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selvitetään kumppanuuden tuomat vaikutukset toimintaketjussa. 
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The research problem is focused on finding out the possibilities strategic part-
nership can offer. In the present state of construction business strategic part-
nership is rarely utilized. The studied company has long-term contract partners, 
which reminds strategic partnership. The goal of this research is to form a pro-
cess flow chart, which illustrates the functions of a strategic partner in the stu-
died company. The research also determines the effects of strategic partnership 
in the production chain. 
  
Hence the framing of the research the literary research section focuses on ma-
nagement contracting and especially on its contracting design and purchasing. 
The literary research studies the principles of the most common management 
philosophies, which are Lean, Six Sigma and Supply Chain Management. Stra-
tegic partnership is focused on in the last section of this research. The literary 
research is used to form a framework for the themes discussed in the inter-
views. 
  
The collecting of the research results was done as semi-structured thematic 
interviews. The goal of the interviews was to figure out the most common chal-
lenges in the design management and purchasing of the studied company and 
to find out the possibilities and changes strategic partnership brings to these 
areas. Six clerical workers were interviewed during the thematic interviews 
which of three were working in the design management department and three in 
the purchasing department. 
  
The formed process flow chart illustrates the role and the main tasks of a stra-
tegic partner in the processes of purchasing and design management. The re-
search results demonstrate that it is possible to enhance the process and eli-
minate common problems of the present state via strategic partnership. The 
research proved that strategic partnership should be examined more. 
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Siitä alkaa olla jo tovi vierähtänyt, kun allekirjoittanut muutti etelästä hieman pohjoi-
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valmiudet toimia koulutustani vastaavissa tehtävissä ja siirtyä sulavasti työelämään, 

jossa vierähtääkin muutama vuosi enemmän kuin koulunpenkillä. Tämän lisäksi teekka-

rius ja teekkarielämä opettivat paljon. Tampereella teekkarikulttuuri voi ja elää todella 

vahvasti, minkä johdosta olen saanut paljon uusia kokemuksia sekä lukemattoman mää-

rän uusia ystäviä ja arvokkaita kokemuksia.  

Strategisella kumppanuudella on hyvin suuret mahdollisuudet juurtua rakennusalan 

toimintaan laajemmin, minkä vuoksi sen tutkiminen valikoitukin kohdeyrityksen toi-

veesta tämän tutkimuksen aiheeksi. Tutkimuksen onnistumisesta kuuluu suuri kiitos 

kaikille haastateltaville, jotka olivat avoimia tutkimukselle, ja auttoivat luomaan sekä 

ymmärtämään kokonaisuuden strategisen kumppanuuden tuomista mahdollisuuksista 

tämän hetken toimintamalliin. Haluan myös kiittää tutkimuksen ohjaamisesta Ossi Inki-

lää, joka toi arvokasta tukea kohdeyrityksen puolelta.  

Suurimmat kiitokset kuuluvat äidilleni ja isälleni, joiden tuki läpi tämän hetkisen elä-

mäni on ollut korvaamatonta ja jotka onnistuivat kasvattamaan minusta ihmisen, joka 

tänä päivänä olen. Kiitos tuesta ja tsemppaamisesta kuuluu myös kavereilleni Jesselle, 

Aku-Matille, Kristalle, Jasminille ja Antille, jotka ovat elävöittäneet opiskeluaikaani. 

Erityiskiitos kuuluu Anni-Lotalle, jonka usko minuun ei ole horjunut, ja joka on jaksa-

nut toimia henkilökohtaisena motivaattorina tämän tutkimuksen tekemisessä. 
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TERMIT JA NIIDEN MERKINNÄT 

Projektinjohtourakka Projektinjohtourakoitsijan vastuulla on raken-

taminen ja työmaanjohtotehtävät. Toimittajat 

ovat suorassa sopimussuhteessa urakoitsijaan ja 

suunnittelijat voivat olla sopimussuhteessa joko 

urakoitsijaan tai tilaajaan.  

Hankinta Hankinta on aliurakka, materiaalitoimitus tai 

palvelu, voi myös olla näiden yhdistelmä. 

Suunnittelun ohjaus Eri alojen suunnittelijoiden aktiivista opasta-

mista tavoitteiden täyttämiseksi ja yhteensopi-

vien suunnitelmien luomiseksi. 

Hankinta-aikataulu Suunnitelma- ja hankintajaon mukaan laadittu 

aikataulu. Siinä esitetään suunnitelmien tarve- 

ja hankinta-ajankohdat.  

Lean On prosessinjohtamisfilosofia, jonka ajattelu 

kuvaa Toyotan tapaa harjoittaa liiketoimintaa ja 

sen toimintaketjua kokonaisuutena. 

Kaizen Suomennos on ”jatkuva parantaminen”. Lean 

filosofian perusajattelu 

Six Sigma Six Sigma on prosessinjohtamismetodi, joka 

tähtää systemaattisesti laatutason parantami-

seen prosessissa. 

SPC Tarkoittaa koko toimitusketjun tuotteiden ja 

osaprosessien hallintamenetelmä. 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Jatkuva oppiminen on tällä hetkellä rakennusteollisuudessa nouseva trendi. Tämän tren-

din ovat aloittaneet uudet johtamisfilosofiat kuten Lean ja Six Sigma. Molemmat meto-

dit pyrkivät tunnistamaan ja korjaamaan virheitä toimintoketjusta saavuttaakseen laadul-

lisesti ja tuloksellisesti paremman lopputuloksen.  

Rakennusalalla jatkuva oppiminen korostuu jatkuvasti kiristyvän kilpailun takia. Tär-

keimpiä valintakriteerejä rakennusalalla ovat hinta ja laatu, jotka korostuvat erityisesti 

toimittajien kilpailutuksessa. Alalla on paljon palveluitaan tarjoavia toimijoita, mutta 

taustatiedot sekä varmuus heidän ammattipätevyydestä ja työn laadusta ovat vaikeasti 

hahmotettavissa.  

Pätevän aliurakotisijan valinta vaatii paljon ennakkotietoa aliurakoitsijasta. Tästä on 

tehty hyvin vähän tutkimuksia, ja siksi suureksi haasteeksi projektissa muodostuukin, 

miten valita hinta-laatusuhteeltaan pätevin aliurakoitsija. Projekti onnistuu paremmin ja 

tuottaa parhaimman tuloksen, jos projektinjohto ja aliurakoitsija ovat molemmat am-

mattitaitoisia ja kommunikaatio toimii saumattomasti. Tällä hetkellä aliurakoitsijan va-

linta tapahtuu projektissa kilpailutuksella. Tutkimus keskittyy tutkimaan strategisen 

kumppanuuden tuomaa vaihtoehtoa kilpailutukselle. Tutkimuksessa halutaan selvittää, 

mitä hyötyjä strateginen kumppanuus voi tuoda suunnittelun ohjauksen ja hankintatoi-

men prosessille.  Strateginen kumppanuus on hyvin harvinaista rakennusalalla, mutta 

muussa teollisuudessa hyvin yleistä. 

Rakennusalalla haasteen tuo esimerkiksi alati muuttuva ympäristö, kuten ilmasto-

vaikutukset ja jatkuvasti muuttuvat säädökset, jotka vaikuttavat suuresti projektin tapah-

tumien ennakoimiseen (Forbes & Ahmed, 2010). Lean ja Six Sigma on kehitetty linjas-

toteollisuuteen, jossa ympäristövaikutukset ovat suhteellisen helposti korjattavissa ja 

ennustettavissa. Tästä syystä niitä ei voida suoraan hyödyntää rakennusteollisuuteen 

ottamatta huomioon muita häiriötekijöitä.  

Asuntotuotannossa rakennetaan hyvin samantyyppisiä kerrostaloja, mutta toimitilara-

kentamisessa ratkaisut vaihtelevat huomattavasti. Riippumatta hankkeesta suunnittelun 

ohjauksessa ja hankintatoimessa on kuitenkin paljon toistuvia asioita, joita voidaan ke-

hittää. Strateginen kumppani toisi jatkuvuutta projekteihin, jolloin kehittämisestä saa-

daan pidempiaikaista ja organisoidumpaa. 
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

Kohdeyrityksenä tutkimuksessa toimii suuri suomalainen urakoitsija, jolla on laajaa 

toimintaa niin toimitila-, asunto-, ja infrarakentamisessa. Tutkimuksen päätavoitteena 

on tutkia strategisen kumppanuuden tuomia mahdollisuuksista kohdeyrityksen toimin-

nassa ja muodostaa toimintamalli käytettäväksi strategisen kumppanin kanssa toimiessa. 

Toimintamalliin luodaan mittareita, joilla toimintaa voidaan ohjata ja toiminnan tehok-

kuus todeta.  Mallista ja strategisesta kumppanuudesta on tavoite luoda yleinen malli, 

josta voidaan jatko kehittää toimintaa. Strateginen kumppanuus perustuu jatkuvaan ke-

hittymiseen, jolloin Lean ja Six Sigma tuovat toimintatapoja prosessiin.  

Toisena tavoitteena on selvittää, miten strategisen kumppanuuden avulla saadaan luotua 

jatkuvan kehittymisen ympäristö. Toimintamallilla pyritään luomaan ympäristö, jossa 

virheitä tunnistetaan ja eliminoidaan jatkuvasti koko tuotantoketjussa. Tutkimuksessa ei 

ole tavoitteena selvittää tai luoda tarkempia ohjeita  strategisen kumppanuuden proses-

sin eri vaiheisiin, vaan muodostaa yleinen prosessimalli, jolla pyritään perustelemaan, 

miksi strategista kumppanuutta rakennusalalla kannattaisi kokeilla ja tutkia laajemmin.  

Tutkimus rajataan koskemaan projektinjohtourakoinnissa suunnittelun ohjausta ja han-

kintatoimea. Tutkimus keskittyy tarkemmin yksityisenpuolen toimitilarakentamiseen 

rajaten julkiset hankinnat pois. Asuntorakentamisen tutkiminen rajataan myös pois tut-

kimuksesta, vaikka tavoitteena on luoda yleinen malli strategisesta kumppanuudesta. 

Toimitilarakentamisessa haetaan muuttuvien ja haastavien suunnitteluratkaisujen tehos-

tamista kumppanuuden avulla. Toimitilarakentamisen puolelta valittujen case-

hankkeiden avulla kartoitetaan tämän hetken konkreettiset haasteet. Tämän jälkeen tut-

kitaan strategisen kumppanuuden tuomia mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen. 

Kehitysmetodeina otetaan huomioon Lean, Six-Sigma, BVP/PIPS ja Supply-Chain mal-

lit. Aiheet ovat hyvin laajoja, joten ne käsitellään yleisellä tasolla läpi siten, että tuodaan 

esille kunkin metodin selkeät toimintatavat ja tavoitteet. Näin saadaan selkeä kuva, mi-

ten ne pyrkivät ohjaamaan toimintaa haluttuun suuntaan. Tämän perusteella pystytään 

arvioimaan yrityksen nykytila ja muodostamaan teemahaastatteluiden aiheet.  

1.3 Tutkimuksenongelmat ja kysymykset 

Tutkimusongelmaksi muodostuu, miten saada syvennettyä yhteistyötä strategisten 

kumppaneiden kanssa. Projektit vaihtuvat, mutta aliurakoitsijat pysyvät usein samoina 

projekteista toiseen ilman konkreettista yhteistyöstä osapuolten välillä koko hankkeen 

elinkaaren aikana. Haasteeksi muodostuu, miten saadaan kumppanin osaaminen käyt-

töön projektin parhaaksi suunnittelun ohjauksen ja hankintatoimen prosesseissa. Näissä 

suurimmat haasteet ovat suunnitelmien valmistuminen hankinta-aikataulun mukaisesti, 

sekä niiden valmiuden ja laadun varmistaminen hankintatoimea varten. Suunnitelmien 
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ollessa myöhässä työn tuotanto kärsii, mikä johtaa usein aikataulun venymiseen ja bud-

jetin kasvamiseen lisätöiden takia.  

Tutkimuksen tutkimuskysymykset: 

- Minkälainen prosessimalli tarvitaan jatkuvan oppimisen ja toiminnan tehostami-

sen varmistamiseksi/ohjaamiseksi strategisten kumppaneiden kanssa? 

- Mitä lähtötietoja ja kriteereitä kohdeyritys vaatii strategiselta kumppanilta? 

- Miten luoda luottamus molempia hyödyttävään yhteistyöhön? 

- Miten saavuttaa molempia tyydyttävä win/win tilanne yhteistyössä? 

- Mitä mahdollisuuksia ja riskejä strategisen kumppanin käytöllä on? 

- Millä mittareilla prosessia saadaan ohjattua ja hyödyt todennettua? 

1.4 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen kulku 

Tässä tutkimuksessa tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuustutkimusta, teemahaas-

tatteluita, toiminnallista tapaustutkimusta lisäksi tutkitaan kohdeyrityksen kolmea toteu-

tettua kohdetta. 

Tutkimuksen aikana suoritetaan haastatteluja projektinjohto-organisaation edustajien 

kanssa. Näissä on tarkoitus kerätä kokemuksia hankkeista ja niistä opituista asioista, 

joilla saadaan viitteitä tarvittavaan kehitykseen  suunnittelun ohjauksessa ja hankinta-

toimessa. Haastateltavien joukkoon kuuluu case-hankkeissa toimineita henkilöitä, jol-

loin saadaan myös konkreettista tietoa mahdollisista projektien toistuvista ongelmista. 

Haastatteluissa haetaan uusia toimintatapoja ja mittareita, joiden pohjalta luodaan uusi 

prosessimalli yritykselle sekä kartoitetaan strategisen kumppanuuden tuomia mahdolli-

suuksia rakennushankkeissa.  

Toiminnallinen tapaustutkimus toteutetaan siten, että työskennellessäni työmaalla pyrin 

huomioimaan ja tunnistamaan mahdollisia ongelmakohtia ja toimintatapoja, joita olisi 

tarpeellista kehittää tai vahvistaa. Rakennusalalla on paljon hiljaista tietoa, jota on mah-

dollista hyödyntää työssäni tehokkaasti.  
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2. RAKENTAMISPROSESSI 

2.1 Projektinjohtorakentaminen 

Projektinjohtorakentamisella tarkoitetaan urakkamuotoja, joissa projektinjohtototeuttaja 

johtaa hanketta läheisessä yhteistyössä tilaajan kanssa. Tässä muodossa toteutussuunnit-

telu, hankinnat ja rakentaminen limitetään siten, että rakentamistyö jaetaan useisiin han-

kintoihin, joiden kilpailutus tapahtuu suunnitelmien valmistumisen myötä. Tästä johtu-

en urakkamuoto mahdollistaa suunnittelun, hankintatoimen ja rakentamisen ajallisen 

yhdistämisen. Limitys verrattuna perinteiseen urakkamuotoon on esitetty kuvassa 1 

(Kruus, Kiiras, Raveala, Saari, & Salmikivi, 2006). Limittämisellä saadaan lyhennettyä 

projektin kokonaiskestoa ja pidennettyä suunnitteluaikaa. Tässä muodossa oleellisinta 

on, että tilaajalla säilyy päätäntävalta koko projektin ajan, mikä antaa tilaajalle mahdol-

lisuuden hankintojen osalta päättää suunnitteluratkaisuista eli laadusta ja kustannuksista 

läpi projektin. (Kiiras, 1999)  

 

Kuva 1. Projektinjohtototeutuksen vaiheiden limitys (Kiiras, 2001) 

Projektinjohtorakentaminen vaatii tiivistä yhteistyötä, joka on hyvin olennainen osa tätä 

urakkamuotoa. Tätä vaativat useat projektinjohtorakentamisen erityispiirteistä. Urakka-

muodon erityispiirteiksi lukeutuvat suunnitelmien alhainen valmiustaso projektin alka-

essa, yhteistyössä päätettävien osapuolten ja osasuoritusten moninaisuus sekä haasteet, 

toteutuksen kanssa limitettyjen hankintojen suuri määrä, työtehtävien riippuvuus toisis-

taan limittämisen johdosta sekä useasti erittäin kireä aikataulu. Kireän aikataulun joh-

dosta projekti on hyvin altis useille häiriötekijöille.  Suunnitelmien muutoksien johdosta 

syntyy tilanteita, joita ei voida ratkaista pelkästään tehtyjen sopimuksien avulla, vaan 

muutoksien ratkaisemiseksi tarvitaan yhteistyötä (Kruus, 2008). Tästä johtuen yksi suu-

rimmista riskeistä ja ongelmakohdista projektinjohtorakentamisessa on heikko kommu-
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nikointi. Suunnittelunohjaukselta vaaditaan paljon, jotta kommunikointi ja suunnitelmi-

en yhteensovittaminen onnistuvat jatkuvasti ja aikataulussa. Yhteensovittaminen on 

projektinjohtorakentamisessa jatkuvaa, koska toteutussuunnittelu tehdään hankinnoit-

tain. (Kiiras et al., 2007) 

Projektinjohtorakentamisen pääpiirteenä on pyrkiä lyhentämään projektin kokonaiskes-

toa, kehittämään suunnitelmia projektin aikana, alentamaan kustannuksia sekä mahdol-

listamaan hinta- ja laatuvalinnat (Kruus, Kiiras, et al., 2006). Projektinjohtorakentamista 

käytetään tyypillisesti, kun projektilla on kiire tai jos suunnitelmien toteutuksenaikais-

ten muutosten ja sopimusten joustavuuden tarve on suuri. Tässä muodossa rakennutta-

jan ja tilaajan vastuu ja työmäärä ovat huomattavasti suuremmat kuin pääurakka muo-

doissa (Kiiras, 1999). 

2.1.1 Projektinjohtourakointi 

Projektinjohtorakentaminen jaetaan projektinjohtorakennuttamiseen, projektinjohtopal-

veluun ja projektinjohtourakointiin. Karkeasti jaoteltuna projektinjohtopalvelu ja -

rakennuttaminen ovat konsulttimuotoja (Kiiras, 2001). Kuvassa 2 on esitelty muotojen 

eroavaisuus toisistaan. Tutkimus on rajattu koskemaan projektinjohtourakointia, joten 

kappale käsittelee sitä tarkemmin. 

 

Kuva 2. Projektinjohtorakentamisen eri muodot ja tehtäväryhmät (Kruus, Kiiras, et al., 

2006) 
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Projektinjohtourakoitsija vastaa hankintatoimesta, joten hankinnat tehdään urakoitsijan 

nimiin. Urakoitsija vastaa siis rakennustyöstä ja sen lisäksi tietyistä erikseen todetuista 

yleisistä rakennuttamistehtävistä ja työmaanjohtovelvollisuuksista. Tilaajan ja urakoitsi-

jan sopimuksen kohteena on rakennustyö ja ehtoina käytössä ovat YSE-sopimusehdot. 

Erona perinteiseen pääurakkamuotoon on, että hankinnat tehdään pääosin aliurakoina, 

joiden valintaan tilaajalle varataan sopimusehdoin vaikutusmahdollisuus. Sivu-

urakoiden alistamisesta pääurakkaan sovitaan sopimuksissa erikseen. Pj-urakoinnissa 

pääurakoitsijalla pitää olla erillinen rakennustyönvalvoja. (Kruus, Kiiras, et al., 

2006)(Kiiras, 2001)(Kiiras, 1999)(Niemistö, 2014) 

Pj-urakassa on kaksi eri variaatiota sopimussuhteissa: joko tilaajalla on suora sopimus-

suhde suunnittelijoihin tai pj-urakoitsija ottaa myös suunnittelusopimukset nimiinsä. 

Rakennustyö suoritetaan kuitenkin normaalisti hankinnoittain. Tilaajalla on lopullinen 

päätäntävalta suunnitelmiin ja toimittajiin, mutta tässä muodossa vastuu jaetaan tilaajan 

ja urakoitsijan kesken (Peltonen & Kiiras, 1999). Projektinjohtourakoinnissa tilaajalla 

on halu ulottaa urakoitsijan velvollisuudet kattamaan laajemmalti hankkeen toteutuksen 

johtamistehtävät. Tällä tavoin projektinjohtourakoitsija ottaa korostetusti vastuuta työn 

suunnittelusta, urakoitsijoiden välisestä yhteistoiminnasta, aikatauluttamisesta sekä 

suunnittelunohjauksesta (Niemistö, 2014). 

 

Kuva 3. Sopimussuhteet projektinjohtourakassa (Peltonen & Kiiras, 1999)  

Pj-urakassa urakoitsijalle maksetaan projektinjohtotehtävät aikapalkkiolla tai kokonais-

palkkiolla. Suunnittelupalveluista eli suunnittelunohjauksesta maksetaan yleensä aika-

palkkiota. Toteutusvaihe tehdään yleensä kiinteällä palkkiolla, jossa tilaaja maksaa ra-

kennustyöt toteutuneiden hankintakustannusten mukaisesti. Kyseessä on siis lasku-

työurakka, joka toteutetaan hankintoina (Kiiras, 2001). Tavoite ja kattohintaisia projek-

tinjohtourakoita käytetään, kun tilaaja haluaa lyhyemmän kokonaistoteutusajan ja pro-

jektille muunneltavuutta limittämisen ansiosta. Tilaaja ottaa saavutettavien hyötyjen 

takia kannettavakseen kustannusriskiä, koska usein suunnitelmien alhainen valmiusaste 

johtaa kallisiin muutos- ja lisätöihin, joka johtaa tavoitehinnan nostoon. Lisä- ja muu-

tostyöt ovat yksi projektinjohtourakoinnin suurimmista riskeistä. Tilaaja jakaa kustan-

nukset puoliksi urakoitsijan kanssa aina sovittuun kattohintaan asti. Kattohinta on ase-

tettava realistiseksi, jotta alitusmahdollisuus säilyy. Molempien osapuolten kustannus-

riskillä pyritään varmistamaan yhteistyö pj-urakoitsijan ja tilaajan välillä, sekä kannus-
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tamaan molempia etsimään kustannustehokkaita ratkaisuja. Tällä keinoin saadaan luo-

tua motivoiva tilanne molemmille osapuolille(Peltonen & Kiiras, 1999)(Niemistö, 

2014). 

Projektinjohtourakassa urakoitsijan yksi suurimmista haasteista on riskien hallinta. Pro-

jektinjohtourakat ovat lähtökohtaisesti monimutkaisia projekteja, joiden johdosta ura-

koitsijan tekemä riskianalyysi ja riskienhallintasuunnitelma sekä niiden noudattaminen 

ovat olennainen osa projektia. Tavoitteena on tunnistaa mahdollisia riskejä sekä enna-

koida ja ehkäistä niiden tapahtuminen. Erityisesti projektinjohtourakassa riskejä syntyy 

suunnitelmien keskeneräisyydestä sopimusvaiheessa ja toteutuksessa, osapuolten yhteis-

toiminnassa, suunnittelunohjauksessa, hankintatoimessa ja kustannusriskien jaossa sekä 

käyttäjäprosessin hallinnassa. Urakoitsijalta vaaditaan laatu- ja toimintajärjestelmä, jolla 

varaudutaan riskeihin. (Niemistö, 2014) 

2.1.2 Projektinjohtourakan tehtävät 

Projektinjohtotehtävät jakautuvat viiteen keskeiseen tehtävään: projektisuunnittelu, pro-

jektin ohjaus ja raportointi, toteutussuunnittelun ohjaus, hankintatoimi ja rakennustöi-

den johtaminen. Loput tehtäväryhmät ovat työmaan johtotehtävät, vastaanotto- ja käyt-

töönotto tehtävät ja takuuajan tehtävät. Tässä lyhyesti jokaisesta eri tehtävästä.  

Projektisuunnittelussa pj-urakoitsija laatii projektisuunnitelman, joka on toteutuskelpoi-

nen, ammattitaitoisesti ja hyvän projektinjohtotavan mukaisesti laadittu sekä täyttää 

sopimuksenmukaiset ehdot kustannuksista, ajasta, laadusta ja muista tavoitteista. Pj-

urakoitsijan tehtävänä on ylläpitää ja päivittää projektisuunnitelmaa projektin aikana. 

(435-T, 2008) 

Projektin ohjauksessa ja raportoinnissa pj-urakotisijan tehtävänä on valvoa projektia 

projektisuunnitelman ja projektinjohtourakkasopimuksen mukaisesti. Urakoitsija pitää 

sovitun menetelmän mukaisesti tilaajan tietoisena projektitilanteesta ja hankkii toimen-

piteilleen hyväksynnän tilaajalta. Tilaaja tekee tässä vaiheessa tarvittavat päätökset. 

(435-T, 2008) 

Kolmantena tehtävänä on toteutussuunnittelun ohjaus. Ammattitaitoinen pj-urakoitsija 

huolehtii suunnitteluratkaisujen teknisistä ratkaisuista ja varmistaa, että suunnitelmat on 

laadittu halutulla tavalla ja ne ovat  mahdollisia toteuttaa. Niiden pitää myös täyttää ai-

ka-, kustannus- ja laatutavoitteidenmukaisuus. Pj-urakotisija hankkii toteutussuunnitel-

mille hyväksynnän tilaajalta ennen toteutuksen aloitusta. (435-T, 2008) 

Neljäntenä tehtäväryhmänä on hankintatoimi, jonka pj-urakoitsija toteuttaa yhteistyössä 

tilaajan kanssa hankintasuunnitelmaa noudattaen. Pj-urakoitsija on velvoitettu suoritta-

maan hankinnat urakkakilpailun pelisääntöjen mukaisin menettelyin siten, että projektin 

tavoitteet toteutuvat tai niihin tapahtuvat muutokset pyritään välittömästi korjaamaan. 
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Tilaaja hyväksyy hankintasuunnitelman ja siihen mahdollisesti tehdyt muutokset sekä 

toimittajavalinnat hankintojen ajan. (435-T, 2008) 

Rakennustöiden johtamisessa pj-urakoitsija suorittaa sopimuksenmukaiset tehtävänsä 

siten, että tavoitteet toteutuvat. Poikkeuksien tapahtuessa niihin pyritään reagoimaan ja 

poistamaan ongelmat välittömästi. (435-T, 2008) 

Työmaan johtotehtävät tehtäväryhmässä pj-urakoitsija vastaa työmaatoteutuksesta toi-

mien avoimessa yhteistyössä tilaajan ja suunnittelijoiden kesken. (435-T, 2008) 

Toiseksi viimeinen tehtäväryhmä vastaanotto- ja käyttöönotto-tehtävät velvoittavat pj-

urakoitsijan tarkistamaan ja korjaamaan suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laadun 

ennen luovutusta tilaajalle. (435-T, 2008) 

Pj-urakoitsijalle kuuluu takuuajan tehtävien mukaan vastata suorituksensa sopimuksen-

mukaisuudesta takuuajan ajan ja huolehtia sen aikaisista tehtävistä. (435-T, 2008) 

2.2 Suunnittelun ohjaus 

Rakennusten suunnittelu on luova prosessi jokaisen projektin ainutlaatuisuuden vuoksi. 

Suunnitteluprosessi voidaan jakaa määritykseltään kolmeen eri osa-alueeseen: (Kruus, 

2008) 

1. Prosessi tiedonsiirrosta sisään ja ulos 

2. Informaation virtaa ajassa ja paikassa 

3. Prosessi arvon tuottamisena asiakkaalle 

Projektinjohtorakentamisessa suunnittelun ohjaus on erityisen suuressa roolissa suunnit-

telun, hankinnan ja toteutuksen limittämisen johdosta. Vaikka projektinjohtourakassa 

suunnitelmia tehdään läpi projektin, niin suunnitteluvaiheessa sidotaan ja ratkaistaan iso 

osa kokonaiskustannuksia ja poistetaan virheitä (Kolhonen, Toikkanen, & Kankainen, 

1997). Joustavaan projektinjohtototeutukseen soveltuu suunnitteluprosessi, jonka peri-

aatteena on avoin rakentaminen. Suunnittelutehtävät jaetaan tässä mallissa päätöksente-

on, muuntojouston sekä suunnitteluresurssien käytön ja ohjauksen kannalta erillisiin 

alueosiin eli kiinteisiin ja muuntuviin (Kiiras et al., 2007). Kiinteä perusosa on raken-

nuksen pysyvä osa, joka sisältää kaikki yhteiset järjestelmät kuten sisäänkäynnit, por-

rashuoneet, hissit, vesi, kaasu ym. Muuntuvat tilaosiin kuuluu esimerkiksi järjestelmiä, 

jakavia väliseiniä, ovia, laitteita ,keittiö- ja saniteettikalusteita ja sisäpintoja  (Kess, 

2014).   

”Suunnittelun ohjauksella varmistetaan, että suunnitteluprosessi johtaa asetettuihin ta-

voitteisiin ja tuottaa toiminnallisesti, taloudellisesti, esteettisesti, teknisesti, ympäristöl-

lisesti ja muilta vaatimuksiltaan hyväksyttävät suunnitelmat” (10-11107, 2013) 
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Suunnittelun ohjaus tarkoittaa käytännössä eri alojen suunnittelijoiden aktiivista opas-

tamista tavoitteiden täyttämiseksi ja yhteensopivien suunnitelmien luomiseksi. Tällä 

tavoin pyritään varmistamaan, että suunnitteluprosessissa päästään asetettuihin tavoit-

teisiin ja toteutetaan toiminnallisesti, taloudellisesti, esteettisesti, teknisesti ja ympäris-

töystävällisesti hyväksyttävät suunnitelmat. Projektinjohtorakentamisessa suunnitte-

lunohjaus on jatkuvaa, koska suunnitelmat valmistuvat projektin edetessä. (Kruus, 

2008) 

Suunnittelun johtamisen  tehtävänä on varmistaa suunnittelutavoitteiden täyttyminen, 

siten että suunnitelmakokonaisuus täyttää tilaajan asettamat tavoitteet. Suunnittelun 

johtamisen näkökulmasta johtaminen ja ohjaus tapahtuvat tavoite- ja tulosjohtamisena, 

projektinjohtamisena, asiantuntijaorganisaation ja asiantuntijoiden sekä asiakassuhtei-

den johtamisena (RT 13-10860, 2005). Suunnittelun johtamisella pyritään vaikuttamaan 

siihen, että kaikkien päätöksentekoon osallistuvien osapuolien omat tavoitteet tähtäävät 

myös täyttämään hankkeen kokonaistavoitteet. Samalla varmistetaan, että suunnitelma-

kokonaisuus täyttää tilaajan asettamat tavoitteet. Suunnittelun johtaminen kuuluu yleen-

sä pääsuunnittelijalle (Kruus, 2008). Suunnittelun ohjaus ja suunnittelun johtaminen on 

eri asia vaikka ne usein sekoitetaankin. Tässä työssä käsitellään tarkemmin suunnittelun 

ohjausta.  

Rakennuttajan tehtävänä on huolehtia suunnittelutavoitteissa pysymisestä, käyttäjien 

kuulemisesta, tavoitteiden tarkentamisesta sekä viranomaislupien hankkimisesta. Lisäk-

si rakennuttaja hankkii tilaajan hyväksynnän oikeissa vaiheissa suorituksia. Rakennutta-

jan työnkuvaan kuuluu myös työnaikaisen suunnittelun johtaminen (Kruus, 2008). Ku-

vassa 4 havainnollistetaan hankkeen eri osapuolia ja tehtäviä. 
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Kuva 4. Hankkeen eriosapuolet ja tehtävät (RT 13-10860, 2005) 

Rakennushankkeessa ja suunnitteluprosessissa on lukuisia osapuolia ja toimijoita. 

Suunnittelun ohjauksen suurimpia haasteita erityisesti toteutusvaiheessa ovat eri suun-

nittelija-alojen suunnitelmien keskinäinen koordinointi ja yhteensovittaminen. Useista 

osapuolista johtuen myös hankinnan ja suunnittelun välillä on aikataulutus ongelmia.  

Suunnittelijoille vaikeasti ymmärrettävien hankinta- ja piirustusaikataulujen takia suun-

nittelijoille on epäselvää mitä suunnitelmia pitää olla valmiina ja milloin. Projektinjoh-

tourakassa hankintatoimi on jatkuvaa, joten yhteensovittaminen eri alojen suunnitelmien 

välillä ja niiden oikea valmistumisaika on jatkuva haaste projektin alusta loppuun. Nä-

mä eivät ole ainoita ongelmia, vaan myös projektinjohtototeuttajien panostus ja ammat-

titaidon hyödyntäminen suunnittelun ohjaukseen on puutteellista. Hankinnan, työmaa-

henkilöstön ja suunnittelunohjauksen välistä tiedonsiirtoa on kehitettävä toiminnan pa-

rantamiseksi ja hyödynnettävä koko työryhmän ammattitaitoa jo suunnitteluvaiheessa. 



11 

 

Tällöin vältytään projektin lopussa taloudellisilta ja aikataulullisilta yllätyksiltä. (Kiiras 

et al., 2007) 

Tuotannonohjauksessa imu- ja työntöohjaus voidaan jakaa kahdeksi päätekniikaksi työn 

ohjauksessa. Työntöohjauksessa työ suoritetaan ennalta sovitun aikataulun mukaan tai 

valmis tuote pyritään myymään valmistumisen jälkeen. Imuohjauksessa työ etenee pro-

sessin etenemisen mukaan tai tuotanto aloitetaan vasta kun tuotteelle on tilaus. 

Imuohjauksen suunnittelun ohjauksessa tekee vaikeaksi suunnitteluprosessin luonne. 

Suunnitteluprosessissa on vaikea päästä kiinni imuohjauksen logiikkaan ja eri vaiheiden 

riippuvuuteen toisistaan. Tuotannonohjaukseen on kehitetty tekniikka Last Planner, 

jonka keskeisenä välineenä on eri osapuolten viikkosuunnittelu, jossa määritetään nii-

den tehtävät ja niiden lähitulevaisuuden tehtävät. Suunnittelun ohjaukseen imuohjaus ja 

työn joustava eteneminen saadaan aikaan käyttämällä tätä tekniikkaa, vaikka se ei ole 

niin yksiselitteinen siinä kuin tuotannon ohjauksessa. (Kruus, 2008) 

2.2.1 Suunnittelun ohjauksen SUKE-malli  

Projektinjohtohankkeissa SUKE-mallin suunnittelun ohjauksen tavoitteena on 

mahdollistaa tilaajan myöhään tekemät päätökset, hyödyntää projektinjohtourakoitsijan 

osaamista ja alihankkijoiden tarjoamaa ammattitaitoa sekä parantaa hankkeen 

toteutusvaiheen yhteistyötä ja kommunikaatiota. SUKE ei keskity 

suunnitteluratkaisuihin vaan suunnitteluasiakirjojen laadinnan ja toimittamisen 

prosessiin (Kruus & Kiiras, 2009). Tässä kappaleessa keskitymme suunnittelun 

ohjaukseen toteutussuunnitteluvaiheessa SUKE-mallissa. Kuvassa 5 

toteutussuunnitteluvaiheen prosessit. 
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Kuva 5. SUKE-mallin toteutussuunnitteluvaiheen keskeiset prosessit (Kruus, Kiiras, et 

al., 2006) 

SUKE-malli muodostuu neljästä teoreettisesta ohjausperiaatteesta toteutusvaiheessa: 

- Rakennuttajan, suunnittelijoiden, pj-toteuttajien ja taloteknisten toimittajien vä-

listä tiedonsiirtoa on parannettava ja hyödynnettävä koko projektitiimin osaa-

mista. 

- Suunnitteluryhmä ei pysty suoraan toimittamaan toteutukselle valmista ja vir-

heetöntä aineistoa varsinkaan silloin, kun eri projektinjohtototeuttajien ja toimit-

tajien tarpeet suunnitelmille vaihtelevat. 

- Pelkkä hankintakohtainen suunnitelmien ”huuto” aiheuttaa kaaoksen suunnitteli-

joille. 

- Suunnittelijoiden on aina varauduttava ratkaisun täsmentymiseen tai muuttumi-

seen hankintavaiheessa. 

(Kiiras et al., 2007; Kruus, Kiiras, et al., 2006) 

SUKE-mallia pidetään yhdistettynä työntö ja imu – mallina (kuva 6), jossa suunnittelun 

ohjausta käsitellään työntöohjauksena suunnitelmapakettien katselmukseen asti. Tästä 

eteenpäin työmaa ohjaa suunnittelua imuohjauksella. Työntö tarkoittaa tässä tapaukses-

sa sitä, että projektinjohto aikatauluttaa suunnitelmapaketit ja edellyttää suunnittelijoilta 

aikataulussa pysymistä. Imussa työmaajohto määrittää ja ohjeistaa hankintojen tarjous-

pyyntösuunnitelmien sisällön ja ajoituksen. (Kiiras et al., 2007) 

Tämän mallin ehdottomiksi hyödyiksi lukeutuu, että toteutussuunnitteluun on jäänyt 

hyvin aikaa. Suunnittelijoiden ei tarvitse tehdä valmiiksi kaikkia yksityiskohtia toteutta-

essaan suunnitelmia vaan toimittajien ammattitaitoa ja näkemyksiä on voitu hyödyntää 

kilpailutilanteessa yhdessä pj-urakoitsijan, toimittajan ja suunnittelijan kanssa. Aliura-



13 

 

koitsijoilta ja toimittajilta on pystytty ostamaan tuoteosaamista ja hyödyntämään heidän 

ammattitaitoaan. (Kruus & Kiiras, 2009) 

 

Kuva 6. Suunnittelun ohjauksen työntö-imumalli (Kruus, Kiiras, et al., 2006) 

Perinteisesti suunnitteluaikataulu on tehty hankintapaketeittain, jotka soveltuvat huo-

nosti suoraan suunnittelun ohjaukseen, koska ne muodostavat vääriä ja liian pieniä asia-

kokonaisuuksia. SUKE-mallissa suunnitelmien teossa käytetään suunnitelmapaketteja, 

jotka mahdollistavat esimerkiksi talotekniikan jakamisen avoimen rakentamisen perus-

teella yhdeksi paketiksi. Suunnitelmapaketteja ole eritelty vain toimialajaon perusteella, 

johon kuuluvat sähkö-, putki-, ilmanvaihto-, lämmitys- ja jätevesijärjestelmät (Kruus, 

2008). Suunnitelmat siis toteutetaan kokonaisuuksina, joiden keskinäiset riippuvuudet 

ohjaavat ratkaisuihin yhtä aikaisesti, eli suunnitelmat toteutetaan suunnitelmapaketeit-

tain. SUKE-mallissa on esitetty standardipaketit, jotka ovat jakaneet projektin eri osa-

alueet suunnitelmapaketeiksi. Pakettien tavoitteena on toimia työkaluna aikataulutuksen 

apuna hankkeen suunnitelma- ja hankintajaossa. Kuvassa 7 on esitetty suunnitelmien ja 

hankintojen välistä yhteyttä. (Kruus, Kiiras, et al., 2006)  

 

Kuva 7. Suunnitelmien ja hankintojen yhteys (Kruus & Kiiras, 2009) 

Suunnitelmapaketit hankkeelle päätetään jo toteutusvaiheen alkuvaiheessa osana projek-

tisuunnitelmaa. Paketit muodostetaan ja ajoitetaan yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa 
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sillä periaatteella, että samassa vaiheessa hankittavat ja suunniteltavat osat muodostavat 

suunnitelmapaketti kokonaisuuden (Kruus & Kiiras, 2009). Vaikka rakennustyöt aloitet-

taisiin vasta kaikkien suunnitelmapakettien valmistuessa, niin SUKE-mallissa suunnitte-

luaikataulu pitää laatia suunnitelmapaketeittain.  Suunnitelma-asiakirjoja ei kuitenkaan 

tarvitse laatia siten, että jako hankintoihin selviää niistä. Hankinnan sisältö määritetään 

projektinjohdon toimesta suunnitelmapakettien valmistumisen jälkeen. (Kruus, 2008) 

SUKE:n mukainen hankinta-aikataulu ryhmitellään suunnitelmapaketeittain, jolloin 

saadaan suunnittelijoille ja työmaahenkilöstölle yhteinen käsitteistö (Kruus, Kiiras, et 

al., 2006). Tällöin syntyy luonnollisia ja selkeitä suunnittelukokonaisuuksia molemmille 

osapuolille. SUKE-mallin mukaisessa aikataulussa esitetään sekä suunnitelmien että 

hankintojen tarveaika, katselmusaika ja tarjouspyyntösuunnitelmien toimitusajat (Kruus 

& Kiiras, 2009) 

Suunnitelmakatselmuksessa varmistetaan riittävä suunnitelmien taso ja tarkistetaan nii-

den tavoitteenmukaisuus niin ratkaisun kuin kustannusten osaltakin. Katselmus pidetään 

projektinjohdon ja suunnittelijoiden kesken ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä. Kat-

selmusta varten projektinjohtourakoitsija laatii yksityiskohtaisen määräluettelon ja kus-

tannusarvion, jota verrataan katselmuksessa tavoitebudjettiin. (Kruus, 2008) 

2.3 Hankintatoimi 

Rakennushankkeen hankintatoimessa päätarkoituksena on ostaa materiaaleja ja palve-

luita oikealla määrällä, vaadittavalla laadulla, oikeaan hintaan ja oikeaan aikaan. Han-

kintapuolen henkilöstön tarkoituksena on löytää ja hankkia parasta laatua tarjoavia ali-

urakoitsijoita mahdollisimman edullisesti (W. C. Benton & McHenry, 2010). Tuotannon 

näkökulmasta hankintatoimi on tärkeä osa, jotta tarvittavat materiaalit ja palvelut saa-

daan toimitetuksi oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Hankintojen merkitys on myös 

taloudellisesti suuri, koska aine- ja alihankintakustannukset muodostavat valtaosan ra-

kennushankkeen kustannuksista.  (Kokki, Haaparanta, Salo, & Lahti, 1981b).  

Hankinta on aliurakka, materiaalitoimitus tai palvelu, joka voi myös olla näiden yhdis-

telmä (Kolhonen et al., 1997). Hankintojen erityispiirteeksi muodostuu niiden toimituk-

sen sisällön vaihtelevuuden suuruus. Toimituksissa sisältö vaihtelee suuresti ja toimitta-

jat ovat hajanainen joukko toimijoita. Hyvin suoritettu hankinta on monimutkainen ja 

haastava tehtävä, joka sisältää teknillisiä, tuotantoteknillisiä, sopimusteknillisiä ja kau-

pallisia kysymyksiä. Hankinta vaatii laajaa tietoa toimittajien ja alihankkijoiden se suo-

rituskyvystä ja toimitusvarmuudesta (Kokki, Haaparanta, Salo, & Lahti, 1981a). Han-

kinnoissa pitää muistaa, että materiaalin ja aliurakan hankinnalla on valtava ero. Materi-

aalin tilaaminen on kaupallinen toimenpide, kun taas aliraukka on monimutkainen suh-

de pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välillä (W. C. Benton & McHenry, 2010). 
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Iloranta ja Pajunen-Muhonen (2008) tuovat esille hankintatoimen muutoksia. He kirjoit-

tavat, että hankinnan perinteinen malli reaktiivinen hankinta alkaa olla vanhanaikainen. 

Perinteinen käsitys hankintatoimesta on määritelmä reaktiiviselle hankinnalle, jossa 

hankinta vastaa yrityksen muiden osien ja toimintojen tarpeisiin. Siinä mallissa ei aktii-

visesti ohjata toimintaa tiettyyn suuntaan vaan reagoidaan muutoksiin jälkikäteen. Uusi 

malli, joka kirjoittajien mukaan on jo käytössä kehittyneissä yrityksissä, on proaktiivi-

nen hankinta malli. Tässä hankinta pyrkii reagoimaan ja vaikuttamaan muutoksiin jo 

etukäteen ja ohjaamaan niitä haluttuun suuntaan. Uusi malli tarkoittaa ennen kaikkea 

sitä, että hankintatoimen on muututtava eriytyneestä palvelutoiminnosta monipuoliseksi 

yhteistyöksi niin yrityksen sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Yrityksen sisällä hankinta 

perustuu tiukkaan tiimityöhön ja ulkopuolella toimittajien kanssa yhteistyöhön. Proak-

tiivisessa tarkastelutavassa pyritään hyödyntämään toimittajamarkkinoiden mahdolli-

suudet mahdollisimman tehokkaasti. Taulukossa 1 on lueteltu reaktiivisen ja proaktiiv-

sen hankinnan eroavaisuuksia. (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008) 
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Taulukko 1. Reaktiivisen ja proaktiivisen hankinnan eroavaisuuksia. Muokattu lähtees-

tä (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008) 

Reaktiinen hankinta Proaktiivinen hankinta

Hankinta on kustannusyksikkö. Hankinta voi tuottaa lisäarvoa.

Hankinta voidaan hajauttaa. Keskitetystä hankintojen koordinoinnista on hyötyä

Hankinta vastaanottaa spesifikaatiot eikä 

osallistu suunnitteluun.

Hankinta osallistuu tuotekehitykseen ja voi myös vaikuttaa 

spesifikaatioihin.

Hankinta palauttaa virheelliset ja 

huonolaatuiset toimitukset.
Hankinta eliminioi laatuongelmat ennakolta.

Hankinta raportoi taloushallinnolle tai 

tuotannolle.
Hankinta raportoi ylimmälle johdolle.

Hankinta on tukitoiminto. Hankinta on yksi yrityksen päätoiminnoista.

Hankinnan painotus on päivittäisissä 

rutiinitoiminnoissa. 

Hankinnan painotus on pitkäjänteisessä 

kehittämistehtävässä.

Hinta on avainmuuttuja. Kokonaiskustannukset ja - arvo ovat avainmuuttujia.

Ongelmat ovat toimittajan vastuulla. Ongelmista vastataan yhdessä toimittajan kanssa.

Suuri määrä toimittajia varmistaa saatavuuden. 
Suuri määrä toimittajia tarkoittaa menetettyjä 

mahdollisuuksia.

Suuret varastot merkitsevät varmuutta. Suuret varastot merkitsevät tuhlausta.

Informaatio lisää neuvotteluvoimaa, eikä sitä 

jaeta muille.

Onnistumisen kannalta tärkeätä informaatiota jaetaan 

toimittajien kanssa.

Toisen voitto on toisen häviö. Neuvotteluissa pyritään win-win lopputulokseen.

Hankinta on eriytynyt toiminto.
Hankinta toimii tiiviissä yhteistyössä muiden toimintojen 

toimittajien kanssa.

Toimittajien kanssa ei tehdä yhteistyötä.
Tärkeimpien toimittajien kanssa tehdään tiivistä 

yhteistyötä.  

2.3.1 Hankinnan vaiheita 

Hankinnan prosessi lähtee liikkeelle siitä, että yleissuunnittelun tuloksena muodostetaan 

hankintasuunnitelma. Tässä suunnitelmassa esitetään aikataulumuodossa kriittisten han-

kintojen osalta kaikki prosessin toimenpiteet aina piirustusten saapumisesta lopulliseen 

toimitukseen (Pankakoski, 1993). Samassa vaiheessa luodaan hankintamuodot ja -jaot. 

Nämä ovat riippuvaisia tilaajan hankkeelle asettamista tavoitteista, joten jako toteute-

taan yhdessä tilaajan kanssa. Hankintajaolla pyritään saavuttamaan projektin hankinto-

jen yleinen hallittavuus, tehokkuuden ja innovoinnin lisääminen, ongelmien välttäminen 

yhteensovituksissa ja riskien siirtäminen. Hankintoja pyritään jakamaan niin vähän kuin 

käytännöllisesti ja taloudellisesti on mahdollista. Hankintajaon periaatteet muodostuvat 

yleisestä osituksesta ja sen yhdistelmistä. Projektin yleisiä osituksia ovat vaiheittainen 

osittaminen, järjestelmiin osittaminen, rakenteellinen ositus tai työlajin mukainen ositus 

(Kruus, 2008). 
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Rakennusalalla aliurakointiaste on ollut kasvussa jo 1990-luvun loppupuolesta asti 

(Särkilahti, 1996). Rakennushankkeet jakautuvat pienempiin osakokonaisuuksiin, jol-

loin toimivien osapuolten määrä kasvaa (Romppainen, Pahkala, & Wegelius-Lehtonen, 

1998). Aliurakoinnin tärkeimpänä etuna saavutetaan aliurakoitsijoiden tuoma ammatti-

taito ja usein tätä kautta myös parempi laatu. Tämänkaltaisessa projektissa toteutus on 

joustavaa, työ ei sido omaa organisaatiota sekä vastuu jakautuu aliurakoitsijalle ja pää-

urakoitsijalle. Aliurakoinnissa on myös paljon ongelmallisia asioita, kuten monen eri 

toimijan työn yhteensovittaminen, aikataulun pito, työjärjestys, esteetön työn suoritus, 

työn suunnittelu yhteistyönä, puutteelliset aliurakkasopimukset ja kustannusten hallinta. 

(Kankainen & Särkilahti, 1992). 

Projektinjohtourakoinnissa tilaaja ei ole suorassa sopimussuhteessa aliurakoitsijoihin 

vaan pääurakoitsija tekee sopimukset omiin nimiinsä aliurakoitsijoiden kanssa. Tilaajal-

la on kuitenkin lopullinen päätösvalta aliurakoitsijoiden valinnasta. Pääurakoitsijan tär-

kein tehtävä on ohjata aliurakoitsijoita toimimaan projektin vaatimalla tavalla tavoittei-

den täyttämiseksi. Pääurakoitsijan yksi tärkeimmistä keinoista ohjata aliurakoitsijaa 

muodostuu vaiheesta ennen sopimuksen syntyä ja itse sopimukseen kirjatuista asioista. 

Jos tulevat työtehtävät poikkeat sopimuksessa sovituista, aiheutuu lisätöitä, jotka ovat 

kustannuksiltaan kalliita ja niiden määrää on vaikea arvioida (Kankainen & Särkilahti, 

1992). Uusien potentiaalisten toimittajien ja aliurakoitsijoiden etsiminen vaatii järjes-

telmällistä kartoittamista, joka kuuluu ostajan keskeisimpiin taitoihin (Iloranta & 

Pajunen-Muhonen, 2008). Uusien toimittajien kartoituksen yhteydessä on hyvä selvittää 

aliurakoitsijoista faktoja, jotka saattavat tehostaa toimintaketjun tuottamaa tulosta ja 

kannattavuutta. Pääurakoitsijan kannattaa varmistua aliurakoitsijan ammattitaidoista ja 

luotettavuudesta jo ennen tarjouspyynnön lähettämistä. Alla lueteltu pääkohtia, jotka on 

syytä selvittää ja tehdä ennen aliurakan hankintaprosessia: 

- Aliurakotisijan tiedot 

- Aliurakoitsijan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat (SWOT-analyysi) 

- Aliurakoitsijan kapasiteetin kartoittaminen 

- Suorituskyvyn tiedot 

- Taloudellinen tilanne 

- Kokemukset entisistä projekteista 

(W. C. Benton & McHenry, 2010) 

Kilpailuttaminen kuuluu olennaisena osana hankintoja. Kilpailutuksen perusideana on 

lähettää tarjouspyyntöjä useille valituille toimijoille, ja siten neuvotella tarjousneuvotte-

luissa niistä paras vaihtoehto projektille. Tarjoajien lukumäärä on hyvä olla vähintään 

noin 5-6 hintakilpailun aikaansaamiseksi, joista neuvotteluihin valitaan vain osa 

(Kankainen & Särkilahti, 1992)(Pekkala & Pohjonen, 2014). Kilpailuttamisella pyritään 

varojen tehokkaaseen käyttöön, jolla pyritään saamaan mahdollisimman hyviä hinta-

laatusuhteeltaan olevia tuotteita ja palveluja (Pekkala & Pohjonen, 2014). Nykypäivänä 
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aliurakoitsijoiden kilpailuttamisessa on hyvä ottaa huomioon myös vaihtoehdot esimer-

kiksi Baltiasta, tällöin kotimaisetkin toimittajat tekevät kilpailukykyisemmän tarjouksen 

kilpailun lisääntyessä. Kilpailutuksen vaihtoehtona on yhteistyöhakuisten toimittajasuh-

teiden luonti ja niiden ylläpito. (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008).  

Hankinnoissa esiintyy huomattavasti toistuvuutta, johon vaikuttaa eniten rakennuskoh-

teen tyyppi. Asuntotuotannossa tehdään useita saman tyyppisiä kohteita, joissa tuotetaan 

useita toisistaan vain vähän poikkeavia ratkaisuja. Esimerkiksi asuntotuotannon sisä-

valmistusvaiheen riippuvuudet pysyvät miltei samana kohteesta toiseen, jolloin toistu-

vuuden esiintyminen on merkittävää. Tällöin aliurakkarajat, tuotesuunnitelmat ja menet-

telytavat voidaan vakioida sekä laatia kattamaan useita samanlaisia projekteja. 

(Särkilahti, 1995) 

Pääurakoitsijalla on hyvä olla kriteerit ja valintatapa tiedossa ennen tarjouspyyntöjen 

lähettämistä.  Pääurakoitsijan pitää havaita ja ymmärtää urakan haasteet muodostaes-

saan tarjouspyyntöä aliurakoitsijoille. Tarjouspyynnön rakenteessa yksityiskohdat ja 

piirustukset ovat merkittävimpiä. Tarjouspyyntöpaketin kokonaisuus pitää olla kattava 

ja ratkaisevia tietoja ei saa puuttua mahdollisten projektin aikaisten ongelmien ehkäise-

miseksi. Tämän jälkeen tarjouspyyntö lähetetään hankinta-aikataulun mukaisesti. Täl-

löin aliurakoitsijoille jää aikaa vastata tarjoukseen, ja pääurakoitsijalla on aikaa arvos-

tella ja pisteyttää tarjoukset. Urakkaneuvottelut pidetään potentiaalisten aliurakoitsijoi-

den kesken, joissa sovitaan vielä tarkemmat yksityiskohdat projektille. Kuvassa 8 on 

kuvattuna aliurakoitsijan valintaketju. (W. C. Benton & McHenry, 2010) 
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Kuva 8. Aliurakoitsijan valintaprosessi (W. C. Benton & McHenry, 2010) 

Yleisin peruste aliurakoitsijan valinnalle on alhaisin hinta ja aikaisemmat kokemukset 

kumppanista. Valintoihin vaikuttaa myös laatuvaatimukset ja pitkäaikaiset toimitussuh-

teet (Särkilahti, 1996). Julkisen sektorin hankinnoissa on usein käytössä pisteytys järjes-

telmä, joka käytännössä pitää ilmoittaa jo tarjouspyynnössä, vaikka laki ei sitä vaadi. 

Pisteytyksen muodon hankinnan järjestäjä saa järjestää haluamallansa tavalla. Pistey-

tyksissä käytetään suhteellista painottamista, jossa suurimman painotuksen tarjouksissa 

yleensä muodostaa hinta (Pekkala & Pohjonen, 2014). 

2.3.2 Hankintajako ja -muodot SUKE-mallissa 

Projektinjohtourakointiin verrattuna perinteisissä urakkamuodoissa urakoitsijat kytke-

tään hankkeeseen vasta kun toteutussuunnitelmat ovat valmistuneet. Valmiiden suunni-

telmien heikko puoli on, että ne eivät tue alihankkijoiden ratkaisujen ja tarjousten hyö-

dyntämistä, eivätkä rakennuttajan myöhäisiä tilapäätöksiä. SUKE-malli esittää johta-

mis- ja tilaurakat sekä suunnitelmien valmiuden eri vaiheissa. Johtamisurakassa erote-

taan toimialan varsinaisen työn tekeminen ja töiden johtaminen. Tilaurakassa urakka 
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jaetaan erikseen kiinteään ja muuntuvaan tilaosaan. Muuntuvan tilaosan urakoitsijoita 

on mahdollista olla työmaalla useita, jolloin kapasiteettia saadaan lisättyä tehokkaasti. 

Näiden lisäksi hankinnat on mahdollista jakaa vielä yksikköhintaurakoihin. Nämä tuo-

vat SUKE-mallin mukaista joustavuutta, kun käytetään ennalta sovittuja yksikköhintoja 

sekä muutetaan hankintoja laskutöiksi. Taulukossa 2 on esitetty hankintajaon ja hankin-

tamuodon soveltuvuutta ja perusteita.  Suunnitelmien myöhäinen valmius projektinjoh-

tourakassa luo ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää ja muuttaa suunnitelmia toimijoi-

den kesken yhteistyössä. SUKE-mallissa on keskeisintä, että hankintamuotojen ja –jaon 

päättäminen sallii myöhäiset tilapäätökset, ja että ne edistävät alihankkijoiden ratkaisu-

jen hyväksikäyttöä rakennusprosessissa. (Kruus, 2008) 

Taulukko 2. Hankintajako tai -muoto projektinjohtorakentamisessa. Muokattu lähteestä 

(Kruus, 2008) 

Hankintajako tai -

muoto
Soveltuvuus Peruste

Yksikköhintaurakat
Määrät epävarmat, mutta ratkaisut 

tiedossa. Pienet ja suuret kohteet.

Yksikköhinnoilla hallitaan epävarmat 

määrät. Ratkaisut on tiedettävä.

Tilaurakat
Suuret kohteet. Suuria alueita, joissa 

myöhäiset tilapäätökset.

Työnjohto- ja alihankkijaresurssien 

lisääminen on joustavaa. Mahdollistaa 

integroidut ratkaisut, kun yksi osapuoli 

hallitsee useita eri toimialoja.

Johtamisurakat

Suuret kohteet. Monia hinta-

laatuvalintoja tilaajalle. Aliurakoitsijan 

tieto saadaan tilaajan eduksi.

Johtamisurakan kautta lisääntyvät 

hankinnat, joihin tilaaja voi vaikuttaa.

 

Projektinjohtourakoinnissa rakennustöiden jaottelu perustuu hankintajaolle, jolle pohjan 

luovat tilaajan päätökset sekä kustannus- ja aikataulusuunnittelu. Jako perustuu toimi-

aloihin, paikkaan, toteutusaikaan sekä tilaajan päätöksentekoon ja suunnitelmien toimit-

tamiseen. Hankintajaon toinen jakomalli on ammatti- tai toimialat, jotka ovat hankitta-

vissa vapailta markkinoilta. Tämä jakomalli yhdistää samanaikaisen suunnitteluratkai-

sujen hinnan hallinnan ja laadunvarmistuksen. Aliurakoitsijat tarjoavat erilaisia toteu-

tusratkaisuja yhdessä hintavaikutuksen kanssa. Toisena jakomallina voidaan hankinta 

jakaa lohkoihin tai tila-alueisiin. Lohkoilla pystytään tiukentamaan aikataulua, ottamalla 

useita saman alan toimijoita työskentelemään eri lohkoille. Lohkojaossa on mahdollista 

kehittyä siirtyessä uudelle lohkolle, jonka toteutus muistuttaa suuresti edellisen lohkon 

työtä. Hankintojen jako tehdään suunnitelmapaketeittain eritellen. Näin pystytään sa-

malle toimialalle hankkimaan tarvittaessa useampia toimituksia, jotka voivat olla pelk-

kää työtä tai pelkkää materiaalia. Hankintojen pilkkomista puoltavat siitä saatavat mah-

dolliset kustannussäästöt, kun taas hinnan varmuutta haetaan kokonaisvastuulla tai so-

pimalla toimituksia ennen rakennustyön aloitusta. Pilkkominen mahdollistaa myös jous-

tavan päätöksenteon kohteen ratkaisuihin laadun ja hinnan perusteella. Projektinjohto-

rakentamisessa tärkeää muuntojoustoa saavutetaan, kun pilkkomista tapahtuu suunnitte-

lun edistymisen ja käyttäjien päätöksenteon perusteella. (Kruus, Kiiras, et al., 2006) 
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Suunnitelmien valmiusvaiheeseen hankintatoimessa SUKE määrittelee kolme eri han-

kintamuotoa: 

1. Toteutussuunnitelmiin tapahtuva hankinta 

2. Alustaviin suunnitelmiin tapahtuvat hankinta 

3. Suunnitelmavaatimuksiin tapahtuva hankinta 

Toteutussuunnitelmiin perustavassa hankinnassa suunnitteluaineistossa ei saa olla mer-

kittäviä puutteita kyseisessä osaurakassa. Suunnitelmiin tehtävät päätökset on tehtävä 

ajoissa ja suunnittelun ohjauksella varmistetaan haluttuihin tavoitteisiin pääsy. Alusta-

viin suunnitelmiin perustuvassa hankinnassa toteutussuunnittelu tehdään yhdessä toimit-

tajien kanssa, jotka antavat omia ehdotuksiaan suunnitteluratkaisuihin sopimusneuvotte-

luissa. Tästä johtuen SUKE menetelmässä suunnittelijat laativat aluksi vain alustavat 

suunnitelmat, jolloin vältytään turhalta suunnittelulta. Lopulliset suunnitelmat tulevat 

yhteistyössä toimittajan kanssa. Suunnitelmavaatimuksiin tapahtuvassa hankinnassa  

saadaan vastuun jakamisella hyödynnettyä toimittajan ammattitaito ja ideat, kun hänelle 

annetaan vastuu toteutussuunnittelusta. Tilaajan työmäärä nousee tässä muodossa huo-

mattavasti, koska tilaajan on huolehdittava, että tarkastus-, hyväksymis- ja yhteensovi-

tusvelvoitteen sisällyttämisestä muiden kohteessa olevien suunnittelijoiden kesken. 

Suunnitelmien muuttuessa ja tarkentuessa tarvittavien tarjousneuvotteluiden määrä li-

sääntyy ja täsmennyksiä tarjouksiin tulee paljon. (Kruus, 2008) 
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3. KEHITYSMETODIT 

3.1 Lean 

Lean-metodin perusta on kehittynyt ja muodostunut Toyotan tuotantojärjestelmän (TPS) 

periaatteiden perusteella. Toyota perusti autoteollisuuden uuden tuotantojärjestelmän 

aikana, jolloin amerikkalaisten massatuotanto oli menetelmänä suosituin. Tämä mene-

telmä vaati paljon pääomaa, joten Toyota keskittyi koneidensa ja omien resurssien vah-

vuuksiin sekä suhteiden kehittämiseen alihankkijoiden kanssa. Tuotantojärjestelmän 

jokaisen osa-alueen on tarkoitus tuottaa lisäarvoa lopputuotteelle. TPS toimintajärjes-

telmä perustuu kysymykselle ”Mitä asiakas haluaa tältä prosessilta?”. Systeemi on siis 

täysin asiakaslähtöinen. (Liker, 2004; Womack, Jones, & Roos, 1990) 

Lean on kehittynyt prosessijohtamisenfilosofiaksi, joka sisältää yrityksen toimintojen 

organisoinnin. Lean-ajattelu kuvaa Toyotan filosofiaa harjoittaa liiketoimintaa ja sen 

tapaa tarkastella yrityksen toimintaketjua kokonaisuutena. Leanin perusperiaatteiden 

mukaisesti siinä pyritään vähentämään hukkaa ja luomaan mahdollisimman tehokkaasti 

toimivia prosesseja koko tuotantoketjulle. Tämä toteutetaan mahdollisimman pienillä 

resursseilla, ja tarkoituksena on saavuttaa toimintatapa, jossa jokainen vaihe keskittyy 

asiakkaalle lisäarvoa tuottavaan toimintaan. Tehokkaan prosessin vakiinnuttamiseksi 

Lean koostuu työkaluista, päivittäisistä rutiineista ja järjestelmällisyydestä, joilla pro-

sessi vakiinnutetaan ja sitä ylläpidetään. Vakioidusta prosessista on helpompi havain-

noida tuottavuuden virheitä ja poistaa hukkaa. Löydetyt ongelmakohdat korjataan ja 

toimintatapaa kehitetään eteenpäin työkalujen avulla, jotka perustuvat Leanin filosofi-

siin periaatteisiin. Massatuotantoon erona Leanin tavoitteena on poistaa räätälöinnistä 

johtuvat korkeat kustannukset ja joukkotuotannon muutoksien hitauden. Tästä johtuen 

yhteistyö sidosryhmien välillä ja kaikkien osapuolten halu kehittyä jatkuvasti on erittäin 

tärkeää Lean-ajattelussa. Jatkuva kehittyminen ja virheistä oppiminen ovat Leanin pe-

rustoimintoja. Jotta Lean – ajatusmalli saadaan onnistuneesti yritykseen, pitää koko 

henkilöstön sitoutua sen filosofiaan. (Hannus, 1993; Womack et al., 1990) 

Leanille voidaan luetella viisi pääperiaatetta: 

1. Tunnista arvo. Asiakas määrittelee tuotteelle arvon ja tuottaja luo sen. Arvo on 

merkityksellinen vain jos tuote täyttää asiakkaan tarpeet oikeaan hintaan ja oike-

aan aikaan. Arvon tuottaminen asiakkaalle on tärkeää Lean-ajattelussa. 

(Womack & Jones, 2003) 

2. Arvovirran tunnistaminen. Organisaatio määrittelee jokaiselle tuotteelleen ar-

vovirran. Arvovirta prosessi ulottuu aina raaka-aineesta asiakkaalle vietyyn tuot-
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teeseen asti. Arvovirtaan kuuluu monia prosessivaiheita, jotka yrityksen on tun-

nistettava. Näistä vaiheista on eliminoitava kaikki vaiheet, jotka eivät tuota lisä-

arvoa asiakkaalle. (Womack & Jones, 2003) 

3. Luo virtaus. Organisaation on tarkoitus muodostaa tuotteen tuotannolle toimin-

taketju, jossa vaiheet tehdään tehokkaasti ja tarkasti raakamateriaalista valmii-

seen tuotteeseen asti. Tuote pyritään saada siirtymään tuottavasta prosessinvai-

heesta seuraavaan ilman viivytyksiä, jolloin läpäisyaika pienenne ja turhia varas-

toja ei synny.(Womack & Jones, 2003) 

4. Luo imuohjaus. Organisaation tuotteiden valmistus toteutetaan siten, että asia-

kas saa mitä haluaa ilman pitkiä odotusaikoja. Pidetään tuotantomäärät pienem-

pinä virtauksen avulla, jolloin pystytään luomaan pienempiä määriä ja tuotta-

maan määrällisesti tarkemmin sitä tuotetta, mitä asiakkaat haluavat ilman isoja 

varastoja. (Womack & Jones, 2003) 

5. Etsi täydellisyyttä. Kun organisaatio on saanut luotua yritykselleen edellä mai-

nitut neljä pääperiaatetta alkaa täydellisyyden etsiminen. Tuotannon kehittymi-

nen on jatkuvaa, jonka ansiosta tuotannosta löydettyjä pieniä hukkia korjataan 

jatkuvasti niiden esiintyessä. Tällä tavalla päästään lähemmäs ideaalitilannetta. 

(Womack & Jones, 2003) 

Leanin perusperiaatteena on hukan (muda) estäminen ja poistaminen. Hukka tarkoittaa 

toimintoja, jotka eivät tuota lisäarvoa tuotteelle.  Prosessin vaiheet, jotka kuluttavat re-

sursseja tuottamatta hyötyä, ovat hukkaa. Poistamalla hukkaa saadaan koko liiketoimin-

ta- ja valmistusprosessia tehostettua ja tuotteita saadaan luotua enemmän, nopeammin, 

edullisemmin ja laadukkaammin sekä kasvatettua organisaation tuottavuutta. Lean pe-

rustuu jatkuvan parantamisen ajatusmaailmalle, joten hukan poistaminen ja täydellisyy-

teen pyrkiminen on jatkuvaa. Toyota määrittelee prosessille kahdeksan eri hukan muo-

toa:  

1. Ylituotanto. Valmistetaan tuotteita, joille ei ole tilauksia. Tämä luo hukkaa työ-

voimassa, varastoinnissa ja kuljetus kustannuksissa. 

2. Odottaminen. Työntekijät odottavat seuraavan vaiheeseen siirtymistä tekemättä 

mitään, esimerkiksi materiaalin puutteen takia, edellisen prosessin keston takia, 

työvälineiden rikkoutumisesta tai kokonaisprosessin pullonkauloista johtuen. 

3. Kuljetukset. Kuljetuksissa hukkaa voivat muodostaa kuljetus matkojen pituus, 

tehoton kuljetustapa, materiaalien kuljetukset tai valmiiden tuotteiden tehoton 

siirtely. 

4. Yliprosessointi. Hukkaa syntyy, kun tuotetta prosessoidaan liikaa, eli tuote käsi-

tellään liian monessa prosessissa ennen valmistumista. Myös tuotettaessa tarpee-

seen nähden liian laadukasta tuotetta, syntyy hukkaa.    

5. Tarpeettomat varastot. Raakamateriaalia, keskeneräisiä tai valmiita tuotteita 

on liikaa, mikä johtaa pidempiin vasteaikoihin, tuotteiden laatuun, kuljetus ja va-

rastointi kustannuksiin sekä viivästyksiin.  
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6. Tarpeeton liike. Kaikki tarpeeton liike, jota työntekijät tekevät on hukkaa. Esi-

merkiksi kurkottaminen ja turha kävely työpisteellä. 

7. Viat. Viallisten tai korjattavien tuotteiden tuottaminen aiheuttaa hukkaa. Korja-

ukset, korvaava tuotanto ja tarkastukset vievät runsaasti aikaa ja resursseja. 

8. Työntekijöiden luovuuden käyttämättömyys. Kun unohdetaan hyödyntää 

työntekijöitä menetetään aikaa, ideoita, taitoja, kehitysideoita ja oppimismahdol-

lisuuksia.  

(Liker, 2004; Womack & Jones, 2003) 

3.1.1 Jatkuvasti kehittyvä ympäristö 

Jatkuva parantaminen on yksi Leanin perusajatuksista. Lean – ajattelumalli tarjoaa tä-

hän toimintatapoja kuten Kaizen ja PDCA-ympyrä. Näillä pyritään pitämään kehittymi-

nen jatkuvana eikä yksittäisinä isoina investointeina. Nykypäivänä toiminnan jatkuva 

tehostaminen on elinehto kilpailussa mukana pysymiselle. Liker (2004) muotoilee jat-

kuvan kehittymisen ja oppimisen niin, että oppiva organisaatio ei vain ota käyttöön ja 

kehitä uusia liiketoimintoja tai teknisiä taitoja, vaan se opettaa myös organisaation yksi-

löille uusia taitoja, tietoja ja kykyjä. (Liker, 2004) 

Kaizen (suomennos ”jatkuva kehittyminen”) on käytäntö jatkuvaan parantamiseen ja 

oppimiseen. Kaizenin jatkuva oppiminen perustuu tiettyihin ohjaaviin periaatteisiin, 

jotka muodostuvat kahdesta suuresta komponenttista eli kehittymisestä ja ylläpidosta 

päivittäisissä rutiineissa. Tässä ajatusmaailmassa huomattavinta ovat jatkuvat ja pienet 

kehitykset. Kaizen ei kuitenkaan tarkoita vain pieniä muutoksia, vaikka suurin osa muu-

toksista niitä onkin. Myös isot muutokset korkeamman johdon johtamina kuuluvat kai-

zenin toimintatavan piiriin. Kaizenissa on ominaista, että muutoksiin osallistuu ja niitä 

toteuttaa koko henkilöstö aina alimman tason työntekijöistä lähtien. Se opettaa henkilös-

töä toimimaan pienissä ryhmissä ongelmien ja viallisten prosessien parantamiseksi. 

Kaizenin toimenpiteitä ovat: tutki tilanteen nykytila, johda faktoilla, selvitä ja korjaa 

ongelmien juurisyyt, toimi ryhmässä ja jatkuva kehittyminen on koko yrityksen asia. 

(Liker, 2004)  

Kaizenin käyttöönotossa ja jatkuvan kehityksen saavuttamisessa on tärkeää, että proses-

si vakiinnutetaan. Vasta prosessin vakiinnuttamisen jälkeen on mahdollista ottaa käyt-

töön jatkuvan parantamisen ajatusmalli. Jatkuva kehitys organisaatiossa tapahtuu taso 

tasolta, joten ensimmäisen tason kehitystyön valmistuessa siirrytään seuraavaan tasoon 

ja aina siitä seuraavaan ja seuraavaan. Tällöin on toivoa organisaation kokonaisvaltai-

sesta kehittymisestä ja pääsemisestä lähemmäksi ideaalitilannetta. (Liker, 2004) 

Toyotalla on käytössään jatkuvan parantamisen työkalu PDCA-oppimisympyrä. PDCA 

tulee sanoista suunnittele (Plan), toteuta (Do), tarkista (Check) ja toimi (Act). Mallia 
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kutsutaan myös sen kehittäjän nimellä Demingin ympyräksi, jonka toimintatapa on ite-

roiva. 

 

Kuva 9. PDCA-ympyrä (Demingin ympyrä) 

Ympyrästä näkee miten jatkuvuus, ongelmien huomioonottaminen, vastatoimenpiteiden 

tekeminen ja tulosten arviointi toimivat jatkuvana prosessina. Tehokkaasti toimiva or-

ganisaatio tarkistaa löytämänsä ongelman ja korjaa sen, jonka jälkeen prosessien käyt-

töä jatketaan tehostetusti havaitakseen uusia ongelmia. Tästä syntyy jatkuva prosessi, 

jossa  pyritään löytämään ja tuomaan esille ongelmia, joista opitaan, ja jotka korjataan. 

(Liker, 2004) 

3.1.2 Työkalut 

Lean malliin kuuluu useita työkaluja, jotka auttavat yritystä ja sen toimintaa saavutta-

maan tavoitteensa sekä Lean mallisen filosofisen ajattelumallin organisaatiossa. Työka-

luja on useita, mutta tässä työssä keskitytään kolmeen tutkimukseen parhaiten soveltu-

vaan työkaluun: A3, visuaalinen ohjaus ja Poka-Yoke. Muut työkalut soveltuvat pa-

remmin tehtaiden linjastoille. 

A3 työkalun nimi tulee siinä käytettävän paperikoon A3 mukaan. A3 työkalu on tapa, 

jolla saadaan käyttöön  PDCA- ajattelumalli yritykseen. Tarkoituksena tässä mallissa on 

saada kaikki informaatio mahtumaan yhdelle A3 paperille, jotta prosesseista havainnoi-

daan vain merkittävimmät asiat. Mallille on vakioitu pohja, jotta informaatio on hel-

pommin täytettävissä ja löydettävissä. Mallissa on kohtia, jotka ohjaavat löytämään on-

Plan 

Do Check 

Act 
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gelman juurisyyn prosessista ja antamaan siitä runsaasti tietoa korjaustoimenpiteiden 

nopeaa käynnistystä varten. A3 systeemi ei ole kokonainen ongelmanratkaisutapa, vaan 

se tarjoaa informatiivisen ja käytännöllisen pohjan ongelmanratkaisulle. (Sobek & 

Smalley, 2008) 

A3 malli muodostuu seitsemästä eri kohdasta, loogisesta ajattelutavasta, objektiivisuu-

desta, tuloksista ja prosesseista, synteesistä ja visualisoinnista, suuntauksesta, yh-

teneväisyydestä sekä systeemin näkökulmasta. Nämä muodostavat pohjan A3 mallille, 

joka luo tärkeää lisäinformaatiota PDCA mallin käyttöönotolle yrityksessä. (Forbes & 

Ahmed, 2010)  

 

Kuva 10. Malli A3-raportista (Forbes & Ahmed, 2010) 

Visuaalinen ohjaus on kehitysprosessi, jolla pyritään vaikuttamaan ja aikaansaamaan 

koko organisaation kattava järjestelmä, johon sisältyvät työpisteen standardointi, orga-

nisointi, visuaaliset mitat ja visuaalinen näyttö. Visuaalisessa ohjauksessa pyritään te-

kemään tekeminen ja toimenpiteet näkyviksi, jotka tuovat esille ongelmat. Visuaalisella 

johtamisella pyritään tuottamaan lisää informaatiota kehitystoimintaan ja helpottamaan 

tulevien tavoitteiden suunnittelua ja hahmottamista (Hobbs, 2004). Rakennusalalla vi-

suaalista ohjausta ja johtamista käytetään jo huomattavasti esimerkiksi mallinnuksessa 

ja aikataulujen teossa.  
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Poka-Yoke on metodi, jonka tarkoituksena on poistaa inhimilliset virheet. Poka-yoke 

pyrkii hyödyntämään laitetta tai toimintamenetelmää virheiden estämiseksi prosessissa. 

Ehjillä laitteilla ja oikealla toimintamenetelmillä saadaan ennalta ehkäistyä mahdollisia 

tuotannon keskeytyksiä ja ohjaamaan toimintaa oikeaan ja tehokkaaseen tapaan. Nämä 

ovat yksinkertaisia ohjeita ja malleja, jotka antavat yksiselitteiset ohjeet tai ohjaavat 

toimintaa niin, että virheitä ei yksinkertaisesti voi tapahtua. Poka-Yoke käyttö on hyvin 

monimuotoista ja sitä pystytään käyttämään lukuisilla eri tavoilla. (Burton & Boeder, 

2003) 

3.2 Six Sigma 

Six Sigma on konsepti, jonka Motorola kehitti USA:ssa uudeksi toimintatavakseen 

1985. Motorola haki kilpailuetua uudella järjestelmällään, joka parantaa heidän laatuta-

soa systemaattisesti. (Linderman, 2003) 

Six Sigman menettelytapa pyrkii säilyttämään ja maksimoimaan yrityksen menestyksen. 

Metodi antaa työkaluja ja pyrkii ohjaamaan yrityksen asiakkaiden tarpeita, kurinalaista 

tiedonkeruuta, toimintatapojen parantamista, uudelleen kehittämistä sekä tietojärjestel-

mien ja tilastollisten analyysien käyttöä sekä prosessin johtamista. (Pande, Neuman, & 

Cavanagh, 2000)  

Six Sigmaa pidetään uutena versiona perinteisestä laatujärjestelmästä. Six Sigman toi-

minta eroaa perinteisestä mallista esittämällä uuden organisaatiorakenteen, jonka pää-

määränä on kehittyminen. Tarkoituksena on muuttaa organisaatiota avarammaksi uusil-

le toimintatavoille, ideoille ja käyttöönottoprosesseille. Metodissa opetetaan työnteki-

jöille, miten ratkaista ongelmat käyttäen statistiikkaa ja uusia metodeja. Six Sigma suo-

sii uuden organisaation käyttöönottoa ennemmin kuin laittamalla perinteisen laatukehi-

tyksen työkaluja nykyiseen organisaatioon. (Schroeder, Linderman, Liedtke, & Choo, 

2008) 

Six Sigma eroaa useista perinteisistä laatumenetelmistä sillä, että siinä hyödynnetään 

kahdeksaa ominaisuutta muutosprosessissa, kun perinteisissä malleissa hyödynnetään 

yleensä yhtä tai kahta. Six Sigman ominaisuudet: (Karjalainen & Karjalainen, 2008) 

- Parannetaan voittoa 

- Ylimmän johdon johtaminen aktiivista 

- Käytetään kurinalaista menetelmää 

- Nopea projektin toteuttaminen 

- Selvästi määritelty onnistuminen 

- Luodaan infrastruktuuri 

- Asiakas ja prosessit ovat fokuksessa 

- Käytetään tilastollista lähestymistapaa 
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Six Sigma on joustava ja tarpeeseen mukautuva liiketoimintaprosessien suorituskykyä 

parantava menetelmä. Se perustuu tarkoin määritettyyn, kurinalaiseen toimintamalliin ja 

selkeään roolijakoon organisaation sisällä. Kehitystoimena pyritään maksimoimaan yri-

tyksen suorituskyky liiketoimintaprosesseissa, sen sijaan että tehokkuutta lisätään palk-

kaamalla uusia työntekijöitä. Metodilla järjestetään ja kohdennetaan uudet toimintatavat 

tavalla, joka perustuu pitkällä aikavälillä saavutettavaan taloudelliseen hyötyyn. Six 

Sigma pyrkii hyvin suoraan siihen, joka tulee selkeästi ilmi Six Sigman lähestymista-

vasta rahaan, projektiaikatauluihin, projektihenkilöstön kokoonpanoon ja toiminnanra-

kenteeseen. (Ihalainen & Hölttä, 2001) 

Six Sigma perustuu tilastolliseen toimintatapaan. Sen tarkoituksena on vaihtelun pie-

nentäminen mahdollisimman pienen standardipoikkeama saavuttamiseksi. Tavoitteena 

on, että lähes kaikki tuotteet tai palvelut täyttävät asiakkaan odotukset pyrkimällä pie-

nentämään virheellisiä tuotoksia prosessissa. Minimoimalla prosessin vaihtelu saadaan 

tuotannon tehokkuutta kasvatettua ilman suuria lisäkustannuksia. Prosessi saadaan toi-

mimaan suunnitellusti poistamalla turhaa vaihtelua aiheuttavat tekijät. Six Sigmassa on 

kuusi eri tasoa 1-6. Six Sigma 6 on tunnusluku, joka toimii myös vertailumittana ja filo-

sofiana. Menetelmässä käytetään yksikköä DPMO (defects per million opportunities), 

eli virheiden lukumäärä verrattuna miljoonaan mahdollisuuteen. Metodissa siis määri-

tellään laatutaso sigmoissa, toisinkuin perinteisesti virheprosenteissa tai miljoonaosissa. 

Tilaaja asettaa aliurakoitsijoilleen tavoitteellisen laatutason sigmoissa, johon heidän 

pitää päästä. (Ihalainen & Hölttä, 2001; Karjalainen & Karjalainen, 2008) 

Taulukko 3. Six Sigma tavoitteena muokattu lähteestä (Karjalainen & Karjalainen, 

2008) 

Six Sigma tavoitteena 

  σ DPMO 

2 308 537 

3 66 807 

4 6 210 

5 233 

6 3 
Prosessin                                      
kyvykkyys 

Vikoja miljoonaa mahdollisuutta 
kohden 
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Six Sigma tarjoaa tien, jossa virheitä vähentämällä ja kyvykkyyttä parantamalla voidaan 

kustannuksia alentaa samalla laadun parantuessa. Metodin teho perustuu kolmeen kas-

vutekijään. (Karjalainen & Karjalainen, 2008) 

1. Ihmisten luovuuteen sekä kykyyn keksiä uusia teorioita ja testata niitä. Tämä 

synnyttää uutta tietoa. 

2. Jokaisen prosessin kykyyn synnyttää sen itsensä parantamiseen tarvittavaa in-

formaatiota. 

3. Jaksoittaiseen tai vaiheittaiseen parannusmetodiikkaan, jota kutsutaan termillä 

DMAIC. 

Six Sigmaa ei ensisijaisesti käytetä tuotteisiin vaan prosessiin. Toistoilla löydetään 

kohdat prosessista, joita voi ja on syytä parantaa. Six Sigma ei vaadi massatuotan-

toa, vaikka virheiden löytäminen on helpompaa kun toistoja tulee paljon. Metodin 

työkalut ovat tilastotieteellisiä ja ongelmanratkaisu keskittyy numeerisiin metodei-

hin. Six Sigma on analyyttistä tilastollista ongelmanratkaisua. Six Sigman pääperi-

aatteet: (Karjalainen & Karjalainen, 2008) 

1. Keskitytään asiakastyytyväisyyteen. 

2. Parannetaan voittoa parantuneiden tuottojen ja vähentyneiden kustannusten 

avulla. 

3. Parannetaan suorituskykyä projekti projektilta. 

4. Tärkeää on, että projektit perustuvat niiden vaikutukseen liiketoiminnassa. 

5. Viat ja poikkeamat, joita sigma-mittarilla parannetaan perustuvat siihen, mikä 

eniten vaikuttaa asiakkaalle ja niiden yhteisvaikutuksena tuotteen tai palvelun 

rakenteen kustannuksiin. 

6. Johtaa organisaatiota toisiinsa liittyvien prosessien systeeminä. 

7. Sovelletaan tieteellistä lähestymistapaa Plan-Do-Check-Act 

8. Tavoitellaan lähes täydellisyyttä. 

9. Käytetään suurta määrää tilastollisia työkaluja, joita on saatavilla ongelmaratkai-

suun ja analysointiin. 

10. Otetaan huomioon ja rakennetaan tietopohjaa, kokemusta ja ihmisten sitoutumis-

ta läpi organisaatiotasojen. 

Six Sigma otetaan käyttöön yrityksiin tiimityön avulla. Yritykseen muodostetaan 

Six Sigma organisaatio, joka muodostuu johtoryhmästä ja siihen kuuluvista johtajis-

ta eli championeista. Championit toimivat prosessin omistajina ja sponsoreina. Pro-

jektin vetäjinä prosessissa toimii black beltit. Black belt henkilöt ovat saaneet n. 6 

kuukauden menetelmäkoulutuksen Six Sigmaan. Black belt laatii johtoryhmälle 

säännöllisesti raporttia edistymisestä. (Karjalainen & Karjalainen, 2008) 
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3.2.1 DMAIC 

Suorituskyvyn parantamisessa keskeinen asia on löytää satunnainen syy virheille. 

DMAIC (define-measurement-analysis-improvement-control) on viisivaiheinen ongel-

manratkaisumenetelmä, jolla pyritään löytämään virheet, parantamaan prosessia ja saa-

vuttaman asetetut tavoitteet. DMAIC menetelmässä toimenpiteet kohdistetaan prosessin 

eri vaiheisiin, joissa ensin rajataan ratkaistava ongelma tai parannusmahdollisuus läpi-

murtokohdaksi. Tähän ongelmaan päästään loogisesti edeten induktio-deduktio-tietä 

kohti ydin- tai juurisyytä. Tästä seuraa optimointivaihe, jossa syytekijöitä muuttamalla 

optimoidaan ja parannetaan tuote tai prosessi. Prosessissa on oleellista, että metodia 

noudatetaan järjestelmällisesti siihen saakka, kunnes ongelma on saatu poistettua pro-

sessista. (Karjalainen & Karjalainen, 2008; Linderman, 2003; Zu, Fredendall, & 

Douglas, 2008) 

 

Kuva 11. DMAIC-prosessi (Uusitalo, 2012) 

Define eli määrittelyvaihe. Määrittelyvaiheessa määritellään prosessin ongelma ja asia-

kasvaatimukset. Tässä vaiheessa kerätään taustainformaatiota kehitettävästä prosessista 

ja määritellään monia asioita kuten, asiakastarpeet, toimitettava hyödyke, prosessikartta, 

poikkeaman syntymismahdollisuudet, ongelman kuvaus sekä tarkennus ja ongelman 

yhteys yrityksen tulokseen (Ihalainen & Hölttä, 2001).  Näiden määrittelemiseksi pitää 

pystyä vastamaan perustavanlaatuisiin ja välttämättömiin kysymyksiin, kun liiketoimin-

taongelmia käsitellään uudesta ja originaalisesta suunnasta. Aiheellisia kysymyksiä 

ovat: 

- Minkä asian parissa työskentelemme? 

- Miksi työskentelemme tämän tietyn ongelman kimpussa? 

- Mitkä ovat asiakkaan vaatimukset? 

- Miten työ tai asia tällä hetkellä hoidetaan? 

- Mitkä ovat parannuksen hyödyt? 

Näiden kysymysten avulla projekti saadaan ohjattua oikeille urille. Määrittelyvaiheessa 

määritellään myös kehitysprosessin kannattavuus, aikataulu ja resurssit. Tavoitteena on 

saada aikaan selkeä lausuma asetetusta parannuksesta, ylätason prosessikuvaus eli ku-

vaus jalostusarvon muodostumisesta sekä määrittää asiakastyytyväisyydelle tärkeitä ja 

kriittisiä asioita laadun, toimitusajan ja kustannusten osalta. (Karjalainen & Karjalainen, 

2008) 
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Measurement eli mittausvaihe. Tässä vaiheessa tarkoituksena on valita yksi tai useam-

pia kriittisiä tuoteominaisuuksia. Valinnassa käytetään tilastollisia menetelmiä, jotka 

osoittavat laaduntason. Mittausvaiheessa pyritään todentamaan ongelman olemassaolo, 

mikä tapahtuu keräämällä informaatiota ongelmasta tai mahdollisuudesta. Tässä vai-

heessa hienosäädetään määrittelyvaiheessa asetettuja tavoitteita ja aloitetaan juurisyiden 

etsiminen sekä muodostetaan datankeräyssuunnitelma. Toisena tavoitteena on varmen-

taa mittauksen luotettavuus. Mittauksen on tärkeä pystyä havaitsemaan prosessista kuu-

si sigmaa määrittämällä suorituskyky, arviointitapa ja kehitys. (Karjalainen & 

Karjalainen, 2008) 

Prosessilla on mittaukselle kolme pääkategoriaa. Ensimmäisenä prosessin lopputulos, 

joka mittaa välittömiä tuloksia. Toisena itse prosessi eli asiat, jotka voidaan mitata ja 

jäljittää, joiden avulla pyritään havainnoimaan ongelmien syitä. Kolmantena sisääntulo 

eli asiat, jotka tulevat sisään prosessiin ja muuttavat ulostuloa. Huono sisääntulo aiheut-

taa huonoja ulostuloja, joten tässäkin vaiheessa pyritään löytämään ongelmien syitä. 

(Karjalainen & Karjalainen, 2008) 

Mittausten tuloksena saadaan lähtötilanteen dataa, joka kuvaa nykyisen tilanteen. Data 

rajaa ongelman tiettyyn paikkaan tai kuvaa sen yleisyyttä ja laajuutta. Mittauksen mitta-

usvirhe on oltava alle 10 %, jotta mittauksista saadaan varmennettua dataa. Datan ke-

räämisen jälkeen rajataan ongelman lausumaa ja muutetaan se tilastolliseksi ongelmak-

si. Mittausvaiheen onnistuminen on tärkeää, koska se antaa lähtötiedot seuraavalle vai-

heelle. (Ihalainen & Hölttä, 2001) 

Analysis eli analysointivaihe. Tässä vaiheessa pyritään selvittämään poikkeamien pe-

russyyt, prosessivaihtelun lähteet, prosessien suorituskyvyt, perussyiden taloudelliset 

vaikutukset ja perussyiden priorisoinnit (Ihalainen & Hölttä, 2001). Näiden asioiden 

analysointiin käytetään riittävän tarkkoja mittauksia, mittareita sekä kuvaavaa statistiik-

kaa. Syntyneestä datasta analysoidaan stabiilisuus (SPC), toistettavuus sekä lasketaan 

suorituskykyindeksi.  Analysoinnin tarkoituksena on ideoida ja paikallistaa ydin- tai 

juurisyillä ilmaistut ongelman aiheuttajat tai mahdolliset ratkaisijat. Luodaan siis teoria 

ongelmalle ja sen syille. Tässä vaiheessa myös selvitetään hypoteesin todenmukaisuus. 

(Karjalainen & Karjalainen, 2008) 

Six Sigma tarjoaa prosessin johtamiselle kolme toimintatapaa. Prosessin parannus, joka 

perustuu dataan ja niissä ilmeneviin eroihin. Prosessin suunnittelu tai uudelleen suunnit-

telu, jossa tutkitaan perusteellisesti olemassa olevia ydin- ja avainprosesseja, jotka pyr-

kivät täyttämään asiakkaan vaatimukset. Tavoitteena siinä on tunnistaa prosessin vai-

heet, jotka eivät lisää tuotteen tai palvelun arvoa asiakkaalle. Kolmantena vaihtoehtona 

Six Sigma tarjoaa prosessin johtamista. Usein käytetään kaikkia kolmea parannustyöka-

lua, jolloin saadaan analysoitua prosessi mahdollisimman monesta näkökulmasta. 

(Karjalainen & Karjalainen, 2008) 
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Tässä vaiheessa luodaan hypoteesi syistä, joista ongelmat johtuivat ja kuinka tavoittei-

siin päästään. Hypoteesi varmistetaan keräämällä dataa tutkittavasta ongelmasta. Pro-

sessissa on syytä tehdä pienimuotoisia kokeita tulosten todentamiseksi. Nämä syyt joh-

tavat seuraavaan vaiheeseen. (Karjalainen & Karjalainen, 2008) 

Improvement eli parannus. Six Sigma menetelmä perustuu vaihtelun pienentämiseen. 

Tässä vaiheessa kokeillaan ja sovelletaan ratkaisuja ydin- tai juurisyihin, jotka havaittiin 

edellisissä vaiheissa. Parannusvaiheessa tehdään erilaisia karakterisointikokeita ja opti-

mointikokeita vaihtelun pienentämisen saavuttamiseksi. Koesuunnittelu toimii tässä 

päätyökaluna. Ensin muodostetaan teoria vaihtelun aiheuttavista tekijöistä, jotka muute-

taan tilastolliseksi dataksi ja sen todenmukaisuus tai virheellisyys todennetaan tilastolli-

silla testeillä. Optimoinnissa on tärkeä luoda ja määrittää toleranssit oikein, jotta saa-

daan reaalimaailmaan sopiva tulos. Kun tarkoituksena on pienentää kriittisen vaihtelun 

määrää, määritetään sisääntulo-tekijöiden keskinäiset vaikutukset ja optimoidaan ne 

ulostulon suhteen.  (Karjalainen & Karjalainen, 2008) 

Tavoitteena parannusvaiheessa on saada suunnitelmia ja testattuja toimenpiteitä ongel-

man ratkaisemiseksi. Näillä pyritään vähentämään ongelmien aiheuttajien eli ydin- ja 

juurisyiden vaikutuksia. Samalla luodaan suunnitelma seuraavan vaiheen tuloksien ar-

vioinnin pohjaksi. (Karjalainen & Karjalainen, 2008) 

Control eli ohjaus- ja valvontavaihe. Prosessi on saatettu suorituskyvyltään kyvykkääk-

si ja stabiiliksi, joten tässä vaiheessa pyritään ennaltaehkäisyyn ja proaktiiviseen ohja-

ukseen. Tässä vaiheessa arvioidaan ratkaisuja ja kehitetään luotuja suunnitelmia saavu-

tettujen tulosten ylläpitämiseksi sekä määritellään  menettelyjä, standardeja, ohjeita ja 

mittauksia, joita ylläpidon johtamisessa tarvitaan. Vaiheessa käytetään tilastollista pro-

sessin ohjaamista (SPC=Statistical process control), jossa mittarit antavat jatkuvasti 

tietoa prosessin nykytilasta. Ohjausvaiheessa luodaan pohja ja suuntaviivat jatkuvalle 

parantamiselle. (Ihalainen & Hölttä, 2001; Karjalainen & Karjalainen, 2008) 

Tuloksina saadaan ja nähdään uudenprojektin liiketoiminnallinen vaikutus, prosessin 

monitorointi ja seurantajärjestelmä (SPC), kattavat dokumentit tuloksista ja saaduista 

opeista, päivitetty johtamisjärjestelmä sekä päivitetty riskianalyysi (Karjalainen & 

Karjalainen, 2008). Työkaluina valvonnassa käytetään prosessikarttaa, prosessikaaviota, 

prosessin kuvausta ja erilaisia ohjauskortteja (Ihalainen & Hölttä, 2001). 

3.2.2 Työkalut 

Six Sigmassa käytetään useita työkaluja, mutta työssä käsitellään pintapuolisesti vain 

muutamia, joista on eniten hyötyä tässä tutkimuksessa. 
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Syy- ja seurauskaavio on graafinen työkalu, joka tunnista kaikki mahdolliset syyt, jot-

ka vaikuttavat prosessiin heikentävästi. Kaavio antaa tiimille työkalun syiden tunnista-

miseen ja tutkimiseen graafisen esityksen avulla.  

Perusongelma asetetaan kuvion oikeaan päähän ja keskeiset syyt laitetaan rungosta läh-

teviin haaroihin. Tällöin saadaan määritettyä syitä, jotka ovat keskeisiä ongelmalle. 

(Karjalainen & Karjalainen, 2008) 

 

Kuva 12. Syy- ja seurauskaavio (Karjalainen & Karjalainen, 2008) 

Perusstatistiikka on yksinkertaisuudessaan tilastotiedettä, joka on tässä tapauksessa 

hyödyllinen prosesseihin tai populaatioon liittyvässä päätöksenteossa. Tätä menetelmää 

käytetään menneisiin projekteihin, joiden datan perusteella arvioidaan tulevaisuutta. 

Tieto perustuu numeerisiin faktoihin, jonka datan analysointiin käytetään tunnuslukuina  

frekvenssejä, keskilukuja, keskihajontaa ja variansseja, vinoumia, luottamusvälejä, va-

rianssianalyyseja, korrelaatioita ja lineaarista regressiota. Ennen työkalun käyttöönottoa 

ja testaamista pitää valita tilastollinen tekniikka ja tunnusluvut, joita aiotaan käyttää, ja 

joilla tuloksia halutaan tarkastella. (Karjalainen & Karjalainen, 2008) 

Vika- ja vaikutusanalyysi (FMEA) on luotettavuuden todentamisen työkalu eli riski-

analyysi. Tämä kuuluu laadunvalvonnassa ennaltaehkäiseviin laatumenetelmiin, joilla 

pyritään jo suunnitteluvaiheessa löytämään ja välttämään mahdollisia virhetilanteita 

prosessissa. Menetelmän etuna on, että laaturiskit voidaan minimoida ennakkoon ja 

edullisesti. FMEA on systemaattinen menetelmä mahdollisten vikojen tunnistamiseen, 

analysointiin ja priorisointiin. Luonnollisesti mitä aikaisemmassa vaiheessa prosessia 

FMEA suoritetaan, sitä suuremmat ovat sen hyödyt. FMEA tehdään yleensä mittausvai-

heessa, mutta se on elävä dokumentti, jota muokataan jatkuvasti prosessin edetessä ja 

muuttuessa. Se tarjoaa kehitystiimille toimenpiteitä riskien ennaltaehkäisyksi jokaisessa 

prosessin vaiheessa. (Karjalainen & Karjalainen, 2008) 

Ohjauskortit (SPC) ovat graafisia kortteja, jotka on suunniteltu käytettäväksi prosessin 

monitoroinnissa, ohjauksessa ja prosessin suorituskykyä stabiloidessa. Ohjauskortit ovat 

tekniikka tuottavuuden kehittämiseen sekä tehokkaaseen virheiden ennaltaehkäisyyn. 

Ohjauskorteilla kerätään dataa, jonka perusteella seurataan prosessia tilastollisesti ajan 
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suhteen. Ohjauskorttien tarkoitus on kuvata prosessin suorituskykyä ja sen stabiilisuutta. 

Nämä kortit mahdollistavat erityissyyvaihtelun havaitsemisen, joskaan se ei kerro pro-

sessin ongelmaa. Ohjauskortit antavat ylä- ja alaohjausrajat, jotka heijastavat satunnais-

vaihtelun luonnollisia rajoja ja mahdollistavat täten satunnaisten tapahtumien tunnista-

misen. Ohjausrajat perustuvat 3-tason sigma-rajoihin. Ohjauskortin antaessa signaalin 

satunnaisesta tapahtumasta, joka ei mahtunut asetettuihin rajoihin, saadaan tietoa, että 

erityssyyvaihtelu on muuttanut prosessia. (Karjalainen & Karjalainen, 2008) 

 

3.3 BVP/PIPS-menetelmä 

Best value performance (BVP)/The performance information procurement system 

(PIPS) menetelmän kehitti Kashiwagi ja hänen henkilöstö Arizonan yliopistossa 1991. 

BVP/PIPS on prosessi, jossa hinta ja suoritus otetaan huomioon laajemmin kuin pelkän 

hinnan kannalta. Menetelmää on testattu yli 700 kertaa ja 98% prosenttia tilaajista on 

ollut tyytyväisiä. Menetelmällä on saatu myös vähennettyä tilaajan riskiä ja projektin 

johtamistarvetta jopa 90%. Lisäksi aliurakoitsijoiden tulot ovat nousseet 100% ilman 

tilaajan kulujen nousua. (Kashiwagi, 2011) 

Palveluiden ja hankintojen hankintamenettelyssä paras tulos saadaan ympäristössä, joka 

pakottaa kovaan kilpailuun ja toimivuuteen. Toimittajan on saavutettava urakan kritee-

rit, kuten hinta, aikataulu ja asiakkaan vaatimukset (Kruus, Sullivan, Kashiwagi, & 

Kiiras, 2006). BVP/PIPS on prosessi palveluiden toimittamiseen. Se muuttaa hankinta-

henkilöstön sopimuksen vartijasta palveluiden toimittamisen kehittämiseen. Rooli alkaa, 

kun tilaajalla on tarve, ja päättyy kun palvelu on luovutettu tilaajalle. Tehtävänä on 

päästä kehittämään prosessia yhdessä ammattitaitoisen alihankkijan kanssa, tunnistaa 

arvokkain aliurakoitsija, auttaa tätä aliurakoitsijaa määrittelemään työt päästääkseen 

asiakkaan tavoitteisiin ja lopuksi varmistaa, että aliurakoitsija pystyy toteuttamaan nämä 

tavoitteet (Kashiwagi, 2011).  

BVB/PIPS sisältää kolme vaihetta. Ensimmäinen on valinta, toinen ennakoiva suunnit-

telu/laadunhallinta ja viimeinen riskienhallinta. Valintavaiheella on viisi suodatinta (ku-

va 15). Vaiheet ovat aikaisempien projektien tieto, kilpailukykyisyys riskien hallinnassa 

ja minimoimisessa, avainhenkilöiden haastattelu, alihankkijoiden järjestely paremmuus-

järjestykseen ja varmistus, että parhaan suorituskyvyn tarjoama toimittaja tuottaa myös 

parhaan arvon palvelulle. Tapauksessa, jossa alihankkijan ammattitaidosta ei ole var-

muutta, menetelmän tavoitteena on minimoida tekninen päätöksenteko valintavaiheessa 

ja maksimoida parhaan arvon tuottavan alihankkijan tarve todistaa ammattitaitonsa esi-

valinta vaiheessa. Tämä pakottaa alihankkijoiden näyttämään vahvuutensa suoritusky-

vyssään, joka minimoi tilaajalta vaadittavat tekniset päätökset. Riski siirretään tässä 

tapauksessa ammattitaitonsa todistaneelle aliurakoitsijalle, joka minimoi sekä työn ris-
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kin että hinnan. Tavoitteena on tuottaa prosessille arvoa edulliseen hintaan. (Kashiwagi, 

2011) 

 

Kuva 13. BVP/PIPS valintavaihe (Kashiwagi, 2011) 

BVP/PIPS eroaa muista valinta- ja riskienhallintasysteemeistä minimoimalla tilaajan 

palkkaamien asiantuntijoiden päätöksien määrän. Se pakottaa alihankkijat kilpailemaan 

työn arvosta eli laadukkaasta riskienhallinnasta, valmiudesta ja hinnasta. BVP/PIPS 

prosessissa toimittaja etenee prosessin suodattimista lävitse aina valintavaiheeseen asti. 

Hankkeen käynnistyessä alihankkijoiden aikaisemmat tiedot heidän suorittamista pro-

jekteista kerätään ja otetaan talteen. Tilaajan vaatimukset projektista huomioidaan, joi-

den perusteella identifioidaan, priorisoidaan ja minimoidaan projektin mahdolliset ris-

kit. Näiden perusteella tarkistetaan toimittajan resurssit projektille viidessä eri kategori-

assa: aikataulu, hinta, kyky minimoida tekniset riskit, muiden riskien hallinta ja arvon 

lisääminen projektille omalla toiminnalla. Seuraavaksi alihankkijoiden avainhenkilöt 

haastatellaan, jolloin he pyrkivät määrittelemään tilaajalle vielä tarkemmin, kuinka he 

tuottavat omalla toiminnallaan lisäarvoa projektille. Tämän jälkeen referenssit, tekniset 

ominaisuudet, riskianalyysit, haastattelut, hinta ja aikataulu pisteytetään.  Pisteytyksen 

jälkeen määritetään parhaan arvon tuottavan toimijan osa-alueiden hallitsevuus ja paino-

tus. Tämä antaa selkeän kuvan osa-alueista, jotka ovat alihankkijan vahvuuksia, ja jois-

sa se on muita parempi sekä todennäköisimmin tuottaa eniten arvoa projektille. Tämä 

kuuluu yhdessä pisteytyksen kanssa päätöksenteon apuvälineisiin. Alihankkija on sel-

västi esittänyt, että heidän antama informaatio on muita parempi ja he pystyvät osoitta-

maan todellisen arvonsa projektille, vaikka hinta olisikin korkeampi. Tämän jälkeen 

valittu alihankkija etenee esivalinta vaiheeseen, jossa toimittajan pitää tehdä riskienhal-
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lintasuunnitelma. Tämä suunnitelma ottaa huomioon jokaisen riskin toimittajan ja tilaa-

jan kannalta. Alihankkija tekee myös tavoite aikataulun, joka sisältää riskienhallinta-

suunnitelman ja varmistaa tekniset vaatimukset, sekä miten he aikovat täyttää projektille 

asetetut tavoitteet. Jos tilaaja hyväksyy nämä, niin kyseinen aliurakoitsija palkitaan so-

pimuksella.  (Kashiwagi, 2011; Kruus, Sullivan, et al., 2006) 

 

Kuva 14. PIPS toimintaprosessi (Kashiwagi, 2011) 

BVP/PIPS prosessi on suljettu kierto, kuten kuvassa 16 esitetään. Vain yksi alihankkija 

voi kerrallaan edetä esivalinta vaiheeseen. Jos alihankkija onnistuu täyttämään tässä 

vaiheessa kaikki vaatimukset, tulee hän valituksi. Rakennusvaiheessa valittu alihankkija 

mittaa ja raportoi työtään jatkuvasti. Projektin jälkeen työn onnistuminen mitataan ja 

otetaan huomioon seuraavalla kerralla hakuprosessissa, kun sama alihankkija tarjoaa 

palveluitaan tilaajalle. Tästä syntyy suljettu kierto, joka perustuu Six Sigma kehitysme-

todiin. (Kashiwagi, 2011; Kruus, Sullivan, et al., 2006) 

3.4 Toimitusketjun hallinta  

Toimitusketjun hallinta eli Supply Chain Management (SCM). Ensimmäiset näkyvät 

merkit SCM:stä olivat näkyvissä Toyotan tuotantosysteemissä. Siinä oli tarkoituksena 

tuottaa juuri oikea määrä materiaalia juuri oikeaan aikaan, jolloin tapahtumien ketjun 

hallitsemista kutsutaan SCM:ksi. Toimitusketju voidaan määritellä eräänlaisena eri or-

ganisaatioiden verkkona, johon kuuluu kaikki jotka ovat osallisia toimitusketjun proses-
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seissa ja toiminnoissa. Näiden tarkoituksena on tuottaa arvoa asiakkaalle toimitettavalle 

lopputuotteelle tai palvelulle. (Vrijhoef & Koskela, 2000). Perinteisessä mallissa koros-

tetaan ja kehitetään eniten vain omaa toimintaa. SCM korostaa, että pelkästään oman 

toiminnan kehittäminen ja asioiden oikein tekeminen yrityksen sisällä ei riitä. Johtajien 

täytyy ymmärtää myös yrityksen siteet muihin prosessien ja toimintojen tuottajiin, ali-

urakoitsijoihin ja asiakkaisiin (Bozarth & Handfield, 2008).  

SCM toimintapa käsittää neljä pääelementtiä, joiden toiminta on verrattavissa Demingin 

ympyrämalliin. Nämä neljä elementtiä ovat toimitusketjun arviointi, toimitusketjun uu-

delleen suunnittelu, toimitusketjun hallinta ja toimitusketjun jatkuva parantaminen. Ar-

vioinnissa on tarkoitus tunnistaa hukat ja ongelmat toimitusketjussa. Haasteena on löy-

tää syy-seuraus suhde ongelmille ja niiden juurisyyt. Juurisyiden löytämisen jälkeen 

seuraava vaihe on toimitusketjun uudelleen suunnittelu, jossa esitellään toimitusketjun 

rakenteelliset korjaukset esiintyneisiin ongelmiin. Tässä käydään läpi toimitusketjun 

osapuolten roolit, tehtävät, vastuut sekä toimintatavat. Seuraavana vaiheena on toimi-

tusketjun hallinta, jonka tärkein tehtävä on mitata ja seurata uuden toimitusketjumallin 

toimintaa. Tällä tavoin saadaan tehtyä jatkuvasti korjauksia löydettyihin ongelmiin toi-

mitusketjussa. Neljäntenä elementtinä oleva toimitusketjun jatkuva parantaminen perus-

tuu  jatkuvaan toimitusketjun arvioimiseen ja edellisten kolmen elementin toistuvan 

käyttöönoton varmistamiseen. SMC tarjoaa siis perusohjeet, joita voi hyödyntää ana-

lysoinnissa, uudelleensuunnittelussa, oikeanlaisessa koordinoinnissa ja jatkuvassa kehi-

tyksessä ratkaisten koko toimintaketjussa eteen tulevia ongelmia. (Waters, 2007; 

Vrijhoef & Koskela, 1999)  

Samassa toimitusketjussa olevat yritykset ovat riippuvaisia toisistaan fyysisen, infor-

maatiivisen ja rahallisen virtauksen johdosta. Nämä virtaukset kulkevat toimitusketjussa 

molempiin suuntiin niin aliurakoitsijalle kuin asiakkaallekin päin (Bozarth & Handfield, 

2008). SCM siis perustuu tuotannon virtaukselle koko ketjussa eroten perinteisestä mal-

lista, joka perustuu enemmän oman organisaatioiden omakohtaiselle hallinnalle ketjun 

eri vaiheissa. SCM keskittyy hallitsemaan koko ketjun prosessien virtausta. (Vrijhoef & 

Koskela, 1999) 

Rakennusalalla SCM:n osapuolia on monia, kuten asiakas, sijoittaja, rakennuttaja, kon-

sultti, suunnittelija, urakoitsija ja aliurakoitsija. Normaalisti vastuun SCM:stä ottaa pää-

urakoitsija, joka huolehtii, että toiminnan ja tavaroiden virtaus osapuolten välillä toimii. 

Nykypäivänä rakennusalalla on vahva trendi urakkamuotoihin, joissa käytetään paljon 

aliurakoitsijoita.  Aliurakoitsijoiden merkityksen ja määrän kasvaessa tulee koko ajan 

tärkeämmäksi SCM:n ammattimainen hallinta. Toimitusketjun suhteiden hallinta on 

muodostunut tiukassa kilpailutilanteessa entistä tärkeämmäksi. Urakoitsijoiden pitää 

saada pidettyä parhaat aliurakoitsijansa projektista toiseen, jolloin toiminta vakiintuu ja 

toimitusketjun hallinta helpottuu. Tällöin päästään rahallisiin säästöihin ja laadun paran-
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tumiseen sekä pyritään luomaan jatkuvan oppimisen ympäristö osapuolten välille. 

(Saad, Jones, & James, 2002; W. C. Benton & McHenry, 2010) 

3.4.1 Strateginen kumppanuus 

Verkostoituminen on iso osa kumppanuutta. Yritysten motiivit verkostoitua voidaan 

jakaa. Toinen osapuoli hakee tehokkaammalla keskinäisellä suhteiden organisoinnilla 

koko tuotantoketjun kustannustehokkuuden parantamista ja sitä kautta kustannusetuja. 

Toinen puoli pyrkii liiketoiminnan kasvuun uuden liiketoiminnan synnyttämisen tai 

parantamisen kautta. Jälkimmäinen näistä perustuu enemmän ajatteluun, että lisäarvoa 

tuotetaan muodostamalla alliansseja sopimalla kumppanuuksia. Verkostoitumisen mo-

tiivina voi olla myös oppinen ja informaation hankkiminen. Verkostot ovat itsessään 

oppivia, kun niillä on kyky tunnistaa ja arvioida toimintaansa. Tällöin yritykset tiedos-

tavat verkoston ja suuntaavat siihen kehitystoimenpiteitä, jolloin verkosto oppii mo-

lemmilta organisaatioilta. Verkosto toimii oppimisen lähtökohtana, kun se tarjoaa hyvän 

oppimisympäristön, joka on haastava, luottamuksellinen ja vuorovaikutussuhteiltaan 

aktiivinen. Tämä verkosto mahdollistaa molempien organisaatioiden työntekijöille ym-

päristön, jossa on mahdollisuus kehittää itseään ja organisaation toimintatapaa merkittä-

västi. Motiiveiksi voidaan myös sanoa innovatiivisuuden toteutuminen. Uuden liiketoi-

minnan tuottamia syitä verkostoitua ovat esimerkiksi pyrkimys riskin jakamiseen, pääsy 

uusille markkinoille, tarve uusien teknologioiden omaksumiseen, markkinoille pääsy-

ajan lyhentäminen sekä toistensa täydentäminen ja osaamisen yhdistäminen 

(Vesalainen, 2006) 

Verkostoitumista voidaan osittain kutsua myös kumppanuudeksi, koska siinä tehdään 

tiivistä yhteistyötä. Esimerkiksi yritysten kehittämistoimintaa ohjaa ”verkoston tahto”, 

joka muodostuu kahden yrityksen yhteistyöstä. Konkreettisesti toimijaa ”verkoston tah-

to” ei ole olemassa, vaikka molempien yritysten panostaessa kehitystoimintaan, muo-

dostuu ”verkoston tahdosta” keskeinen toimija yritysten kehitystoiminnassa. Tämä on 

olemassa silloin, kun molemmat osapuolet ovat samoilla linjoilla kehitystyön suunnan 

ja tavoitteiden suhteen (Storbacka & Lehtinen, 1999; Vesalainen, 2006). Iloranta (2008) 

esittää kehitystyöstä hyvin oleellisen kysymyksen yhteistyössä olevien yritysten kehi-

tystoimesta: ”Kuinka monessa tilanteessa olisi paljon tehokkaampaa se, että molemmat 

tuotekehitystiimit pohtisivat yhdessä parasta mahdollista ratkaisua?”. Pitkäaikaisen ke-

hittämistyön edut syntyvät, kun molemmat osapuolet osallistuvat kehitystoimintaan, 

joka kohdistuu yhteisten toimintatapojen tehostamiseen. Kehittämistyö on jatkuvaa toi-

mintaa ongelmien ratkaisemiseksi sekä oppimista palautteen ja tilastojen avulla. Kehi-

tystyöllä, johon osallistuvat molemmat osapuolet, on mahdollista löytää uusia ja nor-

maalista poikkeavia ratkaisuja. (Särkilahti, 1995) 

Asiakkuuden hallinta ja johtaminen ovat yrityksissä tärkeää. Asiakkuus eroaa kumppa-

nuudesta, mutta monia asiakkuuden näkökulmia voidaan hyödyntää myös kumppanuuk-
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sissa. Strategiset asiakkuudet ovat organisaatiolle tärkeitä niin strategisesti kuin tuotolli-

sesti. Niin asiakas kuin toimittajankin tietävät olevansa tärkeitä elementtejä toisilleen. 

Strategisten asiakkuuksien johtamisen tärkeimmiksi tavoitteiksi voidaan luetella kaksi 

asiaa. 

1. Yritys hyödyntää nykyistä asiakkuutta täysipainoisesti ja kykenee havaitsemaan 

asiakkuudessa piilevät uuden liiketoiminnan mahdollisuudet. 

2. Asiakas pitää asiakkuutta arvokkaana, koska se tukee asiakkaan tavoitteita ja 

prosesseja. 

Strategisilla asiakkuuksilla ja niiden hallinnoinnilla pyritään tuottamaan arvoa niin asi-

akkaalle kuin yrityksellekin. Strategisen johtamisen pitäisi lisätä asiakkaan kykyä tuot-

taa arvoa itselleen. (Storbacka, Sivula, & Kaario, 2000) 

Strategisen kumppanuuden onnistuminen ja hahmottaminen on haastavaa. Onnistuak-

seen siinä organisaation pitää pystyä ajattelemaan yli sen organisaatiorajojen ja pystyä 

näkemään laajennetun yrityksen mahdollisesti tuomia etuja. Näin ollen nähdään laajem-

pien toimitusketjujen ja kumppanuuksien tuomia hyötyjä organisaatiolle. Kumppanuu-

den onnistumisessa on tärkeää, että toimittajaa muistetaan auttaa, ohjata, kannustaa, 

motivoida, kehittää ja johtaa. Osapuolten tavoitteet pitää olla hyvin lähellä toisiaan ja 

molempien pitää olla merkityksellisessä asemassa toisilleen (Iloranta & Pajunen-

Muhonen, 2008). Kumppanuuden onnistumisista on tehty kirjallisuudessa tutkimuksia, 

joista on selvinnyt viisi pääkriteeriä kumppanuuden onnistumiselle. 

1. Luottamus 

2. Ylimmän johdon tuki 

3. Osapuolten kyky saavuttaa suhteessa määritellyt odotukset 

4. Selvät päämäärät ja tavoitteet 

5. Partnereiden yhteensopivuus 

Kumppanuudessa organisaatioiden väliset suhteet ovat hyvin merkittävässä asemassa. 

Yrityksillä on myös sosiaalinen sidos, joka syntyy henkilökohtaisista suhdeverkoista. 

Organisaatiot ovat sosiaalisia rakenteita, joiden sidokset vaikuttavat ihmisten toimintaan 

yrityksissä, jolloin ne voivat olla samaan aikaan rajoittavia ja turvaavia tekijöitä. Raken-

teet, järjestelmät, strategiat ja tavoitteet organisaatioissa ohjaavat ihmisten käyttäytymis-

tä, mistä loppujen lopuksi syntyy koordinoitua toimintaa. Sosiaalinen sidos tuo ympäris-

töön inhimillisiä piirteitä, joihin voidaan luetella luottamus, vuorovaikutus sekä oppimi-

nen ja yhteinen näkemys. Luottamus yritysten välillä on sitä, että kumpikaan ei käytä 

tilaisuuttaan saavuttaa hyötyä toisen kustannuksella, vaan molemmat kohtelevat toisiaan 

tasapuolisesti. Arvioidessa toisen osapuolen luottamusta tulee esille seuraavia asioita: 

kumppanin saavutettavuus, vastavuoroisuus, laaduntuottokyky, toimitusvarmuus, am-

mattitaito, vastavuoroisuus, laaduntuottokyky, kehittymiskyky ja muut keskinäiseen 

yhteistyöhön liittyvät seikat. Paras linkki luottamuksen rakentamiseen on vuorovaiku-
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tus. Vuorovaikutuksen ihannetilanteessa molemmat osapuolet ovat avoimia ja vastaan-

ottavaisia. Vuorovaikutus ei saa olla toisen osapuolen yksipuolista johtamista, vaan 

vuorovaikutus on kysymyksiä ja vastauksia. Vuorovaikutuksen avulla yritykset pyrkivät 

synkronoimaan molempien tarpeita ja tavoitteita yhteisiksi. Oppiminen ja yhteinen nä-

kemys edellyttää yrityksiltä luottamusta sekä vuorovaikutusta. Tämä luo hyvän mahdol-

lisuuden molemmille yritykselle kehittyä ja oppia toisiltaan jatkuvasti, ja näin pysyä 

kilpailutilanteessa edellä muita yrityksiä. Oppiminen ja sen hyödyntäminen vaativat 

yrityksissä jatkuvaa ideointia, kokeilua ja toiminnan arviointia. (Vesalainen, 2006) 

Toimivassa yhteistyössä yrityksillä on myös strateginen sidos. Tämä sidos voidaan ja-

kaa kolmeen asiaan. Ensimmäinen on panostaminen yhteistyösuhteeseen. Kun yritys 

panostaa oman toiminnan kehittämiseen tiettyä yhteistyötä ajatellen pitkäjänteisesti, 

voidaan yrityksen sanoa olevan strategisesti sitoutunut yhteistyössä olevaan  yritykseen. 

Yhteinen panostaminen on epäselvä määrittely, mutta selkeimmillään se tarkoittaa sitä, 

kun molemmat panostavat yhteisen liiketoiminnan kehittämiseen. Epäselvimmillään 

kehitys tehdään jommankumman osapuolen lukuun, jolloin on vaikea jakaa kehitystoi-

men hyötyjä tasapuolisesti molemmille yrityksille. Selkein ja yksinkertaisin tapa on, 

kun yhteistyössä tapahtuvasta kehittymisestä syntyy hyötyä molempien osapuolten lii-

ketoimintaan. Toinen asia on pääseminen win/win tilanteeseen. Normaalissa tapaukses-

sa, kun neuvotteluperusteena on vain hinta, on hinnanalennus tai kohoaminen aina 

jommankumman tappio. Molempien voitto win/win tilanne syntyy vain silloin, kun yh-

teistyössä syntyy lisää jaettavaa, josta molemmat ovat tietoisia ja hyöty pystytään konk-

reettisesti jakamaan osapuolten kesken. Kolmas asia strategisessa sidoksessa on ris-

kinotto yhteistyösuhteessa. Yhteistyössä pitää vastuu jakaa siten, että molemmat kanta-

vat yhtä suuren riskin. Kun yritykset panostavat yhdessä yhteistyöhön niin jakaminen 

onnistuu helposti tuotoilla. Mitä lähemmäs päästään yhtä suuria voiton- ja riskinjako 

asettelua, sitä vahvempaa strateginen yhteistyö on. (Vesalainen, 2006) 

Kumppanuus tuo myös riskejä yrityksille. Pidempiaikaisissa sopimuksissa saavutetaan 

säästöjä, mutta toimittajaa ei välttämättä enää tämän takia kiinnosta jatkuva kilpailuky-

vyn parantaminen. Toimittaja on saanut säästönsä yhteistyössä sopimuksen kirjoitus 

hetkellä ja jättää huomioimatta toisen osapuolen mahdolliset säästöt. Toinen iso riski on 

kasvanut riippuvuus toisistaan, jolloin toimittaja päätyy täysin ylivertaiseen asemaan 

toisesta osapuolesta. Kun toimittaja on räätälöinyt tuotteensa tai palvelunsa tietylle asi-

akkaalle, heikentää se muiden tarjoajien mahdollisuuksia kilpailla ja voittaa tarjouksia. 

Tämä tarjoaa toimittajalle, joka on räätälöinyt tuotteensa, mahdollisuuden jatkossa hin-

noitella tuotteensa alle kilpailutason, jolloin ostajan on vaikea saada muilta kilpailuky-

kyisiä tarjouksia. Merkittäviksi ongelmiksi voidaan luokitella: (Iloranta & Pajunen-

Muhonen, 2008) 

1. Sinisilmäisyys tavoitteiden yhdensuuntaisuudesta. Molemmilla osapuolilla on 

yrityksen tuomat tulostavoitteet, joista muodostuu riski siihen, että pitkien sopi-
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musten periaatteet väistyvät näiden tieltä. Yhdenmukaiset tavoitteet vaativat pal-

jon työtä ja huomiota, muuten se saattaa muuttaa alkuperäisen sopimuksen tuot-

tamia hyötyjä. 

2. Kilpailun luoma tehostamispaineen menetys. Pitkä sopimus luo turvallisuu-

den tunteen ja vähentää pelkoa yhteistyön menettämisestä. Tällöin se saattaa 

pienentää myös painetta tehostaa toimintaa. 

3. Vaikeus valvoa toimittajan kustannuksia ja suoritusta. Yrityksillä on omat 

juridiset organisaatiot joihin on vaikea päästä käsiksi ulkopuolelta. Toinen osa-

puoli voi tällaisessa tapauksessa piilottaa oman toiminnan kustannusrakennetta 

ja sen saama kohtuuton hyöty jää toiselle vaikeasti huomattavaksi.  

4. Avointen kirjojen näennäisyys. Yhteistyösopimuksiin kuuluu useasti jonkin-

lainen kirjanpidon ja raportin avoimuus. Tämän toimivuus on kuitenkin hanka-

laa ja toimittaja pystyy piilottamaan isoja asioita lukujen taakse.  

5. Vaikeus ohjata toimittajan kehittymisen suuntaa. Sopimushetkellä tavoitteet 

ovat samat ja kehityksen suunta selvä. Kumpikin on kuitenkin oma organisaati-

onsa, joilla on oma strategia ja tavoitteet. Tällöin pitkäjänteinen kehitys riippuu 

vain oman organisaation linjasta. 

6. Vaikeus saada oikeudenmukainen kateosuus ketjun tehostamisesta. Sopi-

musten tekohetkellä pyritään jakamaan tasan mahdolliset kehittämisen tuomat 

hyödyt. Toimittaja pystyy tässäkin piilottamaan kehittämisen tuomia hyötyjä 

avoimen mittaamisen ja raportoinnin vaikeuden takia.  

3.4.2 Rakennusalalla pitkäaikainen yhteistyö 

Rakennusalalla on trendinä ollut jo pitkään alihankkijoiden määrän vähentäminen. Täl-

löin pystytään sitoutumaan luotettaviin ja hyväksi todettuihin aliurakoitsijoihin pidem-

mäksi aikaa, mikä mahdollistaa yhteisen ja pitkäjänteisen kehittämistyön. Tämän avulla 

pystytään antamaan enemmän huomiota käytössä oleville aliurakoitsijoille ja kehittä-

mään toimintatapoja. Kun aliurakoitsijoita on määrällisesti paljon, jää osalle vähemmän 

huomiota. Toimivassa pitkäaikaisessa yhteistyössä rakennusalalla osapuolten suunnitte-

lijat ja tuotannon työntekijät ovat yhteydessä suoraan toisiinsa. Tämä vähentää byrokra-

tiaa ja nopeuttaa toimintoja huomattavasti. Kaikki suunnittelu ja tuotanto tehdään yh-

teistyössä ja kokoonnutaan vierailuille, joissa tulee avoimemmin selkeäksi osapuolten 

tarpeet. Tämä myös korostaa toimitusketjun osapuolten läheisyyttä toisiinsa. Kirjalli-

suudessa on todettu, että rakennushankkeen sujuva läpivienti perustuu pohjimmiltaan 

ihmissuhteiden toimivuuteen (Romppainen et al., 1998). Pitkäaikainen yhteistyö voi-

daan tiivistää neljään periaatteeseen: yritysten välinen yhteistyö on pitkäaikaista, suh-

teesta on oltava hyötyä molemmille osapuolille, osapuolten on sitouduttava jatkuvaan 

kehittämiseen sekä aliurakoitsijoiden ja toimittajien valintaa on keskitettävä.   

Pitkäaikaisesta yhteistyöstä, joka on yleisempi muoto rakennusalalla, voidaan vielä ede-

tä strategiseen kumppanuuteen, jota käsiteltiin edeltävässä kappaleessa läpi. Pitkäaikai-
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sen yhteistyön kehitykseen strategiseksi kehitystoiminnaksi (kuva 17) vaaditaan jo mai-

nittua win/win tilannetta. Kohdekohtaisella yhteistyöllä tarkoitetaan normaalia yhden 

kohteen välistä suhdetta, jossa sovitaan yhteiset päämäärät ja tavoitteet hankkeessa. Jos 

kumppanuussuhde kestää vain yhden projektin puhutaan projekti kumppanuudesta. 

Strategisessa kumppanuudessa molemmilla pitää olla halua kehittää jatkuvasti toiminta-

tapojaan yhdessä, jonka seurauksena molemmat hyötyvät.   

 

Kuva 15. Siirtyminen kohti strategista kumppanuutta (Kolhonen et al., 1997) 

Rakennusalalla saavutettaviksi hyödyiksi strategisesta kumppanuudesta voidaan luoki-

tella seuraavat: (Kolhonen et al., 1997) 

1. Avoin kommunikointi vähentää riitoja. 

2. Aikatauluviiveet ja kustannusylitykset vähenevät. 

3. Lopputuote on parempi, koska eri osapuolten resurssit suuntautuvat yhteisen ta-

voitteen saavuttamiseksi. 

4. Suunnittelijan asema päätöksentekoprosessissa muuttuu; suunnittelijat ovat to-

teutustiimin jäseniä ja osallistuvat ongelmien ratkaisuun. 

5. Mahdollisuus innovaatioille lisääntyy avoimuuden ja luottamuksen ansioista, 

erityisesti rakennusten rakennettavuus paranee. Aliurakoitsijoillakin on mahdol-

lisuus päästä vaikuttamaan suunnitteluratkaisuihin. 

3.5 Mittarit ja mittaamisen merkitys 

Tilaajan asettamien tavoitteiden avulla osapuolet pystyvät jälkikäteen mittaamaan pro-

jektin onnistumista. Numeeriset mittarit ovat hyviä, koska ne antavat selkeän tuloksen. 

Ongelmaksi muodostuu yleensä datan saatavuus. Onnistuakseen mittaamisen pitää olla 

jatkuvaa, joka tarkoittaa sen automatisointia. Yrityksen lyhyen ja pitkän aikavälin suun-
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nitelmien teko perustuu tietoihin nykyisestä toiminnasta, jota mittarit antavat.  

(Romppainen et al., 1998) 

Mittareiden valintaa mietittäessä pitää miettiä niiden käytettävyyttä todellisuudessa. 

Hyvän tunnusluvun ominaispiirteisiin kuuluu seuraavia: 

- Tunnusluvulla tulee aina olla jokin tavoite. 

- Tunnusluku muodostetaan yrityksessä tärkeäksi koetun kehitys- tai seurantatar-

peen pohjalta. 

- Mittaustulosten on oltava selkeitä ja ristiriidattomia. 

- Mittaustulosten tulee olla päätösten teon kannalta tarpeeksi nopeasti käytettävis-

sä. 

- Lukuun voidaan vaikuttaa eritellyillä toimenpiteillä. 

(Romppainen et al., 1998) 

Romppainen on jakanut mittarit kolmeen eri kategoriaan, yritystason, projektitason ja 

aliurakointitason mittarit. Yritystason mittareilla seurataan koko konsernin tai tulosyk-

sikön toimintaa. Projektitason mittareilla saan tietoa yksittäisestä rakennushankkeesta ja 

aliurakkatason mittareilla seurataan yksittäisen aliurakoitsijan toimintaa.  

Yritystason mittarit: 

- Alihankkijoiden kappalemäärä, tällä saadaan seurattua aktiivisten alihankkijoi-

den määrää, joiden kanssa yhteistyö on jatkuvaa. Määrää karsimalla päästään va-

littujen alihankkijoiden kanssa pitkäjänteisempään kehittämiseen. 

- 20 merkittävintä laskuttajaa laskujen yhteissumman ja kappalemäärän mukaan. 

Tämä tuo esille strategisesti tärkeimmät yhteistyökumppanit. Mittari toimii kun 

etsitään potentiaalisia pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita.  

- Aliurakoiden jakauma urakoitsijoiden liikevaihdon mukaan. Tämä esittää, minkä 

suuruisten yritysten kanssa solmitaan eniten urakoita. Mittari kuvaa tuotannon ja 

aliurakoinnin luonnetta yritystasolla. Pitkällä aikavälillä nähdään tuotannon ke-

hittyminen aliurakoitsijoiden kanssa. 

- Pääurakoitsijan osuus aliurakoitsijan liikevaihdosta. Kuvaa yksinkertaisesti sitä, 

kuinka tärkeä yhteistyökumppani päähankkija on kyseiselle alihankkijalle. Tämä 

tuo esille ne yhteistyökumppanit, joiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä on suuri 

merkitys molemmille.  

- Aliurakoiden jakauma urakkahinnan mukaan. Mittari kuvaa aliurakoiden kokoa 

ja siten projektien ohjattavuutta. Tämä tuo esille kuinka pieniin kokonaisuuksiin 

projektit jaetaan.  

Projektitason mittareita ovat laskujen määrä laajuusyksikkö kohti ja hankkeen aikate-

hokkuus. Laajuusyksikköä kohti mittari on tehty laskutuskäytännön kehittämiseen. Ai-

katehokkuus mittari mittaa työmaalla tehtävän toiminnan määrää. Mitä tiiviimpään aika-
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tauluun rakentaminen on mitoitettu, sitä enemmän projektissa korostuu materiaali- ja 

tietovirtojen hallinta. Mittarista saadaan kuvaa, jossa vaaka-akselilla on laskutus ja pys-

tyakselilla rakennusaika. Hankkeen aikatehokkuus määritellään kaavalla: 

           

                    
 

Aliurakkatason mittarit: 

- Sopimushinnan toteutuminen  

 

                                                 

                      
      

 

Luku kuvaa sopimuksen tekovaiheen hinnassa pysymistä eli mahdollisten lisä- 

ja muutostöiden määrää aliurakassa. Mittari kertoo myös hyvin, kuinka ollaan 

sopimuksen tekohetkellä onnistuttu määrittelemään projektin laajuus, rajoitukset 

ja yksikköhinta.  

- Aikatauluversioiden lukumäärä mittarilla mitataan konkreettisesti versioiden lu-

kumäärää. Tämä mittari on hälytysmittari suurille ongelmille, koska aikataulu 

suunnitellaan uudestaan vain, jos on tullut merkittäviä ongelmia. 

- Aliurakan aikataulunpito mittari kuvaa yleisesti aikataulussa pysymistä. Aliura-

koitsijan omaa aikataulua pitää verrata urakoitsijan tekemään aikatauluun.  

- Aliurakan laskutuksen suhde valmiusasteeseen mittarin avulla saadaan selville 

yksiselitteisesti oliko urakan kustannusrakenne osapuolten tiedossa eli kuinka 

tasapainoiseksi maksuerätaulukko suunniteltiin.  

- Tarkkailutyökohteessa käyntien määrä ja ajankohta. Kohteeksi valitaan yksi 

huoneisto tai porraskerros. Mittarin tarkoituksena on kuvata, miten yhtenäisesti 

aliurakan työvaiheet suoritetaan vai onko suorittaminen katkonaista. Jos käynti-

kerta määrä on suuri, tulee analysoida, mistä tämä johtuu. Mittari siis kuvaa vä-

lillisesti tehokasta työaikaa sekä aliurakan toteuttamisessa esiintyneitä häiriöitä. 

- Tarkkailutyökohde valmiuden mittari kuvaa, miten monta kertaa aliurakoitsija ei 

pääse aikataulussa pääurakoitsijan luovuttamaan mestaan. Jos aikatauluun ei 

päästä, hankaloituu työn eteneminen ja seurauksena aiheutuu hyppimistä toisesta 

työkohteesta toiseen tai turhaa odottelua. Tämänkin mittarin tulosten yhteydessä 

havaituista ongelmista pitää analysoida syyt. 

- Aliurakan sitomat resurssit mittarilla seurataan päivittäin, kuinka paljon aliura-

koitsijan työresursseja on ollut työmaalla. Jakauma näyttää, resurssitarpeen työ-

kohteittain eri vaiheissa. Mittari osoittaa, kuinka katkonaista työn on ollut. Ver-

tailemalla tätä alkuperäiseen resurssisuunnitelmaan nähdään poikkeamat ja pääs-

tään analysoimaan niihin vaikuttaneita syitä.  



45 

 

- Ennakko- ja lopputarkastuksissa ilmenneet virheet mittari kuvaa aliurakoitsijan 

sitoutumista ja onnistumista määriteltyjen laatuvaatimusten täyttämisessä. Vir-

heiden laatu tulee konkreettisestikin tuoda esiin niistä oppimisen vuoksi.  

- Jälkitarkastusten määrä. Mikäli tarkastuksia joudutaan pitämään enemmän kuin 

yksi, on työn suorittamisessa ollut puutteita. Mittari, joka osoittaa suuret ongel-

mat. (Romppainen et al., 1998) 
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4. TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO 

4.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimuksen pääpaino on haastattelututkimuksissa, haastateltavat ovat kohdeyrityksen 

henkilöstöä. Haastattelujen tueksi käytetään case-hankkeita, joiden avulla pyritään saa-

maan käytännön näkökulmaa ja konkreettisia esimerkkejä toteutetuista kohteista. Haas-

tatteluiden perusteella pyritään muodostamaan kuvaus strategisen kumppanin kanssa 

toimimiselle ja luoda siihen mittareita. Haastatteluiden avulla selvitetään myös strategi-

sen kumppanin roolia hankkeessa sekä sen mahdollisuudet ja riskit. 

Teemahaastatteluissa keskustellaan teemoista, jotka ovat jo edeltä tarkoin määritelty. 

Haastattelijana ohjaan teemassa ja sen aihealueissa pysymistä, jotta vastaukset tutki-

muskysymyksiin saadaan mahdollisimman loogisesti. Haastatteluiden asiat on järkevää 

käydä etukäteen mietityssä järjestyksessä, jolloin keskustelu etenee koordinoidusti. 

Teemahaastattelu tarkoittaa keskustelua, jolla on etukäteen määritelty tarkoitus. Tässä 

tutkimusmenetelmässä on erittäin tärkeää, että haastattelu pysyy koko ajan haastattelijan 

hallinnassa. Haastatteluissa saadaan kokemusperäistä tietoa haastateltavilta sekä kohdis-

tettua tieto suoraan tutkimusongelmaan keskustelun ohjaamisella. Suurimpana vaarana 

tässä muodossa on, että haastateltavan kertomukset lähtevät ohjaamaan haastattelua 

liikaa. Tällöin useat haastattelut eivät ole verrannollisia keskenään ja saattavat vastata 

eri kysymyksiin. Haastattelijan on tärkeää ohjata keskustelua haluttuun suuntaan ja sitä 

kautta saada vastaukset haluamiinsa kysymyksiin.  

Teemahaastatteluissa erona lomakehaastatteluihin on, että syntyvä aineisto on puheesta 

kirjattua tekstiä. Tällöin ei voida ottaa niin laajaa otantaa kuin lomakehaastatteluissa, 

joten haastateltavat tulee valikoida huolella ja tarkasti, jotta saavutetaan tutkimuksen 

tavoitteet. (Virsta, 2003) 

Kohdeyrityksen henkilöstöstä haastateltiin yhtä projektipäällikköä, kahta suunnittelun 

ohjauksen sekä kolmea hankintatoimen henkilöä. Liitteenä 2 olevassa taulukossa on 

esitetty kaikki haastateltavat haastattelupäivämäärän mukaan aikajärjestyksessä.  
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4.2 Tämän hetken toimintamalli 

Kohdeyrityksellä on käytössä oleva prosessikaavio hankintatoimesta, johon limittyy 

myös suunnittelun ohjaus. Tässä tutkimuksessa prosessikaavion vaiheita tutkitaan tar-

kemmin haastatteluiden avulla, tavoitteena perusteellisesti selvittää tämän hetken toi-

mintamalli. Hankintatoimen prosessista haastateltiin hankintajohtajaa ja suunnittelun 

ohjauksen prosessista suunnittelupäällikköä.  

4.2.1 Suunnittelun ohjaus 

Kohdeyrityksen suunnittelun ohjauksesta vastaa yleensä suunnittelun ohjaaja, jolla on 

apunaan kohteen laajuudesta riippuen projekti-insinöörejä. Suunnittelun ohjauksessa on 

tärkeää kartoittaa ensin projektin luonne ja erityispiirteet. Lähtökohtia suunnitteluun luo 

tilaajan määrittelemät tavoitteet, lupatilanne, budjetti ja aikataulu. Tärkein lähtökohta 

projektille on tilaajan määrittelemät tavoitteet. Kohdeyritys toimii asiakaslähtöisesti 

projekteissa. Toinen suunnittelua määrittelevä asia on projektin lupatilanne. Alueen 

kaavan määräykset määrittelevät reunaehtoja, joista määräytyy lähtötilanne projektille. 

Budjetissa määritellään suunnitteluun käytettävät varat, joissa pyritään pysymään. Aika-

taulupaineet määrittelevät suunnitteluratkaisuja, jolloin voidaan joutua tekemään nopein 

ratkaisu, joka ei välttämättä ole edullisin.  

Suunnittelijoiden ollessa sopimussuhteessa urakoitsijaan, suunnittelun ohjaajan tehtävä-

nä on varmistaa koko projektin ajan, että projektin tavoitteet täyttyvät suunnitelmarat-

kaisuissa, joiden muutokset hyväksytetään tilaajalla. Tavoitteiden täytyy olla selkeitä 

niin tilaajan kuin urakoitsijankin puolelta. Suunnittelijan ohjaajan tehtävänä on ottaa 

huomioon myös käyttäjien tuomat käyttäjämuutokset tiloihin sekä ohjata nämä itse 

suunnitelmiin. Suunnittelijoiden ollessa sopimussuhteessa tilaajaan, tilaajan määrittele-

mä pääsuunnittelija huolehtii projektin tavoitteiden täyttymisestä suunnitelmaratkaisu-

jen osalta. 

Ennen hankintoja ja suunnitelma-aikataulun tekoa projektissa laaditaan hankinta-

aikataulu. Hankinta-aikataulun ajalliset määreet määräytyvät yleisaikataulun pohjalta ja 

projektin edetessä hankinta-aikataulun muutokset muodostuvat työvaiheaikataulun pe-

rusteella. Tästä aikataulusta selviää, mitä suunnitelmia kuuluu eri hankintapaketeille, ja 

mikä on niiden valmistumisen tarvepäivämäärä. Hankintahenkilöt tekevät hankintoja 

tämän aikataulun mukaisesti, joten aikataulun luonti tapahtuu suunnittelun ohjaajan ja 

hankintahenkilön kesken yhteistyössä. Hankinta-aikataulu laaditaan käymällä sen hetki-

set suunnitelmat ja kustannusarvio perusteellisesti läpi. Tästä muodostetaan loogiset 

kokonaisuudet, eli hankintapaketit projektille ja niiden hankinnalle aikataulutus.  

Suunnittelijoiden laatimien suunnitelmien valmistumisen aikataulutus ohjataan hankin-

tapakettien ja hankinta-aikataulun avulla. Suunnitelmatilanne käydään projektista riip-
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puen viikoittain tai harvemmin yhdessä läpi suunnittelijoiden kanssa. Tässä palaverissa 

käydään läpi kaikki suunnitelmat, joiden valmistuminen ja laatiminen on ajankohtaista 

hankintapaketeittain.  

Tuotannon aikana hankintapakettien suunnittelun edetessä, suunnittelun ohjaajan yksi 

isoimmista tehtävistä on ylläpitää informaation kulkua suunnittelijoiden ja itse työmaan 

tuotannon välillä. Hänen tehtävänä on ohjata suunnittelijoita siten, että tilaajan tavoittei-

siin päästään, pysytään aikataulussa ja suunnitelmista tulee toteuttamiskelpoiset työ-

maalle. Lisäksi hän antaa suunnittelijoille lähtötietoja ja muutospyyntöjä työmaalta, 

tarkentaen mitä halutaan ja miten työ aiotaan toteuttaa. Tämän perusteella suunnittelijat 

pystyvät tuottamaan toteutettavia suunnitelmia. Haastavimpien töiden tuotannon mieli-

piteissä hyödynnetään toimittajien ammattitaitoa, jotka ovat erikoistuneita oman alansa 

ratkaisuihin ja työhön. Suunnittelun ohjaaja toimii myös tarkastajana työmaaorganisaa-

tion puolesta suunnitelmien toteutettavuudessa. Jos suunnittelun ohjaaja toimii myös 

pääsuunnittelijana, hän myös tarkistaa ja hyväksyy suunnitelmat.  

Hankintapaketin valmistuessa suunnittelun ohjaaja käy vielä kokonaisuuden läpi ja 

varmistaa, että se sisältää kaikki tarvittavat suunnitelmat. Hän myös tarkistaa suunni-

telmien laadun ja valmiusasteen tarkoituksenmukaisuuden. Tämän jälkeen pidetään 

hankintahenkilöiden, suunnittelun ohjaajien ja suunnittelijoiden kanssa suunnitelmakat-

selmus, jossa vielä tarkistetaan paketin sisältö.  

Kohdeyrityksellä on aktiiviseen suunnittelijoiden ohjaamiseen ja erialojen suunnitteli-

joiden suunnitelmien yhteensovittamiseen check-listoja, joissa on listattu asioita, jotka 

pitää tarkistaa suunnitelmista ennen niiden eteenpäin laittamista. Listassa on lueteltu 

tarkasti asiat, jotka pitää tarkistaa suunnitelmia läpikäydessä. Kohdeyrityksellä on myös 

otettu käyttöön työtapa, jossa suunnittelijat ja työmaaorganisaation vastaavat henkilöt 

tuodaan samaan huoneeseen,  jossa tarkistetaan suunnitelmien yhteensopivuus sekä 

määritellään seuraavalle ajanjaksolle tarvittavat työtehtävät suunnittelijoille. Yhteenso-

vituksessa käytetään nykypäivänä tietomallinnusta yhä enemmän hyödyksi. Kohdeyri-

tyksen strateginen tahtotila on toimia tietomallipohjaisesti rakennusprojekteissa. 

Tällä hetkellä strateginen kumppanuus on hyvin pientä kohdeyrityksessä. Suunnittelun 

ohjauksessa tähän viittaavia toimenpiteitä on kuitenkin olemassa, esimerkiksi vaihtoeh-

toisia suunnitteluratkaisuja kysytään toimittajilta.  Lisäksi kohdeyrityksellä on pitkäai-

kaisia sopimuskumppaneita, jotka ovat pääasiassa materiaalintoimittajia.  

Haastatellun suunnittelupäällikön kuvaus pääkohdittain suunnittelun ohjauksen kulusta: 

- Kartoitetaan nykytilanne 

- Suunnittelijoiden ohjeistus, mitä halutaan 

- Hankintapakettien luonti ja niiden sisällön määritys 

- Hankintapakettien tarkastus 
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- Urakoitsijoiden tuomien ajatuksien vienti suunnitelmiin  

4.2.2 Hankintatoimi 

Hankintatoimi lähtee liikkeelle alkupalaverista, jossa rakennuttajan kanssa sovitaan, 

mikä tarkalleen kuuluu kenenkin vastuulle, ja miten lähdetään projektin hankintoja to-

teuttamaan. Varsinkin alkuvaiheen hankintoihin urakoitsijalle sisältyy paljon tiedotta-

misvelvollisuutta rakennuttajaa kohtaan.  

Hankintatoimen suunnittelun lähtökohtana toimii yleisaikataulu ja kustannusarvio, joi-

den perusteella luodaan hankintanimikkeistö. Yleisaikataulusta ja kustannusarviosta 

löytyvät tiedot, mitä asioita ollaan hankkimassa. Ensimmäinen hankintanimikkeistöluet-

telo muodostuu kustannusarvion pohjalta. Hankintanimikkeistö täydentyy ja tarkentuu 

projektin edetessä. Tästä jatketaan tekemällä hankintajako, jossa esimerkiksi jaotellaan 

urakat, kuten paikallavalu, joka jakautuu vielä muottityöhön, raudoitustyöhön ja beto-

nointiin. Hankinnat jaotellaan siten, että yhteen jakoon tulee samantyyppisiä asioita. 

Nimikkeistön ja jaottelun jälkeen tehdään hankintasuunnitelma, joka on toimii myös 

hankinta-aikatauluna. 

Suunnittelun ohjaaja määrittelee yhdessä hankintahenkilön kanssa  hankinta-aikataulun 

ja lopulliset hankintapaketit. Hankinta-aikataulussa tulee esille neljä eri kohtaa, joista 

selviää suunnitelmien tarve ajankohta, tarjouspyynnön ajankohta, tarjousten laskenta-

aika eli milloin tarjoukset pitää tulla takaisin ja viimeiseksi ajankohta milloin lopullinen 

valinta hankinnasta pitää olla tehtynä.  

Kun kuvat ovat saapuneet suunnittelijoilta, pidetään hankintapakettien suunnitelmakat-

selmus. Valmistuneet ja tarkastetut suunnitelmat toimivat tarjouspyynnön pohjana ja 

ovat sen liitteenä. Tarjouspyyntö lähetetään keskimäärin kahdeksalle valitulle toimijalle, 

joiden taustat ja lähtötiedot ovat tarkistettu kattavasti. 

Toimittajien lähtötiedot perustuvat suurimmaksi osaksi hankintahenkilön selvittämään 

tietoon ja omiin kokemuksiin toimijasta. Jos toimittaja on täysin tuntematon, pitää yri-

tyksen taustat selvittää. Tällä pyritään varmistamaan tuntemattomien yritysten resurssit 

toteuttaa työ. Kohdeyrityksellä on laaja ja ammattitaitoinen toimittajaverkosto. Yrityk-

set on jaettu kolmeen kategoriaan, isoihin projekteihin soveltuvat ja tunnetut ovat omas-

sa, keskisuuret omassa sekä pienet ja tuntemattomammat omassa kategoriassaan. Isoissa 

hankinnoissa hankintahenkilöstön vastaava ja projektin vastaava kokoontuvat yhdessä 

muodostamaan riskiarvioinnin urakasta. Tarvittaessa he pyytävät lisätietoja tarjoajilta 

sekä tarkennuksia tarjouksen tiettyihin kohtiin, joissa on huomattu olevan selviä puuttei-

ta. Rakentaminen perustuu yksikköhintoihin, joista hankintahenkilön on oltava ajan 

tasalla arvioidessaan tulleiden tarjousten hintatasoa.  
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Apuvälineinä kohdeyrityksellä on mm. yksikköhintaluettelo töille ja hankinnan check-

listoja, joita käytetään hankintaa tukevina työkaluina. Hankintatoimessa on todella pal-

jon ”hiljaista tietoja” ja monet asiat perustuvat kokemuksiin, jolloin kokemattomammat 

hankintahenkilöt tarvitsevat tukea päätöksissään. 

Urakoitsija valikoi tehtävään soveltuvat toimittajat, joille tarjouspyyntö lähetetään. Tä-

mä lista toimitetaan rakennuttajan edustajalle, joka kommentoi tai hyväksyy listan. 

Kohdekohtaisessa laatusuunnitelmassa sekä työmaan aloituspalaverissa rakennuttajan 

kanssa sovitaan, mitä kaikkia dokumentteja rakennuttajalle lähetetään.  

Tarjouspyyntöjen jälkeen tehdään tarjousvertailu, jossa on vertailtu kaikkien tarjouksen 

tehneiden toimittajien tarjouksia. Tarjousvertailussa vertaillaan hintaa ja tarjouksen si-

sältöä. Vertailussa tuodaan esille kyseiselle hankinnalle budjetoitu summa, johon myös 

tarjouksia verrataan. Normaalisti tarjousneuvotteluihin kutsutaan 2-3 toimittajaa, jotka 

sovitaan rakennuttajan kanssa, joka yleensä osallistuu myös neuvotteluihin. 

Neuvotteluista tehdään tarjousneuvottelumuistio, joka liitetään sopimuksen liitteeksi. 

Neuvottelun jälkeen tarpeen vaatiessa toimittajat tarkistavat tarjouksiaan neuvottelussa 

esille tulleiden asioiden perusteella. Tämän perusteella luodaan uusi tarjousvertailu, 

jossa vertaillaan tarjouksien hintoja ja käytännön resursseja itse työn toteutukseen. Ura-

koitsija esittää rakennuttajalle valittua toimittajaa kohteeseen toimijaksi. Rakennuttaja 

hyväksyy tai hylkää esitetyn toimittajan. Valitun toimittajan kanssa tehdään sopimus, 

jossa on liitteenä tarjousneuvottelumuistio, tarjouspyyntö, tarjoukset, urakkarajaliite ja 

urakkaohjelma. 

Työmaalla projektin edetessä pidetään säännöllisin välein hankintakokouksia, joissa 

käydään läpi projektin hankintatilanne yleisellä tasolla. Kokouksissa käydään läpi kaik-

ki projektin hankinta-aikataulut, kuten itse pääprojektin ja talotekniikan, joilla on erilli-

set hankinta-aikataulut. Sopimusten tilanteesta tarkistetaan, mitä on tehty ja mitä on 

lähiaikoina tulossa tehtäväksi. Kokouksissa käydään myös yhdessä läpi kenelle tarjous-

pyynnöt lähetetään ja valitaan toimittajia tarjouskilpailuihin. Hankintatoimen johtaja 

pääsee kokouksissa käymään läpi yleisesti hankinnan tämän hetkisen tilan ja pystyy 

kontrolloimaan projektin tilannetta. Hankintakokouksen pitämisestä ei ole määrättyä 

linjaa, vaan siitä päätetään hankekohtaisesti. 

Kohdeyrityksellä on vuosisopimuksia toimittajien kanssa. Tämä ei kuitenkaan velvoita 

hyödyntämään näitä, ja varsinkin isoissa kohteissa hankinnat yleensä kilpailutetaan niis-

tä huolimatta. Perusperiaate hankinnassa kuitenkin on, että kaikki hankinnat kilpailute-

taan.  
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4.3 Case-hankkeet 

Toisena tutkimustapana toimii case-hankkeet. Näissä tutkimuksissa on tarkoitus selvit-

tää lyhyesti, millaisista hankkeista on ollut kyse sekä niiden erityispiirteitä. Erityisesti 

keskitytään hankkeissa olleisiin haasteisiin, epäonnistumisiin ja onnistumisiin niin 

suunnittelun ohjauksessa kuin hankintatoimessa. Tällä pyritään saamaan kattava kuva 

näiden hankkeiden hankintatoimesta, tarkastella kohdeyrityksen nykyisen hankintatoi-

men mallin toimivuutta käytännössä ja löytää mallin suurimmat haasteet. Case-

kohteiksi valittiin toimitilarakentamisen puolelta kolme kohdetta. Case-hanke 1:n raken-

taminen sijoittui vuosille 2011-2013, case-hanke 2:n rakentaminen 2008-2011 ja case-

hanke 3:n vuosille 2011-2013. Tarkempia tietoja projekteista saatiin niissä työskennel-

leiden henkilöiden haastatteluiden kautta. Case-hanke 1:n hankkeesta haastateltiin koh-

teen suunnittelupäällikköä, case-hanke 2:sta haastateltiin suunnittelupäällikköä ja han-

kintapäällikkö, sekä case-hanke 3:sta suunnittelupäällikköä.  

4.3.1 Case-hanke 1 

Case-hanke 1 on toimistorakennus, jonka rakentaminen sijoittui 2011-2013. Rakenta-

minen toteutettiin kahdessa vaiheessa, ensimmäinen  vaihe eli A-talo valmistui 2012 ja 

toinen vaihe eli B- ja C-talot valmistuivat 2013. Samaan kompleksiin on myös suunni-

teltu alustavasti kolmas vaihe. Rakennus on kohdeyrityksen oman hankekehityksen 

luoma hanke, joka on myöhemmin myyty eteenpäin. Kokoluokaltaan kohteessa on noin 

20 000 toimistoneliötä ja noin 15 000 pysäköintitilaneliötä. Erityispiirteenä kohteessa 

oli tavoitteena ollut LEED-Gold taso. Valmistuessaan rakennus täytti kuitenkin LEED-

platina tason. Kohde myös palkittiin tietomallinnuksen tehokkaasta käytöstä.  

Yhdeksi haasteeksi kohteessa muodostui silloin suhteellisen uusi asia, ympäristöystäväl-

lisyyden taso. Kohde on Suomessa ensimmäinen toimistotalo, jonka lämmitys toimii 

maalämmöllä. Toisen haasteen muodosti kohteen elementtiratkaisut. Kohteessa päädyt-

tiin siihen, että julkisivu- ja runkoelementit tilattiin kahdelta eri toimittajalta. Molempi-

en toimittajien kanssa tehtiin tuoteosakauppa tyylinen sopimus, joten heidän kanssa 

yhteistyössä kehitettiin ratkaisut julkisivun ja rungon toteutukseen hankkeessa. Tarjous-

pyyntö ei ollut tarkasti sidottu sopimus hankkeen luonteen vuoksi. Tämä johti siihen, 

että urakkasisällöstä ja toimitustavasta jouduttiin neuvottelemaan useasti, ja lopullinen 

ratkaisu syntyi kompromissina osapuolten kesken. Kolmas iso haaste oli, että vuokralai-

set varmistuivat myöhäisessä vaiheessa, jolloin suunnitelmia muokattiin vuokralaisten 

haluamilla tavoilla, mikä toi huomattavia lisä- ja muutostöitä. Kohteeseen tehtiin huo-

mattavia rakenteellisia muutoksia, esimerkiksi yksi kerroksista oli jo rakennettu tavan-

omaiseksi toimistotilaksi, mutta sinne piti vuokralaisen varmistuttua rakentaa tuotanto-

laitos.   
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Hankkeessa onnistuttiin käyttämään hyviä toimittajia, kuten alakattourakoitsijaa, jonka 

kanssa yhteistyössä suunniteltiin alakattopaneelien ja säteilijöiden rei’itys ja maalipinta 

täysin identtiseksi. Myös alakerran yleisten tilojen verhoilut tehtiin yhteistyössä toimit-

tajan kanssa. Ratkaisu ei ollut investointivaiheessa halvin mahdollinen, mutta pinnat 

ovat ilmeeltään ja kestävyydeltään hyvin onnistuneita. Hankkeessa onnistuttiin teke-

mään yhteistyötä toimittajien kanssa parempien ja kustannustehokkaampien ratkaisujen 

löytämiseksi.  

4.3.2 Case-hanke 2 

Case-hanke 2 on kohdeyrityksen kilpailussa voittama projektinjohtourakka, jonka ra-

kentaminen sijoittui aikavälille 2008-2011. Kohde on kokonaispinta-alaltaan 36 000 m
2
, 

johon sisältyy iso 1700 hengen konserttisali sekä viisi pienempää salia. Erikoispiirteeksi 

projektissa muodostui tiukka hankintatavoite. Projektissa oli tehty tietyt suunnitelmat, 

joiden perusteella laskennat oli suoritettu, ja joita lähdettiin karsimaan myöhemmin 

määritetyn hankintatavoitteen saavuttamiseksi. Tämä karsiminen onnistui, sillä kohtee-

seen oli suunniteltu kalliita materiaaleja, joita korvattiin kustannustehokkaammilla. 

Kohde oli kokonaisuudessaan ratkaisuiltaan hyvin haastava.  

Uusi haaste oli tietomallinnus, jonka käyttöä tilaaja vaati. Tietomallinnus oli tällöin vie-

lä osalle suunnittelijoille uutta, mikä aiheutti haasteita suunnitelmien ajoissa saamisessa. 

Ison haasteen projektissa loi kohdeyrityksen myöhäinen mukaan tuleminen projektiin, 

jolloin ratkaisevia suunnitelmaratkaisuja oli jo tehty. Suunnittelu kohteessa oli kokonai-

suudessaan hyvin haastavaa, kuten  IV-kanavien ja IV-laitteiden sijoittelu rakennuk-

seen. Näiden toteutuksessa jouduttiin käymään iso suunnitteluprosessi läpi ratkaisun 

löytämiseksi. Suunnittelupäällikön sanoin ”kaiken kaikkiaan hanke oli kokonaisuudes-

saan ongelmien ratkomista suunnittelun ohjauksessa ja suunnitelmaratkaisuissa”. Tämä 

haaste johtui osittain siitä, että lähtötilanteessa ei oltu määritelty tarpeeksi selkeitä rajoja 

ja tavoitteita projektille. Ongelmana esiintyi osittain näiden johdosta myös suunnitelmi-

en saamisessa ajoissa hankintapaketteihin. 

Case-hanke 2:ssa onnistuttiin rakenneratkaisujen ja materiaalien muutoksilla säästä-

mään huomattavia summia. Esimerkiksi leukapalkit vaihdettiin deltapalkeiksi, mikä toi 

säästöjä ja antoi lisää tilaa talotekniikalle. Ison säästön toi myös harjoitussalien seinien 

pintarakenteiden materiaalien vaihto. Konserttisalintuolit kehitettiin hankkeeseen tiiviis-

sä yhteistyössä eri osapuolten välillä. Nämä saatiin toteutumaan tiiviillä yhteistyöllä 

hankinnan, suunnittelun ohjauksen ja toimittajan välillä, mikä toi huomattavan rahalli-

sen säästön. Toimittajan kanssa tehtiin yhteistyötä myös seinien pintojen teknisessä rat-

kaisussa tehokkaasti. Suunnittelun ohjauksessa onnistui yleisesti monen suunnittelurat-

kaisun järkeistäminen, mikä tehosti hankkeen etenemistä. Hankkeessa tehtiin kokonai-

suudessaan vaikeiden ratkaisuiden takia paljon yhteistyötä toimittajien kanssa. 
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4.3.3 Case-hanke 3 

Case-hanke 3 oli projektinjohtourakka kohdeyritykselle, jonka rakentaminen ajoittui 

vuosille 2011-2013. Kohteen kokonaispinta-ala on noin 72 000 m
2
 ja joka sisältää uusia 

toimisto- ja paikoitustiloja. Projektin tavoite oli saada LEED-tasoksi kultaa, mutta se sai 

platinaa ilman isoja rakenteellisia muutoksia. Kohdeyritys tuli kesken projektin mukaan 

tilanteeseen, jossa tilaajalla oli ollut jo toinen urakoitsija mukana hankkeen kehitykses-

sä, mutta ei päässyt tämän urakoitsijan kanssa sopimussuhteeseen. Suunnittelijasopi-

mukset tulivat tässä kohteessa kohdeyrityksen nimiin. 

Suunnittelijavalinnat onnistuivat tässä kohteessa hyvin. Ainoastaan rakennesuunnitel-

missa oli pieniä viivästyksiä. Kokonaisuudessaan muilta osin suunnittelu onnistui hyvin 

haastateltavan mielestä. Kohdeyrityksellä oli kohteessa vahva suunnittelun ohjaus orga-

nisaatio, johon kuului kaksi tässä tehtävässä toiminutta henkilöä, sekä oma organisaatio  

talotekniikassa. Suunnittelua helpotti huomattavasti, että käyttäjä oli ollut alusta asti 

tiedossa jo kohdeyrityksen tullessa projektiin. Myös lisä- ja muutostöiden toteutus eteni 

ilman suurempia ongelmia.  

4.4 Teemahaastattelut 

Teemahaastatteluissa käytettiin apuna haastattelurunkoa, joka on esitetty liitteessä 1. 

Tämän avulla saatiin pidettyä keskustelun aihe halutussa laajuudessa ja haastattelujen 

rakenne selkeänä. Tämän myötä myös vastausten jäsentely ja tulosten tarkastelu helpot-

tui huomattavasti. Kaikki haastattelut nauhoitettiin, mihin pyydettiin lupa jokaiselta 

haastateltavalta. Tutkija on oman harkintakykynsä perusteella ottanut suoria lainauksia 

haastatteluista. Koko litterointiaineistoa ei ole siis käytetty, vaan tutkimuksessa on nos-

tettu esille pelkästään olennaisimmat asiat, jotka liittyivät suoraan tutkimuksen aiheisiin. 

Haastatteluiden aineistossa tuli esille myös paljon asioita, joita ei voida hyödyntää tässä 

tutkimuksessa.  

Haastattelut on jäsennelty etukäteen määriteltyjen aihekokonaisuuksien mukaan. Haas-

tatteluissa pyrittiin hyödyntämään haastateltavien ammattitaitoa ja kokemusta strategi-

sen kumppanuuden mahdollisuuksista rakennusalalla. Case-kohteiden avulla kerättiin 

myös kokemusperäistä ja konkreettista tietoa nykyisestä toiminnasta. Näillä pyrittiin 

löytämään vastaukset ennalta asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Haastatteluissa annet-

tiin myös vapaasti kertoa perusteltu mielipide strategisesta kumppanuudesta ja sen toi-

mivuudesta.  

4.4.1 Yleinen toiminta tällä hetkellä 

Yleiset kompastuskivet/haasteet 
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Valtaosa haastateltavista korosti, että alkuvaiheessa hanketta on tärkeää luoda selkeät 

linjat ja pelisäännöt eri osapuolten välille. Tämä korostuu projektinjohtourakoinnissa, 

jossa hanke käynnistyy nopeasti, minkä takia selkeät linjat jäävät usein luomatta tar-

peeksi perusteellisesti.  Haastatteluissa mainittiin, että pääurakoitsijan pitäisi päästä vai-

kuttamaan hankinnan ja suunnittelun ohjauksen osalta mahdollisimman aikaisessa vai-

heessa projektia, jolloin osapuolten yhteistyö sujuisi mutkattomimmin. 

Haasteiksi nousivat esille myös pääurakoitsijan oman hankintastrategian perusteellinen 

määritys sekä suunnitteluaikataulun luominen. Nämä ovat johdannaisia ongelmia peli-

sääntöjen luomisen unohtamisesta. Hankintastrategiassa pitää määritellä, mitä ja miten 

urakoita hankitaan. Haastatteluissa korostui, että suunnitelmat ovat usein myöhässä eikä 

vaadittavalla valmiustasolla, jolloin niiden kehittäminen tapahtuu kiireessä ennen ura-

kan aloittamista. Suunnittelun ohjauksessa pitää määritellä suunnitelmien vaadittava 

taso ja sitouttaa suunnittelijat suunnitelma-aikatauluun sekä valvoa siinä pysymistä tar-

kemmin.  

H1: ”Hankkeen alkuvaiheessa pitää tarkasti määritellä hankintastrategia. Mitä urakoi-

ta hankintaan ja miten niitä lähetään hankkimaan, missä vaiheessa tulee suunnitteluai-

kataulu mukaan eli milloin tarvitaan suunnitelmia. Suunnitelmat pitää paketoida suun-

nitelmapaketeiksi, että niitä pystytään tietyissä osissa hankkimaan hankintastrategian 

mukaisesti. Toinen asia on aikataulun toteuttaminen, jonka lipsumisen johdosta ongel-

mat ovat todennäköisiä” 

H3: ”Jos alkusuunnittelu on tarpeeksi fiksua, niin me ei jouduta sellaisiin hankaliin 

ratkaisuihin, joita joudutaan kenkälusikalla sovittamaan, vaan päälinjat on mietitty niin 

sitten niitä täydennetään. 

H4: ”Se on myöhäistä jo kun suunnitelma tulee sinne hankintaan ja sitten vasta aletaan 

pyörittää sitä, et eihän tässä ole mitään järkeä.” 

Hankintatoimi 

Kustannusarvion tarkkuuden ongelman toivat esille useat haastateltavat ja erityisen tär-

keäksi todettiin määrien oikeellisuus. Kustannusarviosta saadaan kullekin hankinnalle 

varattu summa. Arviossa on usein esitetty nimikkeitä yhtenä eränä, vaikka hankintaan 

kuuluu useita osia, kuten esimerkiksi seinärakenteissa tulee tuulensuojalevy, rappausle-

vy ja rappaus. Nämä hankitaan usein eri toimittajilta, jolloin viimeiseen hankintaan ei 

usein riitä enää varoja. H2 toiveena olisi tarkempi erittely ja vähemmän eriä tai ei ollen-

kaan. 

H2: ”…millä on isomerkitys hankintaan on se, millä lailla se kustannusarvio on laadit-

tu, että se on tehty huolellisesti ajan kanssa ja kyselty ennakkohintoja, joiden merkitys 

on suuri.” 
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Hankintahenkilöstön haastateltavat korostivat hankinnassa suunnitelmien tason tärkeyt-

tä. Asiassa korostettiin suunnittelun ohjauksen merkittävyyttä, koska usein hankinnan 

aloituksessa suunnitelmat eivät ole riittävällä valmiustasolla. Tästä muodostuu iso kus-

tannusriski tulevien lisätöiden johdosta, kun hankinta tehdään vajavaisilla suunnitelmil-

la. Haastateltavat mainitsivat myös, että usein suunnittelijoille on epäselvää, mitä lähtö-

tietoja ja minkä tasoisia kuvia hankintapaketteihin pitää luoda.  

H2: ”Siinä on hankkinnan riski tavallaan, että sulla on puutteelliset suunnitelmat ja 

urakka saattaa olla haasteellinen. Sitten vasta toteutusvaiheessa tiedetään, että tulee 

lisätöitä, jota kautta kustannukset kasvaa” 

H4: ”Yleisesti rakennesuunnittelijoille on epäselvää, mistä hinta muodostuu. Niillä ei 

ole sitä käsitystä, mitä ne lähtötiedot pitää olla, jotta saadaan se kauppa tehtyä. Ne on 

kaukana siitä kaupallisuudesta ja hinnan määrityksestä”  

H2 toi esille haasteen toimittajien valinnan vaikeudesta. Toimittajaverkostossa on useita 

toimijoita, mutta parhaan ja kykenevimmän valitseminen on iso haaste. Varsinkin ul-

komaalaisten toimijoiden kanssa on vaikea saada etukäteen selville, minkälaisista toimi-

joista on kyse. Valinnassa korostuvat hankintahenkilön kokemukset toimijoista. H2 ko-

rosti ajoissa olemista, jolloin on aikaa käydä tarjous huolellisesti läpi ja mahdollisesti 

reagoida muuttuviin tilanteisiin. H6 mainitsi, että kohdeyritys toteuttaa tarkan selvityk-

sen, jossa selvitetään mahdollisten toimijoiden yritysten tunnusluvut ja taustat, yrittäji-

en/omistajien edelliset konkurssit, taustat, tuomiot ja liiketoimintakiellot, eli tehdään 

hyvinkin perusteellinen selvitys taustoista. 

Suunnittelun ohjauksen suurimmat haasteet 

Laajuuden, aikataulun, tason ja laadun määritteleminen sekä näiden kertominen suunnit-

telijoille on suuri haaste, jonka H1, H3 ja H5 haastateltavat toivat esille. Suurimmaksi 

ongelmaksi koettiin kommunikaation puute sekä selkeiden ohjeiden ja rajojen asettami-

nen suunnittelijoille, jolloin pelisäännöt jäävät epäselviksi. H3 tuo esille, että suunnitte-

lijoille pitää saada tarkemmat päivämäärät ja pisteet, joihin suunnitelmien valmistustaso 

vaaditaan missäkin vaiheessa, jolloin toiminta muuttuisi sujuvammaksi.  

H1: ”Kyllä mun mielestä sen määrittely, mitä me suunnittelijoilta odotetaan. Ei pelkäs-

tään aikataulu vaan myös laajuus ja laatu, minkä tasoisia suunnitelmia, mistä asiasta ja 

millä aikataululla” 

H3: ”Suunnittelija vie suunnitelmat omin päin liian pitkälle, niin se tekee tavallaan 

turhaa työtä, kun sitä joudutaan mahdollisesti karsimaan” 

H3:  ”Se perustuu siihen, että kaikki tiedot tallennetaan pankkiin, jossa on kaikki käyt-

täjälähtötiedot. On tärkeää, että esimerkiksi, jos me ostetaan hissit Otikselta, niin Otis 
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tallentaa itse ne hissipiirustukset pankkiin ja siellä näkyy ne sähkötiedot hisseistä. Täl-

löin se on sähkösuunnittelijan velvollisuus hakea itse ne sieltä pankista” 

Yhteensovituksen ja tiedonsiirron toimivuus ja sen vaatima huomion taso riippuvat hy-

vin paljon projektista, haastateltavien H1, H3 ja H5 mukaan. Isoissa ja monimutkaisissa 

kohteissa nämä vaativat enemmän huomiota. Haastateltavien mielestä yhteensovitus 

pitää tapahtua hyvissä ajoin ennen suunnitelmakatselmusta. Tässä korostuu suunnittelun 

ohjauksen rooli, koska hankintapaketit muodostetaan siten, että niihin on mietitty, mitä 

suunnitelmia vaaditaan ja mitä niihin liittyvät suunnitelmat vaativat. 

Haastateltavat H1 ja H3 mainitsivat, että suunnittelun ohjauksessa yksi isoimmista työ-

vaiheista on suunnitelmien tarkastaminen, joka pitää tehdä huolella, ja se pitää osata 

aikatauluttaa. Kohdeyrityksellä on kehitetty check-listoja, joita hyödyntämällä kaikki 

vaadittavat asiat tulee tarkastettua. Haastateltavan H3 mielestä ensimmäisiin versioihin 

suunnitelmista olisi hyvä kysyä urakoitsijoilta kommentteja, joiden perusteella voidaan 

tehdä muutoksia. Suunnitelmia tarkastutetaan myös projektin vaatimuksiin liittyen ul-

kopuolisilla tarkastajilla. Tämän on koettu helpottavan ja vähentävän suunnittelun oh-

jaajan työtä ja tarkastamista.  

H1 haastattelussa tuli esille, että toteutussuunnittelun prosessiin ei tällä hetkellä ole 

määritettyä muotoa, eikä sille ole varattu aikataulussa riittävästi aikaa. Pitää pystyä 

saamaan aikaisemmin valmiita kuvia ja määrittelemään tarkemmin, mitkä suunnitelmat 

pitää olla missäkin vaiheessa lopullisessa muodossaan. Tämä virhe tulee esille, kun tuo-

tanto alkaa vaatia suunnitelmia alkavista työvaiheista.  

Suunnittelun ohjauksen ja hankinnan yhteistoiminta prosessi 

Haastateltavat kohdistivat ongelman yhteistoimintaan ja kommunikointiin suunnittelun 

ohjauksen, hankinnan ja suunnittelijoiden välillä. Hankinta-aikataulu ja suunnittelu-

aikataulu eivät määrittele kaikille osapuolille selkeästi tarpeita ja aikataulua.  

Haastateltavan H1 mielestä tässä prosessissa ongelmaksi muodostuu, että suunnitelmat 

ovat suunniteltu liian pitkälle hankintaa varten, jolloin niiden kehitys alkaa liian myö-

hään. Tarjousvaiheessa urakoitsija antaa näiden perusteella tarjouksen ja kehitysideat 

suunnitelmiin, jolloin ne palaavat suunnittelijoille. H5 tuo esille, että hankinta ei ehdi 

etsiä uusia vaihtoehtoja tai kehittää suunnitelmia niiden ollessa myöhässä. Hänen mie-

lestään suunnitelmien valmistumisen ja työnaloituksen aikaväli on liian lyhyt. H3 toi 

esille, että joissain aiemmin toteutetuissa hankkeissa, on käytetty tapaa, jossa arkkitehti 

on otettu mukaan urakkaneuvotteluihin. Tässä tapauksessa urakoitsijoiden ehdottamille 

kehitysideoille saatiin arkkitehdiltä hyväksyntä mahdollisimman nopeasti.  



57 

 

H3: ”Kumpi on suurempi työ muutattaa jotkut suunnitelmat fiksuiksi ja taloudellisiksi, 

kuin se että laittaa ne kyselyyn? Minun mielestä sen takia suurin osa hankkijoista tekee 

myös suunnittelun ohjausta” 

Haastatteluiden mukaan hankintahenkilöiden toimintaan kuuluu myös suunnittelun oh-

jausta. Myös heidän pitää omalta osaltaan tarkistaa suunnitelmat ennen tarjouskyselyyn 

lähettämistä. Tällä pyritään saamaan suunnitelmista valmiimmat ja pidemmälle vie-

dymmät jo ennen tarjouskyselyn lähettämistä, mikä vähentää suunnitelmien useaa muu-

toskertaa ja toimittajat pystyvät antamaan tarkempia tarjouksia. H4 ja H5 toivat esille, 

että suunnitelmien taso ja suunnitelmien ajoissa saaminen hankintapaketteihin on haas-

tavaa ja iso kompastuskivi. 

H2: ”Minun mielestä hankintasuunnitelmien katselmus tilaisuus täytyy pitää ennen kuin 

hankintapaketti laitetaan eteenpäin kyselyyn. Useasti suunnitelmien taso ei kerta kaik-

kiaan riitä” 

H5 kertoo omista kokemuksistaan, että allianssi hankkeissa on käytetty työpajoja, joissa 

on suunnitteluryhmä mukana. Näissä kehitetään yhdessä suunnitelmaratkaisuja hankin-

tapaketteihin ja niiden käytöstä on saatu positiivisia tuloksia.  

Urakoitsijoiden ammattitaidon hyödyntäminen aikaisessa vaiheessa 

Haastateltavien mielestä tällä hetkellä urakoitsijoiden ammattitaitoa ei hyödynnetä 

koordinoidusti  projektin alkuvaiheessa tarpeeksi. Tämä ammattitaito otetaan avuksi 

hyvin myöhäisessä vaiheessa hankintaa ja suunnittelun ohjausta. 

H3, H4 ja H5:n haastatteluissa tuli esille, että joissain tapauksissa suunnittelun ohjaaja 

tarkistuttaa toimittajilla arkkitehtisuunnitelmien ratkaisuja. Tässä korostuu suunnittelun 

ohjaajan ammattitaito huomata ratkaisut, joita on mahdollistaa tehostaa. Urakoitsijoiden 

avun hyödyntäminen riippuu tällä hetkellä hyvin paljon suunnittelun ohjaajasta. Jos 

urakoitsija on otettu mukaan alusta asti projektissa, on hän sitoumuksetta mukana suun-

nitelmien kehittämisvaiheessa. Lopullinen valinta tehdään tällöin kilpailutuksella. 

H5: ”Työpajoissa, joissa käydään isompia hankintoja etukäteen läpi, niin siellä kannat-

taa olla myös toimittajan tai aliurakoitsijan edustaja. Myös jos on tiedossa hyvä toimit-

taja niin se voi olla siellä sitoumuksetta.” 

H6 tuo esille, että kohdeyrityksellä on käytössä vuosisopimustoimittajia. Tällainen on 

esimerkiksi ontelolaatta toimittaja, joka tekee suunnitelmat ja toteutuksen. Näissä on 

laskettu saatavan 10% säästöt, kun raudoitus on mitoitettu oikein. Kumppaneita on 

myös esimerkiksi kalustetoimittajilta. 
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4.4.2 Strateginen kumppanuus 

Strategisessa kumppanuudessa on tärkeää saada luotua molemminpuolinen luottamus. 

Tällöin pystytään varmistumaan toiminnan tehokkuudesta ja sen hyödyistä sekä keskit-

tyä luomaan kaikessa toiminnassa lisää arvoa asiakkaalle. Rakennusalalla strateginen 

kumppanuus on todella vähäistä. Haastatteluissa pyrittiin saamaan selville kriteereitä, 

mahdollisuuksia, mahdollisia riskitilanteita sekä minkälaisiin urakoihin strateginen 

kumppanuus sopii ja minkälaisiin ei. Lisäksi selvitettiin, minkä tyyppisiä mittareita tar-

vitaan, jotta molemminpuolinen hyöty olisi mahdollista todentaa.   

Prosessin muutokset 

Haastateltavat korostivat strategisen kumppanin kanssa tehtävää sopimusta ja pidettävää 

aloituspalaveria, joissa sovitaan selkeät pelisäännöt. Yhteiset ja selkeät pelisäännöt aut-

tavat luomaan luottamusta ja tehostavat projektin etenemisen ennustamista.  

H1: ”Ajatusmaailman kääntäminen ympäri, se luotettavuus eli ennustaminen miten me 

nähdään se, ei tule siitä, että meillä on sidottuja hintoja. Vaan se tulee siitä, että me 

luotamme siihen, että yhdessä toimimalla tietyllä tavalla prosessi tuottaa meille tietyn 

lopputuloksen.” 

Haastateltavien yhteinen mielipide on, että mitä aikaisemmin kumppanin kanssa aloite-

taan yhteistyö, sitä suuremmat hyödyt ovat mahdollisia molemmille. Onnistuessaan 

kumppanuudesta saadaan huomattava taloudellinen ja laadullinen hyöty. Strategista 

kumppania käytettäessä hankintapäätös tehdään jo ennen projektin alkua, jolloin saa-

daan urakoitsijan ammattitaito ja innovatiivisuus heti käyttöön. Näin saadaan uusia ja 

tehokkaampia ratkaisuja suunnitelmiin hyvissä ajoin ennen työn toteutusta. 

H4: ”Suunnittelun ohjaukseen pitää panostaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Suunnittelun ohjauksessa pitää olla näkemys siitä, onko rakenneratkaisut järkeviä vai 

ei. Tällöin niitä pystytään vielä muuttamaan helposti.” 

H4: ”Meidän pitää olla innovatiivisia jo ennen kun se tulee työmaalle se urakka. Pro-

jektin alkuvaiheessa kannattaisi hyödyntää sitä urakoitsijaa.” 

H6 tuo esille, että toimittajan mukaan ottaminen yhteistyöhön suunnittelijoiden ja pää-

urakoitsijan kanssa edellyttää niin sanottua ”perinteisen” mallin rikkomista.  

Kriteerit kumppanille 

Kaikissa haastatteluissa nostettiin isoimmaksi asiaksi, että mahdollisen kumppanin pitää 

olla entuudestaan tuttu ja heidän kanssaan on tehty useita projekteja onnistuneesti. H6 

korosti taustojen perusteellista tutkimusta. Hänen mielestään strategisen kumppanin 

taustoja ja tilannetta pitää valvoa tietyn välein tekemällä taustaselvityksiä, jolla varmis-
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tutaan esimerkiksi yrityksen vakavaraisuudesta. Haastatteluissa kävi myös ilmi, että 

kohdeyrityksellä pitää olla selkeät määritelmät kumppanin resursseista, jotta tiedetään, 

mihin kumppani pystyy.  

H4: ”Aikaisemmat kokemukset yrityksestä, että se on todettu jo aiemmin luotettavaksi 

ja se on pystynyt suorittamaan vastaavia hommia aikaisemminkin. Täytyyhän siinä olla 

luottamus ja usko siihen, että sillä on kiinnostusta hoitaa se työ kunnolla” 

H5: ”Kumppanin pitää olla jo lähtökohtaisesti alansa parhaimmistoa sekä sen resurs-

sien riittäviä. Pitää olla resursseja toimia tehokkaasti ja tietyt henkilöt nimetty projek-

tiin” 

Haastatteluissa H1, H2, H4 ja H6 tuli esille, että kumppanin pitää toteuttaa vaaditut laa-

tukriteerit. Kun luottamus paranee ja toimintaa kehitetään yhdessä, myös työn laadun 

pitää parantua. Tällä saavutetaan kohdeyrityksen määrittelemä laatutaso. Kumppanin 

kanssa pitää sopia tarkat pelisäännöt sopimuksen muodossa sekä yhteiset tavoitteet, 

joihin pääsy hyödyttää molempia.  

H1:”Laadunvarmistusjärjestelmä pitää olla yhteen sovitettu meidän kanssa, eli yhtei-

nen koulutus ja yhteiset neuvottelut. Silloin he tietävät, mitä me heiltä odotetaan, ja mi-

tä me heiltä saamme”  

H1, H2, H3 ja H5 korostivat strategisen kumppanuuden suhteen avoimuutta, joka mää-

ritellään sopimuksenteko hetkellä. Avoimuuden tärkeys korostuu erityisesti toiminnan 

kustannusnäkökulmasta. H2 tuo esille, että hinnoittelu pitää tehdä yksikköhinnoin, jol-

loin tarjousten hintakehitystä ja tasoa on helpompi valvoa ja seurata. Haastatteluissa tuli 

esille myös jatkuva toiminnan mittaus, joka määrittelee suhteen toimivuutta. Mittarit 

pitää määritellä yhdessä kumppanuuden alussa, jotta molemmat tietävät mitä mitataan. 

H6 tuo tähän asiaan esille rakennusalan heikkouden: yritykset ovat hyvin huonoja 

avaamaan omaa toimintaa tarkemmin toiselle osapuolelle. Toiminnan ollessa avointa 

toteutuvien kustannusten ja toiminnan seuraaminen ja kehittäminen helpottuu. 

H3: ”Jotta me uskalletaan toimia kumppanin kanssa, niin meillä täytyy olla jonkinlai-

nen hintatieto asiasta, että tiedettäisiin ettei se strateginen kumppani ryöstä meitä. Esi-

merkiksi urakoissa, joissa ei ole kauhean montaa toimijaa” 

H2: ”Strategisen kumppanin  pitää olla kilpailukykyinen ja sen hintataso pitää tarkis-

taa aina” ”Sun pitää jollakin tavalla osata arvioida sitä hintaa et onko se sillä tavalla 

oikea, sen takia on hirveen tärkeää tietää tiettyjen töiden yksikköhintoja” 

H3, H5 ja H6 toivat esille, että suunnittelija ja urakoitsija valinnoissa pitää kiinnittää 

tiettyjä henkilöitä yrityksistä, esimerkiksi haluttuja suunnittelijoita ja työnjohtajia. On 

tärkeää kiinnittää halutut henkilöt ja välttää tekemästä sopimuksia pelkästään toimisto-

jen tai yritysten kanssa.  
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H3: ”Mennään henkilötasoon, että varmasti toimittajista projektissa työskentelee ne, 

joilta saa apua. Välillä tehtävään on määrätty kaveri jolta ei apua ole tullut. Meillä 

pitää olla firman terävimmät aivot käytössä sieltä firmasta” 

H5: ”Suunnittelijoita tai suunnittelutoimistoja kun valitaan, niin pitää valita myös ne 

vastuuhenkilötkin samalla” 

Hyödyntäminen suunnitelmien laatimisessa 

Kaikissa haastatteluissa nostettiin esille strategisesta kumppanuudesta saatava hyöty 

projektin alkuvaiheessa. Kumppania pystyy auttamaan kustannusten ennustamisessa ja 

laskemisessa, suunnitelmien kehittämisessä sekä suunnitelmien tarkastuksessa. Näin 

saadaan siirrettyä suunnitelmien kehitys ja lopullinen hinta tarjousneuvotteluvaiheesta 

jo alkuvaiheeseen prosessia. Päämääränä on saada suunnitelmat valmiimmaksi aikai-

semmin ja vähentää saman suunnitelman moninkertaista suunnittelua ja toistuvaa kor-

jaamista. Kun käytössä on ammattitaitoinen suunnittelun ohjaaja, strategisella kumppa-

nuudella voidaan tehostaa suunnitelmia. H6 korosti, että projektin kustannukset muo-

dostuvat suurimmaksi osin suunnitteluvaiheessa, jolloin toimittajien mielipiteillä ja 

vaihtoehtoisilla ratkaisuilla voidaan saada huomattavia säästöjä. 

H2: ”Alkuvaiheessa kumppanista löytyy apua vaihtoehtojen etsimiseen” 

H5: ”Helpottaa suunnattomasti suunnittelunohjausta. Me saadaan heti ne tietyt suun-

nittelun lähtötiedot ja reunaehdot sovittua ja käytyä läpi suunnitteluryhmän kanssa. 

Omalta osaltaan yhteistyökumppani tarkistaa suunnitelmat, että ne vastaa hankkeen 

tavoitteita, mikä auttaa niin meitä, kuin suunnitteluryhmääkin suunnattomasti.” 

H3: ”Jotenkin se tuntuisi aika lohdulliselta, että sellainen kaveri, joka on kertaalleen 

tutustunut suunnitelmiin ja antanut hinnan meille, millä hän sen pystyy rakentamaan, 

niin olisi mukana myös suunnitelmaratkaisujen kehittämistyössä” 

On projekteja, joissa esimerkiksi runkotoimittaja mitoittaa itse palkkinsa, jolla pyritään 

saamaan optimoitu ratkaisu. Strategisessa kumppanuudessa työhön voidaan sisällyttää 

myös suunnittelua, kuten tuoteosakaupassa. 

H3: ”Mutta sitten kaikissa hankalissa jutuissa, kuten rakennuksen runko, niin minä 

luulen, että  se vois toimia suunnitelmien järkeistämisenä”  

Kumppanuuden vahvuudet 

Kumppanuuden isoimmaksi vahvuudeksi haastatteluissa muodostui luottamus toimin-

nassa. Haastateltavat kokivat luottamuksen saavuttamisen suurimmaksi haasteeksi, mut-

ta samalla mahdollisuudeksi. Luottamuksen ja yhteisten tavoitteiden avulla voidaan olla 

varmoja toiminnan etenemisestä ja ennustaa tulevaa tarkemmin. Kumppanin vahvuuk-
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siksi haastatteluissa nimettiin, aikataulun, budjetin ja muutosten hallitseminen hyödyn-

tämällä toiminnan avoimuutta ja luottamusta. H2 korostaa, että luottamuksen ja avoi-

muuden avulla pystytään määrittelemään reaalinen riskiarvio ja välttämään lisätöitä. 

H1: ”Se että minä tiedän, että minulla on luotettava kumppani ja se tekee tehtäväsuun-

nitelmat ja miettii toimintansa kaksi viikkoa eteenpäin sekä kertoo kaikesta kattavasti 

koko ajan, luo varmuutta toimintaan” 

H2: ”Kyllä se kaikkein isoin vahvuus on se, että kumppanin voidaan luottavan hoitaa 

homma alusta loppuun ilman suurempia ongelmia” 

H1 nostaa strategisen kumppanuussuhteen vahvuudeksi ”jatkuvan kehittämisen” ajatte-

lumallin. Tällä tavoitellaan molemminpuolista win/win tilannetta, joka on avain jatku-

vaan kehittämiseen. Tähän toimittajaa motivoi muun muassa vastuun jakaminen puolik-

si. Molemmat kantavat vastuuta projektista ja työstä, jolloin molemmilla on intressit 

päästä onnistuneeseen lopputulokseen. Myös mahdollisesti luvattu palkkio työstä kan-

nustaa työn tehokkaaseen suoritukseen korostavat H2 ja H5. Projektin onnistuessa palk-

kio on suurempi ja epäonnistuessa pienempi. Tällöin saadaan myös kumppanille moti-

vaatio kehittää jatkuvasti omia toimintatapoja ja pyrkiä mahdollisimman tehokkaisiin 

ratkaisuihin laadusta tinkimättä. H5 toi esille, että tällainen kannustepalkkiomalli on 

todettu toimivaksi allianssimallissa, jossa kumppanit sitouttamalla päästään jatkuvan 

kehityksen toimintamalliin. 

H1 ja H2 haastatteluissa tuli esille mahdolliset hyödyt vastuun jakamisesta. Vastuun 

jakamisella jaetaan valvontavastuuta suoraan kumppanille, joka vähentää kohdeyrityk-

sen omia valvontaresursseja.  

H2: ”Se vaatii kuitenkin sellaisen yhdyshenkilön, joka on aktiivisesti mukana kumppa-

nin toiminnassa, että jonkun pitää olla yhteyshenkilö kun kumppanilla tulee ongelmati-

lanteita” 

Kumppanuuden heikkoudet 

Kaikissa haastattelussa tuli esille luottamuksen varmistaminen, jotta varmistutaan, että 

kumpikaan osapuoli ei pyri hyötymään toisen kustannuksella. Kohdeyrityksen pitää 

varmistua siitä, että kumppani ei ylihinnoittele omaa työtään ja hinta on kilpailukykyi-

nen. H4 ja H6 tuovat esille, että tässä auttaa tietämys työn ja materiaalien hinnoista. 

H6: ”Kun me tiedetään se kustannusrakenne niin meidän pitää vielä löytää vahva luot-

tamus” 

H4: ”Meidän täytyy olla varmoja, että kilpailutuksen kautta me ei saataisi sitä halvem-

malla.” 
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H1, H2 ja H6 toivat esille haasteen toiminnan avoimuudessa. Kuinka paljon pitää omaa 

toimintaa avata ja miten paljon pitää toisen toimintaa päästä seuraamaan? H6:n mukaan 

rakennusalalla ollaan hyvin epäileväisiä monesta asiasta, joka muodostaa haluttomuutta 

avata omaa toimintaa. 

H5:n mukaan haasteeksi muodostuu kumppanuuden oikea-aikainen hyödyntäminen. 

Kumppanin kanssa toimimiseen pitää sitoutua jo ennen projektin aloitusta tai aivan 

alussa, jotta saadaan täysi hyöty kumppanuudesta.  

H5: ”…käyttäjien muutosten tullessa myöhässä ei pystytä täysin hyödyntämään strate-

gista kumppania suunnitelmien luonnissa” 

Jokaisessa haastattelussa korostettiin lähtötietojen määräämistä. Esille tuotiin selkeä 

määritys lisä- ja muutostöiden periaatteille, jotka tämän hetken toiminnassa aiheuttavat 

usein ylimääräisiä kustannuksia.  

Useissa haastatteluissa tuli esille riski, että kumppani ei olekaan niin pätevä kuin kuvi-

teltiin, ja  kumppanin yrityksen resurssit ja ammattitaito on arvioitu väärin. Strategisen 

kumppanin ammattitaidosta pitää pystyä varmistumaan, muuten hyöty sopimussuhteesta 

jää pieneksi. H6 ja H1 toivat esille, että kumppanin henkilöstömuutokset tai taloudelli-

sen tilanteen heikentyminen muodostavat huomattavan riskin. 

H1 toi esille mahdollisen ongelman siitä, miten perustelemme tilaajalle  strategisen 

kumppanin oleva on oikea valinta? On tilanteita, joissa kumppanin tarjous ei ole halvin 

vaikka toiminnan laatu olisikin parasta.  H3:n mukaan tilanteessa pitää myös olla tilaa-

jan luottamus, joten tilanne ei ole ideaalinen projektinjohtourakassa. H5 korostaa, että 

kumppanuuden käyttö PJ-urakassa on kiinni paljon tilaajasta ja hänen linjasta toimittaja 

valintoihin. Jotkut tilaajista arvostavat toimittajavalinnoissa pelkästään hintaa, jolloin 

kumppanin käyttö voi olla vaikeaa. H2 ja H5 esittivät, että kumppanin tarjous pitää olla 

kilpailukykyinen hinnaltaan, jolloin sen valintaa voidaan perusteella entisten projektien 

kokemuksilla ja näiden referensseillä. H6:sen mukaan haasteeksi muodostuu myös tilaa-

jan  oma mielipide toimittajiin, jotka vaikuttavat toimittajavalintoihin. 

H2: ”…että valitaan urakkaan juuri tämä kumppani, niin sitä on hirveen hankala pe-

rustella, minkä takia me otetaan juuri tämä toimija, koska rakennuttaja perustelee vaan 

euroilla” 

H2: ”Saattaa olla, että se riippuu siitä urakkamuodosta, että me ei voida ottaa sitä suo-

raa toteuttajaksi, vaan me joudutaan kilpailuttamaan se. Kumppanin pitää suostua sii-

hen, että hintaa tarkistetaan” 

H6 ja H5 mainitsivat, että usein muutoksen esteeksi tulee ihmisten asenne ja ammattiyl-

peys. H6:n mukaan tällä alalla on muutosvastarintaa, minkä vuoksi uusien ajatusten 

jalkauttaminen on hyvin vaikeaa.  
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H5: ”Rakennusala on siitä erikoinen, että yleensäkään tällä alalla ei ole hirveästi stra-

tegista kumppanuutta. Me ollaan enemmän totuttu siihen projektiluontoiseen kilpailut-

taminen, sopimus ja suoritus tyyppiseen ketjuun” 

H6 korostaa kohdeyrityksen oman toiminnan tuomaa haastetta. Kohdeyrityksellä on 

vahvat linjat toimimisesta, mikä muodostuu haasteeksi strategiselle kumppanuudelle. 

Myös tulevaisuuden työkantaa on mahdotonta ennustaa, joten liian tiivis sitoutuminen 

kohdeyritykseen on riski. Tilauskannan romahtaessa töitä ei ole tarjolla ja vastaavasti 

tilauskannan kasvaessa kumppanin resurssit eivät välttämättä riitä töiden suorittamiseen. 

H6: ”Meillä on hyvin vahva kustannusohjaus ja tavoiteasetanta, joka miettii kustannuk-

sia ja aikataulua. Se myöskin ohjaa siihen toimintaan, että tällaiset pidempiaikaiset 

kumppanuus suhteet ovat hyvin vaikeita”  

Minkä tyyppisiin urakoihin strateginen kumppanuus soveltuu ja minkä tyyppisiin  

ei 

H1 haasteltavan mielestä strategista kumppania voitaisiin hyödyntää hankkeen kriittisel-

lä polulla olevissa urakoissa. Kun luotetaan kumppaniin, tiedetään kriittisellä polulla 

olevien työvaiheiden etenevän toivotusti. H1 tuo esille, että kumppanuuden hyödyntä-

minen on hankekohtaista ja hänen mielestään voidaan käyttää maksimissaan 5-6 strate-

gista kumppania yhdessä hankkeessa.  

H3: ”Sellaisissa urakoissa missä työnosuus on pieni ja se hankinnan osuus on iso, niin 

siinä se strateginen kumppanuus voisi toimia parhaiten, esimerkiksi lattiapäällysteet 

ovat tämänkaltaisia” 

Useat haastateltavat mielsivät strategisen kumppanuuden toimivaksi haastavissa ura-

koissa, joiden suunnitelmien kehittämiseen kohdeyritykseltä ei löydy omaa ammattitai-

toa. Näissä urakoissa kumppanuuden hyöty korostuu, kun saadaan uusia ja kustannuste-

hokkaampia ratkaisutapoja. Tällaisissa tuotteissa on kehitettävää huomattavasti enem-

män kuin perusratkaisuissa. H5 tuo esille, että strateginen kumppanuus tuo mahdolli-

suuksia, kun on kyseessä erityistuote tai suunnitteluratkaisu.  

H4: ”teknisesti korkeammat tuotteet, joissa pitää olla vaikeusastetta. Sellaiset missä on 

enemmän sitä tuotetta ja kehittämistä” ”Alakattorakenteet on kaiken kaikkiaan kallis 

potti ja siinä on ollut hyviä kokemuksia, että aliurakoitsija on tuonut uuden tuotteen.” 

H3: ”kohdeyritykselle vaikeissa asioissa, joissa ei itseltä löydy taitoa, esim. maanra-

kennus, joka on hyvin haastava urakka. Ei meillä ole semmoista henkilöä talossa, joka 

voisi suoraan sanoa käytetäänkö teräs- vai betonirunkoa, eli kumppanuus voisi toimia 

myös runkorakenteissa.” 
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H3:n mielestä materiaaleissa saadaan selkeä hinta helposti, jolloin voidaan urakoitsijan 

avustuksella vaihtaa materiaali edullisempaan samanlaiseen. Monesti tehdään suoraan 

arkkitehdin ilmoittamien pintamateriaalien mukaan, vaikka niihin löytyy useita vaihto-

ehtoja. Tässä tapauksessa materiaali ostetaan itse, jolloin strateginen kumppani järkeis-

täisi valinnat, eli hankitaan edullisin vaihtoehto. Kumppanin riski olisi hyvin pieni ja 

hänen suurin panoksensa olisi ammattitaito. H4:n ja H5:n mielestä kumppanuus ei so-

vellu vakioituihin tuotteisiin, joihin on vain yksi vaihtoehto. 

Haastatteluissa esille tulleita urakoita, joissa strateginen kumppanuus soveltuu, ovat 

maanrakennus-, perustus-, paikallavalu-, elementtiasennus-, väliseinä-, julkisivu-, ala-

katto- ja lukitusurakka. Tämän lisäksi tuli esille elementtitehtaat ja kylpyhuone elemen-

tit.  

H6 tuo esille näkökulman, että kumppanuus soveltuu toistuvaan rakentamiseen. Tällöin 

pystytään strategisesti kehittymään, kun työ pysyy samankaltaisena projektista toiseen. 

H6: ”Usein kannattaa käyttää sellaisessa toistuvassa ja yksinkertaisessa rakenteessa, 

kuten toimistorakennukset. Niissä ne kumppanit on aika hyviä.” 

H3:n mielestä sellaisissa töissä ja kohteissa, joissa meiltä itseltämme löytyy ammattitai-

to kehittää suunnitelmia ja suunnitella, ei strateginen kumppanuus kannata. Kun itseltä 

löytyy ammattitaitoa, jää strategisen kumppanin hyöty suunnitteluvaiheessa pieneksi. 

H3: ”Sellainen kohde, jossa osataan itse suunnitella. Esimerkiksi putkiurakka, eihän 

siinä strategisesta kumppanista olisi mitään hyötyä, kun se asentaa ne viemärit sinne  

juuri niin kuin suunnittelija on ne sinne suunnitellut” 

H6:n mukaan on tärkeää miettiä tarkasti, minkälaisissa urakoissa strategisesta kumppa-

nuudesta saavutetaan molemminpuolisia etuja. Tässä kannattaa hänen mielestään seura-

ta rahaa. Kumppanuus ei sovellu todella pieniin kohteisiin, vaan pitää valita urakat, jois-

sa on suuri säästöpotentiaali ja voidaan päästä huomattaviin säästöihin, kuten maanra-

kennus- tai alakattourakat. H4 korostaa myös tähän aiheeseen isoja julkisivu-urakoita, 

joissa on yleensä useita toteutusvaihtoehtoja, ja sitä kautta iso säästöpotentiaali. 

Kustannusrakenne/hinnanmuodostuminen/palkkiorakenne/ennustettavuus 

Yksi vaihtoehto H1:n mielestä palkkiomalliksi kumppanuudessa olisi, että kumppani 

tarjoaisi pelkän teknisen hinnan, johon on määrätty hieman normaalia aliurakointia kor-

keampi palkkio, joko kiinteänä tai prosenttiosuutena. Tällöin kumppanin riskivaraus 

pienentyisi. Lisä- ja muutostöiden hinnoittelussa pitää sopia selkeät pelisäännöt, esi-

merkiksi määrien lisääntymisen aiheuttamille lisätöille. Mitä paremmin linjat ovat alus-

sa sovittu, sitä vähemmän tulee ongelmakohtia projektin edetessä. 
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Kustannukset maksettaisiin tositteiden mukaan, kuten projektinjohtourakassa yleensä-

kin. Tällöin kustannusten kertymistä on huomattavasti helpompi seurata ja huomata 

mahdolliset poikkeamat. Myös kohdeyrityksen pitää olla avoimempi tässä suhteessa ja 

kertoa, mikä on työn tavoitebudjetti sekä kumppanin kanssa yhdessä määrittää lopulli-

nen tavoite urakalle.  

Haastateltavat (H1, H3, H4) tuovat esille, että strategisessa kumppanuudessa kustannus-

ten ennustettavuus paranee. Kumppanilta saadaan tarkkatieto työn mahdollisista kustan-

nuksista ja riskivarauksen suuruudesta, joiden muodostaman summan voidaan olettaa 

olevan hyvinkin tarkka. Yhteistyössä olisi määrätty työlle porkkana onnistuneesta pro-

jektista. H1 kyseenalaistaa sanktion tarpeellisuuden. Kumppanin kanssa on vahva yh-

teistyöside, jonka pitäisi yksistään motivoida molempia kehittymään ja tekemään työnsä 

mahdollisimman hyvin.  

H3: ”Niillä oli tietty hinta, jos ne alitti sen hinnan niin ne sai palkkion, jos ne meni yli 

ne maksoi omistaan ja me maksettiin kustannukset kuten projektinjohtourakassa kus-

tannusten mukaan” 

H5: ”…meillä on  kannustuspalkkio nimikkeellä, joka on muutamaprosentti urakanar-

vosta. Se varataan meidän budjettiin, ja jos urakoitsija onnistuu hommissaan niin se 

saa esimerkiksi 50 prosenttia kahden prosentin kustannuspalkkiosta eli yhden prosen-

tin” 

H5: ”…allianssisopimukset ovat tavoitehintaisia. Eli jos ylittyy tavoitehinta me joudu-

taan tietyllä osalla maksumieheksi. Niin samalla tavallahan se kumppanien kanssa voisi 

toimia. Jos hinta karkaa käsistä niin ne joutuu osittain maksumieheksi. Tilanne pitää 

olla sellainen, että molempien pitää pärjätä.” 

H3 toi esille, että porkkana tavoitehinnan alituksesta ei aina tuo toivottua ratkaisua. Jos 

palkkio alituksesta on prosentuaalinen ja ylityksestä toimittajan tuntihinta pienenee pro-

sentuaalisesti, niin toimittajan voi olla kannattavampaa tehdä vähintään kattohintainen 

kuin alittaa budjetti.  

H4: ”Jonkinlainen kattohintahan siinä pitää olla, jotta kustannukset pysyy meidän bud-

jetin alla. Tavallaan senhän tarvitsee tehdä meille siitä omasta suunnitelmastaan kus-

tannusarvio ja osoittaa sen, että näillä suunnitelmilla ja tällä työllä pääsee tällaiseen 

tulokseen” 

Miksi olla kohdeyrityksen kumppani 

Haastatteluissa (H1, H2, H3) tuotiin esille, että kumppanuuden myötä toimittajalle on 

tiedossa varma tilauskanta. Tämä pienentää toimittajan riskiä saada uusia projekteja. 

Toiminnan jatkuva mittaaminen motivoi toimittajaa  tekemään työnsä hyvin, koska nii-

den perusteella arvioidaan jatkotoimenpiteitä.  
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H2: ”Sehän on heille suuri etu, että me tarjotaan strategisena kumppanina töitä heille 

pitkäksi aikaa eikä heidän tarvitse laskea urakoita jatkuvasti. En minä usko, että heille 

tarvitsee mitään erityisiä porkkanoita antaa. Me annetaan töitä.” 

Toiminnan mittaaminen/dokumentointi 

Mittaamisen tärkeyttä ei saa aliarvioida. Jotta kumppanuus voisi toimia ideaalisella ta-

valla, pitää toiminnan tehokkuudesta ja laadusta varmistua.  

H1 toi esille katselmusten määrän ja laadun korreloinnin mittaamiseen. Kun katselmoi-

daan, johtaa se automaattisesti laadun puutteen havainnointiin. Tällöin virheiden määrän 

pitäisi vähentyä, katselmoinnin lisääntyessä. 

H2 tuo esille ongelman, että suunnitelmat eivät ole valmiita hankinta-aikataulussa mää-

rättyyn päivämäärän mennessä. Tätä mittaamalla saadaan dataa, auttaako strateginen 

kumppanuus suunnitelmien luonnissa ja niiden aikataulussa pysymisessä. Hän toi myös 

esille suunnitelmien valmistustilanteen mittaamisen. Prosentuaalisesti seurataan kuvien 

edistymistä, jotta pystytään nopeammin reagoimaan suunnitelmien mahdolliseen myö-

hästymiseen.  

Kaikissa haastatteluissa korostettiin myös hankkeen jälkeen tapahtuvaa laskentaa. 

Hankkeesta pitää selkeästi saada euromääräinen tieto ja data tapahtuneista prosesseista 

sekä niiden onnistumisista. Missä säästettiin ja missä kustannukset nousivat.  

H4 sanoo, että hankintojen osalta alkuhinnan vertailu lopulliseen kustannukseen on hy-

vä tehdä. Tällöin saadaan selville prosenteissa, kuinka hyvin pysyttiin budjetissa. Tämä 

antaa arvokasta tietoja projektin hankintatoimen onnistuneisuudesta ja mahdollisen stra-

tegisen kumppanin tuomista hyödyistä toiminnassa. 

H5 ehdottaa mittaria, jossa seurataan aikatauluasioihin puuttumisen määrää. Tämä antaa 

selkeää tietoja projektin suunnittelun  ja suunnittelun ohjauksen onnistumisesta. Hänen 

mielestään strategisen kumppanuuden onnistumista projektin jälkeen kannattaa selvittää 

kyselyillä suunnitteluporukalta, kumppaneilta, tilaajalta ja omalta henkilöstöltä. 

H6 tuo esille mittarin, joka mittaa laatua, eli kuinka paljon lisä- ja muutostöitä tulee. Jos 

kumppanin kanssa laatu paranee, pitäisi lisä- ja muutostyöt vähentyä. Hän ehdottaa 

myös mittaria, joka arvioi ajankulumista suunnitelmien hiomiseen, kun suunnitelma 

kulkee urakoitsijan, suunnittelijan ja toimittajan välillä. Mittarin tiedoilla pyritään saa-

maan aikataulusäästöjä ja löytämään ongelmakohtia. 
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5. TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

5.1 Strategisen kumppanuuden malli hankinnassa ja suunnit-

telun ohjauksessa 

Tutkimuksen päätavoitteeksi määritettiin selvittää strategisen kumppanuuden tuomia 

mahdollisuuksia ja luoda kumppanin kanssa toimimisesta prosessikaavio. Prosessikaa-

vio käsittelee vain suunnittelun ohjausta ja hankintatoimea tutkimuksen rajauksen takia. 

Prosessimalliin on tarkoitus määritellä mittareita, joilla strategisen kumppanuuden hyö-

tyjä voidaan todentaa ja ohjata toimintaa tehokkaammaksi. Mallilla pyritään saamaan 

yhtenäinen toimintamalli koko toimintaketjulle aina pääurakoitsijasta toimittajaan.  

Kaavion ja strategisen kumppanuuden toimintamallin määrittely on muodostettu haas-

tatteluiden ja kirjallisuustutkimuksen pohjalta sekä toiminnallisessa tapaustutkimukses-

sa tehtyjen havaintojen perusteella. Tuloksissa on selitetty prosessikaavio vaiheittain 

auki ja tarkasteltu yleisesti strategista kumppanuutta. Strateginen kumppanuus on harvi-

naista rakennusalalla, joten tuloksien avulla perustellaan sen tuomia mahdollisuuksia 

toiminnan tehostamisessa.  

Tutkimustulosten perusteella muodostetun prosessimallin tavoite on mahdollistaa stra-

tegisen kumppanuuden testaaminen sekä mittaaminen. Haastatteluissa korostui erityi-

sesti, että tämän hetken suurin ongelma on suunnitelmien saannissa, tasossa ja ratkaisu-

jen kehittämisessä, joka tapahtuu tällä hetkellä liian myöhään projektissa. Alla on esitet-

ty karkea kuvaus strategisen kumppanuuden toimintaketjusta ja sen pääkohdista. Toteu-

tus ja toteutuksen kehitys ei kuulu tutkimusalueeseen.  

 

Kuva 16. Strategisen kumppanuuden toimintaprosessi 

Strategisen kumppanin kanssa pitää tehdä sopimus, jonka perusteella voidaan toimia. 

Tämä mahdollistaa kumppanin ammattitaidon hyödyntämisen mahdollisimman aikai-
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sessa vaiheessa projektia, mikä helpottaa erityisesti suunnitelmien kehittämistä ja niiden 

valmiustason nostoa.  

5.1.1 Kuvaus strategisesta kumppanuudesta kohdeyritykselle 

Strategisen kumppanuuden perusajatus on win/win tilanne molemmille osapuolille. 

Kohdeyrityksellä on tarjota vahva tilauskanta ja töitä vuosiksi eteenpäin, mikä houkutte-

lee toimittajia yhteistyöhön. Toinen iso motivaattori on yhteinen kehitystoiminta. 

Kumppanuudessa tehdään tiiviisti yhteistyötä ja pyritään aina pääsemään ratkaisuun, 

joka hyödyttää molempia osapuolia. Tämä tarkoittaa, että kehitystä on tehtävä yhdessä. 

Kumppanuus luo usein toimintaympäristön, jossa kehittyminen mahdollistetaan ja sii-

hen kannustetaan. Riskin jakosuhde määritellään kumppanuuden sopimuksessa. Riskien 

jakaminen tehostaa molempien halua onnistua työssään ja kehittyä. Strategisessa kump-

panuudessa tärkeintä on hyödyntää yhteistyötä täysipainoisesti, jotta saadaan strategisen 

kumppanuussuhteen koko potentiaali hyödyksi.  

Strategisen kumppanin valinta ja kriteerit 

Tärkeimmäksi asiaksi niin kirjallisuudessa kuin haastatteluissakin ilmeni, että toimiva 

strateginen kumppanuus vaatii yrityksiltä suurta luottamusta toisiinsa. Toimiva kump-

panuus vaatii oman toiminnan avaamista toiselle osapuolelle, mikä vaatii huomattavaa 

luottamusta. Luottamuksen avulla saavutetaan tilanne, jossa kumpikaan osapuoli ei yritä 

hyötyä toisen kustannuksella. Myös ilmapiirin yhteistyösuhteessa pitää olla avoin ja 

vuorovaikutuksellinen, jotta kumppanuus voi toimia mahdollisimman tehokkaasti. 

Kumppanuudesta tehdään sopimus, jossa määritellään selkeät pelisäännöt, toimintamal-

lit, vastuut, tavoitteet sekä vaatimukset. Tällä tavoin voidaan tehokkaasti kehittyä yh-

dessä, ja molemmat saavuttavat yhteistyöstä huomattavia hyötyjä. Selkeästi määrätyillä 

kriteereillä, kuten kohdeyrityksen toimintamallin mukaisesti toimimisen varmistamisel-

la, varmistetaan, että kumppanuus toimii kohdeyrityksen haluamalla tavalla. Toiminnan 

kehittyminen oikeaan ja haluttuun suuntaan vaatii yhtenevät tavoitteet osapuolten välillä 

sekä tilanteen, jossa molemmilla on mahdollista saavuttaa hyötyä kumppanuudesta. 

Osapuolten täytyy olla tärkeässä asemassa toisilleen, jolloin yhteistyö on strategista 

kumppanuutta.  

Strategisen kumppanin pitää olla entuudestaan tuttu. Heidän kanssa toimimisesta pitää 

olla kokemusta ja dataa, jonka perusteella kumppani on todettu ammattitaitoiseksi ja 

kyvykkääksi työssään. Näin varmistutaan kumppanin resurssien riittävyydestä. Kump-

panin taustat pitää tarkistaa myös huolellisesti. Kohdeyrityksen nykyinen taustaselvitys 

järjestelmä on hyvin kattava. Kohdeyritys on ulkoistanut selvityksen, jossa tarkistetaan 

yrityksen tunnusluvut, yrittäjien edelliset konkurssit, tuomiot ja liiketoimintakiellot. 

Näiden perusteella yritykselle annetaan käyttösuositus tai evätään se.  
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On myös tärkeää, että kumppanin laatujärjestelmä vastaa kohdeyrityksen laadunvarmis-

tusta. Tällöin varmistutaan siitä, mitä saadaan ja millä laadulla. Valinnassa ja  kumppa-

nin resurssien määrittämisessä sovelletaan Sig Sigmaan perustuvaa BVP/PIPS mene-

telmää. Tämän menetelmän tavoite, kuten strategisen kumppanuudenkin, on täyttää asi-

akkaan odotukset ja tavoitteet, sekä parantaa palvelun tuottamisen prosessia yhdessä 

kehittämällä, tuoden samalla molemmille osapuolille kustannussäästöjä. BVP/PIPS on 

jatkuva kierto, jossa toimintaa mitataan ja tulokset dokumentoidaan jokaisessa projek-

tissa. Strategisessa kumppanuudessa tulee toimia samalla tavalla. BVP/PIPS mallissa 

ennen projektia vaaditaan toimittajilta tiettyjä suunnitelmia yrityksen työnsuorituksen 

kyvykkyyden varmistamiseksi. Resurssisuunnitelmassa esitetään aikataulu, hinta, ris-

kienhallintasysteemi sekä lisä-arvon tuottamisen suunnitelma eli kehityssuunnitelma. 

Tämä on hyvä käytäntö myös strategisessa kumppanuudessa, vaikka kilpailutilannetta ei 

olekaan. 

Haastatteluissa tärkeäksi kriteeriksi muodostui strategisen kumppanin tiettyjen henki-

löiden sitouttaminen. Strategisessa kumppanuudessa on tärkeää saada kumppanin am-

mattitaitoisin henkilöstö sitoutettua projektiin. Tästä johtuen pitää määritellä projekti-

kohtaisesti kumppanin haluttu organisaatio projektille. Tämä on tärkeää niin suunnitte-

lusopimuksissa kuin toimittajasopimuksissakin.  

Prosessimalli 

Ennen alla esitettävän prosessin alkua on kohdeyritys tehnyt sopimuksen strategisen 

kumppanin kanssa.  
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Kuva 17. Prosessimalli strategisen kumppanin kanssa toimimisesta suunnittelun ohja-

uksessa ja hankintatoimessa 

Prosessi käynnistetään tilaajan ja pääurakoitsijan pitämällä aloituskokouksella. Aloitus-

kokouksessa määritetään ja sovitaan lähtötiedot ja tavoitteet. Haastatteluissa korostettiin 

aloituskokouksen merkitystä ja selkeiden pelisääntöjen määrittämistä. Kun pelisäännöt 

ovat selkeät kaikille osapuolille, on helpompi lähteä eteenpäin projektissa. Pelisäännöis-

tä iso osa määrätään jo urakkasopimuksessa, mutta projektikohtaisesta työskentelystä 

sovitaan tarkemmin aloituskokouksessa. 

Heti projektin alussa laaditaan projektin hankintastrategia, jossa määritellään voidaanko 

tai onko hyödyllistä toimia strategisen kumppanin kanssa. Mikäli strategiseen kump-

panuuteen päädytään, pitää se ottaa huomioon suunnittelun ohjauksessa ja hankintatoi-

messa. Hankinnasta se vähentää hankintojen määrää. Suunnittelun ohjauksessa pitää 

hyödyntää strategisen kumppanuuden tuoma potentiaali suunnitteluprosessissa.  
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Projektinjohtourakoinnissa tilaajan rooli on merkittävä. Urakkamuodossa tilaaja hyväk-

syy projektissa käytettävät toimittajat. Strategisen kumppanin kanssa toimiessa toimitta-

ja on valittu työlle jo etukäteen ilman kilpailutusta. Tilaajan oma linja kilpailutuksen 

vaatimisesta riippuu hyvin paljon tilaajasta. Tilaaja ja tilaajan edustaja määrittelevät 

”hyvän” toimittajan useasti pelkästään hinnan perusteella. Tästä syystä kumppanuudesta 

ja sen käytön tehokkuudesta pitää olla vahvat ja perustellut näytöt, jotta voidaan vakuut-

taa tilaajalle kumppanin olevan hinta-laatusuhteeltaan paras toimittaja kyseiseen urak-

kaan. Aiemmin toteutetuista projekteista pystytään antamaan konkreettista dataa niiden 

onnistumisesta, sekä miten saatiin toimintaa sujuvammaksi strategisen kumppanuuden 

toimintaketjussa. 

Haastateltavien käytännön kokemuksien perusteella kustannusarvioon on tärkeää panos-

taa, jotta pystytään ennustamaan tulevat kustannukset paremmin, ja näin optimoimaan 

hankintoja. Strategisen kumppanin hintatietoutta voidaan käyttää apuna kustannusarvi-

on määrittelemisessä kumppanin urakan osilta. Kumppanin kautta saadaan tarkempi 

hintatieto aikaisemmassa vaiheessa projektia. Kumppani pystyy antamaan uuden hinnan 

urakalle suunnitelmamuutosten mukaisesti reaaliajassa. Näin myös kustannusten ennus-

tettavuus paranee projektissa strategisten kumppanien urakoiden osalta. Tämä on tärke-

ää, jotta projektissa pystytään reagoimaan poikkeavuuksiin mahdollisimman ajoissa ja 

tehokkaasti. 

Strategiseksi kumppaniksi kohdeyritykselle määritellään toimittaja, jonka kanssa on 

tehty pitkäaikainen sopimus tiiviistä yhteistyöstä. Mitä aikaisemmassa vaiheessa kump-

panin tuoma ammattitaito saadaan mukaan projektiin, sitä suurempi hyöty kumppanuu-

desta on. Kumppanin rooli muistuttaa suunnitteluvaiheessa konsulttia. Erona konsulttiin 

on, että tämä sama toimittaja tulee myös suorittamaan urakan toteutuksen. Kumppani 

sitoutetaan projektiin heti kyseisen urakan suunnittelun alkaessa. Kumppanilta kysytään 

mielipide ratkaisuihin jo ennen kuin suunnittelija on piirtänyt ensimmäistä ehdotustaan, 

jolloin tehdään kerralla valmiimpia suunnitelmia ja vähennetään suunnittelijan työsken-

telyä saman kuvan kanssa useaa kertaa. Kumppani tuo toteutuksen näkökulman, jolloin 

suunnitelmien taso saadaan lähemmäksi toteutussuunnitelmien tasoa jo hyvin aikaisessa 

vaiheessa ennen urakan toteutuksen aloitusta. Uusilla ratkaisuilla ja suunnitelmien te-

hostamisella voidaan saada aikaan huomattavia kustannussäästöjä. Strategisen kumppa-

nin tehtäviksi voidaan luetella suunnitelmien tarkastus, ratkaisujen kommentointi ja 

kehitys sekä vaihtoehtoisien suunnittelu- ja toteutusratkaisujen tarjoaminen. 

Suunnittelun ohjauksessa strateginen kumppani pitää osata ottaa huomioon lisäresurssi-

na. Suunnittelun ohjaajalla ei välttämättä ole riittävästi ammattitaitoa eikä tietämystä 

jokaisesta rakennusprojektissa tehtävästä aliurakasta. Tällöin suunnitelmien tarkastami-

nen ja ratkaisuiden tehostaminen ei todennäköisesti onnistu suunnittelun ohjaajalta. Kun 

eteen tulee vaikea ja haasteellinen urakka, kannattaa kumppanin ammattitaitoa hyödyn-

tää suunnitelmaratkaisujen kehittämisessä. Kumppanilta löytyy näkemystä uusista ja 



72 

 

vaihtoehtoisista ratkaisuista hankkeen suunnitelmaratkaisuissa. Tämä vähentää myös 

huomattavasti suunnittelun ohjaajan työtä, kun jo projektin alkuvaiheessa suunnitelmia 

käy läpi myös alansa ammattilaiset. Yhtenä työkaluna suunnitelmaratkaisujen järkeis-

tämisessä voidaan käyttää kohdeyrityksen työtapaa, jossa suunnittelijat, työmaaorgani-

saatio ja kumppanin edustaja ovat läsnä samassa tilassa ja käyvät läpi suunnitelmia. Jos 

suunnitelmat muuttuvat ratkaisevasti, suunnittelun ohjaajan työnä on organisoida muut-

tuneiden suunnitelmien yhteensovitus muihin hankkeen suunnitelmiin. Yhteensovitus 

vaatii toimiakseen tiivistä yhteistyötä sekä sujuvaa kommunikointia ja tiedonsiirtoa osa-

puolten välillä. Kumppanuuden ollessa koordinoitua ja strategista on hankinta-

aikataulussa pysyminen helpompaa. 

Hankintaan kumppanin vaikutus on pienempi. Yleisaikataulun ja kustannusarvion muo-

dostuttua, hankintahenkilö ja suunnittelun ohjaaja tekevät yhteistyössä hankintajaottelun 

ja hankinta-aikataulun. Hankinta-aikataulussa pitää ottaa erikseen huomioon strategisten 

kumppanien aikataulu, koska yhteistyösopimus urakasta on jo tehty. Siitä huolimatta 

aikataulussa pitää olla päivämäärä, jolloin kumppanin urakan suunnitelmat tulee olla 

halutulla tasolla valmiit. Hankintapuolen henkilöstöllä pitää olla ajankohtainen tieto 

urakoiden hintatasosta, jolla pystytään varmistumaan kumppanin määrittelemän hinnan 

kilpailukyvystä.  

Kun saavutetaan hankinta-aikataulussa määrätty päivämäärä suunnitelmien valmistumi-

seen, pitää urakan aineisto koota yhteen ja katselmoida. Suunnitelmien pitää olla toteu-

tuskuvien tasolla, koska strateginen kumppani on päässyt vaikuttamaan suunnittelurat-

kaisuihin alusta asti. Aineiston katselmus toteutetaan yhdessä suunnitteluryhmän, stra-

tegisen kumppanin sekä työmaan henkilöstön kanssa. Työmaan henkilöstöön kuuluvat 

suunnittelun ohjaaja, hankintahenkilö ja yleensä työmaapäällikkö. Tässä kokouksessa 

tarkistetaan myös urakan hinta ja verrataan sitä budjettiin. Vertailua tehdään koko suun-

nitteluprosessin ajan, tavoitteena löytää yhteistyössä ratkaisu, jolla pysytään budjetissa. 

Strateginen kumppani antaa koko prosessin ajan reaaliaikaista hintatietoa urakan hin-

nasta, jolloin pystytään reagoimaan nopeasti mahdollisiin poikkeavuuksiin.  

Uusia ratkaisuja hyväksytetään käyttäjillä ja tilaajalla pitkin suunnitteluprosessia. Urak-

ka-aineiston keräysvaiheessa hyväksytetään toteutussuunnitelmat tilaajalla. Tilaajalle 

esitetään tässä vaiheessa myös urakan lopullinen tarjoushinta. Tilaajalta pitää saada hy-

väksyntä strategisen kumppanin kanssa toimimiseen viimeistään tässä vaiheessa.  

Kustannusmalli ja kustannusseuranta 

Rakennushankkeen kustannusten määräytyminen muodostuu kuvan 18 mukaisesti. Suu-

rin osa kustannuksista muodostuu jo ennen rakentamisen aloittamista. Strateginen 

kumppani pitää ottaa mukaan projektiin mahdollisen aikaisessa vaiheessa, kun vielä 

pystytään merkittävästi vaikuttamaan suunnitelmaratkaisuihin, ja sitä kautta kustannus-

ten muodostumiseen. Suunnitelmaratkaisujen kehittäminen strategisten kumppanien 
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avulla pitää aloittaa heti suunnittelun alussa, jolloin tässä korostuu strategisen kumppa-

nuuden hyöty kustannusnäkökulmasta. 

 

Kuva 18. Rakennushankkeen kustannusten muodostuminen (Lindholm, 2009) 

Projektinjohtorakentamisessa kustannukset laskutetaan toteutuneen työn mukaan. Stra-

tegisen kumppanin kanssa toimitaan samalla periaatteella. Tositteissa pitää olla selkeästi 

eroteltuna, mistä kustannukset muodostuvat, jotta työn kustannusten seuraamista ja nii-

den kertymistä on helpompi seurata. Tiukalla kustannusseurannalla pystytään myös en-

nustamaan tarkemmin ja reagoimaan mahdollisiin budjetin ylityksiin, sekä havaitse-

maan riski perusteettomasta laskutuksesta.  

Kustannusten näkökulmasta strategisen kumppanin kanssa toimiessa ison hyödyn tuo 

kustannusten ennustettavuus. Kun kumppani on päässyt mukaan kehittämään suunni-

telmia, pystyy hän myös tarjoamaan tarkemman hinnan. Strategiselle kumppanille pitää 

ilmoittaa budjetissa varattu summa työlle. Näin saadaan heti määritettyä selkeä budjetti 

ja huomataan jo aikaisessa vaiheessa, mikäli ilmenee suunnitelmien kehittämisen tarvet-

ta. Kumppanuudessa pitää määrittää selkeät ja yksiselitteiset hinnoitteluperusteet eri 

töiden yksikköhinnoille, jolloin lisä- ja muutostöiden hinnoittelu on selkeää. 

Haastatteluissa tuotiin esille, että strategisen kumppanin kanssa urakka voi olla joko 

kiinteähintainen tai tavoitehintainen. Tärkeintä on, että urakan maksuperuste tehdään 

hyvin selkeäksi heti alussa. Strategisessa kumppanuudessa vastuu pyritään jakamaan 

riskien suhteessa tasan osapuolille. Tilanne pitää saada sellaiseksi, että molemmilla on 

motivaatiota kehittää toimintaa jatkuvasti ja saada hyötyjä yhteistyötoiminnasta. Mak-

superusteesta huolimatta strategisen kumppanuuden merkittävä hyöty on kustannusten 

ennustettavuus, jolloin saadaan tarkempi arvio urakan loppukustannuksista. Tavoite on 

kehittää toimintaa ja päästä alle määritetyn tavoitehinnan, jolloin molemmat voittavat. 
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Kiinteähintaurakassa, kumppanin päästessä vaikuttamaan suunnitelmiin ja tutustumaan 

niihin huolellisesti, pystyy hän määrittelemään hyvin tarkan urakkahinnan riskivarauk-

sineen. Kiinteähintaisessa urakassa  urakkahintaan lisätään kiinteä palkkio. Kiinteähin-

taisessa urakassa urakkahinnan ylityksen maksaminen on pelkästään toimittajan vas-

tuulla, mikä ei sovi kumppanuuden määritelmään.  

Tavoitehintaurakassa on kattohinnan määrityksen tuoma hyöty, jolla varmistetaan py-

syminen kohdeyrityksen määrittelemän budjetin alla. Tavoitehinnan ja kattohinnan 

määrittämisen hyviä puolia on joustavuus. Vaikka kumppani on ollut alusta asti kehit-

tämässä suunnitelmia, voi muiden urakoiden suunnitelmat ja ratkaisut tuoda muuttujia 

itse työnsuoritukseen. Ilmoitetun urakkahinnan ja kattohinnan erotus toimii tässä riski-

varauksena tulevien muuttujien varalle.  

Strategisen kumppanin kanssa voidaan käyttää sekä kiinteähintaista että tavoitehintaista 

urakkaa. Maksuperusteen valitseminen kannattaa tehdä tapauskohtaisesti. Vastuun ja-

kamisen ja joustavuuden kannalta tavoitehintainen urakka soveltuu paremmin haasta-

viin urakoihin, joissa suunnitelmaratkaisut ovat haastavia. Yksinkertaisissa ja selkeissä 

urakoissa voidaan käyttää kiinteähintaurakkaa.   

5.1.2 Strategisen kumppanuuden soveltuvuus 

Strateginen kumppanuus ei sovellu jokaiseen rakennushankkeeseen liittyvässä urakassa. 

Kun suunnitelmaratkaisut ovat yksinkertaisia, suunnitteluvaiheessa kumppanien mu-

kaan otto ei tuo hankkeelle lisäarvoa. Tämänkaltaisissa urakoissa vaadittava ammattitai-

to löytyy kohdeyrityksen henkilöstöltä ja he pystyvät itse tehostamaan suunnitelmarat-

kaisuja. Esimerkiksi vakioituja tuotteita on usein vain muutama vaihtoehto, jolloin stra-

teginen kumppani ei pysty muuttamaan ja kehittämään suunnitelmaratkaisuja merkittä-

västi, jolloin kumppanin tuoma ammattitaito jää hyödyntämättä. Tässä tapauksessa 

kumppanuuden tuoma lisä-arvo voidaan saavuttaa tuotannon kehittämisessä, joka jää 

tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

Strategisella kumppanuudella haetaan molemminpuolisia kustannussäästöjä ja toimin-

nan tehostamista. Strategisessa kumppanuudessa kannattaa keskittyä vain urakoihin, 

joissa on iso säästöpotentiaali. Pienissä urakoissa prosessi on turhan raskas. Strategisen 

kumppanin kanssa tavoite on kehittyä yhdessä. Kehittyminen tapahtuu helpoiten, kun 

kumppanuutta hyödynnetään toistuvasti samankaltaisissa kohteissa. Tällöin pystytään 

strategisesti panostamaan kehitystyöhön, kun hankkeissa esiintyy toistuvuutta. 

Haastavissa urakoissa pystytään hyödyntämään strategisen kumppanin tarjoamaa am-

mattitaitoa. Kun toteutetaan jotain harvinaista tai uutta, josta ei ole referenssiä, on 

kumppanin tuoma panos korvaamatonta. Tämän kaltaisissa urakoissa korostuu ratkaisu-

jen innovatiivisuus, kun ei ole yhtä oikeaa ratkaisua. Vaihtoehdoilla voidaan saada 

huomattavia kustannussäästöjä. Haastavissa urakoissa pitää strateginen kumppani ottaa 
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mukaan heti hankkeen alussa alussa ja alkaa kehittää suunnitelmaratkaisuja toimivam-

paan ja kustannustehokkaampaan suuntaan. Haastavissa ja vaikeissa urakoissa ei yleen-

sä kohdeyritykseltä löydy ammattitaitoa esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja, jolloin kump-

pani on ehdoton uusia ratkaisuja etsittäessä.  

Kumppanuudesta saadaan molemminpuolista hyötyä, kun riskit työssä pienenevät. Työn 

osuuden ollessa pieni ja materiaalin osuuden suuri, työn tuomien muuttujien määrä pie-

nenee. Kumppani voi tuoda ulkonäöltään hyvin samanlaisen, mutta hinnaltaan huomat-

tavasti edullisemman tuotteen markkinoilta, mikä tuo kustannussäästöjä. Kumppanuus 

voi olla myös hyvin samanlaista kuin tuoteosakaupassa, jossa kumppani suunnittelee ja 

toteuttaa urakan. Esimerkiksi elementtitehtaiden kanssa voidaan toimia näin. Seuraavas-

sa on lueteltu muita urakoita, joihin strateginen kumppanuus soveltuu. 

- Maanrakennusurakka 

- Perustusurakka 

- Paikallavalu-urakka 

- Elementtiasennus 

- Väliseinä-urakka 

- Julkisivu-urakka 

- Alakattourakka 

Strategisen kumppanuuden hyötyihin luetaan myös luotettavuus työn suorituksesta. 

Vaikka suunnitelmia ei pystyttäisi heidän avulla kehittämään, niin itse työn laadulliseen 

suoritukseen ja jatkuvaan kehittymiseen voidaan luottaa. Tässä tapauksessa haastatte-

luissa tuli esille, että kumppania kannattaa käyttää kriittisellä polulla olevissa urakoissa. 

Kun näiden toimittajien kanssa toiminta ja luottamus on vahvalla pohjalla, niin projek-

tin voidaan olettaa etenevän halutulla tavalla. 

5.1.3 Toiminnan mittaaminen 

Mittaamisella saadaan dataa, joka kertoo numeroin totuuden toiminnasta, ja tarvittaessa 

sen avulla pystymme ohjaamaan tulevaa toimintaa sekä tunnistamaan ongelmakohtia 

niin hankkeen aikana kuin jälkikäteenkin. Siksi eri työvaiheita ja toimintatapoja pitää 

mitata. Mittaaminen myös osoittaa jälkikäteen, miten strateginen kumppanuus on onnis-

tunut taloudellisesti sekä prosessina. Tämän avulla kumppanuuden hyödyllisyydestä 

voidaan varmistua konkreettisesti. Seuraavissa kappaleissa on esitelty mittareita, jotka 

on kehitetty haastavien työvaiheiden korjaamiseen. Mittareilla on tavoite pystyä paran-

tamaan toimintaa ja todentamaan strategisen kumppanuuden hyödyt. 

Laadunvarmistuksen mittarina toimii työvaiheiden katselmusten määrä. Tällä saadaan 

selville, miten katselmusten määrä ja laatu korreloivat keskenään. Jos katselmuksia pi-

tää tehdä useita, on työn laadullisessa suorituksessa usein ongelmia.  



76 

 

Suunnitteluaikataulussa pysyminen on tällä hetkellä iso haaste, jota strategisella kump-

panuudella pyritään tehostamaan. Mitataan siis sitä, miten suunnittelijat pysyvät hankin-

ta-aikataulun määrittelemissä päivämäärissä hankintapakettien osalta. Mittarista saadaan 

nopeasti selville toimiiko suunnittelu halutulla tavalla.  

                                    

                       
       

Aikataulun pitävyys voidaan todentaa mittaamalla aikatauluasioihin puuttumisten mää-

rää. Tähän lasketaan kaikki ylimääräiset aikataulukokoukset ja yleiset tapaamiset sen 

pohjalta sekä aikataulunmuutos kerrat. Tämä antaa suoraa tietoa projektin suunnittelun 

ohjauksen ja suunnittelun onnistumisesta.  

Suunnitelmat pitää olla halutulla tasolla ajoissa hankinta-aikataulun mukaisesti toimitet-

tuna. Mittari antaa prosentuaalisen arvon, kuinka moni suunnitelmista on saapunut halu-

tulla valmiusasteella. Jos prosentti ei ole lähellä 100 % niin suunnitelmien valmistus-

tasoon pitää panostaa.  

                                                        

                                     
       

Yksi isoista ongelmakohdista tällä hetkellä on, että samaa suunnitelmaa muutetaan usei-

ta kertoja, mikä aiheuttaa turhaa työtä ja aikatauluongelmia. Suunnitelman ratkaisevia 

muutoskertoja mitataan, jotta tunnistetaan ongelma. Ratkaiseva muutoskerta tarkoittaa, 

että tehdään selkeitä suunnitelmamuutoksia, jotka vaikuttavat työn tekemiseen, esimer-

kiksi nimiön tai tunnisteiden muutoksia ei lasketa. Seurataan tilannetta ja merkitään ylös 

jokaisen suunnitelman uudelleensuunnittelukerrat, mistä lasketaan keskiarvoa. Tällä 

tunnistetaan selkeä ongelmakohta suunnittelussa, johon tuhrautuu resursseja, ja joka 

kuluttaa aikaa.  

Jälkilaskennan mittareissa verrataan jälkikäteen hankintahintaa ja urakan toteutuneita 

kustannuksia. Näillä saadaan selville, missä urakoissa on ylitetty budjetti, ja missä py-

sytty budjetissa. Tällä saadaan selville myös prosentuaalisesti, missä urakoissa on lisä- 

ja muutostöitä tullut eniten, ja missä niitä on ylipäätänsä tullut. Tämä kertoo, miten ura-

kan alussa on onnistuttu määrittämään työn lähtökohdat, ja miten toteutus on onnistu-

nut.  

                                                 

                      
       

Mittarit ovat luotu ohjaamaan toimintaa oikeaan suuntaan. Mittareita pitää käyttää ensin 

hankkeissa, jotta niistä saadaan vertailuarvoja ja osataan määrittää viitearvot tarkemmin. 

Toisaalta moni mittari antaa hyvin yksinkertaisen luvun, josta voidaan ilman viitearvo-

jakin päätellä  toiminnan taso ja reagoida siihen. Mittareilla pystytään myös osoittamaan 

strategisen kumppanuuden toimivuus ja siitä mahdollisesti aiheutuvat hyödyt tai haitat. 
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Tällä hetkellä haasteita luovat työn laatu, suunnitelmien taso ja niiden aikataulussa val-

mistuminen sekä kustannukset. Siksi mittarit kohdistuvat juuri näihin ongelmakohtiin, 

joita strategisella kumppanuudella pyritään korjaamaan. 

5.1.4 Vahvuudet ja haasteet 

Taulukko 4. Strategisen kumppanuuden mahdollisuudet ja riskit 

 

Mahdollisuudet 

Luottamuksen tuoma varmuus toimintaan ja sen aikataulutettuun etenemiseen on kump-

panuuden isoimpia hyötyjä. Tämä mahdollistaa pienemmät riskivaraukset ja vaatii vä-

hemmän kohdeyrityksen suorittamaa valvontaa. Voidaan luottaa, että kumppani hoitaa 

urakan aina suunnitteluvaiheesta luovutukseen ilman suurempia ongelmia, jotka johtui-

sivat suunnitelmien vajavaisuudesta tai lähtötietojen puutteesta. Vahva luottamus on 

pohja koko toimintaketjulle strategisessa kumppanuudessa, mikä johtaa automaattisesti 

siihen, että aikataulun, budjetin ja muutosten tarkempi hallitseminen ja ennustaminen 

paranee.  

Toimiakseen strateginen kumppanuus vaatii tiivistä yhteistyötä. Tiiviissä yhteistyössä 

on tehokkainta hyödyntää molempien osapuolten ammattitaitoa, jonka perusteella pys-

tytään suunnittelemaan ratkaisu, joka lisää lopputuotteen arvoa asiakkaalle ja tuo hyötyä 

molemmille osapuolille. Myös tuotannon kehitys on tehokkaampaa, kun molemmat 
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osapuolet panostavat siihen. Yhdessä kehittäminen on paljon monipuolisempaa ja te-

hokkaampaa, mutta vaatii yhtenevät tavoitteet. Molemmilla on intressit pyrkiä jatku-

vaan kehittymiseen, koska onnistuneet suoritukset hyödyttävät tasapuolisesti molempia 

osapuolia. Case-hanke 2:ssa oli useita uniikkeja ratkaisuja, kuten salien penkit ja case-

hanke 1:ssä haastetta toivat elementtiratkaisut. Näissä hyödynnettiin tiivistä yhteistyötä 

osapuolten välillä, jotta löydettiin paras ja tavoitteiden mukainen ratkaisu. 

Toiminnan avoimuus perustuu kumppanien väliseen vahvaan luottamukseen, joka var-

mistaa molemmille osapuolille, ettei kumpikaan osapuoli ei yritä hyötyä toisen kustan-

nuksella ja yhteistyö on tehokasta. Yhteistyö ei toimi, jos molemmat osapuolet peittele-

vät ja piilottelevat tietoa oman hyödyn tavoittelemiseksi. Strategisessa kumppanuudessa 

riskit jaetaan suhteessa tasan ja mahdolliset kustannussäästöt jaetaan sovitun mukaisesti, 

kuitenkin siten, että kumpikaan osapuoli ei hyödy kohtuuttomasti toista enemmän.  

Kumppanuudessa olennaisinta on strategisen kumppanin tuoman ammattitaidon hyö-

dyntäminen. Ammattitaidon avulla on mahdollista saada tehokkaampia suunnittelurat-

kaisuja, suunnittelun tehostamista, kustannussäästöjä, riskien pienentämistä, varmuutta 

toimintaan ja vähennettyä lisä- ja muutostöitä.  

Riskit 

Luottamus on mahdollisuus ja strategisen kumppanuuden perusta, mutta samalla suuri 

riski. Kun kumppanuuden toiminta perustuu luottamukselle, luottamuksen rikkoutuessa 

katoaa myös pohja kumppanuudelta.   

Rakennusala on perinteisesti hyvin vanhoillinen ala ja kaikki epäilevät kaikkea. Tästä 

syystä haluttomuus avata omaa toimintaa riittävästi on iso haaste. Jotta kumppanuus 

toimisi mahdollisimman tehokkaasti, on tärkeää varmistua avoimuuden kautta kumppa-

nin rehellisyydestä. Tiivis yhteistyö ja yhdessä toimiminen vaativat, että molemmat tie-

tävät, missä mennään ja tarvittavia tietoja ei salata. Tähän liittyvä riski on ihmisten 

asenne. Rakennusalalla on tehty lukuisia tutkimuksia muutosvastarinnasta. Strategisessa 

kumppanuudessa esimerkiksi suunnittelijoiden pitää hyväksyä, että uusia ratkaisuja tu-

lee suoraan toimittajilta, ja perinteinen ratkaisu ei välttämättä ole paras.  

Kun ollaan avoimia, pystytään ennustamaan kumppanin yrityksen ja sen organisaation 

muutokset. Kuten jo aikaisemmassa vaiheessa on todettu, tavoite on sitouttaa tiettyjä 

henkilöitä eikä vain yrityksiä. Tällöin kaikki muutokset organisaatioissa voivat aiheut-

taa isoja riskejä toiminnalle. Jos yrityksestä lähtee kohdeyrityksen haluamat henkilöt, 

joiden kanssa yhteistyö on todettu toimivaksi, muodostuu siitä riski. Myös kumppanin 

liian tiivis sitoutuminen kohdeyritykseen aiheuttaa ongelman. Yhteistyö pitää olla tiivis-

tä, mutta ei täysin riippuvaista. On mahdotonta ennustaa, onko kohdeyrityksellä tarjota 

töitä enää vuosien päästä, vaikka tällä hetkellä olisikin.  
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Myös tilaaja ja rakennuttaja tuovat oman riskinsä. Heillä on hyvin usein linja, että kaik-

ki toimittajat pitää valita kilpailutuksen kautta. Strategisessa kumppanuudessa kilpailu-

tusta ei ole, vaan toimittaja on valittu jo projektin alussa ilman kilpailutusta. Tilaajan 

linjat voivat estää strategisen kumppanin kanssa toimimisen. Tilaaja arvostelee toimitta-

jat usein hinnan perusteella, johon liittyy hinnan kilpailukyvyn riski. Strategisessa 

kumppanuudessa pitää varmistua, että kumppanin tarjoama hinta on aina kilpailukykyi-

nen ja kilpailun kautta ei voitaisi saavuttaa merkittävää hintaetua. Myös kohdeyrityksen 

omat linjat voivat vaikeuttaa strategisen kumppanin kanssa toimimista. Kohdeyrityksel-

lä on hyvin vahva kustannusohjaus ja tavoiteasetanta, joka suosii toimittajien kilpailu-

tuksella valitsemista eikä strategista kumppanuutta. 

Lisä- ja muutostyöt aiheuttavat tämän hetken toiminnassa usein isoja ongelmia kustan-

nusten lisääntymisenä. Strategisella kumppanuudella pyritään vähentämään lisä- ja 

muutostöitä, mutta jos niitä tulee, pitää olla määritetty tarkasti, miten ne hinnoitellaan ja 

kuka maksaa kunkin lisätyön. 

Yhdeksi riskiksi muodostuu oikea-aikainen kumppanuus. On tärkeää tietää ja laskea 

tarkalleen, mihin urakoihin strateginen kumppanuus soveltuu. Kun kumppanuudesta 

päätetään, pitää siitä olla laskettu hyöty. 

5.1.5 Strategisen kumppanuuden tuomia mahdollisuuksia ny-

kyisen toimintamallin haasteisiin 

Tämän hetkisessä projektinjohtourakoinnissa suurimpia haasteita muodostavat lähtöti-

lanteen epäselvyys sekä vuokralaisten myöhäinen varmistuminen. Tämä tulee esille niin 

case-hankkeissa kuin haastatteluissakin. Tämä johtaa siihen, että ensimmäiset versiot 

suunnitelmista ovat harvoin lopulliset. Suunnittelijat joutuvat suunnittelemaan samoja 

osastoja moneen kertaan, mikä aiheuttaa niin kustannus- kuin aikatauluriskin.  

Suunnittelun ohjauksessa suurin haaste on saada suunnittelijoilta vaadittavalla tasolla 

olevia kuvia hankintapaketteihin ajoissa, mikä johtaa suunnitelmien kiireelliseen kehit-

tämiseen ja loppuunsaattamiseen vasta toimittajavalinnan jälkeen. Strategisessa kump-

panuudessa kehitys saadaan siirrettyä heti suunnittelun alkuvaiheeseen, jolloin suunni-

telmat saadaan aikaisemmassa vaiheessa valmiimmaksi ja yllättäviä suunnitelma muu-

toksia ei enää synny toimittajan kehitysehdotusten vuoksi. Toinen suunnittelun ohjauk-

sen suurimmista työvaiheista on suunnitelmien tarkastaminen. Tässä strategisen kump-

panin rooli on merkittävä. Kumppani on oman alansa parhaimmistoa ja pystyy tehosta-

maan ja tarkastamaan suunnitelmat, jolloin suunnittelun ohjaajan työmäärää saadaan 

pienennettyä. Suunnittelun ohjauksessa pitää määritellä tarkasti, mitä suunnittelijoilta 

vaaditaan ja milloin, jotta toiminta voi muuttua tehokkaammaksi.  
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Hankintatoimessa kustannusarvion tarkkuus muodostaa haasten. Määriä on laskettu 

väärin ja nimikkeitä on yhdistetty eriksi liikaa, jolloin ennustettavuus toteutuvista kus-

tannuksista on vaikeaa. Strategisen kumppanin avulla saadaan realistinen hintatieto mu-

kaan eri ratkaisuista. Luottamuksen kautta pystytään ennustamaan kustannukset tarkasti, 

mikä tuo varmuutta toimintaan. Kumppani pystyy antamaan myös hintatietoa kustan-

nusarvion tekemiseen.  

Hankinnassa suuri haaste on oikean toimittajan valinta. Miten saada lukuisista toimijois-

ta paras ja olla varma heidän kykeneväisyydestä hankkeen toteutukseen? Strategisen 

kumppanin on todettu olevan kykenevä yhteistyöhön ja ammattitaitoinen suorittamaan 

projektin. 

Haaste tiivistyy yhteistyön puutteeseen. Yhteistyöhön pitää saada myös tilaaja ja strate-

ginen kumppani, jolloin kaikki osapuolet ovat edustettuna. Tällöin saadaan päätöksiä 

selkeämmin, ja jokainen osapuoli tietää, mitä tulee tehdä ja milloin. Strateginen kump-

panuus muistuttaa hyvin vahvasti allianssi hankkeiden yhteistyötä.  

5.1.6 Jatkuva kehittyminen 

Kirjallisuusselvityksessä tutkittiin kahta kehitysmetodia Lean ja Six Sigma. Strategises-

sa kumppanuudessa korostuu jatkuva kehittyminen, johon osallistuvat molemmat osa-

puolet. Leanin filosofia ja metodit sopivat paremmin tähän tarkoitukseen kuin Six Sig-

man. Six Sigma –metodilla pyritään parantamaan prosessia, ja sitä kautta päästä parem-

paan tuotteen laatuun, joka tuottaa enemmän arvoa asiakkaalle ja pyrkii maksimoimaan 

yrityksen voitot. Tämä kuitenkin voidaan määritellä enemmän laadunparannusjärjestel-

mäksi, jolloin se sopii paremmin kokonaisprosessin pienempiin osa-alueisiin. 

BVP/PIPS on menetelmä, jolla pyritään varmistumaan kumppanin taustoista ja resurs-

seista perustuu Six Sigmaan, ja jota on sovellettu strategisessa kumppanuudessa.  

Strategisen kumppanuuden yksi peruspilareista on jatkuva kehittäminen. Vain tällöin 

voi kumppanuus olla tuottava ja täysin hyödyllinen molemmille osapuolille. Lean on 

toimintafilosofia, jossa periaatteena on tuoda esille prosessissa hukkaa aiheuttavat toi-

met sekä poistaa ne prosessista. Teorian kohdassa 3.1 on esitelty Womackin kirjoittamat 

viisi Lean-metodin pääperiaatetta, jotka pitää saada toimimaan strategisen kumppanin 

kanssa. Näistä viidestä ensimmäinen kohta (tunnista arvo) ei kuulu operatiiviseen toi-

mintaan, joten tarkastellaan kohtia 2-5. Näiden avulla jatkuvan kehittämisen periaate on 

mahdollista saada toimimaan tehokkaasti strategisessa kumppanuudessa. 

Arvovirran tunnistaminen. Strategisessa kumppanuudessa on tärkeää, että tunniste-

taan ne prosessit, jotka kuuluvat arvovirtaan, ja joilla saadaan tuotettua lisä-arvoa lopul-

liselle tuotteelle. Tutkimuksen kannalta tämä käsittää niiden vaiheiden tunnistamisen, 

joissa strategisella kumppanuudella voidaan tehostaa toimintaa. Kumppanuudessa täh-

dätään yhteistyössä toiminnan kehittymiseen. Olennaista on kumppanuuden oikea-
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aikaisuus. Kumppania ei kannata ottaa mukaan prosessiin, ennen kuin se pystyy tuotta-

maan hyötyä ja lisäarvoa prosessille. Optimaalista tilannetta on hyvin hankala saavuttaa 

rakennusalan tehtävävaiheiden muuttujien takia. Yhden urakan lopullinen suoritus on 

riippuvainen myös muista urakoista, joten muuttujia on todella paljon. Tästä syystä on 

keskityttävä merkittävimpiin toimintoihin, kuten hyötyyn suunnittelussa. 

Luo virtaus. Strategisen kumppanuuden yksi tavoitteista on selkeyttää suunnittelua, 

kun saadaan tarkemmat lähtötiedot myös toteutuksesta heti alussa. Tähän pitää luoda 

selkeä toimintaketju, jossa kaikki vaiheet tehdään tehokkaasti aina suunnittelusta itse 

toteutukseen. Esimerkiksi suunnittelussa tämä vaatii kohdeyrityksen henkilöstöltä vah-

vaa suunnittelun ohjausta, jossa suunnitelmat pyritään saamaan kerralla mahdollisim-

man lähelle toteutussuunnitelmien tasoa, jotta voidaan siirtyä sujuvasti seuraavaan vai-

heeseen.  

Luo imuohjaus. Tämä kohta korostuu suunnittelussa ja suunnittelun ohjauksessa. On 

turhaa lähteä suunnittelemaan aluetta, joka on riippuvainen edeltävän työvaiheen suun-

nitelmista. Edellisen työvaiheen suunnitelmat pitää olla sillä valmiustasolla, että seuraa-

vaa vaihetta kannattaa lähteä suunnittelemaan. Muussa tapauksessa edellisen työvaiheen 

suunnitelmien radikaali muuttuminen muuttaa myös seuraavan työvaiheen suunnitel-

mia, jolloin suunnitelmatyössä tapahtuu hukkaa aiheuttavia työvaiheita. 

Etsi täydellisyyttä.  Kun kumppanin kanssa suuret linjat ovat kunnossa ja toiminta on 

sujuvaa, kehittyminen ei silti lopu. Leanin termi kaizen, joka tarkoittaa jatkuvaa kehit-

tymistä, kuvaa tilannetta hyvin. Toimintaketjua ja sen prosesseja voidaan aina kehittää 

ja pyrkiä lähemmäksi täydellisyyttä.  

Leanin yksi tärkeimmistä työkaluista on PDCA-ympyrä, jota noudattamalla organisaati-

on on pakko arvostella ja kehittää toimintaansa jatkuvasti. Strategisessa kumppanuudes-

sa on tärkeää, että tähän toimintamalliin, jonka Lean tarjoaa, sitoutuvat sekä kohdeyritys 

että kumppani. Kumppanuus ei toimi, jos toimintamallit eroavat merkittävästi toisistaan 

ja keinot sekä tavoitteet eroavat osapuolten välillä. 

Lean-filosofian tueksi on jo kirjallisuustutkimuksessa käsitelty työkaluja A3, visuaali-

nen ohjaus ja poka-yoke menetelmä. A3 metodia voidaan soveltaa myös suunnittelun 

ohjauksessa. Mallissa määritellään kaikki tarvittava tieto yhdelle A3:lle. Esimerkkipoh-

ja on luvussa 3.1.2. Strategisessa kumppanuudessa tämä selkeyttää lähtötiedot, tavoit-

teet ja prosessin kulun suunnittelussa sekä tehostaa projektia ja aikataulua. Visuaalinen 

ohjaus tulisi näkymään selkeimmin mallintamisen hyötykäytössä. Vaaditaan tietty taso 

mallinnukselta, joka helpottaa suunnittelua ja hahmottamista huomattavasti. Mallinnuk-

sen hyödyntäminen helpottaa strategisen kumppanin urakan suunnitelmien yhdistämistä 

muihin suunnitelmiin, ja ylipäätänsäkin kaikessa yhteensovituksessa. Poka-yoke on yk-

sinkertaisesti ohjeita toimintaan, jossa luodaan jokaiseen prosessin vaiheeseen selkeät 
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ohjeet. Kohdeyrityksellä on käytössä suunnittelun ohjauksessa ja hankintatoimessa 

check-listoja.  

5.2 Tulosten merkitys ja luotettavuus 

Kyseinen tutkimus tuo esille strategisen kumppanuuden tuomia mahdollisuuksia ja pro-

sessia rakennusalalla. Rakennusalalla toimitaan vahvasti kilpailutuksen periaatteella, 

kun valitaan yhteistyökumppaneita projekteihin. Tutkimus perustelee, että strategista 

kumppanuutta, jota hyödynnetään paljon muussa teollisuudessa, kannattaa hyödyntää 

myös rakennusalalla. 

Kohdeyrityksen toimintamallissa pitkäaikaisten sopimuskumppaneiden ja yhteistyö-

kumppaneiden kanssa on strategiseen kumppanuuteen viittaavia käytäntöjä. On monia 

toimijoita, joiden kanssa kohdeyritys on suorittanut useita projekteja, ja joiden kanssa 

yhteistyö on todettu toimivaksi. Tällä hetkellä toimittajien ammattitaitoa hyödynnetään 

suunnitelmaratkaisuissa kohdekohtaisesti, jolloin heiltä saadaan kehitysehdotuksia 

suunnitelmaratkaisujen kehittämiseen ja tehostamiseen sitoumuksetta urakan suorituk-

sesta. Kohdeyritys on todennut esimerkiksi ontelolaatta toimittajien kanssa toimivaksi 

menetelmän, jossa toimittajat tekevät suunnitelmien tehostamisen ja toteutuksen. Stra-

teginen kumppanuus eroaa tämän hetken yhteistyöstä sillä, että siinä yhteistoiminta on 

tiiviimpää. Strategisessa kumppanuudessa yhteisten tavoitteiden avulla pyritään organi-

soidusti kehittämään molempien toimintaa ja täten tuottamaan lisää arvoa asiakkaalle.  

5.2.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuus kärsii konkreettisen testauksen puutteesta, joka jätettiin pois 

tutkimuksen laajuuden rajaamiseksi. Tästä syystä tutkimuksen tulokset perustuvat teh-

tyihin haastatteluihin ja kirjallisuusselvitykseen. Case-hankkeet konkretisoivat yleisiä 

haasteita, joihin strategisella kumppanuudella voitaisiin vaikuttaa. Kirjallisuudesta löy-

tyi kattavaa tutkimusta kumppanuudesta muussa teollisuudessa. Nämä asiat tasaavat 

tutkimuksen luotettavuutta. 

Case-hankkeissa haasteita kartoittaessa haastateltavat olivat itse työskennelleet kohteis-

sa, jolloin heidän mielipiteet ovat subjektiivisia tietyissä näkökulmissa. Projekteista on 

myös kulunut jo useita vuosia, joten oleellisia asioita on voinut jäädä tuomatta esille. 

Kaikki haastateltavat olivat kuitenkin hyvin avoimia tutkimukselle ja sen aiheelle, joten 

näistä saatiin hyvin asiantuntevia mielipiteitä ja vertauksia tämän hetken malliin. Haas-

tatteluiden määrän vähyys vähentää tutkimuksen luotettavuutta. Haastattelut kestivät jo 

nyt keskimäärin kaksi tuntia, joten työn rajauksen ja työmäärän takia haastatteluiden 

otanta ei ollut suurempi. Laajempi otanta haastateltavia olisi tuottanut luotettavamman 

ja kattavamman tuloksen. Haastatteluiden vastaukset kuvaavat haastateltavien omia 
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näkökantoja tutkimusongelmasta. Haastateltavat olivat kaikki kohdeyrityksen henkilös-

töä, joten vastausten näkökanta saattaa olla puolueellinen. 

Tutkimuksen lopullinen tulos muodostettiin haastatteluiden perusteella. Tässä luotetta-

vuus kärsii tutkijan omista mielipiteistä ja haastatteluiden tulkinnasta. Tutkija on suorit-

tanut toiminnallista tapaustutkimusta työskennellessään kohdeyrityksen kohteessa koko 

tutkimuksen ajan, minkä takia on syytä tarkastella tutkijan puolueettomuutta ja havain-

tojen luotettavuutta. Tämä johtuu siitä, että tutkimusasetelman asettajana ja tulkitsijana 

on toiminut sama henkilö. Tutkijan näkökulma tietyissä kohdissa tutkimusta voi olla 

tarkoituksetta vääristynyt, ja siihen on saattanut vaikuttaa tutkijan omat mielipiteet ja 

kokemukset. Tutkimuksessa ei ole pyritty tarkoituksellisesti muuttamaan tai johdattele-

maan haastateltavien vastauksia haluttuun suuntaan. Katsontakanta on pyritty pitämään 

erillään tutkimuksen ja yrityksen edun tavoittelemisesta.  

Haastatteluissa tuli esille eri näkökulmista mielipiteitä tutkimuskysymyksiin.  Prosessi-

malliin ei ole suoranaisesti käytetty kirjallisuustutkimuksesta löytyneitä malleja, vaan 

malli on tehty  haastatteluiden perusteella, joista etsittiin yhteneväisyyksiä haastateltavi-

en vastauksien välillä. Kirjallisuustutkimuksessa ilmenneitä strategisen kumppanuuden 

pääkohtia tuli kattavasti esille myös haastatteluissa, joten tulosta voidaan pitää tältä osin 

hyvin luotettavana. Tutkimustulokset vastaavat hyvin haastateltavien mielipiteitä ja ovat 

myös hyvin yhtenäiset viitekehyksen kanssa. 

Kirjallisuustutkimus ja haastatteluiden aineisto on luotu tutkimuskysymysten ja ongel-

man pohjalta. Tämän lisäksi tutkimuksessa tutkittiin tarkemmin kehitysmetodeja Lean 

ja Six Sigma, joiden periaatteita sovellettiin tutkimustuloksiin yhdessä haastatteluiden 

kanssa. Tulosten tulkinnassa ja niiden syvällisemmässä analysoinnissa palattiin useasti 

teoria-osuuteen, jota peilattiin haastatteluiden tuloksiin. Tästä muodostui eheä kokonai-

suus, joka vastaa työn tavoitetta. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET  

6.1 Tutkimuksen tavoitteiden saavuttaminen 

Alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja tutkimusongelmiin löydettiin vastaukset 

haastatteluiden ja kirjallisuustutkimuksen pohjalta, joten tutkimus on siten päässyt ta-

voitteeseensa. Strategisesta kumppanuudesta luotiin prosessikaavio ja perustelu kump-

panuuden jatkokehittämiselle tavoitteiden mukaisesti.  Strategista kumppanuutta ei käy-

tetä juurikaan rakennusalalla, ja siksi tulokset ovat haastattelujen perusteella hyvin hy-

poteettisia. Tutkimuksessa haastateltiin kuitenkin kokeneita rakennusalan henkilöitä, 

jotka uskoivat kyseisen mallin voivan toimia rakennusalalla.  

Aihe on hyvin mielenkiintoinen ja laaja, ja vaatii vielä syvempää tutkimista ja ohjeiden 

luomista, ennen kuin sitä päästään testaamaan käytännössä. Testausvaihe osoittaa, miten 

hyvin tämä tutkimus on onnistunut luomaan pohjan strategiselle kumppanuudelle koh-

deyrityksessä. Haastatteluissa tuli esille rakennusteollisuuden vanhanaikaisuus ja muu-

tosvastarinta, jolloin isot muutokset vaativat aikaa. Kohdeyrityksellä on hyvin monipuo-

lista asunto-, toimitila- ja korjausrakentamista, joka mahdollistaa testauksen hyvin mo-

nipuolisissa olosuhteissa, joista voidaan määrittää tarkemmat toimintamallit ja strategi-

sen kumppanuuden todellinen potentiaali. Tiivistä yhteistyötä toimittajien kanssa käyte-

tään, kuten case-kohteissa huomattiin, mutta ilman yksityiskohtaista mallia ja ohjetta 

sitä on haastavaa hyödyntää tehokkaasti. 

Rakennusalalla kilpailu on tällä hetkellä kovaa, mikä pienentää rakennusyritysten kattei-

ta. Siksi alalla etsitään jatkuvasti kustannussäästökohteita katteiden parantamiseksi ja 

kilpailuedun saavuttamiseksi. Tutkimuksen yksi tavoitteista oli selvittää, miten hankkei-

ta saadaan kustannustehokkaimmiksi. Työn tuloksissa tuli esille, että strategisen kump-

panuuden avulla se on mahdollista. Pitää muistaa, että halvin hinta ei ole aina paras, 

vaan pitää miettiä kumppani, joka tuottaa eniten arvoa lopputuotteelle toiminnallaan. 

Strategisen kumppanin toiminnalla hinta-laatusuhde on todennäköisimmin parempi kuin 

halvimman tarjouksen tehneellä. Näin ollen on hyvin ilmeistä tutkia strategista kump-

panuutta lisää. 

6.2 Strateginen kumppanuus ja jatkuva kehittyminen 

Strategista kumppanuutta on tutkittu paljon muilla aloilla, kuten metalliteollisuudessa, 

johon Jukka Vesalaisen ”Kaupan käynnistä kumppanuuteen” –kirja perustuu. Raken-

nusalalla strateginen kumppanuus on kuitenkin hyvin vähäistä ja siitä ei ole tehty juuri-
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kaan tutkimuksia. Monet tutkimukset käsittelevät pitkäaikaisia sopimuskumppaneita, 

joka eroaa strategisesta kumppanuudesta. Strategisessa kumppanuudessa sitoudutaan 

tiiviimmin yhteistyöhön verrattuna pitkäaikaisten sopimuskumppanien kanssa tehtyyn 

yhteistyöhön. Kumppanuudessa pyritään yhteisillä tavoitteilla yhdessä kehittymään ja 

pääsemään sitä kautta win/win tilanteeseen. Tutkimuksessa selvisi, että strategisella 

kumppanuudella on hyvin suuri potentiaali, jota pitää päästä testaamaan käytännössä ja 

sitä kautta osoittaa sen tuomat mahdollisuudet ja toiminnan tehostuminen. Case-

kohteetkin osoittavat, että toimimalla tiiviisti yhteistyössä osapuolten kesken, saadaan 

kehitettyä hyviä ja toimivia ratkaisuja.  

Strateginen kumppanuus, joka perustuu pitkäaikaiseen sopimukseen luotettavan kump-

panin kanssa, poikkeaa rakennusalan nykytrendistä. Nykytrendi perustuu kilpailumene-

telmään, jolla pyritään saamaan mahdollisimman alhainen hinta urakalle. Tämä ei kui-

tenkaan aina takaa laadukasta työtä ja tarkkaa kustannusarviota urakalle, mikä aiheuttaa 

usein lisä- ja muutostöitä. Haastatteluissa tulikin esille, että kumppani, joka on suunnit-

telusta asti ollut mukana ja päässyt vaikuttamaan omilla kommenteillaan suunnitelma-

ratkaisuihin, luo huomattavaa luotettavuutta työn suorituksesta määrättyyn hintaan ja 

aikatauluun. Nykypäivänä suunnittelun ohjaajat hyödyntävät toimittajien ammattitaitoa 

satunnaisesti. Haastatteluiden perusteella selvisi, että hyödyntäessä harkitusti strategista 

kumppanuutta, saadaan sen tuomista mahdollisuuksista enemmän irti. Erityisesti suun-

nittelun ohjaajat saavat strategisista kumppaneista hyvin vahvan avun suunnitelmien 

kehittämiseen ja tehostamiseen.  

Jotta strategisen kumppanuuden tuomia mahdollisuuksia saataisiin tehokkaasti käyttöön 

pitää sopimuksessa määrätä tarkasti yhteinen toimintamalli, ohjeet sekä kartoittaa yhtei-

set tavoitteet. Kumppanuus voi toimia vain, jos siitä on molemmille osapuolille hyötyä. 

Ilman selkeää toimintamallia strateginen kumppanuus on hankalaa. Selkeällä mallilla 

osapuolten välinen kommunikointi ja yhteistyö on toimivampaa ja sen johdosta saadaan 

aikaiseksi toiminnan tehostumista. 

Jatkuva kehittyminen on olennainen osa strategista kumppanuutta, jolloin molemmat 

osapuolet saavuttavat merkittäviä hyötyjä ja pysyvät kilpailutilanteessa huipulla. Jatku-

van kehittymisen malliin tutkimuksessa sovellettiin Lean-filosofiaa. Rakennusteollisuu-

den muutosvastarinta luo haastetta ottaa käyttöön uusi toimintafilosofia kuten Lean. 

Strategisessa kumppanuudessa tämä on kuitenkin ehdotonta tai kumppanuuden tuomien 

mahdollisuuksien potentiaali pienenee huomattavasti. Molempien osapuolten pitää us-

kaltaa olla avaria uusille toimintamalleille ja testata niitä rohkeasti. 
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6.3 Jatkotutkimusmahdollisuudet 

Tutkimus keskittyi strategiseen kumppanuuteen projektinjohtourakoiden toimitilahank-

keissa, keskittyen  suunnittelun ohjaukseen ja hankintavaiheeseen. Toiminnasta rajattiin 

pois julkisten hankkeiden hankinnat, joiden tutkiminen on selkeä jatkotutkimuskohde.  

Strategista kumppanuutta voisi tutkia muissa urakkamuodoissa sekä eri toimialoilla, 

kuten asuntotuotannossa. On suositeltavaa tutkia, mihin urakkamuotoihin strateginen 

kumppanuus sopisi parhaiten. Työtä voisi tutkia laajemmin myös asuntopuolella, jossa 

toistuvuus on huomattavasti merkittävämpää. Asuntopuolella kumppanuuden testaus 

case-hankkeiden avulla voisi olla myös helpompaa, koska kohteet muistuttavat toisiaan 

huomattavasti enemmän kuin toimitilapuolella.  

Tutkimusta kannattaa jatko kehittää selventämällä prosessimallin erivaiheita sekä sopi-

musehtoja strategisen kumppanin kanssa. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli luoda pro-

sessimalli ja selvittää strategisen kumppanuuden mahdollisuuksia ja hyötyjä. Ennen 

käytännön testausta varsinkin sopimusehtojen tarkempi määrittäminen on ehdotonta. 

Myös käytännön mallit ja ohjeet helpottavat esimerkiksi suunnittelun ohjaajaa hyödyn-

tämään strategisen kumppanuuden tuomaa potentiaalia.  

Jatkotutkimuksena olisi ehdottomasti strategisen kumppanuuden prosessimallin käytän-

nöntestaus. Tästä tutkimuksesta rajattiin tämä pois laajuuden takia. Strategisesta kump-

panuudesta tuli esille huomattavia hyötyjä, jotka pitää testata käytännössä ennen kuin 

voidaan puhua laajemmasta käyttöönotosta. Erityisesti pitäisi keskittyä kumppanuuden 

tuomiin hyötyihin suunnitelmaratkaisuissa ja niiden tuomissa kustannussäästöissä.   

Tutkimusalue kannattaa laajentaa myös tuotantoon. Strategisen kumppanuuden hyödyt 

eivät lopu pelkästään suunnittelun ohjaukseen ja hankintavaiheeseen, vaan tällä on 

myös suuri potentiaali tuotannon puolella, jota on sivuttu tässä tutkimuksessa hyvin 

vähän. Tätä kautta ilmenee strategisen kumppanuuden potentiaali rakennushankkeiden 

kaikissa eri vaiheissa. 
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LIITE 1: Teemahaastattelurunko  

1. Case-kohteen erityispiirteet/yleisesti hankintatoimi 

a. Missä epäonnistuttiin? 

i. Miksi? 

ii. Seuraukset? 

b. Missä onnistuttiin? 

i. Syitä onnistumiselle? 

2. Kehitysideoita nykyiseen malliin?  

a. Hankintatoimen ja suunnittelunohjauksen haasteet? 

b. Miltä osin prosessi toimi miltä osin ei? 

3. Strateginen kumppanuus (pääperiaatteet asian ymmärtämiseksi) 

a. Perustuu luottamukseen  

b. Toisistaan hyötyminen (win/win tilanne). Kumppanuuden tarkoitus tukea 

molempien tuottamia prosesseja. 

c. Yhteistyössä jatkuvaa kehittymistä ja oppimista yhteisillä tavoitteilla. 

d. Vastuun jako puoliksi osapuolten kesken. 

e. Riskit kirjallisuudessa: 

i. Sinisilmäisyys tavoitteiden yhdensuuntaisuudesta.  

ii. Kilpailun luoma tehostamispaineen menetys.  

iii. Vaikeus valvoa toimittajan kustannuksia ja suoritusta.  

iv. Avointen kirjojen näennäisyys.  

v. Vaikeus ohjata toimittajan kehittymisen suuntaa.  

vi. Vaikeus saada oikeudenmukainen kateosuus ketjun tehostamisesta.  

4. Miten toimia strategisen kumppanin kanssa?  

a. Miten prosessi muuttuu yleisesti? 

b. Mitä kriteereitä ja vaatimuksia me haluamme varmistaa tulevilta strategisilta 

kumppaneilta?  

c.  Millä varmistua kilpailun tuomasta kustannustehokkuudesta? 

d. Mitä mahdollisuuksia ja riskejä strateginen kumppanuus tuo?  

e. Mihin urakoihin soveltuu ja mihin ei? 

f. Miten saada molemmat osapuolet avaamaan omaa toimintaansa yhteistytön takia? 

g. Millaisia mittareita tarvitaan? Millaisia toimenpiteitä ja dataa tarvittaisiin ohjaamaan 

toimintaa prosessin eri vaiheissa? 

i. Miten varmistua toiminnasta? 

ii. Miten ohjata toimintaa? 

h. Miksi ryhtyä kohdeyrityksen kumppaniksi?  

5. Vapaa sana Hankintatoimen ja suunnittelunohjauksen yhteistyöstä mahdollisessa strategisessa 

kummppanuudessa. 
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