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Toteutusmuodon valinnalla on keskeiset vaikuttamismahdollisuudet rakennushankkeen 

onnistumiseen, sillä oikean toteutusmuodon valinnalla voidaan tukea hankkeelle asetet-

tuja tavoitteita ja pienentää hankkeen riskejä. Toteutusmuoto on asiakkaan kannalta ra-

kennuksen ja siihen liittyvien palveluiden hankintatapa. Teoreettisena olettamana toteu-

tusmuoto valitaan hankkeen ominaisuuksien ja sille asetettujen tavoitteiden mukaan. Em-

piiriset tutkimukset osoittavat kuitenkin, että toteutusmuoto valitaan enemmän kokemuk-

seen perustuen. Tämä on huomattu myös tutkimuksen tilaajayrityksessä, jossa tutkimuk-

sen tekijä työskentelee.  

Tutkimuksessa selvitettiin asiakasnäkökulmasta toteutusmuodon valintaa Suomen talon-

rakentamisen liiketoiminta-alueessa. Asiakkaalla tutkimuksessa tarkoitetaan ensisijai-

sesti rakennushankkeessa sopimussuhteessa suunnittelijoihin ja urakoitsijoihin olevaa ti-

laajaa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä perusteilla asiakkaat tekevät toteutus-

muodon valinnan, mitä haasteita toteutusmuodon valintaan liittyy ja miten asiakkaita au-

tetaan valitsemaan heille parhaiten soveltuva toteutusmuoto. 

Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuustutkimusta ja haastattelututkimusta. Kirjalli-

suustutkimuksen avulla selvitettiin, mitä toteutusmuodoista ja toteutusmuodon valinnasta 

kerrotaan kirjallisuudessa, sekä selvitettiin, miten asiakkuusajattelu toteutuu rakennus-

hankkeessa. Empiirinen aineisto hankittiin teemahaastatteluilla, joissa haastateltiin asiak-

kaiden suunnittelu- ja rakennuspalveluiden hankinnoista vastaavia.  

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että asiakkaat eivät näe itsessään toteutusmuo-

don valinnassa haasteita eivätkä koe siten tarvitsevansa apua. Haasteita tunnistetaan muu-

alla päätöksentekoprosessissa. Toteutusmuodon valintapäätöksessä käytetään edelleen, 

kuten kirjallisuudessakin havaitaan, tuttuja ja hyväksi todettuja muotoja, mutta niiden 

ominaisuudet ja soveltuvuus on sisäistetty. Tutkimuksen löydöksenä on myös se, että si-

nänsä se, minkälainen urakkasopimus on, ei näytä kertovan koko totuutta hankkeen to-

teutusmuodosta. Valinnassa päätöksenteko perustuu pitkälti riskienhallintaan. Lisäksi 

huomattava on, että päätöksentekoprosessissa ulkoiset ja sisäiset tekijät estävät monessa 

tapauksessa ideaalisen toteutusmuodon valintatilanteen. Olosuhteet ja ympäröivä toimin-

takenttä ohjaavat tiettyyn muotoon. 

Keskeistä asiakkaan auttamisessa olisi tunnistaa asiakkaan rakennuttamiskokemus. Ker-

tarakennuttajaa voidaan auttaa valintamallilla, joka perustuu Simonin päätöksentekopro-

sessiin. Ammattirakennuttajan kohdalla oleellista on selvittää heidän tärkeimmät tavoit-

teet ja edesauttaa niiden toteutumista. 
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ABSTRACT 

HEIKKILÄ, JARI: Client’s decision-making process and its influence choosing 
procurement model 
Tampere University of Technology 
Master of Science Thesis, 69 pages, 1 Appendix page 
September 2016 
Master’s Degree Programme in Construction Engineering 
Major: Construction Management 
Examiners: Project Manager Juha-Matti Junnonen and Professor Arto Saari 
Keywords: procurement models, risk management, customership, decision-mak-
ing process, construction project 

Choosing a procurement model has an essential impact on successfulness of a construc-

tion project. By choosing the right procurement model one can minimize risks and support 

the project objectives. The procurement model comprises all the purchased design and 

construction works in a construction project. In theory, choosing the right procurement 

model is an analyzed decision process. It is done by carefully studying on the project 

specifications and objectives. However empirical researches have shown that the decision 

is made often based on the personal experience of the persons making the decision. This 

has been noted also in the client organization of this research. 

In this research choosing the procurement model was studied from the client perspective 

in the Finnish house-building context. The definition of a client is not clear and in this 

research the primary definition of a client means a person or organization which has a 

direct customer relationship with designers and contractors. The main objective of this 

study was to identify on what factors the clients base the choosing of a procurement 

model, what are the difficulties the clients face in that process, and how to help the clients 

choose the best procurement model for their purposes. The methods used in this research 

were literature and theme interview studies. The literature study concentrated on what the 

existing literature tells about procurement models, how the literature suggests to choose 

the right model and also how the customer-oriented approach is actualized on construc-

tion projects. Empirical material was gathered by theme interviews. The interviewees 

were client personnel responsible for purchasing design and construction services.  

This research show that the clients do not find difficulties in the decision-making process 

itself, and therefore they feel they do not need help. However, difficulties are found else-

where in the decision-making process. As it is said in the literature, choosing of a pro-

curement model is based still on the clients’ good experience in their previous projects 

but on the other hand clients use the procurement models correctly and understand their 

suitability. Another finding of this research is that a contract type itself do not seem to 

indicate directly and completely what kind of procurement model is used in a certain 

project. The decision-making process is mainly based on the risk management. It should 

be noted that decision-making process rarely happens in optimum circumstances. For ex-

ample, many exogenous factors limit the alternatives and may lead to choosing a certain 

type of a model. When helping the client with its decision-making process, it is essential 

in helping client is recognize the client’s experience. Unexperienced client can be helped 

with a model which is based on so called Simon’s model of decision-making. Experienced 

clients can be helped by identifying their most critical objectives and by concentrating on 

them.  
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Toteutusmuodon valinnalla on keskeiset vaikuttamismahdollisuudet rakennushankkeen 

onnistumiseen, sillä oikean toteutusmuodon valinnalla voidaan tukea hankkeelle asetet-

tuja tavoitteita ja pienentää hankkeen riskejä. 1 Toteutusmuodon valinnalla määritetään 

ennen kaikkea sopimusvastuut, urakkasuorituksen maksuperusteet ja päätöksentekijät 

hankkeessa. 

Toteutusmuotoja ja niiden valintaa on tutkittu paljon ja siihen on kehitetty myös työka-

luja. Teoreettisena olettamana toteutusmuoto valitaan hankkeen ominaisuuksien ja sille 

asetettujen tavoitteiden mukaan. Kuitenkin tutkimukset osoittavat, että toteutusmuoto va-

litaan kuitenkin enemmän rakennuttajaorganisaation kokemuksen mukaan; sitä tehdään, 

mitä osataan eikä uusia tapoja haluta kokeilla. 2 

Aiempien tutkimuksen tulos on huomattu myös diplomityön toimeksiantajayrityksessä 

käytännössä. Diplomityön toimeksiantajana on rakennusliike Fira Oy. Firan Verstas on 

rakennusliikkeen asiakaslähtöinen palvelu rakennushankkeen alkuvaiheen kehitykseen. 

Yli sadan toteutetun Verstas – toimeksiannon perusteella on huomattu, että useat asiak-

kaat eivät ymmärrä toteutusmuodon valinnan vaikutusta hankkeen lopputulokseen. To-

teutusmuotoja ja niiden erovaisuuksia ei tunneta riittävän hyvin eikä toteutusmuotoja 

osata soveltaa käytäntöön. Toteutusmuotoihin liittyviä ongelmia ovat: 

A) asiakkaat eivät ymmärrä tekevänsä valintaa 

B) asiakkailla ei ole tarvittavaa tietoa heille parhaiten soveltuvan vaihtoehdon valit-

semiseen 

C) asiakkaat eivät tee näkyväksi sitä, mitä he arvostavat 

D) asiakkailla ei ole tietoa väärän valinnan mahdollisista implikaatioista. 

Toteutusmuodon valintaan liittyvässä ongelmassa ei auta se, että toteutusmuotojen ver-

tailu esitetään alan kirjallisuudessa yleensä sopimusjuridiikan ja urakkasuorituksen mak-

superusteen näkökulmista. Edellä mainittujen sijaan tarvittaisiin enemmän vertailua asi-

akkaan tavoitteiden näkökulmasta, kuten: raha, osaaminen, aika, pehmeät tavoitteet ja 

yrityksen arvomaailma; ristiriitatilanteiden välttäminen, yhdessä tekeminen tai yksinker-

taisesti halu olla osallistumatta mitenkään käynnissä olevaan projektiin. Huomattava on 

                                                 
1 Peltonen T. (1999). S. 9.  
2 Kiiras J. (2000). S. 763-769 
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myös se, että asiakas ei ole yleensä yksi luonnollinen henkilö vaan asiakkaita on tilaaja-

organisaatiossa useita eri päätöksentekijäportaissa ja heillä on erilaisia ja eri tason tavoit-

teita (kuva 1). 

 

Kuva 1. Päätöksentekoportaiden tavoitteet ja asiakkuudet. 

 

Rakennushankkeen johtamisen problematiikka toteutusmuodon valinnassa on siinä, että 

toteutusmuotoja pitäisi pystyä vertailemaan ennen kuin on käsitystä hankkeen tavoit-

teista. Jo ensimmäinen hankkeessa tehty valinta voi rajata osan toteutusmuodoista pois. 

Kustannusennustetta tai rakennuksen tehokkuuslukuja esimerkiksi esitetään suunnittelu-

kokouksissa ja eri suunnitteluratkaisujen vaikutukset tehdään näkyväksi. Näin tulisi me-

netellä myös toteutusmuodon valinnan suhteen. Sitä mukaa kun tieto hankkeessa kasvaa, 

pitäisi pystyä seuraamaan tiedon vaikutusta toteutusmuodon valintaan. 

Rakennushankkeen ohjelmointi- ja suunnitteluvaiheessa päätöksentekijä kohtaa induktii-

visia ongelmia eli ongelmia joihin ei ole oikeaa vastausta. 3 Toteutusmuodon valinta on 

induktiivinen ongelma, ”kuhunkin rakennushankkeeseen ja hankkeen asiakastarpeisiin 

parhaiten soveltuvaa toteutusmuotoa ei voida yksiselitteisesti määritellä.” 4 Hyvän pro-

jektinjohtamisen ja asiakaslähtöisyyden tärkeys tuleekin siinä, että pystytään havainnoi-

maan hankkeeseen tultua, että missä vaiheessa ollaan, mitä valintoja on tehty ja miten 

                                                 
3 Pennanen A. (2012). 
4 Pekkanen J. (2005). S. 5. 
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nämä ovat vaikuttaneet hankkeeseen. Ennen kaikkea, se pitäisi pystyä kertomaan selke-

ästi asiakkaalle. Tämä on edellisessä kappaleessa mainittua näkyväksi tekemistä. 

 

Kuva 2. Tehtyjen päätösten vaikutus käytössä oleviin toteutusmuotoihin. 

 

Yllä kuvattuun karkeaan kaavioon (kuva 2) liittyy vahvasti talonrakennushankkeiden ja-

kautuminen teoreettisesti eri vaiheisiin: tarveselvitys, hankesuunnittelu, rakennussuunnit-

telu, rakentaminen ja käyttöönotto. Kussakin vaiheessa tehdään päätöksiä, jotka vaikut-

tavat käytettävissä olevien toteutusmuotojen määrään. Paluu takaisin on mahdollista, 

mutta aiheuttaa todennäköisesti lisäkustannuksia ja viivästyttää rakennushanketta. Tarve-

selvitys- ja hankesuunnitteluvaiheesta käytetään varsin usein vaiheiden limittymisestä 

johtuen yhteisnimitystä ohjelmointi. Ohjelmointivaihe on kriittisessä osassa oleva hanke-

vaihe rakennushankkeen kannalta, koska sen perusteella tehdään hanke- ja investointi-

päätökset ja määritetään hankkeen tavoitteet – usein myös tehdään päätökset alustavasta 

toteutusmuodon valinnasta. 5 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet  

Tutkimuksen tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla autetaan asiakkaita valitsemaan 

heille parhaiten soveltuva toteutusmuoto. Luotu malli kuvataan Simonin päätöksenteko-

prosessia mukaillen (tarkemmin esitelty luvussa 2.7.1). Tämä päätavoite saavutetaan seu-

raavien tutkimuskysymysten avulla: 

- Millä perusteilla asiakkaat tekevät toteutusmuodon valinnan? Eli mitä ovat ne asiat, 

hankkeen ominaisuudet ja asiakkaan tavoitteet, jotka vaikuttavat toteutusmuodon va-

lintaan, sekä missä vaiheessa päätös tapahtuu ja kenen toimesta päätös tehdään? 

                                                 
5 RT 10-11107. (2013). S. 6. 
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- Mitä haasteita toteutusmuodon valintaan liittyy asiakkaan näkökulmasta? Mitkä 

ovat ne tekijät, jotka haittaavat toteutusmuodon valintaa niin, että asiakas ei pysty 

tekemään optimaalisinta valintaa? 

- Miten asiakasta voisi auttaa valitsemaan hänelle paras toteutusmuoto? Voiko ulko-

puolinen taho poistaa tekijöitä, jotka haittaavat toteutusmuodon valintaa? 

1.3 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimuksen rajaus tehdään rajaamalla tutkimus a) Suomen talonrakentamisen liiketoi-

minta-alueeseen pois lukien perustajaurakointi ja pitämään tutkimusnäkökulma b) asia-

kasnäkökulmassa, ei urakoitsijan tai rakennuskonsultin näkökulmasta. Rakennus- ja kiin-

teistöalan tulevaisuustarkastelussa tavoitteena on ollut, että alan asiakkuusajattelussa ym-

märretään tilojen loppukäyttäjän olevan varsinainen asiakas. 6 Tässä tutkimuksessa asi-

akkaalla tarkoitetaan ensisijaisesti rakennushankkeessa sopimussuhteessa suunnittelijoi-

hin ja urakoitsijoihin olevaa tilaajaa, unohtamatta kuitenkaan täysin loppukäyttäjää. Läh-

tökohta on kuitenkin se, että tilaaja ymmärtää ja tunnistaa loppukäyttäjän tavoitteet ja tuo 

ne projektin tavoitteiksi. Tämä tulee näkymään haastateltavien kohderyhmässä. Mikäli 

haastateltaisiin esimerkiksi urakoitsijoita, vaarana on, että vastauksessa heijastuisi ura-

koitsijayrityksen liiketaloudellinen tavoite eikä niinkään asiakkaan etu. 7 Rakennuttaja-

konsultin vastauksessa vuorostaan voisi korostua sopimustekniset riskit. Rakennuttaja-

konsultin roolissa tilaajan edunvalvojana usein korostuu tilaajan juridisten riskien välttä-

minen, mikä helposti voi johtaa valitun rakennuttajakonsultin mukavuus- ja osaamisalu-

eella olevien urakkamuotojen valintaan.  

Tilaajien vaatimusten ja toimintaympäristön perusteella tutkitaan, onko esimerkiksi alla 

olevilla tekijöillä vaikutusta soveltuvimman toteutusmuodon valintaan: 

- onko kyseessä korjaus- vai uudisrakennushanke 

- onko rakennuttajana sijoittaja- vai käyttäjäomistaja 

- käytetäänkö investointiin julkista rahaa vai yksityistä rahaa 

- onko rakennuttajana kerta- vai ammattirakennuttaja 

- onko tilaajalla käytössä paljon vai vähän resursseja 

- mikä on hankekoko 

- mikä on kohteen käyttötarkoitus 

- onko tilaajalla erityisiä vaatimuksia esimerkiksi hankkeen aikataulun, laadun tai kus-

tannusten suhteen 

- mikä on tilaajan vaikutushalu tai -mahdollisuus suunnitelmiin 

- mikä on tilaajan yhteistyön halukkuus hankkeessa 

- mikä on vallitseva markkinoiden suhdannetilanne. 

                                                 
6 Visio 2010. (2005). S. 8.  
7 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 49. 



5 

  

Hankkeessa ei tarkastella vain tiettyä hankevaihetta, eli rakennushankkeen kronologiaa 

ei rajata. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, onko hankkeen etenemisessä pistettä, 

jonka jälkeen toteutusmuodon valinta ja vaihtaminen ei ole periaatteessa enää mahdol-

lista, jolloin on rajautunut käytettäväksi vain yksi toteutusmuotovaihtoehto.  

1.4 Tutkimusraportin rakenne 

Tutkimus koostuu viidestä luvusta kuvan 3 mukaisesti.  

 

Kuva 3. Tutkimuksen sisältö. 

 

Diplomityön ensimmäisessä luvussa eli johdannossa esitellään tutkimuksen tausta, työn 

tavoitteet, tehdyt rajaukset ja tutkimuskysymykset. Toinen luku sisältää teoreettisen tar-

kastelun eli kirjallisuuskatsauksen. Kirjallisuuskatsauksessa luodaan selvitys aiheesta 

tehtyihin tutkimuksiin sekä esitellään aiheeseen liittyvä termistö ja menetelmät. Kirjalli-

suuskatsauksessa tarkastellaan seuraavia aihekokonaisuuksia: 

 

- eri toteutusmuodot ja niiden välinen vertailu 

- eri toteutusmuotojen valinta ja niiden perustelut 

- asiakas ja asiakkuus rakennushankkeessa ja kytkös palvelulogiikkaan 

 

Kolmannessa luvussa käydään läpi metodologia eli miten tutkimus on suoritettu ja mikä 

on käytetty aineisto. Neljäs luku muodostaa työn empiirisen osuuden, joka on suoritettu 
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haastattelujen avulla. Haastattelut toteutetaan teemahaastatteluna. Haastateltavat ovat to-

teutusmuodon valintaan osallistuvia tilaajan edustajia. Haastattelujen pohjalta pyritään 

tekemään yhteenveto eri toteutusmuotojen koetuista ongelmista ja hyödyistä ja kiteyttä-

mään, mitkä ovat oikeasti hankkeen läpiviennin kannalta keskeisiä asioita. Case -selvi-

tyksissä pyritään selvittämään, miksi asiakas päätyi valittuun toteutusmuotoon ja kuinka 

tyytyväinen asiakas on ollut hankkeen toteutumiseen. Tuloksien osalta muodostetaan 

työn synteesi empirian ja teorian perusteella sekä vastataan työn tutkimuskysymyksiin. 

Viidennessä ja viimeisessä luvussa esitetään tutkimuksen päätelmät. 

 

Asiakasnäkökulmaa tarkastellaan takaisinkytkennän (kuva 4) kautta rakennuksen käytön 

ja toisaalta hankkeen toteutusvaiheen (rakentaminen) kautta. 

 

Kuva 4. Tilaajan toiminnan vaatimuksien kytkentä ohjelmointi- ja suunnitteluvaihee-

seen. 
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2. TOTEUTUSMUODON VALINTA RAKENNUS-

HANKKEESSA 

2.1 Taustaa ja termistöä 

Suomessa on perinteisesti tehty rakennushankkeet toteutusmuodolla, jossa tilaaja teettää 

rakennushanketta varten valituilla suunnittelijoilla suunnitelmat ja kilpailuttaa urakan 

valmiilla suunnitelmilla. Hankkeen kustannustaso on saatu selville ennen rakentamispää-

töstä urakoitsijan sitoutuessa tekemään sovitun rakennustyön tarjoamallaan kokonaishin-

nalla. Lisäksi tilaajalla on säilynyt jatkuvasti vaikutusmahdollisuus suunnitelmiin suun-

nittelijoiden ollessa sopimussuhteessa tilaajaan. Tätä mallia on tukenut olemassa olevat 

malliasiakirjat ja sopimuspohjat ja eri osapuolille tutut toimintatavat. 8 Prosessina hank-

keet ovat perustuneet peräkkäisiin vaiheisiin, joissa ei ole ollut tarvetta tehdä muutoksia 

suunnitelmiin rakentamisen aikana. 9 

Maailman muuttuessa rakennusala on tarvinnut muuttuneeseen ympäristöön paremmin 

sopivampia toteutusmuotoja, jotka ovat vastanneet paremmin uusiin vaatimuksiin. Näitä 

vaatimuksia ovat olleet mm. lyhyemmät rakentamisaikataulut, parempi rakentamisen ai-

kaisten muutostöiden hallinta, yhteistyötä ja toimintaa korostavat toimintatavat sekä elin-

kaariajattelun korostuminen. Myös tilaajaorganisaatioiden vähentäessä henkilöstöään, on 

tullut tarve suosia vähemmän henkilöresursseja sitovia toteutusmuotoja. 10 11 Lisäksi 

useat suomalaiset tilaajat ovat 2000-luvun aikana muuttuneet käyttäjä-omistajasta käyt-

täjäksi myymällä kiinteistöjään ammattimaisille kiinteistösijoittajille ja ovat keskittyneet 

omaan ydinliiketoimintaansa. Suomalaiset käyttäjäyritykset ovat myyneet kiinteistöjä 

viimeisten kymmenen vuoden aikana sijoittajille viiden miljardin euron arvosta. 12 

Konkreettisesti tämä on näkynyt käytetyistä toteutusmuodoista rakentamisen tilastoissa. 

Vertaillessa vuosien 1989-1993 ja 2009-2013 rakentamisen keskiarvoja uudistuotannossa 

(omaperusteinen tuotanto poisluettuna) nähdään seuraavia muutoksia toteutusmuotojen 

käytössä: 

- Asuntorakentamisessa (kuva 5) projektinjohto on tullut uutena muotona, jaetun ura-

kan käyttö on hienoisesti lisääntynyt, kokonaisurakan käyttö on puolittunut ja ST-

urakkamuotojen käyttö on kolmikertaistunut. 13 

                                                 
8 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 9. 
9 Kiiras J. (2000). S. 763. 
10 Peltonen,T. & Kiiras J. (1998). S. 9. 
11 Hyyppä H. (2012). S. 22. 
12 Kiinteistötieto Oy. S 25. 
13 Lahdenperä P. (2015). S. 34 



8 

  

 

Kuva 5 Toteutusmuotojen osuus asuinrakentamisessa. 14 

 

- Teollisuus- ja varastorakentamisessa (kuva 6) projektinjohtorakentaminen on tullut 

uutena muotona, jaetun urakan käyttö on vähentynyt kahdellakymmenellä prosent-

tiyksiköllä, kokonaisurakan käyttö on lähes kaksinkertaistunut ja ST-urakkamuoto-

jen osuus on kasvanut puolella.15 

                                                 
14 Lahdenperä P. (2015). S. 34 
15 Lahdenperä P. (2015). S. 34 
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Kuva 6 Toteutusmuotojen osuus teollisuus- ja varastorakentamisessa. 16 

 

- Liike- ja toimistorakentamisessa (kuva 7) on tullut projektinjohtorakentaminen uu-

tena toteutusmuotona, jaettu urakka on hieman menettänyt osuuttaan, kokonais-

urakka on pysynyt samana ja ST-urakka on hienoisesti kasvanut. 17 

                                                 
16 Lahdenperä P. (2015). S. 34 
17 Lahdenperä P. (2015). S. 34 
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Kuva 7 Toteutusmuotojen osuus liike- ja toimistorakentamisessa. 18 

 

- Muiden rakennusten osalta (kuva 8) projektinjohtorakentamisen osuuden kasvu on 

pienin, mutta samalla tavalla se on tullut tilastoihin uutena toteutusmuotona. Jaetun 

urakan osuus on pienentynyt kymmenellä prosenttiyksiköllä, kun taas kokonaisura-

kan osuus on pysynyt lähes samana. ST-urakoiden osuus on kaksinkertaistunut. 19 

                                                 
18 Lahdenperä P. (2015). S. 34 
19 Lahdenperä P. (2015). S. 34 
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Kuva 8 Toteutusmuotojen osuus muiden rakennusten rakentamisessa. 20 

 

Myös toteutusmuotoja käsittelevässä kirjallisuudessa on tapahtunut muutosta. Kun van-

hempi kirjallisuus on lähtenyt suppeasta ajatuksesta, että toteutusmuodolla siirretään vain 

taloudellista riskiä tilaajalta urakoitsijalle, on uudemmat tutkimukset pohjautuneet aja-

tukselle, että kokonaiskustannuksiin vaikuttavat myös muut seikat ja hankkeen onnistu-

minen voidaan arvioida monella muullakin mittarilla kustannuksien lisäksi. Riskit näh-

dään myös niin, että ne eivät muodostu vain toteutusmuodoista, vaan hankkeen ominai-

suuksista ja asiakkaan sille asettamista tavoitteista. 21 

                                                 
20 Lahdenperä P. (2015). S. 34 
21 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). s. 103. 
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Alan kirjallisuudessa termistössä on poikkeavuuksia. Käsitteistöä on kuvattu sekavaksi-

kin. 22 Toteutusmuoto -termistä on käytetty kirjoittajasta riippuen myös termiä hanke-

muoto tai urakkamuoto, joista jälkimmäinen on nykykirjallisuuden valossa vain yksi kah-

desta toteutusmuodon osasta. 

Toteutusmuodon käsitettä Peltonen on kuvannut niin, että toteutusmuodon avulla mää-

ritetään rakennushankkeen osapuolten roolit ja näiden väliset vastuusuhteet. Toteutus-

muoto sisältää paljon hankkeeseen liittyviä päätöksiä, jossa päätöksentekijää kutsutaan 

tilaajaksi tai rakennuttajaksi. Oikealla toteutusmuodon valinnalla tuetaan tavoitteita ja 

pienennetään riskejä ja tässä onnistuakseen päätöksentekijän on erotettava toteutusmuo-

tojen eri ominaisuudet. 23 

Pekkanen on samoilla linjoilla kuvatessaan, että toteutusmuoto on tilaajan kannalta ra-

kennuksen ja siihen liittyvien rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden han-

kintatapa. Toteutusmuoto sisältää edellä mainittujen palveluiden toteuttajien valinnat, 

hinnanmääritystavat, pääsopimusperusteet ja vastuujaon. 24  

Pernun mukaan ”toteutusmuoto on rakennushankkeen tilaajan tai rakennuttajan työkalu, 

jonka avulla rakennusmarkkinoiden tarjontaa on mahdollista tarkoituksenmukaisimmin 

käyttää hyväksi”. 25 Kuten edellä mainittiin, urakkamuoto on vain toteutusmuodon osa 

ja se määrittelee, minkälaisin ehdoin urakoitsijan kanssa toimitaan. Yksinkertaisesti esi-

tettynä toteutusmuoto koostuu suunnittelumuodosta ja urakkamuodosta (kuva 9). 

                                                 
22 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). s. 10. 
23 Peltonen T. (1999). s. 9. 
24 Pekkanen J. (1998). S. 14. 
25 Pernu P. (1998). S. 5. 
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Kuva 9. Toteutusmuodon valintaan sisältyy päätös siitä, miten suunnittelu- ja urakka-

palvelut hankitaan (muokattu RT 10-11223. 2016). 

2.2 Suunnittelumuodot 

Suunnittelumuodoilla tarkoitetaan tilaajan tapaa hankkia suunnittelupalvelu. Suunnittelu-

muoto määrittää, miten suunnittelu organisoidaan ja miten suunnittelun vastuusuhteet 

menevät. Suunnittelumuodot jakautuvat kokonaissuunnitteluun, jaettuun suunnitteluun ja 

ositettuun suunnitteluun.  
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Kokonaissuunnittelulla tarkoitetaan suunnittelumuotoa, jossa tilaaja solmii vain yhden 

sopimuksen suunnitteluyrityksen kanssa. Muut suunnittelijat tilaajaan sopimussuhteessa 

oleva suunnittelija hankkii alihankintana tai vaihtoehtoisesti mikäli suunnitteluyritykseltä 

löytyy eri alojen suunnittelijoita, ei kokonaissuunnittelua ole välttämättä ketjutettu ali-

hankintana eri suunnitteluyrityksille. Suunnittelukokonaisuus säilyy koko ajan suunnitte-

luryhmän koordinoinnista vastaavan pääsuunnittelijan hallinnassa. Kokonaissuunnittelu 

voi olla arkkitehti- tai rakennuttajakonsulttivetoista. Toki maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaiset pääsuunnittelijan tehtävät ovat arkkitehdilla. Suunnittelusopimuksen ehdoissa 

saatetaan lisäksi erikseen mainita, että erikoissuunnittelijat ovat alisteisia pääsuunnitteli-

jatoimistolle. 26 

Jaetulla suunnittelulla tarkoitetaan suunnittelumuotoa, jossa tilaaja on suorassa sopi-

mussuhteessa jokaiseen suunnittelijaan. Näin hänellä on myös suunnittelunohjausvastuu 

koko suunnitteluryhmän osalta. Hän myös kilpailuttaa jokaisen suunnittelualan erikseen. 

Tilaajan tehtävänä on määritellä, kuka toimii hankkeen pääsuunnittelijana ja minkälaisia 

ovat alistussuhteet. Suunnitelmien kokonaisuudesta ja ristiriidattomuudesta vastaa pää-

suunnittelija. 27 

Ositetussa suunnittelussa saman suunnittelualan tehtäviä on jaettu useamman suunnit-

telijan kesken tai suunnittelutehtäviä on siirretty jonkun hankkeen urakoitsijan vastuulle. 

Ositetun suunnittelun yksi esimerkki ovat tuoteosakaupat, jossa toimittaja vastaa tuotteen 

toteutussuunnittelusta. 28 

2.3 Urakkamuodot 

2.3.1 Pääurakkamuodot 

Pääurakkamuodoiksi kutsutaan muotoja, joissa urakoitsijalla on vastuu hankinnoista, työ-

maan johtamisesta ja rakennustyöstä. Tilaaja vastaa suunnittelijoista ja suunnitelmista. 29 
30 Pääurakkamuodoissa on eroja sen mukaan, miten erikoisurakat teetetään: kun koko-

naisurakassa tilaaja on sopimussuhteessa työn suorituksesta yhden urakoitsijan kanssa, 

jaetussa urakassa tilaaja tekee urakkasopimukset myös sivu-urakoista, kuten LVIAS-ura-

koista. Nämä sivu-urakat voidaan alistaa pääurakoitsijan ohjaukseen alistussopimuksella. 
31 

                                                 
26 RT 10-11223. (2016). S.1. 
27 RT 10-11223. (2016). S.1. 
28 RT 10-11223. (2016). S.1. 
29 Kankainen J. & Junnonen J-M. (2001). S. 28.  
30 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 16. 
31 Kankainen J. & Junnonen J-M. (2001). S. 28. 
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Pernu on käsitellyt toteutusmuotojen asiakaslähtöisyyttä kuvaamalla hankkeessa tapahtu-

van tiedonsiirtoketjun pituutta ja yhteistyöpistettä eri toimijoiden kanssa, jolloin arvioi-

daan hankkeen päätöksenteon sijoittumista tilaajaan sopimussuhteiden kautta. Hänen mu-

kaansa asiakaslähtöisyys on päätöksenteon viemistä mahdollisimman lähelle rakennus-

hankkeen tilaajaa.32 Esimerkiksi kuvan 10 tapauksessa tiedonsiirtoketju on pitkä johtuen 

siitä, että tilaaja eli asiakas ei ole sopimussuhteessa työn suorittaviin alihankkijoihin. 

Huomattava on, että tämä esitystapa on hyvin yksinkertaistettu ja päätöksentekopisteitä 

on hankkeessa muitakin. Lisäksi on huomattava, että loppukäyttäjän eli tilaajan asiakkaan 

näkökulmasta kokonaisurakassa voidaan suunnitteluratkaisuja miettiä pitkään yhdessä 

käyttäjän kanssa, jolloin varmistetaan loppukäyttäjän asiakastyytyväisyys. Tämä ei esi-

merkiksi ajan puutteen vuoksi toteudu samalla tavalla PJ-urakassa (kuva 11), joka taas 

tällä kuvaustavalla on hyvinkin asiakaslähtöinen. PJ-urakan käsitettä avataan seuraavassa 

luvussa tarkemmin. 

Asiakassuhteen näkökulmasta (kuva 10) suhde on pääurakkamuodoissa selkeä, joskin 

asiakassuhde on hyvin sopimusperustainen, sillä tilaaja on useamman suunnittelijan ja 

urakoitsijan asiakas. Toisaalta vaatimukset ja odotukset on kirjattu selkeästi urakkasopi-

mukseen. Pääurakkamuodoissa tilaajilla on usein rakennuttajakonsultti apuna. 33 Toinen 

näkökulma on jyrkempi. Etenkin kokonaisurakan osalta koetaan, että tiedonsiirtoketju ra-

kennuttajalta varsinaiseen työn suorittajaan on pitkä ja suora yhteys puuttuu täysin. Toi-

saalta urakoitsijan ammattitaitoa on mahdollista hyödyntää käyttämällä hankintatapana 

neuvottelua. Toinen ongelma kokonaisurakassa on, että suunnitelmat yksityiskohtineen 

on esitetty tarjouspyynnössä eikä urakoitsija osallistu tuotteen suunnitteluun vastaten vain 

työsuorituksista ja hankinnoista. Koska tilaaja tiedostaa usein osan tarpeistaan myöhään, 

tästä aiheutuu suunnitelmiin muutoksia. 34 

Kuva 10. Pääurakkamuotojen asiakaslähtöisyys (muokattu Pernu P. 1998). 

                                                 
32 Pernu P. (1998). S. Tiivistelmä. 
33 Pekkanen J. (2005). S. 41. 
34 Pernu P. (1998). S. 36. 
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2.3.2 Osaurakkamuodot 

Osaurakkamuodoissa pääurakoitsijan roolissa on hankekohtainen projektiorganisaatio, 

joka teettää rakennustyöt lukuisina osaurakoina ja toimituksina.35 Hankintaa ja koordi-

nointia koskeva lopullinen päätösvalta on tilaajalla, huolimatta siitä suorittaako nämä teh-

tävät konsultti tai urakoitsija. Osaurakkamuotoja kutsutaan projektinjohtorakentamiseksi. 
36 Riippuen projektinjohtototeuttajan suoritukseen sisältyvistä tehtävistä, projektinjohto-

rakentaminen jakautuu kolmeen päämuotoon: 

- projektinjohtorakennuttaminen (PJR) 

- projektinjohtopalvelu (PJP) 

- projektinjohtourakointi (PJU) 

Projektinjohtokonsultoinnissa (PJR ja PJP) asiakassuhteita on tilaajan näkökulmasta pää-

urakkamuotoihin verrattuna enemmän, mikä vaikeuttaa asiakkuuden kokonaisvaltaista 

hallitsemista. Lisäksi asiakassuhde on pääurakkamuotojen tapaan melko sopimusperus-

tainen. Projektinjohtourakoinnissa (kuva 11) asiakassuhteita on vähemmän, mutta asia-

kassuhteessa pyritään kuitenkin kohti yhteistyötä. 37 Projektinjohtorakentamisessa raken-

nuttajan osallistumisen mahdollisuus hankkeen ohjaukseen on hyvä ja tiedonsiirto tapah-

tuu ilman välivaiheita.38 

 

Kuva 11. Osaurakkamuotojen asiakaslähtöisyys (muokattu Pernu P. 1998). 

2.3.3 Suunnittele- ja rakenna -muodot 

Suunnittele- ja rakenna -muodoissa suunnitelmat sisältyvät urakkasuoritukseen. Tarjouk-

set pyydetään viitesuunnitelmia käyttäen. Urakkamuoto voidaan Suomessa jakaa kahteen 

                                                 
35 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 17. 
36 Kankainen J. & Junnonen J-M. (2001). S. 28-29. 
37 Pekkanen J. (2005). S. 41. 
38 Pernu P. (1998). S. 38. 
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muotoon riippuen siitä, onko valintaperusteena laatu vai hinta. Laadun ollessa valintape-

ruste, kyseessä on laatupainotteinen SR-urakka. Hintakilpailtua hanketta kutsutaan vuo-

rostaan KVR-urakaksi. 39 

Suunnittelua sisältävien urakkamuotojen asiakassuhteissa on yksi selkeä kontaktipiste ja 

avaintekijänä korostuu osapuolten välinen yhteistyö asiakaslähtöisyyden sijasta (kuva 

12). Suunnittelun sisältävässä urakassa puutteena on rakennuttajan heikot osallistumis-

mahdollisuudet hankintojen päätöksentekoon.40 41 

 

Kuva 12. SR-muotojen asiakaslähtöisyys (muokattu Pernu P. 1998). 

2.3.4 Yhteisvastuumuodot 

Muista toteutusmuodoista poiketen, yleisesti yhteisvastuumuodoissa vastataan yhteisesti 

suunnitelmista, rakentamisesta, aikataulusta ja kustannuksista. Yhteisvastuumuotoja kut-

sutaan myös nimellä allianssimalli. Allianssimalli on toteutusmuoto, jossa hankkeen eri 

osapuolet solmivat yhteisen sopimuksen ja muodostavat allianssin. Sopimuksessa hank-

keen riskit ja hyödyt jaetaan etukäteen sovitulla tavalla avoimuuden periaatetta ja yhteis-

työtä tavoitellen. Valinta perustuu neuvottelumenettelyyn, jossa tärkeä kriteeri on ryhmän 

kyky toimia allianssissa. Allianssi on toteutusmuotona saanut alkunsa öljynporauslautto-

jen rakentamisprojekteissa, joissa huomattiin, että parhaisiin tuloksiin päästään jakaen 

riskejä ja käyttäen samoja asetettuja avaintavoitteita. Suomessa allianssimallia ryhdyttiin 

                                                 
39 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 14. 
40 Pekkanen J. (2005). S. 41. -42. 
41 Pernu P. (1998). S. 38. 
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tutkimaan rakennusalalla vuonna 2007 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimesta ja 

ensimmäisenä allianssi pilotoitiin infra-hankkeessa vuonna 2010. 42 43 

Yhteisvastuulliset muodot voidaan karkeasti jakaa kahteen muotoon, hankekumppanuu-

teen ja projektiallianssiin. Hankekumppanuus on näistä lähempänä perinteisiä projektin-

johtomalleja, suunnittelijoiden ja päätoteuttajien ollessa yleensä sopimussuhteessa raken-

nuttajaan ja roolit ovat selkeät ja perinteiset. Lähestymistapa on kuitenkin yhteisiä pää-

määriä tavoitteleva ja lähtötilanne on lähellä neuvottelu-urakkaa, jossa rakennustyöt voi-

daan aloittaa ilman erillistä kilpailutusvaihetta. Vaikka yhteisesti hyväksyttyjä sopimus-

malleja ei vielä ole käytössä, on toteutetuissa projektialliansseissa käytetty hyvin yhte-

näisiä sopimusmalleja. Projektiallianssi onkin yleisemmin tunnettu, julkisuudessakin 

esille tulleiden hankkeiden yhteisvastuumuoto. Projektiallianssissa organisaatio yhteisine 

sääntöineen ja tavoitteineen perustetaan hankekohtaisesti. Tähän mennessä yhteisvastuul-

liset muodot on koettu sopivan parhaiten monimutkaisiin tai laajoihin hankkeisiin, jotka 

sisältävät paljon riskejä ja mahdollisuuksia. Yhteisvastuullisten toteutusmuotojen heik-

koutena on pidetty vakiintumattomia toimintatapoja ja sopimusmalleja toteutusmuodon 

ollessa verrattain uusi Suomessa. 44 

Asiakasnäkökulmasta yhteisvastuullisissa toteutusmuodoissa päästään asiakassuhteessa 

läpinäkyvään hinnoitteluun ja kannustimet sekä kustannusperusteinen maksatus tuottane-

vat kilpailukykyisen hinnan. Lisäksi riskien jako kannustaa yhteisen päämäärän tavoitte-

luun ja yhteistoimintaan. Tilaaja toisaalta menettää päätäntävaltaansa yhteisorganisaation 

myötä. 45 Pernun asiakaslähtöisyyskaavioiden tyyliin esitettynä allianssiurakkaa lähinnä 

oleva tapa olisi esittää se kuvan 11 mukaisesti. Siinä kukin osapuoli on yhteistyöpisteellä 

kiinni toisissaan. Korostamalla yhteisesti muodostettua projektiorganisaatiota voisi pro-

jektiallianssin asiakaslähtöisyyden kuvata kuvan 13 mukaisesti. 46  Huomioitavaa on, että 

osaurakoitsijat voivat olla myös osa allianssia ja siten mukana projektiorganisaatiossa. 

Tällöin tiedonsiirtoketjun pituus vähenee. 

                                                 
42 Yli-Villamo H. & Petäjäniemi P. (2013). S-57-66.  
43 Lahdenperä P. (2007). S. 52. 
44 RT 10-11223. (2016). S. 7. 
45 Lahdenperä P. (2009). S. 17. 
46 Tampereen kaupunki, Liikennevirasto, et al. (2013). S. 8. 
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Kuva 13. Projektiallianssin asiakaslähtöisyys 

2.3.5 Elinkaarivastuumuodot 

Elinkaarimalleissa (englanniksi Public Private Partnership) tilaaja tekee vuosikymmeniä 

kestävän sopimuksen urakoitsijan kanssa. Sopimukseen sisältyy aina rakentamisen lisäksi 

kunnossapitovastuu sekä teknisten ratkaisujen suunnittelu. Pitkästä sopimuksesta johtuen 

elinkaarimalli tähtää erityisesti tehokkaaseen elinkaaren hallintaan. Sopimukset ovat elin-

kaarimalleissa raskaita ja tarjousvaiheen kustannukset suuret, joten malli sopii suuriin 

hankkeisiin. Raskaaksi sopimukset tekevät ennen kaikkea ylläpitojakson määrittelyt ja 

rahoitussopimukset. Sinällään sopimukset ovat lähtökohtaisesti KVR-sopimuksia. Elin-

kaarimallia voidaankin pitää laajennettuna KVR-mallina. Oleellista elinkaarimallin ra-

kenteessa on se, että hankkeen toteuttamista varten perustetaan kyseistä hanketta varten 

projektiyhtiö tai työyhteenliittymä, joka hankkii rahoituksen. Rahoituksen vakuutena on 

elinkaarisopimuksesta saatava palvelumaksujen kassavirtasopimus. Suomessa elinkaari-

hankkeita on käytetty lähinnä tiehankkeissa, joissa se onkin osoittautunut toimivaksi mal-

liksi muun muassa siksi, että tiehankkeissa investoinnin suuruus on korkea suhteessa kun-

nossapitoon. Kritiikkiä on aiheuttanut tavallista korkeampi rahoituskustannus. 47 48 

Asiakassuhteen kannalta kyseessä on pitkäaikaisen vastuun ohella pitkäaikainen kump-

panuus vain yhden sopimuskumppanin kanssa sopimuksen sisältäessä myös kohteen yl-

läpidon. Tämän pitäisi vähentää ristiriitoja ja myös tilaajan työmäärää. Elinkaarimallien 

todetaankin edistävän innovaatioiden syntymistä erityisesti siksi, että ne poistavat eniten 

                                                 
47 Lehtikankare H. & Nygård M. (2013). S. 50-56. 
48 RT 10-11223. (2016). S. 7. 



20 

  

raja-aitoja eri toimintojen väliltä. 49 50 Toisaalta, Pernun tyyliin esitettynä asiakaslähtöi-

syys on KVR-urakan mukainen (kuva 14) ja siten heikkoa. Kuten suunnittelun sisältä-

vässä urakassa, puutteena elinkaarivastuumuodoissa on rakennuttajan heikot osallistu-

mismahdollisuudet hankintojen päätöksentekoon. 

 

 

Kuva 14. Elinkaarivastuumuotojen asiakaslähtöisyys. 

2.4 Rakennushankkeen toteutusmuotojen jaottelu 

Mikäli toteutusmuodot esitetään edellisen luvun mukaisesti yksittäisinä malleina, estää 

se näkemästä asetettuihin tavoitteisiin soveltuvinta muotoa keskinäisen vertailun puuttu-

essa. Toteutusmuodot tulisikin erotella ominaisuuksien mukaisesti ja tehdä ne vertailta-

viksi. Toteutusmuodot voidaan jaotella niiden: 

- suoritusvelvollisuuden, eli vastuunjakoperusteisuuden 

- urakkahinnan maksuperusteen ja 

- urakoitsijoiden välisten suhteiden mukaan. 51 

 

Keskeinen ryhmittelyperuste toteutusmuodoille on vastuunjakoperuste (kuva 15) eli 

suoritusvelvollisuuden mukainen jaottelu. Suoritusvelvollisuuden mukainen jaottelu on 

hyvin selkeä. Kyse on siitä, missä vaiheessa tilaaja antaa urakoitsijalle toimeksiannon 

rakennushankkeen loppuunsaattamisesta. 52 53 

                                                 
49 RT 10-11223. (2016). S. 7. 
50 Lahdenperä P. (2007). S. 48. 
51 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 12. 
52 Kiiras J. (2000). S. 763. 
53 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 12. 



21 

  

 

Kuva 15. Vastuunjako eri toteutusmuodoissa (sovellettu Peltonen T. & Kiiras J. 1998). 

 

Riippumatta suoritusvelvollisuuden laajuudesta, tilaaja voi antaa työn toteutettavaksi eri 

maksuperusteella. Urakkahinnan maksuperusteen (kuva 16) valinta on osa toteutusmuo-

toon liittyvää päätöksentekoa. Kuva urakkahinnan maksuperusteesta keskittyy esittä-

mään, kenelle riski kustannuksista asettuu, tilaajalle vai urakoitsijalle. 54 

 

Kuva 16. Urakkahinnan maksuperusteet ja niistä aiheutuvat riskit (muokattu Peltonen 

T. & Kiiras J. 1998). 

Urakoitsijoiden välisten suhteiden mukainen jako tarkoittaa, onko sovittu urakka pää-

urakka, aliurakka, sivu-urakka vai alistettu sivu-urakka. Tarkasteltaessa toteutusmuodon 

valintaa tilaajan näkökulmasta ei tämä jaotteluperuste ole merkittävä. 55 

                                                 
54 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 12. 
55 RT 16-10286. (1986). S. 2. 
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Rakennusalan kirjallisuudessa on esitetty myös toteutusmuotojen jakoperuste päätös-

ten avulla (kuva 17). Valinta tapahtuu kahdella päätöstasolla: jos suunnittelua päätetään 

siirtää urakoitsijan vastuulle, valittavana on erilaiset suunnittelun ja toteutuksen sisältävät 

urakkamuodot. Jos tilaaja pitää suunnitteluvastuun itsellään, lopullinen urakkamuoto 

määräytyy hankintapäätösten perusteella. 56 

Kun tilaaja tekee vielä muut toteutusmuodon ominaisuuksia koskevat päätökset, kuten 

urakkasopimuksen ja siihen liittyvät tekniset ja juridiset asiakirjat, on lopullinen toteutus-

muoto määräytynyt. Käytännössä toteutusmuodon valinnassa voidaan puhua eri hankin-

tojen päätöksentekoketjusta, joka sisältää lukuisia päätöksiä. 57 Koska rakennushankkeen 

edetessä tehtyjä päätöksiä ja valintoja on lukuisia, on kirjallisuudessa todettukin, että 

”Käytännössä kaikilta yksittäisiltä urakkaehdoiltaankin kahta täsmälleen samanlaista 

hankemuotoa ei ole löydettävissä”. 58 

 

 

Kuva 17. Urakkamuodot kahdella päätöstasolla (muokattu Peltonen T. & Kiiras J. 

1998). 

  

                                                 
56 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 22. 
57 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 23. 
58 Pernu P. (1998). S. 5. 
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2.5 Toteutusmuodon valinnan ajankohta 

Talonrakennushanke jakautuu kahdeksaan eri vaiheiseen (kuva 18): tarveselvitys, hanke-

suunnittelu, ehdotussuunnittelu, yleissuunnittelu, toteutussuunnittelu, rakentaminen, 

käyttöönotto ja takuuaika. Kunkin vaiheen tuloksena tulisi syntyä päätös, jolla luodaan 

puitteet hankkeen tuleville vaiheille ja osatehtäville. 59  

 

Kuva 18. Rakennushankkeen eteneminen (muokattu RT 10-11224. 2016). 

 

Hankkeen alkuvaiheessa voidaan tehdä myös päätös luopua hankkeesta. 60 Rakennushan-

ketta on kuvattu aikaa vieväksi prosessiksi, jossa hankkeeseen vaikuttavat tekijät voivat 

muuttua ratkaisevasti. Tämä tarkoittaa sitä, että myös hankkeeseen parhaiten soveltuva 

toteutusmuoto saattaa vaihtua. Tämän vuoksi päätöksiä ei tarvitse tehdä kerrallaan hank-

keen alussa, vaan yksitellen hankkeen edetessä päätöksen tullessa ajankohtaiseksi (kuva 

19). Tällä vaiheittaisella päätöksenteolla voidaan siis hankkeessa ottaa huomioon viimei-

sin tieto ja perustaa päätöksenteko näihin asioihin.61 Toteutusmuodon valinnan voidaan 

tähän perustuen ajatella ajoittuvan siis koko rakennushankkeen ajalle. 

 

                                                 
59 RT 10-11224. (2016). S. 1. 
60 Kankainen J. & Junnonen J-M. (2001). S. 10. 
61 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 23. 
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Kuva 19. Suunnittelu- ja hankintapäätökset hankkeen eri vaiheissa (muokattu Pelto-

nen T. & Kiiras J. 1998). 

 

Toinen näkökulma asiaan on, että toteutusmuodon valinnan ajankohta tapahtuu, ainakin 

pääosin, tietyssä hankkeen pisteessä, joka on muun muassa rakennuttamisen tehtäväluet-

telossa kuvattu tapahtuva hankesuunnitteluvaiheessa. Tehtäväluettelon mukaan silloin 

määritellään hankkeen toteutustapa ja alustava urakkamuoto. Myöhemmässä, rakentami-

sen valmistelun vaiheessa, rakentamisen tehtäväluettelon mukaan vuorostaan täsmenne-

tään toteutusmuotoa tai muuta työn teettämistapaa.62 Vanhemmassa alan kirjallisuudessa 

määritetään valinnan tapahtuvan seuraavasti: ”Tilaaja tekee valinnan hankkeessa käytet-

tävästä toteutusmuodosta yleensä hankepäätöksen jälkeen.” Hankepäätös syntyy tarve-

selvityksen jälkeen, joten valinnan ajankohta on tällöin hankesuunnitteluvaiheessa. Syy 

ajankohdalle löytyy siitä, että hankkeen käynnistyttyä toteutusmuodon vaihtamisesta ai-

heutuu ylimääräisiä kustannuksia ja usein myös viivästymisiä. 63 

Myös Pernu on löytänyt hankesuunnitteluvaiheen keskeiseksi vaiheeksi toteutusmuodon 

valinnassa hänen todetessa, että tarveselvityksen jälkeen seuraavat rakennushankkeen ti-

laukseen liittyvät ostopäätökset ja valinnat, joiden muodostamaa kokonaisuutta nimetään 

                                                 
62 RT 10-11107. (2013). S. 5 & 16. 
63 Kankainen J. & Junnonen J-M. (2001). S. 10. 
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toteutusmuodoksi (alkuperäisessä lähteessä käytetään termiä hankemuoto). 64 Pekkanen 

on esittänyt, että tilaajan on tehtävä heti hankkeen alkuvaiheessa valinta siitä, miten hän 

aikoo hankkeensa toteuttaa ja minkälaista toteutusmuotoa tullaan käyttämään. Hänen mu-

kaansa hankkeen käynnistyttyä toteutusmuotoa ei enää voi vaihtaa ilman merkittäviä yli-

määräisiä kustannuksia. 65 Huolimatta siitä, että toteutusmuoto muodostuu useista peräk-

käisistä päätöksistä hankkeen eri vaiheissa, vaikuttaisi toteutusmuodon valinnan suhteen 

tärkeimmän vaiheen olevan hankesuunnitteluvaiheen. 

2.6 Asiakaslähtöisyys rakentamisessa 

2.6.1 Asiakaslähtöisyyden käsite 

Luvussa 2.2 sivutettiin asiakaslähtöisyyttä toteutusmuotojen esittelyn yhteydessä. Tutki-

muksen näkökulman ollessa tilaajassa, asiakaslähtöisyys ja palvelulogiikka kytkeytyvät 

vahvasti toteutusmuodon valintaan. Palvelulogiikassa tarkastelun kohde otetaan asiak-

kaaseen ja luotuun käyttöarvoon, koska taloudellisen arvon uskotaan seuraavan pitkällä 

aikavälillä. 66 Rakennusprojektissa on yleisesti ajateltu asiakaslähtöisyyden toteutuvan 

riittävän hyvin, jos hanke toteutetaan teknisesti moitteettomasti. 67 Rakennusalalla on kui-

tenkin tunnetusti riitoja sekä ongelmia. Alan kansainvälisessä kirjallisuudessa nostetaan-

kin yhdeksi syyksi rakennusongelmiin riittämättömän huomion keskittäminen asiakkaa-

seen (inadequate focus on the client). 68. Toisessa kansainvälisessä tutkimuksessa on ha-

vaittu vuorostaan, että perinteisten mittareiden, kuten kustannusten, aikataulun ja laadun 

lisäksi asiakastyytyväisyyden kannalta ratkaiseva rooli on asiakaslähtöisyydellä, urakoit-

sijan viestintä- ja vuorovaikutustaidoilla sekä reklamaatioiden hoitamisella ja erilaisten 

muutostilanteiden hallinnalla. 69  

Yleensä asiakkaalla tarkoitetaan yritystä tai kuluttajaa, henkilöä tai organisaatiota, joka 

antaa toimeksiannon kohteen suunnittelulle ja rakentamiselle. 70 Eli siis asiakas on se, 

joka vastaa palvelujen tai tuotteiden hankinnasta. Asiakas voi olla myös suunnittelun koh-

teena olevan rakennuksen käyttäjä. Rakentamisessa asiakas on vaikeammin tunnistetta-

vissa kuin normaalien kulutustavaroiden tuotannossa; asiakas voi olla rakennukseen si-

joittava investori tai rakennuksessa asioiva satunnainen vierailija. Kullakin on erilaiset 

odotukset projektin suhteen, mutta kaikkien odotukset on täytettävä. Rakennusalalla eri 

yhteistyömuotojen ja kumppanusajattelun myötä asiakkaina kannattaakin pitää kaikkia 

                                                 
64 Pernu P. (1998). S. 5. 
65 Pekkanen J. (1998). S 15. 
66 Hietala H. (2013). S. 16. 
67 Pekkanen J. (2005). S. 19. 
68 Kamara J, et al. (2002). s. Johdanto. 
69 Ozaki R. (2003). S. 557-564. 
70 Pekkanen J. (2005). S. 15. & Kärnä S, et al.(2007) S. 16. 
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niitä osapuolia, joiden toiminnalla on vaikutusta suoraan tai välillisesti yrityksen talou-

delliseen tulokseen. 71 72 Tässä tutkimuksessa keskitytään henkilöön tai organisaatioon, 

joka antaa toimeksiannon kohteen suunnittelulle ja rakentamiselle. 

Perinteisesti asiakkuuden tarkastelu on keskittynyt kolmioon, jossa kulmat muodostuvat 

asiakkaasta, tuotannosta, ja tuotteesta. Fyysisen tuotteen lisäksi tuote voi sisältää myös 

palvelua. 73 Pekkasen mukaan rakennushankkeessa hankkeen tilaaja ostaa rakentamispal-

velun hankkeen toteuttajalta, eli tyypillisesti urakoitsijalta, ja rakennushankkeessa asiak-

kuuskolmion kulmina ovat pelkistetysti tarkasteltuina rakennushankkeen tilaaja, urakoit-

sija ja rakennus. 74 Rakennushankkeessa asiakkuussuhde on moniulotteinen ja asiakas-

suhteet ovat luonteeltaan jaksottaisia ja keskenään hyvin erilaisia. 75 Moniulotteisuus tar-

koittaa sitä, että urakoitsijan asiakassuhteissa nähdään kaksi ulottuvuutta. Urakoitsija 

tuottaa fyysisen tuotteen lisäksi myös palveluprosesseja ja asiakkaina on myös muita kuin 

sopimuskumppani (kuva 20). 76 Asiakassuhteet syntyvät usein yleensä jotakin projektia 

varten ja loppuvat projektin päätyttyä. Huolimatta jaksottaisuudesta, asiakassuhteita voi-

daan pitää luonteeltaan tiiviinä suhteina, joissa ihmisten välinen vuorovaikutus koros-

tuu.77  

 

Kuva 20. Urakoitsijan keskeiset asiakassuhteet (muokattu Kärnä S, et al. 2007). 

 

Johdannossa käsiteltiin sitä, että tilaajia on useita. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennuspro-

jektiin osallistuu tilaajan puolelta henkilöitä eri organisaatiotasoilta, joiden tehtävät vaih-

televat suuresti. Tällöin rakennushanke on kuvan 21 mukainen monitasoinen koko-

naisuus, jonka tasot ovat strateginen, taktinen ja operatiivinen sen mukaan, minkä tasoi-

sesta toiminnasta ja päätöksenteosta osapuolten välillä on kyse. 78 Asiakkuus ei ole siis 

paitsi moniulotteista, vaan myös monitasoista. Tilaajalla ja urakoitsijalla on rinnakkaiset 

                                                 
71 Hanhijärvi H. & Kankainen J. (2003). S. 66. 
72 Ventovuori T. (2005). S. 605.  
73 Pekkanen J. (2005). S. 15. 
74 Pekkanen J. (2005). S. 15. 
75 Pekkanen J. (2005). S. Tiivistelmä. 
76 Kärnä S, et al.(2007) S. 18. 
77 Kärnä S, et al.(2007) S. 17. 
78 Kärnä S, et al.(2007) S. 19. 
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asiakastasot. Jokaisella organisaatiotasolla on oma roolinsa, jonka merkitys on erilainen 

hankkeen etenemisen eri vaiheissa. 79 Urakoitsijalle ei riitäkään, että tuntee lähimmän 

asiakkaansa eli oman tilaajansa tarpeet, vaan moniulotteinen asiakkuuskenttä vaatii tun-

temaan asiakkaan liiketoimintaa, mutta myös tilaajien asiakkaiden eli käyttäjien tarpeet. 

Tästä asiakkaan koko toimitusketjun tunnistamisesta aina loppukäyttäjään asti tulee joh-

dannossakin mainittu ajatus takaisinkytkennästä. 80  

 

 

Kuva 21. Tilaajan ja urakoitsijan suhteet (muokattu Kärnä S, et al. 2007). 

 

Erilaisilla asiakassegmenteillä (kuva 22) on erilaisia vaatimuksia ja odotuksia projektia 

kohtaan. Omaan käyttöön rakennuttavilla kertatilaajilla tekninen asiantuntemus voi olla 

heikompaa kuin ammattirakennuttajilla. Toisaalta tilaajat, jotka hankkivat jatkuvasti ra-

kentamispalveluita, voivat käyttää aikaisempaa kokemustaan apuna toteutusmuodon va-

linnassa, kun taas harvoin rakennuttavat tilaajat ovat täysin saamansa tiedon varassa. 81 

Asiakaslähtöisen toiminnan edellytyksenä on, että asiakkaan odotukset tunnetaan. 82 Pek-

kanen on havainnut saman asian; tilaajien tarpeet ovat erilaisia, kiinteistösijoittaja tarkas-

telee etupäässä tuottonäkökulmaa ja tilojen omistaja-käyttäjä painottaa tilojen käytettä-

vyyttä. 83  

                                                 
79 Pekkanen J. (2005). S. 18. 
80 Pekkanen J. (2005). S. 18. 
81 Pekkanen J. (1998). S 15. 
82 Kärnä S, et al.(2007) S. 35. 
83 Pekkanen J. (2005). S. 17. 
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Kuva 22. Rakennusalan asiakassegmenttejä (muokattu Kärnä S, et al. 2007). 

2.6.2 Asiakaslähtöisyyden toteutuminen rakennushankkeissa 

Asiakkuuden menestys- ja uhkatekijöitä rakennushankkeessa on tutkittu. Havaintojen pe-

rusteella keskeisimmät menestystekijät onnistuneen asiakassuhteen ja asiakaslähtöisyy-

den kannalta ovat:  

- avoin ja tiivis kommunikaatio sekä luotettava systemaattinen tiedonvaihto hankkeen 

osapuolten kesken 

- osapuolten välinen luottamus ilmentyen henkilötason yhteistyön, asiakassuhteen pit-

käjänteisyyden tai kumppanuustoiminnan kautta 

- suunnittelu- ja rakentamisprosessin hyvä hallinta siten, että se tukee asiakkaan ja ti-

lojen käyttäjän tarpeiden toteuttamista 

- yksiselitteiset ja kattavuudeltaan riittävät sopimukset hankkeen osapuolten välillä. 84 

Keskeisimmät uhkatekijät asiakassuhteen ja asiakaslähtöisyyden onnistumisen kannalta 

ovat vuorostaan edellä mainittujen menestystekijöiden vastakohtia: 

- puutteet ja epäselvyydet osapuolten keskinäisissä tiedonkulussa ja yhteistyössä 

- häiriöt suunnittelu- ja rakentamisprosessien toteuttamisessa ja keskinäisessä yhteis-

työssä 

- sopimusten epäselvyys tai puutteellisuus sekä osapuolten erilaiset käsitykset vas-

tuunjaosta.  85 

 

Eräässä toimitilapalveluita käsittelevässä tutkimuksessa on esitetty toimitilapalveluihin 

liittyvän liikesuhteen menestystekijöiksi muun muassa seuraavat tekijät:  

                                                 
84 Pekkanen J. (2005). S. 63. 
85 Pekkanen J. (2005). S. 63. 



29 

  

- avoin kommunikaatio 

- systemaattinen tiedonvaihto 

- yhteinen ongelmanratkaisu 

- selkeästi määritellyt ja yhteisesti hyväksytyt tavoitteet 

- osapuolten kyky saavuttaa asetetut tavoitteet 

- molemminpuolinen osallistuminen liikesuhteen kehittämiseen 

- molemminpuolinen taloudellinen kannattavuus. 86 

Näitä havaintoja voidaan pitää lähtökohtana asiakassuhteen menestystekijöille sekä to-

teutusmuotojen asiakaslähtöisyydelle. Näiden toteutumiselle tilaaja ei kuitenkaan yleensä 

aseta tavoitteita, joilla suoraan varmistettaisiin, että asiakaslähtöisyys toteutuu hank-

keessa. Näille ei liioin löydy painoarvoa toteutusmuotojen valintaa käsittelevässä kirjal-

lisuudessa. On esitettykin, että niitä ei tästä syystä välttämättä oteta huomioon käytännön 

hankkeissa, toisin kuin selkeästi määriteltävät konkreettiset tavoitteet, kuten kustannuk-

set, toteutusaika ja lopputuloksen laatu. 87 

Sen lisäksi, että toteutusmuodolla voidaan vaikuttaa hankkeen onnistumiseen, toteutus-

muodolla voidaan vaikuttaa myös keskeisesti asiakaslähtöisyyden edellytysten luomi-

sessa. Näitä vaikutuksia on listattu tutkimuksissa seuraavasti: 

- hankkeen eri osapuolten väliset sopimussuhteet 

- vastuun jakautuminen ja hankeriskien hallinta hankeprosessin aikana 

- osaprosessien yhteensovitus 

- tilaajan oman osallistumisen määrä ja oman projektiorganisaation tarve 

- tilaajan vaikutusmahdollisuudet 

- hankkeen osapuolten yhteistyösuhteiden muodostuminen ja niiden toimivuus. 88 

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen toteutusmuodoissa riippuu myös tilaajan osaamisesta. 

Kokemattomalle tilaajalle voi olla riski valita toteutusmuoto, joka vaatii paljon urakoitsi-

joiden ja suunnittelijoiden ohjaamista. On esitetty, että sellaisia toteutusmuotoja ei 

voida pitää asiakaslähtöisinä, joiden ominaisuudet aiheuttavat suuren riskin tilaa-

jan hankkeelle asettamien tavoitteiden toteutumiselle. Tämä tarkoittaa, että on tär-

keää, että tilaaja tuntee eri toteutusmuotojen ominaisuudet sekä niiden mahdollisuudet ja 

riskit omien tavoitteiden toteutumisen kannalta. 89 Tyydyttävän lopputuloksen vuoksi on-

kin onnistuttava aikaisemmin esitetyllä kolmella toiminnan tasolla eli operatiivisella, tak-

tisella ja strategisella tasolla. Toteutusmuoto on keskeinen väline tilaajan ja urakoitsijan 

asiakassuhteen muodostamisessa. 90 

                                                 
86 Lehtonen T. (2004). S. 68. 
87 Pekkanen J. (1998). S. 70-72. 
88 Pekkanen J. (1998). S. 70-72. 
89 Pekkanen J. (2005). S. 39. 
90 Pekkanen J. (2005). S. 42. 
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2.7 Tilaaja toteutusmuotoa valitsemassa ja urakkamuodon va-

lintatalo -työkalu 

2.7.1 Toteutusmuodon valintapäätös 

Päätösten tekeminen on organisaatioiden päivittäistä toimintaa ja tilaajan projektin johta-

mista. Edellä kuvattiin, kuinka toteutusmuodon valinta voidaan nähdä useina peräkkäi-

sinä päätöksinä. Nobelin taloustieteen palkinnolla (1978) organisaatioiden päätöksente-

koa koskevista tutkimuksistaan palkittu päätöksentekoteoreetikko Herbert Simon on esit-

tänyt päätöksentekoprosessin (kuva 23), joka korostaa päätöksentekijän käyttäytymistä 

nimenomaan valintatilanteessa, eli siis kuten kuvan 19 valinnat hankkeen eri vaiheessa. 

Simonin teorian mukaan päätöksenteko on väline tavoitteiden saavuttamiseen. Ase-

tetut tavoitteet ovat monesti vain välineitä korkeampien päämäärien saavuttamiseksi. Tä-

män korkeamman päämäärän voidaan rakennusalalla olettaa olevan esimerkiksi luvussa 

2.5.1 mainitun tilaajien asiakkaiden eli käyttäjien tarpeiden saavuttamista. 91 

 

Kuva 23. Päätöksentekoprosessi Simonin mukaan. 92 

 

Simonin mukaan päätöksentekoa kuvastaa rajoitettu rationaalisuus.93 Rajoitettu ratio-

naalisuus tarkoittaa sitä, että ihmisen rationaalista eli optimaalista valintaa päätöksente-

kotilanteissa vaikeuttavat ja rajoittavat monet sisäiset ja ulkoiset asiat. Näitä asioita voivat 

olla käytössä oleva tieto, päätöksentekijän kyvyt ja esimerkiksi päätöksentekemiseen käy-

tössä oleva aika. Yleisesti kuitenkin päätöksenteon rationaalisuutta vaikeuttaa ennen 

kaikkea päätöksentekijä. Päätöksentekijä ei ole juuri koskaan tarpeeksi monen alan asi-

antuntija voidakseen ottaa kaikki tarpeelliset asiat huomioon. Päätöksenteko tapahtuu 

aina aidosti epävarmuuden oloissa, mutta riskien hallintaan ja riskien suuruuteen 

on mahdollista vaikuttaa. 94 

Toteutusmuodon valinta on siis päätökseltään strateginen, koska tehdyt päätökset tulevat 

vaikuttamaan hankkeen kulkuun. Toteutusmuoto vaikuttaa myös asiakassuhteeseen, 

                                                 
91 Harisalo R. (2008). S. 139-166. 
92 Simon H. (1979).  
93 Mäklin S. (2005). S. 19. & Harisalo R. (2008). S. 139-166. 
94 Simon H. (1979) 
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koska toteutusmuoto määrittelee tilaajan ja palveluntarjoajan väliset toimintatavat. 95 Per-

nun mukaan tärkeimmät toteutusmuodon valintoihin vaikuttavat seikat ovat rakennutta-

jan voimavarat ja tavoitteet, hankkeen ominaisuudet sekä markkinatilanne. 96 

Johdannossa sivuttiin sitä tosiseikkaa, että sitä tehdään, mitä osataan ja toteutusmuotojen 

osalta ei haluta kokeilla uusia tapoja. Pekkanen kirjoittaa, että vaikka tilaaja olisi kokenut, 

vain osa päätöksentekoon vaikuttavista tekijöistä perustuu tietämykseen ja hankekohtai-

siin analyyseihin. Suurin osa perustuu omaan tai muiden aikaisempiin näkemyksiin, 

mutta myös ihan puhtaasti tunnepohjaisiin mielipiteisiin. Hän löytääkin Seppo Rinteen 

väitöskirjassa esittämän negaatiovalinnan periaatteen syyksi tälle toiminnalle: tilaaja pyr-

kii toteutusmuotoa valitessaan löytämään riskittömimmän vaihtoehdon. Kynnys uuden 

kokeiluun on suuri, mikäli vaihtoehtoihin liittyy epävarmuutta, eikä tilaaja edes harkitse 

uusien toteutusmuotojen käyttöönottoa, ellei tunne siihen liittyviä ihastuttavuusominai-

suuksia. Nämä ihastuttavuusominaisuudet voivat olla esimerkiksi varmuus vanhan koe-

tun menettelyn toimivuudesta ja siihen liittyvästä ongelmattomuudesta. 97 

2.7.2 Urakkamuodon valintatalon synty 

Tilaajan päätöksentekoa toteutusmuotoa valitessa voidaan helpottaa tekemällä valinnan 

näkyväksi ja pisteyttämällä hänelle parhaiten soveltuvat toteutusmuodot. Tähän on kehi-

tetty valintamalli nimeltä ”urakkamuodon valintatalo”. Urakkamuodon valintatalo on 

syntynyt tutkimuksessa, jonka tavoitteena oli selvittää urakkamuodon valintaan vaikutta-

vat tekijät sekä näistä tilaajalle aiheutuvat hyödyt ja riskit. Tutkimuksessa saatujen tieto-

jen avulla muodostettiin urakkamuotojen valinnan riskiteoria, josta saatujen tietojen pe-

rusteella suoritettiin ominaisuuksien syvempi tarkastelu. Lopputuloksena oli toteutus-

muodot pisteyttävä valintamalli. 98  

2.7.3 Riskit rakennushankkeessa 

Simonin mukaan päätöksenteko on siis väline tavoitteiden saavuttamiseen ja rajoitetun 

rationaalisuuden vuoksi päätöksenteko tapahtuu epävarmoissa oloissa, mutta riskien hal-

lintaan ja suuruuteen voimme vaikuttaa. Tiedekeskus Heurekan riskinäyttelyssä on to-

dettu seuraavaa: ”Riskiä ei ole, tai ei ainakaan vielä. Se on mahdollinen, todennäköinen, 

mutta vasta kohta. Tai sitten ei. Se on jotain, joka saattaa tapahtua. Mikään ei ole itsessään 

riski, mutta kaikesta voi tulla riski.” 99 Riski vaikuttaa määritelmän mukaan epätodennä-

köiseltä, joten miksi rakennusalalla puhutaan niin paljon riskistä; miksi ei keskitytä niihin 

asioihin, jotka tiedetään tapahtuvan? 

                                                 
95 Pekkanen J. (2005). S. 40. 
96 Pernu P. (1998). S. 5. 
97 Pekkanen J. (1998). S. 18. 
98 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 11. 
99 Tiedekeskus Heureka.  
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Vastaus edellä esitettyihin kysymyksiin on muun muassa se, että rakennustoiminta poik-

keaa esimerkiksi tehdasteollisuudesta monessa suhteessa ja nämä ominaispiirteet unoh-

detaankin usein, kun rakennustoimintaan kohdistetaan arvostelua ja esimerkiksi vaati-

muksia laadun suhteen. Näistä rakennusalan erityispiirteistä (taulukko 1) johtuen sen on-

kin todettu olevan useaa muuta teollisuusalaa alttiimpi riskeille ja epävarmuudelle. 100 

Taulukko 1. Rakennustoiminnan erityispiirteet 

 

Riskien tunnistaminen on osa rakennushankkeen riskienhallintaprosessia. Riskien tunnis-

tamisen työkaluja ovat esimerkiksi niin sanottu aivoriihi, tarkistuslistat, potentiaalisten 

ongelmien analyysit ja riskikartat. 101 Riskit voidaan jaotella rakennushankkeessa seu-

rausten, vaiheiden, aiheuttajan tai hallintakeinon mukaan. 102 Seurausten mukaiset riskit 

ovat: 

- aikatauluriskit eli hanke ei toteudu suunnittelussa aikataulussa 

- kustannusriskit eli hankkeen suunniteltu budjetti ylittyy 

- laaturiskit eli suunnitelmat eivät vastaa käyttötarkoitusta tai hankesuunnitelman ta-

voitetasoa tai rakentamisen laatu ei vastaa suunniteltua 

- hallintoriskit eli organisaation kokemuksessa voi olla puutteita tai organisaation toi-

mintatapa ja päätöksenteko voivat asettaa riskiä siitä, kuinka nopeasti päätöksiä saa-

daan aikaan. 103 

Vaiheiden mukainen jako helpottaa riskien tunnistamista ja hallintaa, kun tiedetään, missä 

hankevaiheessa ollaan. Vaiheiden mukainen jako ja esimerkit riskien tunnistamisesta ky-

symysmenettelyllä ovat: 104 

- tarveselvitys; onko käyttäjän toiminta ja tarpeet selvitetty riittävän hyvin? 

- hankesuunnittelu; onko rakennushankkeen budjetoinnissa huomioitu kaikki kustan-

nuksiin vaikuttavat seikat? 

                                                 
100 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 32. 
101 RT 10-11082. (2012). S. 2. 
102 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 33. 
103 RT 10-11082. (2012). S. 7 
104 RT 10-11082. (2012). S. 6. 



33 

  

- suunnittelun valmistelu; löydetäänkö suunnittelutehtäviin oikeanlaiset asiantuntijat? 

- suunnittelun ohjaus; kuinka varmistetaan eri suunnittelualojen suunnitelmien yhteen-

sopivuus? 

- rakentamisen valmistelu; ovatko tarjouspyyntöasiakirjat ristiriidattomat? 

- rakentamisen ohjaus; pysyykö rakentaminen aikataulussa? 

- vastaan- ja käyttöönotto; kuinka varmistetaan nollavirheluovutus?  

- takuuaika; miten voidaan varmistua taloteknisten laitteiden hoidon/huollon mää-

rästä? 105 106 

Aiheuttajan mukainen jako vuorostaan kertoo, kuka hankkeen osapuolista riskin aiheuttaa 

riskin. Näitä ovat alla olevat rakennushankkeen toimijat: 

- käyttäjä; miten käyttäjä saadaan osallistettua hankkeeseen ja kuvaamaan tarpeensa? 

- tilaaja; onko tilaajan päätöksentekojärjestelmässä hanketta hidastavia tekijöitä? 

- rakennuttaja; onko rakennuttajalla riittävän pätevä ja kokenut henkilöstö? 

- suunnittelija; onko suunnittelijoilla riittävät lähtötiedot? 

- urakoitsija; onko tavallisesta poikkeavia hankintoja? 

- viranomainen; tunnetaanko viranomaistoiminta? 

- ulkopuoliset henkilöt tai tahot; onko hankkeelle vastustajia? 

- ei-inhimilliset tekijät; onko juridinen rakennettavuus selvä? 107108 

Riskien lopullinen jako on tehtävä sen mukaan, kuinka niihin suhtaudutaan. Riskit voi-

daan jakaa tällöin hallintakeinon mukaisesti: 

- torjuttaviin riskeihin; pienentämällä tai poistamalla riskin todennäköisyyttä tai seu-

rausvaikutusta 

- varauduttaviin riskeihin; ottamalla riski omalle vastuulle tai siirtämällä se muille osa-

puolille. 

Rakennushankkeessa riski on mahdollisuus, ettei tilaajan hankkeelle asettama tärkeä ta-

voite toteudu. 109 Siksi toteutusmuodon valinnalla on kaksi tärkeää merkitystä riskien hal-

linnassa. Se on tilaajan keino saavuttaa hankkeelle asetetut tavoitteet ja varmistaa tavoit-

teiden toteutuminen. 110 Toteutusmuodon valinta on haluttu nähdä tärkeänä osana raken-

nushankkeen riskienhallintaa, koska sopivan toteutusmuodon valinnalla voidaan vaikut-

taa hankkeen riskeihin sekä torjumalla että siirtämällä niitä. On huomattava, että riskit 

eivät muodostu kuitenkaan toteutusmuodosta vaan hankkeen ominaisuuksista ja hank-

keen tavoitteista. 111 

                                                 
105 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 33. 
106 RT 10-11082. (2012). S. 7. 
107 RT 10-11082. (2012). S. 7. 
108 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 33. 
109 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 39. 
110 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 41. 
111 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 40. 
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2.7.4 Tilaajan sekä käyttäjän tavoitteet ja vaikutushalun kohdis-

tuminen rakennushankkeessa 

Rakennushanke syntyy omistajan kiinteistöstrategian ja käyttäjän toimintastrategian poh-

jalta. Strategioiden laadituttaminen kuuluu ylemmän johdon tehtäviin. 112 Kiinteistö-, 

kiinteistönpito- ja ylläpitostrategiassa kuvataan omistajan kiinteistölleen asettamat tavoit-

teet. Yritys tai yhteisö tarvitsee kiinteistöstrategian, mikäli se omistaa kiinteistöjä tai 

muuta rakentamalla hyödynnettävää varallisuutta. Kiinteistöstrategiassa määritetään yri-

tyksen toiminta-ajatus, jotta tiedetään ja ymmärretään kiinteistöjen rooli omistajan liike-

toiminnassa. Kiinteistöt voivat olla esimerkiksi tuotantoprosessin tulos, tuotannontekijä, 

sijoituskohde tai itsenäinen liiketoiminta-alue.113 

Rakennushankkeessa tilaajan tavoitteet voidaan tiivistää kustannuksia, aikaa ja laatua 

koskeviksi. Peltosen tutkimuksessa on otettu huomioon edellä mainittujen tavoitteiden 

myös hallinnollisia ominaisuuksia koskevat tavoitteet. Tilaaja ei ainoastaan tavoittele tiet-

tyä tasoa hankkeen tavoitteille, vaan odottaa myös tiettyä varmuutta. Nämä neljä tavoi-

tetta ovatkin kaksiulotteisia, niillä on taso ja varmuus. Esimerkiksi tilaaja voi asettaa 

hankkeen aikataulun suhteellisen väljäksi, mutta pitää aikataulun toteutumisen varmuutta 

ehdottoman tärkeänä. Tästä muodostuu tilaajan kahdeksan erilaista tavoitetta: 114 

Tavoitteen taso     Tavoitteen varmuus 

- Aikataulun kireys     - Aikataulun toteutumisen varmuus 

- Kustannustaso     - Kustannustavoitteessa pysyminen 

- Suunnitelmien laatutaso    - Laadun toteuttamisen varmuus 

- Oman työmäärän ja vastuun suuruus  - Hankkeen joustavuus 

Kuten aikaisemmin mainittiin, asiakaslähtöinen toimintatapa perustuu asiakkaiden tarpei-

den täyttämiseen ja rakennushankkeessa rakennushankkeen tilaaja ja omistaja tai loppu-

käyttäjä voivat olla eri asia. Myös heidän liiketoiminnan lähtökohdat poikkeavat toisis-

taan ja sitä kautta myös käyttäjien tarpeet rakennushankkeelle poikkeavat. Kun kiinteis-

tösijoittajalle rakennuskohde on sijoitus, haluaa käyttäjä tilan, joka tukee ja parantaa siinä 

harjoitettavan liiketoiminnan tuottavuutta. Tyypillisiä käyttäjien tiloiltaan haluamia omi-

naisuuksia ovat:  

- edulliset, 

- joustavat, 

- turvalliset, 

                                                 
112 Peltonen T. & Kiiras J. (1997). S. 12-13. 
113 Puhto J. & Tiainen A. (2001). S. 29. 
114 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 42. 
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- toiminnalle lisäarvoa tuottavat tilat. 115 

Aalto-yliopiston ”Käyttäjälähtöisen rakennuksen arviointimenetelmän kehittäminen” -

tutkimushankkeessa on esitetty rakennuksen käytettävyyteen liittyviä tekijöitä. Tutki-

muksessa tuodaan useampi näkökulma käytettävyyden rakentumisesta, joita ovat muun 

muassa Maslowin tarvehierarkian kaltainen malli, joissa tärkeimmät tekijät ovat: 

- Terveellisyys, varmuus ja turvallisuus 

- Funktionaalisuus, tehokkuus ja työnhallinta 

- Psykologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja esteettinen toiminta 116 

Toinen tutkimuksessa esille tuotu malli on kansainvälinen ISO 9241-11-standardi, joka 

määrittelee käytettävyyden kolmella tekijällä: 

- Tuloksellisuus – käyttäjän tavoitteiden toteutuminen 

- Tehokkuus – käyttäjän tavoitteiden saavuttaminen kohtuullisin resurssein (aika, raha, 

jne.) 

- Tyytyväisyys – miellyttävän käyttäjäkokemuksen syntyminen 117 

Itse rakennusprosessille tavoitteita asetetaan etenkin peruskorjaus- ja lisärakentamishank-

keissa, joissa koetaan, että käytännön toteutus tulisi tapahtua loppukäyttäjän ehdoilla. 

Tällaisia asioita ovat muun muassa käyttäjän informointi oikea-aikaisesti sellaisista toi-

menpiteistä, jotka haittaavat tilojen käytettävyyttä ja käyttäjän liiketoimintaa. 118 

Tilaajan eri asiakkaiden tarpeet voivat olla keskenään poikkeavia, mutta yhteistä on se, 

että rakennushankkeeseen liittyvän liiketoiminnan on oltava kaikille osapuolille kannat-

tavaa. Käytännössä tämä aiheuttaa sen, että urakoitsijan on pystyttävä tyydyttämään sekä 

oman asiakkaana olevan tilaajan, että hänen asiakkaana olevan loppukäyttäjän tai kiin-

teistösijoittajan tarpeet. Tämä vuorostaan vaikuttaa siihen, että muun muassa toteutus-

muodolla on vaikutus koko asiakkuusketjun tyytyväisyyteen. 119 Tämä on luvussa 2.6.1. 

käsiteltyä moniulotteista asiakkuutta.  

Pekkanen on tutkinut tilaajien tavoitteita ja toteutusmuodon valintaan liittyviä tekijöitä. 

Teemahaastattelujen perusteella halutuimmaksi vaikutushalun kohteeksi nousi hankkeen 

kustannukset. Useissa vastauksissa nousi esille myös materiaalivalinnat sekä tilaratkaisut 

ja arkkitehtuuri. 120  

Pekkasen tutkimuksessa havaittiin, että asuntokohteiden tilaajat haluavat vaikuttaa eniten 

rakennushankkeessa ja pitävät ohjakset käsissään hyvin yksityiskohtaisissa asioissakin. 

                                                 
115 Pekkanen J. (2005). S. 46. 
116 Kärnä et al. (2010). S. 17. 
117 Kärnä et al. (2010). S. 17. 
118 Pekkanen J. (2005). S. 61. 
119 Pekkanen J. (2005). S. 5. 
120 Pekkanen J. (1998). S. 54. 
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Kustannukset nousivat heillä ratkaisevaksi tekijäksi ja he uskoivat parhaimpina vaikutus-

keinoina olevan omien, pitkälle vietyjen suunnitteluohjeiden kehittämisen. Asuntoraken-

nuttajat uskoivat perinteisiin toteutusmuotoihin ja perusteellisiin kilpailuttamisiin. Osa 

syy tähän oli tutkimuksessa haastateltujen tahojen käyttämä valtion rahoitus (ARA) ja sen 

tiukat hintarajat. 121 

Liike- ja teollisuusrakennusten tilaajat pitivät myös kustannuksia tärkeänä tekijänä. Koko 

hankkeen toteutuminen yleensä riippuukin siitä, saadaanko investointi haluttuun raamiin. 

Suunnitteluratkaisuissa toivottiin muunneltavuutta liikerakentamisessa, koska liiketoi-

minnan elinkaaren pituus on pieni osa rakennuksen elinkaaresta. Teollisuusrakentami-

sessa suurin ero asunto-ja liikerakentajiin löytyi elämisestä prosessitoimitusten ehdoilla, 

joka antaa reunaehdot rakennuksen suunnittelulle ja rakentamiselle. Myös aikataulu näh-

tiin tärkeäksi. 122 

Julkisten rakennusten tilaajille arkkitehtuuri ja rakennuksen imago olivat tärkeitä tekijöitä 

ja huolimatta elinkaarikustannuksien näkemistä hyvänä asiana, nousi investointikustan-

nus kuitenkin ratkaisevaksi tekijäksi. Merkittävä seikka investointikustannuksien lukitse-

misessa löytyi siinä, että kustannuspuite tulee määrittää tarkasti jo hankesuunnitteluvai-

heessa. 123 

2.7.5 Rakennushankkeen ominaisuudet 

Toteutusmuodon valintapäätökseen vaikuttaa tilaajan asettamien tavoitteiden lisäksi ra-

kennushankkeen ominaisuudet, sillä jokainen rakennushanke on omanlaisensa. Jokainen 

rakennushankkeen ominaisuudet muodostuvat tekijöistä, jotka voidaan jakaa markki-

naympäristöön, rakennuskohteeseen ja rakennuttajan resursseihin. Rakennettavan alueen 

markkinaympäristö tarkoittaa vallitsevaa hintasuhdannetta ja kuinka ostettavia palveluja 

on saatavilla. 124 Esimerkiksi jos riskinä on paikallinen ja hetkellinen suhdanteen jyrkkä 

nousu, suunnittelun sisältävällä urakkamenettelyllä on mahdollista saada koko rakennus-

hankkeen kustannukset nopeasti sitoviksi ja alihankintojen nousu jää urakoitsijan vas-

tuulle. Toisaalta laskutilanteessa projektinjohtourakoinnin käytöllä saadaan hintojen 

lasku oman organisaation hyödyksi. 125 

Rakennuskohteen ominaisuudet ovat merkittävä toteutusmuodon valintaan vaikuttava 

asia. Esimerkiksi kohteen laajuus, käyttötarkoitus, vaativuus tai osapuolten määrä aiheut-

tavat sen, että toinen toteutusmuoto soveltuu hankkeeseen paremmin. Esimerkiksi pro-

jektin ominaisuuksista johtuvana riskinä voi olla hankesuunnitelman vaativuus, minkä 

                                                 
121 Pekkanen J. (1998). S. 55. 
122 Pekkanen J. (1998). S. 56. 
123 Pekkanen J. (1998). S. 56. 
124 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 45. 
125 Pernu P. (1998). S. 53. 
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vuoksi on järkevää aloittaa luonnossuunnittelu jo hankesuunnitteluvaiheessa. Pernun esi-

merkin mukaan vankila on turvallisuusvaatimuksineen ja toimintoineen hankala koordi-

noida, koska erilaisia käyttäjän tarpeita on paljon. Siksi on tarkoituksenmukaista pitää 

suunnittelu käyttäjän edustajan ohjauksessa. Jos vuorostaan hanke on taloudelliselta vas-

tuudeltaan suuri, osaurakoinnissa vastuuta on jaettavissa jakamalla hankelaajuudeltaan 

pienempiin osiin. 126 Toisaalta, esimerkiksi edellä mainittu vankilahanke tai puolustus-

hallinnon rakennushanke, joka sisältää salassa pidettävää tietoa, asettaa hankkeelle vaa-

timuksia niin, että jokaisen sidosryhmän henkilöstön tulee täyttää turvallisuus- ja suojaus-

tasovaatimukset. Tämä voi asettaa hankkeen aikataulun vaaraan osaurakkamuodoissa, 

huolimatta siitä, että suuri hankekoko puoltaisi osaurakkamuotojen käyttöä. 127   

Viimeisimpinä rakennushankkeeseen vaikuttaa rakennuttajan ominaisuudet. Näitä ovat 

muun muassa heidän käytössä olevien henkilöresurssien määrä, kokemus ja ammattitaito, 

tontti ja rahoitus sekä taloudellinen vakavaraisuus. 128 Jos rakennuttajalla on teknistä 

osaamista ja talous on kunnossa, ei rakennuttajasta itsessään aiheudu hankkeelle merkit-

täviä riskejä. 129 

2.7.6 Tavoitteiden toteutuminen eri toteutusmuodoissa 

Valintatalo -työkalua varten eri toteutusmuodot on pisteytetty (kuva 24) luvussa 2.7.4 

esitettyjen kahdeksan tavoitteen näkökulmasta kirjallisuuden ja tutkimuksen johtoryhmän 

asiantuntemuksen avulla. Pisteskaalan 1-5 (1 tarkoittaen huonosti tavoitetta tukevaa ja 5 

tarkoittaen hyvin toteutusmuotoa tukevaa) lisäksi toteutusmuodon soveltuvuus arvioitiin 

sanallisella kuvailulla.130 Heikkoutena tutkimuksessa nykypäivän näkökulmasta oli se, 

että allianssi- ja elinkaariurakoita ei käsitellä. Ongelmaa on paikattu eräässä diplomi-

työssä esittelemällä oman näkemyksensä allianssimallin ja elinkaarimallin riskienhallin-

taprofiileista. 131 

                                                 
126 Pernu P. (1998). S. 57. 
127 Simi J. (2010). S.8-10 & S. 29. 
128 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 45. 
129 Pernu P. (1998). S. 57. 
130 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 49. 
131 Haipus L. (2014). S. 78. 
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Kuva 24. Esimerkki toteutusmuotojen pisteyttämisestä Peltosen tutkimuksessa 132 

 

2.7.6.1 Aikataulun kireys 

Aikataulun kireys kuvaa rakennushankkeen läpimenoaikaa. Oleellista aikataulun kirey-

dessä ei ole se, kuinka nopeasti suunnittelu tai rakennustyö toteutetaan, vaan miten ne ja 

muut hankinnat limittyvät keskenään. Tässä tavoitteessa parhaiten pärjäävät osaurakka-

muodot ja KVR-urakka. SR-muodoissa luonnossuunnitteluvaihe jää pois sen korvautu-

essa urakoitsijan tarjoussuunnittelulla ja sillä, että tarjouskilpailun voittanut urakoitsija 

voi aloittaa työt keskeneräisillä suunnitelmilla. Osaurakkamuodoilla saatavat aikasäästöt 

perustuvat myös suunnittelun ja rakennustyön limittymisellä. Pääurakkamuodot pärjäävät 

heikosti siitä syystä, että kunnollista tarjousta on mahdotonta jättää ennen täydellisiä tek-

nisiä suunnitelmia; työt käynnistyvät vasta kun suunnittelu on tehty ja urakat kilpailutettu. 

Eri maksuperusteissa nopein läpimenoaika on laskutyönä toteutettavissa hankkeissa ja 

hitain kokonaishintaurakoissa. 133 

2.7.6.2 Aikataulun varmuus 

Aikataulun varmuus kertoo, kuinka todennäköisesti sovittu aikataulu pitää. Erot eivät ole 

kuitenkaan suuria. Edukseen erottuvat KVR-urakka ja osaurakkamuodoista PJ-urakointi, 

                                                 
132 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 58. 
133 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 55. 
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joissa aikataulun pitämistä voidaan pitää melko varmana. Aikataulun toteutuminen näh-

tiin epätodennäköisimpänä kokonaisurakan ja jaetun urakan osalta. Maksuperusteissa ei 

eroja juuri ollut. 

2.7.6.3 Kustannusten taso 

Samalle paikkakunnalle rakennettavien kooltaan ja käyttötarkoitukseltaan samanlaisten 

rakennusten kustannukset poikkeavat toisistaan. Tonttiolosuhteiden, suunnitteluratkaisu-

jen ja markkinatilanteen lisäksi tähän vaikuttaa toteutusmuoto. Toteutusmuodoista PJ-

urakointi ja KVR-urakka havaittiin Peltosen tutkimuksessa kustannuksiltaan halvimmiksi 

laatukilpaillun ST-urakan ja kokonaisurakan ollessa kalleimpia. KVR-urakan etuna on 

hintakilpailun lisäksi suunnitteluratkaisujen taloudellisuuden kilpailuttaminen. PJ-ura-

koinnin etuna on kertautuman katerakenne ja pienten urakoitsijoiden mukanaolo sekä 

yleiskustannusten pienentyminen. Maksuperusteissa tavoitehintaurakka on halvin sen 

kannustaessa urakoitsijaa kustannussäästöihin. 134 

2.7.6.4 Kustannusten varmuus 

Kustannusten varmuudesta esiteettiin osaurakkamuodoissa Peltosen tutkimuksen asian-

tuntijaryhmässä eriäviä mielipiteitä, toiset pitivät varmuutta hyvänä, kun taas toisten mie-

lestä oma kustannusohjaus on erittäin riskialtista. PJ-konsultoinnin heikkoutena nähtiin 

budjetin ylittymisen vastuun jäävän täysin tilaajalle. Suunnittelun sisältävien urakoiden 

uskottiin pysyvän parhaiten kustannusraamissa, kun taas maksuperusteissa luonnollisesti 

kokonaishintainen urakka nähtiin varmimpana vaihtoehtona. 135 

2.7.6.5 Suunnitteluratkaisujen laatu 

Parasta laatua tilaaja saa käyttäen pääurakkamuotoja. Tilaajan ohjaamana suunnittelurat-

kaisut saadaan juuri niin hyviksi kuin halutaan. Heikoiten luonnollisesti pärjää halvim-

malla hinnalla ja suunnitteluratkaisulla kilpailutettu KVR-urakka. Tosin onnistuminen 

laadussa riippuu täysin tilaajan tarjouspyyntöä varten tekemistä viitesuunnitelmista, jotka 

voidaan tehdä varsin yksityiskohtaisestikin. Kokonaishintaista urakkaa pidettiin parhaana 

johtuen huolellisesta etukäteissuunnittelusta. 136 

2.7.6.6 Suunnitteluratkaisujen toteuttamisen varmuus 

Suunnitteluratkaisujen uskottiin toteutuvan parhaiten toteutusmuodoissa, joissa tilaaja 

pääsi vaikuttamaan hankintoihin eniten. Niitä olivat jaettu-urakka ja PJ-konsultointi. Hei-

koiten pärjäsi SR-muodot, minkä tosin tutkimuksessa uskottiin olevan vanhaa perua: 

”Syy SR-muotojen huonoon menestykseen suunnitteluratkaisujen toteuttajana lienee osit-

tain menneisyydessä.” 137 Maksuperusteissa ei ole juuri eroa suunnitteluratkaisujen var-

muuden suhteen, kaikki toimivat kohtuullisesti. 138 

                                                 
134 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 56. 
135 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 59. 
136 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 61. 
137 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 64. 
138 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 65. 
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2.7.6.7 Hankkeen joustavuus ja ohjattavuus 

Ohjailtavuuden ja joustavuuden puolesta parhaina pidettiin osaurakkamuotoja, joissa ti-

laajan ohjausote säilyy koko hankkeen ajan. Heikoiten tilaaja pystyy vaikuttamaan SR-

muodoissa, joissa määräysvalta annetaan urakoitsijalle jo verrattain aikaisessa vaiheessa. 

Laskutyöurakkaa pidetään maksuperusteissa joustavimpana. 139 

2.7.6.8 Tilaajan työmäärät ja vastuut 

Tilaajille, jotka arvostavat pientä työmäärää ja vastuuta, sopii KVR-urakka parhaiten. 

Myös laatukilpailutettu SR-urakka ja kokonaisurakka ovat sopimussuhteiltaan ja vastuil-

taan selkeitä. Työmäärä ja vastuu ovat suurimmillaan PJ-konsultoinnissa. Maksuperus-

teissa kokonaishintainen urakka on työmäärältään ja vastuultaan huomattavasti tavoite-

hinta- ja laskutyöurakkaa pienempi. 140 

2.7.7 Hankkeen ominaisuuksien vaikutus toteutusmuotoihin 

Luvussa 2.7.5 esiteltiin hankkeen ominaisuuksia, jotka vaikuttavat toteutusmuotoihin. 

Nämä pystyttiin jakamaan markkinaympäristöön, rakennuskohteen vaativuuteen ja ko-

koon sekä rakennuttajan resursseihin. On esitetty, että hankkeen ominaisuuksia ei voida 

ajatella erillisenä toteutusmuotoon valintaan vaikuttavana tavoitteena, vaan muuttujina, 

jotka voivat heikentää tai parantaa tietyn tavoitteen toteutumista. Ominaisuuden muuttu-

essa toteutusmuotojen hyöty suhteessa tilaajan asettamaan tavoitteeseen voi siis muuttua 

(kuva 25). 141 

                                                 
139 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 66. 
140 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 69. 
141 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 70. 



41 

  

 

Kuva 25. Esimerkki hankkeen ominaisuuden vaikutuksesta toteutusmuodon valintaan 
142 

Markkinaympäristöllä tarkoitetaan vallitsevaa hintatasoa ja tarjolla olevien palvelujen 

saatavuutta. Toteutusmuodon valinnassa vaikutusta on sillä, onko vallallaan jyrkkä las-

kusuhdanne, normaalisuhdanne vai jyrkkä noususuhdanne. Esimerkiksi noususuhdan-

teessa alihankintahinnat nousevat ja kovan kysynnän vuoksi urakoitsijoiden tarjoamisha-

lukkuus vähenee. 143 Rakennustyyppi ja kohteen laajuus vaikuttavat siten, että esimerkiksi 

rutiinikohteissa, kuten asuinkerrostaloissa, soveltuvat SR-mallit hyvin, kun taas osaurak-

kamalleilla ei saavuteta rutiinikohteissa hyötyä vaatimusten ja rakennustyön selkeyden 

vuoksi. Erikoiskohteissa tilanne on päinvastainen, ne suosivat niitä toteutusmuotoja, 

joissa suunnittelun ja rakentamisenkin ohjaus voidaan pitää pitkään itsellä. Laajuudeltaan 

pienissä kohteissa pääurakkamuotojen käyttö on usein viisasta, kun taas suurten kohtei-

den parhaiten soveltuvia toteutusmuotoja ovat osaurakkamuodot. 144 Peltonen on tutki-

muksessaan käsitellyt tilaajan rakennuttamisresurssien vaikutusta toteutusmuodon valin-

taan ja löytänyt pienten resurssien toteutumismuodoiksi ennen kaikkea osaurakkamuodot. 

Myös SR-muodot soveltuvat hyvin, kun taas pääurakkamuodot saavat heikommat pisteet. 

Tämä tuntuu hieman erikoiselta, koska ovathan pääurakkamuodot varmasti tutuimpia 

muotoja vähemmän rakennuttaville. Toisaalta syynä voi olla se, että tilaajan rakennutta-

misresurssi käsitteenä tarkoittaa sekä kykyä että henkilöstömäärää. 145 

                                                 
142 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 73. 
143 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 71. 
144 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 74. 
145 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 82. 
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2.7.8 Allianssi -ja elinkaariurakoiden riskiprofiilit 

Luvussa 2.7.6 nostettiin esille, että allianssi- ja elinkaariurakoiden riskiprofiilit puuttuvat 

urakkamuodon valintatalo -tutkimuksesta. Tämä puute on korjattu Lauri Haipuksen dip-

lomityössä Tilanhankinnan toteutusmuodon valinta riskianalyysin perusteella, missä hän 

on tutkinut niiden riskiprofiileja. 146 Allianssimalli on kuvattu tutkimuksessa olevan ris-

kinhallintaprofiililtaan lähellä projektinjohtopalvelua ja projektinjohtourakointia. Tutki-

muksessa kustannustaso, suunnittelun laatu ja hankkeen joustavuus ja ohjattavuus ovat 

saaneet korkeimmat pisteet. Riskiprofiilitarkastelussa toteutuksen laatu koetaan vuoros-

taan heikoimmaksi. Elinkaarimallin osalta yhteneväisyyttä löytyy suunnittele ja rakenna 

-malleihin. Pitkän palvelusopimuksen vuoksi toteutuksen laatu on korkeimmalla tasolla, 

kun taas hankkeen joustavuus ja ohjattavuus nähdään hyvin heikoksi, annetaanhan hanke 

hankesuunnitteluvaiheen jälkeen tyystin urakoitsijan ohjattavaksi. 147 

2.7.9 Käyttäjän tavoitteiden toteutuminen eri toteutusmuodoissa 

Luvussa 2.7.4 käsiteltiin käyttäjän tavoitteita rakennushankkeessa. Näitä olivat loppu-

tuotteelle asetetut tavoitteet ja rakennusprosessille asetettavat tavoitteet. Valitun muodon 

tulisi siis tukea hyvin tilaajan ja loppukäyttäjän tarpeiden välittymistä hankkeen toteutta-

jille ja peruskorjaus– ja lisärakentamishankkeissa toteutusmuodon tulisi tukea systemaat-

tista tiedonvaihtoa. Rakennukselle asetetut tavoitteet ovat verrattavissa tilaajien asetta-

mien tavoitteiden osalta suunnitteluratkaisun laatuun ja suunnitteluratkaisujen toteutta-

misen varmuuteen. 148 Nämä toteutuvat parhaiten pääurakkamuodoissa, joissa tilaaja voi 

itse valita haluamansa suunnittelijat ja ohjata suunnittelua alusta loppuun huomioiden 

käyttäjän tarpeet. Lisäksi urakka pyydetään lähes täydellisillä suunnitelmilla, joten lop-

putulos on lähimpänä käyttäjän kanssa tehtyä suunnitteluvaihetta. Käyttäjän huomioiva 

rakennusprosessi vuorostaan voidaan katsoa kuuluvan tilaajan tavoitteiden osalta hank-

keen joustavuus ja ohjattavuus -tavoitteisiin. Toki myös urakkasopimuksen kaupallisiin 

asiakirjoihin voidaan kirjata ohjeistusta ja määräyksiä käyttäjän huomioonottamisesta. 

Parhaiten rakennusprosessi on tilaajan hallinnassa osaurakkamuodoissa, joissa rakennus-

työ voidaan sopeuttaa muuttuneisiin tilanteisiin. 149 

2.7.10 Hankkeen pisteytys valintatalon avulla 

Lähtökohdat valintamenettelylle 

Urakkamuodon valintatalon lähtökohtana on Skitsmore & Madsenin arvoanalyysimalli, 

jossa hankkeen tavoitteet priorisoidaan antamalla seitsemälle rakennushankkeessa käyte-

                                                 
146 Haipus L. (2014). S. Tiivistelmä & S. 3. 
147 Haipus L. (2014). S. 79. 
148 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 63. 
149 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 66. 
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tylle kriteerille pisteet (1-20) niiden suhteellisen tärkeyden mukaan. Tämän jälkeen ta-

voitteiden painotetut pisteet kerrotaan kunkin toteutusmuodon kyseiselle tavoitteelle an-

nettujen hyötypisteiden kanssa ja saadut tulot lasketaan yhteen. Tilaajalle paras toteutus-

muoto saa eniten pisteitä. Edellä kuvattua riskien tarkasteluun perustuvaa pisteytystä hyö-

dynnettiin valintamenettelyn kehittelyssä. Skitsmore & Madsenin menettely on havaittu 

hyväksi kahta heikkoutta lukuun ottamatta.150 

Ensimmäinen on tavoitteiden pisteyttämisen vaikeus. Koska kaikki tavoitteet ovat hyviä 

tavoitteita, saavat ne samat pistemäärät, eikä yksikään lopulta ole toista tärkeämpi. Tämä 

väistettiin valintatalo -tutkimuksessa painotetun arviointimenettelyn avulla, jossa tavoit-

teiden systemaattisen parittaisen vertailun avulla saadaan tärkeimmät tavoitteet erottu-

maan. 151 Skitmore & Marsdenin menettelyn toinen heikkous on se, että se ei ota huomi-

oon toteutusmuotojen hyödyn riippuvuutta tarkasteltavasta hankkeesta, vaan olettaa sen 

olevan kaikissa hankkeissa sama. Tämä saatiin luvun 2.7.7 mukaisella hankkeen ominai-

suuksien pisteytyksellä poistettua.  

Tavoitteiden painottaminen valintamenettelyssä 

Luvun 2.7.4 mukaiset tilaajan kahdeksan tavoitetta on asetettu kysymysten muotoon (ku-

vassa 26 laatikko kolmion vasemmalla puolella). Esimerkkinä A aikataulun kireys, kysy-

myksen muotoon puettuna ”kuinka tärkeää nopea valmistuminen on hankkeelle?” ja B 

aikataulun varmuus, kysymyksen muotoon puettuna ”onko sovitun aikataulun toteutumi-

nen sinulle ehdottoman tärkeää?”. Nämä kysymysparit arvotetaan ja jos tilaaja pitää ai-

kataulun kireyttä huomattavasti varmuutta tärkeämpänä, hän merkkaa kolmioon A:n ja 

B:n risteyskohtaan A3. Jos tilaaja pitäisi vuorostaan B:tä jonkin verran tärkeämpänä, 

merkkaisi hän risteyskohtaan B2. C:n ja F:n risteyskohdassa vuorostaan kustannusten 

taso ja laadun toteuttamisen varmuus on todettu yhtä tärkeiksi, joten niiden risteyskohtaan 

merkataan C/F152 Prosessi toistuu, kunnes kaikki tavoitteet on vertailtu keskenään ja saa-

dut pisteet on merkitty kolmion jalustan valkoisiin ruutuihin. Esimerkiksi kuvan 26 ta-

pauksessa pisteitä lisättäisiin A:n kohtaan jalustaan 3 ja C:n ja F:n kohtiin, molempiin 

yksi piste. 153 

                                                 
150 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 84. 
151 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 84. 
152 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 85. 
153 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 85. 
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Kuva 26. Esimerkki tavoitteiden keskinäisestä arvioinnista valintamenettelyssä 154 

 

Urakkamuotojen hyöty ja varmuus ja loppupisteytys 

Toisessa vaiheessa annetaan pisteet (1-5) kuvan 24 tapaan ja korjataan kutakin lähtöpis-

tettä rakennushankkeen ominaisuuksien hyötypisteillä (kuva 25). Pisteytys tehdään ana-

lyysimatriisin solujen yläkulmaan (kuvan 27 kolmion alapuolella) Hyötypiste voi olla 

myös negatiivinen, joten lähtöpisteet voivat pienentyä. Kun tilaajan asettamat tavoitteet 

on painotettu (kuvassa 27 kolmion jalusta) ja toteutusmuotojen riskiprofiilien mukainen 

pisteytys on tehty analyysimatriisin yläkulmiin (kuva 27), voidaan määrittää hankkeeseen 

soveltuvin toteutusmuoto. Pisteet kerrotaan kyseisen tavoitteen painoarvolla (esimerkiksi 

SR-hintakilpailu 11 * 5 = 55) ja saadut tulot kirjataan matriisin solujen oikeaan alakul-

maan kuvan 27 mukaisesti. Toteutusmuotojen yhteispistemäärä saadaan laskemalla yh-

tene koko rivin pistemäärät. Eniten pisteitä saanut toteutusmuoto täyttää parhaiten hank-

keelle asetetut tavoitteet. 155 

                                                 
154 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 85. 
155 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 90. 
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Kuva 27. Esimerkki urakkamuodon valintatalosta 156 

2.8 Muita valintamenetelmiä 

Muita toteutusmuotojen valintamenetelmiä ja -malleja on maailmalla useita, ja niitä on 

käsitelty laajasti muun muassa Oulun yliopistossa tehdyssä diplomityössä, jossa on käsi-

telty vuosien 1983-2015 välillä tehtyä kolmeakymmentä erilaista tutkimusta valintame-

nettelyistä. Valintamenettelyitä on useita erilaisia ja niiden luokittelua on tutkittu ja me-

netelmien toimintaperiaatteet on jaettu neljään pääryhmään: ohjaavat menetelmät, moni-

muuttuja-analyysit, tietoon ja kokemukseen perustuvat menetelmät ja yhdistelmämene-

telmät. Valintatalo edustaa toimintaperiaatteista monimuuttuja-analyysiä. 157 Valintame-

netelmien lisäksi näissä tutkimuksissa erona keskenään on vaihtelevat valintakriteerit, ku-

ten tilaajan tavoitteet. 158 

                                                 
156 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 90. 
157 Ronkainen M. (2015). S. 80. 
158 Ronkainen M. (2015). Liite 6 
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Suomessa tehtyjä muita tutkimuksia valintamenettelyistä edustaa on muun muassa tutki-

mus, joka esittelee niin sanotun tehtäväkorin ja toteutusmuototarjottimen (kuva 28). 

Edellä mainittu tutkimus ei tosin ota kantaa valintakriteereihin tai valintamenetelmiin, 

vaan näkee toteutusmuodon valinnan enemmän peräkkäisten päätösten ketjuina. Päätös-

ketjuissa tilaaja tekee valinnan ensin tehtävistä, jotka hän haluaa tehdä itse (suoritusvel-

vollisuus) ja etenee näin päätöksiä tehden. Valintatapaa kuvataan seuraavasti: ”toteutus-

muodon elementit ovat ikään kuin ”tarjottimella”, jolta poimitaan tavoitteisiin ja kohtee-

seen sopivat palaset koreihin, joista syntyy yksi tai useampia toimituksia”. 159 

 

Kuva 28. Kiiraksen toteutusmuodon valinnassa päätettävien tekijöiden ”tarjotin” 160 

                                                 
159 Peltonen T. (1999). S. 16-17. ja Kiiras J. (2000). S. 763-769.  
160 Peltonen T. (1999). S. 16. ja Kiiras J. (2000). S. 767. 
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3. TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO 

3.1 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuustutkimusta ja haastattelututkimusta. Kirjalli-

suustutkimuksen avulla luotiin selvitys aiheesta tehtyihin tutkimuksiin ja esiteltiin aihee-

seen liittyvä termistö ja menetelmät. Haastattelututkimuksen tavoitteena oli selvittää ti-

laajan suunnittelu- ja rakennuspalveluiden hankinnoista vastaavilta heidän rakennushank-

keen kulku ja saada vastaukset päätutkimuskysymyksiin. 

Haastattelut tehtiin teemahaastatteluina. Haastateltaviksi valikoitiin mahdollisimman kat-

tavasti erityylisiä toimijoita. Haastateltavat olivat tutkimuksen tilaajayrityksen asiakkai-

den rakennuttamistehtävistä vastaavia henkilöitä. Tavoitteena oli saada haastateltua toi-

mijoita teollisuuden, asuntorakentamisen sekä toimisto- ja opetustilojen parista. Haasta-

teltavissa oli niin julkista- kuin yksityistä rahaa käyttäviä, omaan ja sijoituskäyttöön ra-

kentavia kuin myös vuokralaisnäkökulmaa edustavia tahoja. Tutkimuksessa haastateltiin 

teemahaastatteluilla seitsemän henkilöä taulukon 2 mukaisesti. 

Taulukko 2. Teemahaastateltavat 

 

Tutkimuksen rajauksen ollessa asiakasnäkökulmassa, objektiivisuuden vuoksi haastatel-

taviksi valittiin toteutusmuodon valintaan osallistuvia tilaajan edustajia. Urakoitsijoiden 

ja konsultin näkökulmaa ei haluttu tuoda tutkimuksessa esille. Mikäli olisi haastateltu 

esimerkiksi urakoitsijoita, vaarana olisi ollut, että vastauksessa korostuisi urakoitsijayri-

tyksen liiketaloudellinen tavoite 161. Lisäksi kun tarkasteltavana on tilaajan päätöksente-

koprosessi, eivät muut hankkeeseen osallistuvat osapuolet todennäköisesti olisi tuoneet 

mielipiteillään luotettavaa lisäarvoa tutkimukselle.  

Haastattelut suoritettiin yksilöhaastatteluina Fira Oy:n ja haastateltavien edustamien yri-

tysten tiloissa. Haastatteluiden kesto vaihteli 22 minuutista 59 minuuttiin. Teemahaastat-

telut nauhoitettiin ääninauhurille tutkimuksen luotettavuuden parantamiseksi.  

                                                 
161 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 49. 

Haastateltava Tehtävä ja organisaatio Ajankohta Kesto

H1 Rakennuttajapäällikkö, VAV Asunnot Oy 18.4.2016 22 min

H2 Kiinteistöpäällikkö, HAMK 22.4.2016 59 min

H3 Rakenuttajapäällikkö, OP-Kiinteistösijoitus Oy 27.4.2016 41 min

H4 Toimialajohtaja, Asuntoverstas Yhtiöt Oy 9.5.2016 54 min

H5 Tekninen päällikkö, Ekokem Oyj 10.5.2016 28 min

H6 Rakennuttajapäällikkö, Ilmarinen 13.5.2016 44 min

H7 Kiinteistöpäällikkö, Elisa Oyj 16.5.2016 55 min
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Tässä tutkimuksessa teemahaastattelurunko (liite 1) jaettiin seuraaviin teemoihin:  

 Työn tausta 

 Lämmittelykysymykset ja yrityksen tausta 

 Toteutusmuodon päätöksentekoprosessi haastateltavan tahon tyypillisessä raken-

nushankkeessa 

 Vapaa sana ja lopettelukysymykset 

 

Teema-alueiden alla oli kahden tason kysymyksiä. Teema-alueiden alla oli ensinnäkin 

keskustelua tukevia alakysymyksiä. Lisäksi haastattelijalla oli kirjoitettuna apukysymyk-

siä, joiden tarkoituksena oli johdattaa keskustelua, mikäli teema-alueet alakysymyksi-

neen eivät tuottaneet riittävästi keskustelua tai jos kysymykseen koettiin tarvittavan tar-

kennuksia. Apukysymykset oli valittu siten, että keskustelusta nousisi esille vastaukset 

Simonin päätöksentekoprosessin laatikoihin sekä lähdekirjallisuudessa (luku 2.7.4) esi-

tettyihin tyypillisiin tilaajien tavoitteisiin. 

Teemahaastattelun kysymysrunko on toiminut enemmänkin haastattelua ohjaavana muis-

tilistana ja runkona. Kaikilta haastateltavilta ei ole kysytty aivan samoja kysymyksiä, 

mutta teemat ovat ennalta määriteltyjä. Haastatteluissa haluttiin antaa vapaus keskustella 

niistä teemoista ja aiheista, joista haastateltavalla oli näkemystä ja jotka haastateltava koki 

toteutusmuodon prosessissa tärkeäksi. Haastattelurunko mahdollisti siten myös uusien 

näkökulmien ja teemojen nostamisen keskusteluun.  

Haastattelut aloitettiin tutkimuksen aiheen ja taustan esittelyllä sekä lämmittelykysymyk-

sillä, jotka koskivat haastateltavan yrityksen taustaa. Yrityksen taustaa koskevien kysy-

myksien painopisteenä oli selvittää, miten rakentaminen liittyy heidän toimialaan ja 

minkä tyyppisiä rakennushankkeita heillä on muun muassa kooltaan ja ominaisuuksil-

taan. Näihin kysymyksiin oli haettu esimerkkiä toisesta rakennusalan tutkimuksesta kos-

kien hankkeen ominaisuuksista, jotka vaikuttavat hankkeen toteutusmuotoihin.162 Yrityk-

sen taustan ja aiheen substanssiosaamisen läpikäynti edesauttoi varsinaisten haastattelu-

kysymysten asettelussa ja kysymysten tarkkuustason ja painotusten valinnassa. Lämmit-

telykysymysten jälkeen aloitettiin keskustelu itse hankkeen päätöksentekoprosessista ja 

keskustelu pyrittiin avaamaan hankkeen alkutilanteesta, eli kuinka hankkeet tulevat haas-

tateltavan tehtäväksi. Tämän jälkeen keskustelu eteni kronologisesti hankevaiheesta toi-

seen tarkentavia kysymyksiä esittäen. Lopettelukysymysten yhteydessä haastateltava sai 

nostaa esiin asioita tai teemoja, joita ei ollut tullut vielä haastattelussa esille tai joita haas-

tateltava halusi painottaa. 

Teemahaastattelu on ollut Suomen suosituin tutkimustapa kvalitatiivisen aineiston kerää-

miseksi 163. Teemahaastattelussa haastatteluiden teema-alueet ovat kaikille haastatelta-

                                                 
162 Peltonen T. & Kiiras J. (1998). S. 70. 
163 Hirsjärvi S. & Hurme H. (2011). 
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ville samat, mutta niiden käsittelyjärjestys ja laajuus voi vaihdella haastattelusta toi-

seen.164 Teemahaastattelun yhtenä vahvuutena onkin pidetty sitä, että kynnys aineistosta 

sen analysoimiseen ei ole niin korkea kuin usein laadullisten aineistojen kohdalla. 165 

Toisaalta aloittelevalle tutkijalle suositellaan avointa haastattelua strukturoidumpaa haas-

tattelurunkoa, sille se antaa suuntaa ja selkeyttä haastatteluille sekä vähentää haastattelui-

den hajautumisen ja paisumisen riskiä 166. Etukäteen päätetyn rakenteen sopivan tason on 

esitetty riippuvan siitä, paljonko haastatteluihin on käytettävissä aikaa, kuinka paljon ai-

healueesta tiedetään etukäteen, millaisia välineitä on käytettävissä ja millaista analyysiä 

tehdään. 167 

3.2 Aineiston käsittely ja analysointi 

Tutkimuksen analysointitapa on lähimpänä teoriasidonnaista analyysiä, joka on teoria- ja 

aineistolähtöisen analyysin välimuoto. 168 Teemahaastattelut purettiin peruslitteroinnilla, 

jota voidaan käyttää silloin, kun halutaan analysoida pääasiallisesti vain puheen asiasisäl-

töä. Tutkimuksen kannalta on tärkeintä se, mitä haastateltava sanoo, ei se, miten hän sen 

sanoo, minkä vuoksi keskeinen asiasisältö litteroitiin, mutta ylimääräisiä täytesanoja, tau-

koja tai äänenpainoja ei litteroitu. 169 

Litteroinnin jälkeen teemahaastatteluaineistoa on avattu teemoittelulla ja tyypittelyllä. 

Teemoittelu on tavallisimpia laadullisen aineiston analyysimenetelmiä. 170 Teemoitte-

lussa kaikkien haastateltavien vastaukset koottiin yhteen kunkin teeman alle excel-tiedos-

toon. Litteroitu aineisto jaettiin eri otsikoiden alle. Otsikoina oli teemahaastattelurungon 

teemat sekä apukysymykset. Aineistosta esiin nousevat asiat noudattivat pitkälti teema-

haastattelurungon teemoja ja apukysymyksiä, joskin aineistosta löytyi muutamia uusia 

teemoja, joista muodostui empiiriseen osuuteen uusia teemakokonaisuuksia ja alkuun en-

nakoimattomia tuloksia. 

Haastattelurungon mukaisen teemoittelun jälkeen suoritettiin toinen analysointikierros, 

jossa litteroinnit käytiin systemaattisesti läpi ja aineisto tyypiteltiin tulokset sisältävän 

luvun mukaisten otsikoiden alle. Tällä analysointikierroksella kukin otsikoiden mukainen 

osio käytiin läpi ja niistä tunnistettiin esiin nousevia uusia teemoja ja korostuvia paino-

tuksia. Litteroinnista tehtiin valituilta osin suoria sitaatteja varten selkokielinen litterointi, 

jolloin tarvittaessa kieltä selkeytettiin ja lauserakenteita muutettiin luettavuuden paranta-

miseksi.  

                                                 
164 Aaltola J. & Valli R. (2001) S. 27. 
165 Aaltola J. & Valli R. (2001) S. 41. 
166 Miles M. B. & Huberman A. M. (1994). 
167 Miles M. B. & Huberman A. M. (1994). S. 17. 
168 Saaranen-Kauppinen A. & Puusniekka A. (2006-2009). S. 15. 
169 Aineistonhallinnan käsikirja. Kvalitatiivisen datatiedoston käsittely. 
170 Hirsjärvi S. & Hurme H. (2011). S. 224. 
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Aineiston analyysikierrosten jälkeen tulokset on tulkittu. Tulosten tulkinnassa selkeyte-

tään ja pohditaan aineiston perusteella esiin nostettujen teemojen merkityksiä. 171 Tulkin-

nassa teemojen merkitystä pohdittiin ja selkeytettiin, minkä jälkeen niistä muodostettiin 

synteesejä, koska tulosten analysointi ei ole itsessään vielä riittävää. 172 Tehdyt synteesit 

kokoavat yhteen tutkimuksen pääseikat ja antavat vastaukset asetettuihin tutkimusongel-

miin. Lisäksi ne ovat toimineet johtopäätösten perustana, koska johtopäätösten on perus-

tuttava laadittuihin synteeseihin. 173 

                                                 
171 Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. (2014). S. 229. 
172 Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. (2014). S. 230. 
173 Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. (2014). S. 230. 
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4. TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

4.1 Tilaajan tavoitteet 

Luvussa 2.7.4 esiteltiin tilaajan tavoitteita, jotka voidaan jakaa neljään osa-alueeseen; 

kustannukset, aikataulu, laatu ja hallinnolliset ominaisuudet. Tilaajan tavoitteista nostet-

tiin esille se seikka, että näille tavoitteille ei aseteta pelkästään tasoa vaan myös varmuus. 

Näiden perusteella hankkeelle muodostuu kahdeksan erilaista tavoitetta: 

Tavoitteen taso     Tavoitteen varmuus 

- Aikataulun kireys    - Aikataulun toteutumisen varmuus 

- Kustannustaso     - Kustannustavoitteessa pysyminen 

- Suunnitelmien laatutaso   - Laadun toteuttamisen varmuus 

- Oman työmäärän ja vastuun suuruus - Hankkeen joustavuus 

”Riittävä aika, me ei haluta yhtään laatuvirheitä, että aikataulu on kiree” 

Haastatteluissa havaittiin, että aikataulun kireys ei ole pääsääntöisesti merkittävä. Tilaa-

jien näkemyksen mukaan usein urakoitsijat itse asettavat aikataulutuksen kireäksi, kun 

taas tilaajat pitävät aikataulun toteutumisen varmuutta kireyttä tärkeämpänä. Poikkeuk-

sena ovat teollisuushankkeet, joissa aikataulun kireydellä on merkitystä tulojen alkaessa 

toiminnan käynnistymisen jälkeen, liikekiinteistöhankkeet, joissa rakennus halutaan tiet-

tyyn myyntiin sekä toimitilakorjaushankkeet, joita tehdään jo toiminnassa olevissa kiin-

teistöissä. Tällöin rakentaminen haittaa päivittäistä toimintaa tai vaihtoehtoisesti joudu-

taan toimimaan väistötiloissa. Aikataulun varmuuden pettäminen nähtiin ongelmana 

muun muassa sen vuoksi, että mikäli aikataulu pettää, on ongelmallista sijoittaa vuokra-

laiset väliaikaisiin tiloihin tai asuntoihin tai sitten toimitilojen osalta vuokralaiset joutuvat 

maksamaan erittäin korkeaa vuokraa vanhoissa tiloissa, jos he ovat sopineet vuokrasopi-

muksen päättyvän uusien tilojen oletettuun valmistumishetkeen. 

”Lähtökohtaisesti tavoite on, että tuoton pitää olla plus-merkkinen” 

”Me teemme itsellemme ja investoinnin ylläpito kuuluu meille, että halvimmat ratkaisut 

ei oo meille edullisimpia” 

Kustannukset nousivat haastatteluissa tärkeimmäksi yksittäiseksi tekijäksi tavoitteiden 

osalta. Kuten luvussa 2.7.4 käsitellyssä Pekkasen haastattelututkimuksessakin on ha-

vaittu, koko hankkeen toteutuminen yleensä riippuukin siitä, saadaanko investointi halut-

tuun raamiin. Eroavaisuutta tässä asiassa eri toimiympäristöjen osalta on siinä, että kun 

kiinteistösijoittajille investointi-tulo -tarkastelu on kaikkein tärkeintä, on omaan käyttöön 

rakentaville myös elinkaarikustannukset tärkeitä. Tämä näkyy siinä, että suunnitelmien 
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laatutaso on korkeampi. Halvimmat ratkaisut eivät ole aina edullisimpia, kun tehtyjen 

kiinteistöjen kanssa toimitaan koko kiinteistön elinkaaren ajan eikä toiminnassa ole kiin-

teistörahastoille tyypillistä exit -vaihtoehtoa.  

”Eihän laatujärjestelmät takaa laatua vaan sen, että tietty asia tehdään samalla tavalla 

hyvin tai huonosti” 

”Meille vuokra-asunto ei ole vuokra-asunto, vaan pitää miettiä mitä ihmiset haluaa vuok-

rata, missä ne haluaa asua” 

Laatutaso ei tässä yhteydessä tarkoita vain materiaaleja, vaan myös toiminnallista ja es-

teettistä laatua. Kun Pekkasen tutkimuksessa laatua arvioidessa vastaajat painottivat eni-

ten rakennustyön virheettömyyttä ja suunnitteluratkaisujen riskittömyyttä eikä suunnitte-

luratkaisujen ohjelmanmukaisuudelle juuri asetettu painoa, korostuu keskusteluissa kus-

tannusten jälkeen lähes toiseksi tärkeimpänä seikkana rakennuksen toimivuus käyttötar-

koitukseensa. Tilaohjelma on hyvin tärkeä, mutta kuten kustannusten käsittelyn kohdalla 

todettiin, omaan käyttöön rakentaville teknisten ratkaisujen laatu on hyvin tärkeä asia. 

Muiden haastateltavien osalta tekninen laatu tuntui merkitsevän kohtuullista osaa. Teol-

lisuushankkeissa rakentamisen laatu ei ole niin tärkeää. Projekteissa mennään prosessi-

toimituksen ehdoilla ja rakentajien rooli on enemmänkin tehdä prosessilaitteistoille sää-

suojia ulko-olosuhteista johtuen. Muutamassa haastattelussa tuli ilmi itse rakentamissuo-

rituksen laadun ongelmat. Siinä asiassa tilanne ei siis ole muuttunut. 

” Ei ole muita kuin minä.”, vastattiin kysyttäessä resurssien määrää eräässä organisaa-

tiossa. 

Hallinnollisissa ominaisuuksissa korostui voimakkaasti resurssien niukkuus. Resurssit ra-

kennuttamiseen ovat pienet ja tämä ajaa siihen, että tilaajat käyttävät tiettyjä vähän re-

sursseja sitovia toteutusmuotoja tai eivät omasta mielestään ehdi riittävästi kehittämään 

hankkeita. Vähemmän rakennuttavilla ongelma vuorostaan resurssien niukkuudessa on 

siinä, että taitoja rakennuttamisen osalta ei pystytä samalla tavalla ylläpitämään. Molem-

mat ajavat kuitenkin siihen, että ulkopuolista konsulttiapua tarvitaan ja sille on kysyntää. 

Esille tuli kuitenkin useammassa kuin yhdessä tapauksessa, että rakennuttamisen konsult-

tipalveluihin ei oltu täysin tyytyväisiä. Ennen kaikkea kehittämistarvetta olisi siinä, että 

konsultit tunnistaisivat tilaajan tarpeet ja tavoitteet paremmin. Kuten uutta työntekijää 

pitää perehdyttää työnantajayritykseen, myös konsultit pitää ikään kuin ”ajaa sisään” ti-

laajaorganisaation toimintaan. Hankkeen joustavuuden osalta tilanne oli samanlainen 

kuin Pekkasen tutkimuksessa; tilaajat haluavat ohjata aktiivisesti hankkeen kulkua ja toi-

mia keskeisessä asemassa. Viitteitä tosin oli, että näin ei aina ole. Osa tilaajista saattaa 

olla hyvinkin passiivisia. Tämän tutkimuksen haastattelut eivät tosin tukeneet tätä havain-

toa.  
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4.2 Käytetyt toteutusmuodot 

Pääurakkamuodot 

”Mä olen pitänyt miljoonaa euroa semmoisena henkisenä rajana. Sitten kun mennään 

kokoluokassa miljoonasta viiteen, niin sitten ruvetaan pohtimaan, että kokonaisurakka ei 

ole enää kustannustehokasta rakentamista” 

”Oikeestaan se tulee sitä, että me halutaan mahdollisimman vähän sopimuksia tehdä. Se 

on se pointti. Me halutaan riskiä siirtää enemmän niin kuin toiselle puolelle” 

Pääurakkamuotoja haastattelujen perusteella käyttivät hankkeissaan julkiset hankintayk-

siköt. Kokonaisurakka koettiin hyväksi muodoksi esimerkiksi euromääräisesti pienissä 

korjaushankkeissa ja selkeissä asuinkerrostalohankkeissa. Kokonaisurakan käyttöä puolsi 

tavoite saada mahdollisimman vähän sopimuskumppaneita ja pitämällä suunnittelun lan-

gat vahvasti omissa käsissä tavoitteena saada korkeaa laatua suunnitteluratkaisuilta. Ja-

ettu urakka nähtiin paremmaksi vaihtoehdoksi hieman haastavimmissa projekteissa, 

joissa koettiin, että kustannustehokkuus tai tavoiteltu laatu ei enää kohtaa kokonaisurak-

kaa käyttäen. Jaettua urakkaa käyttäen koettiin saavutettavan taloteknisiltä ominaisuuk-

siltaan vaikeammissa hankkeissa laadukkaampia erikoisurakoitsijoita, kun näihin oltiin 

itse suoraan sopimussuhteessa.  

”Oli se aika tuskaa se, kun se oli kiinteähintainen kokonaisurakka, mikä [yrityksen nimi] 

kanssa yhdessä rakennutettiin. Se mikä tappelu silloisen urakoitsijan kanssa, niin oli se 

ihan kauheaa. Se oli ihan järkyttävää” 

Negatiiviseksi pääurakkamuodoissa koettiin voimakas tilaaja-urakoitsija -vastakkainaset-

telu sekä suuri lisä- ja muutostyömäärän riski. Pääurakkamuodot koettiin myös raskaiksi 

riitelyherkkyytensä vuoksi.  

Kirjallisuudessa esitettyyn pääurakkamuotojen soveltuvuuteen verraten voidaan todeta, 

että ne soveltuvat edellä mainittuihin hankkeisiin hyvin. Pääurakkamuodot ovat omim-

millaan, kun suunnitteluratkaisuilta halutaan suunnitteluratkaisuilta laatua, kun hankkeet 

ovat rutiinikohteita tai kooltaan pieniä, sekä silloin kun halutaan vähentää tilaajan työ-

määrää.  

Osaurakkamuodot 

”Miks ollaan projektinjohtomallissa esim. tässä hankkeessa on se, että meillä ei olla val-

miita meidän esisuunnittelussa siinä vaiheessa, kun ruvetaan rakentamaan. Se sallii sen 

elämisen ja muun siinä sillä tavalla, että sulla pysyy kustannukset hanskassa.” 

”Asuntopuolella on aika vanhoja mitä me saneerataan ja siellä tulee aina ylläreitä” 
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Osaurakkamuotoja eli projektijohtomuotoja käytettiin ennen kaikkea korjaushankkeissa 

ja kiireellisissä teollisuusprojekteissa. Korjausrakentamisessa saatiin kustannusriskiä mi-

nimoitua projektinjohtourakalla hankkeissa, joissa tilaajien mukaan nähdään purkamisen 

jälkeen vasta mitä todella pitää tehdä. Teollisuusprojekteissa haasteena on kiireellisyys ja 

projektinjohtourakan koettiin soveltuvan hyvin sen vuoksi, että se sallii suunnitelmien 

muuttumisen niin, että kustannukset pysyvät aisoissa. Lähtötilanne kun usein on se, että 

rakentamisen alkaessa suunnittelu ei yleensä ole valmiina. 

”Me tuodaan suunnitteluvastuu urakoitsijalle. Me ollaan katottu projektinjohtourakassa, 

että jos se suunnitteluvastuu on meillä, niin siinä ei olla aidosti samassa veneessä” 

Projektinjohtomuotoa käytettiin haastattelujen perusteella myös niin, että urakoitsijan 

vastuulla on suunnittelu. Tällöin katsottiin, että urakoitsija saadaan vielä paremmin osal-

listettua hankkeeseen.  

”PJU ja allianssi on vaikeasti ymmärrettävissä. Päätöksenteko on helpompaa, kun me 

sanotaan, että tää on budjetti, että viedään suunnittelu tähän pisteeseen ja lyödään hinnat 

lukkoon tässä pisteessä.” 

Osaurakkamuotojen käyttöä rajoitti haastattelujen mukaan se, että sen käytössä ei koeta 

hyötyä pienissä ja yksinkertaisissa hankkeissa. Toinen käyttöä haittaava seikka oli se, että 

edelleenkään tilaajien asiakkaat eivät aivan ymmärrä projektinjohtourakkaa, vaan se koe-

taan hankalasti ymmärrettäväksi. 

Kirjallisuuden mukaan osaurakkamuodot ovatkin erinomaisia aikataulullisesti kireisiin 

hankkeisiin ja hankkeisiin, joissa vaaditaan joustavuutta ja ohjattavuutta. Lisäksi korjaus-

kohteessa mahdolliset hankkeen aikana mahdollisesti ilmenevät yllätykset puoltavat ura-

koiden pilkkomista osiin.  

Suunnittele- ja rakenna -muodot  

”Me on käytetty KVR:ää. Yleensä perusteena on se, että hankkeen hedelmät on siinä te-

kemisessä, ei siinä kuorissa. Parhaitenhan ne järjestelmät suunnittelee se toimittaja joka 

tietää, että minkälaiset rensselit sinne tuodaan sinne hankkeeseen” 

Suunnittele – ja rakenna -muodoista käytettiin haastattelujen mukaan KVR-urakkaa. 

KVR-muoto oli yleinen ennen kaikkea asuinkerrostalohankkeissa ja lisäksi KVR-mallia 

oli käytetty tuotantolaitteita sisältävissä hankkeissa, joissa katsottiin, että hankkeen pää-

paino on tuotantoprosessissa ja tekemisessä, ei rakennuksen kuorissa. KVR-suunnittelu 

asuinkerrostalohankkeissa oli yleistä niissä tapauksissa, joissa rakennusliikkeellä oli 

tontti ja he esittivät hanketta, eli niin sanotut ostetut hankkeet. Haastattelujen perusteella 

KVR-urakoissa hanke-/esisuunnittelu saatettiin viedä hyvinkin pitkälle ja tyypillistä oli 

myös, että hanketta vietiin yhteistoimintaperiaatteella urakkasopimuksen kirjoitusvai-

heeseen.  
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”KVR-hankkeissa se meidän tahtotila ja speksit ei aivan mee sillain yhteen, sanotaanko, 

että KVR-urakoitsija pyrkii tekemään halvempaa” 

KVR-urakan ongelmaksi koettiin se, että ei saada niin hyvää laatua kuin haluttaisiin ja 

suunnittelumääritykset on katsottava tarkkaan. Kiireellisissä hankkeissa ongelmaksi kat-

sotiin se, että KVR:ään vaaditaan pohjatyötä, jotta rakennustyöt voidaan aloittaa. 

Tilaajan työmäärän ja vastuun suhteen KVR-urakat ovat erinomaisia Peltosen tutkimuk-

sen mukaan. Sen suhteen KVR-urakat ovat otollisia tilaajien toimiessa niukkojen raken-

nuttamisresurssien kanssa. Lisäksi KVR-urakat sopivat erittäin hyvin silloin kun inves-

tointikustannus on merkitsevin tekijä hankkeen tavoitteissa tai kun kyse on teknisesti 

varsin yksinkertaisista asuinkerrostalohankkeista. Toisaalta KVR-urakka saa Peltosen 

tutkimuksessa huonoimmat pisteet suunnitteluratkaisujen laadun ja laadun toteutumisen 

varmuudessa. Haastattelujen perusteella tilaajat minimoivat tätä riskiä urakoitsijan 

kanssa yhteistoimintaan perustuvalla esisuunnittelulla tai tarkaksi viedyllä teknisten rat-

kaisujen määrittämisellä. 

Yhteisvastuumuodot 

”Kyllä tää allianssin henki on ihan toista mitä ollut aikaisemmin” 

Huolimatta haastatteluista esille tulleesta halusta tehdä hankkeita yhteistoiminnassa, ei 

projektiallianssimuotoja juuri käytetä. Tosin lähes jokaisessa haastattelussa tuli esille, 

että jonkin asteisilla kumppanuusmalleilla viedään etenkin esisuunnittelua eteenpäin yh-

dessä tuumin eri osapuolten kanssa ja sen jälkeen urakkaehdot ja -hinta lukitaan esimer-

kiksi KVR-ehtoisella urakkasopimuksella.  

”Mä sanoisin, niin, että meidän kokoluokka on niin pientä, että siitä ei saada sitä hyö-

tyä” 

Lähes jokaisessa haastattelussa koettiin, että puhdas projektiallianssi sopii omiin hank-

keisiin huonosti johtuen hankkeiden pienuudesta tai yksinkertaisuudesta. Eli hankkeiden 

pitäisi olla vielä monimutkaisempia, että sen hyödyt tulisivat esille. Toistaiseksi hanka-

lissa hankkeissa tilaajat ovat todenneet projektinjohtomuodot soveltuvimmiksi. Selke-

ästi kuitenkin vaikuttaisi, että yhteisvastuumuotojen käyttö perustuu huonoihin koke-

muksiin muista toteutusmuodoista tai niiden ei puhtaimmillaan koeta sopivan omaan 

toimintaan riittävän hyvin.  

Elinkaarimallit 

Elinkaarimallihankkeiden käyttöä ei haastatteluissa tullut esille. Elinkaarimallien sopi-

mukset ovat raskaita ja tarjousvaiheen kustannukset ovat suuret, joten malli sopii suu-

riin hankkeisiin. Elinkaarimallit ovat profiloituneet etenkin julkisen puolen hankkeiksi. 

Tässä tutkimuksessa sellaista tilaajaa ei haastateltu, joka olisi käyttänyt elinkaarimallia. 



56 

  

4.3 Hankkeiden päätöksentekoprosessi 

Luvussa 2.7.4 käsiteltiin rakennushankkeen syntymistä. Sen mukaan rakennushanke syn-

tyy omistajan kiinteistöstrategian ja käyttäjän toimintastrategian pohjalta. Kiinteistöstra-

tegia tuli esille pääosassa haastatteluista. Suoranaisesti sen ei nähty vaikuttavan toteutus-

muodon valintaan, mutta strategiassa esitetyt yrityksen arvot ja liiketoiminnan tavoitteet 

näkyvät haastateltavien mukaan projektitoiminnassa. Tällaisia asioita ovat muun muassa 

kestävän kehityksen arvot, korkea kiinteistöjen käyttöaste, kohteiden huollettavuus ja 

kestävyys. Voittoa tavoittelemattoman yhteisön tavoite taas voi olla tuottaa edullista 

vuokra-asumista. Päätöksentekoprosessia haastatteluissa läpikäydessä yksi käsitelty 

teema oli rakentamistarpeen esille tuleminen ja se, miten hankkeet käynnistyvät. Asuin-

kerrostalojen rakennuttajille rakennustarve oli jatkuvaa, koko ajan etsitään uusia vaihto-

ehtoja. Hankkeet tosin tulevat useita eri reittejä; ne saattavat tulla kaupungilta saadun 

tonttivarauksen kautta, urakoitsijat voivat esittää kohdetta, asiakkailla tai yhteistyökump-

paneilla voi olla aihio tai tilaajalla itsellään kaavoitusprosessi käynnissä. Asuntosijoittajat 

tekevät myös niin sanottuja salkkukauppoja, joissa ostetaan useita valmiita kerrostalo-

kohteita. Korjaushankkeissa yksi luonnollinen tarpeen ilmeneminen tulee kiinteistön kor-

jaustarpeesta. Lisäksi toimistorakennuksissa tulee tietyin väliajoin tarve päivittää työym-

päristöä tai työkulttuurissa tulee muutoksia. Kouluympäristössä on jatkuvana haasteena, 

onko oikeanlaista tilaa oikeassa paikassa, koska toiminnan vaatimukset ja tarpeet muut-

tuvat koko ajan. Tämä aiheuttaa korjauspaineita. Teollisuudessa rakentamistarve syntyy 

tuotannon laajentamistarpeesta, eli tarve tulee johdolta.  

”Nää on hirmu nopeita nämä hankkeet nykyään, että pitäis varmaan kysyä kollegoilta 

onko niillä sama juttu. Sun on mentävä jo tai sä jäät jälkeen.” 

”Meillä on se tilanne, että aina kun tulee hanke, se on jo liikkeellä” 

Tilaajat vievät hankkeet läpi hyvinkin vauhdilla ja rutiinilla. Hankesuunnitelmaa ei pää-

sääntöisesti ehditä tai katsota tarpeelliseksi tehdä ja projektien päätäntävalta on projektin 

ohjaajan käsissä hyvinkin pitkällä. Luvussa 2.7 esitettyä Simonin päätöksentekoprosessia 

ei tule ilmi haastatteluissa. Päätöksenteolle on tyypillisempää toistopolku, jossa tilaaja 

tunnistaa ongelman ja valitsee omaan kokemukseensa perustuen käytettävän toteutus-

muodon. Toisaalta useissa tapauksissa hankkeet tulevat niin erilaisia teitä, että valinta 

toteutusmuodosta tapahtuu oikeastaan muualla noudattaen paremmin Simonin rajoitettua 

rationaalisuutta: optimaalista valintaa päätöksentekotilanteissa vaikeuttavat ja rajoittavat 

monet ulkoiset asiat. Päätöksentekopisteitä tilaajan organisaatiossa tai tilaajan asiakkaan 

suuntaan on tyypillisesti muutama. Hankkeen alkuvaiheessa mahdollinen hankeaihio esi-

tellään ja sille hankitaan hyväksyntä. Tässä vaiheessa hankkeen taloudellisuus testataan. 

Toinen päätöspiste on urakkasopimuksen hyväksyminen, jolloin investoinnin summa saa-

daan, toki toteutusmuodosta riippuen, lukittua. Julkisessa hankkeessa kilpailutuslainsää-

däntö asettaa usein pakollisia valmistelupisteitä, joten päätöksentekoprosessin vaiheet 

ovat selkeämmin havaittavissa. 
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”Kyllähän se tietenkin aina kaikessa kilpailuttamisessa täytyy löytää se kustannustehok-

kain malli tehdä se. Olkoon se sitten miljoonan hanke tai 10 miljoonan hanke. Että miten 

me saadaan mahdollisimman aito, laadukas kilpailutilanne syntymään.” 

”KVR-hankkeesta jossa suunnittelu on jollakin spesiaalisuunnittelijalla, niin se ei välttä-

mättä tiedä niitä rakennuslupakäytäntöjä. Se ei osaa käsitellä viranomaista niin kuin joku 

kokenut arkkitehti myydä ajatuksia.”  

Alueellisuudella on haastattelujen perusteella jonkin verran merkitystä toteutusmuotoon 

etenkin niin, että markkinatilanne on erilainen verrattaessa pääkaupunkiseutua ja muuta 

Suomea. Markkinatilanne täytyy tuntea löytääkseen kustannustehokkaimman tavan to-

teuttaa hanke. Eroavaisuuksia löytyi muun muassa siinä, mikä on alueella toimivien ra-

kennusliikkeiden koko, käytetäänkö elementtirakentamista, onko rakennusliikkeillä omia 

työntekijöitä vai mennäänkö projektinjohtomuodolla ja ovatko toimijat tottuneet käyttä-

mään tiettyä toteutusmuotoa. Myös viranomaiskäytäntöjen eroavaisuus tuli esille muuta-

massa haastattelussa. Tämä vaikuttaa ennen kaikkea suunnittelumuotoon.  

”Me lähdetään siitä, että se toimii aina. Jos on kymmeniä työmaita valtakunnallisesti, 

niin ei ole aikaa veivata ja diskuteerata.” 

”No kun me ollaan julkinen hankkija, niin me saadaan, ketä me saadaan” 

Julkisten hankkeiden puolella koetaan, että julkisen kilpailutuksen myötä ei voida vaikut-

taa kumppaniin. Yksityisten toimijoiden kohdalla yhteistyön merkitys nousee useassa 

haastattelussa esille. Vastakkainasettelua pyritään välttämään ja yhteistyön kautta hank-

keiden kehittäminen nähdään tärkeäksi. Myös urakoitsijoiden roolia hankekehitysvai-

heessa pidetään hyödyllisenä ja heidän työpanoksesta on haastateltavien mielestä apua. 

Haastatteluissa tuli myös esille, että urakoitsijan roolin hankekehitysvaiheessa uskotaan 

tulevaisuudessa kasvavan.  

”Silloin kun tarveselvitys on tehty huonosti. Lähdetään tekemään suurella kohulla han-

ketta johonkin tarpeeseen ja kun hanke on valmis, sen tarve on sulanut alta pois” 

”Rakennuskustannusten väärin arviointi” 

Keskusteltaessa hyvien ja huonojen hankkeiden tunnusmerkeistä, pyörivät ne pitkälti tär-

keäksi koettujen tavoitteiden saavuttamisen ympärillä. Hyväksi hanke koetaan silloin, 

kun rakentamisen tuloksena syntyy sovitussa aikataulussa terveellinen ja turvallinen so-

pimuksen mukainen tuote mahdollisimman pienin virhe- ja puutelistoin. Lisäksi hank-

keen alkuvaiheessa asetettu kustannustavoite pysyy hyvässä hankkeessa. Myös rakenta-

misen turvallisuus nostettiin esille hyvän hankkeen tunnusmerkeissä. Huonoksi koetaan 

muun muassa aikataulun pettäminen ja rakennuskustannusten väärin arviointi. Eli hyvien 

ja huonojen hankkeiden tunnusmerkit ovat pitkälti toistensa vastakohtia.  
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”Kysymys pitäisi olla enemmänkin, että mitä pitäisi valita. Asiakasta, urakoitsijaa, urak-

kamuotoa vai kohdetta.” 

”En mä nää. Mä nään, että ammattirakentajalle ei, kertarakentajalle on apua.” 

Tilaajat eivät pääsääntöisesti koe tarvitsevansa apua toteutusmuodon valinnassa. Usein 

ulkopuoliset tekijät vaikuttavat enemmän siihen, minkälaiseen toteutusmuotoon ajaudu-

taan. Julkisella puolella haasteita toteutusmuodon valinnassa aiheuttaa se, että hankinta-

laki asettaa tiettyjä rajoituksia, jolloin ei ehkä pystytä harrastamaan samalla tavalla vari-

aatioita kuin yksityisellä puolella. Toisaalta samaan hengenvetoon myönnetään, että jul-

kinen hankintalaki ei saisi tuottaa ongelmaa, eli se olisi enemmän oman osaamisen puu-

tetta, jos siitä tulisi määräävä tekijä. Haasteena toteutusmuodon valinnassa ja projektissa 

yleensä on tunnistettuna resurssien puute. Projektin viemiseen tarvitaan resursseja pro-

jektin perustoimintoihin, kuten kustannusarviointiin ja aikataulusuunnitteluun. Vähän ra-

kennuttavalla taholla tunnistetaan myös oman rakennuttamisosaamisen ruostuminen, 

minkä vuoksi tarvitaan ulkopuolista osaamista. Myös rajallinen aika koetaan haasteeksi 

riittävälle valmistautumiselle toteutusmuotojen valintaan ja toteutukseen. Yksi iso haaste, 

joka nousi esille jo hyvän ja huonon hankkeen tunnusmerkistössä on kustannusarvioiden 

pitäminen. 

4.4 Haastatteluiden analysointi 

Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että tilaajat käyttävät samoja toteutusmuotoja 

hankkeissaan. Kuitenkin näyttäisi siltä, että toteutusmuotojen ominaisuudet on sisäistetty 

ja tiettyjä toteutusmuotoja käytetään sen vuoksi, että ne koetaan omaan toimintaan sopi-

vimmaksi. Tätä tukee myös vertailu kirjallisuuteen. Toteutusmuotojen käyttö vastaa pää-

sääntöisesti kirjallisuutta ja niitä käytetään oikeanlaisissa hankkeissa. Lisäksi, kuten kir-

jallisuudessa kerrotaan, myös haastattelujen perusteella tilaajat näkevät usein toteutus-

muodon valinnan riskien hallinnan työkaluna. 

”Me niinkö riskiä enemmän niinkö puolelle.” 

”Tämähän on loppupeleissä riskienkannosta kyse. Kuka kantaa hankkeessa riskejä?” 

”Tietyt urakoitsijat on valmiit jakamaan riskiä meidän kanssa.” 

”Toteutusmuotoa jos mietin, niin kyl se varmaan niinku ainakin näissä isoissa hankkeissa 

tulee siis sieltä riskin käsittelyssä” 

Poikkeavaa kirjallisuuteen verratessa on se, että tilaajien hankkeissa ei ole aina selkeästi 

hankevaiheet nähtävissä ja hankkeiden käynnistyminen on hyvinkin erilaista eri tilaajien 

kesken. Myös samalla tilaajalla voi olla lukuisia teitä joiden kautta hankkeet käynnisty-

vät. Toteutusmuodon valinta tapahtuu siis Simonin oppien mukaan epävarmoissa oloissa 
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eli valintatilanne on rationaalisesti rajoittunut. Ehkä selkeimmin hankkeen vaiheet näky-

vät julkisissa hankkeissa, joissa hankintalain vuoksi on määrättyjä kilpailutuspisteitä. To-

teutusmuodon suhteen huomattavaa on se, että suoranaisesti se minkälaista muotoa käy-

tetään, ei kerro koko totuutta hankkeesta. Esimerkiksi nimellisesti KVR-ehtoinen muoto 

on voitu tehdä hyvinkin yhteistoimintaperiaatteita soveltaen ja syvempi tarkastelu osoit-

taa sen sisältävän enemmänkin hankekumppanuusmallin piirteitä tai ECI-urakkaa. 

Useammassa haastattelussa tuli ilmi, että urakoitsijoiden apu hankekehitysvaiheessa on 

nykyaikana tarpeen, mikä ei kuitenkaan yhtä vahvasti ilmene kirjallisuudesta. Kirjalli-

suudessa tuodaan aika vähän esille myös rakennuttajakonsultin roolia ja vaikutusta hank-

keelle, vaikka usein hankkeissa sellainen on mukana. Tilaajien tavoitteiden osalta havait-

tiin, että tavoitteet ovat pysyneet 20 vuoden takaisiin tutkimuksiin verratessa hyvin sa-

mana; kustannukset edellä mennään. Eli investoinnin suuruus on tärkein tavoite. Toisaalta 

20 vuoden takaisen tutkimuksen jälkeen kiinteistöalalla on tapahtunut murros ja se näkyy 

myös haastatteluissa: 

”No silloin kun mä tulin rakennuttajapäälliköksi, meillä oli sata ihmistä, nyt kolme” 

Tämä on tapahtunut vuoden 1997 jälkeen. Kiinteistöalasta on tullut tuolla välillä oikeaa 

liiketoimintaa eikä se ole vain yritysten tukitoiminto.  
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5. YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT 

5.1 Tutkimuksen tulokset 

Tämän diplomityön päätavoite oli luoda toimintamalli, jolla autetaan asiakkaita valitse-

maan heille parhaiten soveltuva toteutusmuoto. Tutkimuksen tuloksena löytyi vastaukset 

tutkimuskysymyksiin seuraavasti: 

 

- Millä perusteilla asiakkaat tekevät toteutusmuodon valinnan? 

Päätöksenteko perustuu pitkälti riskienhallintaan. Toteutusmuodon valintapäätöksessä 

käytetään edelleen, kuten kirjallisuudessakin havaitaan, tuttuja ja hyväksi todettuja muo-

toja, mutta niiden ominaisuudet ja soveltuvuus on sisäistetty ja tilaajat osaavat perustella 

miksi käyttävät kyseistä toteutusmuotoa. Sinänsä se minkälainen urakkasopimus on, ei 

näytä kertovan koko totuutta hankkeen toteutusmuodosta. Esimerkiksi KVR-ehtoista 

urakkasopimusta käytetään etenkin neuvottelu-urakoissa hyvinkin yhteistoimintaperiaat-

teita käyttäen. Tämä muistuttaa enemmänkin Iso-Britanniassa ja Australiassa infra-hank-

keissa käytössä olevaa ECI-urakkaa eli aikaisen osallistumisen mallia (Early Contractor 

Involment), joka yhdistää allianssin ja suunnittele ja toteuta -mallin. Tässä mallissa ura-

koitsija otetaan mukaan hankkeen alkuvaiheessa, jolloin urakoitsijan asiantuntemusta 

voidaan hyödyntää suunnitteluvaiheessa. Lisäksi huomattava on, että päätöksenteko ta-

pahtuu rajoitetun rationaalisuuden tilassa: ulkoiset ja sisäiset tekijät päätöksentekoproses-

sissa estävät monessa tapauksessa ideaalisen toteutusmuodon valintatilanteen. Olosuhteet 

ja ympäröivä toimintakenttä ohjaavat tiettyyn muotoon. 

- Mitä haasteita toteutusmuodon valintaan liittyy asiakkaan näkökulmasta? 

Tilaajat eivät näe itsessään toteutusmuodon valinnassa haasteita eivätkä koe siten tarvit-

sevansa apua toteutusmuodon valinnassa. Haasteita tunnistetaan hankkeen päätöksente-

koprosessissa, mutta ne ovat muissa asioissa kuin toteutusmuodon valinnassa. Apua tar-

vitaan etenkin kannattavuusyhtälön ja rakennuttavuuden kehittämisessä suunnittelu- ja 

kustannusohjauksessa.  

- Miten asiakasta voisi auttaa valitsemaan hänelle paras toteutusmuoto? 

Haastatteluissa oli pääasiassa ammattirakennuttajia, mikä näkyi vastauksissa. Keskeistä 

toimintamallille olisi tunnistaa asiakkaan kokemus ja auttaa asiakasta päätöksenteossa 

sen perusteella. Ensimmäiseksi tulee tunnistaa, onko kyseessä ammattirakennuttaja vai 

kertarakennuttaja. Kokemattomampaa asiakasta voidaan auttaa Simonin päätöksenteko-

prosessin mukaisesti etenevällä toimintamallilla, kun taas ammattirakennuttajan kohdalla 

tulisi keskittyä asiakkaiden tärkeimpiin tavoitteisiin ja edesauttaa niiden toteutumista 
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hankkeissa. Tilaajat käyttävät toteutusmuotoja, jotka vastaavat näihin seikkoihin parhai-

ten. Tarkemmin toimintamalli on esitetty luvussa 5.2. 

5.2 Aineiston pohjalta laadittu toimintamalli 

Toimintamalli asiakkaan auttamiseksi perustuu Simonin neljä kohtaa sisältävään päätök-

sentekoprosessiin. Jokainen kohta sisältää apukysymyksiä. Toimintamalli voidaan käydä 

läpi työpajamaisesti yhdessä asiakkaan kanssa esimerkiksi aamupäivän kestävässä 

workshopissa.  

 

Kuva 29. Vaihe 1: taustatekijöiden kartoitus 

 

Ensimmäisenä päätöksentekoprosessissa on taustatekijöiden kartoitus eli tiedonkeruu-

vaihe (kuva 29), jonka tarkoituksena on muodostaa mahdollisimman kattava kuva hank-

keesta. Haastateltavat olivat pääsääntöisesti ammattirakennuttajia. Se näkyy vastauksissa 

siinä, kokeeko tilajaa tarvitsevansa apua toteutusmuodon valinnassa. Asiakkaat jotka 

hankkivat suunnittelu- ja rakentamispalveluja jatkuvasti voivat käyttää kokemustaan 

apuna toteutusmuotoa valittaessa. Harvoin rakennuttavat ovat vuorostaan vain muilta saa-

mansa tiedon varassa. 174 Tämä näkyy myös haastatteluissa. Ammattirakennuttajat voivat 

hyödyntää valinnassaan Simonin päätöksentekoprosessin neljännettä kohtaa, aikaisem-

pien valintojen arviointia. Ensimmäinen tehtävä asiakkaan auttamisessa päätöksenteko-

prosessissa on siis tunnistaa asiakkaan rakennuttamiskokemus ja selvittää kokemukset ja 

opit toteutetuista hankkeista, jos näitä on. Apukysymykset tässä vaiheessa ovat: 

- Onko asiakas kerta- vai ammattirakennuttaja? 

- Onko hänellä aikaisempaa kokemusta käytetyistä toteutusmuodoista ja mitä ne 

ovat? 

Toteutusmuodon valinnan kerrotaan tapahtuvan hankesuunnitteluvaiheessa. Toisaalta to-

teutusmuodon valinta koostuu useista peräkkäisistä päätöksistä ja haastatteluiden perus-

teella voidaan todeta, että hankevaiheet eivät ole aina selkeästi näkyvissä tai ne limittyvät 

                                                 
174 Pekkanen J. (1998). S 17. 
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keskenään. Tärkeää on tunnistaa, missä vaiheessa hanketta ollaan ja mitä päätöksiä asia-

kas on jo tehnyt hankkeessa. Kuten kuvassa 19 on esitetty, nämä päätökset voivat rajata 

osan toteutusmuodoista pois käytöstä, jos hankkeessa on päästy tiettyyn suunnitteluvai-

heeseen tai sopimuksia konsulttien kanssa on tehty. Nämä kysymykset liittyvät vahvasti 

toisiinsa ja sinällään on sama, kumpi kysymyksistä esitetään ensin. Apukysymykset tässä 

vaiheessa ovat: 

- Missä vaiheessa hanketta ollaan menossa, mitä asiakirjoja on valmiina? 

- Keitä rakennuttaja- tai suunnittelukonsultteja on kytketty hankkeeseen ja minkä-

lainen sopimus heidän kanssaan on laadittu? 

Luvussa 2.6.1. käsiteltiin, että urakoitsijalle ei riitä, että tuntee lähimmän asiakkaansa eli 

oman tilaajansa tarpeet, vaan moniulotteiseksi kuvattu asiakkuuskenttä vaatii tuntemaan 

asiakkaan liiketoimintaa, mutta myös tilaajien asiakkaiden eli käyttäjien tarpeet. Tämä 

tarkoittaa sitä, että on tunnistettava hankkeeseen liittyvä loppukäyttäjä eli asiakkaan asia-

kas. Toimintaympäristön tuntemalla pystytään selvittämään, keneltä lähdetään selvittä-

mään tavoitteita hankkeille ja ymmärretään, mitkä tekijät määrittävät hankkeen aikatau-

lua ja mitä dokumentteja ja selvityksiä pitää tehdä. Apukysymykset tässä vaiheessa ovat: 

- Kuka on asiakkaan asiakas ja miten hän liittyy hankkeeseen? 

- Ketä kuuluu asiakkaan organisaatioon ja mikä heidän vaikutus hankkeeseen on? 

- Mitä päätöspiteitä hankkeessa on ja kuka niistä päättää? 

 

Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu lisäksi selvittää myös yleiset hanketta koskevat tiedot 

kuten onko kyseessä korjaus- vai uudisrakennushanke, mikä on hankkeen koko ja kohteen 

käyttötarkoitus. 

 

Kuva 30. Vaihe 2: eri vaihtoehtojen tarkastelu 

 

Toinen vaihe sisältää eri vaihtoehtojen tarkastelun (kuva 30), jossa vertaillaan käytössä 

olevat toteutusmuotovaihtoehdot. Haastattelujen perusteella asiakkaat tekevät pääsään-

töisesti valintansa kirjallisuudessakin tutulla riskitarkastelulla ja siitä syytä Rakennuttajan 
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riskit eri urakkamuodoissa -kirjan esittelemä ”urakkamuodon valintatalo” -työkalu on toi-

miva tapa selvittää asiakkaan tavoitteisiin sopivimpia toteutusmuotoja. Lisäksi mene-

telmä aktivoi ajattelua asiakkaan joutuessa miettimään, mikä on oikeasti itselle tärkeää 

rakennushankkeessa. Tapa myös osallistaa ja sitouttaa asiakkaan päätöksentekoproses-

siin. Puhtaimmillaan Simonin päätöksentekoprosessissa tavoitteiden määritys kuuluisi 

ensimmäiseen kohtaan, mutta johtuen valintatalo -mallista, on se selkeämpää käydä läpi 

vaiheessa kaksi.  

 

Kuva 31. Vaihe 3: valinta 

 

Kolmas vaihe on valintavaihe, jossa vaihtoehdoista valitaan toteutettava. Tässä vaiheessa 

nivotaan mallissa tulleet taustatiedot ja toiseen vaiheen tulokset yhteen. Tärkeää tilaajalle 

on valita käytettäväkseen toteutusmuotoja, jotka tukevat parhaiten heidän tärkeimpiä ta-

voitteitaan ja toisaalta muotoja, jotka pyrkivät estämään heidän pahinta skenaariota ta-

pahtumasta. Tärkeää on myös keskustella siitä, mitä jatkotoimenpiteitä valinta aiheuttaa 

ja tehdä toimenpide-ehdotus asian edistämiseksi. 

 

Kuva 32. Vaihe 4: arviointi 

Neljäntenä vaiheena oleva valinnan arviointi on tehtävä rakennushankkeen loputtua esi-

merkiksi loppukeskustelun merkeissä, jossa mietitään, mikä hankkeessa on mennyt hyvin 

ja mikä huonosti. Arviointivaiheesta saadaan hyvää tietoa tulevia hankkeita varten. 
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5.3 Tutkimustulosten arviointi ja tutkimuksen haasteet 

Kirjallisuuskatsauksessa aineistona oli pääasiassa kotimainen tutkimus rajauksen ollessa 

Suomen rakentamisen viitekehyksessä. Tutkimuksen rungon muodosti Peltosen & Kii-

raan tutkimus Rakennuttajan riskit eri urakkamuodoissa, sekä Pernun tutkimus Talonra-

kennuksen hankemuotojen kuvaus jotka toimivat päälähdeaineistona aihekokonaisuuk-

siin 1 ja 2. Aihekokonaisuuden 3 pohjautuu suurilta osin Pekkasen tutkimukseen Asiak-

kuuden menestys- ja uhkatekijät rakennushankkeessa ja Kärnä et al. tutkimus Asiakas-

tyytyväisyys rakentamisessa. Haasteet muodostuivat tutkimuksessa rajallisesta toteutus-

muodon valintaa koskevasta lähdeaineistosta. Toteutusmuotoja on kyllä tutkittu, mutta 

toteutusmuodon valintaa tehtyjä tutkimuksia ei ole Suomessa tehty viimeisen kahden-

kymmenen vuoden aikana. Asiakaslähtöisyydestä löytyy tuoreempaa tutkimusta, mutta 

nekin ovat ehtineet kymmenen vuoden ikään. Merkille pantavaa on tosin, että diplomi-

töitä on toteutusmuodon valintaan liittyen tehty viimeisen kahden vuoden aikana ainakin 

kaksi. 

Haastattelutilanteista huomasi sen, että tutkija kehittyi niissä. Tämä vaikutti siihen, että 

myöhemmissä haastatteluissa haastattelutilanteet menivät tutkijan näkökulmasta parem-

min; haastattelutilannetta oli helpompi hallita. Suuremmalla otannalla haastattelutilantei-

den laatu paranisi ja sitä kautta heikommin menneiden haastattelujen vaikutus kokonai-

suuteen pienenisi. Lisäksi väistämättä muutaman haastattelun jälkeen ymmärsi, mihin tut-

kimus on menossa, minkälaiset vastaukset toistuvat ja miten tutkimuksen tulokset tullaan 

esittämään. Tämä vaikutti myös loppuhaastattelujen kysymystilanteisiin, osasi kysyä pa-

remmin oikeat, haluamansa kysymykset. Jälkikäteen ajateltuna, näin ei ollut ensimmäis-

ten haastattelujen osalta.  

Tutkimuksen reliabiliteetti kasvaisi, kun tutkimuksessa syntyneet teesit ja väittämät tes-

tattaisiin muodostamalla näistä uudet kysymykset ja nämä syntyneet kysymykset esitet-

täisiin seuraavalle haastatteluryhmälle ja tarkastettaisiin teesien ja väittämien paikkansa-

pitävyys. 

5.4 Jatkotutkimusideat ja pohdinta 

Toteutusmuotojen valintaa koskeva kirjallisuus on 1990- ja 2000 luvun taitteesta, jonka 

jälkeen kiinteistöala on muuttunut niin, että yhä useampi käyttäjä-omistaja on myynyt 

kiinteistöjään ammattimaisille kiinteistösijoittajille. Toteutusmuotojen valintaa ajatellen 

tämä vaikuttaa siihen, että suunnittelu- ja rakennuspalvelujen tilaaja on eri kuin tilojen 

käyttäjä useammin kuin kirjallisuudessa esitetään. Myös uusia toteutusmuotoja on tullut 

Suomessa käyttöön 15 vuodessa. Sinällään esimerkiksi Urakkamuotojen valintatalo -työ-

kalu on toimiva, mutta se painottuu nimenomaan tilaajan tavoitteisiin rakennushank-

keessa, ei niinkään tilojen käyttäjän tavoitteisiin. Jatkotutkimusideana on: 
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1 Päivitetään Urakkamuotojen valintatalo -työkaluun siitä puuttuvat toteutusmuo-

dot ja painotetaan enemmän suunnittelumuodon vaikutusta toteutusmuodon va-

linnassa. 

2 Huomioidaan Urakkamuotojen valintatalo -työkalussa paremmin tilojen käyttäjän 

vaatimukset tavoitteille ja rakennusprosessille asetettavat vaatimukset. 

3 Tutkitaan aikaisen osallistumisen mallia. 

Jatkotutkimusideoiden kolmatta kohtaa eli aikaisen osallistumisen mallin tutkimista tut-

kija esittää sen vuoksi, että haastatteluiden perusteella yhteistoimintaurakoista tilaajat ko-

kevat projektiallianssin liian raskaaksi omiin hankkeisiin. Hankekumppanuusmallit tai eri 

urakkamuotojen sovellutukset, eli niin sanotut hybridimallit voisivat sopia siis hankkei-

siin paremmin. Tämän vuoksi voisi tutkia aikaisen osallistumisen mallia (ECI -urakka) ja 

sen soveltuvuutta talonrakentamisen liiketoiminta-alueessa. Tämä jatkotutkimus tukisi 

myös tutkimuksen tilaajayrityksen liiketoimintaa. Fira Oy:n toiminnassa Verstas-palve-

lulla kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa hankkeita aikaisessa vaiheessa ja yhä enemmän 

nämä hankkeet tulevat myös Firan urakoinnin projekteiksi. Eli ECI-urakan luonne näkyy 

jo nyt tekemisessä ja organisaation sisällä on tiimit ja toimintatavat valmiina. 

Tutkimusaihe saa pohtimaan rakennusprojektin organisaation suoriutumista yleisesti. 

Kun miettii asiakkaiden ajatuksia onnistuneesta rakennushankkeesta, huomaa, että he ei-

vät tavoittele ihmeitä. Menestyksekkään rakennushankkeen tunnusmerkit löytyvät siitä, 

että rakennetaan sopimuksen mukainen tuote turvallisesti ja hankkeessa pysytään aika-

taulussa ja budjetissa. Voidaan siis vetää johtopäätös, että minimivaatimuksella saavutet-

taisiin asiakastyytyväisyys.  

Toinen pohdinta kohdistuu Lean-rakentamiseen, josta rakennusalalla puhutaan paljon. 

Lean on toimintastrategia, joka pyrkii asiakasarvon maksimointiin parantamalla jatku-

vasti prosessien virtaustehokkuutta. 175 Käytännössä tämä tarkoittaa eli yhtä valittua pro-

sessia hiottaisiin toimivammaksi. Herää väistämättä kysymys, että kuinka Lean-oppien 

mukaista on tarkastella joka hankkeessa erilaista toteutusmuotoa, mihin toteutusmuotojen 

valintaa koskeva kirjallisuus tähtää. Olisiko viisaampi kehittää tietyn toteutusmuodon 

avulla hankkeen läpivirtausta jatkuvasti paremmaksi ja pyrkiä sitä kautta tunnistamaan ja 

minimoimaan riskiä tavoitteisiinsa nähden? 

Loppukäyttäjän tarpeiden tunnistaminen ja ymmärtäminen on tärkeää. Vastuu käyttäjän 

tarpeiden välittymisestä hankkeen tavoiteasetantaan on kuitenkin tilaajien omasta mie-

lestä tilaajilla itsellään. 176 Siksi käyttäjälähtöisyyden ja asiakkuuden menestystekijänä 

voisi pitää, että huomio pääpiirteissään pidetään omassa tilaajassa ja keskitytään hänen 

tavoitteiden täyttämiseen, jotta hän voi menestyä liiketoiminnassa ja hänen asiakkaansa 

on tyytyväinen. 

                                                 
175 Lean Construction Instituutti. 

176 Pekkanen J. (2005). S. 68. 
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LIITE 1. TEEMAHAASTATTELURUNKO  

Työni tausta, mitä tutkin: 

 Millä perusteilla asiakkaat tekevät toteutusmuodon valintapäätöksen? 

 Mitä haasteita toteutusmuodon valintaan liittyy asiakkaan näkökulmasta? 

 Miten asiakasta voisi auttaa valitsemaan hänelle paras toteutusmuoto? 

 

______________________________________________________________________ 

 

1) Lämmittelykysymykset ja yrityksenne tausta: 

 Yrityksenne tausta (esim. toimiala) 

o Ovatko hankkeenne korjaus- vai uudisrakennushankkeita? 

o Rakennutatteko omaan vai sijoituskäyttöön? 

o Käytättekö investoinneissa julkista vai yksityistä rahaa? 

o Onko teillä useita hankkeita vuodessa (montako hanketta viimeiseen 5 

vuoteen)? 

o Mikä on yleinen hankekoko, vaihteleeko hankekoko (alle 5Me, 5-

10Me, yli 10Me)? 

______________________________________________________________________ 

 

2) Toteutusmuodon päätöksentekoprosessi tyypillisessä rakennushankkees-

sanne 

 Miten toteutusmuodon valintaprosessi meni? Mieti esimerkkikohteen kautta. 

 Mitkä tekijät vaikuttivat päätökseen? 

 Mitä haasteita liittyi päätöksentekoprosessiin ja valintapäätöksen tekemiseen? 

 Mitkä tekijät auttoivat päätöksentekoprosessissa ja valintapäätöksen tekemi-

sessä? 

___________________________________________________________________ 

 

3) Vapaa sana ja lopettelukysymykset 

 Onko sellaisia asioita, joita ei ole käsitelty ja jotka haluaisit nostaa esiin? 

 Haluatko antaa palautetta haastattelusta?  

 


