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LUKUOHJE

Opas on jaettu 3 osaan. Osassa 1 käydään läpi 
tilastoja  Suomen  rakennusteollisuudesta ja kä-
sitellään täydennys- ja lisärakentamisen hyötyjä.

Osassa 2 käydään läpi lisäkerrosrakentamisen 
hyötyjä ja teollisen puurakentamisen menetel-
miä, joiden käyttö on yleistynyt lisäkerrosten 

rakentamisessa. 

Osassa 3 käsitellään lisäkerrosrakentamis-   
hanke kokonaisuudessaan  ja syvennytään 

tarkemmin sen eri vaiheisiin. Osassa 3 kerrotaan 
myös lisäkerrosrakentamiseen liittyviä  raken-
nusmääräyksiä ja vakioituja menetelmiä niiden 

toteuttamiseen.
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1. Johdanto
Tämä   opas on osa Puukerrostalorakentaminen 
kasvuun Pirkanmaalla -hankkeen toteutusta, jonka 
tavoitteisiin sisältyy mm. puukerrostalorakentamisen 
kilpailukyvyn edistäminen sekä puurakentamisen 
mahdollisuuksien tutkiminen ja edistäminen lähiö-
kerrostalojen energiakorjauksessa ja lisäkerrosten 
rakentamisessa. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019 
- 31.12.2021.

Moderni puurakentaminen ja erityisesti teollinen tilae-
lementtirakentaminen tarjoavat uusia vaihtoehtoja niin 
kerrostalo- kuin myös lisäkerrosrakentamiseen. Puu 
rakennusmateriaalina onkin Suomessa valikoitunut 
usein lisäkerrosten rakennusmateriaaliksi, mutta silti 
sen kaikkia vahvuuksia ei ole vielä niiden rakentami-
sessa hyödynnetty. 

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ovat keskeisessä 
roolissa Suomen kerrostalokannan kehittämisessä 
yhä energiatehokkaammaksi ja ympäristön kannalta 
kestävämmäksi. Lisäkerrosrakentaminen mahdol-
listaa näille yhtiöille tavan rahoittaa esimerkiksi 
energiasaneerauksia. Lisäkerrokset pääsääntöisesti 
parantavat myös välittömästi korotetun rakennuksen 
energialuokkaa mm. yläpohjan eristävyyttä paranta-
malla. Lisäkerrosrakentamishanke tarjoaa runsaasti 
hyötyjä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille.

Lisäkerrosrakentamisen edistämisen yhtenä hyvänä 
keinona on kouluttaa ja tiedottaa asunto- ja kiinteis-
töosakeyhtiöitä kiinteistön kehittämisen mahdolli-
suuksista korottaa kiinteistöään. Tämän oppaan on 
tarkoitus helpottaa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä 
hahmottamaan lisäkerroshankkeen vaiheita, vaati-
muksia sekä hyötyjä. Lisäkerrosrakentaminen ei ole 
enää kokeellinen ja uusi tapa lisärakentaa kiinteistöjen 
tontille, vaan kokemusta ja hyötyjä siitä on jo kymme-
nillä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöillä. 

Oppaan päätekijänä on toiminut tutkimusavustaja 
Dennis Somelar Tampereen yliopistolta, ja työtä on 
ohjannut rakennusopin professori ja puurakentami-
sen dosentti prof. Markku Karjalainen Tampereen 

yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä. Opas on tehty 
kirjallisuuskatsauksena, jota on täydennetty haastat-
telemalla alan asiantuntijoita.  

Oppaassa esitetyt esimerkit sijaitsevat pääosin Tam-
pereella, sillä Puukerrostalorakentaminen kasvuun 
Pirkanmaalla -hankkeen sidosryhmä koostui pitkälti 
Pirkanmaan alueen toimijoista. Oppaassa esitetyt 
tiedot mukailevat kansallisia rakennusmääräyksiä ja 
lakeja, ja ellei oppaassa toisin ole mainittu, oppaan 
esittämiä tietoja voidaan soveltaa myös muihin Suo-
men kuntiin.

Oppaan koostamista varten haastateltiin yhteensä 
seitsemää rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaista, 
jotka ovat olleet osana lisäkerrosrakentamishan-
ketta, tai edistäneet täydennys- ja lisärakentamista  
yleisesti. Lisäksi opasta varten haastateltiin yhden 
lisäkerrosrakentamista alustavasti tarkastelleen asun-
to-osakeyhtiön hallituksen jäseniä, joilta tiedusteltiin 
miltä hanke on heidän näkökulmastaan näyttäytynyt 
ja mihin kysymyksiin oppaan olisi hyvä vastata. 
Seuraavat oppaaseen haastatellut henkilöt myönsivät 
luvan tietojensa julkistamiseen:

1. Markus Peltonen, Lujatalo Oy

2. Visa Siekkinen, Space Upstairs Oy

3. Linda Wiksten, arkkitehti, Helsingin kaupunki,
asemakaavoituspalvelu

4. Minna Lukander, arkkitehti SAFA,
arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli Oy

5. Minna Seppänen, arkkitehti SAFA, hankekehitys-
päällikkö, Tampereen kaupunki

6. Vesa Itkonen,  Isännöitsijätoimisto Itkonen Oy

Kiitos kaikille haastateltaville yhteistyöstä ja opastuk-
sesta lisäkerrosrakentamisen erikoisuuksiin. Kiitoksia 
myös oppaan asiasisällön kommentoinnista Visa 
Siekkiselle, Minna Seppäselle ja Vesa Itkoselle!
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OSA 1
Suomen rakennusteollisuus ja täydennysrakentamisen hyödyt

 (Luvut 2-4)
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2. Tilastoja Suomen rakennusteollisuudesta

Ympäristöministeriön arvion mukaan rakennetun
ympäristön energiantarve on noin 40% Suomen
kokonaisenergiankulutuksesta. Rakennusten raken-
tamisesta ja niiden ylläpidosta aiheutuu noin 30% 
Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.1 Suomessa
on viime vuosikymmenten aikana uusittu rakenta-
mismääräyksiä, minkä ansiosta uudet rakennukset 
ovat yhä energiatehokkaampia. Muutokset ovat koh-
distuneet rakennusten energiatehokkuuteen,  eikä  
niinkään  rakennuksessa käytettyjen materiaalien
ympäristövaikutuksiin.

Tähän on kuitenkin tulossa muutos, sillä Suomeen on 
määrä tulla vuoteen 2025 mennessä vakioitu  mene-
telmä rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ja hiili-
kädenjäljen arviointiin. Tämän arviointimenetelmän 
avulla uudisrakennuksille voitaisiin tulevaisuudessa 
asettaa raja-arvoja, jotka määrittäisivät, kuinka suuri 
ympäristövaikutus rakennushankkeella saa enintään 
olla. Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmä 
ottaa rakennuksen energiatehokkuuden lisäksi huo-
mioon rakennuksen rakentamisesta ja rakennusma-
teriaalien tuottamisesta aiheutuvat päästöt.2

 
  

 

 

Rakennusten energiatehokkuutta koskevat säädökset 
ja tuleva elinkaaren hiilijalanjäljen arviointimenetelmä 
koskevat suurelta osin uudisrakentamista eikä niin-
kään vanhoja olemassa olevia rakennuksia. Suomen 
kaikista rakennuksista 67% on rakennettu ennen 
vuotta 19903. Näistä  rakennuksista  suuri  osa  on  
rakennettu noudattaen aikansa rakennusmääräyksiä, 
jotka nykystandardien mukaan ovat energiatehokkuu-
deltaan heikkoja.

Suomessa oli  vuoden  2019  loppuun  mennessä  
yhteensä noin 1 538 200 rakennusta. Rakennusten 
lukumäärä on kasvanut vuodesta 1990 noin 376 000 
rakennuksella. Rakennuskantamme on tällöin kasva-
nut yhden prosentin, eli noin 12 500 rakennuksella 
vuodessa viimeisen kolmenkymmenen vuoden aika-
na. Samaan aikaan rakennuksia on purettu vuosittain 
keskimäärin noin  4 250  kappaletta.4  Rakennettu  
ympäristö uusiutuu hitaasti, joten mahdollisimman 
energiatehokkaan   ja   ympäristövaikutuksiltaan   kes-
tävän ympäristön rakentamisessa ei riitä ainoastaan 
uudistuotannon ohjaaminen, vaan lisäksi tarvitaan 
keinoja olemassa olevan rakennuskannan energiate-
hokkuuden parantamiseksi.

1 Kangas et al. 2019, 11.
2 Bionova 2017.
3 Suomen virallinen tilasto (SVT) 2019a.
4 Huuhka 2017, 24.
5 Raivio et al. 2020, 9.

Suomen kasvihuonepäästöistä vuonna 2018 rakennusten rakentamisen aikaisten päästöjen osuus oli 
yhteensä 7%. Rakennusten käytön aikaisten päästöjen osuus kokonaisuudesta oli 23%.5 
Kuva: Gaia Consulting Oy
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2.1  Korjaaminen on vakiintunut rakentamisen menetelmä

Vaikka Suomessa puretaan paljon vanhaa rakennus-
kantaa uudisrakentamisen tieltä, on korjausrakenta-
minen suuri ja tärkeä sektori Suomen rakennusalalla.
Suomessa vuonna 2020 rakennusalalla talorakenta-
miseen käytettiin 29,9 mrd. euroa,  josta  käytettiin
uudisrakentamiseen 15,9 mrd. euroa ja korjausraken-
tamiseen 14,0 mrd. euroa 6.

Uudisrakentamisen kustannuksien osuus oli 53 %
ja korjausrakentamisen 47 % talonrakentamiseen
käytetystä pääomasta. Korjausrakentamisen osuu-
den rakennusteollisuudessa on arvioitu kasvavan
saneeraustarpeen ja menetelmien kehittyessä. Kor-
jausrakentamisen tarvetta tulevaisuudessa tulee kas-
vattamaan muun muassa ilmaston lämpeneminen,
joka esimerkiksi lisää parveke- ja julkisivurakenteisiin
kohdistuvaa kuormitusta7. Suomen rakennuskannan

 

 

 
    

 

 
 
 

arvo on noin 500 mrd. euroa, josta asuinkerrostalojen 
arvo on noin 145 mrd. euroa. Rakennuksista koostuu 
noin 45 % Suomen kansallisvarallisuudesta, joten on 
tärkeää ylläpitää ja huolehtia siitä.8

Korjausrakentamisen osuutta rakennusteollisuudes-
sa kasvattaa myös ennen 1990-lukua rakennettu-
jen rakennusten peruskorjausten lisääntyvä tarve. 
Kyseisenä aikakautena rakennetut asuinkerrostalot 
ovat tärkeä kehittämisen kohde Suomen rakennus-
kannasta, sillä nämä kerrostalot sijaitsevat pääosin 
kaupunkien keskusta- tai taajama-alueilla tehokkaan 
infraverkoston läheisyydessä. Näinä vuosikymmeninä 
rakennetut kerrostalot ovat myös elinkaarensa siinä 
vaiheessa, että ne vaativat mittavia saneeraustöitä 
asumispuitteiden ylläpitämiseksi. Asuinrakennuksia 
peruskorjataan tyypillisesti 40-50 vuoden välein9.

Asuinrakennusten korjaamisen osuus rakennustuotannon arvosta oli vuonna 2020 noin neljänneksen 
(22 %) kokonaisarvosta10. Kuva: Rakennusteollisuus

6 Rakennusteollisuus 2021.
7 Pakkala 2020, 82-83.
8 ROTI 2021, 48.
9 Lukkarinen et al. 2011, 7.
10 Rakennusteollisuus 2021. 8



2.2  Suomen asuntotuotanto

Vuonna 2019 kaikesta rakennuskannasta lukumää-
rältään 85%  rakennuksista  oli  asuinrakennuksia.  
Kerrosalan mukaan laskettuna Suomen rakennus-
kannasta asuinrakennuksia on kuitenkin vain 62%, 
jos tarkasteluun ei oteta mukaan kesämökkejä eikä 
maatalous- ja talousrakennuksia. Asuinrakennuksista 
lukumäärältään kerrostaloja on vain 4%, mutta silti 
Suomessa on n. 62 000 asuinkerrostaloa.11 Suomen 
kaikista asunnoista noin 47 % sijaitsee kerrostalois-
sa.12 Suomen asukkaista iso osa asuu asuinkerros-
taloissa ja asukkaiden määrä asuinkerrostaloissa
ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa kaupungistu-
misen megatrendin myötä13.

Asuinkerrostalorakentamisen osuus asuntoraken-
tamisen aloituksista kasvoi huomattavasti vuosina

 

 

2015–2020. Aloitettujen asuntojen määrä kerrosta-
loissa kasvoi 15 000 asuntoaloituksesta muutamassa 
vuodessa 35 000 aloitukseen. Aloitusten määrä siis 
tuplaantui kyseisinä vuosina ja tämä näkyi  osassa 
Suomen kaupungeissa vuokra-asuntojen ylitar-
jontana.14 Toteutettujen asuntojen kokonaismäärä 
nousi kyseisinä vuosina parhaimmillaan jopa 45 000 
rakennettuun asuntoon vuodessa, vaikka arvioiden 
mukaan noina vuosina olisi tarvinnut rakentaa vain 
30 000 asuntoa vuodessa. Asuinkerrostalojen raken-
tamisen kasvu näinä vuosina johtui osittain väestön 
kasvun keskittymisestä kaupunkien taajamaseuduille 
sekä yhden henkilön talouksien yleistymisestä. VTT:n 
asuntotuotantotarve-ennusteiden  mukaan  myös  
tulevaisuudessa Suomessa pitäisi rakentaa vuosittain 
30 000–35 000 asuntoa.15

11 Suomen virallinen tilasto (SVT) 2019b.
12 Suomen virallinen tilasto (SVT) 2019c.
13 Hilli-Lukkarinen 2019, 2. 
14 Laitinen 2020.
15 Vainio 2020, 15-17. 
16 Pajakkala 2020.

2010-luvun lopussa rakennettiin paljon. Asuinkerrostalorakentamisen määrän arvioidaan laskevan ja 
tasaantuvan 2020-luvulla Covid-pandemian ja asuntojen ylitarjonnan vuoksi.16  Kuva: Tilastokeskus, en-
nuste Forecon 9/2020
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Rakentamisen ennustetaan keskittyvän Suomen suurimmille kaupunkiseuduille. 17 Kuva: Vainio 2020

2.3  Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden merkitys 
rakennuskannan kehittämisessä

Kaupparekisterin mukaan vuoden 2020 alussa Suo-
messa oli 89 008 asunto-osakeyhtiötä ja keskinäisiä 
kiinteistöosakeyhtiöitä 1 082.18 Asunto- ja kiinteis-
töosakeyhtiöt ovat Suomessa keskeisessä roolissa 
asuinkerrostalokannan kehittämisessä ja saneerauk-
sessa.

Tilastokeskuksen  mukaan asunnon  omistajat  ja   
asunto-osakeyhtiöt korjasivat asuntojaan ja asuin-
rakennuksiaan 6,0 miljardilla eurolla vuonna 2019. 
Tästä summasta 2.4 miljardilla eurolla korjattiin
kerrostalorakennuksia. Tilastokeskus järjesti myös

 
 

kyselyn asunto-osakeyhtiöille, joissa kysyttiin tule-
van kymmenen vuoden ajanjaksolle suunnitelluista 
suurista remonteista. Kyselyn tulosten mukaan jul-
kisivu- ja kattoremontti on suunnitteilla 20% vastan-
neista asunto-osakeyhtiöistä, piha-alueen remontointi 
18%:lla, käyttövesijärjestelmäremontti on 16%:lla 
ja viemäröintijärjestelmäremontti  14%:lla  kyselyyn  
vastanneista  asunto-osakeyhtiöistä.  Kiinteistöjen 
korjaaminen vaatii paljon pääomaa ja valtion avustuk-
set esimerkiksi asuinrakennusten esteettömyyden ja 
energialuokan parantamiseen ovat rajalliset. 19

17 Vainio 2020, 14.
18 Kaupparekisteri 2020.
19 Suomen virallinen tilasto (SVT) 2019d.
20 Suomen virallinen tilasto (SVT) 2019d.

Julkisivu- ja kattoremontit ovat yleisempiä tulevia korjauskohteita lähitulevaisuudessa. 20 Kuva: Tilasto-
keskus
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Lisärakentamisella asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt 
voivat rahoittaa tulevia korjauksia. Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö (TEM) teetti vuonna 2015 kyselyn asunto- ja 
kiinteistöosakeyhtiöiden päättäjille, jossa kysyttiin, 
onko heidän edustamiinsa kiinteistöihin tarkasteltu 
lisärakentamisen ja täydennysrakentamisen mahdol-
lisuutta. Kyselyyn vastanneista 3376:sta vain 12,5 % 
oli harkinnut tai selvittänyt lisä- ja täydennysraken-
tamisen mahdollisuutta hallinnoimissaan kohteissa. 
Lisärakentamisen mahdollisuutta tutkineista tai 
harkinneista vastaajista alle puolet olivat harkinneet 
juuri lisäkerrosrakentamista (5,9 % vastaajista). Tutki-

muksessa ilmeni myös lisäkerrosrakentamisesta se, 
että yhteystietonsa jättäneistä lisäkerrosrakentamista 
suunnitelluista vastaajista yli puolet, eli 64 % sijaitsi 
pääkaupunkiseudulla ja Tampereella 10 %.  Pääkau-
punkiseudun ja Tampereen osuus lisäkerrosrakenta-
mista harkinneista on kyselyn tulosten mukaan ollut 
kolmasosa kaikista lisäkerrosrakentamista harkin-
neista vastaajista. Jos mukaan otetaan myös muut 
alueelliset kasvukeskukset, lisäkerrosrakentamista  
harkinneista  vastaajista yli 90 % sijaitsivat näillä alu-
eilla.21

Lisäkerrosrakentamisella voidaan uudistaa rakennuksen kokonaisilmettä, ja samalla tuottaa tuloja ra-
kennuksen korjauksia varten. Kuvassa Tampereella, Hämeenpuisto 16 sijaitseva  asuinkerrostalo, jota 
on korotettu kahdella lisäkerroksella. Kuva: Dennis Somelar

21 Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy 2015, 13-16. 11



3. Täydennysrakentamisen hyödyt
Täydennysrakentamisella tarkoitetaan olemassa ole-
van yhdyskuntarakenteen sisällä tapahtuvaa raken-
tamista, jonka tarkoituksena on tiivistää ja eheyttää 
aluetta22. Täydennysrakentamisen tarkoitus on ohjata 
kaupungin kasvua keskeisillä  sijainneilla  niin,  että  
uusista  asukkaista  mahdollisimman monelle löytyisi 
koti olemassa olevan infraverkoston läheisyydestä. 
Täydennysrakentamisen avulla voidaan lisätä asunto-
tuotantoa väljästi rakennetuille alueille, sekä monipuo-
listaa asuntojen tarjontaa niin, että kysynnän perus-
teella voidaan kasvattaa perheasuntojen tai yksiöiden 
tarjontaa. Esimerkiksi viime vuosina asuntotuotannon 
tarvetta on kaupungeissa kasvattanut yhden henkilön 
talouksien yleistyminen, mihin täydennysrakentami-
sella voidaan vastata. Täydennysrakentamisella voi-
daan myös vaikuttaa asuntojen hintojen kehitykseen23

Kaupunkien näkökulmasta on suotuisaa tiivistää kau-
punkirakennetta olemassa olevan infraverkostojen 
kuten esimerkiksi joukkoliikenteen, terveydenhuol-
topalveluiden ja kunnallistekniikan vaikutuspiirissä. 

Asukasmäärän lisääminen verkostojen oheen on  kus-
tannustehokasta palveluiden kunnallistekniikan ylläpi-
don näkökulmasta. Tiivistäminen hallitsee kaupungin 
laajenemista taajama-alueille, ja alueellinen asukas-
määrän kasvu parantaa kaupunginosan kaupallisten 
palveluiden edellytyksiä. Säilyttämällä, ehostamalla ja 
peruskorjaamalla eri aikakausien rakennuksia rikas-
tetaan kaupunkiympäristöä ja luodaan kaupungin 
arkkitehtuuriin ajallista kerroksellisuutta.

Edellä mainituista syistä johtuen kaupungit edistä-
vätkin täydennysrakentamista etenkin keskustan  
läheisyydessä täydennysrakentamisen strategioilla, 
aluesuunnitelmilla sekä kouluttamalla ja tiedottamalla 
alueen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä täydennys-
rakentamisen prosessista ja hyödyistä. Tällainen 
asuinalue on esimerkiksi Tampereella sijaitseva Tam-
melan asuinalue, jossa on viime aikoina täydennysra-
kentaminen lähtenyt hyvin käyntiin24.

Aksonometrinen visualisointi Tampereen Tammelan täydennysrakentamisesta kaakosta luoteeseen     
katsottuna. Tammelassa hyödynnetään myös lisäkerrosrakentamista alueen täydennysrakentamisessa. 
Kuva: Tampereen kaupunki, Sitowise - Tammelan virtuaalimalli 25

22 Hurskainen 2019, 5.
23 Vainio et al. 2018,15.
24 Tampereen kaupunki, Täydennysrakentaminen hankkeena. 
25 Tampereen kaupunki & Sitowise 2021. 12



Täydennysrakentamisella  mahdollistetaan  uusien  
rakennusten rakentaminen olemassa olevien raken-
nusten oheen. Säilyttämällä vanhaa ja rakentamalla 
uutta luodaan ajallista kerroksellisuutta kaupunkiti-
laan. Ajalliset kerrokset tekevät kaupunkitilasta viih-
tyisän, miellyttävän ja mielenkiintoisen.

Yleisesti 1960–1980-lukujen betonielementtiker-
rostalojen ulkonäkö jakaa mielipiteitä, ja Suomessa 
onkin purettu ja rakennettu näiden vuosikymmenien 
rakennuksien tilalle uusia rakennuksia. Kyseisten 
vuosikymmenten rakennuksia harvoin suojellaan, 

vaikka rakennuksista olisikin viranomaisten tekemiä 
lausuntoja, jotka kehottavat arvostamaan niiden 
arkkitehtonisia  ominaisuuksia. Näiden vuosikym-
menten asunnot  ovat  pääsääntöisesti tilavampia ja 
läpitalon asunnot usein valoisempia kuin modernin 
asuntosuunnittelun trendien mukaisesti suunnitellut 
asunnot. Nämä rakennukset ja niiden asunnot edusta-
vat oman aikansa rakennusteollisuuden periaatteita ja 
arvoja, ja on tärkeä säilyttää niitä myös tuleville suku-
polville muistuttamaan rakentamisen kehittymisestä 
ja eri vaiheista.

Säilyttämällä vanhaa rakennuskantaa, ja rakentamalla sen oheen uutta luodaan mielenkiintoista 
rakennettua ympäristöä. Kuvassa Tampereen rautatieaseman  seudulla  sijaitseva  Sokos  Hotel Torni 
Tampere, joka hyödyntää vanhaa veturitallia osana hotellin tiloja. Kuvassa näkyvistä rakennuksista 
vanhin on 1870-luvulta ja uusin 2010-luvulta. Kuva: Dennis Somelar
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4. Lisärakentamisen eri vaihtoehdot
Täydennysrakentaminen viittaa alueelliseen tiivis-
tämiseen, kun taas lisärakentamisella  tarkoitetaan  
yksittäisen kiinteistön tontilla tapahtuvaa rakentamis-
ta. Lisärakentaminen voi olla kiinteistön tilojen käyt-
tötarkoituksen muuttamista, lisäkerrosrakentamista, 
kiinteistön tilojen laajentamista, uusien rakennusten 
rakentamista tontille tai vanhan rakennuksen purka-
mista ja uuden laajemman rakennuksen rakentamista 
tilalle. Termiä täydennysrakentaminen kuitenkin 
käytetään ajoittain, kun puhutaan uusien rakennus-
ten rakentamisesta vanhojen rakennusten oheen27. 
Pääsääntöisesti täydennysrakentaminen tarkoittaa 
laajempien aluekokonaisuuksien kehittämistä, ja täy-
dennysrakentamista toteutetaan lisärakentamisen eri 
menetelmillä.

Tässä luvussa on esitelty yleisimpiä tapoja kehittää 
kiinteistöä lisärakentamisen keinoin. Lisärakentami-
sen keinoja on monia, ja niitä yhdistelemällä voidaan 
tapauskohtaisesti maksimoida tontilla rakennusala, 
sekä siitä saatavan taloudellisen hyödyn määrä. 
Lisärakentaminen on tehokas keino lisätä alueelle 
asuntoja, sekä uudistaa alueen ilmettä tuottaen 
alueen olemassa olevia kiinteistöjä hallinnoivalle ta-
holle tuloja. Näillä tuloilla voidaan edelleen parantaa ja 
korjata vanhaa rakennuskantaa, uudistaen aluetta ko-
konaisvaltaisesti. Peruskorjausiässä olevat 1960–80 
-luvuilla rakennetut kerrostalot ovat ominaisuuksiltaan
erityisen potentiaalisia kohteita lisärakentamiselle.

4.1  Tilojen käyttötarkoituksen muuttaminen

Rakennuksen kaikki tilat vaativat ylläpitoa, mikä luo 
kustannuksia kiinteistön ylläpitäjälle ja hallinnoijalle. 
Tilojen käyttötarkoitusta voidaan kuitenkin muuttaa 
niin, että ne alkavat kustannusten lisäksi tuottamaan 
tuloja kiinteistön hallinnoijalle. Esimerkiksi vähällä 
käytöllä ollut kerhohuone voidaan muuttaa asuin-
huoneistoksi, tai maantasossa tai ullakolla sijaitsevia 
varastotiloja voidaan uudelleen järjestellä niin, että 

niiden tilalle voidaan rakentaa asuntoja. Varastotiloille 
voidaan rakentaa jopa oma erillinen rakennus pihapii-
riin, jolloin vapautetaan rakennuksen pinta-alaa uusille 
toiminnoille28. Tilojen käyttötarkoituksen muuttaminen 
saattaa vaatia rakennusluvan,  ja  joissain  tapauksissa 
poikkeamisluvan asemakaavasta tai asemakaavan 
muutoksen.

27 Soikkeli & Sorri 2013, 16.
28 Lukkarinen et al. 2011, 27-28.
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Ullakkorakentamisella tarkoitetaan sellaista ullakkoti-
lojen käyttötarkoituksen muutosta, jossa rakennuksen 
yläpohjan ja vesikaton välistä tilaa muokataan esimer-
kiksi asuinkäyttöön. Rakentaminen tapahtuu raken-
nuksen vaipan sisällä, mutta siihen saattaa sisältyä 
esimerkiksi ikkuna-aukkojen puhkaisua vesikattoon, 
tai vesikaton muodon vähäisiä muutoksia. Ullakkora-
kentaminen vaatii pääsääntöisesti poikkeamisluvan 
olemassa olevan asemakaavaan määräyksistä.29

Ullakkotilojen muuttaminen asuinkäyttöön on mah-
dollista tehdä rakennushistoriallisesti tärkeissä koh-
teissa, sillä se tapahtuu rakennuksen vaipan sisällä ja 
muutokset kaupunkikuvaan ja rakennuksen ulkomuo-
toon ovat vähäisiä. Ullakkorakentamisen edistäminen 
Suomessa on aloitettu jo 1980-luvun puolivälissä, 
mutta 1990-luvun laman vuoksi ullakkorakentaminen 
Suomessa on yleistynyt vasta 2000-luvulla30.

4.2  Lisäkerrosrakentaminen

Termejä lisäkerros-, katto- tai korotusrakentaminen 
käytetään, kun rakennusten kattomuotoa muutetaan, 
korkeutta   lisätään   ja   rakennusten   kerroslu-
kua  korotetaan. Verrattuna ullakkorakentamiseen 
lisäkerrosrakentaminen on järeämpi tapa kehittää 
kiinteistöä, ja toteutuakseen hanke saattaa vaatia 
asemakaavan muutoksen.31 Esimerkiksi Tampereella 
toteutuneista lisäkerroshankkeista suurin osa on 

vaatinut asemakaavan muutoksen toteutuakseen32. 
Lisäkerrosrakentaminen on vielä suhteellisen vähän 
edustettu lisärakentamisen tapa, vaikka sitä on tehty 
jo kauan. Suomessa on korotettu rakennuksia jo 
toisen maailmansodan jälkeen, jolloin kaupungeilla oli 
suuri tarve oppilaitoksille ja asunnoille. Tampereella 
on korotettu esimerkiksi arkkitehti Wivi Lönnin suun-
nittelema kauppaoppilaitos jo vuonna 1949.33

29 Ylä-Anttila & Moisala 2013, 6.
30 Ylä-Anttila & Moisala 2013, 8-12, 18. 
31 Ylä-Anttila & Moisala 2013, 6.
32 Hilli-Lukkarinen 2019, 35.
33 Tampereen kaupunki 2020.
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Lisäkerrokset saattavat jäädä usein huomaamatta kaupungilla kulkiessa. Kuvassa Wivi Lönnin alun perin 
suunnittelema kauppaoppilaitos nykymuodossaan korotettuna. Kuva: Dennis Somelar

Lisäkerrosrakentaminen on nykyään mahdollista 
toteuttaa moderneilla rakennusmenetelmillä. Lisä-
kerroksia on toteutettu paikalla rakentaen, ja myös 
erilaisia esivalmistettuja elementtejä on hyödynnetty 
yhä  enemmän   lisäkerrosten   rakentamisessa. 
Varsinkin puurakenteisia elementtejä on hyödynnetty 
lisäkerrosten rakentamisessa paljon mm. puuraken-
teiden  keveyden,   muokattavuuden   ja   korkean  esi-
valmistusasteen vuoksi. Etenkin 1960–1980 -luvuilla 
rakennetut elementtikerrostalojen kantavat rakenteet 
kestävät pääsääntöisesti 1–2 puu- tai kevytrakenteista 
lisäkerrosta.

Suomessa toteutuneista lisäkerroskohteista ei ole 
saatavissa kattavaa listaa. Vuonna 2019 Milla Hil-
li-Lukkarinen listasi Tampereella 2000-luvulla raken-
nuslupaa hakeneet lisäkerrosrakentamisen hankkeet. 
Listatut kohteet ja uusimmat toteutuneet kohteet 
mukaan lukien Tampereella on moderneja lisäker-
roksia toteutettu yhteensä 31 asuinrakennukseen.34 
Lisäkerrosrakentaminen on vielä marginaalinen tapa 
rakentaa, mutta tärkeä lisärakentamisen keino eten-
kin jo tiiviisti rakennetuilla keskusta-alueilla.

34 Hilli-lukkarinen 2019, 35.
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Tampereella korotettiin kahdella kerroksella Kuninkaankatu 22:ssa sijaitsevaa kerrostaloa. Lisäkerrosten 
kantava rakenne koostuu betonista ja puusta. Kuva: Dennis Somelar

4.3  Uuden rakennuksen rakentaminen tontille ja vanhan rakennuksen 
laajentaminen tai osittainen purkaminen

Peruskorjausiässä olevien 1960–1980 -luvuilla raken-
nettujen kerrostalojen rakentamiselle oli aikanaan 
tyypillistä sijoittaa asuinkerrostalot väljästi jättäen 
tonteille vapaata pihatilaa. Kortteleiden rakenne jätet-
tiin avoimeksi, minkä vuoksi tonteilla on mahdollista 
laajentaa olemassa olevia rakennuksia tai rakentaa 
kokonaan uusia rakennuksia olemassa olevien raken-
nusten väliin esimerkiksi lohkomalla ja myymällä 

osia tonteista rakennuttajille. Uusien rakennusten tai 
vanhan rakennuksen laajentamisen kääntöpuolena 
voidaan pitää kuitenkin piha-alueen pienenemistä ja 
varjostumista. Nämä lisärakentamisen keinot vaativat 
myös paljon uusia autopaikkoja tontille, mikä aiheut-
taa esimerkiksi maanalaisen tai muun rakenteellisen 
pysäköinnin järjestämisen myötä hankkeelle huomioi-
tavia kustannuspaineita.
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Lisärakentamisen  keinoihin  sisältyy   myös   kääntei-
sesti  rakennusten  osittainen purkaminen. Rakennus-
ten osittainen purkaminen soveltuu hyvin esimerkiksi 
muuttotappioalueille, joilla halutaan parantaa alueen 
viihtyisyyttä ja asuntojen arvoa. Kiinteistön raken-
nuksista voidaan siis purkaa vajaakäyttöisiä osia, 
jos käytön ei odoteta kasvavan tulevaisuudessa. 
1960–1980-lukujen betonielementtikerrostalot  sovel-
tuvat   osittain  purettaviksi,  sillä  niiden  runkotyyppi 
ja elementtitekniikka mahdollistavat purkamisen 
rajauksen. 35

Esimerkiksi Raahen kaupungin omistamassa Kiinteis-
tö Oy Kummatissa purettiin osittain lähiökerrostaloja 
pyrkimyksenä uudistaa aluetta ja parantaa kiinteistö-
jen kilpailukykyä asuntomarkkinoilla36. Hankkeessa 
suunniteltiin yhteensä kolmentoista asuinkerrostalon 
uudistaminen ja perusparannus. Rakennukset on 
alun perin rakennettu vuosina 1967–1980. Hankkees-
sa parannettiin rakennusten energiatehokkuutta, ja 
purettujen osien elementtejä hyödynnettiin myöhem-
min piharakennusten rakentamisessa.37

Raahen kaupungin omistama Kiinteistö Oy Kummatin Ratsukadun rakennukset vuonna 2009 ja 2011. 
Rakennusten arkkitehtuuria on huomattavasti muutettu osittaisella purkamisella, julkisivu- ja parvekesa-
neerauksella sekä käyttöenergiaa tuottavilla laitteilla.38 Kuvat: Harri Hagan

35 Takala 2008, 39.
36 Takala 2008, 41-43.
37 Arkkitehdit Kontukoski, Kummatti.
38 Hagan 2011, 30-31.
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4.4  Vanhan rakennuksen purkaminen ja uuden laajemman 
rakennuksen rakentaminen tilalle

Suomen rakennusteollisuuden toimintamalleihin 
kuuluu vanhan tehottomaksi mielletyn rakennuksen 
purku ja uuden tehokkaamman ja suuremman 
rakennuksen rakentaminen tilalle. Tekniikan tohtori 
Satu Huuhkan mukaan Suomessa purettiin vuosina 
2000–2012 yhteensä 51 000 rakennusta, joista 75 % 
sijaitsi kaupungissa. Näiden purettujen rakennusten 
kerrosalasta  45 %   sijaitsi  kaupunkikeskustoissa.  
Rakennusten purkaminen ei kuitenkaan näy kaupun-
gin tai rakennuskannan pienenemisenä edes kunnis-
sa, jotka ovat väestöltään väheneviä. 39 Esimerkkejä 
purkavasta ja uudisrakentavasta rakennushankkeesta 
löytyy Suomen kaupungeista jokaisesta.

Hankkeena rakennusalalla purkavaa ja uudisraken-
tavaa mallia voidaan pitää melko suoraviivaisena. 
Yksinkertaistettuna kiinteistö myydään toiselle osa-
puolelle, se puretaan ja sen tilalle rakennetaan uusi 
laajuudeltaan ja tiloiltaan tehokkaampi rakennus. 
Kiinteistön omistaja voi vastaavasti myös itse raken-
nuttaa  uuden tehokkaamman rakennuksen. Uuden 
rakennuksen kiinteistön omistaja lopulta vuokraa tai 
myy uuden rakennuksen asunnot taloudellisen hyö-
dyn tuottamiseksi.

Kyseinen lisärakentamisen keino ei kuitenkaan ole 
vanhan rakennuksen omistajille aina suotuisin tai 

taloudellisesti kannattavin. Jos asunto-osakeyhtiö 
myy kiinteistönsä kiinteistökehittäjälle, saavat raken-
nuksen osakkaat tästä korvauksen. Korvauksen 
määrään vaikuttavat kiinteistön kunto, kiinteistön 
sijainti, yhtiön talous ja mahdolliset yhtiövelat sekä 
esimerkiksi alueen asuntojen ja rakennusten hintata-
so. Asunto-osakeyhtiön asukkaille voidaan myöntää 
oikeus ostaa asunto samalta tontilta uudesta raken-
nuksesta, mutta asunnon ostaminen harvoin onnistuu 
ainoastaan alkuperäisen kiinteistön myynnistä saa-
duilla tuloilla. Tässä tapauksessa entisillä asukkailla 
on oltava pääomaa sijoitettavaksi uudesta rakennuk-
sesta ostettavaan asuntoon, sillä uuden rakennuksen 
asuntojen hinta on yleensä huomattavasti korkeampi 
kuin alkuperäisten.40 Asunto-osakeyhtiön asukkaat 
saattavat joutua muuttamaan uuteen  asuntoon 
uudella alueella menettäen mahdollisesti  vanhan  
kodin  hyvältä sijainnilta. 

Purkavan ja uudisrakentavan  lisärakentamisen 
hankkeen rakennusvaiheen aikana  kiinteistö ei tuota 
vuokratuloja kiinteistöä hallinoivalle yhtiölle ja sen 
osakkaille. On  siis hyvä tarkastella ennen purkavan 
ja uudisrakentavan lisärakentamiseen ryhtymistä, 
olisiko  kiinteistöä  viisasta mieluummin peruskorjata 
ja  tuottaa  tuloja  lisärakentamisen muilla keinoilla.

39 Huuhka 2017, 24-26.
40 Vainio et al. 2018,15-16.
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Tampereella purettiin 10-kerroksinen Rastin talona tunnettu opiskelija-asuntola, johon kuului 3-kerrok-
sinen asuinsiipi ja 7-kerroksinen hotelli Victoria. Näiden tilalle rakennettiin 21-kerroksinen tornitalo ja 
7-kerroksinen lamelliosa. 41 Kuva: Dennis Somelar

41 Tampereen Kaupunki 2021.
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OSA 2
Lisäkerrosrakentamisen hyödyt 

(Luvut 5-6)
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5. Lisäkerrosrakentamisen hyödyt

Kuten aikaisemmin todettiin, kestävän rakennetun ym-
päristön tavoittelussa on tärkeää kehittää uudisraken-
tamisen määräyksiä, mutta myös samalla aktiivisesti 
kehittää olemassa olevaa, energiatehokkuudeltaan 
heikompaa rakennuskantaa. Lisäkerrosrakentaminen 
mahdollistaa rakennuskannan kehittämisen niin, että 
se hyödyttää kansallisesti edustamalla materiaali-

tehokasta ja ympäristöystävällistä rakentamistapaa 
samalla tuottaen korotettavan kiinteistön omistajille 
tuloja. Tässä luvussa käydään läpi yleisesti lisäkerros-
rakentamisen hyötyjä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöil-
le. Hyötyjä kuitenkin kerrataan ja niihin  syvennytään 
kappaleissa   7.   Lisäkerrosrakentamisen   hanke,      
8. Esiselvitys  ja  9. Hankesuunnittelu.

5.1 Ympäristön ja rahan säästäminen

Vanhan rakennuksen peruskorjaus ja sen korotta-
minen lisäkerroksilla on varteenotettava vaihtoehto 
omistajan näkökulmasta kustannusten ja hiilija- 
lanjäljen perusteella, verrattuna purkamiseen ja 
uudisrakentamiseen. Helsingin asuntotuotanto (Att) 
teetti vertailun kahteen kaupungin vuokrakerrosta-
loon vuonna 2019, jossa vertailtiin olemassa olevien 
rakennusten purkamista ja niiden tilalle tehokkaam-
man uudisrakennuksen rakentamista (Vaihtoehto 1) 
olemassa olevien rakennusten peruskorjaamiseen ja 

korottamiseen lisäkerroksilla (Vaihtoehto 2).42 Koh-
teissa verrattiin vaihtoehtojen rakennuskustannuksia 
ja hiilijalanjälkeä. Kohteet, joiden avulla vertailu teh-
tiin, olivat HEKA Oy:n Helsingissä Saniaistie 3:ssa ja 
Karviaistie 12:ssa sijaitsevat kiinteistöt. Molemmissa 
kohteissa olemassa olevan rakennusten peruskor-
jaaminen ja lisäkerroksilla korottaminen olivat niin 
hiilijalanjäljeltään sekä rakennuskustannuksiltaan 
suotuisimpia verrattuna purkamiseen ja uudisraken-
tamiseen.42

HEKA Oy:n Karviaistie 12 :ssa sijaitseville kiinteistöille järjestettiin arkkitehtuurikutsukilpailu, jolla haettiin 
ehdotuksia kiinteistöjen peruskorjaamiselle ja korottamiselle hyödyntäen puuta. Kuva: Google Maps

42 Ala-Ketola 2019 
43 Ala-Ketola 2019 & Huuhka et al. 2021, 63-70. 
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Saniaistie 3:ssa  ja  Karviastie  12:ssa  tehdyt  laskelmat  vertailevat,  millainen vaikutus eri  tavoin  toteu-
tetuilla uudistuksilla  on  rakennuskustannuksiin  ja  hiilijalanjälkeen.  Vaihtoehtojen  yhteenveto  kohteesta  
Saniaistie 3 43

Vaihtoehtojen yhteenveto kohteesta Karviaistie 12.44 

43, 44 Ala-Ketola 2019 
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Rakennusten peruskorjaus ja korottaminen lisä-
kerroksilla on ollut hiilijalanjäljeltään molemmissa 
vertailukohteissa purkamista ja uudisrakentamista yli 
20 prosenttia pienempi. Molemmissa kohteissa on 
tarkasteltu vaihtoehtojen hiilijalanjälkeä laskennalli-
sesti 50 vuoden ajalta. Vertailussa on siis huomioitu 
työmaavaihe, rakennuksen käyttöönotto, ylläpito sekä 
purkaminen. Vertailun mukaan peruskorjaaminen ja 
korottaminen lisäkerroksilla on kustannustehokkaam-
paa, kun tarkastellaan hankkeen kokonaiskustan-
nuksia. Kiinteistöosakeyhtiölle on tässä tapauksessa 
edullisempaa peruskorjata ja korottaa omaa rakennus-
kantaa lisäkerroksilla sen purkamisen sijasta. Samalla 
yhtiö edistäisi myös hiilineutraalin rakennetun ympä-
ristön luomista kansallisella tasolla. Huomioitavaa on 
kuitenkin, että kyseiset laskelmat perustuvat pitkälti 

oletuksiin ja arvioihin, eikä esimerkiksi lisäkerroksista 
ole ollut laskelmia tehdessä tarkkoja suunnitelmia.45

Rakennusala Euroopassa käyttää enemmän raaka-ai-
neita kuin mikään muu teollisuuden ala ja suurin osa 
rakennusmateriaaleista koostuu uusiutumattomista 
materiaaleista. Rakentaminen ja rakennusten pur-
kaminen aiheuttaa noin 40–50 prosenttia kaikista 
jätteistä painon mukaan laskettuna.46 Suomessa ra-
kennusjätteen kierrätys ja uudestaan käyttäminen on 
vielä vähäistä, joten on tärkeää etsiä keinoja vähentää 
rakennusalan tuottaman jätteen määrää. Tärkeä 
keino vähentää rakennusjätteen syntymistä on etsiä 
vaihtoehtoisia tapoja kehittää vanhaa rakennuskantaa 
purkamatta sitä. Samalla myös vähennetään uusien 
materiaalien tuottamisen tarvetta.

Arkkitehtuurikutsukilpailun ”Karviaistien kerrostalokorttelin kuoriva saneeraus ja korottaminen” voitti  eh-
dotus nimimerkillä ”Metsä puilta” . Voittajaehdotuksen tekijät olivat Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli 
ja Arkkitehtitoimisto A-Konsultit. Kuva: Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli ja Arkkitehtitoimisto A-Kon-
sultit

45 Ala-Ketola 2019 & Huuhka et al. 2021, 63-75.
46 Roti 2021, 5.
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5.2 Rakennuskanta hiilivarastona

Puu rakennusmateriaalina sopii lisäkerrosraken-
tamiseen, sillä se on helposti muokattava ja kevyt 
rakennusmateriaali, josta rakentaminen on suhteelli-
sen kustannustehokasta. Kasvuvaiheessa puu sitoo 
itseensä yhteyttämisen avulla ilman hiilidioksidista 
hiiltä ja vapauttaa samalla ilmaan puhdasta happea. 
Kasvaessaan yksi kuutiometri puuta sitoo itseensä 
noin 1000 kiloa hiilidioksidia samalla vapauttaen 
ilmaan noin 700 kiloa happea.47 Puuhun sitoutunut 
hiilidioksidi ei katoa puuaineksesta, kun siitä tehdään 
rakennusmateriaaleja kuten massiivipuutuotteita tai 
sahatavaraa. Puusta rakennetut rakennukset toimivat 
hiilivarastona niin kauan kun ne ovat pystyssä eikä 
puuta poisteta rakennuksesta.

Puut yhteyttävät fotosynteesin avulla ja sitovat hiilidioksidia 
ilmakehästä itseensä vapauttaen puhdasta happea ilma- 
kehään.48 Kuva: Dennis Somelar

1 m3

Puurakenteiden käyttäminen ja perinteisten rakennus-
materiaalien, kuten teräksen ja betonin korvaaminen 
puulla laskee rakennushankkeen kokonaispäästöjä. 
Helsingin Kuninkaantammessa rakennettiin vuosina 
2018–2020 kaksi lähes identtistä kerrostaloa osana 
Helsingin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa. Suurin ero 
näiden kahden kerrostalon välillä oli se, että toinen 
niistä toteutettiin puurunkoisena ja toinen betoni-
runkoisena. Vertailuissa ilmeni, että puurunkoisen 
rakennuksen rakennusmateriaalien elinkaaripäästöt 
olivat jopa 20 % betonirakenteisen kerrostalon 
rakennusmateriaalien elinkaaripäästöjä pienempi. 
Elinkaaripäästöillä tässä yhteydessä tarkoitetaan 
materiaalien valmistuksesta, kuljetuksesta, uusimi-
sesta ja loppukäsittelystä aiheutuvista hiilidioksidi-
ekvivalenttipäästöjä.49 Puurakenteisilla lisäkerroksilla 
voidaan siis parantaa jo rakennettujen asuinalueiden 
hiilivarastointikykyä sekä edistää kestävän rakennetun 
ympäristön tavoittelemista rakentamalla uusiutuvasta 
ja vähäpäästöisestä materiaalista.

Tampereella rakennetuissa lisäkerroskohteista var-
mistetusti puuta on käytetty kantavissa rakenteissa 
vähintään n. 10 000 kerrosneliömetrin ja 112 asunnon 
rakentamisessa. Lisäkerroksilla on siis saatu huomat-
tavasti lisättyä Tampereen rakennetun ympäristön 
hiilenvarastointikykyä. Huomiona tästä kuitenkin, ettei 
jokaisessa kohteessa ole käytetty pelkästään puuta 
kantavissa rakenteissa, vaan tarkasteltujen kohteiden 
seassa on myös ns. hybridirakenteita, joissa kantavis-
sa rakenteissa on käytetty myös terästä ja betonia.

Kohteiden tarkastelussa on keskitytty ainoastaan 
kantavien rakenteiden materiaalien selvittämiseen. 
Puurakenteiden käyttäminen kantavissa rakenteissa 
ei vaikuta siihen, millaisia muita materiaaleja voidaan 
käyttää esimerkiksi rakennuksen julkisivuissa. Puura-
kenteisissa lisäkerroksissa voi olla esimerkiksi rapattu 
tai kevytrakenteinen taustaltaan tuulettuva tiililaatta-, 
sementtikuitu-, laminaatti-, komposiitti- tai metallile-
vyillä vuorattu julkisivu.

47 Puuinfo Oy, Puuhun sitoutunut hiili
48 Puuinfo Oy, Puuhun sitoutunut hiili
49 Airaksela 2020.
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Kuninkaantammen puukerrostalot rakennutti A-kruunu Oy, arkkitehtisuunnittelusta vastasi ARK-house 
arkkitehdit Oy ja kohteen urakoitsijana toimi rakennusliike Reponen Oy. Kuva: A-Kruu nu Oy

5.3 Kiinteistön arvon nousu ja 
rakennusoikeuden myynti lisäkerrosrakentamisessa

Asemakaavan määräysten tai poikkeamisluvan ra-
joissa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiö voivat myydä 
rakennusoikeutta kiinteistönsä tontilta tai kiinteistön 
rakennusten  päältä   ulkopuoliselle  osapuolelle.  
Rakennusoikeuden myymisestä asunto- ja kiinteis-
töosakeyhtiöt saavat lisätuloja, jotka on mahdollista 
käyttää oman kiinteistön kehittämiseen. Asun-
to-osakeyhtiö voi myydä rakennuksensa yläpuolelta 
rakennusoikeutta ulkopuoliselle tekijälle suunnatulla 
osakeannilla, jolloin osakkeiden myynnistä merkin-
tähintana saadut tulot ovat verovapaata pääomasi-
joitusta50. Asunto-osakeyhtiö voi vastaavasti myydä 
myös esimerkiksi talonmiehen asunnon tai ullakkotilat 
ulkopuoliselle osapuolelle suunnatun osakeannin 
avulla verovapaasti, kunhan myytävät tilat ovat yhtiön 

hallinnassa, eikä niitä siis hallita osakkeiden omista-
misen perusteella.51

Jos korotettavan rakennuksen kiinteistö sijaitsee 
kaupungin vuokraamalla tontilla, rakennusoikeuden 
lisääminen tontilla oikeuttaa myös tontin arvon 
kasvamisesta tarjottavaan kompensaation. Tällainen 
täydennysrakentamiskorvaus voi esimerkiksi tarkoit-
taa tontilla sijaitsevan asunto-osakeyhtiön tai kiin-
teistöosakeyhtiön vuokran alentamista. Korvauksen 
määrään vaikuttaa rakennusoikeuden määrän lisäys 
tontilla.52

Rakennusoikeudesta saatavilla tuloilla voidaan 
rahoittaa olemassa olevan kiinteistön kunnostuksia 

50 Verohallinto 2021.
51 Verohallinto 2021. 
52 Tampereen kaupunki, Hankkeen käynnistäminen ja korvaukset. 26



ja perusparannuksia. Rakennusoikeuden myynnistä 
saaduista tuloista voidaan esimerkiksi rahoittaa 
hissittömään kerrostaloon jälkiasennushissi, jolloin 
rakennuksen esteettömyys ja kaupalliset edellytykset 
paranevat. Lisäkerroksilla voidaan vaikuttaa huomat-
tavasti olemassa olevan rakennuksen arkkitehtonisiin 
arvoihin ja niillä voidaan modernisoida muotokieltä 
esimerkiksi pulpetti- tai harjakatolla.

Sisäänvedetyillä lisäkerroksilla voidaan luoda kat-
toterasseja uusien asuntojen tai koko rakennuksen 
käyttöön. Opasta varten suoritettujen haastatteluiden 
mukaan, lisäkerrosten ja siitä saatavien tulojen mah-
dollistamat saneeraukset voivat nostaa olemassa 
olevien osakkaiden hintaa jopa 20–30 %.

Kaikki lisärakentamisen tavat, pois lukien purkava 
ja uudisrakentava lisärakentaminen mahdollista-
vat kiinteistössä asumisen rakentamisen aikana. 
Lisäkerrosten rakentaminen kestää tavallisesti 
9–12 kk, ja rakentamisen ajan asukkaat voivat asua 
korotettavassa rakennuksessa.   Asuntoja  vuokraa-
van tahon on kuitenkin huomioitava rakentamisen  
aikana  aiheutuva  rasite  vuokralaiselle,  ja hinnoi-
teltava vuokra sen mukaan. Vaikka rakennusvaiheen 
aikana vuokratulot  voivat  alentua,  ne  eivät  katkea  
kokonaan.  Vuokratulojen  jatkuminen lisää lisäker-
rosrakentamishankkeen kannattavuutta suhteessa 
purkavaan ja uudisrakentavaan hankkeeseen.

Lisäkerrosrakentamisella voidaan uudistaa rakennuksen ja alueen arkkitehtuuria. Kuvassa vuoden 2019 
Julkisivuyhdistys ry:n lisäkerrosrakentamiseen painottuvan arkkitehtiopiskelijakilpailun 2.palkkinnon voit-
tanut työ ”Sushi”. Kuva: "Sushi" kilpailuehdotuksen tekijät Iida-Marja Kari ja Juho Kekkonen.
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5.4 Ylläpidon - ja energiakustannusten säästö

Lisäkerroksilla saadaan lähes aina parannettua 
rakennuksen energiatehokkuutta. Lisäkerroksia 
rakennettaessa vanhat kattorakenteet puretaan, 
jotta uusien lisäkerrosten kuormat saadaan johdettua 
suoraan olemassa olevan rakennuksen kantaville 
rakenteille. Lisäkerrosrakentamiseen sovelletaan 
ympäristöministeriön asetuksia uuden rakennuksen 
energiatehokkuudesta, jonka mukaan lisäkerrokset 
rakennetaan lähes nollaenergiarakenteita mukail-
len53. Rakennus saa lisäkerrosten mukana energiate-
hokkaan passiivirakenteiden määritelmän täyttävän 
yläpohjan. Jos yläpohjaa ei ole pitkään aikaan uusittu, 
parantaa tämä huomattavasti rakennuksen energia-
tehokkuutta. Opasta varten tehtyjen haastattelujen 
mukaan, modernit rakennusmääräykset täyttävät 
lisäkerrokset eivät huomattavasti lisää  korotetun  
rakennuksen kokonaisenergiankulutusta. 

Jos lisäkerrosten osakkeet sulautetaan osaksi olemas-
sa olevaa asunto-osakeyhtiötä, uusien osakkaiden 

omistajat osallistuva yhtiövastikkeen maksamiseen. 
Lisäkerrosten ylläpidosta aiheutuu kohtuullisen vähän 
lisäkuluja kiinteistöä hallinoivalle taholle, joten uusien 
osakkaiden ja niiden omistajien liittyminen yhtiöön 
alentaa kaikkien osakkeiden omistajien yhtiövastik-
keita. Jos lisäkerrosten yhteydessä rakennukseen 
rakennetaan myös jälkiasennettavat hissit, jakaantu-
vat hissin kustannukset asunto-osakeyhtiön osakkei-
den kesken niin, että ylimmissä kerroksissa oleville 
osakkeille jakaantuu suhteessa alempien kerrosten 
osakkeisiin enemmän kustannuksia hissistä osaketta 
kohden. Asunto-osakeyhtiö saa lisäkerroksilla pitkä-
aikaisia säästöjä rakennuksen ylläpitoon, ja lisäksi 
jaettua esimerkiksi jälkiasennushissin kustannukset 
aikaisempaa suuremmalle joukolle osakkaita. Vastaa-
vasti kiinteistöosakeyhtiöt voivat lisätä kiinteistötuloja 
tuottavia tiloja, jotka eivät merkittävästi kuitenkaan 
nosta kiinteistön ylläpidon kustannuksia.

53 Ympäristöministeriö, Rakennusten energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö.

Lisäkerrosrakentaminen vaatii vesikaton ja osittain yläpohjan purkamisen  toteutuakseen. 
Kuva: KLIKK-hanke - Tomi Tulamo, Aalto yliopisto
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Sijoittamalla lisäkerrosrakentamisesta saatuja tuloja esim. LVIS-järjestelmien uusimiseen ja tehostami-
seen saadaan huomattavia säästöjä rakennuksen energiankulutuksessa. Kuva: Jarek Kurnitski 54

Lisäkerroksista saatuja lisätuloja on mahdollista 
sijoittaa monipuolisesti erilaisiin rakennuksen paran- 
nushankkeisiin. Yläpuolella sijaitsevassa kuvassa 
on esitettynä 1960–1970 -luvun tyypillisten betonie-
lementeistä rakennetun kerrostalon energiavirtoja. 
2000-luvulla rakennetut asuinkerrostalot kuluttavat 
energiaa lähtökohtaisesti 26 % vähemmän verrat-
tuna 1970-luvun asuinkerrostaloihin55 ja innovaatiot 
niin suunnittelussa, rakenteissa kuin talotekniikassa 
kasvattavat eroa entisestään. 1940- ja 1950-luvuilla 
rakennetuissa kerrostaloissa ulkoseinät eivät välttä-
mättä sisällä ollenkaan eristeitä, joten niiden ener-
giatehokkuus on 1970-luvun asuinrakennuksiinkin 
verrattuna huono56. 

Ennen 2000-lukua rakennetuissa kerrostaloissa julki-
sivun lisäeristäminen ja ikkunoiden vaihtaminen ener-
giatehokkaammilla versioilla parantavat rakennuksen 
energiatehokkuutta huomattavasti. Myös lasittamatto-
mien parvekkeiden lasittaminen parantaa julkisivujen 
energiatehokkuutta57. Parvekkeita korjatessa tai uu-
siessa voidaan niitä tapauskohtaisesti myös laajentaa. 
Lasitetut parvekkeet lisäävät asuntoihin käytettävää 
tilaa ja parantavat asumisviihtyvyyttä niissä, samalla 
parantaen koko rakennuksen energiatehokkuutta.

Lämmitys, vesi-, viemäri-, ilmastointi- ja sähköjär-
jestelmien päivittäminen parantaa usein kustan-
nustehokkaasti rakennuksen energiatehokkuutta. 
Asentamalla lämmöntalteenottojärjestelmiä voidaan 
kerätä ilmastoinnista ja viemärivedestä osa lämmi-
tykseen menneestä energiasta takaisin rakennuksen 
lämmöntuotantoon. Valaisimien vaihtaminen LED-va-
laisimiin vähentää sähkönkulutusta, ja osa rakennuk-
sen käyttöenergiasta voidaan tuottaa myös itse mm. 
aurinkosähköpaneeleilla.

Rakennuksen ympäristövaikutuksia ja energiakus-
tannuksia voidaan myös alentaa vaihtamalla raken-
nuksen lämmitysmuotoa. Varsinkin öljyyn perustu-
vasta lämmityksestä suositellaan siirryttävän muihin 
ympäristöystävällisimpiin lämmitysmuotoihin kuten 
maalämpöön tai kaukolämpöön. Öljylämmityksestä 
pyritään Suomessa pääsemään eroon 2030-luvun 
alkuun mennessä58. Lämmitysmuodon vaihtamiseen 
ja energiakorjauksiin on myös saatavissa aika-ajoin 
erilaisia avustuksia, joiden myöntämiskriteerit on 
hyvä tarkistaa ennen energiakorjauksen suunnittelua.

54 Kurnitski 2011, 22.
55 Nykänen et al. 2013, 119.
56 Kurnitski 2011, 21-22.
57 Hilliaho 2010, 142. 
58 Ympäristöministeriö, Öljylämmityksestä luopuminen.
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Tampereella korotettiin kahdella lisäkerroksella kuusikerroksinen asuinkerrostalo Kuninkaankatu 39:ssä. 
Rakennuksessa myös lisäeristettiin ja uudistettiin julkisivut  parantaen rakennuksen energiatehokkuutta 
ja ulkonäköä.  Kuva: Dennis Somelar
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6. Teolliset puurakentamisen menetelmät
lisäkerrosrakentamisessa

Lisäkerrosten rakentamisessa voidaan hyödyntää 
modernin puurakentamisen teollisia menetelmiä ja 
tuotteita, esimerkiksi suurelementtejä, pilari- palkkijär-
jestelmää ja tilaelementtejä. Suomessa on rakennettu 
jo yli 100 vähintään 3-kerroksista puukerrostaloa. Mo-
derneja puurakentamisen tekniikoita hyödyntäen on 
rakennettu Suomeen myös 14-kerroksinen Joensuun 
Lighthouse. Rakennuksesta ainoastaan maantaso-
kerros on betonirunkoinen, ja sen päällä olevien 13 
kerroksen runko koostuu LVL- ja CLT-elementeistä.

Hyödyntämällä lisäkerrosrakentamisessa pitkälle esi-
valmistettuja rakennusosia lyhennetään lisäkerrosten 
rakentamisen kestoa, jolloin rakentamisesta aiheutu-
va rasite rakennuksen asukkaille on mahdollisimman 
kevyt.59 Tässä kappaleessa käsitellään erilaisia ny-
kyaikaisen puurakentamisen runkojärjestelmiä, joita 
voidaan soveltaa lisäkerrosrakentamisessa.

Joensuun Lighthouse:n puuosiin on varastoitunut Stora Enson laskelmien mukaan yhteensä n. 1 600  ton-
nia hiilidioksidia. Kyseinen hiilidioksidimäärä vastaa 700 henkilöauton keskimääräisiä vuotuisia päästöjä 
Suomessa. Kuva: Arcadia Oy Arkkitehtitoimisto

59 Soikkeli et al. 2015, 20 & Puuinfo Oy 2020a. 
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CLT (Cross laminated Timber) ja LVL (Laminated 
Veneer Lumber) ovat moderneja insinööripuutuottei-
ta. CLT, eli monikerroslevy koostuu ristiin liimatuista 
lautakerroksista. Lautakerroksia lisäämällä voidaan 
lisätä CLT-rakenteen paksuutta ja sen kantokykyä. 
CLT-levyn paksuus on 6 – 40 cm, ja yksi levy voi 
olla jopa 4,8 metriä leveä ja 20 metriä pitkä. CLT- ja 
LVL-levyjen käyttö mahdollistaa sisäpuolisen puu-
pinnan jättämisen näkyviin, antaen asunnoille uniikin 
seinä- tai kattopinnan.60 LVL eli viilupuu valmistetaan 
liimaamalla sorvattuja viiluja yhteen. LVL-tekniikkaa 
käytetään pilareiden ja palkkien valmistukseen, mutta 
niistä valmistetaan myös levytuotteita, jotka ovat kool-
taan samaa luokkaa kuin CLT-levyt.61

LVL- ja CLT-levyt ovat massiivipuutuotteita ja niiden 
käytössä voidaan soveltaa hirsirakentamisen raken-
nusmääräyksiä. CLT-levystä on Suomessa rakennettu 
jo kaksi nelikerroksista massiivipuukerrostaloa, joiden 
ulkoseinärakenteet koostuvat lähestulkoon kokonaan 
CLT-levystä. Ulkoseinärakenteet eivät sisällä läm- 
möneristeitä, vaan 20 cm paksu CLT-massiivipuu-
levy toimii rakennuksessa kantavan rungon lisäksi 
lämmöneristeenä. CLT-levyt verhoillaan sisäpuolelta 
tavallisesti kipsilevyllä, joka suojaa rakenteita paloti-
lanteessa.62

Vasemmalla kuva CLT-levystä ja oikealla LVL-levystä. Kuvat: Puuinfo Oy, insinööripuutuotteet.

60 Puuinfo Oy 2020b.
61 Puuinfo Oy 2020b.
62 Y-säätiö 2019.

6.1 CLT- ja LVL-insinööripuutuotteet

32



Suomen  ensimmäiset  ulkoseiniltään  lähestulkoon  kokonaan  CLT-runkoiset  puukerrostalot  sijaitsevat 
Jyväskylässä Palokan alueella. Kohteen rakennuttajana toimi Y-säätiön omistama M2-kodit.  
Kuva: M2-Kodit/Antti Nyman

6.2 Suurelementit

Puurankaiset suurelementit ovat esivalmistettuja 
rakenneosia, jotka nimensä mukaisesti voivat koostaa 
suuria kokonaisuuksia. Rankarunkoiset suurelementit 
ovat yksi yleisimmistä puuelementeistä, joita hyödyn-
netään lisäkerroksien rakentamiseen. Rankarakenne 
mahdollistaa rakenteet, joilla saavutetaan hyvä 
ilmatiiviys ja energiatehokkuus. 63 Vastaavasti suure-
lementin tapaisia elementtejä voidaan tehdä myös 

käyttäen kantavissa rakenteissa massiivipuutuotteita 
kuten CLT- ja LVL-levyä, jotka mahdollistavat energia-
tehokkaiden rakenteiden rakentamisen, mutta sisäl-
tävät rankarunkoon nähden enemmän puumassaa. 
Koska ne sisältävät enemmän puumassaa, toimivat 
ne tehokkaina hiilivarastoina.

63 Puuinfo Oy 2020a.
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Puurakentamisessa kosteuden 
aiheuttamia riskejä eliminoidaan 
rakentamalla sääsuojan alla.  
Kuva: Puuinfo Oy

As Oy Tampereen Puolarissa 
toteutettiin kaksi lisäkerrosta 
puurankarunkoisilla suurelemen-
teillä.  Kohteen  lisäkerroksissa  
on  yhteensä  24  huoneistoa ja 
noin 1940  huoneistoneliömetriä.   
Kuva: Dennis Somelar
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6.3 Pilari-palkkijärjestelmä

Puisessa pilari-palkkijärjestelmässä rakennuksen 
kantava runko koostetaan esivalmistetuista pilareista 
ja palkeista, joiden liitokset suunnitellaan etukäteen ja 
ne valmistetaan tehtaalla. Pilarit ja palkit voivat koos-
tua esimerkiksi yhteen liimatuista laudoista (liimapuu) 
tai yhteen liimatuista puuviiluista (LVL). Työmaalla 
osat yhdistetään ja esivalmistuksen vuoksi rakennus-

vaihe on nopea. Pilari-palkkijärjestelmän vahvuutena 
on tilojen muuntojoustavuus. Koska kantavia seiniä ei 
ole, voidaan rakennuksen tiloja muuttaa käyttötarkoi-
tuksen mukaan siirtämällä ja aukottamalla rakennuk-
sen väliseiniä. 64

64 Puuinfo Oy 2020a.

Pilari-palkkijärjestelmä toimii rakennuksen tai lisäkerrosten kantavana runkona. Ulkoseinät ja lattiat voi-
daan rakentaa paikalla, tai koota työmaalla hyödyntäen muita esivalmistettuja elementtejä. Kuva: Puuinfo 
Oy
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6.4 Tilaelementit

Tilaelementit ovat yleistyneet varsinkin puukerros-
talorakentamisessa Suomessa, ja niitä voidaan hyö-
dyntää myös lisäkerrosrakentamisessa. Ruotsissa 
tilaelementit ovat yleinen tapa rakentaa puukerros-
taloja. Tilaelementit ovat rakennusosakokonaisuuk-
sia, joita voidaan asentaa päällekkäin ja vierekkäin 
rakennuksen tai lisäkerrosten muodostamiseksi. 
Tilaelementtien kantava rakenne voi koostua joko 
CLT- tai LVL-massiivipuutuotteista, tai ne voivat olla 
rankarunkoisia 65.

Tyypillinen enimmäismitta tilaelementeille on 12 x 
4,2 x 3,2 metriä. Elementtien maksimidimensiot mää-
räytyvät tuotantotekniikan lisäksi niiden kuljetuksen 
ja kuljetuskaluston asettamien rajoitusten mukaan. 
Tilaelementtien sisätilat ja kalusto voidaan viimeistellä 
kuivissa tehdasolosuhteissa hyvin pitkälle valmiiksi. 
Elementteihin voidaan asentaa tehtaalla keittiökaapit, 
vesihanat,   pesukoneet,   parketti  sekä  katto-  ja 
lattialistat, jolloin työmaalla tehtävien asennusten 
määrä vähenee. Korkean esivalmistusasteen myötä 
tila-elementtitekniikalla rakennuksen työmaavaihe on 
hyvin nopea. 66

65 Puuinfo Oy 2020a.
66 Puuinfo Oy 2020a.

Tilaelementtejä siirretään työmaalla nosturin avulla. Tilaelementtien asentaminen tapahtuu joko hyvän 
sään aikana tai sääsuojan alla, jolloin rakenteet pysyvät kuivana. Kuva: Puuinfo Oy
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Tilaelementeistä ei ole Suomessa toteutettu lisäker-
roksia, mutta ulkomailla sen tehokkuutta ja nopeutta 
on hyödynnetty jo pitkään lisäkerrosten rakentami-
sessa. Esimerkiksi Ranskassa Pariisin lähellä Pois-
syssa, valmistui vuonna 2017 lisäkerrosrakentamisen 
hanke, jossa korotettiin kolmea rakennusta yhdellä 
lisäkerroksella. Lisäkerros kunkin rakennuksen päälle 
rakennettiin hyödyntäen puurunkoisia tilaelementtejä, 
jotka mahdollistivat nopean rakentamisen ja vähäiset 

häiriöt rakennuksen alkuperäisille asukkaille.67

Lisäkerroksen rakentaminen Poissyn kolmeen 
kerrostaloon kesti yhteensä kuusi kuukautta. Tilaele-
mentit rakennettiin tehtaalla, josta ne kuljetettiin työ-
maalle nostettavaksi paikoilleen. Yhdessä päivässä 
tilaelementtejä voitiin asentaa 1–3 asunnon verran. 
Lisäkerroksilla kohteeseen saatiin yhteensä 33 uutta 
asuntoa.68

Kuva Poissyssa sijaitsevan asuinkerrostalon lisäkerroksen tilaelementtien asennusvaiheesta. Kuva: Image 
by Virtuel Architecture

Valmiit lisäkerrokset Poissyssä muuttivat alueen ulkonäköä huomattavasti. Kuva: Image by Virtuel Archi-
tecture

67 Metsä Wood 2018.
68 Metsä Wood 2018. 37



OSA 3
Lisäkerrosrakentamisen hanke 

(Luvut 7-12)
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7. Lisäkerrosrakentamisen hanke

Tässä oppaassa lisäkerrosrakentamisen hanke on 
jaettu neljään vaiheeseen, jotka ovat esiselvitys, han-
kesuunnittelu, toteutussuunnittelu ja rakentaminen. 
Tässä luvussa käsitellään lisäkerrosrakentamisen 
hanke tiiviisti kokonaisuudessaan ja vaiheet käydään 

läpi yleisellä tasolla. Hankkeen kuhunkin vaiheeseen 
syvennytään tarkemmin luvuissa 8–11.

7.1 Lisäkerrosrakentamisen hankkeen vaiheet

Lisäkerrosrakentamisen hanke alkaa esiselvityksestä, 
jossa tarkastellaan oman kiinteistön kuntoa ja mah-
dollisia kehityskohteita sekä lisäkerrosrakentamisen 
edellytyksiä. Selvitystyö aloitetaan tutkimalla oman 
kiinteistön kuntoa ja mahdollisia kehityskohteita.
Tämän jälkeen selvitetään päätöksenteon pohjaksi 
lisäkerrosrakentamisen edellytyksiä, kuten auto-
paikoituksen uudelleenjärjestelyn mahdollisuudet, 
asemakaavan rakennusoikeuden määrä ja rungon 
kantavuus.

Esiselvityksen ensivaiheiden aloittamisen päätös 
voidaan tehdä niin kiinteistöosakeyhtiössä kuin asun-
to-osakeyhtiössä melko kevein perustein, sillä osa 
hankkeen reunaehdoista voidaan selvittää maksutta. 
Lisäkerrosrakentamisen edellytyksien tarkastelun voi 
aloittaa asunto-osakeyhtiössä tai kiinteistöosakeyh-
tiössä kuka tahansa. Joidenkin esiselvitysvaiheen 

selvitysten tekemisestä aiheutuu kuitenkin kiinteistön 
hallinnoijalle kustannuksia, joten jo esiselvitysvaihe 
vaatii asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöltä päätöksiä ja 
mahdollisia sijoituksia lisäkerrosrakentamisen hank-
keen edistämiseksi.

Esiselvityksen aineiston pohjalta tehdään päätös 
hankesuunnittelun aloittamisesta. Viimeistään hanke-
suunnitteluun ryhdyttäessä projektiin on hyvä ottaa 
mukaan konsultti, joka tuntee lisärakentamisen hank-
keen onnistumisen edellytykset. Konsultiksi voidaan
valita esimerkiksi lisärakentamiseen erikoistunut 
rakennuttajakonsultti, lisärakentamiseen ja kiinteis-
tökehittämiseen paneutunut isännöitsijä, tai muu 
lisäkerrosrakentamisen hyvin tunteva rakennusalan 
ammattilainen, kuten arkkitehti.
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Rakuunantie 1 As. Oy:n lisäkerrosrakentamishanketta edisti ja ohjasi arkkitehti. Kuva: Arkkitehtuuri- ja 
muotoilutoimisto Talli Oy

Hankesuunnittelussa tarkastellaan lisäkerrosten 
toteutusta tarkemmin. Tässä vaiheessa aloitetaan 
lisäkerrosten luonnossuunnittelu, lisärakentamisen 
kustannusten ja siitä saatavien tulojen tarkentami-
nen, tavoitteiden asettaminen ja toteutusmuodon 
valitseminen. Hankeen toteutusmuotoon vaikuttaa se, 
tarvitsevatko lisäkerrokset toteutuakseen poikkeamis-
luvan asemakaavaan merkitystä rakennusoikeudesta 

tai mahdollisen asemakaavamuutoksen. Lisäksi tar-
kennetaan, myydäänkö lisäkerrosten rakennusoikeus 
ulkopuoliselle osapuolelle vai käyttääkö kiinteistön 
hallinnoija rakennusoikeuden itse ja toteuttaa koro-
tuksen. Asunto-osakeyhtiöt pääsääntöisesti myyvät 
rakennusoikeuden ulkopuoliselle osapuolelle, kun 
taas kiinteistöosakeyhtiöt toteuttavat lisäkerrokset 
itse.
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Hankesuunnitteluvaiheessa tarkennetaan esiselvi-
tyksessä tarkasteltuja lisäkerrosrakentamisen edelly-
tyksiä ja niiden avulla myös kartoitetaan korotuksen 
mahdollista laajuutta ja kerroslukua. Tämän lisäksi 
korotuksen ulkomuotoa aloitetaan luonnostelemaan 
viranomaiskeskustelujen ja -käsittelyn tueksi.

Hankesuunnittelun lopuksi tehdään päätös lisäkerros-
rakentamiseen ja toteutussuunnitteluun ryhtymisestä. 
Kiinteistöosakeyhtiössä päätöksen tekeminen riippuu 
organisaation rakenteesta. Asunto-osakeyhtiössä 
päätös lisäkerrosrakentamiseen ryhtymisestä teh-
dään yhtiökokouksessa.

Toteutussuunnittelussa lisäkerrosten suunnitelmia 
tarkennetaan mahdollista asemakaavan muutosta tai 
siitä poikkeamisen lupaa varten, ja lopulta korotuk-
selle haetaan rakennuslupaa. Vaihe edellyttää tiivistä 
yhteistyötä kunnan viranomaisten, rakennussuunnit-
telijoiden ja hankkeen konsultin kanssa. Asemakaa-
van muutos vaatii selvityksiä rakennuksesta ja sen 
lähialueesta uuden kaavan tausta-aineistoksi70.

Toteutussuunnittelun aikana aloitetaan kilpailutta-
minen rakennusoikeuden ostajasta ja lisäkerrosten 
toteuttajasta, jos hankkeessa on päätetty myydä 
lisäkerrosten rakennusoikeus ulkopuoliselle tekijälle. 
Tällaisessa hankekulussa rakentamiseen tarvitaan 
rakennusoikeudelle ostaja, lisäkerrosten rakentaja, 
urakoitsija sekä rakennuslupa. Kun uusi asemakaava 

on lainvoimainen tai poikkeamislupa nykyisestä ase-
makaavasta myönnetty, sekä korotuksen toteuttaja on 
selvillä, etenee lisäkerrosrakentamisen hanke seuraa-
vaan vaiheeseen.

Lisäkerrosrakentamisen hanke huipentuu raken-
tamiseen. Rakentamisvaiheen tehtävät osapuolten 
välillä vaihtelevat riippuen hankesuunnitelmasta ja 
korotettavan kiinteistön hallinnoijan yhtiömuodosta. 
Kun rakentamisen tehtävät ja osapuolten vastuut on 
määritelty, voidaan aloittaa lisäkerrosten rakenta-
minen. Lisäkerrosten rakentamisen aikana on hyvä 
aktiivisesti tiedottaa ja informoida kiinteistön asuk-
kaita rakentamisen eri vaiheista ja siitä aiheutuvista 
kiinteistön käyttöön kohdistuvista häiriöistä.

70 Tampereen kaupunki, Hankkeen käynnistäminen ja korvaukset.
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Kaavio lisäkerrosrakentamisen hankkeen kulusta. Lisäkerrosrakentamisen hanke räätälöidään tapaus-
kohtaisesti kohteen rajaehtojen mukaan. Kuva: Dennis Somelar
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7.2 Lisäkerrosrakentamisen hankkeen kesto
Lisäkerrosrakentamisen hankkeen kulkuun ja kestoon 
vaikuttavat voimakkaimmin korotettavan kiinteistön 
hallitsijan yhtiömuoto sekä asemakaavan sisältö. 
Lisäkerrosrakentamisen hanke sisältää paljon sopi-
muksia, jotka vaativat päätöksiä niin asunto- kuin kiin-
teistöosakeyhtiöltä. Kiinteistöosakeyhtiössä hanketta 
koskevat päätökset voi tehdä yksi henkilö, kun taas 
asunto-osakeyhtiöissä osa päätöksistä täytyy tehdä 
yhtiökokouksissa mahdollistaen yhtiön jokaiselle 
osakkaalle oikeuden äänestää hankkeen puolesta 
tai sitä vastaan. Oppaaseen tehtyjen haastatteluiden 
perusteella asunto-osakeyhtiössä osakkaiden aktiivi-
sen informoinnin ja osakkaiden osallistamisen vuoksi 
lisäkerrosrakentamisen hanke etenee hitaammin 
asunto-osakeyhtiöissä verrattuna kiinteistöosakeyh-
tiöön.

Asemakaavan sisältö asettaa hankkeelle reunaehdot, 
ja vaikuttaa hankkeen lopputulokseen, kestoon ja 
vaiheisiin. Jos kaavassa merkittyä rakennusoikeutta 
on jäljellä, voidaan lisäkerrokset rakentaa rakennuslu-
valla, mutta usein lisäkerrosrakentaminen vaatii joko 
poikkeamisluvan asemakaavasta tai asemakaavan 
muutoksen. Poikkeamislupa asemakaavasta on nopea 
toimenpide verrattuna asemakaavan muutokseen. 
Asemakaavan muutoksen kestoa on vaikea ennakoi-
da, ja muutoksen edistymiseen vaikuttaa monta eri 
tekijää. Vuosina 2014–2015 Suomen kasvuseuduilla 
asemakaavamuutos kesti keskimäärin 15,6 kuukaut-
ta, kun asemakaavaprosessin pituutta tarkisteltiin 
asemakaavan vireille tulosta ilmoittamisesta asema-
kaavan hyväksymiseen asti71. Lisäkerrosrakentami-
sen hanke voi kestää vuosia, vaikkei se toteutuakseen 
tarvitsekaan asemakaavan muutosta.

71 Rinkinen & Kinnunen 2017, 23-25

Asemakaavamuutoksen tarve vaikuttaa lisäkerrosrakentamishankkeen kestoon. Kuva: Rinkinen & Kinnu-
nen 2017

7.3 Erityistä huomiota vaativat tekijät lisäkerrosrakentamishankkeessa

Kuten muissakin rakennushankkeissa, lisäkerrosra-
kentamisessa erityishuomiota vaaditaan hankkeen 
taloudellisen kannattavuuden arvioimisessa. Tämä 
pätee etenkin, kun rakennusoikeus halutaan myydä 
ulkopuoliselle lisäkerrokset toteuttavalle osapuolelle. 
Jos lisäkerrosten kaupalliset edellytykset on arvioitu 
väärin, rakennusoikeus on haastavaa myydä toivot-
tuun hintaan, tai lisäkerroksille ei löydy toteuttajaa. 

Tällaisessa tapauksessa hankkeen tulot ovat toivottua 
alhaisemmat, ja jos lisärakentamiselle ei löydy toteut-
tajaa, ei saada vastinetta lisäkerrosten suunnitteluun 
tehdyille sijoituksille.

Opasta varten tehtyjen haastattelujen mukaan ase-
makaavamuutos tai poikkeamislupa asemakaavan 
rakennusoikeudesta lisäävät tontin rakennusoikeutta, 
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mikä vaikuttaa kiinteistöveron määrään. Arvosta-
mislain (1142/2005) 29 §:n 1. momentin mukaan 
kiinteistön rakennusoikeus vaikuttaa kiinteistön  vero-
tusarvoon72. Jos rakennusoikeutta lisätään asemakaa-
vamuutoksella, se voi vaikuttaa kiinteistön verotuk-
seen. Tapauksessa, jossa lisäkerrosrakentamiselle ei 
löydy toteuttajaa,  jäädään   hankkeen  kustannuksien  
vuoksi  tappiolle sekä kiinteistön ylläpitokustannukset 
nousevat tulevaisuudessa.

Lisäkerrosrakentaminen on vain yksi lisärakentami-
sen tapa, ja on hyvä muistaa tarkastella juuri omalle 
kiinteistölle parasta sopivinta lisärakentamisen vaih-
toehtoa. Hankkeeseen palkattavan rakennus- ja kiin-

teistöalaa tuntevan konsultin tulee olla ammattilainen, 
jolla on edellytykset tarkastella ja arvioida kokonais-
valtaisesti kiinteistölle parasta lisärakentamisen tapaa. 
Sitouttamalla ja ottamalla mukaan hankkeeseen 
lisärakentamisen asiantuntija nostetaan hankkeen 
onnistumisen edellytyksiä. Osaavissa käsissä riskien 
arviointi ja niiden minimointi on helpompaa varsinkin 
asunto-osakeyhtiön näkökulmasta. Haastatteluiden 
perusteella joissain kaupungeissa pätee käytäntö, 
jossa ei aloiteta asemakaavan muutosta lisäraken-
tamisen mahdollistamiseksi, ellei hankkeessa ole 
mukana  hanketta   edistävää   asiantuntijaa, joka osaa 
arvioida  ja selvittää hankkeen edellytykset tarpeeksi 
kattavasti.

72 Verohallinto, Lisä- ja täydennysrakentaminen asunto-osakeyhtiön tuloverotuksessa.

Lisäkerroshankkeen onnistuessa siitä hyötyy moni taho, kuten kiinteistön omistajat ja asukkaat. Kuvassa 
Tampereella Aleksanterinkadun ja Rongankadun risteyksessä sijaitseva lisäkerroskohde. Kuva: Dennis 
Somelar 
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8. Esiselvitys

Esiselvitys aloitetaan kartoittamalla oman kiinteistön 
kuntoa ja arvottamalla, minkälaisella aikataululla ja 
missä järjestyksessä korjauksia suoritetaan. Vuonna 
2010 uudistunut asunto-osakeyhtiölaki vaatii kaikkia 
asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä teettämään kuntoar-
vion tai selvityksiä kiinteistön sellaisten osien kunnos-
ta, jotka vaikuttavat osakehuoneistojen käyttöön tai 
yhtiövastikkeeseen ja muihin mahdollisiin ylläpidon 
kustannuksiin. Kiinteistön kuntoa tulee tarkastella ja 
käsitellä vuosittain yhtiökokouksessa.73

Kuntoarviossa tarkastellaan rakennus-, LVI- ja säh-
köteknisten osien, laitteiden ja asennusten kuntoa 
kohteessa tehtyjen havaintojen ja asiakirjojen avulla. 
Kuntoarvio voi toimia pohjana kunnossapitosuunni-
telmaehdotukselle (PTS-ehdotus), jossa määritellään 
kiinteistön kunnossapidon ja korjaamisen tarpeet. 
PTS-ehdotus sisältää myös kunnossapidon ja korja-
ustoimenpiteiden kustannusarviot, sekä toimenpitei-
den toteutusjärjestyksen ja ajankohtien ehdotuksen. 
74 Kiinteistöjen hallinnoijat ovatkin nykyään hyvin tie-
toisia tulevista remonteista ja kiinteistön kehitettävistä 
kohteista.

Kiinteistön mahdollisten kehitettävien kohteiden 
tunnistamisen jälkeen voidaan aloittaa niiden 
rahoittamisen suunnittelu. Pääomaa kehityskoh-
teisiin voidaan asunto-osakeyhtiössä hankkia mm. 
keräämällä pääoma osakkailta kertamaksuna hanke-
osuussuorituksina, ottamalla yhtiölainaa ja perimällä 
pääomavastiketta, ennakkosäästämällä ja hyödyntä-
mällä mahdollisesti kertyneitä hoitovastikeylijäämiä 
tai hakemalla kehityskohteisiin erilaisten säätiöiden, 
valtion tai kunnan tarjoamia avustuksia.75 Kuten jo 
aikaisemmin todettiin, kiinteistön hallinnoija voi myös 
kehittää kiinteistöään niin, että se tuottaa yhtiölle 

lisätuloja lisärakentamisen keinoja hyödyntäen. Lisä-
rakentamisen keinoja yhdistelemällä voidaan lisätä 
rakennusoikeuden määrää kiinteistön tontilla sekä 
siitä saatavia tuloja ja hyötyä.

Kun kiinteistön kehityskohteet on kartoitettu, niiden 
rahoittamiseksi voidaan tutkia lisärakentamista. Lisä-
kerros-/korotusrakentaminen on yksi lisäkerrosra-
kentamisen keino, ja edellytyksien kartoitus on tässä 
oppaassa selitetty ensisijaisesti lisäkerrosrakentami-
sen näkökulmasta.

Esiselvityksessä tarkastellaan lisäkerrosrakentamisen 
hankkeen taloudellisia lähtökohtia. Tarkastelussa aut-
taa hankkeeseen sitoutettu ulkopuolinen asiantuntija. 
Myös isännöitsijällä voi olla suuri rooli lisäkerrosra-
kentamisen hankkeiden aloituksissa, sillä isännöitsijä 
toimii etenkin asunto-osakeyhtiöille matalan kyn-
nyksen kumppanina, jolta voi tiedustella kiinteistön 
kehittämisen mahdollisuuksia76.

Esiselvitysvaiheessa ollaan myös hanketta edistävän 
asiantuntijan kanssa yhteydessä kaupungin raken-
nus- ja/tai kaavaviranomaisiin ja kartoitetaan  asema-
kaavasta poikkeamisluvan tai asemakaavamuutoksen 
mahdollisuuksia sekä autopaikoituksen vaadittua 
määrää alueella. Rakennuksen kantavuuksien lasken-
nallisen tarkastelun voi tehdä korjausrakentamiseen 
erikoistunut rakennusinsinööri, mutta jos kohde vaatii 
rakenteiden tarkempaa tutkimista, on siihen osallistet-
tava myös rakenteiden ja perustusolosuhteita tunteva 
asiantuntija. Hanketta edistävä  asiantuntija  osaa  
tehdä yhteenvedon hankkeen edellytyksistä ja arvi-
oida kannattaako edellytyksien tarkastelua tarkentaa.

73 Oikeusministeriö 2010, 85.
74 RT 103003, 2019.
75 Kiinteistölehti 2018. 
76 Hilli-lukkarinen 2019, 41. 45
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8.1 Lisäkerrosrakentamisen edellytyksien tarkastelu

Lisäkerrosrakentamisen edellytyksiä voi asunto- ja 
kiinteistöosakeyhtiössä kartoittaa lähes kuka vain, 
sillä suuri osa edellytyksien kartoittamiseen tarvit-
tavasta aineistosta  on  helposti  saatavilla ja tarjolla 
ilman kustannuksia. Edellytyksien tarkastelun voi 
aloittaa tutkimalla asemakaavaa, jolla oma kiinteistö 
sijaitsee. Asemakaavassa on nähtävillä täydennys-
rakentamisen hankkeen ensiasetelma ja rajaehdot. 
Kaavamerkinnät ohjaavat  tulevaa  hanketta  sekä  
hankkeen  lopputulosta.

Lisäksi selvitetään, riittävätkö kiinteistön varastotilat 
ja väestönsuojan mitoitus asukasmäärän lisäämiseen, 
voidaanko korotuksen asukkaille järjestää lähiseudul-
ta tai tontilta pysäköintipaikkoja sekä mikä on kiin-
teistön alueen ja kaupunginosan kiinteistöjen arvo, 
rakennuksen rakenteiden kunto ja kantavuus sekä 
kaavaviranomaisen ajatukset ja ehdot hankkeelle. 

Lisäkerrosrakentamisen edellytyksien tarkasteluun kuuluu myös  lopputuloksen ja  mahdollisuuksien vi-
siointi. Kuvassa vuoden 2020 Julkisivuyhdistys ry:n lisäkerrosrakentamiseen painottuvan arkkitehtiopis-
kelijakilpailun työ ”Kimara”,  joka sai kilpailussa lunastus-palkinnon. Kilpailuehdotuksen tekijät ovat Jo-
hanna Vartiainen ja Roosa Nokelainen. Kuva: Johanna Vartiainen ja Roosa Nokelainen
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8.1.1 Asemakaava

Lisäkerroshankkeen edellytyksiä ja reunaehtoja mää-
rittää asemakaava, jolla kiinteistö sijaitsee. Asema-
kaavassa on merkitty mm. autopaikoituksen määrä, 
kaupunkikuvalliset tavoitteet ja rakennusoikeus.

Rakennusoikeus ilmoitetaan pääsääntöisesti kerros-
alana. Kerrosala on rakennusoikeuteen liittyvä käsite, 
jolla tarkoitetaan rakennuspaikan rakentamiselle 
tarkoitettua yhteenlaskettua alaa. Kerrosala koostuu 
kerrosten pinta-alasta, joka mitataan ulkoseinien 
ulkopintojen mukaan. Kerrosalaan sisältyvät kellari ja 
ullakkotilat, jos niihin voidaan sijoittaa rakennuksen 
pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Jos 
rakennuksen ulkoseinän paksuus on enemmän kuin 
250 mm ja huoneistoja rajaavan seinän yli 200 mm, 
arvoja ylittävästä seinien paksuudesta johtuva kerro-
salan osuus saa ylittää asemakaavassa tai muutoin 
rakennuspaikalle määritellystä rakennusoikeuden 
määrästä.77

Lisäkerrosrakentamisen kannalta on hyvä tarkistaa 
ensin asemakaavassa merkitty rakennusoikeus. 
Asemakaavassa merkitty rakennusoikeus ja kerros-
luku määrittävät hankkeen suunnittelua paljon, sillä 
jos asemakaavassa ilmoitettua rakennusoikeutta ja 
kerroskorkeutta ei ole käytetty kokonaan rakentami-
seen, hanke ei tarvitse toteutuakseen poikkeamis-
lupaa asemakaavasta eikä asemakaavan muutosta. 
Tässä tapauksessa viranomaiskäsittelystä koituu 
hankkeelle kustannuksia suhteellisen vähän muihin 
vaihtoehtoihin verrattuna. Tällainen hankkeen kulku 
on kuitenkin harvinainen ja esimerkiksi suurin osa 
Tampereella toteutetuista lisäkerroksista on vaatinut 
toteutuakseen asemakaavamuutoksen78. Vaikka 
asemakaavassa ilmoitettu rakennusoikeus olisi jo ko-
konaisuudessaan käytetty rakentamiseen, se ei sulje 
pois lisäkerrosrakentamisen mahdollisuutta, mutta se 
vaikuttaa hankkeen kulkuun ja suunnitteluun. Asema-
kaavamuutoksen ja poikkeamisluvan tarvetta ja vaiku-
tusta korotuksen suunnitteluun käsitellään tarkemmin 
luvussa 9.Hankesuunnittelu.

77 Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), luku 16, 115 §.
78 Hilli-lukkarinen 2019, 37.
79 Tampereen kaupunki 2013.

Otteita Tampereen keskustan asemakaavakartasta 8330 ja merkintöjen määritelmiä79
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Asemakaavan ja lisäkerrosrakentamisen reunaehtoja, 
kuten kaupunkikuvallisia tavoitteita voi asemakaa-
van tutkimisen lisäksi tiedustella myös kaupungin 
rakennusvalvonnasta tai kaavaviranomaisilta hank-
keen alkuvaiheessa. Kaupunkikuvallisilla tavoitteilla 
tarkoitetaan esimerkiksi sitä, miten lisäkerrokset 
suhteutuvat ympäröiviin rakennuksiin ja varjostaisi-
vatko ne toteutuessaan esimerkiksi pihaa tai vilkasta 
kävelykatua.

Lisäkerrosrakentamisen hankkeen varhaisessa 
vaiheessa kannattaa olla yhteydessä naapureihin. 
Milla Hilli-Lukkarisen diplomityön haastatteluiden 
perusteella naapurikiinteistöjen lisäkerrosrakenta-

mishankkeen vastustusta voidaan vähentää hyvällä 
tiedottamisella, ja parhaimmillaan jopa aloittaa 
yhteistyö lisärakentamisen tutkimiseksi laajemmalla 
alueella, kuten korttelissa. Tällöin saadaan myös 
mahdollisesti jaettua useamman hankkeen kesken 
asemakaavamuutoksesta johtuvia kustannuksia ja 
piha-alueita voidaan suunnitella yhdessä. Vaikka kes-
kustelut naapurin kanssa eivät johtaisi yhteistyöhön, 
naapureiden kanssa sovitaan mahdollisesti hankkeen 
edetessä erilaisia sietojärjestelysopimuksia esimer-
kiksi piha-alueen uudelleen järjestelystä ja uusien 
pysäköintipaikkojen rakentamisesta. 80

80 Hilli-lukkarinen 2019, 44-45.
81 Hilli-lukkarinen 2019, 44.

Tampereen Amurissa yhden asunto-osakeyhtiön hanke innosti muitakin korttelin kiinteistöjen hallinnoi-
jia tarkastelemaan lisärakentamista. Korttelissa on korotettu kolmea rakennusta sekä matalia liikesiipiä 
purettiin ja tilalle rakennettiin asuinkerrostaloja.81 Kuva: Dennis Somelar
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8.1.2 Alue

Lisäkerrosrakentaminen on noin 1,5 kertaa kalliimpaa 
kuin uudisrakentaminen.82 Oppaaseen tehtyjen haas-
tattelujen mukaan tämä johtuu siitä, että lisäkerrosten 
työmaiden laajuus on usein pieni työmaan perusta-
miskustannuksiin verrattuna. Työmaan perustamis-
kustannuksia lisää lisäkerrosrakentamisessa työmaa-
hissien ja sääsuojien tarve, sekä logistiset järjestelyt, 
joita voi olla hankala toteuttaa tiheästi asutuilla ja 
rakennetuilla seuduilla. Kerrostaloa rakennettaessa 
kyseiset kustannukset jakaantuvat usein suuremmal-
le kerrosalalle kuin lisäkerrosrakentamisessa, minkä 
vuoksi lisäkerrosrakentamisella on erilaiset kaupalli-
set lähtökohdat kuin muulla rakennustuotannolla.

Lisäkerrosrakentamisen suurempien rakennuskus-
tannusten vuoksi lisäkerrosrakentaminen tapahtuu 
usein kaupunkien keskusta-alueilla, joissa asuntojen 
myynnistä tai vuokraamisesta saatavat tulot ovat 
korkeat. Tapauskohtaisesti kaupungin keskustan 

ulkopuolella lisäkerrosrakentaminen voi myös olla 
kannattavaa niin asunto- kuin kiinteistöosakeyhtiölle. 
Haastatteluissa kävi ilmi, että myytävän lopputuotteen 
neliöhinta on hyvä olla noin 4 500 – 5 000 euroa, jotta 
lisäkerrosrakentamishanke saadaan tuottavaksi. Tämä 
pätee etenkin silloin, jos hankkeen vaiheisiin kuuluu 
lisäkerrosten rakennusoikeuden myynti ulkopuoliselle 
toteuttajalle. Lisäkerrosten rakentamisen menetelmiä 
kehitetään koko ajan, joten tulevaisuudessa niiden 
toteutuksen kustannustaso saattaa laskea.

Kiinteistöosakeyhtiölle lisäkerrosrakentaminen voi 
olla kannattavaa myös alueilla, joissa asuntojen hinta 
on alhainen, sillä lisäkerrosrakentaminen mahdol-
listaa rakennusaikaisten vuokratulojen jatkuvuuden 
korotettavalla kiinteistöllä. Kiinteistöosakeyhtiö voi 
myös lisätä hankkeen kannattavuutta monistamalla li-
säkerrosten suunnitelmia useampaan lähtökohdiltaan 
samanlaiseen rakennukseen.

82 Panschin 2009, 57. 
83 Hilli-lukkarinen 2019.

Tampereella asunto-osakeyhtiöiden toteuttamat lisäkerrokset keskittyvät keskustan alueelle, kun taas 
kiinteistöosakeyhtiöt ovat toteuttaneet lisäkerrosrakentamisen hankkeita myös taajamaseuduille. Kartta 
on koostettu Milla Hilli-Lukkarisen diplomityön83 ja Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla 
-hankkeen aikana kerättyjen tietojen perusteella.
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8.1.3 Hissi

Suomessa on vuodesta 2005 lähtien ollut pakollista 
rakentaa uusiin, vähintään kolmekerroksisiin asuin-
kerrostaloihin hissi asuntojen esteettömyyden takaa-
miseksi. Tätä aikaisemmin hissi oli pakollinen vain 
vähintään nelikerroksisissa asuinkerrostaloissa. Suo-
messa oli vuonna 2019 hissittömissä kolmekerroksis-
sa tai sitä korkeammissa kerrostaloissa noin 343 000 
asuntoa, joissa asui yhteensä noin 461 000 asukasta. 
Näissä kerrostaloissa asuvista asukkaista lähes 20% 
oli yli 65-vuotiaita.84 Hissi parantaa asuntojen es-
teettömyyttä ja mahdollistaa ylemmissä kerroksissa 
sijaitsevien asuntojen käytön myös liikuntarajoitteisille 
henkilöille. Ikääntyminen voi vaikuttaa liikuntakykyyn 
vaikeuttaen asukkaan asumista hissittömässä raken-
nuksessa.

Rakennuksen laajentamiseen vaikuttavat uudisra-
kentamisen määräykset ja säännöt, jotka koskevat 
esimerkiksi esteettömyyttä. Jos lisäkerroksilla koro-
tetaan hissitöntä kerrostaloa, vaaditaan rakennuk-
seen jälkiasennushissit, jotta lisäkerrokset voidaan 
toteuttaa.85 Haastatteluissa kävi kuitenkin ilmi, että 

jos korotettavassa rakennuksessa on jo hissi, mutta 
sen jatkaminen lisäkerroksiin aiheuttaa hankkeelle 
kohtuuttomia kustannuksia, voi hissin muutostöille 
hakea poikkeamislupaa. Tällöin lisäkerrokset voidaan 
toteuttaa niin, ettei uusiin kerroksiin ole hissiyhteyttä. 
Tämä vaihtoehto kuitenkin heikentää lisäkerrosten 
asuntojen kaupallista menestystä, sillä hissittömät 
asunnot rakennuksen ylimmissä kerroksissa eivät ole 
esteettömiä, eivätkä  sovi  kodiksi  jokaiselle.  Jälki-
asennushissin kustannuksiin voi hakea avustuksia 
asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA), 
ja niitä tarjoaa myös osa kunnista.86

Hissin rakentamisen kustannukset jakautuvat usein 
asunto-osakeyhtiössä osakkaiden kesken sen mukaan 
missä kerroksessa asukkaat asuvat. Mitä korkeam-
malla kerroksissa osakkeet sijaitsevat sitä enemmän 
hissien kustannuksista jakaantuu osakkeiden omista-
jille. Jos jälkiasennushissit rakennetaan lisäkerrosten 
yhteydessä, hissien kustannukset jakaantuvat edellä 
mainitulla tavalla ja lisäkerrosten osakkeiden omis-
taja/omistajat maksavat suhteessa enemmän hissin 
rakentamisesta kuin alempien kerrosten osakkeiden 
omistajat.

84 Suomen virallinen tilasto (SVT) 2019e.
85 Helsingin Kaupunki 2015.
86 ARA, Hissiavustus.

Jälkiasennushisseillä voidaan vai-
kuttaa rakennuksen arkkitehtoni-
seen ilmeeseen. Jälkiasennushissit 
voidaan rakentaa joko rakennuk-
sen vaipan sisälle tai ulkopuolelle. 
Jälkiasennushissin rakentaminen 
rakennuksen ulkopuolelle vaikuttaa 
koko rakennuksen ulkonäköön. 
Lisää jälkiasennushissien sijoitte-
lusta kerrotaan luvussa 9.2.3 Hissi 
ja väestönsuoja.  Kuva: Dennis 
Somelar
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8.1.4 Pysäköinti

Lisäkerrosten myötä tontilla lisääntyy kerrosala ja 
asukkaiden määrä. Uusille asukkaille ja asunnoille 
täytyy määritellä ja rakentaa kiinteistön tontilta tai 
lähiseudulta pysäköintipaikkoja. Väljästi rakennetuis-
sa lähiöissä lisäkerroksien asukkaille on kohtuullisen 
helppo järjestää uusia  pysäköintipaikkoja  vaikutta-
matta alueen viihtyisyyteen. Tiiviisti rakennetussa 
keskustassa pysäköinnin järjestäminen on haas-
teellisempaa ja autopaikoituksen osoittaminen pi-
ha-alueelle saattaa pienentää piha-aluetta vaikuttaen 
huomattavasti sen viihtyisyyteen. Tällaisilla alueilla 
pysäköinnin järjestäminen lisäkerrosten asukkaille 
saattaa ohjata lisäkerrosten suunnittelua, sillä auto-
paikkojen  määrä  määrittelee  lisäkerrosten kerros-
alan enimmäismäärän.87

Asemakaavassa on merkitty autopaikoituksen määrä, 
sekä mihin autopaikat sijoitetaan. Autopaikkojen 
sijoituspaikkoja voivat olla kiinteistöjen tontit, auto-
paikkojen korttelialue, kellarikerrokset, pysäköintilai-
tokset ja kadunvarret. Henkilöauton autopaikka on 
pääsääntöisesti 2,5 m leveä ja sen pituus on 5,0 m. 
Autopaikkojen mitoituksessa on huomioitava myös 
liikennöinti pysäköintipaikalle.88

Vaaditun pysäköinnin määrän alueelle määrittelevät 
kaupungin viranomaiset tapauskohtaisesti, eikä 

Suomessa ole valtakunnallisia säädöksiä pysäköin-
tipaikkojen  määrästä.  Pysäköintipaikkojen  tarve 
ilmoitetaan  tavallisesti   muodossa   1 autopaikka  /  
x kerrosneliömetriä (esimerkiksi 1 ap / 120 k-m2), tai 
vaihtoehtoisesti  autopaikkojen   määrä / asunto   (esi-
merkiksi 0,6 ap/asunto). Lisäkerrosrakentamisen pai-
koituksen määrään vaikuttavat alue, jolla korotettava 
kiinteistö sijaitsee, lisäkerrosten tilojen käyttötarkoitus 
ja mahdolliset pysäköintimääräysten huojennukset 
täydennysrakentamiselle.90 Haastattelujen mukaan 
autopaikojen määrään voidaan vaikuttaa myös 
yhteiskäyttöautoilla. Asemakaavaan merkitystä au-
topaikoituksen määrästä voi saada poikkeamisluvan 
rakennusvalvontaviranomaiselta.

Pysäköintipaikoitus voi pienentää lisäkerroshankkeen 
tuottoa, jos uusia autopaikkoja ei voida toteuttaa kiin-
teistön tontille tai lähialueen kadulle maantasopysä-
köintinä.91 Jos pysäköintiä ei ole mahdollista toteuttaa 
maantasopysäköintinä, voidaan autopaikat sijoittaa tai 
rakentaa maan alle tai muuhun rakenteelliseen py-
säköintilaitokseen kuten pysäköintitaloon. Tällaisten  
pysäköintiratkaisujen  rakentaminen  on  kuitenkin 
kallista ja se luo lisäkerrosrakentamisen hankkeelle 
kustannuspaineita. Edullisin pysäköintiratkaisu on 
maantasopysäköinti, jolloin yhden autopaikan ra-
kentaminen maksaa noin 4 200 euroa/autopaikka. 
Pysäköintikansi maksaa noin 7 000–10 000 euroa/
autopaikka. Maanalainen  pysäköintilaitos  on rat-

Autopaikan perusmitat ja esimerkki 90° pysäköintipaikan liikennöintiväylän mitoituksesta. Kuva: Raken-
nustietosäätio Oy89
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88 RT 98-11235, 2016.
89 RT 98-11235, 2016 .
90 Oasmaa et al. 2009 5-7 & Kaupunkisuunnittelulautakunta 2015.
91Lukkarinen 2011, 120.



kaisuista kallein ja tällaisen autopaikan hinta on noin 
20 000–45 000 euroa/autopaikka.92 Jos autopaikka 
ostetaan  hankkeelle  lähialueelta, saatetaan pysä-
köintipaikan hintaan lisätä vielä sen myyvän tahon 
myyntikate.

Lisäkerrosrakentamisessa saadaan usein helpotuksia 
autopaikoituksen määrään. Olemassa olevassa  ase-
makaavaan  merkitty  autopaikoituksen  määrään on 

saatu lisäkerrosrakentamishankkeissa helpotuksia 
autopaikoituksen tarpeeseen, sillä pääsääntöisesti  
lisärakentamisen  toteutuminen  on myös kaupungille 
hyödyllistä.  Alustavia tietoja pysäköinnin  määrästä  
voi  tiedustella esimerkiksi samassa yhteydessä, 
kun selvitetään viranomaisilta muita asemakaavan 
poikkeamisluvan tai muutoksen rajaehtoja, kuten 
rakennusoikeuden määrän lisäystä ja alueen kaupun-
kikuvallisia tavoitteita.

92 Oasmaa et al. 2009, 5-7.

Pysäköinnin voi toteuttaa monella eri tavalla. Kuva: Oasmaa 2009
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8.1.5 Väestönsuoja ja varastotilat

Väestönsuojan tulee olla vähintään 2 % rakennuk-
sen kerrosalasta. Myymälä-, teollisuus-, tuotanto- ja 
kokoontumisrakennuksissa, sekä varastotilojen väes-
tönsuojan suojatilojen pinta-alan on oltava vähintään 
yksi prosentti kerrosalasta. Väestönsuojan on oltava 
pinta-alaltaan vähintään 20 neliömetriä. Väestönsuo-
jan rakentamisen määräykset koskevat rakennusta tai 
samalla tontilla sijaitsevia rakennuksia, joiden yhteen-
laskettu kerrosala on vähintään 1200 neliömetriä.

Väestönsuojan koko määrittelee sen suojausluokan. 
Väestönsuojan suojaluokat ovat S1 teräsbetonisuoja, 
S2 teräsbetonisuoja ja kallioväestönsuoja. Suojaluok-
ka ja väestönsuojan koko vaikuttaa mm. rakennettavan 
väestönsuojan rakenteiden paksuuteen ja rakenteiden 
mitoitukseen paineaallosta aiheutuvien kuormitusten 
kestävyyteen, laitevaatimuksiin väestönsuojan sisällä 
sekä tarpeeseen jakaa väestönsuojan osastoihin. 93

Kun rakennusta korotetaan rakentamalla sen päälle 
lisäkerroksia, kasvaa myös rakennuksen kerrosala. 
Tämä kasvattaa väestönsuojan suojatilan tarvetta. 
Joissain tapauksissa olemassa oleva väestönsuoja 
on mitoitettu tarvittua suuremmaksi, ja väestönsuoja 
kattaa myös lisäkerroksista lisääntyvän kerrosalan 
väestönsuojan tarpeen. Jos väestönsuojan pinta-ala 
ei riitä kattamaan lisäkerroksista johtuvaa kerrosalan 
lisäystä, on väestönsuojan laajentaminen tai uuden 
väestönsuojan rakentaminen harvoin vaihtoehto, sillä 
siitä koituu hankkeelle huomattavia kustannuksia. 
Tällaisissa tapauksissa voidaan neuvotella pelas-
tuslaitoksen viranomaisten kanssa siitä, voitaisiinko 
väestönsuojan määräyksiin saada poikkeamislupa, 
joka mahdollistaisi lisäkerrosten rakentamisen laa-
jentamatta olemassa olevaa väestönsuojaa95. Tämä 
lisää hankkeen viranomaiskäsittelyä ja voi määritellä 
korotuksen suunnittelulle uusia ehtoja.

Lisäkerrosten uudet asunnot lisäävät varastotilojen 
tarvetta. Asuinhuoneiston käytössä tulisi olla polku-
pyörien, lastenvaunujen, ja irtaimiston säilyttämiselle 

tilaa. Näiden varastojen olisi hyvä sijaita niin, että asun-
nosta pääsisi helposti lähimmästä porraskäytävästä 
tai hissillä varastoille. Irtaimistovarastoja voidaan uu-
sille asunnoille tehdä esimerkiksi rakennuksen vaipan 
sisäpuolelle jo olemassa olevaa irtaimistovarastoa 
uudelleen järjestelemällä. Irtaimistovarasto voidaan 
suosituksien mukaan pienentää niin, että pienille 
asunnoille irtaimistovaraston vähimmäiskoko on 2,5 
m2 ja isoille asunnoille irtaimistovaraston koko on 3        
–3,5 m2.96 Lisätilaa irtaimistovarastoille voidaan tehdä
myös muuntamalla kylmäkellarit tai polkupyörävaras-
to irtaimistovarastoksi. Tässä tapauksessa voidaan
rakentaa uusi polkupyörävarasto pihapiiriin, ja siirtää
polkupyörien varastointi rakennuksen sisäpuolelta
uuteen ulkovarastoon.

Väestönsuojan suojaluokka määräytyy sen 
pinta-alan mukaan.94  

Varsinainen suoja-
tila enintään m2 Suojaluokka

135
900
4500
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93 RT 103109, 2019.
94 RT 103109, 2019.
95 Pelastuslaki (29.4.2011/379), Luku 11, 71 §
96 RT 93-10945, 2009.
97 Hytönen & Seppänen 2009, 47-49.
98 Soikkeli et al. 2015,17.

S1 teräsbetonisuojana
S2 teräsbetonisuojana

Kalliosuojana

8.1.6 Rakenteiden kantavuus

1960–1980-luvuilla rakennetut asuinkerrostaloraken-
nusten rungot koostuvat usein betonista, ja rakennus-
ten kantavina linjoina toimivat väliseinät. 97 Kyseisissä 
rakennuksissa ulkoilman vastainen betonikerros on 
voinut vaurioitua, mutta rakennuksen kantavat beto-
nirakenteet ovat usein hyvässä kunnossa ja kestävät 
pääsääntöisesti 1–2 kevytrakenteista lisäkerrosta. 98

Rakenteiden tutkimiseksi asunto- tai kiinteistöosa-



keyhtiön on koottava rakennuksesta saatavilla olevat 
piirustukset. Rakennuksesta on hyvä olla saatavilla 
ainakin asemapiirros, pohjapiirustukset kerroksista, 
leikkauspiirustukset, rakenneleikkauspiirustukset 
sekä LVIS-piirustuksia.  Piirustuksissa ilmoitettavat 
tiedot  saattavat monissa tapauksissa olla puutteellisia 
tai virheellisiä, jolloin niitä joudutaan täydentämään 
hankkeen edetessä. Rakennuspiirrosten täydentämi-
sestä saattaa aiheutua kustannuksia, jos tietoa joudu-
taan hankkimaan oman kunnan rakennusvalvonnasta 
tai niitä tarkennetaan esimerkiksi kohdekäynneillä ja 
mittauksilla. Rakennuspiirustusten kokoaminen hyö-
dyttää asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä kuitenkin 
yleisesti, sillä niitä voidaan käyttää myös muiden 
toimenpiteiden, kuten julkisivukorjauksen, LVIS-jär-
jestelmien uusimisen tai jälkiasennushissien rakenta-
misen suunnittelussa.

Olemassa olevan rakennuksen rungon ja perustusten 
kantavuus voidaan joissain tapauksissa määrittää 
laskennallisesti suoraan rakennuksen piirustuksista, 

mutta rakenteiden kantavuuden varmistaminen saat-
taa vaatia myös rakennetutkimuksia. Kantavuuden 
tutkimiseen on palkattava asiantuntija.

Kantavuuksien selvittämiseen kannattaa varautua 
sijoittamaan etenkin, jos kantavuuden tutkimiseksi 
vaaditaan esimerkiksi koeporauksia tai rakenteiden 
avaamista rungon ja perustusten kantavuuden selvit-
tämiseksi. Asunto-osakeyhtiön on hyvä olla yhteydes-
sä ensin lisäkerrosrakentamisen konsulttiin, joka voi 
arvioida hankkeen muiden edellytyksien suotuisuutta 
lisäkerrosten kaupalliselle menestymiselle, ennen 
kuin aloitetaan mahdollisesti kalliiden selvitysten teet-
täminen rakennuksen kantavuudesta. Rakennuksen 
rakenteiden vahvistaminen ja kantavuuden paranta-
minen lisäävät hankkeen rakennuskustannuksia, mut-
ta tämä ei ole suoranainen este lisäkerroshankkeen 
kannattavuudelle. Kantavia rakenteita on mahdollista 
vahvistaa lisäkerroshankkeen yhteydessä.

Etenkin 1970-luvun Betonisandwich-elementtikerrostalojen kantavina linjoina toimivat tavallisesti pää-
tyseinät ja väliseinät.99 Betonisandwich -elementti koostuu kahdesta betonilaatasta, joiden välissä on 
lämmöneriste. Kuva: Hytönen, Seppänen 2009

99 Hytönen & Seppänen 2009, 97. 
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8.2 Esiselvityksen päätökset
Asunto-osakeyhtiöt noudattavat asunto-osakeyhtiö-
lakia sekä yhtiöjärjestystä, jossa voi olla määriteltynä 
esimerkiksi asunto-osakelaista poikkeavia käytäntö-
jä.100 Kiinteistöosakeyhtiö noudattaa asunto-osakeyh-
tiölakia tai osakeyhtiölakia ja se voi myös määritellä 
toimintaansa yhtiöjärjestyksen avulla100. Asunto-os-
kaeyhtiö määritellee mm. osakkaiden ja yhtiön vas-
tuun, kunnossapidon velvoitteet ja yhtiövastikkeen 
maksuperusteet yhtiöjärjestyksessä. Tässä oppaassa 
tarkastellaan päätöksentekoa asunto-osakelain 
mukaisesti, mutta yhtiön tulee selvittää itse tai asian-
tuntijan avustuksella päätöksenteon edellytykset juuri 
omassa yhtiössään.

Esiselvityksestä osa voidaan tehdä tarkastelemalla 
maksuttomista lähteistä saatavia tietoja, mutta mitä 
pidemmälle selvitykset etenevät, sitä enemmän 
tarvitaan päätöksentekoa, pääomaa ja sitoutumista 
lisäkerroshankkeen tarkasteluun. Edellytyksien 
tarkasteluun tarvitaan yhtiökokouksen tai hallituksen 
päätös sen mukaan, miten tehtävät on jaettu ja määri-
telty esimerkiksi yhtiöjärjestyksessä.

Asunto-osakeyhtiöllä on oltava hallitus, joka huolehtii 
yhtiön hallinnoinnista sekä ylläpidon järjestämisestä. 
Yhtiökokouksella tai yhtiöjärjestyksellä voidaan päät-
tää ja määrätä yhtiön kiinteistölle myös isännöitsijä.102 

Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiö-
kokouksessa, joissa päätetään asioista, joita ei ole 
asunto-osakelaissa tai yhtiöjärjestyksessä erikseen 
määritelty yhtiön hallituksen tai isännöitsijän päätettä-
viksi. Yhtiökokousta voidaan pitää asunto-osakeyhtiön 
korkeimpana päätöksenteon elimenä.103 Hallitus tar-
vitsee asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen 
päätöksen toimiin, jotka:

”1) yhtiön koko ja toiminta huomioon ottaen ovat 
epätavallisia tai laajakantoisia;
2) vaikuttavat olennaisesti osakkeenomistajan hallin-
nassa olevan osakehuoneiston käyttämiseen; taikka
3) vaikuttavat olennaisesti osakkeenomistajan vel-
vollisuuteen maksaa yhtiövastiketta tai muihin osak-
keenomistajan hallinnassa olevan osakehuoneiston
käyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin.”104

Yhtiöstä ja hallituksen päätösvallan määritelmästä 
riippuen jo esiselvitykseen ryhtyminen saattaa vaatia 
yhtiökokouksen päätöksen. Päätös on kuitenkin 
hyvä rajata niin, että päätetään vain esiselvitykseen 
ryhtymisestä. Päätös lisäkerrosrakentamisen hanke-
suunnittelusta tehdään vasta, kun saatavilla on pa-
remmat tiedot lisäkerrosrakentamisen edellytyksistä 
ja hyödyistä.

100 Isännöintiliitto, Asunto-osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys.
101 Asunto-osakeyhtiölaki, luku 28, 1 §. 
102 Asunto-osakeyhtiölaki, Luku 7, 1-2 §.
103 Asunto-osakeyhtiölaki, Luku 6, 1-2 §.
104 Asunto-osakeyhtiölaki, Luku 7, 1-2 §.

Lisäkerrosrakentamisen hankkeen aloitus ja eteneminen saattavat vaatia päätöksentekoa  yhtiökokouk-
sessa ja ylimääräisten yhtiökokousten järjestämistä. Yhtiökokouksien  ja  argumenttien  valmisteluun  
lisäkerrosrakentamisen puolesta on hyvä varata hyvin aikaa ja apua tähän voi pyytää esimerkiksi raken-
nuttajakonsultilta tai isännöitsijältä. 

-
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9. Hankesuunnittelu

Kun lisäkerrosrakentamisen hankkeen edellytykset 
ja tavoitteet on kartoitettu todeten,  että alustavien 
tarkastelujen perusteella hanke on kiinteistöä hallin-
noivalle yhtiölle taloudellisesti kannattava, tehdään 
päätös hankesuunnitteluun ryhtymisestä. Päätös 
hankesuunnittelun käynnistämisestä tehdään yh-
tiökokouksessa, tai yhtiöjärjestyksen määrittämällä 
tavalla.105

Hankesuunnitteluvaiheessa ryhdytään luonnoste-
lemaan lisäkerroksien massaa ja laajuutta, joiden 
perusteella valitaan ja tarkennetaan hankkeen 
kulku.106Suunnitelmien tarkentuessa tarkkaillaan 
hankkeen taloudellisia edellytyksiä ja sitä, miten 
hankkeen toteutus vastaa yhtiön asettamia tavoittei-
ta.107 Hankesuunnittelun edetessä on hyvä tiedottaa 
yhtiön osakkaita hankkeen tuloksista ja etenemisestä, 
ja tähän tehtävään on hyvä nimetä yhtiöstä hankkeen 
tiedottamisesta ja raportoinnista vastaava henkilö, 
esimerkiksi hallituksen jäsen. Hankesuunnittelun 
edistämisen ja eri osapuolten työskentelyn johtami-
sen ja koordinoinnin on yleisesti hoitanut lisäkerrosra-
kentamisen hankkeissa asiantuntija/konsultti.108

Hankesuunnitelman laativat asiantuntijat. Hankesuun-
nitelman laatiminen saattaa tarvita mm. isännöitsijän, 
rakennuttajakonsultin, arkkitehdin, korjausraken-
tamiseen erikoistuneen insinöörin, maaperä- ja 
rakennetutkijan, kunnan kaavaviranomaisen ja raken-
nusvalvonnan sekä kiinteistöjuristin ammattitaitoa ja 
tietoa. Hankesuunnittelussa ovat mukana myös asun-
to- ja kiinteistöosakeyhtiön edustajat, jotka seuraavat 
hankkeen etenemistä ja ovat mukana tarkentamassa 
yhtiön ja osakkaiden tavoitteita. 109

Korotusta suunnittelevalla yhtiöllä voi olla taloudellisia 
tavoitteita  lisäkerrosrakentamisen  hankkeen  suh-
teen, mutta se voi määrittää lisäksi rakennusosiin ja 
tekniikkaan liittyviä tavoitteita. Kiinteistöosakeyhtiöllä 
voi  olla  tavoitteena  edistää  kiinteistön  ekologisuutta, 
joten hanketta voidaan tarkastella toteutettavaksi esi-
merkiksi massiivipuuelementeistä. Myös asunto-osa-
keyhtiö voi asettaa hankkeelle kyseisenlaisia tavoittei-
ta, vaikka korotuksen rakennusoikeus myytäisiinkin 
ulkopuoliselle osapuolelle, joka vastaa korotuksen 
toteutuksesta. Tällaisia tavoitteita voivat olla vaikkapa 
puurakentamisen edistäminen tai aurinkopaneelien 
asentaminen  korotuksen  katolle. Tällaiset  tavoitteet 
ja ehdot vaikuttavat rakennusoikeuden kaupallisiin 
edellytyksiin, mutta niitä on tärkeä määritellä. Esi-
merkiksi korotuksen mahdollisten parvekkeiden 
lasituksille voidaan erikseen määritellä toimittaja, 
jotta varmistutaan, ettei niistä koidu tulevaisuudessa 
ylläpidollisia lisäkustannuksia ja rakennuksen kaikki 
lasitukset voitaisiin huoltaa saman toimijan toimesta.

Hankesuunnitelman edetessä asunto-osakeyhtiö 
tekee uusien tarkennettujen tietojen perusteella 
päätöksen yhtiökokouksessa hankkeen toteutukseen 
siirtymisestä. Kiinteistöosakeyhtiössä päätöksenteon 
käytäntö riippuu sen organisaation rakenteesta ja 
siitä, noudattaako se asunto-osakeyhtiölakia vai osa-
keyhtiölakia.

Tässä luvussa on avattu myös korotuksen suun-
nitteluun ja laajuuteen vaikuttavia tekijöitä. Vaikka 
hankesuunnittelun toteuttavat pitkälti asiantuntijat, 
ymmärtämällä rakennustekniikan ja -määräysten 
perusteita ja termejä, on helpompi keskustella raken-
nusalan ammattilaisten kanssa.

105 Asunto-osakeyhtiölaki (22.12.2009/1599), Luku 6, 1-2 § &
     Asunto-osakeyhtiölaki (22.12.2009/1599), Luku 7, 1-2 § &
     Asunto-osakeyhtiölaki (22.12.2009/1599), luku 28, 1 §.
106 Soikkeli et al. 2015, 41.
107 Helsingin kaupunki 2018.
108 Hilli-Lukkarinen 2019, 41.
109 Hilli-Lukkarinen 2019, 40 - 41. 57
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9.1 Hankkeen toteutusmuoto
Asunto-osakeyhtiö ei ole yhtiömuotona tarkoitettu 
kantamaan elinkeinotoimintaan liittyviä riskejä, vaan 
ennemmin hallitsemaan asuinhuoneistoja ja raken-
nuksen muita tiloja. Lisäkerrosrakentamisessa yhtiön 
riskejä voidaan vähentää myymällä lisäkerrosraken-
tamisen rakennusoikeus ulkopuoliselle osapuolelle, 
joka on vastuussa lisäkerrosten toteuttamisesta. Lisä-
kerrosten rakentaminen asunto-osakeyhtiön toimesta 
ja hankkeen riskien kantaminen vaatii osakkaiden 
yksimielisen päätöksen.110

Kiinteistöosakeyhtiöt rakentavat lisäkerrokset ta-
vallisesti itse, kun taas asunto-osakeyhtiöt myyvät 
rakennusoikeuden ulkopuoliselle toteuttajalle 
suunnatulla osakeannilla sulauttaen lisäkerrosten 
asunnot ja osakkeenomistajat osaksi omaa yhtiötä. 
Lisäkerroksien tiloille voidaan muodostaa myös oma 
itsenäinen kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö, mutta 
tässä vaihtoehdossa ei saada rakennusoikeuden 
myynnistä tulevista tuloista verovapautuksia, ja uuden 
yhtiön kanssa tulee sopia tarkkaan kiinteistön huollon 
kustannusten ja tehtävien jakaantumisesta. Asun-
to-osakeyhtiö ei tässä vaihtoehdossa myöskään saa 
pitkäaikaisia säästöjä, jotka olisivat mahdollisia yhtiön 
osakkaiden määrän kasvaessa.

Kun rakennusoikeus myydään ulkopuoliselle osapuo-
lelle suunnatulla osakeannilla, osakkeille osoitetaan 
merkintähinta. Tämän lisäksi voidaan määrittää 
rakennusoikeuden myyntiin liittyen erilliskorvauksia, 
joihin voidaan sisällyttää hankkeen ja lisäkerrosten 
suunnitteluun käytettyjä kustannuksia. Korotetun 
osan asunnot liittyvät olemassa olevaan yhtiöön, jol-
loin rakennusoikeuden myynnistä saatavat tulot ovat 
pääomasijoitukseen verrattavaa verovapaata tuloa. 

Jos hankkeen toteutusmuodoksi valitaan korotuksen 
asuntojen liittäminen olemassa olevaan yhtiöön, täy-
tyy yhtiön olla valmis muuttamaan yhtiöjärjestystään 
suunnattua osakeantia varten.

Suunnatun osakeannin järjestäminen ja lisäkerrosra-
kentamisen hankkeen toteutus vaativat määräenem-
mistön äänet yhtiökokouksessa, eli 2/3 osakkaiden 
äänistä ja edustetuista osakkeista. Yhtiöjärjestyksessä 
ei määräenemmistövaatimusta voida lieventää, mutta 
siinä voidaan määritellä tiukempi vaatimus.111 Koro-
tuksen rakennusvaihe vaikuttaa esimerkiksi ylimpien 
kerrosten asuntojen asumisviihtyvyyteen. Asumis-
viihtyvyyden muutokset voivat vaikuttaa osakkeiden 
omistajan vuokratuloihin, jolloin ylimmän kerroksen 
osakkeiden omistajat joutuvat joustamaan suhteessa 
muihin osakkeiden omistajiin enemmän lisäkerros-
rakentamisessa. Yhdenvertaisuusperiaatteen mu-
kaisesti näiden osakkeiden omistajien tulee kaikkien 
hyväksyä hanke, eikä pelkästään määräenemmistön 
päätös  riitä korotuksen toteuttamiseksi.112 Päätös 
yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja lisäkerrosraken-
tamisen hankkeen toteuttamisesta on hyvä tehdä 
vasta hankesuunnittelun päätteeksi, kun päätöksen 
pohjalla on enemmän tietoa hankkeen toteutumisen 
edellytyksistä ja vaiheista.

Hankkeissa, joissa päätetään myydä rakennusoikeus 
ulkopuoliselle osapuolelle, joka kaupanteon jälkeen 
toteuttaa korotuksen, tulee suunnitella myös raken-
nusoikeuden myyntiä ja kilpailutusta jo hankesuun-
nittelun aikana. Rakennusoikeuden kilpailutukseen ja 
myyntiin syvennytään lisää luvussa 10. Toteutussuun-
nittelu.

110 Huuhka et al. 2021, 76.
111 Asunto-osakeyhtiölaki (22.12.2009/1599), luku 6, 27§. 
112 Asunto-osakeyhtiölaki (22.12.2009/1599), luku 6, 28§. 59



9.2 Korotuksen laajuus
Korotuksen laajuuden ja kerrosmäärään vaikuttavat 
esiselvitysvaiheessa käsitellyt lisäkerrosrakentamisen 
edellytykset. Lisäkerrosten laajuuden suunnittelu on 
monisyistä ja vaatii usean ammattikunnan asiantunti-
jan tietotaitoa. Tässä osiossa käydään tarkemmin läpi 
esiselvitysvaiheessa tarkasteltujen lisäkerrosrakenta-
misen edellytyksien vaikutusta hankesuunnitteluun ja 
korotusten laajuuteen. Laajuudella tässä yhteydessä 
tarkoitetaan tulevan korotuksen kerrosalaa ja kerros-
lukua.

Korotuksen ja hankkeen laajuuden suunnittelu ei ole 
yksiselitteistä ja siihen vaikuttavat lisäkerrosten ra-
kentamisen edellytyksien lisäksi mm. yhtiön tavoitteet 
ja hankkeen kaupalliset edellytykset.

113 Soikkeli et al. 2015. 17 
114 Timo, 2015, 63
115 Hilli-lukkarinen 2019, 45 & Soikkeli et al. 2015 18.

9.2.1 Rungon kantavuus & Rakentaminen 
ja sen määräykset

Kantavuutta tarkastellaan aina kohdekohtaisesti, 
mutta kuten aikaisemmin jo todettiin, 1960–1980 
-luvuilla rakennetut elementtikerrostalot kestävät 
pääsääntöisesti kaksi kevytrunkoista lisäkerrosta.
Kyseisen aikakauden asuinkerrostalot soveltuvat
hyvin lisäkerrosrakentamiseen myös sen vuoksi, ettei
niissä aina ole ullakkokerrosta ja ne ovat tasakattoisia.
Tämä helpottaa lisäkerrosten teknistä toteutusta.113

Lisäkerroksia on toteutettu myös kerrostaloihin, jotka
on rakennettu käyttäen muuta rakennustekniikkaa
kuin elementtitekniikka, sekä rakennuksiin, jotka on
rakennettu ennen 1960-lukua.

Rakenteiden lisäkuormien kantavuus määrittelee 
paljon lisäkerrosrakentamisen taloudellista kannat-
tavuutta, laajuutta ja rakentamisen menetelmiä. Jos 
olemassa olevan rakennuksen seinät eivät kestä 
lisäkerrosten aiheuttamaa pystykuormaa, voidaan 
kantavuutta parantaa pilastereilla tai pilarirakentein. 
Tämä on yleisin tapa vahvistaa kantavia seiniä, sillä 
muilla keinon seinän kantavuuden parantaminen on 
haastavaa. Rakenteiden vahvistamisesta aiheutuu 

kuluja hankkeelle, jolloin rakenteiden vahvistamisen 
liiallinen tarve saattaa tehdä hankkeesta taloudellises-
ti kannattamattoman. Rakenteiden vahvistamisesta 
aiheutuu myös rakennuksen asukkaille epämukavuut-
ta.114 Rungon kantavuus vaikuttaa siihen, montako 
lisäkerrosta voidaan olemassa olevan rakennuksen 
päälle rakentaa.

Lisäkerroksien kuormien johtaminen olemassa olevan 
rakennuksen kantaville rakenteille vaikuttaa korotuk-
sen asuntojen suunnitteluun. Jos korotuksen kantavat 
linjat mukailevat olemassa olevan rakennuksen linjoja, 
korotuksen asunnot mukailevat alempien kerrosten 
asuntoja. Tässä tapauksessa on haasteellisempaa 
vaikuttaa rakennuksen asuntojakaumaan. Lisäker-
roksista aiheutuvat kuormat voidaan kuitenkin jakaa 
kantaville rakenteille siirtopalkiston avulla (kuva siirto-
palkistosta sivulla 61), joka mahdollistaa vapaamman 
asuntosuunnittelun. Korotuksen asuntosuunnitteluun 
vaikuttavat tämän lisäksi porrashuoneiden sijainti ja 
määrä, asuntojakauman tavoitteet sekä olemassa ole-
van rakennuksen LVIS-kuilujen sijainti (LVIS = lämpö, 
vesi, ilmastointi, sähkö). LVIS-kuilut  määrittelevät kyl-
pyhuoneiden ja keittiöiden sijainteja, sillä lattiakaivot 
ja muut viemäriin liittyvät laitteet eivät voi sijaita liian 
kaukana LVIS-kuilusta. 115

60



LVIS-kuilut vaikuttavat lisäkerrosten asuntojensuunnitteluun, sillä niiden siirtäminen saattaa olla tekni-
sesti haastavaa.116 Kuva: Petri Pettersson, Oulun yliopisto.

Siirtopalkisto on olemassa olevan rakennuksen ja korotusosaan väliin rakennettava palkisto, joka jakaa 
korotuksesta aiheutuvat kuormat alapuolisen rakennuksen kantaville linjoille.117 Kuva: KLIKK-hanke, 
Simo Rasmussen, Oulun yliopisto ja Stora Enso

Siirtopalkisto

61
116 Soikkeli et al. 2015, 18. 
117 Soikkeli et al. 2015, 18.



Lisäkerroksia voidaan rakentaa betoni-, teräs- ja 
puurunkoisina. Korotettavan rakennuksen kantavuus 
määrittelee vahvasti korotuksen kantavan rungon 
toteutustavan ja siinä käytettävän rakennusmateriaa-
lin. Betoni on rakennusmateriaalina painava (n. 2 500 
kg/m3), ja sitä on käytetty vain muutamassa kohteessa 
lisäkerroksien rakentamiseen. Myös teräs on painava 
materiaali (n. 7 850 kg/m3), mutta sen ominaisuudet 
mahdollistavat kuormitusten kantokykyyn verrattuna 

keveiden palkkien ja pilareiden valmistamisen. Puuta 
(n. 450 kg/m3) on käytetty lisäkerrosrakentamisessa 
rungon rakennusmateriaalina paljon. Eri rakennus-
materiaaleja voidaan myös yhdistellä kantavassa 
rungossa luoden hybridirunkoja.

As. Oy Hämeenkatu 3:ssa Aki Hyrkkönen Oy toteutti Tampereen keskustassa sijaitsevaan rakennukseen 
kaksi lisäkerrosta. Betonia kohteessa on korvattu valettavalla kipsillä mm. sen lyhyemmän kovettumis- 
ajan ja pienemmän painon vuoksi. Lisäkerrosten kantava runko koostuu puun ja teräksen hybridiraken-
teesta. Kuva: Dennis Somelar
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9.2.2 Puurakentamisen 
rakennusmääräyksiä

Rakennusmääräykset vaikuttavat korotuksen laajuu-
teen ja toteutustapaan esimerkiksi ääni- ja palotek-
niseen toimivuuteen liittyen huolimatta siitä, mistä 
rakennusmateriaalista lisäkerrokset rakennetaan. 
Puu verrattuna teräkseen ja betoniin on paloteknisiltä 
ominaisuuksiltaan erilainen, joten sen palotekniset 
rakennusmääräykset  eroavat muiden materiaalien 
määräyksistä korotusta rakennettaessa. Palomää-
räykset on suotava ottaa huomioon jo varhain puura-
kenteisen korotusosan suunnittelussa.

Puu on palava materiaali, mutta palotilanteessa se 
käyttäytyy ennalta-arvattavasti hiiltymällä. Samalla 

kun puu hiiltyy, se suojaa hiiltyneen materiaalin alla 
olevaa puuta säilyttäen hyvin rakenteiden kantavuu-
den ja lujuuden. Nyrkkisääntö puun hiiltymiselle on, 
että puu hiiltyy noin yhden millimetrin minuutissa. 
Puukerrostaloissa tätä ominaisuuttaa voi hyödyntää 
muun muassa niin, että rakenteiden paksuutta 
kasvattamalla voidaan jättää CLT- ja LVL-elementin 
puupinta näkyviin seiniin tai kattoihin, sen sijaan, että 
puupinta peitettäisiin palonsuojaverhouksella. Yksin-
kertaistetusti, jos CLT-rakenteisen seinän on määrä 
kestää palotilanteessa sortumatta 60 minuuttia, niin 
tähän päästään lisäämällä seinän kuormia kantavan 
rakenteen paksuuteen 60 mm puuainesta palolle 
alttiille pinnalle. Puun käyttäytymistä ja osallistumista 
palamiseen voidaan hillitä myös palosuojausaineilla, 
joita on markkinoilla monenlaisia.118

Hiiltynyt puun pinta suojaa ja auttaa palotilanteessa puurakenteita säilyttämään kantavuuttaan ja rasitus-
tensietokykyä. Vastaavasti esimerkiksi suojaamattomat teräsrakenteet eivät hiilly, vaan kuumenevat ja 
menettävät rasitustenkantokykynsä. Kuva: Puuinfo Oy

63118 Puuinfo Oy 2020c.



Korotusta suunniteltaessa määritellään jo alkuvai-
heessa rakennuksen paloluokka, sillä paloluokka 
ohjaa, millaisia paloturvallisuusratkaisuja korotuksen 
rakentaminen vaatii. Rakennuksen mahdollisia palo-
luokkia ovat P3, P2, P1 ja P0. Yli 2-kerroksiset asuin-
kerrostalot, joissa ei ole automaattista palonsammu-
tusjärjestelmää kuuluvat pääosin P1-luokkaan. 119

P1-luokan kivi- tai betonirunkoista asuinkerrostaloa 
voidaan korottaa yhdellä puurakenteisella lisäker-
roksella ilman, että lisäkerrosta tarvitse varustaa 
automaattisella alkusammutuslaitteistolla. Puuraken-
teisena voidaan rakentaa myös kaksi lisäkerrosta 
P1-luokan asuinkerrostalon päälle, mutta tässä 
tapauksessa rakennuksen ja korotuksen korkeus 
ei saa olla yhteensä yli 28 m. Rakentaessa kaksi 
lisäkerrosta puurakenteisina, tarvitsee lisäkerroksiin 
ja niiden alapuoliseen kerrokseen asentaa automaat-
tinen palonsammutusjärjestelmä.120 Automaattinen 

palonsammutusjärjestelmä  tällaisissa tapauksissa on 
tavallisesti sprinkleri-sammutusjärjestelmä.

Rakennusta ja sen korotusta tarkastellaan yhtenä 
kokonaisuutena paloluokkaa määriteltäessä. Jos 
rakennusta halutaan korottaa useammalla kuin kah-
della puurunkoisella kerroksella, voidaan rakennus 
luokitella P0-luokkaan. P0-luokan rakennuksessa sen 
palokuormat määritellään tapauskohtaisesti, ja raken-
nusosia sekä osastoja tarkastellaan mallintamalla 
palotilanteita rakennuksessa. Mallinnuksien avulla 
kerätään rakennuksesta tietoa, joka ohjaa rakennuk-
sen palosuunnittelua ja rakennusosien mitoitusta. 
Tällaisessa tapauksessa suunnitteluun tarvitaan 
tueksi palo- ja turvallisuustekniikan erikoisosaamisen 
konsultti. Suunnitteluryhmän laajentaminen kasvattaa 
suunnittelun kustannuksia, kohteen viranomaiskäsit-
telyä ja mahdollisesti myös rakentamisen kustannuk-
sia. 

Sprinklerit pystytään asentamaan betoni- tai kivirunkoiseen kerrokseen ujuttamalla ne paikoilleen ylä-
pohjan lävitse. Kuva: Puuinfo Oy 2018

119 RT 103131, 2019.
120 Puuinfo Oy 2018. 64



Rakennuksen kerrosluvun kasvaessa 9-kerrokseen 
ja sen yli, tarvitsee rakennus todennäköisesti uusia 
poistumisteitä rakennuksen turvallisuuden takaami-
seksi, riippumatta siitä mistä materiaalista korotus-
osa koostuu. Tämä saattaakin tehdä useammasta 
lisäkerroksesta taloudellisesti kannattamattoman tai 
uudet poistumistiet vaikuttavat liikaa rakennuksen 
ulkomuotoon ja istuvuuteen kaupunkikuvaan, jolloin 
kaupungin viranomaiset eivät myönnä korotukselle 
lupaa.

Lisäkerrosten rakennusosille on myös tarkempia 
määräyksiä siitä, miten ne tulee toteuttaa, jotta ko-
rotus olisi mahdollisimman turvallinen käyttäjilleen. 
Tällaiset määräykset koskevat esimerkiksi kantavien 
rakenteiden palonkeston vaatimuksia, rakennusosissa 
käytettävien rakennusmateriaalien paloluokkia sekä 
kantavien rakenteiden suojaamisessa käytettävien 
materiaalien suojaverhousluokkaa.

Rakennusosille, kuten seinille voidaan määritellä vaa-
timuksia palon kestävyydestä. Tällaisia ovat esimer-
kiksi REI 60, jossa 60 tarkoittaa sitä, kuinka monta 
minuuttia rakenteen tulee kestää palotilanteessa ja 
REI kirjain yhdistelmä kertoo, minkä ominaisuuksien 
tulee rakennusosassa kestää merkityn ajan. Ympä-
ristöministerion asetus 848/2017 rakennusten palo-
turvallisuudesta määrittelee edellä mainitut kirjaimet 
seuraavasti:

  R kantavuus
  E tiiviys
  I eristävyys

Kantavien rakennusosien palonkestoa ja osallistumis-
ta palamiseen voidaan ohjata verhoilemalla ne erilai-
silla rakennusmateriaaleilla. Rakennusmateriaaleille 

ja tarvikkeille   ilmoitetaan    paloluokka  merkinnöillä 
A1, A2, B, C, D, E ja F. Näillä merkinnöillä kuvataan 
kyseisen tuotteen osallistumista paloon. Näiden lisäk-
si lisämerkinnöillä s1, s2, s3 ja d0, d1, d2 ilmoitetaan 
ja tarkennetaan, tuottaako materiaali palotilanteessa 
savua tai sulaako ja muodostaako materiaali pisaroita. 
Lisäksi materiaaleille, joita käytetään suojaverhouk-
seen, voidaan määrätä, kauanko niiden tulee kestää 
palotilanteessa. Suomessa tämä pääsääntöisesti il-
moitetaan käyttämällä merkintöjä K1 10 (suojausaika 
10 min) ja K2 30 (Suojausaika 30 min).  Edellä mai-
nitut merkinnät määritellään  Ympäristöministerion 
asetuksen 848/2017 perustelumuistiossa seuraavasti:

A1 Tarvikkeet, jotka eivät osallistu lainkaan paloon.
A2 Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on erit-
täin rajoitettu.
B Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin 
rajoitettu.
C Tarvikkeet, jotka osallistuvat paloon rajoitetusti.
D Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyväk-
syttävissä.
E Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hy-
väksyttävissä.
F Tarvikkeet, joiden käyttäytymistä ei ole määritetty.
s1 Savuntuotto on erittäin vähäistä.
s2 Savuntuotto on vähäistä.
s3 Savuntuotto ei täytä s1 eikä s2 vaatimuksia.
d0 Palavia pisaroita tai osia ei esiinny.
d1 Palavat pisarat tai osat sammuvat nopeasti.
d2 Palavien pisaroiden tai osien tuotto ei täytä d0 
eikä d1 vaatimuksia

Tarvikkeet, jotka eivät osallistu lainkaan      
paloon.

Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on 
erittäin rajoitettu.

Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on 
hyvin rajoitettu.

Tarvikkeet, jotka osallistuvat paloon                    
rajoitetusti.

Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on 
hyväksyttävissä.

Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on 
hyväksyttävissä.

Tarvikkeet, joiden käyttäytymistä ei ole mää-
ritetty.

Savuntuotto on erittäin vähäistä.

Savuntuotto on vähäistä.

Savuntuotto ei täytä s1 eikä s2 vaatimuksia.

Palavia pisaroita tai osia ei esiinny.

Palavat pisarat tai osat sammuvat nopeasti.

Palavien pisaroiden tai osien tuotto ei täytä 
d0 eikä d1 vaatimuksia

A1

A2

B

C

D

E

F

s1

s2

s3

d0

d1

d2
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Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisussa Puukerros-
talon palotekniikka, Esko Mikkola ja Satu Holopainen 
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Puurakenteisissa lisäkerroksissa tulee kiinnittää huomiota kantavien rakenteiden verhoiluun. Rakennus-
tarvikkeet ja tuotteiden paloluokka määritellään palokokeilla. Kuva: Puuinfo 2018

listasivat seinä- ja sisäkattotuotteiden materiaaleja 
suuntaa-antavasti niiden paloteknisen käyttäytymisen 
mukaan seuraavasti: 121

Puurakenteisien lisäkerrosten materiaalia ja rakennus-
osia koskevat tarkemmat paloturvallisuuteen liittyvät 

tarkennukset on esitetty pääpiirteittäin alla olevassa 
kuvassa. Lisäkerrosten osastoiville ja kantaville raken-
nusosille on kuvassa määritelty palonkestävyydeksi 
REI 60, eli niiden on säilytettävä kantavuutensa, tii-
veytensä ja eristävyytensä kuudenkymmenen minuu-
tin ajan palotilanteessa. Porrashuoneen rakenteille ja 
huoneistojen sisäpinnoille on määritelty käytettäväksi 
rakennusmateriaalia, joka täyttää merkinnän A2-
s1, d0. Kyseinen rakennusmateriaali saa osallistua 
palamiseen vain rajoitetusti, se tuottaa savua hyvin 
vähän ja palavia pisaroita ja osia ei esiinny lainkaan. 
Nämä kriteerit täyttävä materiaali on esimerkiksi 
kipsilevy. Huoneistoissa on lisäksi vaatimus, että 
suojaverhoiluun käytettävän materiaalin täytyy pystyä 
suojaamaan rakenteita 30 min ajan. Kipsilevy soveltuu 
ominaisuuksiltaan myös huoneistojen suojaverhoi-
luksi ja sitä usein käytetäänkin lisäkerrosrakentami-
sessa palomääräysten täyttämiseksi. Huoneistossa 
voidaan suojaverhouksen päälle asentaa haluttaessa 
palo-ominaisuuksiltaan heikommasta materiaalista 
koostuva verhoilu. Lisäkerrosten julkisivujen ja 
huoneistojen seinien verhoiluun voi käyttää paljon 
erilaisia materiaaleja, kunhan ne kuuluvat vähintään 
paloluokkaan D-s2, d2.

A1 Kivi, betoni, tiili, lasi, teräs, jne.
A2 Kuten A1, mutta voi sisältää vähän orgaanisia 
aineita, kipsilevyjä
B Pinnoitettuja kipsilevyjä, palosuojattu puu
C Fenolivaahto, palosuojattu puu
D Puutuotteita
E Huokoinen kuitulevy, muovieristeitä
F Tuote, jota ei ole testattu tai ei täytä yllä olevia 
vaatimuksia

Kivi, betoni, tiili, lasi, teräs, jne.

Kuten A1, mutta voi sisältää vähän orgaanisia 
aineita, kipsilevyjä

Pinnoitettuja kipsilevyjä, palosuojattu puu

Fenolivaahto, palosuojattu puu

Puutuotteita

Huokoinen kuitulevy, muovieristeitä

Tuote,  jota  ei ole testattu tai ei täytä yllä 
olevia vaatimuksia

A1

A2

B

C

D

E

F

121 Mikkola & Holopainen 2017, 13. 66



Hyvinkäällä valmistui vuonna  2016  Hyvinkään  Vuokra-asunnot Oy  omistamaan  betonirunkoiseen 
asuinkerrostaloon lisäkerros. Lisäkerroksen rakentamisessa hyödynnettiin puurankarunkoisia suurele-
menttejä. Kuva: Consti Oyj

YH kodit Oy:llä on suunnitteilla korottaa Tampereella Pinninkatu 45:ssä sijaitsevaa kiinteistöä  neljällä 
lisäkerroksella  (kuvassa  vasemmalla  sijaitseva, keltainen rakennus).  Kohteessa on tarkasteltu puura-
kenteiden soveltuvuutta kantavan rungon rakennusmateriaaliksi. Kuva:  Neva Arkkitehdit
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9.2.3 Hissi ja väestönsuoja

Aikaisemmin todettiin, että väestönsuojan suojapin-
ta-alan tulee olla vähintään 2 % rakennuksen kerros-
alasta. Tämä määräys koskee rakennusta tai samalla 
tontilla sijaitsevia rakennuksia, joiden yhteenlaskettu 
kerrosala on vähintään 1200 neliömetriä ja niissä asu-
taan tai tiloja käytettään työskentelyyn tai oleskeluun. 
Kyseisistä määräyksistä voidaan kuitenkin hakea 
poikkeamislupaa, jonka myöntää kohteelle raken-
nusvalvontaviranomainen kuultuaan asiasta ensin 
pelastusviranomaista.122 Korotuksen kerroslukua ja 
laajuutta suunniteltaessa on hyvä selvittää, onko koh-
teeseen mahdollista saada poikkeamislupaa väestön-
suojan rakentamisen tarpeesta tai onko rakennuksen 
olemassa oleva väestönsuoja ylimitoitettu ja kattaako 
se korotuksen väestönsuojan tarpeen. Väestönsuojan 
rakentaminen tai laajentaminen aiheuttaa hankkeelle 
kustannuksia, ja sitä on harvoin tehty toteutuneissa 
lisäkerrosrakentamishankkeissa.

Yli kaksikerroksisessa asuinkerrostalossa, jossa ei 
ole hissiä, lisäkerrosten edellytyksenä on hissien 
rakentaminen. Hissien korjaaminen ja jatkaminen 
lisäkerroksiin on monessa kohteessa ollut yksi suu-
rimmista kustannustekijöistä.123 Korotuksen laajuutta 
kasvattaessa kustannukset jakaantuvat suuremmalle 
alalle ja mahdollisesti parantaa hankkeen taloudellista 
kannattavuutta.

Hissien rakentaminen korotuksen yhteydessä 
vaikuttaa myös lisäkerroksen massan ja pohjan 
suunnitteluun. Jälkiasennushissit voidaan rakentaa 
rakennuksen sisälle porraskäytävän oheen tai por-
raskäytävää voidaan jatkaa rakennuksen ulkopuolelle 
niin, että joko hissi tai uudet portaat asennetaan 
rakennuksen ulkopuolelle. Jälkiasennushissin sijoit-
taminen rakennuksen sisäpuolelle olemassa olevan 
porrashuoneen oheen vähentää uusien rakenteiden 
rakentamisen tarvetta, ja muutokset rakennuksen 
ulkoarkkitehtuuriin ovat vähäiset. Joissain tapauk-
sissa on kuitenkin viisasta laajentaa porraskäytävää 
rakennuksen ulkopuolelle, jotta porraskäytävä pysyisi 
tilavana, viihtyisänä, valoisana ja pääsy hissille olisi 
mahdollisimman esteetön rakennuksen jokaiselle 
asukkaalle.124 Porraskäytävän muoto, hissien sijainti 

ja esim. rakennuksen ulkopuolelle rakennettavien 
porraskäytävien laajennusten arkkitehtoninen massa 
vaikuttaa lisäkerrosten ulkoarkkitehtuurin sekä sisä-
tilojen ja asuntojen suunnitteluun.   Hissit   voidaan   
asentaa       rappukäytävän oheen esimerkiksi hyödyn-
tämällä porrashuoneiden vapaata tilaa, kaventamalla 
portaita ja tekemällä tilaa hissille tai hissi voidaan 
rakentaa asuntovyöhykkeelle.125

Seuraavaksi tarkastellaan hissin sijoittamisen mah-
dollisuutta, kun lähtökohtana on hissitön kaksivarti-
sella, eli kahteen osaan jaetulla portaikolla varustettu 
porrashuone, jossa ensimmäisen kerroksen asunnot 
sijaitsevat niin sanotusti puolikerrostasossa. Kävijän 
on maantasokerroksesta noustava porrashuoneessa 
muutama porrasaskelma päästäkseen asuntojen 
lattiatason korkeudelle.126

Pohjapiirrosesimerkki  porrashuoneen lähtökohdas-
ta. Kuva: Anna Hakula

Lähtökohtakuvassa esitetyn kaltaisessa porras-
huoneessa tilaa hissille voidaan esimerkiksi tehdä 
tilaa kaventamalla porrassyöksyjä. Porrassyöksyjen 
kaventaminen vaikuttaa kuitenkin porraskäytävässä 
liikkumiseen ja huonontaa sen asemaa hätäpoistu-
mistienä. Tämän vuoksi tällaisista toimenpiteistä tulee 
neuvotella etukäteen pelastuslaitosten viranomaisten 
kanssa. Porrassyöksyjä kaventamalla tilalle mahtuu 
sisätiloiltaan melko pieni hissi ja jos hissiä ei rakenneta 

122 Pelastuslaki (29.4.2011/379), Luku 11, 71 §. 
123 Timo 2015, 107.
124 Hakula 2009, 40.
125 Hakula 2009, 43.
126 Hakula 2009, 43.
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molempiin suuntiin aukeavaksi tässä tarkasteltavassa 
tapauksessa, hissi ei ole myöskään täysin esteetön. 
hissille voidaan tehdä myös tilaa rakentamalla se 
asuntovyöhykkeelle, mutta tämä vaihtoehto luonnol-
lisesti vähentää asuntojen kokoa.127

Porrashuonetta voidaan laajentaa myös rakennuksen 
ulkopuolelle. Tallainen ratkaisu on kokonaiskustan-
nuksiltaan usein suurempi kuin hissin rakentaminen 
rakennuksen sisälle.128

Esimerkkejä hissin sijoittelusta rakennuksen sisä-
puolelle kuvat: Anna Hakula

Kaitahissi porrassyöksyjen viereen

Minihissi syöksyjen väliin

Hissi asuntovyöhykkeelle

Konehuoneeton köysihissi toisen 
porrassyöksyn paikalle

Hydraulitoiminen kaitahissi toisen 
porrassyöksyn paikalle

Konehuoneeton köysihissi rungon 
ulkopuolelle

Ketjuhissi rungon ulkopuolelle

Esimerkkejä porrashuoneen laajentamisesta 
rakennuksen ulkopuolelle ja hissin sijoittelusta. 
Kuvat: Anna Hakula

127 Hakula 2009, 43-46.
128 Hakula 2009, 40-48. 69



Porrashuoneen arkkitehtuurin ja lisäkerrosten ark-
kitehtuurin yhdistäminen antaa kohteen ulkoilmeen 
uudistamiselle erilaiset lähtökohdat. Porrashuoneiden 
laajentamisesta aiheutuva julkisivujen ja arkkitehtoni-
sen massan muutos voidaan ottaa osaksi lisäkerros-
ten yleisilmettä, esimerkiksi sulauttamalla ne osaksi 
korotusta yhtenevillä pintamateriaaleilla.

Edellä mainitut ja esitetyt ratkaisut porrashuoneen 
sijoittelusta eivät päde kaikkien rakennusten porras-
käytäviin, sillä porraskäytäviä on toteutettu monen-
laisia. Esimerkit kuitenkin pääpiirteittäin havainnol-
listavat keinoja rakentaa hissittömään rakennukseen 
jälkiasennushissit. Hissien sijoittelun ja suunnittelun 
toteuttavat asiantuntijat, kuten arkkitehti ja rakennus-
suunnittelijat.

Julkisivuyhdistyksen vuonna 2020 järjestämässä suunnittelukilpailussa arkkitehtiopiskelijoille 2. pal-
kinnon saaneessa Uurre-kilpailutyössä porrashuoneiden laajennukset sulautettiin pinta-materiaaleilla 
osaksi kahta lisäkerrosta. Näin onnistuttiin keventämään porrashuoneiden laajennuksen yleisilmettä. 
Kuva: Uurre -kilpailutyön tekijät Johanna Partanen, Laura Lamberg ja Riina Hagren
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9.2.4 Asemakaava, pysäköinti ja naapurit

Korotuksen laajuus ja olemassa oleva kaava mää-
rittelevät, tarvitseeko korotus toteutuakseen pelkän 
rakennusluvan, poikkeamisluvan asemakaavasta vai 
asemakaavan muutoksen. Poikkeamislupa maankäy-
tön- ja rakennuslain sekä asemakaavan määräyksistä 
haetaan ensisijaisesti omalta kunnalta, mutta joissain 
tapauksissa ennen kuin kunnan viranomainen voi 
myöntää poikkeamisluvan, täytyy tämän pyytää lau-
suntoa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 
(ELY-keskus). Tällaisia tapauksia voivat olla esimerkik-
si rakennussuojelun kannalta merkittävät kohteet.129 
Poikkeamislupa ja rakennuslupa ovat eri asiakirjoja, 
ja molempien lupien valmistelu sekä viranomasikäsit-
telyt vaikuttavat hankkeen kustannuksiin. Kyseisten 
lupien hakemisesta koituu kuitenkin verrattuna ase-
makaavamuutokseen vähän kustannuksia hankkeelle, 
mutta toisaalta poikkeamisluvalla eteneminen rajoittaa 
korotuksen laajuuden suunnittelua. Poikkeamislupa 
asemakaavasta tulee yleensä kyseeseen silloin, kun 
korotus tarvitsee toteutuakseen vähäisen lisäyksen 
asemakaavassa merkittyyn rakennusoikeuteen ja 
kerroskorkeuteen130.

Poikkeamisluvan hakemisessa voi olla eroavaisuuksia 
riippuen sitä käsittelevän kunnan hallinnosta, mutta 
sen hakeminen vaatii ainakin hankkeen edellytyksien 
selvittämisen, neuvottelua kunnan viranomaisten 
kanssa, naapureiden kuulemisen, sekä selvityksen 
siitä, mille määräykselle/määräyksille haetaan lupa.131 
Poikkeamisen myöntämiselle voidaan myös asettaa 
ehtoja kunnan toimesta, jotka voivat liittyä esimerkiksi 
korotuksen kaupunkikuvallisiin tavoitteisiin.132 Kunta 
ei saa myöntää poikkeamislupaa kohteelle, jos se:

” 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutta-
miselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavutta-
mista;

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista
koskevien tavoitteiden saavuttamista;
tai

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen
tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- 
tai muita vaikutuksia.”133

Asemakaavamuutos aiheuttaa hankkeelle huomatta-
via kustannuksia, sillä prosessi on pitkä ja vaatii paljon 
viranomaiskäsittelyä sisältäen myös kunnan asukkai-
den osallistamista alueen suunnitteluun, suunnitelmi-
en nähtäville asettamista ja muutenkin mahdollistaa 
suunnitelmien kommentoinnin laajemmin. Samalla 
prosessi kuitenkin vapauttaa korotuksen laajuuden 
suunnittelua. Poikkeamisluvalla asemakaavasta on 
Tampereella toteutettu pääsääntöisesti yhden ker-
roksen korotuksia, kun taas useamman kerroksen 
korotukset ovat vaatineet toteutuakseen asemakaa-
vamuutoksen.134

129 Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132), luku 23, 171 -173 §.
130 Hilli-Lukkarinen, 35.
131 Helsingin kaupunki 2021.
132 Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132), luku 23, 174 §.
133 Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132), luku 23, 171 §.
134 Hilli-Lukkarinen 2019, 40.
135 Tampereen kaupunki, Kaavoituksen kulku ja osallistuminen. 71

Kaavan muutoksen kestoa on vaikea arvioida tark-
kaan etukäteen, sillä siihen vaikuttavat mm. sen 
merkittävyys ja kaupungin asukkaiden kannatus. 
135 Kuva: Tampereen kaupunki



Asemakaavan muutoksessa on myös enemmän vel-
vollisuuksia kiinteistön ja tontin omistajalla verrattuna 
poikkeamislupaan asemakaavasta. Asemakaavaa 
laatiessa näitä velvollisuuksia jaetaan kunnan ja 
asemakaavanmuutokseen ryhtyvän osapuolen välillä 
erilaisilla sopimuksilla kuten maankäyttösopimuksel-
la. Maankäyttösopimuksella määritellään osapuolten 
kesken, miten asemakaavan muutoksen aloitteen 
tehnyt osapuoli osallistuu korotuksesta aiheutuvien 
yhdyskuntatekniikan laajentamisen kustannuksiin.
Asemakaavan pohjaksi täytyy teettää myös erilaisia 
selvityksiä joista aiheutuviin kustannuksiin on  ase-
makaavan muutoksen aloitteen tekijän osallistuttava.
Maankäyttösopimus tehdään kunnan kanssa myös 
poikkeamislupaa asemakaavasta hakiessa. Maan-
käyttösopimuksiin on kunnilla usein tarjolla erilaisia 
alennuksia, joilla pyritään edistämään täydennysra-
kentamista.136

Hankesuunnitellun aikana lisäkerroksista neuvotel-
taessa kunnan viranomaisten kanssa on hyvä myös 
selvittää hankkeen pysäköinnin aito tarve, ja voidaan-
ko pysäköintitarvetta mahdollisesti vähentää joillain 
toimilla. Kuten kappaleessa esiselvitys mainittiin, 

pysäköinnin tarve ja sen järjestämisen mahdollisuu-
det vaikuttavat vahvasti korotuksen laajuuteen. 

Hankesuunnitteluvaiheessa on myös hyvä selvittää 
naapurien kantaa ja mielipiteitä korotusta kohtaan, 
sillä se vaikuttaa hankkeen suunnitteluun, ja tulee 
joka tapauksessa vastaan poikkeamislupaa tai ase-
makaavan muutosta suunniteltaessa ja hakiessa. 
Naapureiden mielipiteet ja ehdot  liittyen hankkeeseen 
vaikuttavat myös sen laajuuden suunnitteluun, sillä 
jos korotus heikentää naapurikiinteistöjen näkymiä tai 
varjostaa asuntoja saa se osakseen vastustusta, joka 
saattaa jopa estää hankkeen toteutumisen. 

Hankesuunnitteluvaiheessa ei vielä haeta poikkea-
mislupaa asemakaavasta tai asemakaavan muutosta, 
mutta neuvotellaan kunnan viranomaisten kanssa ja 
selvitetään molempien vaihtoehtojen vaikutusta ja 
merkitystä korotushankkeelle. Vaikka poikkeamislupa 
ja asemakaavamuutoksen käsittelystä ja laatimisesta 
kertyy hankkeelle kustannuksia, siihen sijoitetut varat 
voidaan sisällyttää rakennusoikeuden hintaan sitä 
myytäessä.

Lisäkerrosrakentamisen hanke saattaa innostaa myös naapuria tai lähialueen muita kiintiestöjä tarkaste-
lemaan korottamisen mahdollisuuksia. Kuva: Dennis Somelar

136 Tampereen kaupunki, Hankkeen käynnistäminen ja korvaukset 72



10. Toteutussuunnittelu

Hankesuunnittelun päätteeksi asunto- tai kiinteistö-
osakeyhtiö tekee päätöksen lisäkerrosrakentamiseen 
ryhtymisestä ja toteutussuunnitteluun siirtymisestä. 
Toteutussuunnittelussa noudatetaan hankesuunnit-
telun aikana tehtyjä suunnitelmia mm. siitä, missä 
vaiheessa aloitetaan rakennusoikeuden kilpailutus ja 
tarkennetaanko suunnitelmia missä määrin. Suunni-
telmia voidaan tarkentaa hankkeen viranomaiskäsit-
telyn tueksi tai myytävän rakennusoikeuden arvon 
nostamiseksi.

Toteutussuunnitteluvaiheessa hankkeelle haetaan 
poikkeamislupa asemakaavasta tai aloitetaan asema-
kaavan muutosprosessi ja lopulta haetaan hankkeelle 
rakennuslupa. Viranomaiskäsittelyä ja korotuksen 
rakentamista varten korotuksen rakennussuunni-
telmia tarkennetaan riippumatta siitä, myydäänkö 

korotuksen rakennusoikeus ulkopuoliselle tekijälle vai 
rakentaako korotettavan kiinteistön hallinnoiva yhtiö 
sen itse. Toteutussuunnittelun aikana korotettavaa 
rakennusta hallinoiva yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä 
hanketta edistävän asiantuntijan, rakennussuunnit-
telijoiden kuten arkkitehdin ja rakennusinsinöörien 
kanssa sekä kunnan viranomaisten kanssa liittyen 
poikkeamislupaan asemakaavan määräyksistä tai 
uuden asemakaavan laatimiseen.

Korotuksen rakentamisen aloittaminen vaatii raken-
nusluvan hakemisen ja kunnan viranomaisten hyväk-
synnän sille. Rakennusluvan hakemiseen osallistuvat 
aina olemassa  olevaa  korotettavaa  kiinteistöä 
hallinoiva yhtiö sekä tontin omistaja. Toteutussuun-
nittelusta siirrytään lopulta lisäkerroksen/-kerrosten 
rakentamiseen.

Tampereella toteutettiin Hallituskatu 22:teen lisäkerros ryhmärakennuttamishankkeena, jossa lisäkerrok-
sen toteuttajat olivat lopulta myös lisäkerroksen asukkaita. Tällaisessa hankkeessa lisäkerroksen asun-
tojen asukkaat suunnittelivat siis omia kotejaan ja olivat tiiviisti osana lisäkerroksen toteutussuunnittelua.  
Kohteessa ryhmärakennuttamisesta vastasi insinööritoimisto LaRa Oy.  Kuva: Dennis Somelar
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Toteutussuunnitteluvaiheessa on sitouduttu hankkeen 
toteuttamiseen. Riippumatta siitä, myydäänkö koro-
tuksen rakennusoikeus ulkopuoliselle toteuttajalle vai 
toteuttaako korotettavaa kiinteistöä hallinoiva yhtiö 
korotuksen itse, tulee yhtiön osallistua asemakaavan 
poikkeamisluvan ja rakennusluvan hakemiseen, sekä 
mahdollisen asemakaavan muutoksen tekoon. Kuten 
jo aikaisemmin todettiin, poikkeamislupa asemakaa-
vasta on suhteellisen nopea prosessi, jota haetaan 
kunnan rakennusviranomaisilta. Poikkeamispäätök-
sen jälkeen poikkeamisluvan myöntänyt kunta mää-
rää sille ajanjakson, jonka aikana on haettava raken-
nuslupaa hankkeelle. Tämän määräajan kesto voi olla 
enintään kaksi vuotta.137 Rakentamisen yhteydessä 
saattaa ilmetä kuitenkin uusia tarpeita poikkeamiseen 
rakennusmääräyksistä ja rakennusluvasta. Poikkea-
misluvan haku tässä vaiheessa voi johtua esimerkiksi 
vanhojen rakenteiden eroista rakennuspiirustuksiin 
nähden, jotka pakottavat muuttamaan rakennusluvan 
mukaista suunnitelmaa.138

Asemakaavan muutokseen tarvitaan lupa tontin omis-
tajalta sekä aineistoa, jolla osoitetaan lisärakentamisen 

vaikutusta korotettavan kiinteistön lähiympäristöön. 
Tällaisia selvityksiä ja aineistoja voivat olla esimerkiksi 
korotuksen suunnitelmat ja visualisoinnit sen istuvuu-
desta lähiympäristöön, asemapiirros jossa osoitetaan 
ja havainnollistetaan pysäköintipaikkojen sijoittuminen 
ja vaikutus alueen viihtyisyyteen sekä mahdollisesti 
myös erilaiset rakennuskannan inventoinnit. Asema-
kaavaa laatiessa taho, joka käynnistää asemakaavan 
muutoksen, on velvollinen osallistumaan kyseisten 
selvitysten tekemiseen. Edellä mainittuja selvityksiä 
voidaan teettää ulkopuolisella osapuolella tai vastuu 
esimerkiksi rakennuskannan inventoinnista voidaan 
antaa kaupungille, joka perii siitä aiheutuvat kustan-
nukset kaava-aloitteen tekijältä.

Asemakaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi. 
Uuden asemakaavan laatiminen päättyy, kun ase-
makaavan hyväksyy kunnan yhdyskuntalautakunta 
tai kunnan hallitus ja valtuusto, jolloin asemakaava 
muutoksineen astuu voimaan. Asemakaavan lopul-
linen hyväksyjätaho vaikuttaa mm. onko kyseessä 
vähäinen vai merkittävä kaava.139

10.1 Poikkeamislupa asemakaavasta tai asemakaavan muutos

137 Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132), luku 23, 174 §.
138 Hilli-lukkarinen 2019, 34.
139 Tampereen kaupunki, Kaavoituksen kulku ja osallistuminen. 75



10.2 Rakennusoikeuden myynti

Jos hankkeen toteutukseen sisältyy korotuksen 
rakennusoikeuden myynti, hankesuunnittelun aikana 
kartoitetaan ja mahdollisesti päätetään, missä hank-
keen vaiheessa aloitetaan kilpailutus rakennusoikeu-
den toteuttajasta.

Haastattelujen mukaan kilpailutuksen ajankohta on 
tapauskohtaista riippuen kohteen asettamista raja-
ehdoista lisäkerrosrakentamiselle, kiinteistöä hallin-
noivan yhtiön tavoitteista ja ulkopuolisten toteuttajien 
mielenkiinnosta kohdetta kohtaan. Jos kiinteistöä 
hallinnoiva yhtiö päättää toteuttaa lisäkerrokset itse, 
hankkeen ja korotuksen suunnitelmia tarkennetaan 
kohteen urakoitsijan kilpailuttamista varten.

Lisäkerrosten toteuttaja voi löytyä jo hankesuunnitte-
luvaiheessa, jolloin rakennusta hallinnoiva yhtiö tar-
kentaa korotuksen suunnitelmia yhteistyössä kyseisen 
tekijän kanssa. Jos tällaista kumppania ei hankkeelle 
löydy, voidaan kilpailutus rakennusoikeuden toteut-
tajasta aloittaa toteutussuunnittelun alkuvaiheessa 
ennen kuin kohteelle on lisätty rakennusoikeutta 
poikkeamisluvalla tai asemakaavan muutoksella.

Korotettavan kiinteistön hallinnoijalle voi olla kan-
nattavaa myös tarkentaa korotuksen suunnitelmia 
yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa, ja hankkia 
korotukselle viranomaisen päätökset liittyen raken-
nusoikeuden lisäykseen, tai jopa hakea korotukselle 
rakennuslupa ennen kuin rakennusoikeudelle kilpai-
lutetaan toteuttaja, jolle rakennusoikeus myydään. 
Hankkeen viranomaiskäsittelyn suorittaminen nostaa 

myytävän rakennusoikeuden hintaa, sillä se vähentää 
siitä aiheutuvia riskejä lisäkerrosten toteuttajalle. 
Korotettavan kiinteistön hallinnoijan on kuitenkin hyvä 
huomioida, että tällaisessa tapauksessa hankkeen 
läpimenemisen ja viivästymisen riskit siirtyvät kiin-
teistöä hallinnoivan yhtiön kannettaviksi.

Rakennusoikeuden ja korotuksen toteuttajan kilpailut-
tamisen apuna on hyvä olla hanketta edistävä asian-
tuntija etenkin asunto-osakeyhtiöillä. Oppaaseen 
tehtyjen haastattelujen mukaan joissain tapauksissa 
rakennusoikeuden ostajaksi ja toteuttajaksi saattaa 
ilmoittautua kiinteistön isännöitsijä tai hanketta edis-
tävä asiantuntija. Tällaisessa tapauksessa isännöitsijä 
tai hanketta edistävä asiantuntija ei voi osallistua 
toteuttajan kilpailutuksen tulosten päättämiseen.

Rakennusoikeuden myymiselle voi korotettavaa 
kiinteistöä hallinnoiva yhtiö asettaa ehtoja. Ehdoilla 
voidaan turvata kiinteistöä hallinnoivan yhtiön etuja 
rakennusoikeuden toteutuksessa, mutta ehdot voivat 
sisältää myös niin sanottuja ideologisia rajauksia. 
Yhtiön etuja turvaavia ehtoja voivat olla esimerkiksi 
rajaukset siitä, millaista urakoitsijaa tulee käyttää 
korotuksen rakentamisessa, ja miten urakoitsijan 
riittävä kokemus ja ammattitaito tulee osoittaa. Yhtiön 
etuja turvaavia ehtoja voivat olla myös aikaisemmin 
mainitut rakennusosien tuotteiden määritteleminen 
tai esimerkiksi rakennusoikeuden ostamiseen liitty-
vän maksun suorittamisen menettelyjä tai vähimmäis-
määritelmiä urakoitsijoiden antamille takuuajoille.
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10.3 Elementtisuunnittelu

Kun lisäkerrosten toteuttaja on selvillä ja hanke 
päätetään toteuttaa hyödyntäen elementtirakenta-
mista, aloitetaan toteutussuunnittelun aikana myös 
elementtien suunnittelu. Hyödyntämällä elementtejä 
rakentamisessa nopeutetaan korotuksen rakentamis-
ta ja samalla vähennetään rakentamisesta aiheutuvaa 
häiriötä kiinteistön tilojen käyttäjille ja asukkaille. 
Teollisen puurakentamisen menetelmät ja elementit 
soveltuvat hyvin lisäkerrosrakentamiseen. Keveyten-
sä ansiosta ne mahdollistavat suurempien kokonai-
suuksien esivalmistuksen tehdasolosuhteissa, sekä 
puu materiaalina on helposti työstettävää.

Korotuksen suunnittelu tukeutuu olemassa olevan 
rakennuksen rakennuspiirustuksiin, joita on voitu 
osittain tarkentaa mittauksilla ja avaamalla rakenteita 
tarkempaa tutkimista varten. Vanhojen ja uusien 
rakenteiden sovittamisessa saattaa ilmetä yllätyksiä, 
joita ei ole merkitty alkuperäisiin rakennuspiirustuk-
siin. Tällaisissa tapauksissa elementtejä on hyvä pys-
tyä muokkaamaan myös työmaalla. Puuelementtejä 
voidaan työstää ja muokata myös työmaalla helposti 
etenkin verrattuna betonisiin tai esivalmistettuihin ja 
hitsaamalla koostettuihin teräsrunkoisiin elementtei-
hin.

Hämeenlinnan Visamäkeen valmistui vuonna 2019 nelikerroksinen puukerrostalo, joka rakennettiin 
puurunkoisista tilaelementeistä. Kohteen kaikki elementit asennettiin paikoilleen muutamassa päivässä, 
jolloin rakennuksen valmiusaste oli noin 85%. Kuva: Suomen Puukerrostalot Oy
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11. Rakentaminen

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tehtävät rakenta-
misen aikana riippuvat pitkälti hankkeen toteutus-
muodosta. Jos yhtiö on myynyt rakennusoikeuden 
ulkopuoliselle toteuttajalle, osallistuminen rakentami-
seen ja sen hallinnointiin on vähäisempää. Jos yhtiö 
toteuttaa korotuksen itse, rakentamiseen sisältyy sen 
aktiivinen hallinnointi.

Tapauksessa, jossa rakennusoikeus on myyty 
ulkopuoliselle toteuttajalle, korotettavan asunto- tai 
kiinteistöosakeyhtiön osallistuminen rakentamiseen 
sisältää lähinnä viestinnällisiä tehtäviä. Rakennusvai-
heessa työmaan edistystä seurataan työmaakokouk-
silla, jotka kokoavat eri sopijaosapuolet ja asiantuntijat 
keskustelemaan työmaan ja rakentamisen toteutuk-

sesta urakkasopimusten mukaisesti ja mahdollisesti 
ratkovat työmaan ja rakentamisessa ilmenneitä 
ongelmia yhdessä. Työmaakokousten ajankohdat 
tai se, miten usein ne pyritään pitämään, sovitaan jo 
urakkasopimusten yhteydessä.140 Myös korotettavan 
rakennuksen hallinnoivan yhtiön edustajan on hyvä 
osallistua työmaakokouksiin, sillä kokouksissa voi 
mm. kerätä tietoa asukkaiden ja osakkaiden informoi-
mista varten.

Rakennusvaiheessa korotettavan rakennuksen 
asukkaita ja osakkaita on hyvä tiedottaa työmaan 
etenemisestä ja sen aikatauluista sekä mahdollisista 
ajankohdista, jolloin rakentamisesta aiheutuu huo-
mattavasti häiriötä asukkaiden asumismukavuuteen 

Uudistamalla  rakennusta  lisäkerroksilla  ja  julkisivusaneerauksella  parannetaan  alueen  viihtyisyyttä. 
Kuva: Julkisivuyhdistyksen  vuoden 2019 arkkitehtiopiskelijakilpailun 1. palkinnon voittaneen kilpailueh-
dotuksen   "KUMU"   havainnekuva.  Kuva: Kilpailuehdotuksen tekijät Anni Jäntti,  Venla   Kotilainen   ja  
Veera Saastamoinen

140 RT 16-10837, 2005. 78



ja siitä, miten työmaa vaikuttaa esimerkiksi kulku-
väylien ja pihan käyttöön. Asukkaiden ja osakkaiden 
näkökulmaa on asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön 
edustajan hyvä tuoda esille, kun työmaakokouksissa 
esimerkiksi suunnitellaan purkutöiden suorittamista, 
joille on hyvä rajata päivästä mahdollisimman tarkka 
ajankohta. Näin työmaalla ei aloiteta äänekkäitä toteu-
tuksia esimerkiksi liian aikaisin aamusta, tai myöhään 
illalla.

Jos asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö toteuttaa korotuk-
sen itse, on rakentamisen hallinnointi aktiivisempaa 
ja vaatii yhtiöltä enemmän päätöksiä mm. liittyen 
rakentamisen ratkaisuihin ja ongelmiin. Tässä tapauk-
sessa yhtiö myös kantaa riskit liittyen rakentamisen 
talouteen liittyen.

Kaavio rakentamisen kulusta
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Lisäkerrosrakentamisen työmaiden ominaispiirteisiin 
sisältyy työmaahissin ja nosturin tarve, sääsuojan 
alla rakentaminen, sekä työntekijöiden sosiaalisten 
tilojen ja työmaajohdon toimistotilojen järjestäminen. 
Lähtökohdat työmaiden turvallisuuden ja logistiikan 
suunnittelulle tehdään aina kohdekohtaisesti tontin  ja  
korotettavan rakennuksen puitteita mukaillen.

Rakennustarvikkeiden ja työntekijöiden kuljettaminen 
katolla sijaitsevalle työmaalle on usein lisäkerrosra-
kentamisen työmailla hoidettu asentamalla työmaa-
hissi olemassa olevan rakennuksen ulkopuolelle. 
Työmailla voi sijaita rakennustarvikkeiden nostamista 
varten myös pysyvä työmaanosturi, tai työmaalle voi-
daan tätä tarkoitusta varten tilata aika-ajoin siirrettävä 
nostokalusto. Työmaahissit voidaan asentaa työmaal-
le hyödyntäen olemassa olevaa rakennusta niin, että 
hissin rakenteet ja laitteisto asennetaan erilaisilla 
kiinnikkeillä rakennuksen julkisivuun. Työmaahissin 

asentamisesta rakennuksen julkisivuun aiheutuu 
vain pieniä vaurioita, jotka urakoitsijoiden on helppo 
korjata työmaata purkaessa. 

Lisäkerrosrakentamisessa olemassa olevan raken-
nuksen vesikatto ja yläpohja puretaan, jotta uudet 
rakenteet voidaan liittää suoraan kantavien rakentei-
den päälle. Olemassa olevan rakennuksen rakenteet 
ovat tällöin alttiita esimerkiksi sateelle ja lumelle. 
Riskejä kosteusvaurioihin liittyen lisäkerrosrakentami-
sen työmailla on poistettu rakentamalla lisäkerrokset 
sääsuojan alla. Sääsuoja voidaan asentaa kohteeseen 
hyödyntäen olemassa olevan rakennuksen rakenteita, 
tai se voidaan kokonaan asentaa omalle, väliaikaiselle 
perustukselle. 

Lisäkerrosrakentamisen työmaalla tarvitsee myös 
järjestää sosiaalitilat työmaan työntekijöille, sekä 
toimistotiloja työmaan johdolle. Perinteinen tapa 

Tampereen keskustassa kahdella lisäkerroksella korotetussa As. Oy Lumilinnassa työmaahissin asenta-
misessa hyödynnettiin olemassa olevaa rakennusta. Kuva: Dennis Somelar

80



järjestää puitteet työmaan henkilökunnalle on tuoda 
työmaalle siirrettävä työmaakontti tai -vaunu. Varsin-
kin kaupungin keskustoissa lisäkerrosrakentamisen 
työmaa-alueiden koko saattaa olla hyvin pieni, ja 
siirrettävien sosiaali- ja työtilojen järjestäminen on 
hankalaa. Joissain lisäkerrosrakentamisen kohteissa 
työmaahenkilökunnan tarvitsemia tiloja on vuokrannut 

korotuksen urakoitsija korotettavasta rakennuksesta 
esimerkiksi olemassa olevan rakennuksen ylimmästä 
kerroksesta, josta asuntojen asukkaat muuttivat 
työmaan ajaksi muualle, silti saaden vuokratuloja 
asunnosta.

Tammelanpuistokatu 20:ssa sijaitsevaa kiinteistöä korotetaan kahdella kerroksella ja samalla siinä uudis-
tetaan julkisivuja ja toteutetaan LVIS-saneeraus. Rakentaminen tapahtuu sääsuojan alla. Kuva: Dennis 
Somelar
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12. Esimerkki toteutuneesta lisäkerros-
rakentamishankkeesta 

 As-Oy Svinhufvudintie 3 /Tupavuori 6, Kulosaari, Helsinki

Valmis lisäkerros Svinhufvudintie 3/Tupavuori 6:ssa  kunnioittaa rakennuksen arkkitehtuuria, samalla kui-
tenkin ehostaen ja antaen sille uuden teeman. Kuva: Oiva Wood Solutions Oy / Vesa Saarelainen.

As-Oy Svinhufvudintie 3 on Helsingin Kulosaaressa 
sijaitseva asunto-osakeyhtiö, joka rahoitti kiinteistön-
sä peruskorjauksia lisäkerrosrakentamisen hankkeel-
la. Olemassa olevaa rakennusta korotettiin yhdellä 
kerroksella, jossa on yhteensä 8 asuntoa. Lisäkerros-
rakentamisella pyrittiin rahoittamaan yhtiön LVIS-pe-
ruskorjauksen ja hissien rakentamisen kustannuksia, 
ja tässä onnistuttiin.

Hanke alkoi vuonna 2011, jolloin lisäkerrosrakenta-
mista tarkasteltiin tarkemmin ja asunto-osakeyhtiön 
palkkaama arkkitehti laati ensimmäiset luonnokset 
lisärakentamisesta. Luonnoksessa oli yhdistetty 
lisärakentamisen kahta tapaa, kerrostaloa korotettiin 

yhdellä kerroksella ja tontille esitettiin myös raken-
nettavaksi uusi rivitalo. Lisärakentamisen hanketta 
edisti ja johti kohteen isännöitsijä Isännöitsijätoimisto 
Itkonen Oy.

Hankkeelle haettiin poikkeamislupaa asemakaavas-
sa merkitystä rakennusoikeudesta. Suunnitelmien 
arkkitehtuuria ja korotuksen istuvuutta ympäristöön 
työstettiin alueen kaavoittajan kanssa ja Helsingin 
kaupunki myönsi hankkeelle poikkeamisluvan vuonna 
2014,  josta  kuitenkin  ELY-keskus  valitti  hallinto- 
oikeuteen. Hankkeen jatkaminen ja rakennusoikeu-
den myyminen viivästyi tästä syystä noin vuodella.
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Vuonna 2015 asunto-osakeyhtiö aloitti korotuksen 
rakennusoikeuden myynnin, jota oli yhteensä 420 
kerrosneliömetriä. Myös kiinteistön isännöitsijä jätti 
rakennusoikeudesta tarjouksen, joka lopulta valittiin-
kin parhaimmaksi jätetyistä tarjouksista. Kilpailutta-
misessa noudatettiin erityistä huomiota ja tarkkuutta 
siinä, että kilpailutus olisi tasavertainen kaikille 
tarjouksen jättäneille.

Lisäkerroksen 420 kerrosneliömetrin suuruisesta 
rakennusoikeudesta tarjottiin voittaneessa tarjouk-
sessa yhteensä 535 000 euroa. Rakennusoikeudesta 
saaduilla tuloilla asunto-osakeyhtiö rahoitti LVIS-sa-
neerauksen yhtiölainoja ja hissien rakentamisesta 
aiheutuneita kustannuksia. Hanke sai vuonna 2016 

rakennusluvan ja kohteen rakentaminen valmistui 
vuonna 2017. Lisäkerroksen yhteydessä rakennettiin 
rakennukseen myös hissit. 

Lisäkerroksella parannettiin huomattavasti koko 
rakennuksen energiatehokkuutta, ja lisäkerroksilla 
saatiin kohteeseen uusittua myös katto, joka olisi 
jouduttu uusimaan joka tapauksessa. Rakennuksen 
energiankulutus ei kasvanut huomattavasti lisäker-
rosten myötä ja koko rakennuksen energialuokka on 
B, joka on erittäin hyvä verrattuna jopa uudisraken-
nuksiin. 

Kohteen kaavavaiheen suunnittelun hoiti Arkkitehtitoimisto Antti Voutilainen Oy  ja  toteutusvaiheen  
suunnittelun  Arkkitehtitoimisto  Huvila  Oy.  Kaupunkikuvallisena konsulttina hankkeessa oli mukana 
arkkitehti Juha Ilonen. Kuva: Oiva Wood Solutions Oy / Vesa Saarelainen.
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Aiemmin hissitön taloyhtiö sai ARA:n ja Helsingin kaupungin hissiavustukset hissien rakentamiseen. His-
sit toteutettiin porrashuoneiden sisään ja uudet portaikot tehtiin vanhan rakennusrungon ulkopuolelle. 
Kuva: Oiva Wood Solutions Oy / Vesa Saarelainen.

Esimerkki on kirjoitettu Helsingin kaupungin verkkojulkaisun  "Svinhufvudintie 3 / Tupavuori 6, Kulosaari
Lisäkerros rahoitti peruskorjauksia"  perusteella. Verkkojulkaisun kirjoitti Petja Partanen.141

141 Partanen 2021. 84



Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla -hanke
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