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Tutkielmassa perehdytään organisaatioiden sisäisten IT-funktioiden toiminnan kokonaisuu-

den hallintaan ja strategianmukaisuuden edistämiseen. Tutkielma hakee vastauksia kysy-

mykseen: Miten rakentaa hallintomalli ja työkäytänteitä, jotka mahdollistavat organisaation 

strategian mukaisen operatiivisen IT-toiminnan? 

Työn alkuosassa tutustutaan aihetta käsittelevään kirjallisuuteen ja akateemiseen tutkimuk-

seen. Kirjallisuuskatsauksella pyritään tunnistamaan keskeisimmät IT-hallintomalleihin (IT 

Governance) kuuluvat osa-alueet, liiketoiminnan ja IT:n samansuuntaisuuden teoria sekä 

tuotteistettujen IT-hallinnan viitekehysten kokonaiskuva. Tutkielman loppuosassa muodos-

tetaan synteesiä alussa läpikäydyistä teorioista sekä kirjoittajan omista työelämäkokemuk-

sista ja näkemyksistä. Synteesit on luotu design-tutkimuksen menetelmin. Aiempaan tutki-

mukseen pohjautuvia malleja on iteroitu aidoissa työelämän tilanteissa ja tarpeissa. 

Tutkielman keskeisinä tuloksina on syntynyt IT-hallintomallin osa-alueiden rajauksen uusi 

synteesi, hallinnan toimintamalleja sekä työkaluja IT-projektiportfolion ja palvelukatalogin 

ohjaamiseen. Työssä käydään lisäksi läpi yleisimpien tuotteistettujen IT-viitekehysten koko-

naisuus. Työssä esitellään useita uusia tutkielman aihepiireihin liittyviä, työelämän vuoro-

vaikutustilanteissa hyödynnettäväksi tarkoitettuja visualisointeja. 

 

Avainsanat: IT-strategia, tietohallinto, IT Governance, IT-hallintomalli, arkkitehtuuriperiaat-

teet, projektiportfolio, palvelukatalogi, sidosryhmät   
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1 Johdanto 

Tietotekniikasta, IT-järjestelmistä ja sähköisistä palveluista on tullut viime vuosikymmeninä 

kiinteä ja lähes kaikkea toimintaa läpileikkaava ulottuvuus niin yksilöiden kuin organisaa-

tioiden toiminnassa. Organisaatiot ovat omasta historiastaan ja toimialastaan riippuen hyvin 

erilaisissa asetelmissa omien IT-toimintojensa suhteen. Monella pitkäikäisellä organisaa-

tiolla informaatioteknologian hyödyntäminen on alkanut jo 1960-luvulla, nykyiset järjestel-

mät ja käytännöt saattavat rakentua vuosikymmeniä vanhan historian päälle. Osa pitkäikäi-

sistä organisaatioista on uudistanut IT-toimintonsa fuusioiden, toimialavaihdosten ja muiden 

suurten muutosten yhteydessä. Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana suuri osa aiemmin 

ilman IT-toimintoja pärjännyt organisaatio on lopulta ottanut tietotekniikan osaksi toimin-

taansa.  

Koska IT-toimiala on edelleen varsin nuori verrattuna moneen perinteiseen organisaation 

toimintoon, sen yleinen rooli organisaatiossa on elänyt läpi suhteellisen nopeaa muutosten 

aikaa. Jo useita vuosikymmeniä tietotekniikkaa aktiivisesti hyödyntäneen organisaation tie-

tohallinnon rooli on tyypillisesti käynyt muodonmuutosta teknologiakeskeisestä laskentakes-

kusroolista tehdasmaisempaan suorituskykykeskeiseen tukirooliin ja myöhemmin organisaa-

tion liiketoiminnan kehityskumppaniksi. Nopeassa, megatrendimäisessä muutoksessa oleva 

IT-toimiala yhdistettynä tietohallintojen hyvin keskeiseksi ja läpileikkaavaksi muuttunee-

seen organisaatioiden sisäiseen rooliin, edellyttää organisaatioilta aiempaa hallitumpaa IT-

hallintomallia (IT Governance).  

1.1 Tutkimuskysymys ja keskeiset tulokset 

Tutkielmassa käsitellään organisaatioiden sisäisten tietohallintojen roolia ja hallittua ohjaa-

mista. Työ vastaa tutkimuskysymykseen: Miten rakentaa hallintomalli ja työkäytänteitä, 

jotka mahdollistavat organisaation strategian mukaisen operatiivisen IT-toiminnan? Tut-

kielman tavoitteena on avata lukijalleen organisaation tietoteknisen kehittämisen hallinto-

mallin teoriaa ja kokemuksia. 

Työ kartoittaa IT-toiminnan tärkeimpiä päätöksentekoalueita, näiden suhteita toisiinsa sekä 

muun organisaation toimintaan. Tutkielman keskeinen punainen lanka on kuvata vertikaa-
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lista yhteyttä organisaation strategisista valinnoista niitä parhaiten tukeviin tietohallintoroo-

leihin ja roolinmukaisen operatiivisen toiminnan ohjaamiseen. Tutkielmassa hahmotettavan 

IT-hallintomallin toisena, horisontaalisena ulottuvuutena on organisaation ydintoiminnan ja 

IT:n keskinäinen samansuuntaisuus ja yhdenmukaisuus, alignment. Pois rajattuja ulottu-

vuuksia tai kokonaisuuksia ovat yleinen henkilöstöjohtaminen, yleinen talousjohtaminen, ai-

heiden järjestelmäkohtaiselle tai teknologiatasolle menevä käsittely sekä organisaation ulko-

puolisia sidosryhmiä sisältävissä verkostoissa toimiminen.  

Tutkielmassa käsiteltävien aiheiden rajaus on kuvattuna yhdessä tutkielman keskeisimmässä 

tuloksessa, IT-hallintomallin osa-alueita ja tärkeimpiä vaikuttavia tekijöitä visualisoivassa 

mallissa (kuva 1). Hallintomallin synteesiä käsitellään kappaleessa 9. 

 

Kuva 1. Tutkielman keskeinen tulos, IT-hallintomallin visualisointi, kuvaa samalla myös tut-

kielman aiherajausta. 

Keskeisiä käsiteltäviä osa-alueita ovat: 

 IT-strategian luonne nykypäivänä 

 organisaation tietohallinnon ja liiketoiminnan tavoitteiden samansuuntaisuus 

 IT-hallinnon keskeisimmät päätöksentekoalueet 

 tuotteistettujen IT-viitekehysten muodostama kokonaisuus 

 projektiportfolion ja palvelukatalogin hallinta 
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Tutkielma etenee päätöksenteon eri tasoissa strategisista taktisiin ja niistä operatiivisiin mal-

leihin. Työn alkuosa keskittyy olemassa olevan teorian läpikäyntiin ja vertailuun. Tutkielman 

loppuosassa luodaan synteesiä alkuosassa käsitellystä teoriasta sekä omassa työelämässä 

omaksutuista opeista ja mielipiteistä. Loppuosan mallit ovat rakennettu sellaisenaan hyödyn-

nettäviksi työelämän todellisuudessa. Kirjassa esitellään myös lyhyitä case-esimerkkejä tut-

kielmatyön aikana luoduista ja käyttöönotetuista Tampereen ammattikorkeakoulun IT-hal-

linnon malleista. 

Työn kohderyhmää ovat organisaatioiden IT-hallintomallien rakentamiseen ja IT-hallinto-

työskentelyyn osallistuvat ihmiset. Tutkielma on pyritty pitämään selkeän yleiskielisenä, 

jotta se pystyisi tavoittamaan ja yhdistämään IT-hallintaan organisaation eri tasoilla osallis-

tuvia lukijoita. Tekstissä on vältetty käyttämästä syvempiä IT-erityisosaamisia edellyttäviä 

teknologisia käsitteitä. Teksti on kirjoitettu julkishallinnon IT-päätöksentekijän näkökul-

masta. Aiheet, lähestymistavat ja ratkaisut on kuitenkin pyritty pitämään mahdollisuuksien 

mukaan liiketoimintamalli- ja toimialariippumattomina. 

Työn tarkoituksellisena oheistuloksena on syntynyt joukko työelämän vuorovaikutustilantei-

den tukena käytettäväksi soveltuvia visualisointeja. Nämä kuvat on pyritty luomaan niin yk-

sinkertaisiksi ja yleiskielisiksi, että niitä voi käyttää taustatukena keskusteltaessa tutkielman 

aihepiirin asioista niin strategisella kuin operatiivisella tasolla. Niiden tarkoitus on siis osal-

taan edistää tutkielman otsikossakin kuvattua haastetta, miten varmistaa operatiivisen IT-

työskentelyn strategianmukaisuus. Kirjoittaja on käyttänyt kaikkia mukana olevia visuali-

sointeja kirjoitusprosessin ohessa myös todellisissa työelämän johtamistilanteissa. 

1.2 Käytetyt menetelmät 

Tutkielman aihetta on käsitelty suunnittelutieteellisellä lähestymistavalla. Suunnittelutie-

teellä pyritään luomaan tietämystä, jota voidaan hyödyntää asioiden suunnittelussa ja toteu-

tuksessa [Järvinen ja Järvinen, 2004]. Hyödynnetyn aineiston keruu ja analysointi on suori-

tettu lähtökohtaisesti kuvailevana eli traditionaalisena kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuus-

katsaus-menetelmän tavoitteena on arvioida ja kehittää olemassa olevaa teoriaa sekä mah-

dollistaa uuden teorian luontia. Lisäksi kirjallisuuskatsaus mahdollistaa haluttujen teorioiden 

historian ja kehittymisen tarkastelun. Kirjallisuuskatsausta voikin metodina ajatella ”tutki-

muksen tutkimuksena” [Salminen, 2011]. 
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Aineistoa on kerätty kirjakauppojen ja internetin yleisten akateemisten hakukoneiden lisäksi 

Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun sekä Aalto-yliopiston kirjastojen 

tarjoamien akateemisten julkaisukantojen avulla. Suuri osa materiaalista löytyi hyväksi ha-

vaitun aineiston lähdeluetteloa tutkimalla ja syvemmälle alkuperäisiin lähteisiin tutustu-

malla. Eräät lähteet muuttuivat kirjoitusprosessin aikana hyvin keskeisiksi, koska ne tulivat 

vastaan yhä uudestaan porautuessa artikkeleista syvemmälle lähdeluettelon viitteisiin. Eräs 

tällainen teos oli Enterprise Architecture as Strategy [Ross et al., 2006]. 

Tutkielman tulkinnat ja uudet mallit ovat syntyneet kerätyn kirjallisuuden, kirjoittajan omien 

työelämäkokemusten sekä henkilökohtaisten näkemysten synteesinä. Tämän tutkielmapro-

sessin aikana luotuja, aiempaan tutkimukseen ja omiin näkemyksiin perustuvia malleja on 

testattu työelämän eri tarpeissa, ja siellä saadun kokemuksen perusteella tarvittaessa palau-

tettu jatkokehitykseen tutkielmatyön piiriin. Tämä design-tutkimustapa (Design-based re-

search, DBR) on mahdollistanut käsiteltävien asioiden tutkimisen monesta eri näkökulmasta 

ja tutkimukseen käytetyn resurssin hyödyntämisen myös työelämän todellisiin tarpeisiin 

[Anderson ja Shattuck, 2012]. 

Samaan aikaan tutkielman luonnin kanssa kirjoittaja on vetänyt työelämäprojektia, jossa on 

luotu projektiportfolion toimintamallia Tampereen ammattikorkeakoululle (TAMK). TAMK 

on noin 10 000 opiskelijan ja 800 työntekijän työyhteisö, jolla on toimintaa Tampereella, 

Ikaalisissa, Mänttä-Vilppulassa sekä Virroilla. Suuri osa tutkielmassa luoduista uusista mal-

leista on koeponnistettu mm. kyseisen työelämän kehitysprojektin yhteydessä. Työn sisältä-

miä kirjoittajan luomia visualisointeja on käytetty tutkielman kirjoitusprosessin aikana todel-

listen työelämätilanteiden viestinnän apuna kirjoittajan kotiorganisaation lisäksi Suomen 

korkeakoulusektorin IT-sidosryhmätoiminnassa. Tutkielmassa käsiteltyjen aihepiirien ja 

syntyneiden mallien hyödyntäminen työelämässä jatkuu myös tutkielmatyön päätyttyä. Näin 

mahdollistuu myös luotujen mallien jatkokehittyminen. 
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2 IT-strategia 

Organisaation IT-toimintaa ja roolia koskevat pidemmän aikavälin linjaukset sekä tavoitteet 

muodostavat tukirankaa tietohallinnon toiminnalle ja ohjaukselle. Nämä IT:n strategiset va-

linnat pyrkivät ennen kaikkea edistämään organisaation strategian toteutumista. Tässä kap-

paleessa käsitellään organisaation ja sen IT-toiminnan strategisen tason valintoja sekä vaiku-

tussuhteita. 

2.1 Organisaatiotason strategian historiaa 

Organisaatioiden strategioiden historia ja juuret ovat syvällä sodankäynnin maailmassa. Var-

haisimpia tunnettuja strategiaa käsitteleviä teoksia on esimerkiksi jo n. 450 e.a.a. koottu Sun-

zin teos Sodankäynnin taito. Strategia terminä periytyy antiikin ajan sodankäynnistä. Sana 

strategi on alun perin kreikkaa ja tarkoittaa sotajoukon johtajaa. Lähemmäksi nykyaikaa stra-

tegia-ajattelun toi 1800-luvun alussa preussilainen kenraali ja sotateoreetikko Carl von Clau-

sewitz. Clausewitzin mukaan strategia oli oppi taistelujen käymisestä sodan päämäärien saa-

vuttamiseksi. Strategia laadittiin aina suhteessa vastustajaan. [Sunzi, 2012; Terho, 2009; Suo-

minen et al., 2012] 

Johtamisoppien tieteellinen kehittäminen liikkeenjohdon työkaluiksi alkoi Yhdysvalloissa 

1900-luvun alussa. Organisaatioiden koot ja toiminnan laajuus alkoivat saavuttaa uusia mit-

tasuhteita. Toista maailmansotaa seurasi taloudellinen nousukausi ja kansainvälisen kilpailun 

aika alkoi aivan uudessa mittakaavassa. Yritystoiminnan maailma oli muuttunut siten, ettei 

vanhoilla tavoilla enää pystynyt hallitsemaan uusia työyhteisöjä. Tarvittiin työkaluja ohjata 

toimintaa sekä varautua entistä kovempaan kilpailuun ja nopeampiin toimialamuutoksiin. 

Liike-elämä omaksui modernin strategian käsitteenä kuitenkin vasta 1950-luvulla. Tällöin 

alkoi myös liike-elämän ja akateemisen maailman yhteistyö organisaatiostrategioiden järjes-

telmälliseksi kehittämiseksi. Tarkoituksena oli kehittää oppeja, joilla yritykset voisivat toi-

mia paremmin nopeasti lisääntyvässä toimintaympäristön epävakaudessa. [Suominen et al., 

2012; Terho, 2009] 

Tultaessa 2000-luvulle, strategia on johtamisoppina läpäissyt lähes koko työelämän kirjon 

pienistä organisaatioista aina suurimpiin. Strategiajohtaminen on uuden julkisjohtamisen 

opin (New Public Management) myötä saanut kuluneen 20 vuoden aikana pysyvän aseman 
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myös suomalaisessa julkishallinnossa. Painopiste on vuosikymmenten aikana liikkunut staat-

tisemmasta pitkän ajan toimintasuunnitelmasta itse strategiaprosessiin ja sen pysyvään luon-

teeseen. [Vartola, 2004; Suominen et al., 2012] 

Liiketalouden strategiatyötä käsittelevä tutkimus ja kirjallisuus on runsasta ja vaihtelevaa. 

Oppisuuntia on lukuisia ja strategiaa määritellään tutkijoiden toimesta yhä uudestaan. Tietyt 

perusominaisuudet ovat kuitenkin yhdistävinä tekijöinä koulukunnasta riippumatta. Yhteisiä 

piirteitä strategialle ovat Terhon [2009] mukaan mm.  

 Strategia luo ylätason suunnan toiminnalle. 

 Strategia priorisoi toiminnot ja pyrkii karsimaan epäolennaiset. 

 Strategia pohjautuu aina puutteelliseen tietoon vaihtoehdoista ja seurauksista. 

 Strategialla tavoitellaan kilpailuedun saavuttamista, tehokkuutta ja joustavuutta. 

Useimmiten strategia nähdään polkuna yrityksen mission ja vision välillä. Strategia on tie, 

jota pitkin organisaatio pääsee tehtäväänsä, missiotaan toteuttaen visioonsa, tavoitteeseensa. 

Strategiatyö käynnistyy yleensä analyysilla organisaation sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä, 

niiden nykytilasta sekä mahdollisesta tulevaisuudesta. Tämän pohjalta luodaan ohjenuoraksi 

visio, jota kohti organisaatio kulkee valintojen, toimenpiteiden ja käytänteiden avulla. Stra-

tegian sisältämiin valintoihin tulisi kyetä tekemään matkan varrella korjauksia ja muutoksia 

tiedon rikastuessa. Nykyisessä, nopeiden toimialamuutosten maailmassa korostuvat erityi-

sesti strateginen herkkyys, ketteryys ja reagointikyky. [Mintzberg et al., 1998; Suominen et 

al., 2012] 

Organisaation ylätason strategia määrittelee sen toiminnan osa-alueiden omia strategioita. 

Esimerkiksi tietohallintostrategian laadukas tekeminen on mahdollista vasta, kun toimijat 

ovat sisäistäneet organisaation yleisen strategian ja tuntevat sen strategiatyön menetelmät 

[Ruohonen ja Salmela, 2005]. 

2.2 Tietohallinnon strateginen rooli organisaatiossa 

Sisäisten IT-funktioiden rooli organisaatioissa vaihtelee suuresti maasta, toimialasta ja orga-

nisaatiosta riippuen. Yleinen, hiljalleen tapahtuva muutossuunta on ollut jo 1980-luvulta al-

kaen poispäin pelkästä teknologiaa ja tukea tuottavasta laskentakeskusmaisesta roolista kohti 

strategisempia, liiketoiminnan tai muun ydintoiminnan kehittämisen kumppanuutta hakevia 

rooleja. Samalla kun IT on muuttunut kiinteämmäksi osaksi organisaatioiden kehittämistä ja 
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toimintaa, IT-järjestelmien suunnitteluvastuu on laajentunut teknologia-asiantuntijoilta myös 

liiketoimintaprosessien vastuuhenkilöille. Samaan aikaan tietohallinnoilta on edellytetty jo 

pitkään pelkän IT-osaamisen lisäksi yleisiä ja organisaatiokohtaisia liiketoimintaprosessien 

kyvykkyyksiä [Ruohonen, 1991]. Tietohallinnon strategisen roolin tulee luonnollisesti olla 

linjassa ja tukea organisaation itsensä nykyistä ja tavoiteltua roolia omalla toimialallaan.  

Kirjassa Enterprise Architecture as Strategy [Ross et al., 2006] kuvataan, miten organisaa-

tioiden tulisi tunnistaa oma tavoiteltu toimintamallinsa (Operating Model) (kuva 2). Toimin-

tamallilla tarkoitetaan tässä yhteydessä organisaation liiketoimintaprosessien sisäisen integ-

roinnin sekä standardisoinnin astetta. Lähtökohtaisesti mikään näistä toimintamalleista ei ole 

parempi kuin muut, jokaisesta löytyy onnistuneen liiketoiminnan esimerkkejä. Oleellista or-

ganisaatiolle on kuitenkin tiedostaa, minkä liiketoimintamallin mukaan se haluaa toimia. Tä-

män tunnistaminen edesauttaa myös määrittelemään organisaation IT-funktion haluttua roo-

lia ja tavoitteita. 

 

Kuva 2. Organisaation toimintamallin tunnistaminen liiketoimintaprosessien integraation ja 

standardisoinnin tason avulla. [Ross et al., 2006, 29, suom. Kivinen] 
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 Erilaistavassa (Diversification) toimintamallissa itsenäiset liiketoiminnan segmentit 

omistavat ja hallinnoivat itse oman tietonsa. Tällaisella mallilla saattavat toimia esi-

merkiksi holding-yhtiömallilla tai muuten hyvin laajoilla toimialakirjoilla toimivat 

konsernit, kuten Fiskars. 

 Monistavassa (Replication) toimintamallissa liiketoiminnan segmentit toimivat orga-

nisaation yhteisten sovittujen toimintamallien mukaisesti, mutta hyödyntävät lähinnä 

omaa informaatiotaan. Esimerkkinä tällaisista toimijoista ovat esimerkiksi fran-

chising-mallilla toimivat pikaruokaketjut, kuten Kotipizza. 

 Koordinoiva (Coordination) toimintamalli jakaa tiedon organisaationlaajuisesti, 

mutta eri liiketoimintasegmentit toimivat hyvin erilaisilla prosesseilla. Tällainen toi-

mintamalli on esimerkiksi S-ryhmällä. 

 Yhtenäistävällä (Unification) toimintamallilla toimivalla organisaatiolla liiketoimin-

nan eri segmentit jakavat hyvin vahvasti sekä tiedon että toimintatavat. Tällaisia or-

ganisaatioita ovat esimerkiksi suurimmat pankkiketjut, kuten Nordea.  

Periaatteessa IT:n rooli organisaatiossa voisi olla hyvin suoraviivainen. Tavoiteltu strategi-

nen suunta tulisi olla tulkittavissa organisaation ylätason strategiasta. Tämän pohjalta ydin-

toiminnot ja IT-funktio suunnittelisivat yhteistyössä organisaation strategisia tavoitteita tu-

kevat ja eteenpäin vievät ratkaisut. Näihin suunnitelmiin perustuen IT-funktio hankkisi ja 

rakentaisi oikeanlaiset tiedon, järjestelmien ja teknologian toteutukset organisaation käyt-

töön. Todellinen elämä ja organisaatioiden monimuotoinen toiminta ei kuitenkaan yleensä 

mahdollista näin yksinkertaisen ohjenuoran seuraamista. Organisaatioiden ylätason strategiat 

eivät ole niin yksiselitteisen konkreettisia, että ne mahdollistaisivat yksinään riittävän suun-

nittelun. Strategisia tavoitteita ei osata hahmottaa kokonaisuutena vaan niitä siiloutetaan 

omiksi kehityshankkeikseen. Tämä voi johtaa siihen, että IT toteuttaa yksittäisiä ratkaisuja 

yksittäisiin tarpeisiin eikä niinkään kokonaisvaltaisempia strategisten ja taktisten tavoitteiden 

mahdollistajia [Ross et al., 2006]. Organisaatioiden teknisellä IT-rakenteella saattaa myös 

olla vuosikymmenien historia, niinpä olemassa olevien IT-toimintojen nopea muokkaaminen 

esimerkiksi organisaation uusia strategisia tavoitteita tai valintoja optimaalisesti edistäväksi 

voi olla haasteellista.  

IT-funktioiden erilaisia rooleja osana organisaatioita on luokiteltu viime vuosikymmeninä 

useiden tutkijoiden toimesta. Venkatraman [1999] on esitellyt yhden yksinkertaisimmista 
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roolikategorisoinneista (kuva 3). Sen kaksinapaisessa jaottelussa tietohallinnon arvo organi-

saatiolle muodostuu enemmän joko palvelun tuottajan roolista (Service Provider) tai strate-

gisen kumppanin roolista (Strategic Partner). Palveluntuottajan roolissa IT-funktio nähdään 

lähinnä pakollisena kustannuseränä, jonka onnistumisen mittareita ovat edullisuus ja tehok-

kuus. Strategisen kumppanin roolissa IT-funktio on taas oleellinen osa liiketoiminnan kehi-

tystä ja arviointi tapahtuu liiketoiminnan onnistumisten perusteella. 

 

Kuva 3. IT:n arvo organisaatiolle. [Venkatraman, 1999; Van Grembergen, 2004, 3, suom. 

Kivinen]  

Organisaation IT:n roolien skaalaa laajennetaan teoksessa Align IT: Business Impact 

Through IT [Wyatt-Haines, 2007] kolmeen strategiseen rooliin (kuva 4). Roolit (seuraava, 

mahdollistava, johtava) määrittyvät sen mukaan, millainen IT-funktion arvo on organisaation 

liiketoiminnalle. 

 

Kuva 4. IT:n strateginen merkitys organisaation liiketoiminnalle. [Wyatt-Haines, 2007, 100, 

suom. Kivinen] 
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Liiketoimintaa seuraava toimintatapa (Following) on kypsyystasoltaan alin strateginen rooli. 

IT pyrkii lähinnä reagoimaan liiketoiminnan tarpeisiin. Toiminta pyritään pitämään kustan-

nustehokkaana, vakaana, tarkasti prosesseja noudattavana ja hyvin roolitettuna. Todellisuu-

dessa iso osa organisaatioiden IT-funktioista ei pysty onnistuneesti lunastamaan edes tätä 

roolia organisaatiossaan. Mahdollistava rooli (Enabling) edellyttää IT-funktiolta laajaa liike-

toiminnan prosessien ja menetelmien ymmärtämistä. Tämän roolin tietohallinto ansaitsee en-

nustamalla liiketoiminnan tarpeita, priorisoimalla asioita liiketoiminnan hyödyksi, jalosta-

malla organisaation dataa hyödynnettävään muotoon sekä mahdollistamalla liiketoiminnan 

strategisten tavoitteiden saavuttaminen. Johtavassa roolissa (Leading) IT-funktio pystyy toi-

mimaan johtoryhmätasolla uusia strategisia mahdollisuuksia esiin tuoden ja edesauttaen. 

Tässä roolissa IT on täysin samansuuntainen (align) liiketoiminnan kanssa. Samalla parhail-

laan myös alempien kypsyystasojen vahvuudet pystytään kantamaan onnistuneesti. [Wyatt-

Haines, 2007] 

IT Strategic Impact Grid [Nolan ja McFarlan, 2005] luo mallin tietohallinnon strategiselle 

roolille organisaatiossa kahden ulottuvuuden mukaan (kuva 5). Ensimmäinen arvioitava nä-

kökulma on, kuinka riippuvainen organisaation toiminta on IT-järjestelmien vakaudesta ja 

toimintaa tehostavasta vaikutuksesta. Toinen muuttuja kuvaa sitä, kuinka rohkeasti organi-

saatio hakee toimintansa muutosta ja sitä kautta uutta kilpailuetua uudenlaisilla IT-palve-

luilla. Nolan ja McFarlan pohtivat, minkälaiset organisaation ylimmän tason ohjausrakenteet 

IT-toiminnalle olisi luotava missäkin tunnistetussa roolissa. Eri toimialoilla ja organisaati-

oilla on hyvin erilaiset tarpeet IT:lle. Mallin mikään kenttä ei ole lähtökohtaisesti parempi tai 

huonompi kuin muut, niinpä onkin oleellista pyrkiä objektiivisesti tunnistamaan oman orga-

nisaation tilanne ja toisaalta tulevaisuuden tarpeet. Kyseistä nelikenttää tarkastellaan lisää 

IT-ohjausmallin organisointia käsittelevässä kappaleessa 4.3.  
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Kuva 5. IT:n strateginen merkitys ja ohjauksen tarpeet. [Nolan ja McFarlan, 2005, 3] 

2.3 IT-strategiatyön nykytila ja tulevaisuus 

IT-strategialla on perinteisesti tarkoitettu kirjoitettua, tietoteknisen kehittämisen suuntavii-

voja kuvaavaa toiminta- ja tavoitesuunnitelmaa. Tällöin IT-strategiassa kuvataan esimerkiksi 

IT-funktion organisaatioroolin tavoitetilaa, sovelluskehityksen painopisteitä, arkkitehtuurisia 

periaatteita, tulevia ylätason järjestelmä- ja teknologiavalintoja, henkilöstö- ja johtamisperi-

aatteita, taloudellisia reunaehtoja, toimittajavalintoja sekä riskienhallintaa [Reponen et al., 

1990; Ruohonen ja Salmela, 2005]. Perinteisen strategian aikajakso tulisi olla n. 3-5 vuotta, 

eli lähtökohtaisesti hieman lyhyempi kuin organisaation ylätason strategian ajanjakso. 

Yhä useammin organisaation IT:n strateginen taso rakentuu perinteisestä mallista poikkea-

valla tavalla. Koska tietohallintotoiminnan tulee olla linjassa organisaatiostrategian ja liike-

toimintastrategioiden kanssa, IT-strategia voi koostua myös näitä IT-näkökulmasta täyden-

tävistä elementeistä. Oleellista on, ettei IT-strategia ole niin kankea, että se muuttuu pullon-

kaulaksi organisaatiostrategian ja liiketoimintastrategioiden toteutumiselle. 
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Suosittu IT-toimintojen ohjaamisen viitekehys COBIT asettaa IT-strategian hyvin pragmaat-

tisesti siksi moottorin hihnapyöräksi, jonka ajureina toimivat sidosryhmien tarpeet ja joka 

pyörittää resursseja, tuotantoa ja tuloksia. Operatiivisilla tuloksilla on takaisinkytkentä IT-

strategiaan (kuva 6). On huomionarvoista, että tietohallinto ei voi toimia erillisenä muusta 

organisaatiosta ja maailmasta. IT-strategiaan vaikuttavia arvoajureita ovat esim. yrityksen 

strategia (missio, visio, arvot), arvontuotto sidosryhmille, yhteiskunnan, toimialan ja organi-

saation kulttuuri, lainsäädäntö sekä yleinen IT-toimialan kehittyminen.  

 

Kuva 6. IT-strategian asema IT governance –prosessissa. [ITGI, 2003, 21, suom. Kivinen] 

Mikäli organisaatio luo erillisen IT-strategian, sen tulee pohjautua organisaation ylätason 

strategiaan ja olla vahvasti linjassa liiketoimintastrategian kanssa [Ruohonen ja Salmela, 

2005]. IT-strategiatyö on organisaation korkeimman johdon, liiketoimintajohdon ja tietohal-

linnon yhteisvastuulla. Ylimmän johdon tehtävä IT-strategian luomisessa on asettaa IT:n 

rooli ja asema organisaatiossa, antaa ylätason tavoitteita sekä resursoida toiminta. Organi-

saation johdon vastuulle kuuluu lisäksi hyväksyä strategia ja valvoa sen toteutumista. Liike-

toimintajohdon tehtävä on varmistaa liiketoiminnan pidemmän aikavälin tavoitteiden mu-

kana oleminen tai mahdollistuminen. IT:n rooli on tuoda oma IT-toimialakohtainen erityis-

osaamisensa strategiatyöhön. 

Organisaation erillisen IT-strategian rooli on kuitenkin muutoksessa. Syynä tähän ovat maa-

ilman yhä nopeampi muuttuminen IT-ajureiden katalysoimana ja tämän avaamat aivan uudet 

liiketoiminnan kilpailuedun tavoittelun mahdollisuudet. Muutosten hyöky uudistaa organi-
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saatioiden IT-strategioiden vaatimuksia kahdesta suunnasta. Tietotekniikan luomien mahdol-

lisuuksien myötä moni perinteinen organisaatioiden ydintoiminta on näkökannasta ja toimia-

lasta riippuen pakotettu muutoksiin tai aivan uusien, lupaavien toimintatapojen äärellä. Toi-

saalta IT-toimialan uudistukset luonnollisesti korostavat myös organisaatioiden tietohallin-

tojen uudistumiskyvyn tärkeyttä. 

Onko tarkoituksenmukaista tehdä monivuotisia, mahdollisesti liian sitovia IT-strategioita 

maailmassa, jossa IT-työkalut ja niiden luomat mahdollisuudet vaihtuvat hyvin nopeaan tah-

tiin? Kun tarkastelee 3-4 edellistä kulunutta vuotta, ihmisten ja toimialojen maailmaa ovat 

muuttaneet esimerkiksi sosiaalinen media, organisaatiot ja kansanryhmät läpäissyt mobiilin 

tietoverkon hyödyntäminen, uudet päätelaitteet kuten tabletit, sekä valtioiden ja liiketoimin-

taorganisaatioiden väliset verkkokonfliktit. Teknologia- ja järjestelmätasolla vuosikymmeniä 

päteneet toimintamallit kyseenalaistuvat pilvipalveluiden yleistymisen myötä [DuMoulin et 

al., 2008]. Työntekijät edellyttävät kuluttajistumisen myötä aivan erilaisia palveluita myös 

työnantajiltaan. Sosiaalinen media on muuttanut organisaatioiden markkinoinnin, rekrytoin-

nin ja imagonhallinnan mahdollisuudet ja vaatimukset. Maailman kiihtyvästi kasvavan data-

määrän myötä perinteisen organisaatiodatan, toiminnan synnyttämän lokidatan sekä sosiaa-

lisen median informaation yhdistelmä Big Data nousee merkittäväksi kilpailuedun mahdol-

listajaksi. Isoja globaaleja IT-toimijoita on ostettu markkinoilta pois ja uusia on noussut en-

nennäkemättöman nopeasti. Moni aiemmin organisaatioiden liiketoiminnan erottautumisky-

kyä ja kilpailuetua mahdollistanut IT-palvelu on muuttunut jokaisen käytössä olevaksi pe-

ruspalveluksi. [Aaltonen ja Jensen, 2012] 

Yleisesti ajatellaan, että kaikki mitä voidaan digitalisoida, digitalisoidaan. Perinteiset toi-

mialat, kuten media-ala, paperiteollisuus tai logistiikka ovat jo nyt jättimäisten muutostarpei-

den keskellä sähköisten palveluiden muuttaessa kuluttajien ja yritysten toimintatapoja [Aal-

tonen ja Jensen, 2012]. Kulman takana ovat 3D-tulostamisen arkiseksi muuttuminen ja sen 

mukanaan tuomat liiketoiminnan paradigmamuutokset. On jatkuvasti vaikeampaa sanoa, mi-

tata tai ohjata sitä, milloin IT-palvelu alkaa ja milloin se päättyy [DuMoulin et al., 2008]. 

Nopeasti muuttuvassa ympäristössä on syytä kyseenalaistaa organisaation IT:n osalta perin-

teinen monivuotinen strategiamalli. Joustavampi ja ketterämpi IT:n strategiatyö voisi muo-
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dostua organisaation liiketoimintastrategiaan vahvasti nojaavasta tietohallinnon strategiakar-

tasta (kuva 7) täydennettynä kalenterivuoden mittaisella IT-toimintasuunnitelmalla, kehittä-

misperiaatteilla sekä pari vuotta eteenpäin katsovalla kehitysprojektien ajoituskartalla. 

Organisaation tai sen tietyn osan strategiakartta on konseptina peräisin Balanced Scorecard 

-hallintamallista. Sen perusidea on koota visuaalisesti yhteen strategian toimeenpanon kan-

nalta tärkeimmät asiat. Se on johdon työkalu strategisten tavoitteiden toimeenpanon edistä-

misessä. Strategiakartalla voi tehostaa tavoitteiden viestimistä ja seurantaa. Kuvatessa orga-

nisaation ylätason strategiaa näkökulmiksi valitaan yleensä neljä perusnäkökulmaa (talou-

dellinen, asiakas, sisäiset prosessit sekä henkilöstö ja osaaminen). [Kaplan ja Norton, 1996] 

 Strategiakartta-mallia voi hyödyntää organisaation osafunktioiden kuten tietohallinnon ta-

voitteita kuvatessa käyttämällä esimerkiksi seuraavia hierarkkisia otsikkotasoja (kuva 8): 

 Tietohallinnon tarkoitus organisaatiolle (suurin äänenpaino organisaation johdolla) 

 Tietohallinto pystyy tarjoamaan (tietohallinnolta ja liiketoiminnalta) 

 Tietohallinnon toimintamallit (tietohallinnolta) 

 Tietohallinnon kyvyt (tietohallinnolta) 

 

Kuva 7. Esimerkki tietohallinnon strategiakartasta. 
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Kalenterivuoden mittainen toimintasuunnitelma kuvaa käytännön tasolla kyseisen vuoden 

aikana käynnistyvät tai käynnissä olevat projektit, vaihtuvat tai merkittävästi kehittyvät pal-

velut tai järjestelmät, organisaation muutokset, tavoiteltavat prosessimuutokset tai muut or-

ganisaatioyksikölle merkittävät asiat. Siihen on hyvä koota myös käytettävissä olevat talou-

delliset ja henkilöstölliset resurssit. Toimintasuunnitelma toimii muistilistana sekä suoriutu-

misen mittarina. Toimintasuunnitelman tulee olla johdon hyväksymä sekä kyseisen organi-

saatioyksikön sisäistämä.  

 Liiketoimintastrategiat ovat viime vuosina alkaneet maailman digitalisoitumisen ja verkot-

tumisen myötä nojaamaan aiempaa vahvemmin IT:n mahdollistamiin kilpailukeinoihin. Sa-

maan aikaan organisaatioiden IT-toiminnalta on voitu odottaa aiempaa kypsempää saman-

suuntaisuutta ja kumppanuutta liiketoiminnan kanssa. IT-strategian tulisi täten liikkua jatku-

vasti lähemmäksi liiketoimintastrategiaa. On jopa perusteltua, että IT-strategia voisi sulautua 

liiketoiminnan strategisten tavoitteiden kanssa yhdeksi yhteiseksi digitaaliseksi liiketoimin-

tastrategiaksi [Bharadwaj et al., 2013].  

Strategiatyön tulee olla jatkuva, itseään kehittävä prosessi. IT-strategia saattaa valmistua kir-

jallisena dokumenttina tietyin väliajoin, mutta strategia abstraktimman tason käsitteenä ei 

valmistu koskaan. IT:n strategisesta ja taktisesta tasosta vastaavien tahojen onkin syytä pitää 

katse horisontissa samalla kun askel pysyy hallitusti polulla. 
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3 Liiketoiminnan ja tietohallinnon samansuuntaisuuden (Align-

ment) teoria 

Organisaation liiketoiminnan ja IT:n suhde toisiinsa on ollut vuosikymmeniä sekä akateemi-

sen IT-keskustelun että työelämän käytännön kehittämisen kestoaihe [Luftman et al., 1999]. 

IT:n samansuuntaisuuden, yhtenäisen linjautumisen edistäminen (alignment) organisaation 

strategian ja liiketoiminnan tavoitteiden kanssa on kauan sitten tunnistettu mahdollisuudeksi 

saavuttaa suuria liiketoiminnan etuja ja kilpailuetua kilpailijoihin nähden. 

Usein tämä samansuuntaisuus on koettu yllättävän vaikeaksi asiaksi kehittää ja ylläpitää. IT-

funktio saatetaan nähdä omassa, suljetussa kuplassaan eläväksi tahoksi, jolla ei ole osaamista 

eikä halua ymmärtää organisaation ja toimialan liiketoimintaprosesseja. Osittain tämä tilanne 

tai tunne siitä voi johtua etenkin huonosta päivittäisestä vuorovaikutuksesta IT:n ja liiketoi-

minnan välillä. Tietohallinto keskittyy tuottamaan mahdollisimman tehokasta ja vakaata IT-

ympäristöä, kun taas liiketoiminta tähtää toiminnan kustannustehokkuuteen ja nopeita uusia 

ratkaisuja mahdollistavaan ketteryyteen. IT:ltä odotetaan vahvempaa kehitys-, asiakas- ja 

palvelukeskeisyyttä eikä enää niinkään teknologiakeskeistä operaattoriroolia. Haasteena on-

kin, miten vakuuttaa sekä organisaation liiketoimintaihmiset sekä tietohallintolaiset tämän 

muutoksen tärkeydestä ja välttämättömyydestä. [Ross et al., 2006; DuMoulin et al., 2008] 

3.1 Strategic Alignment Model (SAM) 

Strategic Alignment Model (SAM) [Henderson ja Venkatraman, 1993] on ensimmäisiä ja 

edelleen laajimmin käytettyjä IT:n ja liiketoiminnan keskinäistä suhdetta, strategianmukai-

suutta ja tavoiteltavaa samansuuntaisuutta tarkastelevia akateemisia teorioita. Monet uudem-

mat teoreettiset lähestymistavat nojaavat vahvasti SAM-malliin.  

SAM-mallin nelikenttä (kuva 8) rakentuu kahteen ulottuvuuteen, strategiseen yhteensopi-

vuuteen (Strategic Fit) ja toiminnalliseen intregroitumiseen (Functional Integration). Neli-

kentän ylempi taso on ulkoinen toimialue (External Domain) ja alempi sisäinen toimialue 

(Internal Domain). Ulkoinen toimialue tarkoittaa sitä toimialaa tai muuta liiketoimintakent-

tää, jossa organisaatio toimii. Tällä alueella tehdään valintoja, joilla esim. pyritään hakemaan 

kilpailuetua sekä toimitaan ulkoisten sidosryhmien kanssa. Sisäisellä toimialueella toimitaan 

organisaatiorakenteen, sisäisten prosessien ja henkilökyvykkyyksien maailmassa. Neliken-
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tässä ovat rinnakkain organisaation liiketoiminnan sekä IT-toiminnan ulkoiset ja sisäiset toi-

mialueet. Organisaation liiketoiminnan ja IT-toiminnan samansuuntaisuutta arvioidaan näi-

den alla kuvatun neljän kentän keskinäisten suhteiden avulla. 

 

Kuva 8. Strategic Alignment Model. [Henderson ja Venkatraman, 1993, 476, mukaillen Ki-

vinen] 

 Liiketoimintastrategia (Business Strategy) sisältää liiketoiminnan toimialakentän, lii-

ketoimintajohtamisen sekä kilpailuedun mahdollistavat kompetenssit. 

 Organisationaalinen rakenne ja prosessit (Organizational Infrastucture ja Processes) 

sisältää organisaatiorakenteen, prosessit sekä taidot. 

 IT-strategia (IT Strategy) sisältää yleisen teknologisen toimialakentän, kilpailuedun 

mahdollistavat IT-kompetenssit sekä IT-ohjauksen ja johtamisen. 

 IT-infrastruktuuri ja prosessit (IT Infrastructure and Processes) sisältää IT-arkkiteh-

tuurin, IT-prosessit sekä IT-taidot. 
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SAM-malli lähtee ajatuksesta, jonka mukaan hallittu ja tehokas organisaation IT:n hyödyn-

täminen vaatii tasapainoa mallin neljässä eri kentässä tehtävien valintojen ja päätösten kes-

ken. Henderson ja Venkatraman käyvät läpi neljä erilaista tunnistettua eri toimialueiden 

kautta kulkevaa samansuuntaisuuden näkökulmaa (kuva 9). Oleellista on tunnistaa, mikä taso 

toimii käynnistävänä ajurina, mitä eri rooleilta odotetaan ja mikä määrittää tai mittaa onnis-

tumista. 

 

Kuva 9. SAM-mallin mukaisia toiminnan linjauksen prosesseja. [Henderson ja Venkatraman, 

1993, 477-479, mukaillen Kivinen] 

 Strategian toimeenpano (Strategic execution alignment), IT:n rooli on toimia käyt-

töönoton operatiivisena mahdollistajana. 

 Teknologinen siirtymä (Technology transformation alignment), IT toimii teknologia-

arkkitehtinä luodessa rakenteita, jotka edistävät liiketoimintastrategiaa. 

 Kilpailupotentiaali (Competitive potential alignment), IT:n strategisella kyvykkyy-

dellä on rooli alullepanevana organisaation strategian ja toiminnan muutoksen kata-

lyyttinä. 
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 Palvelutaso (Service level alignment), IT:ltä odotetaan organisaation sisäistä johta-

juutta operatiivisen toiminnan tehostamisessa. 

3.2 IT Engagement Model 

IT Engagement Model [Ross et al., 2006] kuvaa liiketoiminnan ja IT:n keskinäistä sitoutu-

mista. Sitoutumisella pyritään varmistamaan organisaation IT-kehitystyön tavoitteidenmu-

kaisuus sekä organisaatiotasolla että paikallisella tasolla (kuva 10). Malli jakautuu kolmeen 

osa-alueeseen: 

 Organisaationlaajuinen IT-hallintomalli (Companywide IT Governance) määrittelee 

päätöksenteko-oikeudet sekä vastuut. 

 Projektien hallintomalli (Project Management) luo yhtenäisen projektimallin, projek-

tien tavoitteiden ja etenemisen tarkistuspisteet sekä projektiportfolion hallinnan. 

 Linkittävät rakenteet (Linking Mechanisms) eli prosessit ja päätöksentekorakenteet 

jotka varmistavat kannustimien yhdensuuntaisuuden sekä linkittävät projektitason 

ylemmän tason hallintomalliin. 

 

 

Kuva 10. Liiketoiminnan ja IT:n yhteensovittaminen eri ohjauksen tasoilla. [Ross et al., 

2006, 120, mukaillen Kivinen] 
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Malli sisältää kuusi sisäistä sidosryhmää. Organisaation ylätason johtotaso, liiketoiminnan 

johtotaso sekä operatiivisen tason linja- ja projektiorganisaatioiden johto muodostavat kolme 

hierarkkista tasoa, joilla kaikilla tulee olla sekä ydintoiminnan että IT:n edustajat. Näillä kuu-

della taholla on yhteisenä haasteenaan huolehtia ydintoiminnan ja IT:n välisestä horisontaa-

lisesta samansuuntaisuudesta (alignment) sekä vertikaalisesta tavoitteiden ja suoriutumisen 

koordinoinnista. Ross, Weill ja Robertson [2006] listaavat viisi pääperiaatetta, jotka auttavat 

osaltaan varmistamaan sitoutumismallin toimivuutta sekä vertikaalisesti että horisontaali-

sesti: 

 Selkeät, määritellyt ja toteuttamiskykyiset tavoitteet.  

 Motivaatio pyrkiä kohti organisaation tavoitteita. 

 Määritelty ja toimiva toimeenpanon auktoriteetti. 

 Aikaisen puuttumisen ja estämiset mallit. 

 Läpinäkyvä ja säännöllinen kahdensuuntainen vuorovaikutus. 

IT Engagement Model (kuva 10) on ottanut ilmeisen paljon vaikutteita aiemmin käsitellystä 

Hendersonin ja Venkatramanin Strategic Alignment Modelista (kuva 8). Sukulaisuus näkyy 

vahvasti esimerkiksi kummankin mallin runkona olevasta sekä horisontaalisen että vertikaa-

lisen yhteyden toimivuuden tärkeyden korostamisesta. Rakenne on niin samankaltainen, että 

se heijastuu jopa mallien visuaalisten ilmeiden yhteneväisyyteen. 
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4 IT-toiminnan hallintomallin teoria (IT Governance) 

IT Governance Institute (ITGI) määrittelee IT Governancen johtajuuden, organisaatioraken-

teiden ja prosessien kokonaisuudeksi, joka varmistaa organisaation IT:n edistävän organisaa-

tion strategisten tavoitteiden saavuttamista. Hyvällä tietohallintotavalla ja -mallilla tavoitel-

laan organisaation IT-toiminnan strategisen merkityksen ja kehittämisen tärkeyden ymmär-

tämistä sekä siihen sitoutumista. Hallintomallin tarkoituksena on lisäksi varmistaa, että IT 

täyttää lisäarvon tuottamiseen liittyvät odotukset, siihen liittyvät riskit minimoidaan, suoriu-

tumista mitataan ja olemassa olevat resurssit kohdistetaan optimaalisesti (kuva 11). Hallin-

tomallin rakenteellisia ja toiminnallisia työkaluja ovat esimerkiksi johtoryhmät, ohjausryh-

mät, budjetointiprosessit, projektiportfolionhallinta, kehittämisperiaatteet, raportointikäytän-

nöt, kustannusseurannat, palvelutasosopimukset (SLA) ja arkkitehtuuriprosessit. [Weill ja 

Ross, 2004b; ITGI, 2003; COBIT 5, 2012; De Haes ja Van Grembergen, 2008] 

 

Kuva 11. ITGI:n mukaiset IT-hallintomallin osa-alueet. [ITGI, 2003, 1, suom. Kivinen] 

Organisaatioiden IT-funktioiden muodostama toimiala on hiljalleen tapahtuvassa muutok-

sessa organisaatiokulttuurisidonnaisten tietohallintojohtajien ja teknisten supersankareiden 

kentästä kohti hallitumpaa, määritellympää ja yhtenäistetympää toimintakulttuuria. Organi-

saatiot hakevat yhä suunnitelmallisemmin toiminnalleen lisäarvoa IT:n ja liiketoiminnan 

strategisen samansuuntaisuuden varmistamisen kautta [De Haes ja Van Grembergen, 2008]. 
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Johtuen alan verraten nuoresta historiasta kiinteänä osana organisaatiota, vakiintuneet hallin-

tomallit ovat vielä IT-toimialalla melko hajanaisessa ja epätasaisessa käytössä [DuMoulin et 

al., 2008]. 

Tietohallinnolle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen pyritään varmistamaan hallintomal-

lien avulla: ohjaamalla, valvomalla sekä mittaamalla. Hallintomalli sisältää ydinasioinaan 

päätösoikeuksien sekä vastuiden määrittelyn. Hallintomallin tulee olla jatkuvasti kehittyvä 

kokonaisuus, ei irrallinen organisaatiollinen saareke. IT:n hallintomalli heijastelee aina myös 

koko organisaation hallintomallia ja -kulttuuria. [Weill ja Ross, 2004b; Ross et al., 2006]  

COBIT 5 -viitekehys määrittelee IT-hallintomallin ensisijaiseksi tavoitteeksi organisaation 

eduksi tapahtuvan arvonluonnin (kuva 12). Arvonlisä on se mitattavissa oleva arvo, jota or-

ganisaatio IT:n avulla luo hankkimiinsa välituotteisiin ja palveluihin. Sidosryhmätarpeet toi-

mivat ajureina, kun organisaatiolle syntyvää arvonlisäystä tavoitellaan hallitun ja ohjatun 

hyötyjen realisoinnin, riskien hallinnan ja resurssien käytön optimoinnin kautta. [COBIT 5, 

2012] 

 

Kuva 12. IT-hallintomallilla varmistetaan sidosryhmien tarpeiden mukainen lisäarvon raken-

taminen. [COBIT 5, 2012, 17, suom. Kivinen] 

4.1 IT-hallintomallin päätöksentekoalueet 

Organisaatioiden päätöksentekoa vaativat tasot voidaan jakaa kolmeen eri vertikaaliseen ka-

tegoriaan [Anthony, 1965]: 

 Strategiset päätökset (Strategic Decisions) 

 Taktiset päätökset (Tactical/Managerial Decisions) 
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 Operatiiviset päätökset (Operational Decisions) 

Strategiset päätökset koskevat kokonaisorganisaatiota, sen pitkän aikavälin tavoitteita ja re-

surssien kohdistamisia. Taktinen päätöksenteko koskee saatujen resurssien optimaalista käyt-

töä ja hankintojen tekoa tavoitteiden saavuttamiseksi. Operatiiviset päätökset ovat päivittäi-

sen suorittamisen mahdollistavia ja sitä ohjaavia valintoja. 

Jotta käytännön IT-työskentely voi toimia tehokkaasti, päätöksentekorakenteet sekä vastui-

den määrittelyt on oltava kunnossa ja jalkautettuna. On tärkeää, että tahot tietävät mistä pää-

tetään, kuka päättää, millä perusteilla päätökset tehdään, missä on valmisteluvastuu ja kuka 

päättää mitä saa valmistella. IT-hallintomalli on myös päätösvallan ja vastuukehikon määrit-

tely, joka mahdollistaa ja rohkaisee organisaation kannalta toivottuun toimintaan. [Weill ja 

Ross, 2004a] 

Keskeisiä erityisesti IT-työhön liittyviä päätöksentekoalueita (Decision Domains) on luoki-

teltu useiden tutkijoiden toimesta hieman eri näkökulmista. Seuraavissa kappaleissa on esi-

telty kaksi tunnettua näkökulmaa. 

 Van Grembergen ja De Haes [2009] luokittelevat IT Governancen päätöksentekoalueet kol-

meen eri osaan: 

 Rakenteet (Structures): organisaatiot ja roolit, niiden luonti ja vastuut. 

 Prosessit (Processes): strateginen suunnittelu, investoinnit, projektisalkku, sovituissa 

suorituskyvyissä pysyminen, talous, budjetointi ja mittaus. 

 Vaikutussuhteet (Relational Mechanisms): Tavat joilla IT-päätöksistä kommunikoi-

daan johtoryhmän, liiketoimintajohdon, IT-johdon, työntekijöiden ja osakkaiden 

kanssa. Muodollisen ja epämuodollisen tiedonvaihdon käytännöt, samansuuntaisuu-

den ja sitoutumisen edistäminen. 

Helpoiten muodostettavia näistä ovat rakenteet, kuten ohjausryhmät ja johtoryhmät. Hallin-

tomallin toimintaprosessit, kuten esimerkiksi projektiportfolion hallinta ja palvelutasosopi-

mukset, vaativat jo suurempaa toiminnan kypsyyttä. Vaikutussuhteet, kuten johtajuus, tehtä-

vänkierrot sekä jatkuva tavoitteellinen vuorovaikutus liiketoiminnan kanssa, ovat lopulta 

merkittävässä osassa hallintomallin todellista arvoa arvioidessa. [De Haes ja Van Grember-

gen, 2008] 
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Weill ja Ross kokoavat keskeiset päätöksiä edellyttävät IT-työhön liittyvät alueet viiteen eri 

laajempaan aihealueeseen: periaatteisiin, arkkitehtuuriin, infrastruktuuriin, liiketoimintatar-

peisiin sekä investointien priorisointiin. [Weill ja Ross, 2004a; 2004b] 

 Periaatteet (IT Principles): Korkean tason päätöksiä IT:n strategisesta roolista. Sel-

ventävät ja kirkastavat IT:n roolin yrityksen liiketoiminnassa.  

o Miten liiketoimintaperiaatteet kääntyvät IT-periaatteiksi? 

o Mitä IT:ltä odotetaan? 

o Miten IT-funktio rahoitetaan? 

 Arkkitehtuuri (IT architecture): Määrittelee vaatimukset tiedon ja järjestelmien sel-

laiselle integraatioille ja vakioinnille joka edistää liiketoimintatarpeiden täyttämistä.  

o Mitä ovat organisaation liiketoiminnan ydinprosesseja? Miten ne linkittyvät 

toisiinsa? 

o Mitä informaatiota näissä prosesseissa liikkuu, miten se integroidaan? 

o Mitä teknisiä organisaation laajuisia standardointeja on tarpeellista tehdä? 

o Millaisia teknologiavalintoja organisaatio tekee? 

 Infrastruktuuri (yhteiset ja jatkuvat palvelut) (IT infrastructure): Organisaation yhtei-

sistä ja jatkuvista IT-palveluista päättäminen. 

o Mitkä IT-palvelut ovat organisaation strategian ja liiketoimintatavoitteiden 

täyttämisen kannalta kriittisimmät? 

o Mitkä palvelut tulee standardoida organisaation laajuisesti? 

o Miten IT-palvelut hinnoitellaan? 

o Mitkä IT-palvelut ulkoistetaan? 

 Liiketoimintatarpeet (Business application needs): Liiketoimintatarpeen määrittely 

hankittaville tai kehitettäville IT-palveluille ja tarpeiden täyttämisen varmistaminen.  

o Mitä liiketoimintamahdollisuuksia potentiaalisilla uusilla IT-palveluilla on? 

o Miten liiketoimintatarpeet sovitetaan organisaation teknisiin standardeihin? 

Missä tapauksissa liiketoimintatarpeet mahdollistavat poikkeamia standardei-

hin? 

o Mikä taho omistaa projektien ja palveluiden tuotokset sekä hyödyt? 

 Projektiportfolion ja investointien priorisointi (IT investment and prioritization): Saa-

tavilla olevien resurssien optimoitu kohdistaminen haluttuihin projekteihin, ostoihin 

ja kehittämiseen.  

o Mitkä prosessimuutokset tai -tehostamiset ovat tärkeimpiä organisaation stra-

tegisten tavoitteiden kannalta? 
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o Onko olemassa oleva palvelukatalogi linjassa organisaation strategisten ta-

voitteiden kanssa? 

o Missä suhteessa eri organisaatiotasoille ulottuvia projekteja on hyvä olla, jotta 

standardisointi ja innovointimahdollisuudet ovat keskenään balanssissa? 

4.2 Hallinnollisten tasojen jäsentyminen (Governance ja Management) 

Organisaation IT-toimintojen johtamisen organisoituminen voidaan jakaa karkeasti kahteen 

osaan, ohjaavan hallintotasoon (Governance) ja operatiivisen toiminnan johtamiseen (Mana-

gement). Esimerkiksi COBIT 5 -viitekehyksessä Governancen ja Managementin rakenteel-

linen erottaminen toisistaan kuuluu ydinperiaatteisiin. Kuvassa 13 on esitetty Governancen 

ja Managementin COBITin mukaiset roolivastuut organisaation IT-toiminnassa. Gover-

nance-tasolle kuuluvia tehtäviä on ohjata, arvottaa ja valvoa operatiivisia prosesseja. Opera-

tiivisia Management-tason prosesseja ovat linjaaminen, suunnittelu ja organisointi (Plan), ra-

kentaminen, hankinta ja toteuttaminen (Build), toimittaminen, palvelu ja tukeminen (Run) 

sekä valvominen ja arvioiminen (Monitor). [COBIT 5, 2012] 

 

Kuva 13. Ohjaavan hallintotason (Governance) ja operatiivisen tason (Management) rooli-

jako COBIT 5 -viitekehyksen mukaisesti. [COBIT 5, 2012, 32] 

Toinen tapa hahmottaa Governancen ja Managementin ero on nähdä ne saman johtamisen 

erilaisen laajuuden ilmentyminä (kuva 14). Governancen erottaa Managementista sen laa-

jempi tarve ja kyky huomioida liiketoimintatarpeet sekä toisaalta pidemmälle tulevaisuuteen 

fokusoituminen. Governancen haaste onkin, miten huomioida yhtä aikaa sekä nykytilan että 
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tulevaisuuden tilanne sekä myös ulkoisen liiketoiminnan tarpeet IT-funktion tarpeiden rin-

nalla. [Peterson, 2003] 

 

Kuva 14. IT Managementin ja IT Governancen määritelmien ero. [Peterson, 2003, 44, suom. 

Kivinen] 

Governancen ja Managementin eroa voi hahmottaa miettimällä, mihin kysymyksiin ne vas-

taavat. Governance määrittelee ”mitä”. Mitä organisaation pitäisi olla, mihin sen pitäisi kes-

kittyä ja mihin tavoitetilaan pyrkiä? Management taas vastaa kysymyksiin ”miten”. Miten 

nykyinen tehtävä hoidetaan ja miten tavoitteisiin päästään? Managementin voimin saatetaan 

juosta nopeammin ja nopeammin polkupyörää taluttaen, Governancella tulee olla aika ja etäi-

syys pysähtyä, nostaa toiminta pyörän selkään ja jatkaa matkaa aiempaa tehokkaammin. Al-

bert Einsteinin sanoin, isoja haasteita ei ratkaista saman tason ajattelulla kuin millä ne luotiin.  

4.3 IT-hallinnon organisointi 

Organisaation IT-toimintaa tulee pystyä ohjaamaan, jotta toiminta on yrityksen kannalta tar-

koituksenmukaista ja sujuvaa. IT-hallintamalleja voidaan kategorisoida sen mukaan, teh-

däänkö todelliset IT-päätökset organisaation johdossa, tietohallinnossa vai ydintoiminnan 
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puolella. Tämä luokittelu antaa kuvaa sekä yrityksen kulttuurista että IT Governancen kyp-

syystasosta. Yleinen näkemys on, että paras samansuuntaisuus organisaatiotason strategian, 

ydintoiminnan ja IT:n välillä on saavutettavissa, kun päätöksenteko tapahtuu kaikkien edellä 

mainittujen sidosryhmien yhteistyönä. [Weill ja Ross, 2004b] 

Weillin ja Rossin matriisimallissa visualisoidaan, minkä IT-osa-alueiden todelliset päätökset 

tehdään milläkin mallilla (kuva 15). Tämä helpottaa kokonaiskuvan muodostamista sekä Go-

vernancen vertailua esim. toisiin organisaatioihin. Jo aiemmin esitellyt Weillin ja Rossin IT-

hallintomallinpäätösalueet (periaatteet, arkkitehtuuri, infrastruktuuri, liiketoimintatarpeet, 

projektiportfolion ja investointien priorisointi) kirjataan taulukkoon seuraavien päättävien ta-

hojen mukaisesti. Tahot on listattu keskitetymmästä hajautetumpaan malliin edeten. [Weill 

ja Ross, 2004b] 

 Liiketoiminnan yksinvaltius (Business Monarchy): Liiketoimintajohtaja tai johtajien 

ryhmä, mukana mahdollisesti myös tietohallintojohtaja. 

 IT-funktion yksinvaltius (IT Monarchy): Yksi tai useampia IT-päättäjiä. 

 Jaettu yhteisvastuu (Federal): Organisaation ylimmän johdon edustus sekä kattava 

otos liiketoiminnan eri osa-alueilta. Mukana voi olla myös IT-funktion edustusta. 

 IT duopoli (IT Duopoly): IT-päättäjiä sekä yksittäisen liiketoimintaosan edustus. 

 Feodaalinen (Feudal): Liiketoimintayksiköt tekevät itsenäisesti IT-päätöksiä koskien 

heidän vastuualueillaan olevia tarpeita. 

 Anarkia (Anarchy): Yksittäiset käyttäjät tai tiimit tekevät itsenäisiä päätöksiä. 

 Ei tiedossa (Don’t Know) 
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Kuva 15. IT-hallintomalli yhdessä matriisissa. [Weill ja Ross, 2004b, 5] 

Päätösvallan keskittyminen matriisin yläosiin kertoo selkeästä, keskitetystä ja organisaatiota 

sitouttavasta IT-hallintomallista. Alatasoilla tai hajanaisesti sijaitseva arvio taas kertoo siitä, 

että päätöksentekoalueita ei ole kattavasti tunnistettu, tai että organisaatiokulttuuri ei ole 

mahdollistanut päätöksenteon hallittua kokonaisuutta. Jotta hallintomalli toimisi, päätöksen-

tekoa tekevät tahot pitää vielä varustaa oikeilla taidoilla, ymmärryksellä ja työkaluilla orga-

nisaation kannalta optimaalisten valintojen tekoa varten. Tarvittavia työkaluja ovat mm. ko-

miteat, portfoliohallinnan prosessit, arkkitehtuuriprosessit, budjetoinnin käytännöt sekä eri-

laiset toteutumisia osoittavat mittarit. [Weill ja Ross, 2004b] 

Nolanin ja McFarlanin [2005] IT:n sisäistä roolia jäsentävä nelikenttä (kuva 16) on tarkoi-

tettu IT:n roolin tunnistamisen lisäksi erityisesti hahmottamaan, millaista ohjausmallia IT 

osaksensa tarvitsee. Eri rooleissa toimivat IT-funktiot vaativat erilaista ohjausta eri painotuk-

silla, mittareilla ja osaamisilla. Nelikentän IT-roolien mukaiset suuntaa-antavat ohjausmallit 

käsitellään seuraavissa kappaleissa. 
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Kuva 16. IT:n strateginen merkitys ja ohjauksen erilaiset tarpeet. [Nolan ja McFarlan, 2005, 

3] 

Tukiroolissa (Support Mode) toimivan IT-funktion organisaatiolla on vain pieni tarve äärim-

mäisen vakaille tai strategisesti merkittäville IT-palveluille. IT-funktiota ohjaavan ryhmän 

tärkein rooli on arvioida IT-toiminnan onnistumisastetta. Keskeinen fokus on seurata kustan-

nustehokkuutta. Kustannustehokkuutta on vaikea arvioida vertaamatta sitä muihin toimijoi-

hin. Niinpä esimerkiksi toimialan sisäiset, organisaatioiden väliset, vertailevat benchmark-

tutkimukset ovat sopivia tukiroolin onnistumisen arviointityökaluja. Ohjaavan tahon tärkein 

pohdinnan aihe tulisi olla, onko IT:n toimiminen lähinnä tukiroolissa organisaatiolle edelleen 

optimaalista. 

Tehdasmaisessa roolissa (Factory Mode) toimivalta IT-funktiolta odotetaan erittäin vakaita 

ja suorituskykyisiä IT-järjestelmiä sekä prosesseja. Tällainen IT tarvitsee osakseen jo pai-

nokkaampaa ohjausta ja hallintomallia. Seurattaviin ja ohjattaviin asioihin kuuluvat esimer-

kiksi tietoturvaprosessien toimivuus sekä varautumiskyky teknisiin ongelmiin. Hallintora-

kenteen tulee varmistaa, ettei IT-funktio laiskistu ja ala ”oikomaan mutkissa”.  
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IT-funktiolta käänteentekevää roolia (Turnaround Mode) odottavilla organisaatioilla on me-

nossa suuri strateginen uudistus. Uusien mahdollisuuksien tai suunnan oletetaan löytyvän IT-

teknologian avulla. IT-hallintomallin tulee olla kykenevä tekemään tiivistä seurantaa ja oh-

jausta, sillä tässä roolissa olevan IT:n vastuulla on mahdollisesti jopa koko organisaation 

uudet strategiset tavoitteet. Ohjaavan tahon tulee keskittyä varmistamaan muutoksen onnis-

tuminen. Onnistumista voidaan mitata esimerkiksi yksittäisen palvelun tuotekehitykseen ja 

tuotantokäyttöönottoon kuluvan ajan suhteen. 

Strateginen IT-rooli (Strategic Mode) sisältää vaatimukset sekä tehdasmaisen roolin va-

kaalle, kustannustehokkaalle suorituskyvylle että jatkuvalle strategisen innovoinnin ja sisäi-

sen kehittämisen kumppanuuden roolille. Tässä roolissa toimivan IT:n hallinto ja ohjaus tulee 

olla hoidettu tiiviisti organisaation johtoryhmätasolta asti. Ohjauksen on oltava yhtä kypsää 

ja aktiivista kuin esim. organisaation taloudellinen ohjaus. Ohjaavassa ryhmässä tulee olla 

korkeimman johdon edustajien lisäksi myös vakaata IT-osaamista. IT:lle tulee suoda suuret 

resurssit, mutta niiden käyttöä on seurattava ja ohjattava erittäin aktiivisella otteella.  

4.4 Kehittämisperiaatteet 

Organisaation IT-periaatteita voidaan kutsua käytettävistä toimintamalleista riippuen esim. 

kehittämisperiaatteiksi tai arkkitehtuuriperiaatteiksi. Kehittämisperiaatteet muodostavat or-

ganisaation IT-toiminnan yhden tärkeän kulmakiven ja kuvaavat toiminnan strategiaa. Peri-

aatteiden tulisi olla organisaation johdon, liiketoiminnan, tietohallinnon ja tärkeimpien si-

säisten sidosryhmien yhdessä muodostamat. Vain näin periaatteilla on todellista arvoa ja or-

ganisaatiolla aidot mahdollisuudet sitoutua periaatteisiin. Periaatteet sisältävät linjauksia, ta-

voitteita, viitekehyksiä, suosituksia ja kieltoja. Periaatteiden tulee olla tiedossa kaikilla ta-

hoilla, jotka osallistuvat IT-kehitystyön tekemiseen, ohjaamiseen tai tavoiteasetantaan. 

[Weill ja Ross, 2004; Korkeakoulujen KA-pilottiryhmä, 2011] 

Dirk Stelzer [2010] perehtyi ryhmineen laajasti kokonaisarkkitehtuuriperiaatteita käsittele-

vään kirjallisuuteen. Heidän synteesinsä (kuva 17) mukaan periaatteiden päätarkoituksena on 

tuoda apua arkkitehtuurin nykytilan kuvaukseen, tavoitetilan määrittelyyn sekä arkkitehtuu-

rin osien keskinäiseen arvottamiseen. Periaatteiden luonnin tärkeimpiä vaikuttimia taas ovat 

liiketoiminnalliset, kokonaisarkkitehtuurilliset sekä IT-tavoitteet. 
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Kuva 17. Arkkitehtuuriperiaatteiden tärkeimmät vaikuttimet ja kohteet. [Stelzer, 2010, 5, 

suom. Kivinen] 

Fischer, Winter ja Aier [2010] kävivät läpi arkkitehtuuriperiaatteista kirjoitettuja akateemisia 

määritelmiä. He löysivät yhteensä seitsemän lähes kaikkia määritelmiä ja tulkintoja yhdistä-

vää tekijää [Fischer et al., 2010]: 

1. Periaate perustuu liiketoiminta- ja IT-strategiaan. 

2. Suunnitteluperiaatteet viittaavat organisaation rakenteeseen, vaatimukset taas organi-

saation tarkoitukseen. 

3. Periaatteet voidaan kategorisoida eri kerroksiin (esim. toiminta, tieto, järjestelmä, 

teknologia). 

4. Periaatteella tulee olla kirjattuna lausunto, jossa kuvataan mitä asiaa periaatteella py-

ritään parantamaan. 

5. Periaatteella tulee olla kirjattuna selittävä perustelu siitä, miksi periaatteen odotetaan 

auttavan haluttuun tavoitteeseen pääsyssä. 

6. Periaatteella tulee olla kirjattuna konkreettisia toimia, joilla periaatetta toteutetaan. 

7. Jokaiselle periaatteelle tulisi olla määriteltynä miten periaatteen noudattaminen voi-

daan todeta. 

Kehittämisperiaatteet tulisi ymmärtää liiketoiminnan ja IT-toiminnan yhteisiksi polunki-

viksi, suuntaviitoiksi, jotka pitävät oikeaan määränpäähän vievällä polulla. Riskinä on, että 

periaatteet kääntyvät byrokratian työkaluiksi ja todellisen toiminnan kehittämisen kompas-
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tuskiviksi. Mikäli periaatteet jäävät vain IT-toiminnan ymmärtämiksi ja käyttämiksi, ne voi-

vat muuttua vipuvarreksi, jolla IT-toiminta vääntää ratkaisut yksipuolisesti haluamikseen. 

Tällöin on hukattu alkuperäinen tavoite ja tarkoitus. 

Kehittämisperiaatteiden tulisi olla luotu niin selkeällä yleiskielellä, että kaikilla sisäisillä si-

dosryhmillä on edellytykset ymmärtää ne riittävällä tasolla. Vain periaatteiden ja niillä tavoi-

teltujen merkitysten aito ymmärtäminen laajasti eri toiminnan tasoilla voi mahdollistaa peri-

aatteiden todellisen hyödyn organisaatiolle. Periaatteiden olisi hyvä kattaa kaikkia kokonais-

arkkitehtuuritasoja; toimintaa, tietoa, järjestelmiä ja teknologiaa.  

Periaatteille on hyvä luoda myös pelisäännöt. Kaikki periaatteet eivät voi olla keskenään yhtä 

tärkeitä. Kaikki eivät voi olla mustavalkoisen pakollisia kaikissa mahdollisissa tilanteissa. 

Periaatteilla tulee olla hallittu kehityselinkaari. Tällainen on esim. vuosittainen tarkastelu, 

jossa koostumusta ja painotuksia voidaan muuttaa. 

Jotta periaatteet eivät jää vain tyhjäksi artefaktiksi, niiden käyttö tulee viedä järjestelmälli-

sesti mukaan organisaation erilaisiin toimintoihin, esimerkiksi organisaation liiketoiminnan 

prosessien kehitykseen, IT-projektisalkun hallintaan sekä teknologiseen suunnitteluun. Huo-

limatta siitä, onko periaatteita kutsuttu niiden luontivaiheessa IT-periaatteiksi, kokonaisark-

kitehtuuriperiaatteiksi tai muiksi vastaaviksi, ollessaan vain IT-funktion käyttämiä, ne ovat 

pelkästään IT-periaatteita. 

4.5 IT-arkkitehtuuri 

IT-arkkitehtuuri -käsitteen yksiselitteinen määrittely on haastava tehtävä. Joissain yhteyk-

sissä termillä tarkoitetaan IT-infrastruktuurin tavoitetilaa. Useimmiten IT-arkkitehtuurilla 

viitataan käytännössä organisaation teknologisiin valintoihin. Joskus mukaan määrittelyyn 

nostetaan organisaation laajuisten teknisten kapasiteettien lisäksi myös henkilökapasiteetit. 

Kun laajuudeksi otetaan koko organisaation toiminta tärkeimpänä ulottuvuutenaan organi-

saation ydinprosessit, puhutaan kokonaisarkkitehtuurista. [Weill ja Vitale, 2002; Ross, 2003] 

Jokaisella jollain tapaa IT:tä hyödyntävällä organisaatiolla on IT-arkkitehtuuri. Se, kuinka 

hyvin arkkitehtuuri on linjattu organisaation tavoitteita edistäväksi, suunniteltu, toteutettu, 

ohjattu tai dokumentoitu, määrittelee millä tasolla arkkitehtuuri on. Arkkitehtuuri ja sen do-

kumentaatio saattaa olla ainoastaan implisiittistä, toteutetuista ratkaistuista pääteltävissä ole-

vaa ja toteuttajien päässä olevan tiedon varaan rakentuvaa. Vastaavasti kypsä arkkitehtuuri 
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on dokumentoitu sekä nykytilan että tavoitetilan osalta eksplisiittisesti, yksiselitteisen kuvaa-

vasti. 

Teknologialähtöisissä lähestymisissä arkkitehtuuriin, suunnitelmista ja kuvauksista saattaa 

helposti unohtua ehkäpä jopa tärkein ulottuvuus, yhteys organisaation strategisiin ja liiketoi-

minnallisiin tavoitteisiin. Massiivinen, huolella tehty arkkitehtuurikuvaus saattaa sisältää 

valtaosan organisaation tiedon, järjestelmien ja teknologian integroinneista. Mutta samalla 

se voi sivuuttaa täysin yhteyden organisaation toiminnan tasoon sekä epäonnistua nostamaan 

esiin strategian kannalta oleellisimmat IT-toiminnot. [Ross, 2003; Ross et al., 2006; Korkea-

koulujen KA-pilottiryhmä, 2011] 

Ross [2003] on kategorisoinut organisaatioiden IT-arkkitehtuurin kypsyystasot neljään vai-

heeseen: 

1. Liiketoiminnan siilot (Business Silos) 

2. Standardisoitu teknologia (Standardized Technology) 

3. Optimoitu ydin (Optimized Core) 

4. Liiketoimintamodulaarisuus (Business Modularity) 

Organisaation IT-arkkitehtuuri on vielä alimmalla liiketoiminnan siilojen tasolla, kun paikal-

liset aliorganisaatiot toteuttavat itsenäisesti IT-ratkaisuja vain omista lähtökohdistaan ja 

omiin tarpeisiinsa. Yhteisiä toimintamalleja tai teknologiastandardeja ei ole käytössä. Stan-

dardisoidun teknologian kypsyystasolla organisaatiossa siirrytään osittain paikallisista rat-

kaisuista yhteiseen IT-infrastruktuuriin. Tällä saavutetaan etenkin kustannustehokkuutta ja 

parempaa riskienhallintaa edelliseen kehitysvaiheeseen verrattuna. Optimoidun ytimen ta-

solla organisaatio minimoi päällekkäisen tiedon määrää, laajentaa organisaatiotiedon käytet-

tävyyttä sekä ylläpitää kaikille yhteisiä keskitettyjä tietojärjestelmiä. Suuret muutokset ydin-

tietoon ja prosesseihin vaikeutuvat, mutta uuden tiedon ja prosessien luominen ytimen varaan 

helpottuu. Kun organisaation IT-arkkitehtuuri tavoittaa liiketoimintamodulaarisuuden kyp-

syystason, aiemmassa kypsyystasossa rakennetun tukevan ytimen päälle pystytään rakenta-

maan laajempaa prosessien ja järjestelmien palvelukatalogia, josta liiketoiminta pystyy va-

litsemaan itse tarvitsemansa palvelut. Samaan modulaarisuuden ajatusmalliin kuuluu myös 

liiketoiminnan joustava mahdollisuus valita sisäisesti sekä ulkoisten toimittajien toimesta 

tuotettujen palveluiden ja käyttöliittymien väliltä alla olevan eheän organisaatiotiedon kui-

tenkaan vaarantumatta. [Ross, 2003; Ross et al., 2006]  
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5 IT-projektiportfolion hallinta 

Portfoliojohtaminen eli projektisalkun hallinta on keskeinen osa organisaation johtamista ja 

strategisten valintojen edistämistä. Projektiportfolio tarkoittaa olemassa olevien projektien ja 

potentiaalisten projektiehdotusten muodostamaa kokonaisuutta, jota yhdistävät yhteiset re-

surssit sekä strategiset tavoitteet. Hallinnan tavoitteena on portfolion arvon maksimointi, 

strategianmukaisuus ja tasapainoisuus. Samalla portfoliolla tulisi olla aina yksi yhteinen pää-

töksentekoelin suorittamassa arvottamista, ohjaamista ja seurantaa. [Artto et al., 2006] 

Projektiportfolion hallinnan päätöksentekoa leimaavat jatkuvasti muuttuva tietopohja, moni-

naiset tavoitteet ja strategiset näkökulmat sekä hajautuneet päätöksentekijät ja päätöksente-

kotilanteet [Cooper ja Edgett, 2001]. Portfolion hallinnalla organisaatio siirtyy sattumanva-

raisista toimintatavoista järjestelmälliseen ja kurinalaiseen toteutettavien projektien valintaan 

[Cleland ja Ireland, 2006]. Parhaimmillaan se optimoi organisaation toimintaa sekä lyhyellä 

että pitkällä aikavälillä. Huonosti hoidettuna se voi johtaa joko organisaation resurssien ali-

käyttöön tai hallitsemattomaan ylikuormitukseen ja huonoihin priorisointeihin. 

Organisaatioiden tulisi välttää pelkkien itsenäisten projektien hallintaa ja tulosten mittaa-

mista. Projektit tulee sitoa kokonaisuutena organisaation yhteisiin tavoitteisiin ja strategiaan. 

Projektiportfolion hallinnalla voidaan välttää organisaation kokonaistavoitteiden vastaista 

osaoptimointia. Portfoliolla tavoitellaankin organisaation kokonaisetua, ei pelkästään yksit-

täisten projektien hyötyä [Artto et al., 2006]. Portfoliolla hallitaan yksittäisten projektien li-

säksi niiden välisiä rajapintoja, riippuvuuksia sekä resursseja [Olsson, 2008]. 

Portfolion hallinnan merkitys korostuu myös kokonaistaloudellisista syistä. Organisaatioissa 

on lähes poikkeuksetta enemmän projektiesityksiä kuin resursseja niiden toteuttamiseen. 

Portfolion hallinnalla päätetään hallittuna kokonaisuutena mitkä projektit hylätään, siirretään 

myöhempään tarkasteluun, käynnistetään tai keskeytetään. Hylättävistä projekti-ideoista 

päättäminen on yhtä tärkeää strategian mukaisuuden tavoittelua kuin käynnistettävien pro-

jektien valinta. Hylkääminen esiselvitysvaiheessa on lisäksi usein helpompaa ja aina koko-

naisedullisempaa kuin jo käynnistyneen projektin keskeyttäminen. 

Cooper ja Edgett [2001] luettelevat projektiportfolion hallinnalle kahdeksan eri syytä: 

 taloudellisten hyötyjen maksimointi 
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 liiketoiminnallisten asemien varmistaminen markkinoilla 

 rajallisten resurssien optimaalinen kohdistaminen 

 strategisten tavoitteiden huomioimisen varmistaminen 

 keskittyminen aidosti tärkeisiin projekteihin 

 portfolion tasapainon säilyttäminen pitkien ja lyhyiden sekä matalan ja korkean riskin 

projektien kesken 

 laadukkaan vertikaalisen ja horisontaalisen vuorovaikutuksen varmistaminen 

 paremman objektiivisuuden varmistaminen projektien priorisoinnissa 

Varsinaisten kehitysprojektien lisäksi organisaatioissa on myös ns. pakollisia olemassa ole-

van palvelun päivitysprojekteja sekä esimerkiksi lainsäädäntömuutoksesta tai sopimustekni-

sestä lähtökohdasta käynnistettyjä projekteja. Myös näiden projektien tulisi tuottaa organi-

saation tavoitteiden mukaisia hyötyjä. Ne myös useimmiten jakavat yhteiset resurssit kehi-

tysprojektien kanssa. Siksi kaikkien projektien tulisi olla samassa projektiportfoliossa saman 

kokonaisohjauksen alla. 

IT-projektiportfolion hallintaan pätevät pääsääntöisesti samat teoriat ja käytännöt kuin orga-

nisaatioiden yleiseen projektisalkunhallintaan. Joissain organisaatioissa voi olla jopa tarkoi-

tuksenmukaista yhdistää IT-projektiportfolion hallinta organisaation yleisiin projektisalkkui-

hin, sillä suuri osa nykypäivän projekteista on merkittävältä osaltaan myös IT-projekteja. 

5.1 Projektiportfolion hallinnan prosesseja 

Projektiehdotusten arvioinnin eri akateemisia malleja yhdistää yleensä kolme tunnistettua 

toisiaan seuraavaa vaihetta [Archer ja Ghasemzadeh, 1999]: 

1. Strategiset vaikuttimet. Näitä ovat esimerkiksi organisaation strategisen markkinasi-

joittumisen ja sen tavoitteiden peilaaminen projektiehdotuksiin sekä portfolioon li-

sättävien resurssien kokonaisarvio. 

2. Yksittäisten projektien arvottaminen. Tässä vaiheessa ehdolla olevat projektit arvioi-

daan erillisinä mm. vaiheessa 1 määriteltyjen tavoitteiden ja rajojen suhteen. 

3. Projektiportfolion muodostaminen. Yksittäisten projektien arvioinnista siirrytään ko-

konaisuuden arviointiin ja valitaan kokonaisuuden kannalta sopivimmat projektit 

portfolioon. 
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Archer ja Ghasemzadeh [1999] vaiheistavat omassa projektiportfolion hallintamallissaan ke-

hitystyön koko elinkaaren organisaation strategiasta ja kehitysehdotuksesta projektin päättä-

miseen (kuva 18). 

 

Kuva 18. Projektiportfolion hallintamalli. [Archer ja Ghasemzadeh, 1999, 211, mukaillen 

Kivinen] 

Ensimmäisessä vaiheessa uudet projektiesitykset käyvät läpi esiseulonnan (Prescreening). 

Esiseulonnassa varmistetaan, että vertailussa tämän jälkeen mukana olevat projektiehdotuk-

set ovat organisaation strategisia tavoitteitta edistäviä, käyttöön soveltuvia tai mahdollisesti 

olosuhteista johtuvia ns. ”pakollisia” projekteja. 

Seuraavaksi yksittäiset projektiesitykset analysoidaan tarkemmalla tasolla (Individual Pro-

ject Analysis). Tässä vaiheessa projektiesityksiä arvioidaan yhdessä sovittujen mittareiden 

avulla. Tarkoituksena on tuottaa yhteismitallisia tietoja, arvioita ja näkemyksiä seuraavaa 

vaihetta, projektien valintaa varten. Mittareita voivat olla esim. resurssilaskennat, tuottolas-

kelmat (ROI, Return on Investment), erilaiset tarkistuslistat (esim. kehitysperiaatteet, valmis-

telun kypsyys) sekä riskiarviot. Vertailukohtina voidaan käyttää organisaation jo aiemmin 

valmistuneita projekteja. Myös käynnissä olevia projekteja voi tuoda mukaan analyysivai-

heeseen tarkasteltavaksi etenemisen ja tavoitteiden suhteen. 
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Seulontavaiheessa (Screening) poistetaan projektiesitykset, jotka eivät edellisessä vaiheessa 

kerätyn tiedon ja näkemyksen perusteella täytä portfoliotasolla asetettuja strategisen tai tak-

tisen tason tavoitteita. 

Optimaalisen portfolion valinnan vaiheessa (Optimal Portfolio Selection) tarkastellaan eri-

tyisesti projektiehdotusten ja projektien suhteita toisiinsa, projektienvälisiä resurssijakoja, 

projektien optimaalisia ajoittamisia ja muita kokonaisuuteen liittyviä näkökulmia. Näiden 

muodostamaa projektisalkun arvoa ja kokonaishyötyä tulee peilata tässä vaiheessa organi-

saation strategisiin tavoitteisiin. 

Portfolion sovitusvaiheessa (Portfolio Adjustment) koko projektiportfolio uusine ja jo aiem-

min valittuine projekteineen esitetään, hahmotetaan ja arvioidaan yhtenä kokonaisuutena. 

Tässä vaiheessa kaikki ylimääräinen informaatio tulisi jo olla karsittuna. Vain oleellisten tie-

tojen, kuten aikataulujen, resurssitarpeiden, riskien sekä vaiheiden tulisi tulla esiin yhtenä, 

koko portfolion yhteisenä katsauksena. Osana portfolion sovitusvaihetta seurataan siis myös 

jo käynnissä olevien projektien etenemistä ja valmistumista. 

Artto, Martinsuo ja Kujala [2006] ovat luoneet visuaalisesti yksinkertaistetun, peruselementit 

sisältävän projektiportfolion hallintamallin. He tuovat esiin omassa mallissaan tärkeänä ulot-

tuvuutena salkunhallinnan kaksisuuntaista yhteyttä organisaation strategiaan (kuva 19). Pro-

jektisalkkuun mukaan otettavia projektiajatuksia arvotetaan keskenään ja kokonaisuutena 

strategianmukaisuuden perusteella. Projektisalkun hallinnan päätökset heijastuvat yksittäis-

ten projektien ja palveluiden lisäksi takaisin myös strategiaprosessiin. Tämän linkin kautta 

projektisalkun hallinta on mukana jatkuvassa strategiatyön parantamisessa. [Artto et al., 

2006] 
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Kuva 19. Portfolion hallinnan yhteys organisaation strategiaan. [Artto et al., 2006, 393] 

5.2 Projektiportfolion hallinnan työkaluja 

Projektiportfolion arvottamisen, ohjaamisen ja seuraamisen työkalut pyrkivät läpivalaise-

maan projektiportfolioon ehdolla olevia hankkeita suhteensa toisiinsa ja toisaalta jo portfo-

liossa olevien muodostamaa kokonaisuutta. Tässä kappaleessa esitellään joitain malleja pro-

jektiportfolion arvioimiseen. Työkaluja valittaessa ja käyttäessä pitää muistaa, etteivät saa 

olla päätöksentekovälineitä, jotka tuottavat mekaanisesti oikeat vastaukset. Mikään yksittäi-

nen työkalu ei voi kertoa totuutta arvioitavista projekteista, ne ovat vain kokonaiskuvan muo-

dostamisen apuvälineitä. Päätöksenteko tulee aina perustua holistisempaan näkemykseen.  

5.2.1 Yleinen projektin arviointikehikko 

Tehtyjä projektiesityksiä arvioidaan tyypillisesti vähintään toteuttamiskelpoisuuden, strate-

gianmukaisuuden, saavutettavien hyötyjen ja vaadittavien resurssien suhteen. Sekä projek-

tien että arvioijien keskinäisen yhteismitallisuuden edistämiseksi arvioiminen voidaan toteut-

taa pisteyttämällä. Vertailemalla lukuisia organisaatioissa käytettyjä ja akateemisesti muo-

dostettuja arviointikehikkoja, Bitman ja Sharif [2006] ovat muodostaneet synteesin projek-

tiehdotuksista arvioitavista asioista. Arvioitavat näkökulmat on jaoteltu viiteen kategoriaan. 

Näkökulmia voidaan vertailla itsenäisesti irrallaan toisistaan, mutta hedelmällisimmäksi ta-

vaksi on osoittautunut edetä seulontavaiheessa alla kuvatun järjestyksen mukaisesti. Mikäli 
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projektiehdotus läpäisee arvioinnissaan ensimmäisen kategorian, se etenee järjestyksessä 

aina seuraavaan. [Bitman ja Sharif, 2008] 

1. Järkevyys (Reasonableness): Onko projektilla aidot edellytykset onnistua? 

2. Houkuttelevuus (Attractiveness): Ovatko yksilöt ja organisaatio motivoituneita pro-

jektiin? 

3. Myötämielisyys (Responsiveness): Onko projektilla positiivisia tai negatiivisia vai-

kutuksia organisaation imagolle liittyen eettisiin, moraalisiin, ympäristöllisiin tai 

lainopillisiin kysymyksiin? 

4. Kilpailukyvykkyys (Competiveness): Miten projekti parantaa organisaation kilpailu-

kykyä tai muita kyvykkyyksiä? 

5. Innovatiivisuus (Innovativeness): Miten projekti parantaa organisaation kykyä toimia 

ja säilyttää asemansa muuttuvassa toimijakentässä? 

5.2.2 Strategiamatriisi 

Strategiamatriisi (kuva 20) on taulukkomuotoinen kuvaus, joka osoittaa projektien yhteyden 

organisaation strategisiin tavoitteisiin. Työkalu pyrkii nostamaan esiin projektit ja aihiot, 

jotka edistävät organisaation strategisia valintoja [Dooley et al., 2005]. Matriisilla pystytään 

projektien valintavaiheessa estämään organisaatiolle haitallista siiloutumista sekä kehittämi-

sen erisuuntaisuutta. Samalla sen avulla voidaan tunnistaa mahdollisia päällekkäisiä aihioita 

ja tätä kautta joko estämään turhaa työtä tai yhdistämään eri tahoja toisiinsa parempien tu-

losten saavuttamiseksi. 

 

Kuva 20. Projektiportfolion strategiamatriisi. [Dooley et al., 2005, 475, suom. Kivinen] 
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Kuten esimerkkikuvasta 20 ilmenee, yksittäinen projekti ei aina liity ainoastaan yhteen orga-

nisaation strategiseen tavoitteeseen. Strategiset tavoitteet ovat usein vastuutettu linjaorgani-

saatioon, kun taas yksittäisen projektin tavoitteet voivat koskea organisaatiota eri tavoin ho-

risontaalisesti. Strategiamatriisi auttaa sekä strategiavastuullisia että projekteista vastaavia 

löytämään oikeat sisäiset keskustelu- ja sopimuskumppanit organisaation kokonaishyödyn 

varmistamiseksi. [Dooley et al., 2005] 

5.2.3 Vastuumatriisi 

Vastuumatriisi (kuva 21) on taulukko eri henkilöiden osallisuudesta eri projekteihin. Matrii-

siin merkitään projektit omille riveilleen ja projekteihin osallistuvat henkilöt pystysarakkei-

siin. Tyypillisesti matriisiin merkitään vähintään omistajat, projektipäälliköt sekä ohjausryh-

män jäsenet. Lisäksi pidemmälle viedyssä matriisissa ovat mukana projektiryhmän jäsenet ja 

asiantuntijaroolissa toimivat henkilöt. Henkilön rooli projektissa merkitään taulukkoon sovi-

tulla lyhenteellä, esimerkiksi kuvassa 21 ”M” tarkoittaa projektitiimin jäsentä ja ”L” projek-

tipäällikköä. [Dooley et al., 2005] 

 

Kuva 21. Projektiportfolion vastuumatriisi. [Dooley et al., 2005, 476] 

Vastuumatriisi auttaa kohdentamaan henkilöresursseja tasaisemmin projektiportfolion ta-

solla. Se tuo esiin mahdollisia yli- ja alikuormituksia sekä selkeitä henkilöriskejä. Koska vas-

tuumatriisi ei yksinkertaisessa muodossaan ota kantaa yksittäisen henkilön yksittäiseen pro-

jektiin kohdennetusta työaikaresurssista, ei sitä voi käyttää tarkan tason työaika-arviointiin 
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[Dooley et al., 2005]. Kun organisaatio käyttää vastuumatriisin tapaista projektiportfolio-

tason työkalua, se myös ohjaa määrittelemään projektien eri vastuut riittävällä tasolla. Tämä 

järjestelmällinen, yhteismittainen vastuiden kuvaus parantaa osaltaan projektien onnistumis-

edellytyksiä sekä portfoliotason projektihallintaa.  

5.2.4 Ajoituskaavio 

Ajoituskaavio on visuaalinen näkymä, johon on piirretty aikajanalle projektien suunnitellut 

kestot. Ajoituskaavio auttaa hahmottamaan sekä kokonaiskuorman hallittua tasaisuutta sekä 

projektien mahdollisia ajoituksellisia suhteita toisiinsa. Samaan näkymään voi olla hyödyl-

listä koota projektien lisäksi myös muita IT:lle oleellisia ajoituksia. Tällaisia ovat mm. eri 

teknologioiden, järjestelmien ja prosessien elinkaaren vaiheet. Useimmat tuotteistetut pro-

jektin- ja projektiportfolion hallintaohjelmistot pystyvät piirtämään ajoituskaavioita. 

5.2.5 Nelikentät 

Nelikentät ovat visualisointivälineitä, joilla projektiportfolion sisältöä voidaan verrata toi-

siinsa 2-3 yhtäaikaisella muuttujalla [Yu, 2006]. Projektien toisiinsa vertailun lisäksi neli-

kenttä luo visualisoinnin portfolion kokonaistilasta haluttujen muuttujien suhteen. Kuvassa 

22 on nelikentän perusmalli, johon voi sijoittaa haluamiaan muuttujia. Vaaka- ja pystyakseli 

kuvaavat kahta valittua muuttujaa ja projektin sijaintia kuvaavan pallon koko kolmatta muut-

tujaa.  

 

Kuva 22. Kolmen muuttujan arviointinelikentän pohja. [Yu, 2006, mukaillen Kivinen] 
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Loogisin pallon kokoa määrittävä muuttuja on projektien vaatimien resurssien määrä. Vaaka- 

ja pystyakselille voidaan sijoittaa esimerkiksi seuraavia arvioita [Yu, 2006]: 

 strateginen merkitys 

 operatiivinen/kaupallinen merkitys 

 riskien suuruus ja todennäköisyys  

 toteuttamismahdollisuudet 

 teknologian saatavuus 

Kuvassa 23 on Yu:n [2006] yksi esimerkkikenttä, jossa muuttujina ovat strateginen merkitys 

sekä riskit. Projektit, joilla on suuri strateginen merkitys, pienet arvioidut riskit sekä kohtuul-

liset resurssivaatimukset, ovat potentiaalisen hyviä projekteja. Vastaavasti matalan merki-

tyksen ja suurten riskien projekteja ei pitäisi edes aloittaa. Nelikenttien aito hyödyntäminen 

vaatii suurta kypsyyttä ja objektiivisuutta arvioita tekeviltä sidosryhmiltä. Riskinä on, että 

kaikki projektiehdotukset päätyvät nelikentän kulmaan, joka antaa parhaat arviot projektin 

edellytyksille.  

 

Kuva 23. Projektien riskit ja strateginen merkitys kuvattuna arviointikehikon kautta. [Yu, 

2006, 154] 

Portfolion hallitut ohjaamiskäytännöt hyödyttävät kokonaisuutta vasta, kun itsenäiset projek-

tit onnistuvat työssään. Vähintään yhtä tärkeätä kuin portfolion hallinnan kehittäminen, on 
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organisaation projektityöskentelytaitojen varmistaminen. Projektien työskentelyn kehittämi-

seen kuuluu myös projektimallien tarkoituksenmukainen yhtenäistäminen ja määrämittai-

sempi projektien raportointi projektiportfolion hallinnan tasolle. 

5.3 Projektin hallintomalli 

Yksittäisellä projektilla tulee olla oma hallintomallinsa, aivan kuten koko IT-funktiolla sekä 

kaikkia projekteja hallinnoivalla projektisalkkutasollakin. Yksittäisen projektin projektiryh-

män rooli on keskittyä projektin tavoitteisiin perustuvan ja tähtäävän suunnitelman toteutta-

miseen. Projektille on useimmiten tarkoituksenmukaista muodostaa myös oma itsenäinen 

linjaorganisaatio. Organisaation muodostavat itse projektiryhmä sekä hallinnollinen johto- 

tai ohjausryhmä. [Artto et al., 2006; Bentley, 2010] 

Projektin hallinnollisen organisaatiotason tulee olla asiantunteva ja sidosryhmien tarpeet 

huomioiva taho. Sen roolina on varmistaa projektiryhmän toimintakyky ja resurssit sekä suo-

rittaa tavoitteiden saavuttamisen varmistavaa valvontaa ja ohjausta. Hallinnollisella tasolla 

tulee olla kyky ja mandaatti tehdä projektia koskevia, erityisesti liiketoiminnallisia päätöksiä. 

Projektin hallinnollinen taso kantaa projektista vastuuta organisaation johdolle ja esim. pro-

jektiportfolion hallinnan tasolle. [Artto et al., 2006; Bentley, 2010] 

Artto, Martinsuo ja Kujala [2006] listaavat seuraavia projektin ohjaavan tason vastuualuee-

seen kuuluvia tehtäviä: 

 projektiryhmän nimeäminen 

 projektisuunnitelman hyväksyminen 

 projektin toimintaedellytysten varmistaminen 

 tavoiteltavien hyötyjen oleellisuuden sekä riskien tunteminen 

 projektin kannalta oleellisten sisällöllisten ja liiketaloudellisten päätösten tekeminen 

 projektisuunnitelman toteuttamisen valvominen ja tukeminen 

 projektisuunnitelmaan tulevien merkittävien muutosten käsittely siltä osin kun ne 

ylittävät projektipäällikön valtuudet 

 väli- ja lopputulosten saavuttamisen varmistaminen sekä niiden hyväksyminen 

 viedä organisaatiossa ylemmäksi asiat, joihin omat valtuutukset tai edellytykset eivät 

riitä (esim. projektin keskeyttäminen tai merkittävät resurssimuutokset) 

 projektin päättäminen 
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Oleellista on, että projektiin liittyvät päätöksenteko-oikeudet ja velvollisuudet ovat selkeästi 

määriteltyjä. Projektipäällikön tulee tietää, mihin tahoon ottaa yhteyttä mikäli hänen valtuu-

tuksensa loppuvat. Projektin ohjaus- tai johtoryhmän pitää tuntea oma vastuunsa ja sen rajat 

sekä tunnistaa omat liittymäkohtansa kiinteään linjaorganisaatioon. 
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6 IT-palvelukatalogi 

Organisaatioiden IT-funktioiden roolin painopisteen muuttuessa teknologiakeskeisestä yllä-

pidosta kehitys- ja palveluorganisaatioksi, käytettävissä olevien palveluiden selkeä ja lä-

pinäkyvä jäsentäminen nousee aikaisempaa tärkeämmäksi. Käytössä olevat IT-palvelut ja 

niiden takana olevat järjestelmät sekä teknologiat ovat enenevissä määrin ostettu eri laajui-

sina kokonaisuuksina ulkoisilta toimittajilta, tietohallinnon toimiessa palvelukoordinaatto-

rina käyttäjien ja toimittajien välissä. Palvelulla tarkoitetaan tässä yhteydessä asiakkaan ja 

käyttäjän hahmottamaa kokonaisuutta, joka täyttää käyttäjän tarpeita sekä tukee liiketoimin-

tatavoitteita. 

6.1 IT-palvelukatalogin teoriaa 

Palvelukatalogi on täydellinen lista niistä kehityksen alla olevista ja tuotannossa olevista IT-

palveluista, jotka ovat organisaation käytössä. Palvelukatalogissa ovat mukana sekä organi-

saation oman IT-funktion tuottamat että ulkoisilta palvelutuottajilta ostetut palvelut. Palve-

lukatalogi perustuu lähtökohtaan, jossa tietohallinnon käyttäjille tuottamat tai välittämät pal-

velut ovat selkeästi määriteltyjä. Palvelun tuottaja, sisäinen tai ulkoinen, tuottaa vain ja aino-

astaan määritellyt palvelut ja tukee niitä sovitun mukaisesti. Ulkoisen tuottajan skenaariossa 

palvelukatalogi toimii usein myös hinnoitteluperusteiden pohjana. [Cabinet Office, 2011; 

DuMoulin et al., 2008] 

Palvelukatalogi-mallin mukaan toimiminen on lähes välttämättömyys ulkoiselle palvelun-

tuottajalle, mutta mallia voi myös hyödyntää sisäisessä palveluntuottamisessa. Asiakkaan eli 

johdon hyväksymä, tarkasti sovittu palvelukatalogi antaa toiminnan läpinäkyvyyttä palvelui-

den käyttäjille päin, ryhtiä tietohallinnon toiminnalle sekä selkeyttää toiminnan resursointia. 

Samalla se auttaa organisaation ja IT-funktion johtoa vertailemaan eri tuottajien tarjoamia 

palveluvaihtoehtoja toisiinsa ja jo käytössä oleviin palveluihin.  

Palvelukatalogissa tulisi olla kirjattua vähintään seuraavat asiat: 

 Selkeä lista palveluista 

 Palveluiden omistajat 

 Palvelun tarvitsevat järjestelmät, komponentit ja resurssit 

 Palvelun todellinen kokonaiskustannus (sisäinen palveluntuottaja) ja/tai myyntihinta 

(ulkoinen palveluntuottaja) 
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Mikäli palvelukatalogi toimii asiakasorganisaation ja palveluntuottajan välisenä sopimustek-

nisenä dokumentaationa, palveluihin tulee myös liittää muun muassa sovitut palvelutasot, 

vasteajat, prosessivastuut, raportointivastuut ja tietoturvamääreet. 

Samaan yhteyteen on hyvä kirjata myös ne palvelut, jotka eivät suoraan näy asiakkaille ei-

vätkä loppukäyttäjille. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakkaille näkyvien palveluiden tuottami-

seen käytetyt järjestelmät kuten herätteidenhallintapalvelut. Dokumentin kohderyhmästä 

riippuen myös palveluiden pääkäyttäjä- ja ylläpitovastuut on luontevaa kirjata mukaan. 

Näillä lisäyksillä saadaan palvelukatalogista vielä enemmän IT-funktion omaa sisäistä työs-

kentelyä jämäköittävä työkalu. Parhaiden käytäntöjen mukaisesti käyttäjille näkyvät palvelut 

ja taustajärjestelmät ovat eriteltyjä toisistaan. On kuitenkin hyvä huomata, että sama kirjaus-

malli ei käy kaikille, katalogin muoto on sovitettava todellisiin organisaation tarpeisiin. [Ca-

binet Office, 2011; DuMoulin et al., 2008] 

Palvelukatalogin kohderyhmiä ovat organisaatiosta riippuen ainakin: 

 Organisaation tai liiketoimintaorganisaation johtotaso. Heille katalogi tuo näkyvyyttä 

siitä, miten palvelut ovat linjassa liiketoimintatarpeiden kanssa. Katalogi toimii myös 

suunnittelun ja budjetoinnin työkaluna. 

 Palveluiden loppukäyttäjät. Käyttäjät tarvitsevat selkeän listauksen käytössään tai po-

tentiaalisesti saatavilla olevista palveluista. Listaa käytetään tyypillisesti myös palve-

lupyyntöjen ja häiriöilmoitusten tekemisen helpottamiseen. Palvelukatalogi saattaa 

myös olla se linssi, jonka kautta käyttäjät hahmottavat IT-funktion merkityksen orga-

nisaatiolle. 

 IT-ylläpitäjät. Ylläpito käyttää palvelukatalogia hahmottaakseen vastuualueitaan, 

huomatakseen mahdollisia teknologia- ja järjestelmäpäällekkäisyyksiä sekä katego-

risoidakseen ylläpitotöitään. Palvelukatalogi tarjoaa myös hyvän apuvälineen hah-

mottaa teknologian ja järjestelmien todellista tarkoitusta ja yhteyttä organisaation toi-

mintaan. Palvelukatalogi voi myös edesauttaa keskinäistä ymmärtämistä keskustelta-

essa liiketoiminnan edustajien kanssa. 

Mikäli organisaatiossa ei ole määriteltynä ja käyttöönotettuna IT-palvelukatalogia (kuva 24), 

seuraavat vaiheet ohjeistavat sen luomisessa [DuMoulin et al., 2008]:  

1. Määrittele organisaation liiketoimintaprosessit. 
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2. Määrittele IT-palvelut. 

3. Liitä palveluihin niiden tarvitsemat IT-järjestelmät. 

4. Liitä IT-järjestelmiin niiden tarvitsemat IT-laitteistot ja lisenssit. 

5. Laske ja arvioi palvelukohtaiset kustannukset. 

 

Kuva 24. Esimerkkimalli palvelun dokumentaatiosta. [DuMoulin et al., 2008, 10] 

6.2 Ulkoistaminen osana palvelukatalogin muodostamista 

IT-toiminnan organisointi voi sisältää erikokoisia osa-alueita, jotka tuotetaan ulkoistettuna. 

Tietotekniikan osa-alueiden ulkoistuksia on tehty vuosikymmeniä, mutta 2000-luvulla tieto-

liikenteen voimakas yleistyminen ja tehostuminen sekä toisaalta järjestelmien kasvanut avoi-

muus ovat avanneet aivan uudet ulkoistamismahdollisuudet [Ruohonen ja Salmela, 2005]. 

Ulkoistus voi koskea pieniä yksittäisiä osia organisaation IT-toiminnasta tai mahdollisesti 

jopa suurimman osan operatiivisesta IT-työstä. Ulkoistus voidaan tehdä yhdelle tai useam-

malle toimittajalle. Ulkoistaessa tulisi olla selkeä näkemys siitä, mitä ulkoistetaan: tietojär-

jestelmiä, operatiivista IT-toimintaa vai jopa liiketoimintaprosesseja [Beulen, 2004]. Tyypil-

lisiä ulkoistettuja toiminnan suppeampia osia ovat mm. service desk, lähituki, koodaustyö ja 

suuremmat järjestelmäkokonaisuudet. Joskus voi olla tarkoituksenmukaista ulkoistaa mah-

dollisimman kattavana kokonaisuutena kokonaisarkkitehtuurimallin teknologia- ja järjestel-

mätasoja. 

Hyviä perusteita ja tavoitteita ulkoistamispäätöksille ovat mm. alenevat kustannukset, muut-

tuvat kapasiteettitarpeet, liiketoimintariskien ulkoistaminen, prosessien hallittu uudelleen-

muotoilu sekä mahdollisuus keskittyä organisaation ydinkyvykkyyksiin [Ross et al., 2006]. 

Näiden lisäksi Beulen [2004] listaa ulkoistamisen mahdollistamiksi eduiksi IT-toimittajan 
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lähtökohtaisesti paremman potentiaalin kyetä hyödyntämään IT-alan viimeisimmät kehitys-

suunnat asiakkaan hyväksi sekä organisaation todellisen IT-kustannusrakenteen läpinäky-

vyyden ja ennakoitavuuden parantumisen. Tutkimusten mukaan useimmiten tavoiteltuja 

etuja ovat muuttuvien kapasiteettitarpeiden hallinta sekä kustannustehokkuus [Ross et al., 

2006]. 

Beulen [2004] listaa ulkoistamisten mahdollisiksi haasteiksi tai jopa haittapuoliksi ulkoista-

misen johtamisen osaamisen ja resurssien puutteet, luottamuksellisen organisaationtiedon 

käsittelyn riskit sekä ulkoistustoimittajiin syntyvät riippuvuudet. Näitä ongelmia voidaan eh-

käistä panostamalla hyviin sopimusmalleihin, riittävään ulkoistusten johtamisen kyvykkyy-

teen ja ennen kaikkea pitämällä yllä hyviä, luottamukseen ja yhteisen edun tavoittelulle ra-

kentuvia suhteita ulkoistuskumppaneihin.  

Ulkoistuksissa tulisi pyrkiä löytämään tilaajan ja tuottajan yhteisen hyvän alueita. Tällaisia 

löytyy mm. kurinalaisten yhteisprojektien kautta, pyrkimällä maltillisiin tuottoprosentteihin, 

ja matalan organisoitumisen yhteistyöhön, nostamalla toimittajaa ylemmäksi arvoketjuissa 

sekä kehittämällä yhdessä toimintaprosesseja myös sopimuskauden aikana [Ross ja Beath, 

2005]. Asiakas- ja toimittajaorganisaation yhteisen edun tavoittelussa hyvän hallintamallin 

piirteitä ja työkaluja ovat esimerkiksi parhaiden käytäntöjen osaamisen vaihto kumppanien 

kesken, toimittajan ongelmanratkaisukyvyn parantamiseen osallistuminen, nopean molem-

minpuolisen palautteen anto, vapaaehtoinen laadukas molemmin puoleinen raportointi sekä 

toimittajan liiketoimintatapaan tutustuminen [Oshri et al., 2009]. 

IT-ulkoistamisen mallit ovat jaettavissa kolmeen eri kategoriaan [Ross et al., 2006]:  

 strateginen kumppanuus (Strategic Partnership) 

 yhteisvastuullisuus (Cosourcing alliance) 

 täsmäulkoistaminen (Transaction) 

Strategisessa kumppanuudessa ulkoistetaan jokin laaja toimintakokonaisuus, kuten esim. 

henkilöstöpalvelut. Ulkoistaja tavoittelee mahdollisuutta keskittyä omiin ydinosaamisiinsa. 

Vastuu kokonaisuuden toimimisesta on yleensä selkeästi määritelty ja sovittu vain yhdelle 

osapuolelle. Strateginen kumppanuus on riskeille alttein ulkoistamislaji. Jotta sekä asiakas 
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että toimittaja pystyisivät jäämään ulkoistuksesta taloudellisesti voitolle, toiminnon siirtämi-

nen sellaisenaan toimittajan hoidettavaksi ei usein riitä. Lisäksi pitäisi olla myös kyky ja 

rohkeus tehdä muutoksia ulkoistettuun prosessiin. [Ross et al., 2006] 

Toisin kuin strategisessa kumppanuudessa tai täsmäulkoistamisessa, yhteisvastuullisessa ul-

koistamisessa asiakas ja toimittaja jakavat vastuun yhdessä. Sopimus koskee yleensä projek-

timaisia toimintoja. Asiakas tuo tyypillisesti projekteihin liiketoimintaosaamisensa ja toimit-

taja projektinhallinnallisen ja teknisen asiantuntemuksen. Sopimuksen rahoituksen mittarit 

ovat usein sidottu projektien lopputuloksiin. Kumppanuuteen perustuvat ulkoistukset eivät 

ole niin riskialttiita kuin strategiset, koska onnistumisen halu on yhtenevä kummallakin puo-

lella sopijoita. Tällaiset ulkoistukset sopivat erityisesti sellaisiin IT-kohteisiin, joissa organi-

saation oman prosessiosaaminen on hyvää, mutta järjestelmä- ja teknologiatasolla vaaditaan 

suuria muutoksia. Uutta teknologista osaamista ei tarvitse olla organisaatiossa kattavasti 

vielä siinä vaiheessa, kun vanhojen ratkaisujenkin ylläpitotaitoa vielä tarvitaan. [Ross et al., 

2006] 

Täsmäulkoistamisella tarkoitetaan kapeamman alueen yksittäisten palveluiden ulkoistamista. 

Tällaisia voivat olla esim. varmuuskopioinnin tai tulostuspalveluiden järjestäminen. Vastuut 

ja laskutusperusteet on yleensä määritelty tarkasti, laskutusperusteiden ollessa usein jopa yk-

sittäisten tapahtumien määrään perustuvia. Tällaisilla ulkoistuksilla haetaan etenkin kustan-

nustehokkuutta sekä prosessien organisaationlaajuisia vakioimisia. Niin kauan kuin ulkois-

tettava prosessi on hyvin vakioitu ja irrallaan organisaation muista prosesseista, ulkoistetta-

via kohteita voi olla laajasti muistakin osa-alueista kuin teknologisista. Toimittajat pyrkivät 

saamaan oman etunsa laajemman skaalattavuuden kautta. Kun ulkoistettavat prosessit nou-

dattelevat alan yleisimpiä parhaita käytänteitä, samaa toimintoa pystytään usein tuottamaan 

hyvin pienin variaatioin samanaikaisesti useille eri asiakasorganisaatioille. [Ross et al., 2006] 

Kaikissa ulkoistamisen lähestymistavoissa asiakasorganisaation tulee johtaa ulkoistussuh-

detta aktiivisesti ja vastuuta kantaen. Sopimusten tulee olla hyvin valmisteltuja, mutta tar-

peeksi joustavia kattamaan myös suunnittelemattomat tilanteet. Ulkoistussuhdetta on raken-

nettava luottamuksen, ei pelkkien sopimussanktioiden varaan. Ei tule myöskään olettaa, että 

aiemmin huonosti toiminut prosessi muuttuisi itsestään hyväksi ja tehokkaaksi ainoastaan 

järjestelmä- tai teknologiatoimittajaa vaihtamalla.  
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7 IT-toiminnan ohjaamisen tuotteistetut viitekehykset 

Organisaatioiden IT-toimintojen muotoiluun, organisointiin, johtamiseen ja ohjaamiseen on 

luotu useita kattavia viitekehyksiä. Viitekehykset ovat usein kokoelmia erilaisia parhaita käy-

täntöjä, teoreettisia toimintaprosesseja sekä työkaluja näiden prosessien muodostamiseen ja 

ohjaamiseen. Tässä kappaleessa käsitellään joitain eniten maailmanlaajuisesti ja Suomessa 

hyödynnettyjä tuotteistettuja malleja. 

7.1 COBIT 

COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) on hyvän tietohallinto-

tavan ja IT-johtamisen viitekehys. Sen juuret ovat organisaatioiden sisäisen auditoinnin toi-

mintamalleissa. COBITin näkökulma on korostuneen liiketoimintakeskeinen, prosessiorien-

toitunut ja suoriutumista mittaava. Se pyrkii varmistamaan erityisesti johdon ja sidosryhmien 

tarpeiden täyttämisen. [COBIT 5, 2012; ITGI, 2003] 

COBIT-mallin kehittäjiä ovat olleet ISACA (Information Systems Audit and Control Asso-

ciation) ja nykyisin ITGI (IT Governance Institute). Mallin ensimmäinen versio vuodelta 

1996 oli lähinnä tietojärjestelmätarkastajien työkalu. Tarkastajat käyttivät kehystä hyväkseen 

tarkastaessaan organisaation IT-toimintaa johdon ja liiketoiminnan näkökulmasta. COBITin 

toiseen versioon lisättiin prosessien hyvät käytännöt ja kontrollitavoitteet. Kolmannessa ver-

siossa mukaan saatiin prosesseihin liittyvät mittarit ja kypsyystasomalli. Nykyinen uusin ver-

sio COBIT 5 julkaistiin vuonna 2012. Se sisältää kattavasti organisaation toiminnan yhteisiä, 

keskeisiä elementtejä: strateginen yhteen sovittaminen, lisäarvon tuottaminen, resurssien hal-

linta, riskien hallinta ja suorituskyvyn mittaaminen. [COBIT 5, 2012; ITGI, 2003] 

Viitekehys pyrkii antamaan organisaation johdolle tietoa siitä, miten varsinaisen ydintoimin-

nan ja tietohallinnon välistä rajapintaa voidaan johtaa. Palvelua ostavalle organisaatiolle CO-

BIT-malli kertoo, mitä kannattaa vaatia ja ottaa huomioon palveluita hankkiessaan. Palvelun 

tuottajille malli kertoo, miten palvelut kannattaa rakentaa, jotta ne olisivat laadukkaita. 

COBIT 5 rakentuu viiden hallinnallisen periaatteen pohjalle: 

 Sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien tarpeiden täyttäminen. (Meeting Stakeholder 

Needs) 

 Organisaation laajuinen toiminta. (Covering the Enterprise End-to-End) 
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 Yhden yhteisen viitekehyksen käyttö. (Applying a Single, Integrated Framework) 

 Kokonaisvaltaisen lähestymistavan mahdollistaminen. (Enabling a Holistic Ap-

proach) 

 Strategisen ja taktisen ohjauksen erottaminen operatiivisesta johtamisesta. (Separa-

ting Governance From Management) 

COBIT 5 jakaa prosessialueet neljään toimialueeseen: 

 Linjaa, suunnittele ja organisoi. (Align, Plan and Organize)  

 Rakenna, hanki ja toteuta. (Build, Acquire and Implement)  

 Toimita, palvele ja tue. (Deliver, Service and Support)  

 Valvo ja arvioi. (Monitor, Evaluate and Assess) 

[COBIT 5, 2012; http://www.itsmf.fi/COBIT, luettu 14.7.2013] 

COBITin on kuvattu olevan hyvä malli siitä, mitä pitäisi ohjata ja tehdä. Se ei kuitenkaan 

anna vastauksia siihen, miten näitä asioita tulisi tehdä. Se mielletäänkin siten yleensä strate-

gisen ja taktisen tason viitekehykseksi, joka tarvitsee lisäkseen käytännönläheisempiä mal-

leja itse operatiivisen tason toteuttamiseen. 

7.2 Kokonaisarkkitehtuurikehykset 

Kokonaisarkkitehtuurimallit ovat taksonomisia viitekehyksiä, jotka pyrkivät jäsentämään or-

ganisaatioiden erityisesti IT-järjestelmiin nojaavien toimintamallien kokonaisuutta mahdol-

lisimman kokonaisvaltaisesti. Niiden avulla pyritään varmistamaan IT-toiminnan tasojen tar-

koituksenmukaisuus organisaation kokonaishyödyn kannalta, tekemään kokonaisuudesta 

hallittavampaa ja johdettavampaa sekä luomaan realistisia tavoitetiloja organisaation toimin-

nan prosesseille ja järjestelmille. Erilaisia vapaasti käytettäviä ja kaupallistettuja malleja on 

tarjolla useita. Yhteistä niille on pyrkiä tuomaan kaikkien sidosryhmien tarpeet ja tavoitteet 

yhteen tietoteknisten kuvaustasojen kanssa.  

Zachman 

Kokonaisarkkitehtuurin voidaan katsoa syntyneen nykyisen kaltaisena käsitteenään vuonna 

1987 J.A. Zachmanin artikkelissa A Framework for Information Systems Architecture. Zach-

man loi kokonaisvaltaisen viitekehyksen vastaamaan organisaatioiden haasteisiin nopeasti 

kasvavien ja muuttuvien järjestelmäkokonaisuuksien kanssa. Hän pyrki tuottamaan mallin, 

http://www.itsmf.fi/cobit
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jolla kuvata kaikki organisaation IT-järjestelmät ja niiden tasot mahdollisimman monen si-

dosryhmän silmin katsottuna. Zachman on itse jatkanut omaa nimeään kantavan viitekehyk-

sensä kehitystä ja tuotteistamista. Zachmanin viitekehyksen vahvuus on olemassa olevan ym-

päristön luokittelussa ja jäsentämisessä. Se ei kuitenkaan tarjoa juurikaan käytännön työka-

luja tavoitetilojen muodostamiseen ja tavoitetta kohti vievien päätösten tekemiseen. [Sessi-

ons, 2007; Zachman, 1987] 

TOGAF 

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) on saanut alkunsa Yhdysvaltain puo-

lustusministeriön hankkeesta, mutta on jo pitkään ollut The Open Group -ryhmän ylläpidet-

tävänä ja kehityksessä. Viitekehys on periaatteessa vapaasti saatavilla oleva, mutta sen kau-

pallinen soveltaminen vaatii lisenssin. [Sessions, 2007] TOGAF ryhmittelee arkkitehtuurin 

neljään kategoriaan: 

 Liiketoiminta-arkkitehtuuri (Business Architecture) 

 Tietoarkkitehtuuri (Data Architecture) 

 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri (Application Architecture) 

 Teknologia-arkkitehtuuri (Technical Architecture) 

Tästä nelijaosta on muodostunut ehkä suosituin kokonaisarkkitehtuurimallien peruspohja. 

Myös suomalaiset julkishallinnon JHS 179 sekä Kartturi nojaavat vahvasti TOGAF-malliin. 

JHS 179 

JHS 179 on Julkisen Hallinnon Tietohallinnon Neuvottelukunnan (JUHTA) ohjaama ja hy-

väksymä suunnittelun viitekehys, joka sisältää yhtenäiset kuvaustavat Suomen julkisen hal-

linnon organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen. JHS 179 -viitekehyksessä nä-

kyy selvästi sukulaisuus TOGAF-mallille, mukana on mm. sama nelijakoinen luokittelu toi-

minta-arkkitehtuuriin, tietoarkkitehtuuriin, tietojärjestelmäarkkitehtuuriin ja teknologia-ark-

kitehtuuriin. [JUHTA, 2011] 

Verrattuna TOGAF-malliin, JHS 179 sisältää enemmän käytännön tekemistä auttavia työka-

luja ja suosituksia. Se pyrkii tuomaan teoreettista mallia lähemmäksi arkea. JHS-mallista 

puuttuu kuitenkin lähes kokonaan arkkitehtuurin hallintomalli. JHS itse suositteleekin hal-

lintomallin pohjaksi esim. TOGAFin hallintomallia. [JUHTA, 2011] 
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7.3 ITIL 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) on parhaiden käytäntöjen ja toiminta-

prosessien kokoelma organisaation IT-palvelutoiminnan hallintaan. ITIL on maailmanlaajui-

sesti tunnetuimpia ja käytetyimpiä viitekehyksiä IT:n palvelutuotannon operatiiviseen johta-

miseen. Sen historia alkaa Englannista 1980-luvulta julkishallinnon kehityshankkeena. Mal-

lin omisti viime vuosiin asti Iso-Britannian Cabinet Office -ministeriö. Kesällä 2013 ITILin 

omistuksesta yli puolet siirtyi yksityiselle Capita-konsulttiyritykselle. Tuorein versio on ni-

meltään ITIL 2011 edition. [Cabinet Office, 2011] 

ITIL kattaa koko IT-elinkaaren kategorisoituna viiteen osa-alueeseen: 

 Palvelustrategia (Service Strategy) on palvelun elinkaaren ensimmäinen vaihe. Tämä 

vaihe määrittää näkökulman, suunnitelmat ja ylätason mallit, joita IT-funktion tarvit-

see toteuttaa organisaation liiketoimintatavoitteiden edistämiseksi.  

 Palvelusuunnittelu (Service Design) sisältää toimet, joilla mahdollistetaan IT-funk-

tion omien tavoitteiden saavuttaminen, kuten IT-arkkitehtuuri, toimittajahallinta, pal-

veluiden hallittu vienti toimintaympäristöihin sekä palveluiden jatkuvuuden hallinta. 

 Palvelutransitiossa (Service Transition) hallitaan muutokset olemassa oleviin IT-pal-

veluihin, esimerkiksi uusien palveluiden kehitys ja käyttöönotto. 

 Palvelutuotanto (Service Operation) on vaihe, jossa käytössä olevia palveluita tuote-

taan sekä tuetaan. 

 Jatkuva palvelun parantaminen (Continual Service Improvement) on muut elinkaaren 

vaiheet läpileikkaava osa-alue, jolla varmistetaan palveluiden kehittyminen liiketoi-

mintaprosesseja paremmin tukeviksi sekä kustannustehokkaammiksi. 

ITILin tunnetuimpia ja eniten hyödynnettyjä osa-alueita ovat service desk -prosessit sekä IT-

palvelutuotannon sopimuskäytännöt. ITILin käyttämät termit ovat laajasti vakiintuneet IT-

alan yleiskieleen. Viitekehyksen kantava ajatus on rakentaa toimintatavat sellaisiksi, että nii-

den suorituskykyä voidaan mitata ja sen kautta edelleen parantaa. [Cabinet Office, 2011] 

7.4 Lean IT 

Lean on alun perin japanilaisen autoteollisuuden käyttämä tuotantokonsepti. Se tavoittelee 

tehokkaampaa arvontuottoa sekä asiakkaille että organisaatiolle esimerkiksi nopeampien tuo-

tannon läpimenoaikojen sekä optimoidun resurssien käytön avulla. Keskeisiä menetelmiä 
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ovat mm. arvoa lisäämättömien vaiheiden karsiminen arvoketjuista, asiakastarpeen vetävä 

ajuriasema tuotannossa valmistusketjun työntävän aseman sijaan (ns. kanban) sekä proses-

sien jatkuvan parantamisen toimintakulttuuri. Arvoa lisäämättömiä vaiheita ovat esimerkiksi 

varastointi, kuljetukset, vialliset tuotteet ja odotusaika. 

Lean IT on Lean-mallin laajennus, sovellutus IT-maailmaan. Sen ydinajatus on sama kuin 

yleisessä Lean-mallissa, ylimääräisten vaiheiden karsiminen minimiin palvelutuotannon ja 

kehityksen arvoketjuissa. IT-palvelutuotannosta ja perinteisestä teollisesta tuotannosta on 

löydettävissä paljon yhteisiä piirteitä. Yksinkertaistaen, kummastakin löytyvät asiakkaat, re-

surssit sekä arvo, jota resursseilla pyritään asiakkaalle tuottamaan. [Waterhouse, 2008] Lean 

IT toimii oivallisesti esimerkiksi ITILiä täydentävänä prosessisuunnittelun työkaluna opera-

tiivista IT-palvelutuotantoa johdettaessa. 

7.5 PRINCE2 

Projektin- ja projektiportfolion hallintaan on olemassa useita kokonaisvaltaisia viitekehyksiä, 

joista IT-toimialalla tunnetuin on PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments). Samoin 

kuten ITILin, PRINCE2:n juuret ja oikeudet ovat Iso-Britannian julkishallinnolla. Sen en-

simmäinen versio julkaistiin jo vuonna 1989 käytettäväksi Iso-Britannian valtiollisissa IT-

hankkeissa. Vaikka viitekehys on vahvasti tuotteistettu, se on vapaasti käytettävissä. 

PRINCE2:n ympärillä toimiva liiketoiminta perustuu sertifioituihin kouluttajiin ja koulutuk-

siin sekä oppimateriaaleihin. [Bentley, 2010] 

PRINCE2 on erikokoisiin projekteihin hyvin skaalautuva, jäsennetty projektinhallintamalli. 

Se erottaa projektinhallinnan tason itse projektissa operatiivisesti käytettävistä metodeista, 

esimerkiksi ketterän kehityksen malleista. Täten se sopii hyvin projektinhallinnan pohjaksi 

hyvin kirjavin menetelmin suoritettaville IT-projekteille. PRINCE2-malli rakentuu seitse-

män pääperiaatteen varaan. Periaatteet ovat [Bentley, 2010]: 

 Liiketoimintaperuste (Business Justification) 

 Roolit ja vastuut (Defined Roles and Responsibilities) 

 Ohjaus vaiheittain (Manage by Stages) 

 Poikkeuksilla johtaminen (Management by Exception) 

 Painopisteen kohdentuminen tuotokseen (Product Focused) 

 Edellisistä projekteista oppiminen (Learn from Experience) 

 Sovittaminen (Tailored to fit) 
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PRINCE2 sisältää n. 40 eri prosessia, jotka ovat jaettu seitsemään kategoriaan: 

 Projektin aloitus (Starting Up a Project)  

 Projektin johtaminen (Directing a Project) 

 Projektin käynnistys (Initiating a Project)  

 Vaiherajan hallinta (Managing a Stage Boundary) 

 Projektivaiheen hallinta (Controlling a Stage) 

 Tuotosten hallinta (Managing Product Delivery) 

 Projektin päättäminen (Closing a Project) 

Projektien johtaminen on periaatteessa paljon maalaisjärjellä tapahtuvaa toimintaa. Yhtenäi-

sen mallin avulla edistetään kuitenkin itse projektien onnistumismahdollisuuksien lisäksi jär-

jestelmällistä aiemmista projekteista oppimista, projektisalkun tason ohjaamista, projektien 

seurattavuutta, uusien projektipäälliköiden oppimista sekä yhteistyötä monitoimittajaprojek-

teissa. 

7.6 Viitekehysten muodostama kokonaisuus 

Organisaation IT-toimintaa ohjaavilla viitekehyksillä on usein taipumus pyrkiä paisua katta-

maan alkuperäistä tarkoitustaan laajempia kokonaisuuksia. Tämän ovat saaneet kokea ver-

siokehityksen myötä myös mm. COBIT, ITIL ja TOGAF. Jokainen niistä pyrkii asemaan, 

jossa koko organisaation IT-toiminta voisi nojata juuri kyseiseen viitekehykseen. On olen-

naista osata muodostaa eri teoreettisista viitekehyksistä käytännössä toimivaa synteesiä, poi-

mia käyttöön omaan ympäristöön sopivat osat.  

Tuotteistettuja viitekehyskokonaisuuksia ei ole tarkoituksenmukaista ottaa tuotantoon sellai-

sinaan. Ne ovat teoriaa, yksi tapa toteuttaa asiat yhdenlaisessa staattisessa, hermeettisessä 

ympäristössä. Todellisuudessa teoreettisia prosessimalleja hyödynnetään suunnittelun poh-

jana. Teoreettiseen viitekehykseen on hyvä suhtautua ”työkalupakkina”, josta voi poimia so-

pivaa työkalurunkoa erilaisiin mahdollisiin todellisen elämän tarpeisiin. Käyttöönotettava 

prosessi tai prosessien muodostama kokonaisuus tulee perustua aina mahdollisen teoreettisen 

mallin lisäksi kyseisen organisaation tavoitteisiin, olemassa olevan ympäristön erityispiirtei-

siin sekä kulttuuriin. Prosesseja muodostaessa ja jalkauttaessa on useimmissa tapauksissa 

syytä jättää aina tilaa maalaisjärjelle ja poikkeuksille. Sovittujen toimintaprosessien tulisi 

kattaa normaalisti suurin osa tapahtumista mutta vain harvoin ne voivat olla täysin pitäviä. 
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Liian täydelliseksi haettu ja liian orjallisesti noudatettu prosessi voi todellisuudessa estää toi-

mijoiden oman ajattelun ja toimia haitallisena esteenä todelliselle toiminnalle.  

COBITin juuret ovat auditoinnissa ja fokus governance- ja management-tason johtamisessa. 

COBIT käsittelee ylätasolla niitä asioita, joita IT:n pitäisi tehdä ja miten tekemistä tulisi oh-

jata ja valvoa. Se ei kuitenkaan juurikaan ota kantaa operatiiviseen tasoon eli miten tai millä 

asioita pitäisi tehdä. Esimerkiksi kokonaisarkkitehtuurimallit ohjaavat jo oleellisesti CO-

BITia enemmän taktisen tason lisäksi operatiivisen tason toimintaa. 

 Kokonaisarkkitehtuurimallissa liiketoiminnan ja IT-funktion toimijat luovat yhteistä katta-

vaa kuvaa olemassa olevasta tilanteesta sekä etenkin tavoitetiloista. Kokonaisarkkitehtuuri 

antaa selkeitä syötteitä sekä ylöspäin strategiselle tasolle että alas päivittäiseen operatiiviseen 

työhön. TOGAF keskittyy enemmän arkkitehtuurin hallintamallin muodostamiseen, kun taas 

JHS 179 laajentaa sitä käytännön kuvausmenetelmin sekä suunnittelutyökaluin. JHS 197 -

mallista vastaavasti puuttuu kokonaan Governance-taso. Näin TOGAF ja sen operatiivisempi 

sukulainen JHS 179 täydentävät toisiaan organisaation IT-ohjauksen kokonaisuudessa. 

PRINCE2 -projektiviitekehys toimii tuotettavien palveluiden kehittämisen tehostajana ja yh-

tenäistäjänä taktisen tason valintojen ja operatiivisen tuotannon ylläpidon välissä. Yhtenäi-

nen, laajasti tunnettu projektiviitekehys edesauttaa myös monen toimijan projektien toteutta-

mista. Viitekehys varmistaa osaltaan yhteistä kieltä, ohjausta, seurantaa ja raportointia. 

 ITILin ydin ovat taas hyvin seikkaperäiset operatiivisten prosessien parhaiden käytäntöjen 

esimerkit sekä näiden prosessien ylemmälle tasolle tuottamat ohjaamista ja mittaamista mah-

dollistavat syötteet. Lean IT tuo operatiivisten palveluprosessien suunnitteluun kustannuste-

hokkuutta hakevia ajatusmalleja. Lean on melko hyvin linjassa ITILin periaatteiden kanssa. 

Montaa ITIL:n valmista operatiivista toimintaprosessia voi hioa ja täydentää Leanin tehosta-

villa periaatteilla ja työkaluilla, kuten kanban-tauluilla. Sekä ITIL että Lean rakentavat vah-

van jatkuvan parantamisen ajattelutavan ja prosessien varaan. 

Yhdistämällä näistä kaikista viitekehyksistä niiden vahvoja alueita pystytään muodostamaan 

eheää ylhäältä alas ulottuvaa toiminnan jäsentämisen kokonaisuutta. Kun tuntee riittävällä 

tasolla parhaita käytäntöjä strategiselta tasolta päivittäiseen operatiiviseen työntekoon, pys-

tyy poimimaan parhaita, toisiaan täydentäviä osioita useista eri viitekehyksistä (kuva 25). 
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Viitekehykset tarjoavat hyviä, kymmenien vuosien ja useiden organisaatioiden laajaan koke-

mukseen perustuvia prosessimalleja suunnittelun ja työskentelyn pohjaksi. Valmiiden, laa-

jasti käytettyjen kokonaisviitekehysten käyttö edistää myös yhteistyömahdollisuuksia mui-

den organisaatioiden ja palveluntarjoajien kanssa, koska heillä on todennäköisesti itsellään 

käytössä samalla logiikalla ja kielellä suunniteltua toimintaa. Valmiiden mallien sisään ja 

väliin jää aina myös tarpeita organisaation omiin IT-tarpeisiin räätälöidyille toimintatavoille.  

 

Kuva 25. IT-johtamisen viitekehysten vahvuusalueet suhteessa toisiinsa ja organisaation joh-

tamisen tasoihin.  
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8 IT-hallintomallin synteesi  

Tutkielman alkuosassa käsitellyn kirjallisuuden yhteinen näkemys on, että hallintomallin tär-

kein tehtävä on varmistaa IT-funktion optimaalinen, organisaation strategian mukainen toi-

minta. Sen sijaan organisaation strategiasta aina päivittäiseen operatiiviseen IT-työhön ulot-

tuvan ketjun tarkempi sisältö, vaikutussuhteet ja järjestys eivät ole vielä vakiintuneet akatee-

misessa kirjallisuudessa tai arjen työelämässä. Seuraavissa kappaleissa esitellään akateemi-

sen taustakirjallisuuden sekä omien työelämäkokemusten synteesinä muodostuneita IT-hal-

lintomallin elementtejä. 

8.1 IT-hallintomallin kokonaiskuva 

Kuvassa 26 esiteltyyn hallintomallisynteesin visuaaliseen tiivistelmään on yhdistetty keskei-

simmät piirteet tutkielmassa aiemmin käsitellyistä IT:n ja liiketoiminnan samansuuntaisuus 

-malleista (alignment), TOGAF-sukuisista kokonaisarkkitehtuurikehyksistä sekä IT-hallin-

tomallien (governance) päätöksentekoalueita pohtivista tutkielmista. Erityisen vahvoina nä-

kyvät Hendersonin ja Venkatramanin SAM-malli (1993), COBIT, ITIL sekä Weillin ja Ros-

sin (2004) IT-hallintomallin päätöksentekoalueet. Näiden pohjalta on syntynyt synteesi ku-

vaamaan organisaation IT-hallintomallin toiminta-aluetta ja tärkeimpiä vaikutussuhteita.  

 

Kuva 26. Organisaation IT-hallintomalli ja sen tärkeimmät vaikutussuhteet. 
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Malli on pyritty riisumaan organisaation IT:n erilaisista mahdollisista rooleista tai raken-

teista. Sama malli on yleispätevä niin tehdasmaisessa roolissa, tukiroolissa, käänteenteke-

vässä kuin strategisessa roolissa toimivalle tietohallinnolle. Malli ei myöskään ota kantaa 

siihen, miten IT on organisaatiossa järjestetty. Organisoituminen voi olla toteutettu linjaor-

ganisaationa tai matriisina, täysin In House -mallisesti organisaation itsensä tuottamana tai 

eri kokonaisuuksia ulkoistaen. 

Kaikkea organisaation toimintaa määrittävänä ja ohjaavana tasona on organisaation ylätason 

strategia. Strategiatyön jatkuva prosessimainen itseään kehittävä toiminta on sitä tärkeämpää 

mitä aidommin strategiset valinnat viedään taktisen ja operatiivisen päätöksenteon perustei-

siin. Vaikka kuvaan ei olekaan visuaalisen selkeyden säilyttämisen vuoksi piirretty takaisin-

kytkentää osoittavia nuolia, kaikkien hallintomallin osa-alueiden on tuotettava syötteitä ta-

kaisin organisaation strategiatyöhön. 

Liiketoimintayksiköiden strategiset valinnat pohjautuvat organisaation ylätason strategiaan 

vieden päätöksenteon taktisemmalle tasolle. Liiketoimintayksiköillä voi olla organisaatiosta 

riippuen hyvinkin keskenään erilaisia strategisia tavoitteita niin kauan kun ne eivät ole risti-

riidassa ylätason strategian kanssa. Se, vaikuttavatko liiketoiminnan strategiat vain lähinnä 

yksisuuntaisesti IT:n strategisiin valintoihin vai onko IT-strategialla myös vahva vaikutus 

liiketoiminnan strategiatasoon, riippuu paljon organisaation IT:lle sopimasta roolista. Puh-

taasti tuki- tai tehdasmaisessa roolissa toimivan IT:n strateginen taso vaikuttaa paljon vä-

hemmän liiketoiminnan strategiatasoon kuin käänteentekevässä tai strategisessa roolissa toi-

mivan IT-funktion. 

Vastaavasti organisaation IT:n strategiataso tulee pohjautua sekä ylätason että liiketoiminnan 

strategisiin linjauksiin. Tämä on päätöksentekohierarkian korkein yksiselitteisesti IT-hallin-

tomallin sisällä oleva taso. IT:n strateginen malli koostuu organisaatiosta riippuen esimer-

kiksi perinteisestä useamman vuoden tavoitteita kuvaavasta strategiadokumentista, IT-funk-

tion tavoiteltavaa tarkoitusta, tavoitteita, toimintamalleja ja kyvykkyyksiä kuvaavasta strate-

giakartasta sekä ylätason linjauksia sekä tavoitteita määrittelevistä periaatteista. IT-strategian 

tulisi kirkastaa se, millaista roolia IT:ltä odotetaan organisaatiossa. Roolit voivat painottua 

organisaation nykyisten ja tulevien tarpeiden määrittelemänä esimerkiksi enemmän tukiroo-

liin, nykyistä toimintaa tehostavaan rooliin, organisaation toiminnan muutosta ajavaan roo-

liin tai strategisen tason sisäisen kehityskumppanuuden rooliin. IT-strategian tulee ottaa 
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konkreettisesti kantaa siihen, miten organisaation ylätason strategiassa sovitut mahdolliset 

merkittävät organisaation toiminnan tai tavoitteiden muutokset huomioidaan IT-funktiossa 

ja mahdollistetaan muulle organisaatiolle IT:n avulla. 

Arkkitehtuurilla viitataan tässä mallissa siihen rakenteeseen, joka muodostuu organisaation 

toimintaprosessien, toimintaa tukevan tiedon, näitä tukevien järjestelmien sekä edellä mai-

nittuja tukevan teknologian nykytilasta sekä tavoitetilasta. Arkkitehtuurin tavoitetilan tulisi 

ensisijaisesti edistää mallin ylempien, strategisten tasojen tavoitteiden ja valintojen saavutta-

mista. Arkkitehtuurin suunnittelutyön tulisi tapahtua tiiviissä yhteistyössä organisaation toi-

mintaprosesseista vastaavien tahojen ja IT-funktion kesken, jotta kokonaisuus on looginen, 

strategianmukainen ja hallittavissa oleva. IT-hallintomalli ottaa kantaa erityisesti arkkiteh-

tuurin tieto-, järjestelmä-, sekä teknologiatasoihin.  

Organisaation operatiivisen toiminnan IT-tarpeiden ja kehittämisen tulisi rakentua pääasiassa 

ylätason strategian, liiketoimintastrategioiden sekä arkkitehtuurin nyky- sekä tavoitetiloihin 

perustuen. Kun ketju on kuvan 26 mukaisesti ylhäältä organisaation strategiatasolta asti eheä, 

looginen ja kurinalaisesti noudatettu, operatiivisen toiminnan IT-tarpeiden tulisi olla melko 

hyvin ennakoitavissa ja perusteltavissa. On toki huomioitava, että operatiivisiin tarpeisiin 

kohdistuu perusteltuja, vaikeasti ennakoitavia vaikuttimia myös jatkuvassa muutoksessa ole-

vasta maailmasta, kehittyvistä toimialoista ja ulkoisista sidosryhmistä. 

IT-resursseilla tarkoitetaan kaikkia niitä tuotannon välineitä, joilla organisaatio voi luoda, 

kehittää ja ylläpitää IT-hyödykkeitä. Näitä ovat mm. organisaation oma IT-henkilöstö, orga-

nisaation ulkopuolelta ostettu IT-työ, investointeihin ja käyttötalouteen varatut rahat sekä 

olemassa oleva organisaation aineeton ja aineellinen IT-omaisuus. IT-hallintomallin päätök-

sentekoalueelle kuuluu resurssien osalta sekä taktisen tason päätökset kokonaisresurssien 

määrästä ja periaatteista että operatiivisen tason valinnat niiden optimaalisesta kohdistami-

sesta organisaation strategian ja kokonaishyödyn edistämiseksi. 

Organisaation arkkitehtuurin, operatiivisten tarpeiden sekä IT-resurssien väliinsä muodosta-

maan keskiöön sijoittuvat IT-projektiportfolio sekä palvelukatalogi. Nämä kaksi instrument-

tia sisältävät ja kuvaavat lähtökohtaisesti kaikki asiat, joita organisaatio IT:n avulla kehittää, 

tuottaa ja tukee. Projektiportfolio ja palvelukatalogi muodostavat operatiivisen moottorin, 
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joka hyvin toimiessaan ja hallitusti ohjattuna tuottaa organisaatiolleen strategisella ja takti-

sella tasolla linjattujen roolien ja tavoitteiden mukaista arvoa. IT-hallintomallin tulee toimia 

näiden kahden instrumentin kohdalla erityisen tehokkaasti, ketterästi sekä samaan aikaan tar-

peeksi pitkälle horisonttiin katsoen. Mikäli projektiportfolion ja palvelukatalogin hallinto-

malli ei ole kunnossa, on hyvin kyseenalaista voiko IT-funktio toimia toivotulla tavalla or-

ganisaation sille osoittamassa roolissa. 

IT-hallintomallin päätöksenteko tulisi olla organisoitunut ja henkilöitynyt siten, että koko-

naisuuksien vaikutussuhteet varmistuvat sekä vertikaalisesti strategiselta tasolta operatiivi-

selle tasolle että horisontaalisesti toiminnan tarpeista aina teknologiatasolle. Päätöksenteko-

vastuiden tulee olla selkeät ja ohjausta antavien roolien työskentely objektiivista. Hallinto-

mallissa työskentelevien ihmisten kyvykkyyksien ja näkökantojen on muodostettava koko-

naisuus, joka kattaa riittävän ymmärryksen organisaation toiminnasta ja tavoitteista. 

IT-hallintomalli etenee visuaalisesti ylhäältä alas strategisesta johtamisesta taktiselle ja siitä 

operatiiviselle tasolle. Kun rinnalle otetaan aiemmin työssä kuvattu, samalla päätöksenteon 

tasojen vertikaaliselle logiikalla muodostettu parhaiden käytäntöjen viitekehysten muodos-

tama kokonaisuus (kuva 27), myös oikeaan kohtaan sopivien johtamisen viitekehysten kar-

toittaminen helpottuu. 

 

Kuva 27. IT-hallintomallin ja tuotteistettujen parhaiden käytäntöjen viitekehysten yhteys 

päätöksenteon hierarkkisessa jaottelussa. 
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8.2 Case TAMK: Organisaation toiminta tarkasteltuna IT-hallintomal-

lin kautta 

Edellä esiteltyä IT-hallintomallin perusrakennetta ja sen visualisointia voi hyödyntää organi-

saation vuorovaikutustilanteissa kuvaamaan IT-hallintoon liittyvien asioiden vaikutussuh-

teita toisiinsa. Tässä kappaleessa käydään läpi hallintomallin päätasojen suhteet toisiinsa 

Tampereen ammattikorkeakoulun toimintaympäristössä. 

TAMKilla on koko organisaatiota koskeva strategia. Nykyinen strategia on laadittu vuosille 

2010-2019. Strategia sisältää mm. valintoja toiminnan kansainvälistymisestä sekä liiketoi-

minnan painopisteistä. TAMKin tapauksessa liiketoiminta eli ydintoiminta on oppimisen 

tuottamista, TK&I-toimintaa (tutkimus, kehitys ja innovaatio) sekä alueellista vaikuttamista. 

TAMKin strategiaa toimeenpannaan mm. vuosittaisella toiminnan sekä talouden tavoite-

suunnittelulla ja -seurannalla. 

Ydintoiminnan strategista tasoa, ”liiketoimintastrategiaa”, edustaa esimerkiksi opetussuun-

nitelmatyö, joka luo toiminnan ja sen tavoitteiden suuntaa useaksi vuodeksi eteenpäin. TAM-

Kin toimintayksiköt luovat myös esimerkiksi strategisia kumppanuuksia valittujen euroop-

palaisten korkeakoulujen ja yrityselämän toimijoiden kanssa. 

TAMKin IT-toiminnan strateginen taso koostuu syksyllä 2013 muodostetuista ja käyttöön-

otetuista kokonaisarkkitehtuuriperiaatteista, korkeakoulusektorin IT-sidosryhmien kesken 

tehdyistä strategisista tulevaisuuslinjauksista sekä organisaation sisäisistä IT-tiekartoista. 

Erillistä IT-strategiadokumenttia TAMKilla ei ole. Jatkuvaan IT-strategiaprosessiin kuuluu 

mm. vuosittainen kokonaisarkkitehtuuriperiaatteiden ja niiden painostusten tarkastelu sekä 

toiminnan vuosisuunnittelu. 

TAMKin toiminnan arkkitehtuuria tarkastelee ja koordinoi mm. laatutyöryhmä sekä koko-

naisarkkitehtuurityöryhmä. Kokonaisarkkitehtuurityössä käytetään TOGAF- ja JHS 179-vii-

tekehyksiin perustuvaa Kartturi-menetelmää. Erityisesti kokonaisarkkitehtuurin järjestelmä- 

ja teknologiatasot ovat tietohallinnon vastuulla, toimintaprosessien arkkitehtuuritasot taas 

enenevissä määrin toiminnan omistajien vastuulla. Tiedon arkkitehtuuria luodaan vahvasti 

toimintojen ja IT:n yhteistyönä. 
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Vuosi- ja kuukausitasolla ilmenevien toiminnan operatiivisten IT-tarpeiden oletetaan tulevan 

yhä enemmän strategiaan ja ydintoimiman strategisiin tavoitteisiin nojaavan vuosisuunnitte-

lun kautta. IT-resursointi tapahtuu saman strategiapohjaisen vuosisuunnittelun avulla.  

IT-projektiportfolion sisältö muodostetaan jatkuvasti entistä paremmin nojaten organisaa-

tiostrategiaan, ydintoiminnan pidemmän perspektiivin suunnitteluun, vuosisuunnittelun tar-

peisiin ja olemassa oleviin IT-resursseihin. Projektiportfolion hallintaan on otettu käyttöön 

tutkielmatyön ohessa muodostetut ja tutkielmassa esitellyt toimintamallit. Tätä myötä koko-

naisuus muodostuu hallitummaksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi. Käyttöön ollaan otta-

massa mm. tässä tutkielmassa esiteltyjä menetelmiä, joilla myös IT-palvelukatalogi saadaan 

jatkossa paremmin IT-hallintomallin alaiseksi ja vastaamaan organisaation tarpeita.  

TAMKissa on pääsääntöisesti muodostettuna ja kuvattuna arvottamisen ja päätöksenteon 

vastuut, joilla IT-hallintomallin synteesin asioista (IT-strateginen taso, arkkitehtuurin järjes-

telmä- ja teknologiataso, IT-resurssit, projektiportfolio ja palvelukatalogi) päätetään. Tässä 

tutkielmassa esitelty hallintomallin synteesi ja sen visualisointi on aidosti hyödynnettävissä 

TAMKin IT-viestinnässä ja johtamisessa. Visualisointia on käytetty sekä strategisen, taktisen 

että operatiivisen tason toimijoiden perehdyttämisessä sekä työskentelyn apuvälineenä. 

8.3 Toiminnan yhdensuuntaisuuden (Alignment) käytännön kehittämi-

nen 

IT-ala on laajasti kansoitettu teknologia-ammattilaisilla, joita on vuosikymmenet koulittu 

niin opinnoissa kuin työpaikoilla hiomaan teknisiä ratkaisuja paremmaksi sekä hahmotta-

maan maailmaa protokollien ja järjestelmästandardien kautta. IT-koulutuksissa on panostettu 

varsin vähän liiketoimintaprosessien tai vuorovaikutustaitojen kykyjen kehittämiseen. Onkin 

mahdollista, että yhteinen sävel ei aina löydy helposti organisaatioiden liiketoimintaihmisten 

kanssa (kuva 28). 
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Kuva 28. Organisaation liiketoiminnan ja IT:n samansuuntaisuuden (alignment) toimialue 

IT-hallintomallissa. 

Organisaation liiketoiminta saattaa jopa nähdä sisäisen tietohallinnon toimintaansa ja mah-

dollisuuksiansa rajoittavana, kaikkea tekemistä kontrolloivana hallintovoimana. Tähän aja-

tusmaailmaan liittyy usein näkemys, jonka mukaan tietohallinnon tulisi pitäytyä irrallaan lii-

ketoiminnasta, lähinnä tukiroolissa toimien. Tietohallinnon vastuualueiden rooleihin toki si-

sältyy lähes aina sekä toiminnan tukea että sen kontrollointia. Liian ohjaavan tai toisaalta 

vain tukea antavan roolin välimaastossa löytyy mahdollisuus sisäiselle kumppanuudelle tie-

tohallinnon ja liiketoiminnan kesken (kuva 29). Tyypillisesti kumppanuuden ansaitsemisen 

vastuu on erityisesti tietohallinnolla. 

 

Kuva 29. Tietohallinnon muuttuvat roolit suhteessa muihin organisaation sisäisiin toimijoi-

hin. 
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Yksi tapa tiivistää liiketoiminnan ja IT:n suhdetta on luoda organisaatioon tehtävienkierron 

kulttuuria myös ns. ydintoimintojen ja tukitoimintojen välille. Mitä paremmin ihmiset ja tii-

mit tuntevat toisensa, sitä paremmat edellytykset heillä on keskinäiselle luottamukselle. Mitä 

paremmin he tuntevat toistensa toimialapiirteitä ja työnkuvia, sitä korkeammat edellytykset 

heillä on osallistua työn ja työkalujen kehittämiseen. Hyvin tiukasti asiantuntijaroolissaan 

työskentelevien saattaa olla vaikeaa siirtyä edes väliaikaisesti erilaiseen työrooliin. Mutta 

esimerkiksi projektinveto- ja esimiesroolit sisältävät niin paljon yhteisiä osaamisalueita eri-

laisten toimialojen kesken, että työroolien kierto on lähtökohtaisesti helpompaa järjestää. 

Kokonaisarkkitehtuuria voidaan käyttää yhtenä IT:n ja liiketoiminnan yhteensovittamisen 

työkaluna. Kokonaisarkkitehtuurin voi äärimmilleen yksinkertaistettuna nähdä organisaation 

johdon, liiketoiminnan ja IT:n kyvykkyydeksi tuntea yhteisellä kielellä organisaation toimin-

tamallien sekä IT:n nykytilanne, tunnistaa kauemman horisontin tavoitteet sekä kulkea hal-

litusti kohti tätä tavoitetilaa. Tämä perusasetelma saattaa helposti hukkua eri kokonaisarkki-

tehtuurimenetelmien työkalujen muodollisuuden ja raskauden alle. Kokonaisarkkitehtuuri-

työssä olisi hyvä sisäistää ajatusmalli, jossa tarkoitus määrittelee tavoitteet ja tavoitteet mää-

rittelevät menetelmät. 

Edellytyksinä organisaation sisäistä samansuuntaisuutta edistävälle kokonaisarkkitehtuuri-

työlle ovat esimerkiksi ylimmän johdon tuki, arkkitehtuurityötä tekevien riittävän laaja yh-

teinen tekemisen kieli, työtä ja arkkitehtuuria ohjaavat hallinnolliset rakenteet, työskentelyn 

mahdollistavat työkalut ja metodit sekä luonnollisesti yleinen kokonaisarkkitehtuuriosaami-

nen. Kokonaisarkkitehtuurityön ajureina tulisi lähtökohtaisesti toimia organisaation toimin-

taprosessit, eivät IT-järjestelmät tai teknologia. Kokonaisarkkitehtuurityön avainhenkilöiden 

on ehdottomasti ymmärrettävä organisaation liiketoiminta- tai muiden ydinprosessien toi-

minta ja kulttuuri. Yksinkertaistaen tietoarkkitehtuurin tulisi tukea toiminta-arkkitehtuuria, 

järjestelmäarkkitehtuurin toiminta- ja tietoarkkitehtuuria ja teknologia-arkkitehtuurin järjes-

telmäarkkitehtuuria.  

Arkkitehtuurin osa-alueiden vastuut ja reviirit (toiminta, tieto, järjestelmät, teknologia) saa-

tetaan jakaa jo lähtötilanteessa toimintaprosessien omistajien ja tietohallinnon kesken. Aja-

tellaan, että toiminnan ja tiedon alueet ovat toimintaprosessi-tahojen vastuulla ja vastaavasti 

järjestelmät sekä teknologia IT-funktion vastuulla. Jotta kokonaisarkkitehtuurityöllä olisi 

edellytyksiä muodostua kiinteäksi organisaation suunnittelun toimintatavaksi, vastuut eivät 
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voi olla toisiaan poissulkevia. Työskentelymallin tulisi alusta asti ruokkia organisaation si-

säistä yhteistyötä (kuva 30). Käytännössä tiedon alue on usein hedelmällisintä aluetta aloittaa 

arkkitehtuurin nykytilan kartoitus. Organisaation toiminnan synnyttämä ja järjestelmissä va-

rastoitu sekä rikastettu tieto on osa-alue, joka potentiaalisesti kiinnostaa sekä liiketoiminta- 

että IT-ihmisiä. Tavoitteellinen vuorovaikutus alueella, johon kummallakin osapuolella on 

annettavaa omasta näkökulmastaan, luo asetelman ajatusten ja toiminnan aidolle rikastumi-

selle. Tämä saattaa mahdollistaa yhteisen kielen ja tavoitteiden syntymisen kokonaisarkki-

tehtuurityön alusta asti. 

 

Kuva 30. Tietohallinnon ja omistajaroolin yhteisvastuu sovitettuna JHS 179 -kokonaisarkki-

tehtuurikehykseen.  
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9 Päätöksenteko- ja ohjausroolien synteesi 

Harva tavoitteellinen organisaatio pyrkii päätöksentekomalleissaan puhtaan demokraattisiin 

rakenteisiin. Jotta työyhteisö kykenee toiminaan sille asetettuja tavoitteita tehokkaasti edis-

täen ja lähestyen, tulee päätösvallan ja niiden mukanaan tuomien vastuiden olla tarkoituk-

senmukaisesti ja selkeästi määritelty. Päätösvalta ja vastuu ovat useimmiten perinteisessä 

hierarkkisessa linjaorganisaatiossa, jossa jokaisella toimijalla on yksi johtaja ja siten vastuu-

linja organisaation alimmalta tasolta ylimmälle tasolle on yksiselitteinen [Peltonen, 2007]. 

Linjaorganisaatio annostelee omaa valtaansa ja vastuutaan määräaikaisille organisaatioille 

(esimerkiksi yksittäisen projektin organisaatio), horisontaalisille prosesseista vastaaville tii-

meille sekä matriisimaisesti rakentuville, arvottamista ja ohjausta suorittaville elimille. 

Organisaatiolla on tyypillisesti useita ja joskus rinnakkaisia ohjaus- ja päätöksentekoraken-

teita (kuva 31). Esimerkiksi yksittäistä projektia koskevat päätökset saattavat syntyä rinnak-

kain ja jopa keskenään ristiriitaisesti koko organisaatiota arvottavassa tai ohjaavassa virtuaa-

lisessa ohjausryhmärakenteessa, kyseisen projektin projektiryhmä-ohjausryhmä -akselilla tai 

organisaation normaalissa linjaorganisaatiossa. Näiden päätöksentekorakenteiden keskinäi-

set suhteet tulisi olla kuvattuna sillä tasolla, että päätöksenteko tapahtuu sujuvasti, johdon-

mukaisesti, läpinäkyvästi sekä kokonaistavoitteet huomioiden.  

 

Kuva 31. Esimerkki organisaation rinnakkaisista ohjaus- ja päätöksentekorakenteista. 
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9.1 IT-hallintomallin ohjaavat ja arvottavat sidosryhmäroolit 

Läpileikkaavat, ohjaavat toiminnot ovat virtuaalisia organisaatioita organisaation sisällä. Nii-

den rooli on valvoa, ohjata ja arvottaa aihekokonaisuuksia, joita ei ole luontevaa tai tarkoi-

tuksenmukaista vastuuttaa usein tavoitteiltaan ja toiminnaltaan siiloutuneen linjaorganisaa-

tion osaan. Niillä on potentiaalisesti kyky arvioida myös ohjaamansa toiminnan strategian-

mukaisuutta. Tällaisia elimiä voi olla tarpeellista muodostaa esimerkiksi strategiatyön, tieto-

turvan, kokonaisarkkitehtuurin tai organisaationlaajuisen laatujärjestelmän ohjaamiseen.  

IT on mitä suurimmissa määrin koko organisaation toimintaa ja kehittämistä sekä vertikaali-

sesti (linjaorganisaatio) että horisontaalisesti (alignment) läpileikkaava elementti. Siksi voi-

kin olla perusteltua muodostaa organisaation eri IT-sidosryhmistä koostuva arvottamista ja 

laajoja näkökulmia antava elin linja- ja projektiorganisaatioissa tapahtuvan päätöksenteon 

avuksi. Laajentunut näkemyspohja kykenee hyvin toimiessaan tuottamaan rikastunutta tietoa 

ja näkemystä ICT-hallintomallin eri päätöksentekoalueiden tueksi. Tällaisella organisaatiota 

läpäisevällä, mahdollisimman objektiivisesti organisaation kokonaisetua ajattelevalla ko-

koonpanolla voidaan parantaa päätöksenteon laadun lisäksi organisaation kykyä sitoutua 

päätöksiin.  

Organisaation IT-hallintomallin ohjaavaa ja arvottavaa roolia tekevän rakenteen optimaali-

nen koostumus riippuu luonnollisesti siitä, millaista roolia IT:ltä organisaatiossa odotetaan 

[Nolan ja McFarlan, 2005]. Eri sidosryhmillä on tyypillisesti keskenään erilainen, usein toi-

siaan täydentävä näkemys IT-tarpeisiin [Ruohonen, 1991]. Mukana IT-arvottamista teke-

mässä olisi kuitenkin hyvä olla sopivia edustajia organisaation johdosta, tietohallinnosta, jär-

jestelmien liiketoimintaomistajista sekä loppukäyttäjistä (kuva 32). Tämä luo edellytykset 

arvioida mahdollisimman objektiivisesti organisaation kokonaisetua. Samoista sisäisistä IT-

sidosryhmistä saa koostettua myös luontevia ohjaustyhmäkokoonpanoja organisaation toi-

minnan muutoksiin tähtääviin IT-projekteihin. 
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Kuva 32. Organisaation sisäiset IT-sidosryhmät ja niiden yhteiset hallinnolliset tehtävät. 

9.1.1 Tietohallinto 

IT-funktioilla on ollut viime vuosina käynnissä uudenlaisen roolin omaksuminen, aito liike-

toimintalähtöinen sisäisen kehittämisen kumppanuus ja joskus jopa luovuuden veturina toi-

miminen. Tähän asetelmaan liittyy myös vahvasti kaikkia IT-järjestelmiä ohjaavan portin-

vartijan roolin liukeneminen ja organisationaalisen siiloutumisen hälveneminen. Kun tieto-

hallinnon rooli organisaation sisäisissä IT-asioissa muuttuu yksin ratkaisuja valitsevasta ja 

rakentavasta omistajasta tai vaihtoehtoisesti pelkässä tukiroolissa toimijasta kehittäjäkump-

paniksi, se tarkoittaa vääjäämättä myös organisaation muiden sisäisten IT-roolien uudistu-

mistarvetta. 

9.1.2 Johto 

Organisaation ylimmän johdon tulee kyetä ja pyrkiä asiantuntevaan päätöksentekoon sekä 

resursointiin strategisten tavoitteiden edistämiseksi. Johdon tehtävä on määritellä, millaista 

roolia IT:ltä odotetaan organisaatiossa sekä millaisia tavoitteita keskeisimmillä liiketoimin-

taprosesseilla on. Vastaavasti johdolla on velvollisuus valvoa, miten odotetun roolin täyttä-

minen onnistuu. Organisaation johdolla tulee olla rakenteellinen mahdollisuus ohjata IT-toi-

mintaa luonnollisesti jo senkin vuoksi, että viime kädessä johto kantaa vastuun niin onnistu-

misista kuin epäonnistumisista. 
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9.1.3 Liiketoimintaomistaja 

IT-järjestelmien ja palveluiden omistajuudella tarkoitetaan roolia, joka vastaa järjestelmän 

tukemien toimintaprosessien kehittämisestä. Omistaja on tyypillisesti organisaation osa, joka 

hyötyy eniten kyseessä olevasta järjestelmästä tai palvelusta. Omistajalla tulisi olla kypsyys 

ja motivaatio käydä johdon, tietohallinnon ja loppukäyttäjien kanssa aktiivista keskustelua 

mahdollisuuksista, joilla omistajan prosesseja voidaan tehostaa tai uudistaa IT:n avulla. 

Tämä luo strategisen tason samansuuntaisuutta organisaation sisälle [Boar, 1994]. Omista-

juuteen tulisi myös kuulua merkittävät roolit kehitysprojektien ja ylläpitovaiheen aikana. Ke-

hitysprojekteissa omistajan osaamista ja ymmärrystä tarvitaan erityisesti toiminnallisessa 

vaatimusmäärittelyssä sekä kokonaisuutta ohjaavassa roolissa. Järjestelmän tai palvelun 

käyttöönottovaiheessa liiketoimintaomistajalla on avainrooli käyttäjien uudistuneisiin pro-

sesseihin ja työkaluihin sitouttamisessa. Ylläpitovaiheessa omistajataho tyypillisesti hallin-

noi pääkäyttäjäverkostoa eli horisontaalista loppukäyttäjäopastusta antavaa henkilökuntaa 

sekä vastaa käyttöohjeiden ajantasaisuudesta. 

Kun organisaatio alkaa aktiivisesti laajentaa järjestelmien omistajuutta tietohallinnolta liike-

toimintaomistajalle, tietohallinnon on tunnettava oma roolinsa ja vastuunsa viedä omistaja-

roolissa toimimisen edellytyksiä uusille tahoille. Omistajuus ei tulisi olla pelkkä nimi pro-

jektiportfolion ja palvelukatalogin sarakkeessa, eikä toisaalta yksinmääräämisvalta kyseisen 

järjestelmän kokonaisuudesta. Omistajaroolissa olevan organisaatio-osan tulee kantaa pää-

vastuu toimintaprosesseista ja niiden kehittämisestä sekä otettava vastuuta ja omistajuutta 

prosessien tuottamaan tietoon. Tietohallinnolla taas on vahvempi rooli järjestelmätasolla ja 

etenkin teknologiatasolla. Kokonaisuus tulisi kuitenkin katsoa kehittävässä kumppanuushen-

gessä liiketoimintaomistajan ja tietohallinnon yhteistyönä. 

9.1.4 Loppukäyttäjä 

Loppukäyttäjällä tarkoitetaan organisaation sisäistä toimijaa, joka suorittaa prosessia organi-

saation hänelle tarjoaman tai osoittaman IT-palvelun tai järjestelmän avulla. Loppukäyttäjän 

toiminta määrittelee monesti käytännössä prosessin todellisen toimivuuden. He pystyvät ana-

lysoimaan asioiden tilaa usein rikastavasti eri näkökulmasta kuin muut sisäiset sidosryhmät. 

Heidän toimintatapansa on myös ehkä suurin organisaation todellista kulttuuria rakentavista 

ja kuvaavista tekijöistä. Siksi loppukäyttäjän näkemykset sekä toimintaprosessista että sitä 

tukevan järjestelmän käyttämisestä on mahdollisuuksien mukaan syytä ottaa huomioon va-

lintoja ja kehitystyötä tehdessä.  



71 

 

Monipuolisesti rakennetun sidosryhmäkoostumuksen sisälle syntyy potentiaalisesti eri näkö-

kulmista johtuvia jännitteitä. Hyvin toimivassa ryhmässä eri näkemykset lähtökohtaisesti ri-

kastavat yhteisen näkemyksen kokonaisuutta. Todellisuudessa ihmisillä on kuitenkin aina 

myös piilotettuja motiiveja julki tuomilleen näkemyksille, tämän lisäksi osa ihmisistä saattaa 

pyrkiä peittämään omia näkemyksiään esimerkiksi kasvojen menettämisen pelosta [Ruoho-

nen, 1991]. Todellista, täydellistä objektiivisuutta ei ole ihmisten välisessä vuorovaikutuk-

sessa mahdollista tavoittaa. Sitä voidaan kuitenkin edistää koostamalla arvottavat ryhmät si-

dosryhmäkoostumuksen lisäksi myös yhteisvuorovaikutuksen kannalta tarkkanäköisiä hen-

kilötason valintoja tehden.  

9.2 Case TAMK: Projektiportfolion päätöksentekoroolit 

Kuvassa 33 on talvella 2014 Tampereen ammattikorkeakoulun IT-projektiportfolion hallin-

nan tarpeisiin kirjoittajan vetämässä projektissa luotu pääprosessi. Kaavio kuvaa projektin 

ylätason prosessin sekä siihen liittyvät päätöksentekoroolit. Malli on syntynyt synteesinä to-

dellisten työelämätarpeiden sekä PRINCE2-mallin hallintaperiaatteiden pohjalta. Vaakata-

sossa olevilla roolien uimaradoilla ovat arvottamista ja ohjausta antavat läpileikkaavat orga-

nisaatiot, kiinteä linjaorganisaatio, projektin ohjausryhmä sekä projektipäällikön vetämä pro-

jektiryhmä. TAMKin projektiportfolion vaiheet käsitellään kappaleessa 10.2. 
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Kuva 33. Case TAMK: Projektiportfolionhallinnan vastuut. 

9.2.1 IT-projektiportfolion ohjaavat ja arvottavat sidosryhmäroolit 

Ohjausta ja arvottamista antavien roolien teoreettista koostumusta on käsitelty tarkemmin 

kappaleessa 9.1. TAMKissa tällaisia sidosryhmistä koottuja, IT-projektiportfoliohallintaan 

linkittyviä ryhmiä ovat erityisesti tietohallinnon ohjausryhmä sekä kokonaisarkkitehtuuri-

ryhmä. 

Tietohallinnon ohjausryhmä 

TAMKin tietohallinnon ohjausryhmän tavoitteet ja kokoonpano on uudistettu talvella 2014 

tukemaan erityisesti projektiportfolion ja palvelukatalogin ohjaustarpeita. Ryhmän henkilö-

kokoonpano tarkistettiin kattamaan paremmin organisaation toiminnan. Mukaan kutsuttiin 

edustus kaikista TAMKin kuudesta koulutusyksiköstä. Osa koulutuksen edustuksesta on joh-

tajia, osa päälliköitä ja osa opiskelijoita. Lisäksi mukana edustettuna ovat tietohallinto, TAM-

Kin johtoryhmä, kokonaisarkkitehtuuri, talouden ja toiminnan suunnitteluprosessi sekä ta-

louspalvelut. Kokoonpanon elinvoimaisuuden varmistamiseksi päätettiin, että jäsenistä vaih-

detaan vuosittain 1-3 henkilöä.  
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Tietohallinnon ohjausryhmän tehtävä on erityisesti ottaa kantaa projektiportfolion ja palve-

lukatalogin sisällön ja kokonaisuuden strategianmukaisuuteen. Ryhmä kokoontuu tarpeen 

mukaan, keskimäärin n. neljä kertaa vuodessa. 

Kokonaisarkkitehtuuriryhmä 

TAMKin kokonaisarkkitehtuurityötä koordinoi ja aktivoi sisäisen kehitysyksikön, tietohal-

linnon ja opetuksen edustajista koottu kokonaisarkkitehtuuriryhmä. Ryhmää vetää organi-

saation vastuullinen kokonaisarkkitehti. Osana työtään tämä ryhmä arvioi luotuja kehityseh-

dotuksia kokonaisarkkitehtuurin menetelmin ja silmin. Ryhmä ottaa esimerkiksi kantaa ke-

hitysehdotusten ja niistä mahdollisesti resursoitavien projektien KA-periaatteiden mukaisuu-

teen. 

9.2.2 Linjaorganisaatio 

Linjaorganisaatio on kiinteä rakenne, jossa jokaisella työntekijällä on yksi henkilöesimies ja 

jonka ylin henkilö on rehtori/toimitusjohtaja. Päätösvastuut eri aihealueittain ja euromäärit-

täin on määritelty linjaorganisaatioon työrooleille. Esimerkiksi TAMKin IT-asioista vastaa 

ja päättää tietohallintojohtaja tiettyyn euromäärään asti, jonka ylittyessä päätösvastuu siirtyy 

ylöspäin aina tarvittaessa toimitusjohtajalle asti. Lopulliset päätökset esimerkiksi resursoita-

vista projekteista tehdään linjaorganisaatiossa. 

9.2.3 Projektin ohjausryhmä 

Jatkossa kaikille TAMKin IT-projekteille muodostetaan ohjausryhmä. Laajemmissa projek-

teissa ohjausryhmään on hyvä kuulua liiketoimintaomistajan, tietohallinnon, loppukäyttäjien 

ja tarvittaessa toimittajien edustus. Pienemmissä, tietohallinnon sisäisissä projekteissa oh-

jausryhmä on oletuksena yksikön esimiesryhmä, jonka kokoukset pidetään kahden viikon 

välein. Yhdessä kokouksessa ohjataan 1-3 projektia. Ohjausryhmän tehtäviin kuuluu vastata 

projektista tulosvastuullisena linjaorganisaatiolle, seurata liiketoimintaperusteen toteutu-

mista läpi projektin, ohjata projektia toleranssien rajoissa, raportoida linjaorganisaatiolle 

mahdolliset poikkeamat projektin sallittuihin poikkeamiin sekä valtuuttaa projektipäällikön 

toimimaan vaiherajojen sisällä. Lisäksi ohjausryhmä valtuuttaa ja käsittelee vaiheiden val-

mistumiset ja poikkeamat, käsittelee linjausasioita sekä antaa yleistä ad-hoc -ohjausta. 

9.2.4 Projektipäällikkö 

Projektipäällikkö vastaa projektin päivittäisestä johtamisesta sallittujen poikkeamien ja omis-

tajan antaman valtuutuksen rajoissa. Projektipäällikkö vastaa erityisesti seuraavista asioista: 
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 projekti tuottaa halutut tuotokset 

 projekti tuottaa halutun (liike)toimintaedun 

 tuotokset vastaavat vaatimuksia ja hyväksyntäkriteereitä 

 tuotokset valmistuvat sovitussa aikataulussa ja budjetissa 

 projekti mahdollistaa kehitysehdotuksessa ja projektisuunnitelmassa kuvatut hyödyt  
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10 Projektiportfolion ja palvelukatalogin muodostama operatii-

vinen kokonaisuus 

Organisaation toteuttama tai ostama operatiivinen IT-työ jakautuu karkeasti kahteen osa-alu-

eeseen: kehitystyöhön sekä tuotantovaiheessa olevien palveluiden ylläpitotyöhön. Näitä 

kahta osa-aluetta voidaan rajata, tarkastella ja hallita projektiportfoliolla ja palvelukatalo-

gilla. Projektiportfolion ja palvelukatalogin on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus, jotta 

organisaation IT-hankkeiden ja palveluiden strategianmukaisuus, tarkoituksenmukaisuus, 

hallittavuus ja tasapaino olisivat kunnossa. Tulevien, olemassa olevien ja poistuvien palve-

luiden tulisi virrata tasapainoisesti läpi elinkaarensa näiden kahden instrumentin ohjaamana.  

Puhuttaessa organisaation sisäisen toiminnan kehittämisprojekteista, organisaation yleisen 

tason projektiportfolio ja IT-projektiportfolio ovat yhä enemmän sisällöllisesti yhtenevät. 

Pääsääntöisesti täsmälleen samat mallit ja prosessit käyvät sekä organisaation sisäiseen pro-

jektimaiseen IT-kehittämiseen ja muuhun yleiseen kehittämiseen. Joitain eroavaisuuksia tu-

lee kuitenkin esimerkiksi IT-maailmalle leimallisen ketterän projektimallin huomioimisessa 

projektiportfolion tasolla.  

Projektiportfolion ja palvelukatalogin läpivirtaavuus (kuva 34) toimii, kun: 

 Uudet kehitysideat päätyvät projektiportfolioon hallitun seulonnan kautta. 

 Projektiportfolio on resursoinniltaan tasapainoinen. 

 Projektityöskentelykulttuuri on yhtenäistä ja vakiintunutta. 

 Epäonnistuvat projektit uskalletaan keskeyttää ajoissa. 

 Käyttöönottoprojekteista palvelukatalogiin siirtyvät palvelut ovat aidosti tuotanto-

valmiita. 

 Palvelukatalogin sisältö on kokonaisuutena tarkoituksenmukainen organisaation 

operatiivisiin nykytarpeisiin ja strategisiin tavoitteisiin suhteutettuna. 

 Käytössä olevien palveluiden mahdollinen kehitystyö on projektimaisen hallittua. 

 Palvelukatalogia pystytään harventamaan korvaavien palveluiden tullessa tai ole-

massa olevien palveluiden muuten muuttuessa epäoleellisiksi. 

 Poistuvien palveluiden alasajo on hallittua. 
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Kuva 34. Kehityksen ja ylläpidon virta. 

Kun jo palvelukatalogissa olevaa palvelua parannetaan tai uusitaan, tämä operaatio voi ta-

pauskohtaisesti olla kooltaan, riskeiltään tai muilta ominaisuuksiltaan projektin tuntomerkit 

täyttävä. Tällöin olemassa olevan palvelun parantaminen tulisi pystyä ennakoimaan ajoissa, 

suunnitella ja toteuttaa projektina ja tarvittaessa asettaa se samalle viivalle muiden potenti-

aalisten projektiehdotusten kanssa.  

Palvelukatalogiin tulee luonnollisesti yksinkertaisia tai ulkoa kokonaisuutena ostettuja pal-

veluita myös varsinaisen projektisalkun ohi. Tietyt, myös projekteilta vaadittavat perusehdot 

tulisi kaikkien nykyisten ja uusien palveluiden kuitenkin täyttää, ennen kuin ne julkaistaan 

täyteen tuotantokäyttöön. Organisaation olisi hyvä luoda konkreettinen tarkistuslista, jotka 

palvelun osalta tulisi olla kunnossa tuotantokäytön alkaessa.  

10.1 Case TAMK: Projektiportfolion sisältö 

Tampereen ammattikorkeakoulun IT-projektiportfolion visuaalinen rakenne uudistettiin 

osana portfoliohallinnnan kehitysprojektia talvella 2014 vastaamaan uuden hallintaprosessin 

tarpeita. Projektiportfoliolle haettiin mahdollisimman kevyttä, tarvittaessa yhdellä silmäyk-

sellä arvioitavaa kokonaiskuvaa projektien tilaan (kuva 35). Näkymästä ilmenee helposti pro-

jektien kokonaismäärä, projektisalkun arvo, tarkempaa seuraamista tai puuttumista edellyt-

tävät projektit sekä projektien ajoittuminen toisiinsa nähden. 
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Kuva 35. TAMKin uudistetun projektiportfolion visuaalinen ilme. 

Ensimmäisessä näkymässä on taulukoituna seuraavat tiedot kaikista IT-projekteista: 

 projektin ID-numero ja linkki projektin wikiympäristöön 

 projektin nimi 

 projektin tila (Esivalmistelu, Suunnittelu, Käynnissä, Keskeytetty, Valmis)  

 projektipäällikön raportoima arvio projektin tilasta (vihreä, keltainen tai punainen): 

o Toiminnalliset tavoitteet  

o Aikataulu  

o Budjetti 

 projektin tarkempi kuvaus 

 aloituspäivämäärä 

 lopetuspäivämäärä 

 toteutunut lopetus (pvm) 

 projektipäällikkö 

 ohjausryhmän puheenjohtaja 

 omistava yksikkö 

 omistajan edustaja 

 budjetti (€) 

 talouden seurantanumerot 

 viimeksi päivitetty -päivämäärä 
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Toisessa näkymässä on kuvattuna aikajanoina kaikkien projektien suunniteltu aikataulu yh-

dessä kalenterinäkymässä. Projekteista on kuvattuna eri väreillä esivalmisteluvaihe, suunnit-

teluvaihe, toteutusvaihe ja lopetusvaihe. 

Tietojen ajanmukaisuuden varmistaminen ja päivittäminen sovittiin lähtökohtaisesti projek-

tipäälliköiden vastuulle. Päivitystaajuus päätetään projektikohtaisesti projektin ohjausryh-

mässä. 

10.2 Case TAMK: Projektien vaiheet 

Talvella 2014 luodun TAMKin projektiportfolion ja projektin elinkaaren vaiheet on jaettu 

neljään: esivalmisteluvaihe, suunnitteluvaihe, toteutusvaihe ja lopetusvaihe (kuva 36). 

 

Kuva 36. Case TAMK: Projektiportfolionhallinnan vaiheet. 

10.2.1 Esivalmisteluvaihe 

Esivalmisteluvaiheessa linjaorganisaation eri osissa valmistellaan kehitystyön ehdotuksia. 

Mikäli ehdotukset vaativat laajaa IT-työtä ja täyttävät arvioltaan organisaation projektoitavan 

työn määritelmät, ehdotukset päätyvät keskinäiseen vertailuun, jossa valitaan projekteiksi re-
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sursoitavat ehdotukset. Arvottamista, objektiivista ohjaavaa mielipiteen muodostamista, teh-

dään tietohallinnon ohjausryhmässä sekä kokonaisarkkitehtuuriryhmässä. Varsinainen pää-

tös kehitystöiden resursoinnista tapahtuu linjaorganisaatiossa sille määriteltyjen vastuurajo-

jen mukaisesti. 

Seuraavat piirteet viittaavat siihen, että kehitysehdotus tulisi toteuttaa projektina: 

 Vähintään usean kymmenen henkilötyöpäivän kokonaispanos (suunnittelu, toteutta-

minen, käyttöönotto, kouluttaminen jne.). 

 Yli 10 000 euron organisaatiosta ulos maksettavat kustannukset. 

 Vähintään kolmen kuukauden kokonaiskesto suunnittelusta tuotantokäyttöön. 

 Mukana on sisäisiä toimijoita eri yksiköistä sekä ulkoisia toimijoita. 

Projektiehdotuksen luonti 

Organisaatiolla on käytössä yhteinen kehitysehdotusten dokumenttipohja, jonka avulla orga-

nisaation sisäiset toimijat tekevät IT-projekteja edellyttäviä toiminnan kehitysehdotuksia. 

Yhteisen dokumenttipohjan tavoitteena on pienentää kynnystä tehdä kehitysehdotuksia sekä 

saada ne paremmin ja yhdenmukaisemmin pohditussa muodossa. Kehitysehdotuksissa tulee 

pystyä arvioimaan riittävällä tarkkuudella sekä projektilla tavoiteltavat hyödyt (uudistumista, 

laadun parantumista, nykyisen toiminnan tehostumista) ja hyötyjen saavuttamiseen tarvitta-

vat resurssit kuten raha ja sisäinen työ. 

Kehitysehdotusten (eli IT-aiheisten investointiesitysten) tekemisen tueksi järjestetään avoi-

mia työpajoja, joissa tietohallinnon IT-kehitystyön laajuudenhallinnan asiantuntijat auttavat 

ehdotusten tekijöitä mm. oikean laajuisten resurssipyyntöjen muodostamisessa. 

Projektiehdotusten vertailu ja arvottaminen 

Tietohallinto kokoaa saadut esitykset ja muodostaa arvion niiden aidoista resurssitarpeista 

(materian tai oikeuksien ostot, ostettava työ, IT-henkilötyö, liiketoimintaomistajan työ, mah-

dollisesti loppukäyttäjien työ). Kokonaisarkkitehtuuriryhmä arvioi esityksiä TAMKin KA-

periaatteiden ja kohdearkkitehtuuritavoitteiden kautta. Näiden pohjalta kootaan tietohallin-

non ohjausryhmälle kooste esityksistä. Tietohallinnon ohjausryhmä pyrkii arvottamaan esi-

tykset tärkeysjärjestykseen erityisesti organisaation ja sen (liike)toiminnan strategisten ta-
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voitteiden kannalta. Yhteisen arvottamisen prosessi perustuu ennen kaikkea avoimelle vuo-

rovaikutukselle. Näihin kaikkiin edellä kuvattuihin arvioihin perustuen linjaorganisaatio te-

kee päätökset toteutettavista kehitysehdotuksista. 

Kehitysehdotusten resursointi projekteiksi 

Resursointipäätöksen yhteydessä projektille määritellään vähintään rahallinen varaus (bud-

jetti), ohjausryhmän puheenjohtaja sekä projektipäällikkö. Tässä yhteydessä myös tarkiste-

taan, tuleeko kehitysehdotus mahdollisesti jakaa useammaksi eri projektiksi. Projekti alkaa 

resursointipäätöksestä. 

10.2.2 Suunnitteluvaihe 

Suunnitteluvaiheessa projektipäällikkö vastaa todellisen tarpeen mukaisen projektisuunnitel-

man luomisesta. Suunnitelmassa tulisi ilmetä vähintään projektin toiminnalliset tavoitteet, 

organisaatio, vaiheistus, aikataulut, viestintäsuunnitelma, projektipäällikön ja ohjausryhmän 

raja-arvot poikkeuksien käsittelyyn, raportointikäytännöt sekä projektille varatut resurssit. 

Myös hankintatekniset asiat, kuten kilpailutustapa suunnitellaan tässä vaiheessa. 

TAMKille luotiin talvella 2014 yhteinen, kaikkien toimintojen käytettävissä oleva IT-pro-

jektien projektisuunnitelmapohja. Malli luotiin usean työpajan avulla PRINCE2-viitekehyk-

sen pohjalta. Tekemiseen osallistuivat tietohallinnon esimiesten lisäksi TAMKin projekti-

päälliköitä, IT-opetushenkilökuntaa sekä ulkopuolisia IT-konsultteja. Dokumenttipohja on 

tarkoitettu projektipäälliköille apuvälineeksi, ei niinkään kaikkia projekteja yhteen malliin 

pakottavaksi malliksi. Valmis projektisuunnitelman malli helpottaa suunnittelun liikkeelle 

lähtöä ja varmistaa osaltaan tärkeiden asioiden huomioimisen ajoissa. Pohjadokumentti si-

sältää otsikkotasolla seuraavat kohdat: 

 projektikuvaus 

o tausta 

o päätuotoskuvaus 

o projektin tavoitteet 

o toteutustapa 

o laajuus ja rajaukset 

o budjetti 

o riippuvuudet, sidokset 

o edellytykset, rajoitteet, olettamat 

o opittavat ja opitut asiat 
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o jälkiseuranta 

 liiketoimintaperuste 

o vaihtoehdot 

o kustannukset, investointilaskelmat 

 projektiorganisaatio 

 vaiheistus 

o yhteenveto vaiheista 

o vaiheen x tarkempi kuvaus 

 riskienhallintasuunnitelma 

 muutoksien ja poikkeamien hallinta 

 viestintäsuunnitelma 

 raportointi ja projektikäytännöt 

Jokaisessa projektissa ei ole tarkoituksenmukaista suunnitella täsmälleen kaikkia projekti-

suunnitelmapohjassa olevia asioita, joissain projekteissa yllä listatut asiat taas eivät riitä. Pro-

jektisuunnitelmapohjaa voikin ajatella projektipäällikön avustavana muistilistana projektia 

suunnitellessa ja ohjatessa. 

10.2.3 Toteutusvaihe 

Toteutusvaihe voi alkaa suunniteltuna ajankohtana sen jälkeen, kun ohjausryhmä on hyväk-

synyt projektisuunnitelman. Toteutusvaihe jakautuu tyypillisesti useisiin alivaiheisiin. To-

teutusvaihe on vaihe, jossa vastuut tulee olla erityisen selkeästi määritelty ja tiedossa. Pro-

jektipäällikkö raportoi ohjausryhmälle projektisuunnitelmassa sovitun mukaisesti. Ohjaus-

ryhmä hyväksyy valmistuneet alivaiheet sekä muutokset tavoitteisiin, budjettiin ja aikatau-

luun sille sovittujen rajojen mukaisesti. Mikäli rajat ylittyvät, tai on jopa syytä harkita kes-

keyttää projekti, ohjausryhmä vie asian käsittelyyn linjaorganisaatioon. Linjaorganisaatio, 

tietohallinnon ohjausryhmä sekä kokonaisarkkitehtuuriryhmä seuraavat samaan aikaan pro-

jektiportfolion tasolla kaikkien projektien kokonaisuuden etenemistä. 

10.2.4 Lopetusvaihe 

Lopetusvaiheessa projektiryhmä vie kehitetyn palvelun, tuotteen tai järjestelmän tuotanto-

käyttöön yhdessä ylläpito-organisaation ja liiketoimintaomistajan kanssa. Mikäli projektissa 

luotu tuotos korvaa jotain jo olemassa olevaa, oletusarvoisesti käyttöönottoprojektin laajuu-

teen kuuluu myös vanhan palvelun tai järjestelmän alasajo. Projektin ohjausryhmä päättää 

projektin, projektiryhmän sekä oman toimintansa hyväksyessään tuotetun palvelun tai järjes-

telmän valmiiksi. Tyypillisesti projektin ohjausryhmän viimeinen hyväksymä dokumentti on 
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projektin loppuraportti. Tässä vaiheessa projektin tulos on siirtynyt palvelukatalogiin ja jäl-

kiseurantavastuu linjaorganisaatioon tietohallinnolle sekä toiminnan omistajalle. Tietohallin-

non ohjausryhmä jatkaa palvelun seuraamista osana palvelukatalogin kokonaisuuden arvioi-

mista. 

Projektista tuotantoon siirtymisen tarkistuslista  

Tampereen ammattikorkeakoulun käyttöönotettaville IT-palveluille määriteltiin syksyllä 

2013 suuntaa-antava tarkistuslista. Seuraavien asioiden olisi lähtökohtaisesti aina olla käsi-

teltynä, kun palvelu siirtyy tuotantokäyttöön eli palvelukatalogiin: 

 Palvelulla on (liiketoiminta)omistaja. 

 Palvelun omistajan yhteyshenkilö, sisällöstä vastaava pääkäyttäjä ja tekninen vastuu-

henkilö ovat nimettynä. 

 Tekninen dokumentaatio on valmiina ja saatavilla. 

 Loppukäyttäjän ohje on valmiina (suomi ja englanti) julkaistavaksi. 

 Palvelupolku on tarkastettu sekä sisäisesti että sidosryhmien kanssa. 

 Tuotteen brändäys ja organisaation sisäinen markkinointi on suunniteltu ja tarvitta-

essa toteutettu yhteistyössä viestintäpalveluiden kanssa. 

 Tekninen herätteiden hallinta on määritelty ja valmiina. 

 Varmuuskopiointipolitiikka, sisällön elinkaaret sekä palautussuunnitelmat ovat mää-

ritelty ja testattu. 

 Palvelu on esitelty ja ohjeistettu IT-tuelle. 

 Palvelun käyttöönoton tiedotesuunnitelma on valmiiksi laadittu ja tiedottaminen on 

vastuutettu. 

Projektien jälkiseuranta 

Kun projektissa synnytetyt tuotokset ovat olleet hetken aikaa käytössä, on aika arvioida nii-

den laatua ja vaikuttavuutta. Projektinhallinnan kokonaisuuteen tullaan luomaan käytännöt 

joilla kehitysehdotuksessa luvattujen asioiden toteutumista verrataan todellisiin saavutuksiin. 

Tämä edellyttää linjaorganisaation rohkeutta tuottaa objektiivista arviointia, sekä sitä, että 

esivalmisteluvaiheen tuotoslupaukset sekä resurssiarviot ovat mitattavissa tai muuten arvioi-

tavissa olevia asioita. Jälkiseurannalla voidaan potentiaalisesti edistää itse projektien tavoit-

teellisuuden kulttuurin lisäksi organisaatio-oppimista. 



83 

 

10.3 IT-sidosryhmien työkalut kehityksen ja tuotannon arvottamiseen 

Tässä kappaleessa esitellään kaksi ajatusmallia organisaation projektiportfolion ja palvelu-

katalogin yhteisarviointiin ja arvottamiseen. Mallit on tarkoitettu erityisesti kappaleessa 9.1 

käsiteltyjen organisaation sisäisten, ohjaavien IT-sidosryhmäroolien yhteiskäyttöön. Mallien 

kantava idea on olla luonteeltaan IT-neutraaleja eli niiden käyttö ei edellytä teknologista tai 

muuta syvempää IT-osaamista. Näin voidaan mahdollistaa kaikkien sidosryhmien vaikutus-

mahdollisuus organisaation resurssien kohdentamiseen ja täten myös asiakaslähtöisyyden pa-

rantamiseen. 

Vastaavanlaisia portfolioiden arviointikehikoita on luotu tuotteita ja palveluita valmistaville 

sekä myyville tahoille. Yksi kuuluisimmista on Boston Consulting Groupin 1970-luvulla 

luoma BCG-portfolioanalyysi eli ns. Bostonin eläintarha, jossa nelikentällä arvioidaan orga-

nisaation tuottamien ja myymien palveluiden markkinoiden kasvupotentiaalia sekä suhteel-

lista markkinaosuutta (kuva 37) [Henderson, 1970]. Organisaation omaa projektiportfoliota 

ja palvelukatalogia arvioidessa on myös hyvä pyrkiä tiedostamaan, miten mahdollinen ulko-

puolinen kehitys- tai myyjäkumppani itse näkee kyseisen palvelun osana omaa liiketoimin-

taansa. 

 

Kuva 37. BCG-portfolioanalyysi. [Henderson, 1970, mukaillen Kivinen] 
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10.3.1 Kilpailuedun ja elinkaaren nelikenttä  

Yhtenä arvottamisen työkaluna projektiportfolion ja palvelukatalogin yhteiseen kokonaisoh-

jaukseen voidaan käyttää alla esiteltyä nelikenttää (kuva 38). Mallissa arvioidaan palvelun 

kykyä tuoda organisaatiolleen kilpailuetua sekä palvelun elinkaaren vaihetta. Kokonaisarvot-

tamista tekevät roolit (esim. tietohallinto, liiketoimintaomistaja, organisaation johto sekä lop-

pukäyttäjätaho) sijoittavat oman näkemyksensä mukaisesti projektiportfolioon ehdolla olevia 

ja siellä jo olevia projekteja sekä jo palvelukatalogissa olevia palveluita nelikentän eri koh-

tiin. Nelikentän lukuohje antaa arvottajille ohjenuoraa siitä, miten sijoitettuihin projekteihin 

ja palveluihin tulisi suhtautua priorisoinnin sekä resursoinnin suhteen. Lukuohjeet ovat orga-

nisaation omia strategisia ja taktisia valintoja, jotka tulee olla linjattuna ennen työkalun käyt-

töä. Alempana käydään läpi yksi esimerkki siitä, miten lukuohjeet voisivat muotoutua. 

 

Kuva 38. Kilpailuedun ja elinkaaren nelikenttä.  

Strategisen kilpailuedun ja peruspalveluiden akseli 

On tärkeää pyrkiä mahdollisimman objektiivisesti tunnistamaan, millainen tavoiteltava jär-

jestelmä tai palvelu voisi potentiaalisesti tuottaa kilpailuetua muuhun toimijakenttään näh-

den. Vastaavasti on tunnistettava IT-asiat, jotka ovat joko todellisuudessa merkityksettömiä 

organisaation kokonaisedulle tai niin vakiintunutta ja ehkä välttämätöntä peruspalvelua or-

ganisaatiolle, että niitä pidetään toimialalla itsestäänselvyytenä. 
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Strategista kilpailukykyä tuova kehitysehdotus voi olla esimerkiksi organisaation keskeistä 

ydinprosessia merkittävästi tehostava järjestelmä tai kokonaan uusia liiketoimintamahdolli-

suuksia avaava palvelu. 

Esimerkkinä kilpailukyvyn tai erottautumisen kannalta vähäisen merkityksen omaavasta pe-

ruspalvelusta voi ajatella sähköpostia. Lähes jokaisella maailman organisaatiolla on sellainen 

käytettävissään, vieläpä kutakuinkin identtisin ominaisuuksin varustettuna. Erottautuminen 

ja suorituskyky toimialan sisällä voi tapahtua käytännössä vain negatiiviseen suuntaan, mi-

käli tällainen peruspalvelu ei toimi odotetulla tavalla ja laadulla. 

Kilpailuetua tuovan järjestelmän kohdalla on peruspalvelua todennäköisempää, että sitä jou-

dutaan räätälöimään tai jopa alusta asti rakentamaan organisaation tarpeisiin. Peruspalvelun 

yksi tuntomerkki sen sijaan on laaja ja vakiintunut valmiiden kokonaisuuksien tarjonta. 

On mahdollista, että organisaation eri roolit näkevät erilaiset palvelut ja järjestelmät sijoittu-

neena eri kohtiin tätä akselia. Sitä, kuinka lähelle toisiaan eri roolit kehittyvät näkemään 

nämä asiat, voidaan pitää yhtenä kypsyysmittarina organisaation sisäiselle IT-arvottamisky-

vylle. Toisaalta toisistaan poikkeavat näkemykset kertovat myös siitä, että näkemystä on kan-

nattanut kysyä laajemmalta taholta kuin kapealta linjaorganisaatiolta. Sisäisten sidosryhmien 

välinen keskustelu strategisesti tärkeistä palveluista ja järjestelmistä on jo itsessään hedel-

mällistä. 

Palvelun elinkaarta kuvaavat nuolet 

Nelikentän nuolet kuvaavat palvelun tyypillistä elinkaarta kehitys- ja käyttöönottovaiheesta 

tuotantovaiheeseen ja lopulta palvelukatalogista poistamiseen. Nuolet kuvaavat mm. sitä, mi-

ten elinkaarensa alussa uudistuksellinen, erottumiskykyä tuova palvelu lähes aina jossakin 

vaiheessa muuttuu toimialan peruspalveluksi. Erityisen tärkeätä olisi pystyä tunnistamaan, 

missä vaiheessa elinkaartaan tällainen palvelu sijaitsee. Peruspalvelujen kohdalla siirtyminen 

kehitysvaiheesta ylläpitovaiheeseen on tyypillisesti nopeaa. Kilpailuetua tuottavat palvelut 

sen sijaan voivat olla pitkäänkin kehitysvaiheessa. 

Kehitys / strateginen kilpailuetu 

Nelikentän vasempaan yläkulmaan sijoitettavat ajatukset uusista järjestelmistä ovat lähtö-

kohtaisesti sellaisia, johon olemassa olevia resursseja olisi panostettava. Tänne sijoittuvat 
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järjestelmät vaativat kehitys- ja käyttöönottovaiheessa erityistä yhteiskehittämiskykyä liike-

toimintaomistajan ja tietohallinnon kesken. Kehitysehdotusten toteuttamisessa tulee olla 

myös enemmän vapauksia ja varaa kokeilla täysin uusia toimintamalleja. Palvelumyyjän 

BCG-portfolioanalyysissa tällainen palvelu sijoittuisi todennäköisesti korkean kasvupotenti-

aalin ja pienen markkinaosuuden ”kysymysmerkki”-lohkoon [Henderson, 1970]. 

Ylläpito / strateginen kilpailuetu 

Kilpailuetua antavien järjestelmien ylläpitovaiheessa tulisi panostaa jatkuvaan kehittämi-

seen. Demingin laatuympyrän (Plan, Do, Check, Act) mukainen toiminta on pidettävä syste-

maattisena. Kehitystyön tulee kohdistua kaikkiin kokonaisarkkitehtuuritasoihin; toimintaan, 

tietoon, järjestelmiin ja teknologiaan. Jossain kohtaa modernein ja innovatiivisinkin järjes-

telmä tulee elinkaarensa siihen vaiheeseen, jossa se muuttuu hyödyntämismielessä strategi-

sesta peruspalveluksi. Mikäli kyseessä on ulkopuolisen toimittajan palvelu, se muuttuu toi-

mittajan omassa palvelukatalogissa jatkuvasti kehitettävästä suuren kasvupotentiaalin tähti-

tuotteesta minimikehityksellä makaavaksi pienen kasvupotentiaalin ja suuren markkinaosuu-

den lypsylehmäksi [Henderson, 1970]. On tärkeää kyetä objektiivisesti tunnistamaan milloin 

tämä tapahtuu. 

Kehitys / peruspalvelut 

Kun organisaatio harkitsee peruspalveluksi tunnistetun IT-palvelun hankkimista, tulisi ensi-

sijaisesti pyrkiä valitsemaan valmiita, kypsiä, minimaalisilla resursseilla käyttöönotettavia ja 

ylläpidettäviä ratkaisuja. Peruspalveluhenkisissä palveluissa omistajuus on usein tietohallin-

nolla. Tietohallinnolla tulee olla kypsyys arvioida objektiivisesti elinkaaren kokonaiskustan-

nuksia eri vaihtoehtojen, myös ulkoistettujen tai pilvipalveluiden osalta. 

Ylläpito / peruspalvelut 

Nelikentän oikeaan alakulmaan sijoittuvat palvelut ovat sellaisia, joihin pitäisi kohdistua 

mahdollisimman vähän resurssia. Täällä tavoitellaan vain kyseisen palvelun vakaata toimin-

taa pienin käytetyin rahallisin ja työajallisin panostuksin. Peruspalvelujen ylläpidossa tulisi 

tavoitella sellaista kustannusten hallinnan mallia, jossa vuosittaiset yksikkökustannukset ovat 

suunnaltaan laskevat. Tänne kohdistuvista resursseista tulisi osa saada siirrettyä vasemman 

yläkulman strategisesti merkitykselliseen kehitystyöhön. Nelikentän tämän kulman palve-

luita arvioidessa voi olla aiheellista kartoittaa myös ylläpitotyön siirtämistä ulkopuolisen ta-

hon hoidettavaksi. 



87 

 

10.3.2 Muutos- ja tehostamiskyvyn kuutio 

Monet tässä tutkielmassa esitellyt viitekehykset ja johtamisen työkalut ovat rakennettu koko 

1900-luvun jälkimmäisen puoliskon kestäneen jatkuvan nousun ja staattisten paradigmojen 

aikakauden tarpeisiin. Organisaatioiden parempi suoriutuminen on perustunut usein ole-

massa olevan liiketoimintaympäristön ja toimintamallin vuosi vuodelta tehokkaampaan hyö-

dyntämiseen eli eksploitaatioon. LEAN, ITIL, Balanced Scorecard ja monet muut mallit ovat 

erityisesti organisaation nykyisen toiminnan tehostumiseen tähtääviä työkaluja. Maailma on 

kuitenkin nopeassa muutoksessa, suurimpana muutosvoimana on kaiken digitalisoituminen. 

Tämä on johtanut hyvin nopeisiin paradigmamuutoksiin monilla perinteisillä toimialoilla. 

Vanha liiketoiminta voi olla suurissa vaikeuksissa, kun samaan aikaan uutta liiketoimintaa 

syntyy vanhojen toimialojen rajamaille ja välimaastoon. Nykymaailmassa ei välttämättä enää 

pärjää pelkällä olemassa olevan tehostamisella ja säästämisellä vaan tekemällä jotain täysin 

uutta.  

Tällaisessa maailmassa organisaation tulee pystyä arvioimaan, seuraamaan sekä ohjaamaan 

omaa uudistumiskykyään. Tarvitaan siis myös ajatusmalleja sekä työkaluja arvioimaan IT:n 

vaikutuksia organisaation toiminnan uudistamiseen ja tehostamiseen.  

Ottamalla vertailtaviksi seuraavat järjestelmän tai palvelun piirteet, saadaan käyttöön projek-

tiportfolion ja palvelukatalogin muutos- ja tehostamiskyvyn arvottamisen kuutio (kuva 39): 

 kyky tehostaa organisaation nykyisiä toimintaprosesseja 

 kyky luoda uusia, nykyistä parempia toimintaprosesseja 

 elinkaaren nykyvaihe ja ennuste 

 kehityksen tai ylläpidon vaatimat resurssit 
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Kuva 39. Nolan & McFarlanin mallin soveltaminen neliulotteiseksi organisaation IT-kehi-

tystä arvioivaksi työkaluksi.  

Kuutio yhdistää Nolanin ja McFarlanin [2005] tietohallinnon roolia hahmottavan nelikentän 

edellisessä kappaleessa kuvattuun palveluiden ja järjestelmien elinkaareen. Tämän ajatushar-

joitteen avulla voidaan osaltaan hahmottaa organisaation IT-palveluiden ja kehityksen suh-

detta organisaation mahdolliseen toiminnan uudistamistarpeeseen. Koska mukana on alka-

vien projektien lisäksi olemassa oleva palvelukatalogi elinkaarineen, hahmotusharjoitus 

muodostaa parempaa kuvaa organisaation IT-vetoisista muutosedellytyksistä ja tavoiteti-

lasta. 

Palvelun kehityksen elinkaari alkaa kuution katsojaan päin olevalta sivulta. Palvelun käytön 

elinkaari päättyy kuution katsojaa kauimpana olevan takaseinän kautta. Todennäköisesti yk-

sikään palvelu ei kulje suoraa viivaa etuseinästä takaseinään ilman poikittaista tai korkeus-

suuntaista muutosta. Keskimääräinen palvelu tulee kuutiosta ulos lähempänä vasenta alakul-

maa kuin mitä se oli kuutioon sisään tullessaan. 
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Kun nykyiset projektiportfoliossa ja palvelukatalogissa olevat palvelut sijoitetaan kuutioon, 

saadaan kuutiosta useampi eri kokoava näkymä katsontasuuntaa vaihtamalla. Palvelun tar-

vitseman resurssin voi kuvata palvelun sijaintia merkitsevän pallon koolla. Mitä enemmän 

resurssia vaativa palvelu on, sitä suurempi sen sijainta kuutiossa osoittava pallo on kooltaan. 

Tarkastelemalla palveluita etuseinän kautta, saadaan kokonaiskuva siitä, millaisen roolin ra-

kenteilla sekä tuotannossa olevat palvelut todellisuudessa IT:lle muodostavat organisaatiossa 

Nolanin ja McFarlanin [2005] jaottelun suhteen. Kun kuutiota katsotaan ylhäältä alas, näh-

dään palveluiden elinkaarten muodostama salkun ja katalogin ajallinen tasapainoisuus. Li-

säksi nähdään kuinka kokonaisuus on organisaation toiminnan uudistumista mahdollistava. 

Kun näkökulma vaihdetaan kuution sivuun, nähdään edelleen elinkaarten kokonaiskuva sekä 

lisäksi näkymä palveluiden organisaation toimintaa tehostavasta vaikutuksesta. 

Mallia ei ole tarkoitettu niinkään konkreettiseksi työkaluksi, vaan erityisesti yhdeksi lisäta-

vaksi hahmottaa IT-palveluiden mahdollistamaa organisaation muutos- ja tehostamisvoimaa 

sekä sen suuntaa. Oleelliseksi ajatusmalli nousee silloin, kun todellisten kehitettävien ja käy-

tössä olevien palveluiden kokonaisuus ei vastaa organisaation mahdollisesti suurestikin 

muuttuneita tarpeita. Tämä teknologiaosaamisvaatimuksista vapaa hahmottamistapa saattaa 

helpottaa organisaatiota tunnistamaan, mihin suuntaan projektiportfoliota ja palvelukatalogia 

tulisi konkreettisesti muuttaa. 

Organisaation käytössä olevien yksittäisten palveluiden alla on mm. tietoverkoista, levyjär-

jestelmistä, palvelimista, identiteetinhallinnasta ja integraatioratkaisuista koostuva organi-

saation tietoteknologinen ydin. Nämä teknologiakomponentit eivät tyypillisesti näy projek-

tiportfoliossa tai palvelukatalogissa. Toiminnan tehostamista korostavassa organisaatiossa 

ytimen tärkeimpinä ominaisuuksina korostuvat tehokkuus, ylläpidettävyys ja vakaus. Mitä 

enemmän organisaatio odottaa IT:ltä muutosvoimaroolia, sitä enemmän myös palveluiden 

alla olevan teknologisen ytimen tulee mahdollistaa nopeita palveluiden muutoksia, lisäyksiä 

ja poistoja. Tällöin teknologiaytimen on kyettävä ottamaan joustavasti piiriinsä hyvin erilai-

sin teknologisin periaattein toteutettuja sekä myös organisaation ulkopuolella ylläpidettyjä 

ratkaisuja. 
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10.4 IT-toiminnan operatiivisen tason kyvykkyystarpeet  

IT-toiminnan organisoituminen tulee aina sovittaa yrityksen muuhun toimintaan, tavoitteisiin 

ja kulttuuriin. Joissain organisaatioissa tietyt osat ovat ulkoistettuja, tiettyihin ympäristöihin 

sopii hyvin keskitetty sisäinen malli, joihinkin taas organisaation sisälle vahvasti hajautettu 

malli.  

Usein käytetty tapa hahmottaa ja organisoida IT-toimintaa on tehdä tiimijako kehityksen ja 

tuotannon (ylläpidon) välille. Kehitystiimi rakentaa ja käyttöönottaa uusia palveluita yhdessä 

sidosryhmien kanssa. Pysyvään käyttövaiheeseen eli tuotantovaiheeseen päässeet palvelut 

siirtyvät tuotantotiimin vastuulle. Kehitystiimin keskeinen tavoite on yrityksen toiminnan 

jatkuva parantaminen tehokkaampia toimintaprosesseja tukevilla järjestelmillä ja palveluilla. 

Ylläpitoa tekevän tuotantotiimin tavoite on ylläpitää kokonaisuuden vakaus mahdollisimman 

optimoiduin resurssein. Kehitys- ja tuotantotiimin lisäksi tarvitaan vielä tukea ja asiakaspal-

velua antava tiimi. IT-toiminta on luonteeltaan osittain hyvin projektimaista, tavoitteet tule-

vat pääsääntöisesti IT-organisaation ulkopuolelta ja toiminta tehdään tiiviissä yhteistyössä 

sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Tämän vuoksi organisaation IT-toiminta edellyt-

tää pysyvien rakenteiden lisäksi paljon tilapäisiä rakenteita, kuten projektien organisaatiot, 

sekä muuttuvien sidosryhmien kanssa muodostetut ohjaavat ja toteuttavat organisaatiot. 

Organisaation IT-asioihin varaamat resurssit (omat työntekijät, ostettu työ, investointi- ja 

käyttötalousvarat, aineeton ja aineellinen IT-omaisuus) voidaan hahmottaa kohdistuvan pää-

asiassa projektiportfolion sekä palvelukatalogin sisältämiin tarpeisiin (kuva 40). Sijoittu-

vatpa IT-henkilöt omaan tai ulkopuolisten kumppanien linjaorganisaatioon miten tahansa, 

kokonaisuuden tulisi palvella projektiportfolion ja palvelukatalogin tarpeita. 
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Kuva 40. Operatiivisen IT-työn tasapaino ja osaamistarpeet. 

Kehitystyö on pääsääntöisesti joukko ainutkertaisia projekteja. Kehitystyössä IT-henkilö-

kunnan tärkeimpiä kompetensseja ovat asiakasorganisaation liiketoiminnan ymmärrys sekä 

projektityöskentelytaidot. Käytössä olevien palveluiden ylläpito- ja asiakaspalvelutyö tulisi 

nojautua hyvin suunniteltuihin ja omaksuttuihin jatkuviin prosesseihin. Tärkeimpiä kompe-

tensseja ovat laadukkaat asiakaspalvelutaidot sekä prosessimaisen työn muotoilun sekä suo-

rittamisen osaaminen. Kaiken tämän alla on kivijalkana kuhunkin organisaatioon ja ajanku-

vaan sopivat IT-erikoisosaamiset, kuten esimerkiksi sovelluskehitys-, tietoarkkitehtuuri-, tie-

toliikenne-, järjestelmäylläpito- ja IT-laitetekniset kyvykkyydet. 

Tässä tutkielmassa on käsitelty useasta eri näkökulmasta organisaation tietohallinnon ja lii-

ketoiminnan tavoitteiden ja toiminnan samansuuntaisuutta. Alignment saattaa kuitenkin olla 

tunnistamaton kehittämiskohde myös monen organisaation IT:n sisäisessä toiminnassa. Tie-

tohallintojen työn luonteen jakautuminen kehitystyöhön sekä ylläpitotyöhön voi näkyä näi-

den roolien välisenä aidon yhteistyön haasteina. Pienemmissä organisaatioissa samat ihmiset 

osallistuvat usein sekä kehitykseen että ylläpitoon, joten näiden väliset raja-aidat jäävät tyy-

pillisesti matalemmiksi. Isompien organisaatioiden kohdalla voi olla perusteltua kiinnittää 

erityistä huomiota kehityksen ja tuotannon keskinäiseen tuntemukseen, vuorovaikutukseen 

ja luottamukseen. Tätä on helppo edistää esimerkiksi työntekijöiden säännöllisellä tehtävän-

kierrolla näiden osa-alueiden välillä. Lisäksi kehitysprojektien olisi hyvä kestää ja kiinnittyä 

vielä operatiiviseen käyttöönottoon asti, jolloin kehittäjät osallistuisivat palvelun pysyvään 

ylläpitoon siirtämiseen. 
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Eri operatiivisen toiminnan organisoitumismallit sopivat paremmin erilaisiin ympäristöihin 

ja tavoitteisiin. Hyvällä henkilöstöjohtamisella voidaan kompensoida mahdollisesti rajoitta-

vaksi muodostunutta organisoitumismallia. Todellista suoriutumisen tehoa ja laatua määrit-

tää kuitenkin ehkä kaikkein eniten oikeiden yksilöiden valitseminen oikeisiin työpaikkoihin, 

tiimeihin ja työnkuviin [Collins, 2001]. Työntekijän henkilökohtainen asenne työntekoon, 

kehittämiseen ja omaan kehittymiseen on äärimmäisen merkittävä elementti, jonka pettäessä 

eivät hyvätkään organisointimallit auta. Hyvien strategisten näkemysten ja yleisten operatii-

visten henkilöstöjohtamistaitojen lisäksi tärkeäksi organisaation suoriutumiskykyyn vaikut-

tavaksi elementiksi nouseekin laadukas rekrytointiosaaminen. 

10.5 Operatiivisen toiminnan kypsyyden ja kulttuurin muutos 

Tutkielmassa on käsitelty toimintaa jäsentäviä malleja ja konkreettisia prosessikuvauksia. 

Monet toiminnan osa-alueet, kuten kokonaisarkkitehtuuri ja portfoliojohtaminen ovat abst-

rakteja kokonaisuuksia, joita voi toteuttaa tiedostamattaan, epäkypsästi tai jopa todellisiin 

tarpeisiin suhteutettuna tarpeettoman kypsästi. Montaa IT-johtamisen ja toiminnan kokonai-

suutta varten on luotu kypsyystasoluokitteluja ja niitä tukevia testejä. Niistä tunnetuin ja eni-

ten myös muuhun käyttöön varioitu on CMMI-viitekehys (Capability Maturity Model Integ-

rated) [Kasse, 2008]. Muita tämän tutkielman aihepiiriin sopivia toiminnan kypsyyttä ar-

vioivia malleja ovat mm. Kartturi -kokonaisarkkitehtuurikehyksen KA-kypsyystasomalli 

[Korkeakoulujen KA-pilottiryhmä, 2011], liiketoiminnan ja tietohallinnon samansuuntaisuu-

den laatua arvioiva Strategic Alignment Maturity Model [Luftman, 2000] sekä portfoliojoh-

tamista arvioiva P3M3 (Programme and Project Management Maturity Model). 

Lähes kaikki toiminnan kypsyystasoa luokittelevat viitekehykset jakavat näkemyksen, jonka 

mukaan ei kannata tavoitella liian nopealla aikavälillä liian suuria kypsyystason loikkia suo-

raan pohjalta huipulle. Toiminnan todellinen kypsyys määrittyy kuitenkin sen mukaisesti, 

miten ja milloin ihmisten aito toimintakulttuuri saavuttaa asetettuja toimintatapatavoitteita. 

Kulttuuri muuttuu askel kerrallaan, ei suurin loikkauksin. Kuvassa 41 on hahmotettu pidem-

män aikavälin toiminnan kypsyystavoitteiden, toimintakulttuurin nykytilan sekä uudistetta-

vien toimintamallien suhdetta toisiinsa.  
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Kuva 41. Toiminnan kypsyyden tavoitteiden, sovittujen toimintaprosessien ja todellisen toi-

mintakulttuurin suhde. 

Mikäli kehittämisen kohteena olevan toiminnan nykykulttuurilla ja tavoitellulla kulttuurilla 

on merkittävä kypsyystasoero, muutosviestinnän välineenä olevat toimintaprosessien ku-

vaukset ja prosessin suorituskyvyn mittarit on hyvä muotoilla nykytilan ja tavoitteiden väli-

maastoon. Lähtötilanteen kulttuurille epärealistisen kaukaiset prosessit, niiden kuvaukset ja 

mittarit saattavat tukehduttaa toimintatapojen muutoksen heti alkuunsa. Pitämällä prosessien 

mallintamisen sekä viestinnän toimintakulttuuria kirittävänä, tarpeeksi lähellä nykytilaa ole-

vana sähköjäniksenä, todellisten kypsyystasonostojen edellytykset ovat paremmat. Tällöin 

on tärkeää muistaa kehittää prosesseja ja viestintää sitä myötä kun todellinen toimintakult-

tuuri kehittyy niitä kohti. Tämä ajatusmalli soveltuu myös moneen tutkielmassa käsiteltyyn 

tai rakennettuun toimintamalliin tai prosessiin. 
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11 Yhteenveto ja loppupäätelmät 

Organisaation pidemmän aikavälin tavoitteet ja suunta pohditaan ja päätetään osana organi-

saation strategiatyötä. Mitä suurempi työyhteisö on kyseessä, sitä haastavampaa on varmistaa 

strategisten valintojen näkyminen organisaation sisäisessä operatiivisessa työssä. Tutkiel-

massa luotiin yhteyttä organisaation strategiasta tietohallintostrategiaan ja IT:n kehitys- sekä 

ylläpitotyön hallintomalleihin. Lisäksi työssä käsiteltiin organisaation liiketoiminnan ja IT:n 

välistä samansuuntaisuutta sekä yhteistyötä. Tärkeimpiä oppeja olivat kyky hahmottaa mil-

laista IT-roolia organisaatio todellisuudessa tarvitsee, ja miten varmistaa IT:n toiminnan oh-

jattavuus kohti organisaation sille asettamia tavoitteita. Tätä asiaa käsiteltiin tutkielmassa 

sekä abstraktien, kokonaisuuden hahmottamista helpottavien vaikutusmallien että todellisten 

työelämäesimerkkien kautta. 

Tutkielmassa tutustuttiin organisaatioiden IT:n hallittua ohjaamista käsittelevään tutkimuk-

seen ja kirjallisuuteen. Lisäksi työssä pohdittiin ja luotiin malleja, joilla tietohallinnon toi-

minta ja tavoitteet olisivat helpommin ohjattavissa organisaation kannalta toivottuihin suun-

tiin. IT-toiminnan ohjattavuuden kantavana näkökulmana oli luoda malleja, joilla ohjaukseen 

pystyisivät osallistumaan myös vähemmän IT-teknologiaan orientoituneet sidosryhmät. Tut-

kielman keskeisin päätulos on IT-hallintomallia ja sen tärkeimpiä vaikuttimia määrittävä 

sekä rajaava kuvaus, jota on käsitelty tutkielman kappaleessa 8. Muita keskeisiä tuloksia ovat 

tuotteistettujen IT-johtamisen viitekehysten kokonaiskuva, organisaation sisäisten IT-sidos-

ryhmien hahmotus sekä projektiportfolion ja palvelukatalogin muodostaman kokonaisuuden 

arvioimiseen luodut mallit. Kaikkia esiteltyjä malleja ja niiden visualisointeja on myös käy-

tetty aidoissa työelämätilanteissa. Tutkielmassa esiteltiin joitain näistä työelämän todellisista 

sovellutuksista. 

Kun oikeaa maailmaa ja sen tavoitetiloja jäsennetään ymmärrettävämpään muotoon takso-

nomisilla malleilla, tulisi niiden tulkitsijan aina ymmärtää niiden todellisen hyödyn luonne. 

Todellinen oleva rakentuu aina moniulotteisesti, esimerkiksi erilaisten ihmisten keskinäisen 

vuorovaikutuksen aikaansaamana. Mikään vastaan tuleva tilanne, organisaatio, kohtaaminen 

tai rakenne ei ole keskenään täsmälleen samanlainen. Äärimmilleen yksinkertaistetut, asioita 

luokittelevat kuvaukset eivät anna raameja, joihin todellisuutta tulisi pyrkiä väkisin rajaa-

maan. Sen sijaan ne auttavat hahmottamaan erilaisia mahdollisuuksia, huomioimaan helposti 
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unohtuvia osa-alueita, kuvaamaan tyypillisiä vaikutussuhteita sekä ymmärtämään laajempia 

kokonaisuuksia. 

Työelämän IT-funktioiden toimintamallit ovat sekä yleisten viitekehysten, akateemisen tut-

kimuksen että todellisen operatiivisen työn maailmassa usein byrokraattisia tunnuspiirteitä 

omaavia. Tällaisia piirteitä ovat pyrkimys esimerkiksi tunteista riisuttuun, järkeen perustu-

vaan päätöksentekoon, toiminnan tehokkuuteen ja läpinäkyvyyteen, sekä hierarkkiseen ja 

asiantuntemukseen perustuvaan organisoitumiseen. Nämä tavoitteet näkyvät vahvasti tut-

kielmassa käsitellyissä akateemisissa malleissa sekä niiden innoittamana syntyneissä syn-

teeseissä. Toisaalta byrokraattiset toimintatavat voivat tuoda toimintaan mukanaan liiallista 

jäykkyyttä, raskautta ja reaktiokyvyttömyyttä. Byrokraattisten rakenteiden rationaalisuusläh-

töisyys voidaan jakaa kolmeen ulottuvuuteen: sisällölliseen, muodolliseen ja hallinnolliseen 

rationaalisuuteen [Harisalo, 2009]. Pelkkä huolella suunniteltu muodollinen hallintomalli tai 

prosessi ei vielä tee itsessään mitään organisaation hyväksi. Vasta ihmisten todelliset päivit-

täiset valinnat ja vuorovaikutus muodostavat organisaation ja sen tietohallinnon kypsyyden 

ja kehityssuunnat. Hallintaa helpottavalla mallilla on hyvin vähän todellista arvoa organisaa-

tiolle, ellei sisällöllistä ohjaamista suorittavilla ihmisillä ole näkemystä organisaatiolle oike-

asta suunnasta ja rohkeutta tehdä näiden tavoitteiden mukaisia valintoja. 

Järkeen perustuvat ja tunteista riisutut byrokraattiset mallit edustavat perinteisessä johtajuu-

den luokittelussa (Management & Leadership) erityisesti managementia, asioiden järjestel-

mällistä ja tavoitteellista hallintaa [Peltonen, 2007]. Sen sijaan johtajuuden leadership-ulot-

tuvuus eli ihmisjohtaminen, näkemyksellisyys ja aito tavoitetiloihin innostaminen ja sitout-

taminen ovat jääneet IT-hallintomallien kirjallisuudessa toisarvoiseen asemaan. Nämä kaksi 

käsi kädessä kulkevaa johtamisen ulottuvuutta kuitenkin edellyttävät toistensa olemassa oloa 

edes jollakin tasolla, jotta tavoitteellinen organisaatiotyöskentely mahdollistuu. Yksi siemen 

jatkotutkimuksille voisikin olla laajentaa IT-hallintomallin sekä IT & liiketoiminta -align-

mentin pohdintaan mukaan aiempaa enemmän leadership-johtajuuden ulottuvuuksia. Tämä 

edellyttäisi ja mahdollistaisi byrokraattisen hallintomallien täydentämistä laajemmalla psy-

kologisella ja sosiologisella otteella sekä loisi maaperää entistä paremmalle organisaation 

IT:n ja liiketoiminnan väliselle yhteistyölle. 
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Liitteet 

Liite A: Käsitelista 

Seuraavat käsitteet esiintyvät työssä useaan kertaan tai ovat muuten aihepiirin kannalta oleel-

lisia. Niistä monella saatetaan yleisesti tarkoittaa eri asioita eri yhteyksissä. Tässä liitteessä 

on kuvattu kyseisten käsitteiden tulkinta tämän tutkielman piirissä. 

Alignment  

Termillä alignment viitataan organisaation tietohallinnon ja sisäisten sidosryhmien (erityi-

sesti liiketoiminnan) välisen toiminnan ja tavoitteiden samansuuntaisuuteen sekä yhteistyö-

kykyyn. 

Arvonlisäys 

”Arvonlisäys tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan 

markkinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (ta-

varat ja palvelut) ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, 

kiinteän pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot.” [SVT, 2014] Tämän 

tutkielman kontekstissa arvonlisäys voi muodostua laskettavissa olevan taloudellisen hyödyn 

lisäksi toiminnallisen laadun parantumista. 

IT-funktio 

kts. tietohallinto 

IT Governance 

IT Governance on päätösoikeudet ja vastuullisuudet määrittävä malli, jolla ohjataan organi-

saation IT:n toimintaa haluttuun suuntaan [Weill ja Ross, 2004b]. Governancen erottaa Ma-

nagementista sen laajempi tarve huomioida liiketoiminnan tarpeet sekä toisaalta pidemmälle 

tulevaisuuteen fokusoituminen. [Peterson, 2003] 

IT-strategia 

IT-strategia ja tietohallintostrategia kattavat tässä tutkielmassa sen strategisten valintojen ta-

son, joka saa vaikutteensa organisaation strategiasta ja jolla määritellään IT:n roolia ja kehit-

tämisen suuntaa. 
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IT-hallintomalli 

kts. IT Governance 

Kokonaisarkkitehtuuri 

Kokonaisarkkitehtuuri artefaktina on dokumentoitu kuvaus organisaation toiminnan, tiedon, 

järjestelmien ja teknologian nyky- ja tavoitetilasta. Kokonaisarkkitehtuuri on myös työkalu 

hallitusti toteuttaa suunniteltua siirtymistä nykytilasta kohti tavoitetilaa. [Korkeakoulujen 

KA-pilottiryhmä, 2011] 

Liiketoiminta 

Liiketoiminta on organisaation mission mukaista tavoitteellista ydintoimintaa, erotuksena 

kaikkea organisaation toimintaa tukevasta sisäisestä tukitoiminnasta.  

Liiketoimintastrategia 

Liiketoimintastrategiat ovat organisaation liiketoiminnan osa-alueiden suuntaa ja tavoitetta 

määrittäviä ylätason valintoja. 

Organisaatio 

Organisaatio on ihmisiä työllistävä toimijoiden yhteenliittymä. Käsitteen alle kuuluvat esi-

merkiksi yhtiöt, konsernit, yksityiset tai julkiset organisaatiot, yhdistykset ja kansalaisjärjes-

töt. 

Palvelukatalogi 

IT-palvelukatalogi eli palveluluettelo on kooste organisaatiossa saatavilla olevista palve-

luista. Koosteesta ilmenevät palveluiden tarkoitus, piirteet sekä vaaditut resurssit. [DuMoulin 

et al., 2008] 

Projekti 

Projekti on ennalta määritettyyn päämäärään tähtäävä, monimutkaisten ja toisiinsa liittyvien 

tehtävien muodostama ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan rajattu ainutkertainen ko-

konaisuus. [Artto et al., 2006] 

Projektiportfolio 

Projektiportfolio on samanaikaisten projektien ja projekti-ideoiden kokonaisuus, jolla on yh-

teiset strategiset tavoitteet ja käytössä olevat resurssit. [Artto et al., 2006] 
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Projektisalkku 

kts. Projektiportfolio 

Prosessi 

Prosessi on joukko toisiinsa liittyviä toistuvia toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavia 

resursseja, joiden avulla syötteet muutetaan tuotteiksi. [Laamanen ja Nikkilä, 2002] 

Resurssi 

Resursseja ovat työntekijät, raha, fyysinen toimintaympäristö (työkalut, materiaali, tilat) ja 

tieto. [Ruohonen ja Salmela, 2005] 

Samansuuntaisuus / yhdenmukaisuus / linjautuminen 

kts. Alignment 

Sidosryhmä 

Sidosryhmät ovat niitä organisaatiolle oleellisia toimijoita, jotka ovat vuorovaikutuksessa or-

ganisaation kanssa, vaikuttavat organisaation toimintaan ja joiden toimintaan organisaatio 

vaikuttaa. [Hatch, 2006]  

Strategia 

Organisaation strategialla käsitetään tässä tutkielmassa niitä korkean tason ja pitkän perspek-

tiivin valintoja, jotka ohjaavat organisaation toiminnan suuntaa. Strategiatyö on kaava, jolla 

jatkuva valintojen ja päätösten virta toteutetaan [Mintzberg, 1978]. Strategia voidaan hah-

mottaa ja rakentaa joko suunnitelmana, mallina, asetelmana, näkökulmana tai juonena 

[Mintzberg, 1987]. 

Tietohallinto 

Tietohallinto on organisaation toiminto, jonka vastuulla on organisaatiossa olevan tiedon tar-

koituksenmukainen hallinta, muun muassa ylläpitämällä ja kehittämällä tietojärjestelmiä, tie-

tokantoja ja päätelaitteita organisaation tarpeiden mukaisesti.  

Ydintoiminta 

kts. liiketoiminta 


