
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

EMMA EEROLA 

KOKOONPANON TUOTTAVUUDEN EDELLYTYSTEN  

KEHITTÄMINEN 

 

Diplomityö 

 

  

 

 

 

 

Tarkastaja: professori Kari T. Koskinen 
Tarkastaja ja aihe hyväksytty  
Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston 
kokouksessa 12. elokuuta 2015 

 



ii 

 

TIIVISTELMÄ 

EMMA EEROLA: Kokoonpanon tuottavuuden edellytysten kehittäminen 
Tampereen teknillinen yliopisto 
Diplomityö, 100 sivua, 6 liitesivua 
Syyskuu 2015 
Konetekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma 
Pääaine: Tuotantotekniikka 
Tarkastaja: professori Kari T. Koskinen 
 
Avainsanat: tuotannon kehittäminen, lean, tuottavuus  

Diplomityössä tutkittiin puutuotetoimialaa globaalisti palvelevan teknologia- ja palve-

luyrityksen kokoonpanon tuottavuuden edellytyksiä ja niitä heikentäviä tekijöitä. Koh-

deyritys on joutunut kohtaamaan globalisaation mukanaan tuomat haasteet, kun muu-

tokset liiketoimintaympäristössä ovat tapahtuneet nopeammin, kuin kohdeyrityksen 

toiminnan kehitys on siihen pystynyt vastaamaan. Kohdeyrityksen strategisena päämää-

ränä onkin tulevien vuosien aikana parantaa kannattavuutta kehittämällä toimintojen 

tuottavuutta, mihin liittyen tämä diplomityö tehtiin. Tutkimuksen päätavoitteena on ko-

koonpanon tuottavuuden edellytysten kehittäminen selvittämällä tuottavuuden edelly-

tyksiä heikentäviä tekijöitä ja etsimällä kehitysratkaisuja niihin. Kokoonpanon tuotta-

vuuteen vaikuttaa merkittävästi kokoonpanoa edeltävät prosessit. Näin ollen tutkittiin 

kokoonpanoa edeltävien toimintojen, eli suunnittelun, hankinnan, alihankinnan, tuotan-

non ja varastotoiminnan, haasteita sekä niihin liittyviä henkilöstötekijöitä kirjallisuus-

tutkimuksen, havainnoinnin, laiteseurannan, haastatteluiden, tilastojen ja kyselyiden 

avulla.  

Kokoonpanossa muiden prosessien haasteet näkyvät enimmäkseen puutteina sekä osien, 

komponenttien ja rakenteiden yhteensopimattomuutena. Haasteiden juurisyitä tutkittiin 

lean-menetelmin kalanruotokaavion ja 5 kertaa miksi –tekniikan avulla. Tärkeimpien 

juurisyiden todettiin olevan tuotteiden standardoimattomuus, kokoonpanon standardi-

työjärjestyksen puuttuminen ja funktionaalinen, työntöohjattu tuotantojärjestelmä. Tuot-

teiden ja kokoonpanon työjärjestyksen standardoimattomuus lisää poikkeamien ja vir-

heiden määrää, mikä heikentää kokoonpanon tuottavuutta. Funktionaalisesta työntöoh-

jatusta tuotantojärjestelmästä johtuen tuotanto ei pääse virtaamaan, mikä vaikuttaa koko 

tilaus-toimitusketjuun. Kehitysehdotukset suunniteltiin lean-filosofian pohjalta ja ne 

painottuivat vaihtelun vähentämiseen, toimintojen selkeyttämiseen ja tuotannon ja toi-

mintojen virtaamisen parantamiseen. Tärkeimmät toimenpiteet ovat standardityöjärjes-

tyksen muodostaminen kokoonpanoon, tuotannon virtauttaminen lean-tuotantotapaa 

soveltaen sekä tuotteiden vakiointi. Näiden kehitysehdotusten kautta voidaan poistaa 

hukkaa prosesseista ja parantaa siten kokoonpanon tuottavuutta. 
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This thesis was done to a technology company serving worldwide the wood products 

industry. The thesis examines productivity prerequisites in assembly process and fo-

cused on factors which have negative impact on productivity. The target company has 

faced the challenges of globalization as changes in business environment have occurred 

more quickly than the target company has developed its operations to adjust to them. 

Therefore the target company's strategic goal for near future is to improve profitability 

by developing operations productivity, which is context of this thesis. The main goal is 

to develop the productivity prerequisites in assembly process by searching solutions to 

the challenges, which reduce productivity in assembly process. Processes before assem-

bly affect significantly on productivity in assembly process. Hence study focused on 

challenges in engineering, procurement, subcontracting, production and warehouse ac-

tivities as well as personnel factors. The research methods used were literature research, 

observation, interviews, statistics and surveys.  

In assembly process challenges of other processes appear mostly as deficiencies or in-

compatibilities of parts, components and structures. The root causes of the challenges 

were examined using lean methods as Ishikawa diagram and 5 whys technique. The 

main root causes found to be non-standardized products, unstandardized work and push 

production with functional layout. Non-standardization increases the number of devia-

tions and errors, which reduces the productivity of assembly process. Due the function-

ally organized push-controlled production system production does not flow, which af-

fect negatively the entire supply chain. Development proposals were designed based on 

lean manufacturing principles. Proposals are focused on the reduction of variation, 

streamlining the operations and creating flow. The most important actions will be estab-

lishing standardized work in assembly process, applying lean manufacturing methods to 

production and standardization of products. Through these development proposals 

waste can be removed from processes and thus improve the productivity of the assem-

bly. 
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1.  JOHDANTO 

Diplomityön kohdeyritys on puutuotetoimialaa globaalisti palveleva teknologia- ja pal-

veluyritys, joka valmistaa koneita ja laitteita viilu-, vaneri- ja viilupalkkiteollisuuteen. 

Kohdeyritys tarjoaa asiakkailleen tuotteita yksittäisistä koneista ja tuotantolinjoista teh-

daslaajuisiin toimituksiin, minkä lisäksi kohdeyrityksen tarjoamiin teknologiapalvelui-

hin kuuluvat varaosatoimitukset, kunnossapito sekä modernisoinnit. Tyypillisesti pro-

jekti on uuden tuotantolinjan toimittaminen olemassa olevaan tehtaaseen. Kohdeyritys 

suunnittelee ja valmistaa tärkeimmät projekteihin sisältyvät koneet itse. Puutuotteiden 

kysyntä kasvaa jatkuvasti, mikä lisää kilpailua puutetuotevalmistajien kesken ja siten 

vaatii kilpailukykyisempiä valmistusmenetelmiä. Kohdeyrityksen kannalta tämä tarkoit-

taa kilpailun kiristymistä samalla toimialalla toimivien yritysten välillä. Siinä pärjätäk-

seen on kehitettävä kilpailukykyisempiä teknologioita ja saatava tuotteet markkinoille 

entistä nopeammin. Haasteena alalla on kysynnän suuret vaihtelut ja vaikea ennakoita-

vuus. 

Globalisaation mukanaan tuomat haasteet näkyvät myös kohdeyrityksessä. Uusien 

markkinoiden ja mahdollisuuksien avautuminen on muuttanut liiketoimintaympäristöä 

entistä haastavammaksi. Nykyisin laadukkaat tuotteet, nopeat toimitukset ja matalat 

tuotantokustannukset eivät riitä kilpailueduiksi, vaan ne ovat usein välttämättömiä edel-

lytyksiä kilpailussa mukana pysymiselle. Lisäksi kehittyvät markkinat ovat luoneet uu-

denlaisen markkina-alueen ja uudenlaista kilpailua. Kun tuotteiden lisäksi halutaan vielä 

tarjota tuotteen elinkaareen liittyviä palveluita, on hallittavana entistä laajempi toiminta-

alue. Näiden muutosten seurauksena kohdeyrityksessä kustannukset ovat nousseet tuot-

tavuutta nopeammin, mikä on heikentänyt kannattavuutta. Kohdeyrityksen strategisena 

päämääränä onkin tulevien vuosien aikana parantaa kannattavuutta toimintojen tuotta-

vuutta kehittämällä, mihin liittyen tämä diplomityö tehdään. 

1.1 Työn tavoitteet ja rajaus 

Diplomityön päätavoitteena on kokoonpanon tuottavuuden edellytysten kehittäminen 

selvittämällä tuottavuuden edellytyksiä heikentäviä tekijöitä ja etsimällä kehitysratkai-

suja niihin. Työn tuloksena on toimenpidesuunnitelma, jolla parannetaan kokoonpanon 

tuottavuutta eli saadaan kokoonpanovaihe toimimaan suunnitellulla tavalla ja tehdään 

työstä mielekkäämpää poistamalla häiriöitä aiheuttavia tekijöitä ja muita haasteita.  

Toimenpiteiden avulla tavoitellaan myös läpäisyajan lyhentämistä ja tuotannon toimi-

tusvarmuuden parantamista. Tässä työssä käsitellään kokoonpanoon vaikuttavista pro-

sesseista suunnittelu, hankinta, alihankinta, tuotanto ja varastotoiminta sekä niihin liit-



2 

tyviä henkilöstötekijöitä. Eri osa-alueista selvitetään niiden kokoonpanoon aiheuttamat 

haasteet, etsitään haasteille juurisyyt ja laaditaan niiden pohjalta kehitysehdotukset. 

Reunaehtona on, että tuotannon pitää pystyä vastaamaan myynnin määrittämään toimi-

tusaikaan ja budjettiin. Aihetta tarkastellaan lean-näkökulmasta.  

1.2 Työn rakenne ja tutkimusmenetelmät 

Työ koostuu kahdesta osasta: teoriaosa ja soveltava osuus. Luvussa 2 käsitellään teori-

aa, jolle työ perustuu ja luvuissa 3–6 sovelletaan teoriaa käytäntöön. Teoriaosuus poh-

jautuu kirjallisuustutkimukselle ja keskittyy tuotannon ominaispiirteisiin, tuottavuuteen 

ja sen kehittämiseen lean-menetelmin.  Lisäksi käsitellään henkilöstölähtöistä tuotta-

vuuden kehittämistä. Luku 3 esittelee kohdeyrityksen nykytilan ja tavoitteet tulevaisuu-

delle arvovirtakuvauksen avulla. Kokoonpanon haasteet selvitetään luvussa 4 ja luvussa 

5 analysoidaan haasteiden juurisyitä. Lopuksi laaditaan toimenpidesuunnitelma ko-

koonpanon tuottavuuden edellytysten parantamiseksi. 

Tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuustutkimuksen lisäksi haastatteluja, havain-

nointia ja kyselyjä. Tietoa kerätään myös tuotannonohjausjärjestelmästä, tuotepalaute-

järjestelmästä ja tilastoista. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden kanssa käytyjen keskus-

telujen pohjalta tehdyissä havainnoissa on sovellettu lähdekritiikkiä, sillä monesti on-

gelmia saatetaan liioitella tai esittää tietoa asiantilasta, joka ei ole enää totuudenmukai-

nen. Yksittäisiltä henkilöiltä saatuja kommentteja on tutkittu laajemmin ja selvitetty 

esimerkiksi henkilöstökyselyn avulla, onko kyseessä vain yhden henkilön ajatus vai 

laajempi mielipide, ja mistä mielipide on lähtöisin. Vaikka mielipiteet voivat olla kärjis-

tettyjä, ovat ne silti hyödyllistä tietoa, sillä useimmissa tapauksissa ne pohjautuvat tosi-

asiaan. Kommenteista on saatu lähtökohta tutkimukselle. 

Haasteita selvitettiin lisäksi seuraamalla laitteen kokoonpanoa. Seuranta toteutettiin 

valitsemalla kohdeyrityksen tuote, jota valmistetaan useita vuodessa, ja jonka kokoon-

pano on haastavaa edeltävien prosessien aiheuttamista häiriöistä johtuen. Kokoonpanoa 

seurattiin sen alkuvaiheista koekäyttöön asti. Asentajat kirjasivat päivittäin ylös ko-

koonpanossa vastaan tulleet häiriöt, joita käytiin säännöllisesti läpi ja pohdittiin häiriöi-

den syitä ja yleisyyttä. Seurannan aikana tuli esiin myös yleisesti kokoonpanoa haasta-

via tekijöitä ja sen avulla saatiin hyvin materiaalia tätä työtä varten. Koska kohdeyrityk-

sen tuotteiden kokoonpanoajat ovat hyvin pitkiä, ei työn rajallisuudesta johtuen toteutet-

tu useampaa seurantaa. Muista laitteista ja osakokoonpanoista kerättiin tietoa enimmäk-

seen keskustelujen ja tuotannonohjausjärjestelmän kautta. 
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2. KOKOONPANON TUOTTAVUUS JA SEN KE-

HITTÄMINEN 

Kokoonpano on kohdeyrityksen kaltaisissa raskaita koneita valmistavissa organisaati-

oissa yksi tärkeimmistä työvaiheista, sillä se valmistaa asiakkaalle lähtevän tuotteen eli 

tuottaa asiakkaalle näkyvän arvon. Kokoonpano on tuotantoketjun viimeinen valmistava 

vaihe, joten sen tuottavuus on enemmän riippuvainen sitä edeltävistä vaiheista kuin ko-

koonpanon ominaisuuksista. Tästä johtuen on ensin ymmärrettävä kokoonpanoa edeltä-

vä tuotantoketju ja tuotannon ominaispiirteet, jotta voidaan arvioida kokoonpanon tuot-

tavuuden edellytyksiä. Tässä luvussa käsitellään tuotannon ominaispiirteitä sekä tuotta-

vuutta. Näiden pohjalta määritellään edellytykset kokoonpanon tuottavuudelle. Lisäksi 

käsitellään menetelmiä kokoonpanon tuottavuuden kehittämiseksi lean-näkökulman 

sekä henkilöstölähtöisen tuottavuuden kehittämisen kautta.   

2.1 Tuotannon ominaispiirteet 

Tuotannon tavoitteita ovat lyhyt ja varma toimitusaika, joustavuus, kustannustehokkuus 

sekä tuotteiden tasainen ja korkea laatutaso. Tuotannon toimitusvarmuus on riippuvai-

nen materiaalien hankinta-ajasta, oman valmistuksen läpäisyajasta ja kuormitustilan-

teesta. Toimituskyky edellyttää tuotantojärjestelmältä ohjattavuutta. Joustavuudella tar-

koitetaan tuotannon sopeutumista asiakasvaatimuksiin ja muuttuviin tilanteisiin siten, 

että taloudellisuus ja tuottavuus säilyvät. Joustava tuotanto pystyy vastaamaan muuttu-

vaan kysyntään eli hallitsemaan tuotelajien ja -määrien vaihtelut. Sen edellytyksenä on 

joustavuusreservi. Joustavuusreservillä tarkoitetaan mahdollisuutta kapasiteetin väliai-

kaiseen, kustannustehokkaaseen lisäämiseen tuotantomäärän kasvaessa, sekä tuotanto-

järjestelmän teknistä mukautumista erilaisten kappaleiden valmistukseen. Edellä kuvail-

lun operatiivisen joustavuuden lisäksi tuotannolla on oltava myös pitkän aikavälin 

muuntumiskykyä eli sen on kehityttävä ajan myötä tapahtuvien muutosten kuten globa-

lisaation mukana. (Lapinleimu 1997, s. 38–39; Lapinleimu 2000, s. 40–41.) 

Lapinleimun (1997, s. 39–40; 2000, s. 70) mukaan tuotannon on kyettävä tuottamaan 

tasaista laatua ja laatutason tulee olla korkea. Tuotteissa laatu näkyy peruslaatuna, toteu-

tuslaatuna sekä esteettisyytenä. Tuote on valmistettava suunnitelman mukaisesti ja vii-

meistellysti. Tuotteiden lisäksi toiminnankin on oltava laadukasta. Työt tehdään huolel-

la ja kerralla valmiiksi, jolloin virheitä ei tarvitse korjata. Sisäinen asiakkuus -ajattelu 

edesauttaa sisäistä toimitusvarmuutta ja laadukkaita toimituksia, jotka ovat toiminnan 

laadun ydintä. Muita tuotannon tavoitteita ovat yrityksen imagon kehittäminen ja ylläpi-

to sekä ympäristöystävällisyys. Yrityksen imagoon vaikuttavat sopimusten pitäminen, 
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tehtaan siisteys ja järjestys, tuotantokaluston taso sekä vaikutelma tuotantojärjestelmän 

toimivuudesta.  

2.1.1 Tuotantojärjestelmät ja tuotannon ohjaus 

Tehtaan valmistusvirta koostuu valmistusyksiköistä, niiden välisestä logistisesta järjes-

telmästä sekä tukiyksiköistä (Lapinleimu 1997, s. 79). Valmistusvirtaa voidaan ohjata 

joko työntö- tai imuohjauksella. Kohdeyrityksessä tuotannonohjausmenetelmänä käyte-

tään työntöohjausta. Työntöohjaus perustuu ennalta tehtyyn valmistussuunnitelmaan, 

jossa on määrätty työvaiheiden ajoitus ja työjärjestys. Työt vapautetaan tuotantoon val-

mistussuunnitelman mukaisena aloituspäivänä, jonka jälkeen työt työnnetään valmis-

tusvaiheelta toiselle huomioimatta seuraavan työvaiheen tilannetta (Haverila et al. 2009, 

s. 418–422). Työntöohjattu tuotanto on keskittynyt resurssitehokkuuteen eli se varmis-

taa, että resurssit ovat jatkuvasti käytössä. Tällöin maksimoidaan resurssin arvoa tuotta-

va aika (Modig &Åhlström 2013, s. 20–21). Haverila et al. (2009, s. 422) mukaan työn-

töohjaus on suunnittelumenetelmänä hyvä, mutta haasteena on saada valmistus toimi-

maan suunnitelmien mukaisesti. Välivarastoja muodostuu työvaiheille etenkin pitkien ja 

monimutkaisten valmistusketjujen kohdalla, mikä lisää hallittavien töiden määrää ja 

hankaloittaa suunnitelmien toteutumista. Jotta työntöohjaus toimisi, olisi valmistuspro-

sessin oltava selkeä ja helposti hallittava.  

Imuohjauksessa tuotanto ohjautuu todellisen ja välittömän tarpeen mukaan. Valmis-

tusimpulssi annetaan tuotantosuunnitelman sijaan prosessin seuraavalta vaiheelta ja im-

pulssit etenevät valmistusketjussa alusta loppuun päin eli osat ikään kuin imetään ko-

koonpanoon. Imuohjaus edellyttää suhteellisen tasaista menekkiä sekä lyhyttä läpäisy-

aikaa ja virheetöntä laatua. Imuohjauksen etuna on toimintavarmuus sekä helppo ohjau-

tuvuus. Imuohjaus mahdollistaa virtaustehokkuuden eli jalostettavat kappaleet pääsevät 

virtaamaan tehokkaasti prosessin läpi. Tällöin keskitytään siihen, että valmistettava 

kappale on jatkuvasti jalostettavana sen sijaan, että resurssi oli jatkuvasti käytössä, mikä 

lyhentää valmistuksen läpäisyaikaa ja vähentää keskeneräisen tuotannon määrää. (Have-

rila et al. 2009, s. 422; Modig &Åhlström 2013, s. 20–21.) 

Tuotantojärjestelmä kuvaa, kuinka valmistusyksiköt on sijoitettu toisiinsa nähden ja 

miten logistiikka on hoidettu niiden välillä. Funktionaalisessa tuotantojärjestelmässä, 

joka on käytössä kohdeyrityksessä, resurssit on organisoitu valmistusmenetelmän mu-

kaan ryhmiksi, kuten hitsaamo tai sorvaamo, ja tuotteita ohjataan näiden valmistusryh-

mien välillä. Kuvassa 1 on havainnollistettu tuotannon etenemistä funktionaalisessa 

tuotantojärjestelmässä. Funktionaalisen tuotantotavan etuja ovat suuri tuotejoustavuus, 

resurssitehokkuus sekä usein korkea osaamistaso ammattitaidon resurssiryhmiin keskit-

tymisen seurauksena. Tuotteita ohjataan valmistusryhmien välillä työntöohjauksella eli 

ne siirretään seuraavan resurssin jonoon edellisen vaiheen valmistuttua. Tällöin kapasi-

teetin käyttöaste saadaan suureksi, kun työpisteellä on jatkuvasti kappaleita jalostetta-
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vana. Tämän seurauksena keskeneräisen tuotannon määrä (KET) kuitenkin kasvaa ja 

työasemat ruuhkautuvat. (Lapinleimu 1997, s. 79–80.) 

 

Kuva 1. Tuotannon eteneminen funktionaalisessa tuotantojärjestelmässä (Levinson 

2007, s. 50) 

Suuri keskeneräisen tuotannon määrä kertoo tuotannon huonosta virtaavuudesta ja siten 

tehottomuudesta. KET kasvattaa valmistuksen läpäisyaikaa, eli aikaa suunnittelun päät-

tymisestä lähetysvalmiuteen, sillä läpäisyaika määritellään kertomalla keskeneräisen 

tuotannon määrä valmistuksen jaksonajalla (Modig &Åhlström 2013, s.34). KET myös 

sitoo pääomaa ja piilottaa ongelmia. Funktionaalinen tuotantojärjestelmä vaatii kulje-

tuksia resurssiryhmien välillä, mikä odotusajan lisäksi pidentää läpäisyaikaa. Funktio-

naalisesti järjestettyä tuotantoa on lisäksi työlästä ohjata, sillä ohjattavia pisteitä on usei-

ta ja niitä kaikki ohjataan erikseen. Monimutkaisen ohjausjärjestelmän ja pitkän lä-

päisyajan seurauksena tuotteen läpäisy on huonosti ennustettavissa ja toimitusvarmuus 

heikko. (Lapinleimu 1997, s. 79–80.) 

Ryhmäteknologisessa tuotantojärjestelmässä, jonka toimintaa on havainnollistettu ku-

vassa 2, tuotteet ryhmitellään tarvittavien valmistusvaiheiden mukaan. Resurssit, jotka 

vaaditaan tuoteryhmän valmistukseen, kootaan soluiksi. Tämän valmistusjärjestelmän 

etuna funktionaaliseen järjestelmään verrattuna on läpäisyajan lyheneminen kuljetusten 

vähentyessä. Kun resurssit sijoitetaan rationaalisesti toistensa läheisyyteen, ei erillisiä 

kuljetuksia vaiheiden välillä tarvita. Tällöin myös keskeneräisen tuotannon määrä vähe-

nee, kun tuotanto pääsee virtaamaan paremmin. Ryhmäteknologisessa tuotantojärjes-

telmässä ohjauspisteiden määrä vähenee, kun monta vaihetta yhdistetään yhdeksi ohja-

uspisteeksi, jolloin tuotannonohjaus helpottuu, kun tuotteet ohjautuvat solun sisällä il-

man erillisiä impulsseja. Osavalmistus voidaan jakaa soluihin myös tuoteperusteisesti, 

jolloin solu valmistaa tietyt osat lopputuotteesta (Lapinleimu 2000, s. 20–22).  
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Kuva 2. Tuotannon eteneminen solutuotantojärjestelmässä (Levinson 2007, s. 50) 

Tuotantosoluksi kutsutaan pientä, suhteellisen itsenäistä valmistusyksikköä, jossa mää-

rätty tuotteiston osa valmistetaan yhdellä impulssilla. Solussa työvaiheet yhdistyvät yh-

deksi vaiheeksi, jolloin sitä ohjataan yhtenä yksikkönä, vaikka käytännössä työvaiheita 

on useampia. Solulla on oma tuotteisto, jota se valmistaa ja oma tuotantokalusto sekä 

siirto- ja nostovälineet, jotka on koottu yhtenäiselle alueelle. Solun muodostaa 1–6 hen-

gen työryhmä, joka on vastuussa kaikesta toiminnastaan. Solussa työpisteitä on enem-

män kuin työntekijöitä, mikä mahdollistaa solun sisäisen työkuorman tasaamisen spon-

taaneiden tehtävän vaihtojen kautta. Solu hoitaa tuotteen valmistuksen lisäksi tarvittavat 

siirrot, tarkastukset sekä osan ylläpidosta.  (Lapinleimu 2000, s. 24–25; Lapinleimu 

1997, s. 85–93.) 

Solujärjestelmällä tavoitellaan tuotantojärjestelmän näkyvyyttä, selkeää ohjattavuutta 

sekä lyhyempää läpäisyaikaa. Kun tuotanto on jaettu soluihin, muodostuu tehtaalle sel-

keä struktuuri, jolloin järjestelmän toiminta on helpompi hahmottaa. Tämä edistää kehi-

tyssuunnittelua sekä helpottaa poikkeustilanteiden havainnointia. Työnjärjestely solun 

sisällä hoituu itsenäisesti työntekijöiden kesken, mikä nopeuttaa järjestelmän toimintaa, 

sillä ratkaisun teko siirtyy lähemmäs paikkaa, jossa tarve ratkaisulle on. Strukturointi 

selkeyttää ja keventää myös ohjausta, kun ohjauspisteiden määrä vähenee. Vaiheiden 

yhdistyminen ja limittyminen lyhentää läpäisyaikaa, mikä antaa operatiivista jousta-

vuutta. Samalla keskeneräisen työn määrä vähenee. (Lapinleimu 1997, s. 92.) 

Solun itsenäinen luonne keventää organisaatiota, kun ohjauksen tarpeen vähenemisen 

lisäksi työnjohtotarve henkilöä kohti pienenee huomattavasti. Lisäksi laatuvastuun siir-

tyessä solulle laaduntarkastusten tarve vähenee, sillä vastuu lisää motivaatiota tuottaa 

korkeaa laatua aikataulun mukaisesti. Solujärjestelmä luo puitteet hyvälle työpaikalle, 
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sillä se monipuolistaa työnkuvaa, lisää ryhmätyön ja vastuun määrää. Solujärjestelmällä 

on mahdollisuus vähentää poissaoloja viihtyvyyden lisäämisen kautta ja parantaa tuot-

tavuutta tarjoamalla motivoivampi työtehtävä. (Lapinleimu 1997, s. 93–95.) 

2.1.2 Tuotantoketju 

Tuotantoketju koostuu työvaiheista, jotka vaaditaan hyödykkeen saamiseksi asiakkaalle. 

Kohdeyrityksessä tuotantoketjun vaiheet ovat useimmissa tapauksissa suunnittelu, val-

mistussuunnittelu, hankinta, osavalmistus, johon kuuluu esikäsittely, levytyö, hitsaus, 

maalaus ja koneistus, jota seuraa kokoonpano, mahdollinen koekäyttö, purku, pakkaus 

ja lähetys. Tuotantoketjussa kokoonpano on aivan viimeisiä vaiheita, joten sen onnistu-

minen on paljolti kiinni edellisten vaiheiden onnistumisesta. Tuotantoketjun lisäksi tuo-

tannontekijät, eli työvoima, raaka-aineet, energia, tietotaito ja reaalipääoma, vaikuttavat 

osaltaan kokoonpanoon. Kuvassa 3 on esitetty tekijöitä, joilla on vaikutus kokoon-

panoon ja sen tuottavuuteen. 

 

Kuva 3. Kokoonpanoon vaikuttavia tekijöitä 

Kokoonpanon toimenkuvaan kuuluu komponenttien, osien ja kappaleiden liittäminen 

toisiinsa, mikä on kokoonpanossa ainoa arvoa tuottava tehtävä. Sovittaminen, tarkasta-

minen, kappaleiden käsittelyt ja siirrot paikasta toiseen ovat arvoa tuottamattomia, mut-

ta välttämättömiä tehtäviä työn etenemiselle. Lisäksi useimmissa tapauksista kokoon-

panoon kuuluu myös puhtaasti arvoa tuottamattomia työvaiheita kuten odottelu, vikojen 

korjaus ja ylimääräiset liikkeet esimerkiksi osien etsimisen yhteydessä. Arvoa tuotta-

mattomien työvaiheiden osuus voi yleisesti olla jopa 30–50 % työajasta. Kokoonpano 

nähdään usein yhtenä merkittävimmistä vaiheista tuotteen valmistuksessa, sillä lopulli-
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nen asiakkaalle toimitettava tuote valmistuu kokoonpanossa. Kokoonpano on merkittä-

vä vaihe myös siksi, että sen osuus tuotteen valmistamiseen vaaditusta kokonaistyöajas-

ta voi olla jopa 20–40 %. Kokoonpano vaatii myös suuren osan tuotannontiloista. Tuo-

tantokonseptista riippuen kokoonpanon osuus tuotantotilojen yhteenlasketusta lattiapin-

ta-alasta voi olla 25–80 %. Se myös sitoo pääomaa keskeneräiseen tuotantoon ja varas-

toihin ja muodostaa suuren osan tuotteen kustannuksista. Kokoonpanon suuri osuus 

tuotteen kustannuksista ei usein ole seurausta vain kokoonpanon ominaisuuksista, vaan 

se voi johtua edellisistä tuotantoketjun vaiheista, joissa ei ole otettu kokoonpanoa riittä-

västi huomioon. (Lapinleimu 1997, s. 111–112.) 

Lapinleimu (2000, s. 129–130) esittää, että ideaalisen kokoonpanojärjestelmän layout 

on joko paikka tai linja. Kokoonpanon layoutia määriteltäessä periaatteina on minimoi-

da rajapintojen ja peräkkäisten toimintojen määrä ja pyrkiä mahdollisimman yksinker-

taiseen järjestelmään. Näiden periaatteiden mukaan paikkakokoonpano on edullisin 

vaihtoehto. Joustavuutta ja kapasiteettia voidaan paikkakokoonpanossa lisätä rinnakkai-

silla paikoilla. Linjakokoonpano tulee vaihtoehdoksi siinä tapauksessa, jos kokoon-

panossa tarvittavia osia ei saada ottoetäisyydelle tai tarvitaan useita peräkkäisiä työväli-

neitä tai kokoonpanokoneita kuten robotteja. Myös suuri volyymi voi olla peruste linja-

kokoonpanolle. Kokoonpanojärjestelmä tulee suunnitella tuoterakenteen mukaan. Jos 

tuoterakenteessa on vain yksi kokoonpanotaso, riittää yksi kokoonpanopaikka. Jos tuote 

muodostuu moduuleista, voivat moduulit vaatia erillisen kokoonpanopaikan lopputuot-

teesta, jolloin kokoonpano muodostuu kahdesta vaiheesta. Kokoonpanon kehityksessä 

trendinä on yhä tiimityönä tehtävä, hyvin suunniteltu manuaalikokoonpano sekä lisään-

tyvä joustavuuden tarve.  

2.2 Tuottavuus ja kokoonpanon tuottavuuden edellytykset 

Tuottavuus on yrityksen sisäisen tehokkuuden mittari ja sen avulla luodaan kilpailuky-

ky. Tuottavuus käsitetään yleisesti tuottavuussuureena eli tarkasteltavan kohteen tuotos-

ten ja niiden aikaansaamiseksi käytettyjen panosten suhteena. Panoksia voivat olla esi-

merkiksi työ, pääoma, energia, materiaalit ja tieto tai näiden yhdistelmät. Tuotoksia ovat 

tuotteet ja palvelut sekä arvollisesti että määrällisesti mitattuna. Tuottavuus kuvaa, 

kuinka tehokkaasti eri panokset on yhdistetty tuotoksen aikaansaamiseksi eli miten te-

hokkaasti pystytään hyödyntämään materiaaleja, teknologiaa sekä pääomaa. Panosten ja 

tuotosten kustannukset perustuvat useimmissa tapauksissa maailmanmarkkinahintaan, 

eli yritys ei voi itse vaikuttaa niihin. Tällöin tuottavuuden vaikutus korostuu. Tuotta-

vuutta voidaan tarkastella esimerkiksi toimialakohtaisesti, yrityskohtaisesti, yrityksen 

sisällä toiminnoittain tai yksilökohtaisesti (Jääskeläinen et al. 2008 s. 12–17; Uusi-

Rauva 1997, s. 20–21). Tässä työssä tuottavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka tehokkaasti 

kohdeyritys pystyy palvelemaan asiakasta eli tuottamaan asiakkaalle sitä, mitä hän ha-

luaa juuri oikeaan aikaan.  
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Laskennallisten mallien lisäksi tuottavuutta voidaan tarkastella myös henkilökohtaisena 

ominaisuutena. Uusi-Rauva (1997, s. 13) esimerkiksi määritteli tuottavuuden olevan 

"Ennen kaikkea henkilökohtainen asenne. Se on myönteistä suhtautumista edistykseen 

niin, että aina pyrkii parantamaan vallitsevaa tilannetta. Se on vakuuttuneisuutta siitä, 

että tänään voi tehdä paremmin kuin eilen ja että huomenna voi tehdä paremmin kuin 

tänään. Se on halu parantaa nykytilaa riippumatta siitä, kuinka hyvältä se nyt vaikuttaa 

tai kuinka hyvä se tosiasiallisesti on. Siinä on kysymys jatkuvasta inhimillisen ja talou-

dellisen toiminnan mukautumisesta muuttuviin olosuhteisiin. Se on valmiutta uusien 

teorioiden ja menetelmien jatkuvaan soveltamiseen ja käyttöönottoon. Perustana kaikel-

le on usko ihmisen mahdollisuuksiin parantaa vallitsevaa olotilaa."  

Uusi-Rauva (1997, s. 31) huomauttaa, että tuottavuutta käsiteltäessä on huomioitava 

tuottavuuden ero kannattavuuteen. Tuottavuus ja kannattavuus sekoitetaan usein keske-

nään ja tuottavuutta mitataan kannattavuuden mittareilla. Kannattavuus liittyy rahapro-

sessiin, kun taas tuottavuus reaaliprosessiin. Kannattavuus voidaan määritellä tuloksen 

ja liikevaihdon suhteena tai myös tuottavuuden ja hintasuhteen funktiona, kuten kaavas-

sa (1) on esitetty. Kannattavuus on riippuvainen tuottavuudesta, mutta siihen vaikuttavat 

muutkin tekijät, kuten tuotannon volyymi ja yksikkökustannukset. 

𝐾𝑎𝑛𝑛𝑎𝑡𝑡𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠 = 𝑇𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠 × 𝐻𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 =
𝑇𝑢𝑜𝑡𝑜𝑘𝑠𝑒𝑡

𝑃𝑎𝑛𝑜𝑘𝑠𝑒𝑡
×

𝑌𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘öℎ𝑖𝑛𝑛𝑎𝑡

𝑌𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘ö𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡
  (1) 

Mittaamalla ja analysoimalla tuottavuutta voidaan saada selville sisäisen tehokkuuden 

parantamiseen vaadittavat toimenpiteet. Tuottavuutta mitataan laskemalla erilaisia tuo-

tos-panossuhteita, jolloin tuloksena on tuottavuuden taso. Tuottavuutta analysoidaan 

tutkimalla tuotos-panossuhteita ja niiden muutoksia. Kun tuotosten määrää kasvatetaan 

pitämällä panosten määrä vakiona, puhutaan tuotos- eli suoritetehokkuudesta. Panoste-

hokkuutta on kun panosten määrää pienennetään tuotoksiin nähden eli pienemmillä pa-

noksilla tuotetaan sama määrä tuotoksia. Tuottavuuden mittaamiseksi on tuotoksille ja 

panoksille määriteltävä mittaluvut, jotka ovat oikeassa suhteessa toisiinsa. (Uusi-Rauva 

1997, s. 20–21.)  

Jääskeläinen et al. (2008, s. 79) ja Uusi-Rauva (1997, s. 17) esittävät tuottavuuden ke-

hittämisen edellytyksiksi tuottavuustavoitteiden asettamisen ja niitä tukevien yksinker-

taisten ja ymmärrettävien mittareiden määrittämisen. Toimenpiteet tavoitteiden saavut-

tamiseksi on määriteltävä selkeästi ja jalkautettava koko organisaatioon. Koska tuotta-

vuus ei ole yksiselitteinen käsite, on määriteltävä, minkä tuottavuudesta puhutaan, jol-

loin tuottavuudella tavoiteltavat todelliset päämärät tulevat selville. Huomioitavaa on, 

että tuottavuus itsessään ei ole päämäärä, vaan usein väline suurempien tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Tuottavuuden kehittäminen on usein hyvin haastavaa, sillä tuottavuu-

teen vaikuttavia tekijöitä on useita eikä niiden määrittäminen ole aina yksiselitteistä tai 

laskettavissa. Jääskeläinen et al. (2008, s. 7) listaavat tuottavuuteen vaikuttaviksi teki-

jöiksi seuraavat: 
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 toiminnan ja prosessin suunnittelu 

 enemmän arvoa asiakkaalle 

 esimiestyö ja johtaminen 

 verkostomainen toiminta 

 osaaminen 

 innovaatiot ja teknologia 

 työ ja menetelmät 

 joustavat ja monipuoliset työajat 

 kannustava palkkaus ja palkitseminen 

 turvallisuus ja ympäristö 

 tuottavuusyhteistyö ja luottamus 

 tuottavuuden ja laadun mittaaminen 

Yllä luetellut tekijöiden lisäksi kokoonpanon tuottavuuteen vaikuttavat kohdeyritykses-

sä oleellisesti kokoonpanoa edeltävät prosessit ja niiden sujuvuus. Suunnittelulla on 

erityisen suuri vaikutus kaikkien sitä seuraavien vaiheiden tuottavuuteen, sillä se määrit-

tää seuraavien prosessien tehtävät. Myös hankinnan ja alihankinnan sekä osavalmistuk-

sen toimitusvarmuus vaikuttaa merkittävästi kokoonpanon tuottavuuteen. Lisäksi tuo-

tantojärjestelmän ja tuotannonohjaustavan on pystyttävä vastaamaan kokoonpanon tar-

peisiin. Lönnqvist et al. (2006, s. 13) huomauttavat, että tuottavuutta on myös mitattava, 

sillä muutoin sitä ei voi ohjata ja kehittää. Näiden tekijöiden pohjalta voidaan määritellä 

tuottavuuden edellytykset kokoonpanossa: 

1. Laadukkaat suunnitteludokumentit 

2. Sisäinen ja ulkoinen toimitusvarmuus 

3. Sekä oman tuotannon että alihankinnan laatu 

4. Sujuvat prosessit, työtavat ja menetelmät 

5. Motivoitunut ja osaava henkilöstö 

6. Toimivat ja turvalliset työskentelytilat, laitteet ja välineet 

7. Hyvä johtaminen ja prosessien tukeminen ylhäältä päin 

8. Yhteistyö ja verkostot 

9. Tuottavuuden ja laadun mittaaminen  

Edellä mainitut kokoonpanon tuottavuuden edellytykset toimivat tämän työn runkona ja 

kokoonpanon tuottavuutta arvioidaan niiden pohjalta. Kun edellytykset tuottavuudelle 

ovat kunnossa, voidaan tuottavuutta alkaa parantamaan. Jotta tuottavuuden kehitystä 

voidaan arvioida, on määritettävä tuottavuudelle mittarit. Mittareilla selvitetään tietyn 

prosessin tila tunnuslukuja käyttäen, ja saadulla informaatiolla helpotetaan prosessin 

kehittämistä.  

Tässä työssä tuottavuuden mittareina käytetään läpäisyaikaa sekä sisäistä toimitusvar-

muutta. Tuotosten ja panosten suhteita ei lasketa, sillä tavoitteena on ensisijaisesti tuot-

tavuuden edellytysten kehittäminen eikä vielä suoranaisesti tuottavuuden parantaminen. 

Koska kehitystoimia ei työn aikana päästä jalkauttamaan, ei niiden vaikutusta tämän 
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työn puitteissa pystytä arvioimaan. Mittareiden määrittelyn tarkoitus onkin kuvata tä-

män hetkistä tuottavuuden tasoa. Mittareilla myös arvioidaan kokoonpanon tuottavuu-

den edellytysten tilaa ja kehitystarpeita sekä niiden kehittämisen tuottavuusvaikutusta. 

Lapinleimun (1997, s. 55–58) määritelmän mukaan läpäisyaika kertoo ajan, joka kuluu 

määrätyn kokonaisuuden aloittamisesta sen valmiiksi saamiseen. Tilauksen läpäisyaika 

on aika tilauksen vastaanottamisesta lähetykseen, tuotannon läpäisyaika suunnittelun 

valmistumisesta lähetykseen ja valmistuksen läpäisyaika osavalmistuksesta siihen het-

keen kun tilaus on toimitettavissa. Läpäisyaika on monesti tuottavuuden mittarina toi-

miva, sillä se on riittävän yksinkertainen, konkreettinen ja reaaliaikainen. Se on hyvä 

mittari siitäkin syystä, että se kertoo monesta asiasta samalla kertaa. On kuitenkin huo-

mattava, että kun läpäisyaikaa käytetään tuottavuuden mittarina, on sen lyhentämisen 

perustuttava vaihtelun vähentämiseen ja virtauksen parantamiseen eikä resurssien mää-

rän kasvattamiseen (Modig & Åhlström 2013, s. 42). Resursseja lisäämällä läpäisyaikaa 

saadaan lyhennettyä, mutta se ei kasvata tuottavuutta, sillä tuotosten ja panosten suhde 

pienenee. Läpäisyajan pituus indikoi tuotantojärjestelmän toimivuudesta, joustavuudes-

ta sekä tehokkuudesta. Pitkä läpäisyaika kertoo prosesseissa olevista ongelmista kuten 

arvoa tuottamattomasta työstä ja tehottomuudesta. Lapinleimu (1997, s. 55) ja Peltonen 

(1998, s. 6) esittävät teoksissaan, että lyhyt läpäisyaika indikoi usein mm. seuraavia 

asioita: 

 Tuotteen rakenne on riittävän yksinkertainen. 

 Keskeneräisen tuotannon määrä on kohtuullinen. 

 Puutteita on vähän. 

 Laatuongelmia on vähän. 

 Hankintatoimi on sujuvaa. 

 Työhyvinvointi on hyvällä tasolla. 

 Työtapaturmat ovat harvinaisia. 

Läpäisyaika riippuu vaiheketjun pituudesta ja vaiheiden kestosta sekä eräkoosta, joten 

sitä voidaan lyhentää pienentämällä eräkokoa ja yhdistämällä vaiheita soluperusteisilla 

valmistusjärjestelmillä tai monitoimisilla työstökoneilla. Eräkokoja pienennettäessä on 

lyhennettävä asetusaikoja, jotta pienet valmistuserät olisivat taloudellisesti kannattavia. 

Muita keinoja läpäisyajan lyhentämiseen on osien valmistuksessa ja ohjauksessa olevien 

häiriöiden poistaminen sekä hankinta-aikojen huomioiminen. Rinnakkain tehtävillä 

osakokoonpanoilla voidaan myös lyhentää läpäisyaikaa. Valmistuksen läpäisyajan ol-

lessa lyhyt voidaan valmistaa tilauksia enemmän peräkkäin kuin rinnakkain, jolloin tilan 

tarve vähenee, työn järjestely on helpompaa ja KET:n määrä pienempi. Läpäisyajan 

lyhentäminen voi parantaa tuottavuutta, sillä se vaikuttaa merkittävästi tuotteiden ja 

toiminnan laatuun ja pienentää siten välillisiä kustannuksia. Se myös vähentää tuotan-

non ohjauksen ja suunnittelun tarvetta selkiytetyn layoutin ja materiaalivirran seurauk-

sena. (Haverila et al. 2009, 406–407; Lapinleimu 1997, s. 55–58.) 
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Kohdeyrityksessä läpäisyaikaa ei seurata aktiivisesti. Tuotannon mittareina käytetään 

toteutuneiden tuntien suhdetta budjetoituihin tunteihin, työvaiheiden jättämää ja laatu-

kustannuksia. Ne eivät suoraan kerro tuottavuudesta, mutta antavat kuvan tuotannon 

tilasta. Jos sisäinen toimitusvarmuus on heikko, seuraa siitä puutteita kokoonpanoon eli 

se aiheuttaa tehottomuutta ja turhaa työtä, jolloin tuottavuus laskee. Laatukustannukset 

koostuvat kustannuspoikkeamista, jälkikorjauksista ja takuutöistä ja ne kertovat toimin-

nan laadusta. Lisäksi tuotannossa on siisteyden mittaamista varten lanseerattu siisteys-

indeksi, joka mitataan kuukausittain hallikohtaisesti. Henkilöstön ominaisuuksia ei mi-

tata kohdeyrityksessä säännöllisesti, mutta esimerkiksi työhyvinvointiin ja johtamiseen 

liittyviä tutkimuksia on tehty viime aikoina henkilöstökyselyjen muodossa. 

2.3 Hankintatoimi 

Hankinta on vastuussa yrityksen ulkoisten resurssien käytöstä ja hallinnasta. Sitä pide-

tään nykyisin yhtenä yrityksen strategisista toiminnoista ja mahdollisuutena kilpai-

luedun saavuttamiseen. Hankinta muodostaa monesti valtaosan yrityksen kokonaiskus-

tannuksista, mikä kertoo hankinnan merkittävästä roolista yrityksissä ja siten hankinta-

toimen kehittämisen tärkeydestä. Operatiivista hankintaa ovat hankintojen toteuttami-

nen ja käytännön ostaminen, kun taas strategiseen hankintaan kuuluu uusien toimittajien 

etsintä ja valinta sekä toimittajaverkon hallinta ja kehittäminen. Hankintatoimen paino-

piste siirtyy yrityksissä yhä strategisempaan suuntaan. Strategisilla hankintapäätöksillä 

yritykset voivat vaikuttaa organisaation menestymiseen edistämällä kilpailukykyään, 

kun taas operatiiviset toiminnot vaikuttavat vain lyhyellä aikavälillä (Iloranta & Paju-

nen-Muhonen 2012, s. 53; Ford et al. 2003, 91–92). Tässä työssä keskitytään strategi-

seen hankintatoimeen alihankitaan painottuen, sillä sen vaikutukset kokoonpanon tuot-

tavuuteen ovat suuremmat kuin operatiivisten toimintojen. 

Hankintapäätöksen tekemiseksi ja hankintastrategian laatimiseksi on Nylundin (2015, s. 

44–50) mukaan analysoitava tuotteiden merkitystä liiketoiminnalle. Make or buy –

analyysilla tehdään päätös, valmistetaanko tuote itse vai ostetaanko ulkoa. Analyysi 

voidaan tehdä joko tuote-, moduuli-, nimike- tai materiaalitasolla. Tuotteet sijoitetaan 

kuvassa 4 esitettyyn 3x3 matriisiin arvioimalla niiden merkitystä liiketoiminnalle sekä 

osaamisen tasoa tai kilpailuasemaa. Tuotteen tärkeyttä liiketoiminnan kannalta voidaan 

arvioida esimerkiksi liikevaihdon, katteen tai tuotantovolyymin mukaan. Kuvan 4 mat-

riisin soluissa on kuvailtu, kuinka kyseiseen soluun sijoittuneen tuotteen kohdalla olisi 

kannattavaa toimia. Ylimmälle riville sijoittuneet tuotteet on kannattavaa valmistaa itse, 

sillä osaamisen taso on korkea. Oikeaan reunaan sijoittuneisiin tuotteisiin kannattaa 

erityisesti panostaa, sillä ne ovat niitä, joita asiakkaat arvostavat ja joilla luodaan kilpai-

luetu. Vasempaan alakulmaan sijoittuneiden tuotteiden kohdalla on syytä kyseenalaistaa 

oman valmistuksen kannattavuus.  
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Kuva 4. Make or buy –analyysin tulkinta (Nylund 2015, s. 45) 

Kohdeyrityksessä käytetään toimittajan ominaisuuksien analysointiin SWOT-analyysia 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), jossa arvioidaan toimittajan vahvuu-

det, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Ominaisuudet täytetään nelikenttään siten, että 

yläpuolella on toimittajan nykytila, eli vahvuudet ja heikkoudet, ja alapuolella tulevai-

suus, eli mahdollisuudet ja uhat. Analyysin avulla voidaan pohtia esimerkiksi, kuinka 

vahvuuksia voidaan kehittää, heikkouksia poistaa tai mahdollisuuksia hyödyntää. Ana-

lyysi on käyttökelpoinen työkalu uusia toimittajia etsittäessä tai toimittajayhteistyötä 

kehitettäessä. (Hankintatoimi 2015.) 

2.3.1 Alihankinta ja sen edellytykset 

Hernesniemi & Nikinmaa (2009, s. 12) selittävät suomalaisyritysten kilpailukykyä maa-

ilman markkinoilla tehokkaalla alihankintaverkostolla. Etenkin kohdeyrityksen kaltai-

sissa yrityksissä, joissa volyymi vaihtelee sykleittäin, on tehokas alihankintaverkosto 

välttämätön, jotta toiminta pysyy kannattavana ja pystytään vastaamaan asiakkaan vaa-

timuksiin. Alihankkijoiden käyttö lisäkapasiteetin tarjoajana on alihankkijan kannalta 

epäedullinen tilanne, sillä päähankkijan tuotannon vaihtelut vaikuttavat siihen suurem-

min kuin päähankkijaan, ja tilauskannan heiketessä alihankkijoiden työt häviävät en-

simmäisenä. Alihankkijoiden käyttö tuotantokapasiteetin tasoittamiseen on kuitenkin 

vähenemässä. Sen sijaan yritykset ovat keskittyneet luomaan pitkäaikaisia toimitta-

jasuhteita ja ulkoistamaan kokonaan tuotannon osia, jotka eivät ole strategisesti tärkeitä. 

Näin alihankintaverkosto antaa yritykselle mahdollisuuden keskittyä ydinosaamiseensa 



14 

ja kehittää kilpailukykyä. Samalla alihankkijoista tulee osa päähankkijan tuotantover-

kostoa ja ne erikoistuvat tiettyyn päähankkijan tuotannon osa-alueeseen.  

Kun tuotanto siirretään alihankintaan etäisyydet ja rajapinnat valmistuksen ja suunnitte-

lun välillä kasvavat, mikä luo haasteita kommunikoinnille ja tuotehallinnalle ja valmis-

tettavuusnäkökohdat korostuvat. Valmistuspaikan tulisi olla tiedossa jo suunnitteluvai-

heessa, koska silloin voidaan ottaa huomioon toimittajakohtaiset vaihtelut, kuten raaka-

aineiden saanti, laitekannan soveltuvuus ja osaamisen taso (Huhtala & Pulkkinen 2009, 

s. 29–31).  Nylundin (2015, s. 5–28) mukaan alihankinnan onnistumisen edellytyksenä 

on, että tuotteen rakenne ja suunnitteludokumentit ovat kunnossa ja valmistusmenetel-

mät harkittuja. Jos piirustuksissa tai muissa tuotteen dokumenteissa tai tuotteen osissa 

on virheitä, tuotteen kustannukset nousevat ja toimitusvarmuus kärsii. Toimittajalta 

edellytetään osaamista ja mahdollisuuksia tuotteen tekniseen toteutukseen eli sopivia 

tuotantovälineitä ja -koneita.  

2.3.2 Toimittajasuhteiden kehittäminen 

Globalisaation myötä toimittajasuhteiden merkitys on korostunut, sillä kilpailun kove-

neminen on pakottanut yritykset keskittymään ydinosaamiseensa ja ulkoistamaan ydin-

liiketoimintaansa kuulumattomat toiminnot. Tällöin riippuvuus toimittajista ja heidän 

suorituskyvystään on lisääntynyt ja siten toimittajasuhteiden kehittämisen tarve kasva-

nut, sillä kehittämällä toimittajasuhteita yrityksen on mahdollista saavuttaa kilpailuetua 

markkinoilla (Langfield-Smith & Greenwood 1998, s. 331). Kun toimittajia on alettu 

pitää osana sisäistä sidosryhmää, on saavutettu läheisiä toimittajasuhteita, joiden kautta 

on onnistuttu vähentämään merkittävästi kustannuksia. Tästä esimerkkinä ovat lean-

filosofiaa noudattavat japanilaiset autoteollisuuden yritykset (Cousins 2002, s.75). 

Langfield-Smith & Greenwoodin (1998, s. 346–350) mukaan toimittajasuhteiden kehit-

tymisen edellytyksenä ovat luottamuksen korkea taso, tiedon jakaminen, tehokas kom-

munikaatio, pitkäaikaiset sopimukset, suora toimittajan auttaminen tuotannon tehosta-

miseksi sekä toimittajien osallistuminen kehitystoimintaan. 

Luottamusta pidetään monesti tärkeimpänä toimittajasuhteeseen vaikuttavista tekijöistä 

(Ford et al. 2003, s. 37). Dyer & Chun (2003, s. 68) mukaan luottamus lisää avointa kom-

munikaatiota ostajan ja toimittajan välillä ja siten johtaa parempaan tiedon jakamiseen, mi-

kä edistää koko toimitusketjun suorituskykyä parantamalla yhteisen toiminnan koordinoin-

tia ja minimoimalla tehottomuutta. Luottamus edistää yhteistä ongelmanratkaisua ennem-

min kuin ongelmallisen suhteen lopettamista. Ferrer et al. (2010, s. 427) esittävät myös, että 

korkeaa laatua on mahdollista ylläpitää luottamuksen avulla ja siten saavuttaa kilpailuetu. 

Luottamus vähentää myös transaktiokustannuksia, kun tarve virallisille ja muodollisille 

sopimuksille vähenee (Dyer & Chu 2003, s. 57–60). Luottamuksen kautta kumpikin suh-

teen osapuoli voi olla varma toisen osapuolen panostuksesta suhteeseen, jolloin oppor-

tunismin uhka vähenee, eli väärät käsitykset toisen osapuolen toiminnasta tai epäilykset, 

ettei toinen osapuoli edistä riittävästi yhteistyötä (Humphreys et al. 2004, s. 133). 
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Luottamuksen kautta voidaan saavuttaa sitoumus, mikä on Sahayn (2003, s. 553) mu-

kaan edellytys pitkäkestoiseen yhteistyöhön. Sitoutuminen merkitsee suhteen kumman-

kin osapuolen halua jatkaa suhdetta ja tehdä uhrauksia lyhyellä aikavälillä ja investoin-

teja pitkällä aikavälillä suhteen säilyttämiseksi (Caniëls et al. 2010, s. 112). Sitoutumi-

nen parantaa toimittajan suoritusta, ja ostajan sitoumus edesauttaa toimittajaa muutta-

maan toimintojaan vastaamaan ostajan vaatimuksia (Humphreys et al. 2004, s. 134). 

Luottamuksen ja sitoumuksen lisäksi yksi merkittävimmistä toimittajasuhteeseen vai-

kuttavista tekijöistä on jo aiemmin mainittu kommunikaatio, joka on edellytys luotta-

muksen ja siten sitoutumisen syntymiselle. Prahinski & Fan (2007, s. 58) toteavat, että 

laadukas kommunikointi on toimittajan näkökulmasta sitä, että ostajan kommunikaatio 

on selvää, käytännöllistä, ajantasaista ja perusteellista. Laadukas kommunikaatio paran-

taa sitoutumista ja siten esimerkiksi vierailut toimittajan tiloissa tai toimittajan vierailut 

ostajan tiloissa parantavat toimittajan sitoutumista. 

Hsu et al. (2007, s. 296–297) väittävät, että epäonnistunut tiedon jakaminen on pääsyy 

siihen, että useat yritykset eivät saavuta kaikkia toimittajasuhteeseen liittyviä hyötyjä. 

Epäonnistuminen tiedon jakamisessa voi Langfiel-Smith & Greenwoodin (1998, s. 349) 

mukaan olla esimerkiksi sitä, että toimittajat eivät kommunikoi ongelmiaan ostajalle, 

ostajan vaatimukset eivät ole tarkasti määritellyt tai toimittaja epäonnistuu ostajan tar-

peiden ja tyytyväisyyden tason arvioinnissa. Tiedon kulun estyminen heikentää toimit-

tajan suorituskykyä ja siten vaikeuttaa yrityksen selviämistä muuttuvassa toimintaympä-

ristössä. Se myös rajoittaa kykyä reagoida asiakkaan vaatimuksiin, sillä ulkoistamisen 

lisääntyessä yritykset ovat enenevissä määrin riippuvaisia toimittajiensa suorituskyvystä 

ja kyvykkyyksistä.  

Toimittajakehitykseen käytettävät keinot vaihtelevat epävirallisista toimittaja-

arvioinneista laajoihin toimenpiteisiin, kuten toimittajan toimintoihin investoimiseen 

(Krause & Ellram 1997, s. 39). Toimittajasuhteita on analysoitava ja tunnistettava niihin 

vaikuttavat tekijät, jotta suhteita voidaan kehittää. Toimittajasuhteen analysoimiseksi 

voidaan käyttää esimerkiksi Olsenin & Ellramin (1997) portfoliomallia, jossa arvioi-

daan toimittajan houkuttelevuutta ja suhteen vahvuutta kuvissa 5–6 esitettyjen tekijöi-

den perusteella. Kohdeyrityksessä näitä asioita on jossain määrin arvioitu 2000-luvun 

alussa luodun toimittaja-arviointilomakkeen avulla, mutta lomakkeesta puuttuu tar-

kemman analyysin mahdollisuus ja siten myös suositeltavat kehitystoimet. Luvussa 4.3 

on kuvattu tarkemmin lomakkeen rakennetta.  
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Kuva 5. Suhteen vahvuuteen vaikuttavat tekijät (Olsen & Ellram 1997, s.107). 

 

Kuva 6. Toimittajan houkuttelevuuteen vaikuttavat tekijät (Olsen & Ellram 1997, 

s.106). 
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Olsenin & Ellramin (1997) mallissa toimittajat sijoitetaan kuvassa 7 esitettyyn 3x3-

matriisiin houkuttelevuuden ja suhteen vahvuuden perusteella. Soluihin 1, 2 ja 4 sijoit-

tuvat toimittajat ovat haluttuja ostavan yrityksen näkökulmasta, mutta suhdetta on vah-

vistettava kehittämällä kuvassa 3 mainittuja tekijöitä. Soluissa 3, 5 ja 6 olevien toimitta-

jien kohdalla strategiana on vahvan suhteen ylläpitäminen ja mahdollisesti toimittajaan 

kohdistuvien resurssien uudelleen jakaminen tai vähentäminen transaktiokustannusten 

pienentämiseksi. Jos suhde asettuu soluihin 7, 8 tai 9, on toimittajan vaihtaminen mah-

dollisesti kannattavinta vaihtokustannukset huomioiden. Jos kuitenkin suhde on vahva, 

voi olla tehokkaampaa käyttää resurssit suhteen kehittämiseen kuin uuden luomiseen. 

(Olsen & Ellram 1997, s.109.) 

 

Kuva 7. Toimittajasuhteiden analysointi (Olsen & Ellram 1997, s.107). 

Taulukkoon 1 on koottu edellä kuvailtujen luottamuksen, sitoutumisen ja kommunikaa-

tion vaikutusta toimittajayhteistyön kehittämisen eri osa-alueisiin. Taulukon perusteella 

voidaan todeta, että kommunikaation parantamisella on mahdollista saavuttaa suurin 

vaikutus toimittajayhteistyön laatuun. Kun huomioidaan kommunikaation vaikutus luot-

tamukseen ja siten myös sitoutumiseen, on kommunikaation kehittäminen hyvä lähtö-

kohta toimittajasuhteen kehittämiselle. 

Taulukko 1. Luottamus, sitoutuminen ja kommunikaatio toimittajayhteistyön kehittämi-

sessä 

 
Toimittajan kehittäminen Suhteen kehittäminen 

Transaktiokustannusten 

alentaminen 

L
u

o
tt

a
m

u
s

 

- Vähentää toiminnan epä-

varmuutta. 

- Tehostaa avoimuutta ja 

yhteistä ongelmanratkaisua 

toimittajan suoritustavoittei-

den saavuttamiseksi. 

- Pidentää suhteen kestoa. 

- Lisää yhteistä ongelmanrat-

kaisua. 

- Vähentää seurantakustan-

nuksia. 
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S
it

o
u

tu
m

in
e
n

 - Parantaa toimittajan suori-

tusta. 

- Vahvistaa organisaatioi-

den yhteensopivuutta pit-

kän aikavälin tavoitteiden 

saavuttamiseksi. 

- Luo riippuvuuksia ja vahvis-

taa suhdetta esim. investoin-

tien osalta. 

- Edistää oppimista ja lisää 

tietämystä toisen osapuolen 

tarpeista ja toimintatavasta. 

 

K
o

m
m

u
n

ik
a
a
ti

o
 

- Henkilökohtaiset tapaami-

set motivoivat toimittajaa 

parantamaan suoritustaan. 

- Täsmällinen kommunikaa-

tio parantaa toimittajan 

suoritusta esim. poistamalla 

virhetoimituksia. 

- Sähköinen kommunikaatio 

tehostaa toimittajan pro-

sesseja. 

- Palaute motivoi toimittajaa 

parantamaan suoritustaan. 

- Tapaamiset luovat henkilö-

kohtaisia suhteita. 

- Vierailut toisen osapuolen 

tiloissa parantavat toisen 

prosessien ja toimintaympä-

ristön tuntemusta. 

- Tiedon täsmällisyys poistaa 

epäselvyyksiä ja vahvistaa 

suhdetta. 

- Tiedon lisääminen vaihdan-

nan dokumentteihin vähen-

tää epäselvyyksiä ja transak-

tiokustannuksia. 

- Tiedon täsmällisyys poistaa 

virheitä ja vähentää turhan 

työn määrää. 

-Toimittajan proaktiivinen 

kommunikaatio vähentää 

seurantakustannuksia. 

- Kommunikoinnin sähköistys 

vähentää transaktiokustan-

nuksia. 

 

Keinoja toimittajasuhteen kehittämiseen on useita, mutta useimmat kehittämisohjelmat 

on tehty ostajan näkökulmasta ottaen huomioon lähinnä ostavan yrityksen tarpeet. Jotta 

toimenpiteillä saavutetaan paras mahdollinen lopputulos, on huomioitava myös toimitta-

jan tarpeet sekä kiinnostus ja motivaatio kehitystoimia kohtaan. Edellytykset onnistu-

neeseen kehitysohjelmaan on, että ostaja suhtautuu toimittajaan kumppanina ja toimitta-

ja kokee ostavan yrityksen houkuttelevana. (Mortensen & Arlbjørn 2012, 152–157.) 

2.4 Varastotoiminta 

Varaston toiminnot ovat useimmille yrityksille välttämättömiä toimituskyvyn turvaami-

seksi ja tuotantoprosessin ylläpitämiseksi. Varastoihin sitoutuu merkittävästi pääomaa ja 

materiaalin käsittely aiheuttaa kustannuksia, minkä lisäksi varastot vievät tehtaan lattia-

pinta-alaa. Varastointi on suuri kustannustekijä yrityksille, minkä vuoksi varastojen 

kokoa on pyritty pienentämään. Samanaikaisesti tilaus-toimitusketjun aikajänne on 

huomattavasti lyhentynyt, mikä asettaa haasteita varaston palvelukyvylle, jos varastota-

soa pienennetään. Varaston pienentäminen voi aiheuttaa lisäkustannuksia puute- ja han-

kintakustannuksina, jos esimerkiksi tuotanto häiriintyy materiaalipuutteiden vuoksi tai 

komponentteja joudutaan tilamaan pikatilauksena. (Haverila et al. 2009, s. 443–445.) 

Varastojen syntymekanismeja on tunnistettava ja analysoitava, jotta varastoja voidaan 

kehittää. Haverila et al. (2009, s. 446–447) mainitsevat varastojen syntymisen syiksi 

muun muassa toimituskyvyn turvaamisen, tuotannon ja kuljetusten aiheuttamat väliva-

rastot sekä valmistuksen eräkoosta johtuvat varastot. Puskurivarastoja käytetään toimi-

tusvarmuuden ylläpitämiseksi tai menekinvaihtelun tasoittamiseen. Kohdeyrityksessä 

käytetään materiaalipuskureita tuotteille, puolivalmisteille ja raaka-aineille. Puskuriva-
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rastoja voidaan lyhentää hyvällä suunnittelulla sekä myös läpäisyajan lyhentämisellä ja 

prosessijoustavuuden kasvattamisella. Välivarastoja syntyy työvaiheiden välille, kun 

työvaiheet etenevät eri tahdissa. Tuotantojärjestelmä vaikuttaa myös välivarastojen 

määrään, kuten luvussa 2.1.1 kuvattiin, samoin kuin peräkkäisten työvaiheiden määrä ja 

välimatka. Kuten muutkin varastot, välivarastot sitovat pääomaa, minkä lisäksi ne pi-

dentävät valmistuksen läpäisyaikaa ja lisäävät laatuvirheiden määrää. Suuret eräkoot ja 

kuljetusten ja siirtojen tarve aiheuttavat myös varastoja. Hyvällä suunnittelulla ja varas-

tojen syntymistä analysoimalla voidaan hallita varastojen määrää ja siten pienentää va-

rastoinnista syntyviä kustannuksia. Varaston suunnittelussa pyritään minimoimaan kus-

tannukset, mutta samalla pitämään yrityksen toimituskyky ja palvelutaso halutulla as-

teella.  

Toinen varastojen kehitysmahdollisuus on varastotoimintojen tehostaminen. Tehoton 

varaston materiaalin käsittely, kuten vastaanotto ja keräily, aiheuttavat työvoimakustan-

nuksia ja hidastavat materiaalin etenemistä varastolta. Sarac et al. (2010, s. 77) mukaan 

radio frequency identification (RFID) –teknologialla eli radiotaajuisella etätunnistusjär-

jestelmällä on mahdollista lisätä varaston tehokkuutta, vähentää varastotappioita, no-

peuttaa prosesseja sekä parantaa tiedon tarkkuutta. RFID-tunniste on sirusta ja antennis-

ta koostuva pieni laite, joka kiinnitetään tuotteeseen. Tunnisteeseen tallennetaan tuottee-

seen liittyvää tietoa, joka kulkee radioaaltojen välityksellä RFID-lukijalle, josta tunnis-

teella varastutteja tuotteita voidaan tarkkailla reaaliaikaisesti ilman kontaktia tai suoraa 

näköyhteyttä. Näiden ominaisuuksien avulla RFID voi parantaa tuotteiden jäljitettävyyt-

tä ja näkyvyyttä toimitusketjussa sekä vähentää inhimillisen virheen mahdollisuutta. 

Koska tuotteiden tunnistamiseen ei tarvita suoraa kontaktia, tehostaa RFID-järjestelmä 

vastaanottoa ja siten pienentää käsittelykustannuksia.  

2.5 Näkökulmana lean 

Lean on Japanista Toyota Motor Companylta (TMC) lähtöisin oleva filosofia ja toimin-

tapa, jossa keskitytään parantamaan asiakkaalle tuotettua arvoa karsimalla pois kaikki 

arvoa tuottamaton työ ja kasvattamalla prosessin virtausta. Lean käsitteenä syntyi Mas-

sachusetts Institute of Technologyn (MIT) tutkijaryhmän havainnoista TMC:n tuotanto-

tavasta. TMC saavutti vähemmillä panoksilla paremman tuottavuuden ja laadun kuin 

muut alan yritykset, mistä muodostui käsite lean eli hoikka. (Kouri 2010, s. 7; Modig & 

Åhlström 2013, s. 78–79; Quality Knowhow Karjalainen 2014.)  

Käsitteenä lean on hyvin laaja, joten tässä luvussa se esitellään vain niiltä osin, millä on 

suora yhtymäkohta tähän työhön. Leania voidaan käsitellä kolmella eri tasolla: filosofia, 

tuotantotapa ja menetelmät. Filosofia on perusta, jolle tuotantojärjestelmä rakentuu. 

Tuotantotapa soveltaa filosofiaa käytännössä ja menetelmät ovat työkaluja tuotannon 

toteuttamiseen. On tärkeää ymmärtää lean-ajatusmaailma ennen kuin tuotantotapaa ja 

menetelmiä sovelletaan. 
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2.5.1 Filosofia lean-tuotannon taustalla 

Toyotan filosofian perusarvot ovat vuonna 2001 julkaistun yrityksen sisäiseen käyttöön 

tarkoitetun kirjoituksen ”The Toyota Way” mukaan jatkuva parantaminen ja ihmisten 

kunnioitus. Toyota haastaa jatkuvasti työntekijöitään kehittymään työssään, mikä johtaa 

jatkuvaan parantamiseen, josta käytetään termiä Kaizen (Modig & Åhlström 2013, s. 

82). Tuotteita ja toimintoja parannetaan pienien kehitysaskelien kautta ja kehitystoimin-

nassa pääroolissa ovat työntekijät, sillä heillä on paras käsitys tuotteista ja toiminnoista. 

Myös johtaminen Toyotalla perustuu ymmärrykseen koko toiminnasta eli johdon on 

jalkauduttava tuotantoon (Wilson 2010, s. 176). Tätä periaatetta kutsutaan nimellä gen-

chi genbutsu, suomeksi: mene ja näe. Sen mukaan asiat on todettava itse paikan päällä, 

jotta voi täysin ymmärtää tilanteen ja tehdä oikeita ratkaisuja (Liker 2004, s. 224–225).  

Toyotan perusarvojen toiseksi osaksi on määritelty ihmisten kunnioittaminen sekä yri-

tyksen sisällä että ulkopuolella. Se on Toyotalla lähtökohta kaikelle toiminalle, sillä 

yhteisen päämäärän saavuttamiseksi vaaditaan ymmärrystä, hyväksyntää, vastuuntuntoa 

ja luottamusta (Toyota 2015). Siihen tarvitaan myös yhteistyötä eli tiedon jakamista 

muille, rohkaisua kehittymiseen sekä vastuunkantoa. Näin on mahdollista maksimoida 

sekä yksilön että tiimin suorituskyky (Modig & Åhlström 2013, s. 82).  

Kohdeyrityksen arvoiksi on määritelty asiakas, luottamus ihmisiin, jatkuva kehittymi-

nen ja ympäristö. Arvona asiakas tarkoittaa luottamuksellisen suhteen luomista asiak-

kaaseen ja asiakaslähtöistä toimintaa, jossa asiakasta palvellaan laadukkaasti ja tuote-

taan asiakkaalle tuotteita juuri heidän tarpeisiinsa. Luottamuksessa ihmisiin on kyse 

lupausten pitämisestä ja yhdessä luotujen tavoitteiden saavuttamisesta yhteistyönä. Ar-

vona jatkuva kehittäminen on haasteisiin tarttumista, työn ja toiminnan kehittämistä 

sekä henkilöstön kehittämistä koulutuksella. Ympäristöllä arvona käsitetään globaalin 

liiketoiminnan näkökulmasta kulttuurien ja yhteiskunnan asettamien vaatimusten huo-

mioiminen, ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen tuotteissa ja palveluissa sekä 

tuottavan ja jatkuvasti parantuvan työympäristön luominen. Näin ollen kohdeyrityksen 

asettamat arvot ovat samassa linjassa lean-filosofian kanssa. 

Liker (2004, s. 71–78) kuvaa pitkän tähtäimen filosofian olevan lean-toimintatavassa 

perusta kaikille päätöksille. Päätöksiä voidaan tehdä lyhyen tähtäimen taloudellisten 

tavoitteiden kustannuksella, jos sillä saavutetaan pitkällä tähtäimellä lisäarvoa asiak-

kaalle sekä asiakkaan ja työntekijöiden arvostus. Esimerkiksi tappiollista tulosta ei kor-

jata työntekijöiden irtisanomisella, sillä se ei ratkaise todellista ongelmaa eikä edistä 

henkilöstön sitoutumista. Sitoutunut henkilöstö on edellytys laadukkaalle toiminnalle.  

Pitkän tähtäimen ajattelulla saadaan sitoutettua sekä asiakaskuntaa että työvoimaa, min-

kä seurauksena laatu paranee ja tuotetaan voittoa. Lean-toimintatavassa voiton tuotta-

minen ei ole kuitenkaan päätavoitteena, vaan se nähdään liiketoiminnan jatkamisen 

mahdollistajana, ja voitto investoidaan toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 
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Lean-toiminnan ylläpitämiseksi koko henkilöstön on ymmärrettävä ja hyväksyttävä sen 

taustalla oleva filosofia. Johdon on oltava sitoutunut ja toimittava roolimallina sekä 

opettajana. Lean-yrityksessä johtajia kasvatetaan yrityksen sisällä eikä palkata suoraan 

johtotehtäviin yrityksen ulkopuolelta, sillä yrityksen sisällä kasvanut johtaja ymmärtää 

yrityksen toimintaa lattiatasolta lähtien ja pystyy opettamaan sitä muille. Näin taataan 

kulttuurin ja päämäärän pysyvyys. Lean-toimintatapa on hyvin henkilöstö- ja asiakas-

lähtöistä. Liiketoimintaa harjoitetaan, jotta voidaan palvella asiakasta, yhteiskuntaa ja 

taloutta ja tuoda lisäarvoa niille. Tärkeimpänä tuotannontekijänä pidetään henkilöstöä, 

sillä sen avulla tuotetaan asiakkaalle arvoa ja kehitetään liiketoimintaa. (Liker 2004, s. 

39, 71–78.) 

2.5.2 Lean-toimintatapa ja työkalut 

Lean-tuotantotavassa tuottavuuden parantaminen perustuu hukan poistamiseen. Hukka 

on tarpeetonta toimintaa, joka kuluttaa resursseja, mutta ei lisää tuotteen tai palvelun 

arvoa. Taiichi Ohno (1988, s. 19–20)  listasi seitsemäksi hukan lajiksi ylituotannon, 

varastot, kuljetukset, ylimääräiset liikkeet, odotusajan, yliprosessoinnin ja viat. Ylituo-

tannolla tarkoitetaan valmistusta yli todellisten tarpeiden, mikä aiheuttaa resurssien 

haaskausta sekä turhia varastoja. Varastoihin sitoutuu pääomaa ja ne vievät tilaa tuotan-

nolta, minkä lisäksi varastot usein kätkevät tuotannon epätasapainoon ja alihankkijoiden 

toimitusvarmuuksiin liittyviä ongelmia. Turhia kuljetuksia aiheutuu keskeneräisten tuot-

teiden kuljetuksesta työvaiheelta toiseen sekä esimerkiksi materiaalien ja työvälineiden 

huonosta sijoittelusta, mistä voi seurata myös ylimääräisiä liikkeitä, kun välineitä joudu-

taan hakemaan kaukaa. Nämä ongelmat on mahdollista ratkaista hyvällä järjestelyllä ja 

layoutilla sekä varastoja pienentämällä. (Kouri 2010, s. 10–11; Liker 2004, s. 28–29.)  

Tarpeettomasta kuljetuksesta voi seurata odottelua ja viivästyksiä tuotannossa, kun seu-

raava vaihe odottaa edelliseltä vaiheelta valmistuneen tuotteen saapumista paikalle. Au-

tomatisoidut koneet, materiaalipuutteet ja laiterikot aiheuttavat myös odotusta. Odottelu 

kertoo tuotannon huonosta virtaavuudesta. Laatuvirheet eli vialliset tuotteet aiheuttavat 

materiaalin ja kapasiteetin hukkaamista sekä lisätyötä, kun viallisia osia joudutaan kor-

jaamaan tai tekemään uudelleen. Vaikka laatu onkin lean-toiminnassa tärkeässä asemas-

sa, ei ylikäsittely eli tarpeettoman laadukkaiden tuotteiden valmistus tuota lisäarvoa 

asiakkaalle. Ylikäsittelyä on myös tarpeettomien työvaiheiden suorittaminen sekä teho-

ton käsittely. (Kouri 2010, s. 10–11; Liker 2004, s. 28–29.)  

Lisäarvoa tuottamattoman työn lisäksi hukkaa on ylikuormitus ja epätasaisuus. Nämä 

kolme hukan muotoa ovat sidoksissa toisiinsa esimerkiksi siten, että työn epätasaisuus 

aiheuttaa ylikuormitusta, josta seuraa arvoa tuottamatonta toimintaa kuten virheitä ja 

viivästyksiä. Epätasaisuus ja ylikuormitus voivat olla juurisyitä arvoa tuottamattomille 

toiminnoille, joten on tärkeää tunnistaa kaikki hukan muodot, jotta hukkaa voidaan 

poistaa pysyvästi. Jatkuvien parannusten edellytyksenä on, että prosessit standardoidaan 

ja vakautetaan. Kun työ suoritetaan joka kerta tekijästä riippumatta samalla tavalla, ha-
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vaitaan työtavan vaikutus laatuun ja tuottavuuteen. Vaihtelua vähentämällä poikkeami-

en havaitseminen helpottuu ja mahdollisuus niiden toistumiseen pienenee. Standardoin-

nin tarkoituksena on haastaa työntekijät kehittämään työtapojaan ja parantamaan siten 

laatua ja tuottavuutta. Standardoidut tehtävät eivät ole ylemmältä taholta annettuja mää-

räyksiä, vaan työntekijät osallistuvat itse tehtävien kuvausten ja työohjeiden kirjoittami-

seen. Työohjeissa määritellään työn sisältö riittävän täsmällisesti mutta kuitenkin pienen 

jouston sallivasti. Ohjeiden tulee olla lyhyitä, selkeitä, havainnollistavia ja helposti saa-

tavilla. (Modig &Åhlström 2013, s. 142–144; Kouri 2010, s. 16–17; Liker 2004, s. 148; 

Womack 2006.) 

Lean-filosofian mukaan laatua on mahdollista syntyä vain siisteissä ja organisoiduissa 

olosuhteissa. 5S on työkalu tällaisten olosuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen. 5S on 

visuaalisen ohjauksen työkalu, joka tekee ongelmat näkyviksi ja ylläpitää virtausta. Sen 

avulla luodaan turvallisempi ja tuottavampi ympäristö, josta on helpompi havaita on-

gelmat ja poikkeamat. Nimi 5S tulee japanin kielen sanoista seiri (lajittele), seiton (jär-

jestä), seiso (puhdista ja huolla), seiketsu (vakiinnuta) ja shitsuke (ylläpidä), jotka luo-

vat jatkuvan työympäristön parannusprosessin. Prosessi aloitetaan lajittelemalla kaikki 

työtilasta löytyvät välineet, materiaalit ja muut tarvikkeet niiden tarpeellisuuden ja käy-

tön taajuuden mukaan. Usein käytettävät ja tarpeelliset esineet asetetaan mahdollisim-

man lähelle paikkaa, jossa niitä tarvitaan, jolloin vältetään turhia liikkeitä. Tarpeetto-

mista esineistä hankkiudutaan eroon. Järjestyksen tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa 

työtä asettamalla työvälineet näkyville, mikä helpottaa myös poikkeamien havaitsemis-

ta. Työpisteen siisteydestä huolehditaan säännöllisesti ja siisteyteen liittävät toiminnot 

vakiinnutetaan. Ylläpitämällä 5S-toimintaa pidetään sen avulla saavutetut hyödyt voi-

massa. (Kouri 2010, s. 26–27; Liker 2004, s. 150–152.)  

Lean-toimintatavassa suositaan yksinkertaisia ja systemaattisia ongelmanratkaisumene-

telmiä. Tällainen on esimerkiksi 5 kertaa miksi –analyysi. Sen avulla etsitään juurisyitä 

esittämällä viisi miksi-kysymystä ongelmaan liittyen. Kouri (2010, s. 30–31) antaa tästä 

esimerkin, jossa tehtaan lattialla on öljyä. Juurisyitä tälle voidaan analysoida seuraavilla 

kysymyksillä: Miksi öljyä on lattialla? Miksi koneesta vuotaa öljyä? Miksi tiiviste vuo-

taa? Miksi on asennettu väärän kokoinen tiiviste? Miksi varastossa ei ollut oikean ko-

koista tiivistettä? Tuloksena saadaan ongelman juurisyy, joka esitetyssä tapauksessa on 

varastonhallinta, sekä ratkaisu ongelmaan. Usein voidaan myös estää mahdollisten mui-

den samasta syystä aiheutuneiden ongelmien syntyminen. Menetelmän avulla voidaan 

keskittyä itse ongelmaan syyllisen etsimisen sijaan (Liker 2004, s. 135). Syy-

seuraussuhteita ja haasteiden juurisyitä voidaan tutkia kalanruoto- eli Ishikawa-kaavion 

avulla (Quality Knowhow Karjalainen 2007). Kaaviossa seuraukset on esitetty oikealla 

ikään kuin kalan päänä ja syyt lähtevät kalan ruotoina esimerkiksi luvussa 5.1 esitetyn 

kuvan 22 havainnollistamalla tavalla. Poikkeaman syntymiseen vaikuttavia tekijöitä 

etsitään kuudesta kategoriasta, jotka ovat ihmiset, metodit, koneet, materiaalit, mittaus 
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ja ympäristö. Luvussa 5 on käytetty 5 kertaa miksi –analyysia sekä kalanruotokaaviota 

selvittämään kohdeyrityksen kokoonpanon haasteiden juurisyitä. 

Value Stream Mapping (VSM) eli arvovirtakuvaus on prosessin mallintamistapa, jossa 

esitetään ne vaiheet, jotka tarvitaan tuotteen tai palvelun saamiseksi asiakkaalle.  Val-

mistuksessa arvovirtakuvauksella tarkoitetaan prosessin virtausta tilauksen vastaanot-

tamisesta valmiin tuotteen toimittamiseen. (Nash & Poling, 2008, s. 1.) Arvovirtakuva-

uksen avulla voidaan visualisoida yrityksen toimintoja kolmen päävirran avulla, jotka 

ovat aika, informaatio ja tuotannon vaiheet. Informaatiovirta kertoo, mitä tehdään tai 

valmistetaan seuraavaksi. Informaatiovirtaa ovat esimerkiksi valmistuspyynnöt, hankin-

tapyynnöt ja keräyspyynnöt. Arvovirtakuvaus auttaa näkemään kokonaisuuden kerralla 

ja kehittämään kokonaisuutta eikä vain yksittäisiä kohteita. Arvovirtakuvauksen tarkoi-

tuksena on tunnistaa hukkaa ja sen lähteitä ja toimia pohjana kehityssuunnitelmalle. 

Erityistä arvovirtakuvauksessa muihin prosessikuvauksiin nähden on, että se havainnol-

listaa informaatio- ja materiaalivirran välisen yhteyden samassa piirustuksessa. (Rother 

& Shook 2003, s. 4–7.)  

Rother & Shook (2003, s. 7) huomauttavat, että organisaatiorakenne voi olla haaste ar-

vovirralle, sillä organisaatiot on järjestetty usein osastojen ja toimintojen eikä virtauksen 

mukaan, jolloin prosesseille on olemassa vastuuhenkilö, mutta ei koko arvovirtakoko-

naisuudelle. Organisaatiosta voi olla vaikeaa löytää henkilöä, joka tuntee tuotteen koko 

arvovirran eli sekä materiaali- että informaatiovirran kaikki prosessit ja niiden aikatau-

lutuksen. Tästä johtuen arvovirtaa ei monesti kehitetä kokonaisuutena, vaan prosesseja 

optimoidaan erikseen. Jotta päästään eroon eristäytyneistä saarekkeista, tarvitaan henki-

lö, joka vastaa tuotteen arvovirrasta, ymmärtää sen ja kehittää sitä.  

Arvovirtakuvaus aloitetaan kohdealueen eli tuotteen tai sen osan valinnalla ja tietojen 

keruulla. Tietoa kerätään valmistuksen vaiheajoista, tuotteen läpäisyajasta, prosessin 

vaiheista ja niiden välisestä materiaali- ja informaatiovirroista.  Tiedon keruu tehdään 

mieluiten mittaamalla todellista tilannetta, mutta ensimmäistä nykytilaa varten karkea 

arvio riittää, sillä prosessit eivät ole vakiintuneita tässä vaiheessa (Rother & Shook 

2003, s. 7). Kohdeyrityksessä vaiheajat ovat hyvin pitkiä, joten niitä ei senkään vuoksi 

mitattu käytännössä vaan käytettiin työntekijöiden antamia arvioita sekä ERP-

järjestelmään tallennettua historiatietoa. Tuotannon prosessit ja informaatiovirta kuva-

taan, niin kuin ne todellisuudessa toteutuvat. Jotta prosessista saadaan todenmukainen 

kuva, on hyvä kävellä arvovirran läpi vastavirtaan lähettämöstä kokoonpanon ja osa-

valmistuksen kautta varastoon ja vastaanottoon. Tällöin havaitaan asian todellinen tila ja 

kohdat, joissa virtaus pysähtyy. Kerätyn tiedon perusteella piirretään arvovirtakuvaus, 

johon hahmotellaan kerätty data. Nykytilan kuvauksen pohjalta luodaan tavoitetila, josta 

piirretään tulevaisuudentilankuvaus, sekä luodaan suunnitelma tavoitetilaan pääsemi-

seksi. Kahdesta kohdeyrityksen laitteesta tehdyt nykytila- ja tavoitetilakuvaukset löyty-

vät luvusta 3. 
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2.5.3 Lean-suunnittelu 

Globaalien markkinoiden kova kilpailu, nopeutuneet teknologian kehityssyklit sekä 

tuotteiden monimutkaistuminen automaation, elektroniikan ja ohjelmistojen osuuden 

kasvaessa aiheuttavat haasteita suunnittelulle. Markkinoiden laajentumisen seurauksena 

asiakkaat vaativat yhä yksilöllisempiä tuoteratkaisuja, mikä johtaa valmistavissa organi-

saatioissa tuotemuunnelmien lukumäärän lisääntymiseen ja sen hallintaan liittyviin 

haasteisiin. Tuotannossa tämä tarkoittaa volyymien laskua ja kustannusten nousua, kun 

siirrytään asiakasohjautuvaan yksittäistilaustuotantoon. Entistä lyhyemmässä ajassa 

pitäisi saada laadukkaita ja varioituja tuotteita asiakkaalle, mistä seuraa suunnitteluun 

suuret laatu- ja kustannuspaineet. Suunnittelun keino kustannustehokkuuden säilyttämi-

seen on pyrkiä standardoimaan määrättyjä osia tuotteesta, jolloin säilytetään luovuus, 

mutta säästetään tuotannon läpäisyajassa (Huhtala & Pulkkinen 2009, s. 27–29). Suun-

nittelun haasteet heijastuvat kokoonpanovaiheeseen enimmäkseen suunnittelupuutteiden 

kautta, ja niiden juurisyiden ymmärtämiseksi käsitellään tässä luvussa tarkemmin suun-

nittelutoimintoja ja -lähtökohtia.  

Suunnitteluvaiheessa määräytyy noin 80 % tuotteen kustannuksista, joten suunnitteli-

joilta vaaditaan tarkkaa tietämystä eri valmistusmenetelmistä (Huhtala & Pulkkinen 

2009, s. 29). Design for Manufacture and Assembly (DFMA) eli tuotettavuus on val-

mistettavuuden (DFM) ja kokoonpantavuuden (DFA) yhdistelmä. Valmistettavuus on 

tuotekehitysmenetelmä, jossa tuote suunnitellaan niin, että se on mahdollisimman yk-

sinkertainen valmistaa ja valmistus voidaan toteuttaa tavoitteiden mukaisesti. Kokoon-

pantavuus keskittyy tuotteen kokoonpanotyön yksinkertaistamiseen. Kummankin mene-

telmän tavoitteena on laadukas ja kustannustehokas tuotanto. Tuotettavuudessa on kyse 

jalostavan työn helpottamisen lisäksi myös tuotteen ja tuotantojärjestelmän yhteensopi-

vuudesta (Huhtala & Pulkkinen 2009, s. 13–14, 69; Lempiäinen & Savolainen 2003, s. 

13). Kokoonpantavuudella on valmistettavuutta suurempi merkitys, sillä usein kokoon-

pano vaatii enemmän työvoimaa kuin valmistus. Lisäksi kokoonpantavuus vaikuttaa 

konstruktion osien lukumäärään, millä on suora vaikutus kustannuksiin.  (Huhtala & 

Pulkkinen 2009, s. 69–70.)   

Suunnittelun kehittäminen lean-menetelmin perustuu aivan samoihin menetelmiin kuin 

tuotannon kehittäminen eli prosessin yksinkertaistamiseen ja vaiheajan parantamiseen 

arvoa tuottamattomia toimintoja eli hukkaa poistamalla (Huhtala & Pulkkinen 2009, s. 

186). Huhtalan & Pulkkisen (2009, s. 178–191) mukaan suunnittelutyössä kaikista mer-

kittävin hukan laji on tiedon hukka. Tiedon hukkaa syntyy suunnitteluprosessin kaikissa 

eri vaiheissa. Sen lähteitä ovat hajonta, vastuun siirtäminen ja toiveikas ajattelu. Tiedon 

hajonnasta seuraa, että suunnittelussa joudutaan käyttämään paljon aikaa tiedon etsimi-

seen. Hajonta voi olla seurausta organisaation uudelleen järjestelystä tai liian suuresta 

työmäärästä. Vastuun siirtäminen aiheuttaa ongelmia, sillä tieto ei aina kulje vastuun 

siirron yhteydessä. Tällöin päätöksiä tekevillä henkilöillä ei ole riittävästi tietoa oikean-

laisen ratkaisun tekemiseen. Toiveikas ajattelu tarkoittaa esimerkiksi päätöksentekoa, 
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joka ei pohjaudu faktatiedolle tai uskomusta, että annettu vajavainen tieto on riittävä 

halutun toiminnan suorittamiseen. Se on usein syynä projektien aikataulujen ja budjetti-

en ylittymiseen. 

Syynä tiedon virtauksen estymiselle voi olla fyysiset esteet, kuten etäisyys tai yhteenso-

pimattomat tiedostoformaatit, sosiaaliset esteet, kuten yrityksen hierarkia ja johdon 

avointa kommunikaatiota estävä käyttäytyminen tai esteet osaamisessa, jos työntekijä ei 

esimerkiksi tunne tiedonhankintatapoja tai -lähteitä. Myös tiedonvälityskanavista voi 

aiheutua esteitä esimerkiksi kun tietoa välitetään paperilla, mistä voi seurata saman tie-

don tuottaminen useaan kertaan tai tiedon myöhästyminen, jolloin tiedosta voi olla risti-

riitaisia kopioita. Lisäksi väärät kanavavalinnat, oikean keskustelukumppanin löytämi-

nen ja aikataulujen yhteensovittaminen estävät tiedon virtausta. Suunnittelun tuottavuut-

ta voidaan näin ollen parantaa vakioimalla sekä tuotteita että toimintatapoja ja vähentä-

mällä tiedon hukkaa. (Huhtala & Pulkkinen 2009, s. 189.) 

2.6 Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehitys 

Työministeriön tutkimuksen mukaan yhteinen ominaisuus menestyville yrityksille on 

toimintatapojen jatkuva kehittäminen ja strateginen joustaminen, mikä mahdollistaa 

kilpailemisen muillakin tekijöillä kuin hinnalla (Kesti 2005, s.103). Näiden ominaisuuk-

sien toteuttaminen vaatii organisaatiorakenteen lisäksi henkilöstöltä paljon. Tutkimuk-

sissa onkin todistettu, että organisaation kilpailukykyä on mahdollista parantaa kehittä-

mällä henkilöstövoimavarojen tuottavuutta, mikä onnistuu henkilöstön työhyvinvoinnin, 

innovatiivisuuden ja sitoutumisen edistämisen kautta (Kesti 2014, s. 8–12). 

Ahonen & Otala (2005, s. 22, 35, 92) esittävät, että työhyvinvoinnin vaikutus kilpai-

luetuun on korostunut teknologisen murroksen myötä, sillä huomattavasti lisääntyneessä 

tietotyössä kilpailukyvyn perustana on innovatiivisuus ja jatkuva oppiminen Työhyvin-

vointi vaikuttaa merkittävästi myös yrityksen kustannustehokkuuteen ja siten kannatta-

vuuteen ja sen puutetta voidaan pitää liiketoimintariskinä. Kilpailukyky saavutetaan 

henkilöpääomalla eikä vain perinteisillä kilpailukeinoilla kuten materiaalin ja energian 

tehokkaalla käytöllä ja koneiden korkealla käyttöasteella. Monilla teollisuudenaloilla on 

kuitenkin jäänyt huomaamatta tämän muutoksen vaatimat toimenpiteet työpaikoilla. 

Enää ei riitä että tuotantovälineet ovat kunnossa, vaan tarvitaan myös henkilöstön yllä-

pitoa.  

Tutkimuksissa on todettu, että työhyvinvointiin tehty investointi voi tuottaa sijoitetun 

summan 10–20-kertaisena takaisin yritykselle. Summa muodostuu sairauspoissaolojen 

määrän vähenemisestä ja tuottavuuden kasvusta. Työhyvinvointi onkin Ahonen & Ota-

lan (2005, s. 72) mukaan avainkeino kestävän tuloskehityksen luomiseen. Erityisesti 

kannattaa kiinnittää huomiota henkilöstön työssä jaksamiseen, ammattitaidon ylläpi-

toon, työilmapiirin, johtamiseen ja esimiestyöhön sekä henkilöstökuluihin suhtautumi-
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seen, sillä ne vaikuttavat monisyisesti yrityksen kilpailukykyyn (Ahonen & Otala 2005, 

s. 93–96). 

Ahonen & Otalan (2005, s. 72–73) mukaan työhyvinvoinnin kehittämisen vaikutukset 

liiketalouteen muodostuvat monen tekijän yhteisvaikutuksesta. Välitön talousvaikutus 

saadaan toimenpiteillä, jotka vaikuttavat sairaus- ja tapaturmakuluihin, työajan tehok-

kaaseen käyttöön, yksilötuottavuuteen, työprosessiin ja kehitystoimintaan. Näistä toi-

menpiteistä seuraa välillisiä vaikutuksia liiketalouteen työn tuottavuuden ja laadun pa-

ranemisen sekä tuote- ja prosessi innovaatioiden kautta. Lopullinen talousvaikutus näh-

dään kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantumisena. Kuvassa 8 on havainnollistettu, 

miten työhyvinvointi vaikuttaa kilpailukykyyn.  

 

 

Kuva 8. Työhyvinvoinnin vaikutus kilpailukykyyn (Ahonen & Otala 2005, s. 70)  
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Työhyvinvoinnin kehittämisellä kasvatetaan aineetonta varallisuutta eli varallisuutta, 

joka ei näy perinteisessä kirjanpidossa. Se käsittää inhimillisen pääoman eli ihmisen 

osaamisen, ammattitaidon, kokemuksen ja suorituskyvyn; sisäiset rakenteet, kuten yri-

tyksen kulttuuri ja johtaminen sekä ulkoiset rakenteet kuten asiakassuhteet, alihankkija-

verkosto sekä yrityksen imago. Aineettomaan varallisuuteen sijoittaminen nähdään 

usein menoeränä eikä investointina toisin kuin esimerkiksi käyttöomaisuuteen sijoitta-

minen. Tuottavuutta yritetäänkin toisinaan parantaa vähentämällä henkilöstöresursseja, 

sillä sen uskotaan pienentävän menoja. Seurauksena on kuitenkin toimintakapasiteetin 

lasku tai muuttuvien kulujen lisääntyminen, kun kapasiteettivajetta korjataan ostopalve-

luilla. Henkilöstöresurssien vähentäminen edistää tuottavuutta vain silloin, jos resurssit 

ovat vajaakäytöllä. (Ahonen & Otala 2005, s. 85–87; Kesti 2014, s. 13.)  

Yrityksen tuottavuuteen ja kannattavuuteen vaikuttavat samat tekijät kuin henkilöstön 

jaksamiseenkin. Tuottavuutta parantavat osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet muu-

toksiin ja hankkeisiin sekä henkilöstön monitaitoisuus. Eniten sairauspoissaoloja on 

tutkimusten mukaan yksipuolista työtä tekevillä henkilöillä, jotka kokevat osallistumis- 

ja vaikutusmahdollisuutensa vähäisiksi ja joilta puuttuu työyhteisön tuki. Tutkimuksen 

mukaan esimiestyön ja ammatillisen osaamisen kehityksellä on havaittu olevan suurin 

talousvaikutus. Huonosta esimiestyöstä seuraa sairauspoissaolojen lisääntyminen, moti-

vaation ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutumisen heikentyminen, ja se vaikuttaa myös 

psyykkiseen terveyteen sekä osaamisen tasoon. (Ahonen & Otala 2005, s. 74–75, 94.) 

Työpaikan ilmapiirin parantaminen vaikuttaa myös positiivisesti yrityksen talouteen. 

Huono työilmapiiri ei edistä tiimityöskentelyä, innovatiivisuutta ja osaamisen jakamista. 

Se saa myös parhaat osaajat hakeutumaan muualle töihin, jolloin yrityksen imago heik-

kenee eikä houkuttele uusia osaajia. Tuottavuuden parantamiseksi yrityksen on kannat-

tavaa panostaa koulutukseen, johdon esimiestaitojen kehitykseen sekä yhteistyötaitojen 

lisäämiseen. Tutkimusten mukaan noin kolmasosa sairauspoissaoloista on seurausta 

työpaikan huonosta ilmapiiristä (Ahonen & Otala 2005, s. 74–75; Kesti 2005, s.103). 

Sairauspoissaolot ovat keskimäärin 5 % yrityksen palkkakustannuksista, ja monella yri-

tyksellä olisi Ahosen & Otalan (2005, s. 50–52, 72–74) mukaan mahdollisuus parantaa 

tulostaan huomattavasti vähentämällä sairauspoissaoloista ja siten lisätä tuottavan työn 

määrää sekä pienentää kuluja. Yrityksille kalleimmiksi tulevat lyhyet 1–3 päivän saira-

uspoissaolot. Sairauspoissaolojen vähentäminen on tapahduttava työhyvinvointiin vai-

kuttavien toimenpiteiden tuloksena eikä esimerkiksi lisäämällä valvontaa tai motivoi-

malla taloudellisin kannustimin työpaikalla läsnäoloon, sillä se voi pitkällä tähtäimellä 

heikentää henkilöstön terveyttä ja siten tuottavuutta. Sairaus- ja tapaturmapoissaoloja 

voidaan vähentää muun muassa työympäristöä ja erityisesti turvallisuutta parantamalla 

sekä henkilöstön fyysistä kuntoa kohottamalla. 
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2.6.1 Hiljaiset signaalit 

Hiljaiset signaalit ovat Kestin (2014, s. 109) mukaan tiedostamatonta tietoa, joka ohjaa 

henkilökohtaisia tilanne- ja asiasidonnaisia tuntemuksia ja toimintoja. Ne pohjautuvat 

hiljaiselle tiedolle, joka on vaikeasti perusteltavissa ja jaettavissa olevaa kokemusten ja 

perehtymisen kautta syntynyttä osaamista ja taitoa (Jyväskylän yliopisto 2015; Kesti 

2005, s. 51). Hiljaiset signaalit sisältävät myös ajatuksen kehitystarpeesta. Hiljaiset sig-

naalit ovat tunneperäisiä, kun taas tiedostettu osaaminen on järkiperäistä ja siten hel-

pommin dokumentoitavissa. Järki- ja tunneperäiset tiedot vaikuttavat toisiinsa ja ovat 

molemmat tärkeitä toimintaamme ohjaavia tekijöitä. (Kesti 2005, s. 70.) 

Hiljaisten signaalien mittaamisella kehitetään inhimillisiä menestystekijöitä etsimällä 

tasapainotila järki- ja tunnetekijöille. Inhimilliset menestystekijät ovat ihmisiin liittyviä 

tekijöitä, joilla on suuri merkitys organisaation tuottavuuteen. Niitä ovat esimerkiksi 

osaaminen, sitoutuminen, esimiestoiminta, sisäinen viestintä ja asiakastyytyväisyys. 

Toimintaa ohjaavia järki-tunnepareja on tunnistettavissa useita organisaation toiminnas-

sa: ymmärrys – hyväksyntä, lisää määrää – kehitä laatua, oma osaaminen – mahdolli-

suudet hyödyntää, ohjeet ja opastus – soveltaminen käytäntöön, toimivuus – miellyttä-

vyys tai ei edistä – vaikeuttaa. (Kesti 2005, s. 14, 51.) 

Kesti (2005, s. 59) esittää, että strategian toteutumisen edellytyksenä on ymmärrys ja 

hyväksyntä, eli ymmärtääkö henkilöstö strategian ja jos ymmärtää, niin hyväksyvätkö 

he sen. Myös muutoksissa strategian ymmärtämisellä on suuri merkitys. Muutoksen 

ymmärtämiseen tarvitaan riittävästi tietoa ja aikaa sisäistää se, minkä jälkeen muutos 

voidaan hyväksyä. Hyväksyntä voi jäädä saavuttamatta, jos muutoksen ei uskota toteu-

tuvan, siihen ei nähdä olevan riittävästi resursseja tai osaamista tai sitä ei pidetä tarpeel-

lisena. On erityisen tärkeää saada selville hyväksynnän puutteet, sillä silloin on mahdol-

lisuus kehittää toimintaa niin, että tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista. Ymmär-

rystä voidaan lisätä viestinnällä ja tiedotuksella. Hyväksyntä vaatii vuorovaikutusta ja 

mahdollisesti organisaation kehittämistä vastaamaan tarpeita. 

Määrä ja laatu ovat hyvin suuresti riippuvaisia toisistaan. Ne ovat tasapainossa, kun 

resursseja on riittävästi käytössä ja toiminta on laadukasta, mikä perustellaan usein tun-

netasolla. Esimerkiksi esimies voi tukea alaisiaan riittävästi, mutta samaan aikaan työn-

tekijät voivat kokea, että esimies ei edistä työssä jaksamista, jolloin määrän ollessa kun-

nossa laatua on kehitettävä. Riittävä osaaminen ja mahdollisuus hyödyntää sitä on orga-

nisaation kehittymisen edellytys. Jos yksilön osaaminen ei riitä täyttämään vaatimuksia, 

seuraa siitä ahdistumista ja stressiä, kun taas osaamisen ylittäessä vaatimustason on seu-

rauksena turhautuminen. Työntekijöille on annettava mahdollisuus kehittyä työssään ja 

siten myös kehittää työmenetelmiä ja -tapoja sekä hyödyntää osaamistaan mahdolli-

simman hyvin. (Kesti 2005, s. 60–65.) 
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Ohjeita ja opastusta tarvitaan Kestin (2005, s. 66–69)  mukaan ylläpitämään organisaa-

tion toimintaa, mutta pelkkä niiden olemassaolo ei riitä, vaan niiden on toteuduttava 

myös käytännössä, jotta organisaatio hyötyy niistä. Jotta organisaatio pystyy jatkuvaan 

parantamiseen, on sen pystyttävä kyseenalaistamaan toimintojaan ja luotava kehitystä 

edistävä kulttuuri. Hierarkkiset rakenteet ja byrokratia turhauttavat henkilöstöä ja teke-

vät sen voimattomaksi, jolloin organisaatio vaikeuttaa kehittymistä ja hyvinvoinnin 

edistämistä. Toisaalta organisaatiolla voi olla riittävät mahdollisuudet kehitystoimien 

toteuttamiseen, mutta ei valmiuksia, sovittuja tapoja tai aikaa, jolloin toimiin ei tartuta 

ja organisaatio ei edistä toimintaa. Esimerkiksi perehdyttäminen, työviihtyvyyden edis-

täminen ja henkilöstön koulutussuunnitelman luominen ovat asioita, joita organisaati-

oissa ei useinkaan edistetä riittävästi.  

Kestin (2014, s. 105) kehittämä hiljaiset signaalit -mittaus on hyvin henkilöstölähtöinen. 

Siinä selvitetään henkilöstön mielipiteiden kautta kehitystarpeet niille asioille, joissa 

organisaation on onnistuttava strategian toteuttamiseksi. Henkilöstö suunnittelee ratkai-

sut kehitystarpeisiin sekä toteuttaa ne vaikutusmahdollisuuksiensa mukaan. Johdon teh-

tävänä on tukea sovittujen kehitystoimenpiteiden toteuttamisessa ja ottaa kantaa niihin 

asioihin, joihin henkilöstöllä ei ole valtuutta. Alla on esitelty mittauksen suoritustapa. 

1. Tunnistetaan inhimilliset menestystekijät, jotka ovat organisaation menestymi-

sen ja strategian toteuttamisen kannalta tärkeitä, esimerkiksi esimiestoiminta, si-

toutuminen, toimintakulttuuri, osaaminen ja sisäinen kommunikaatio.  

2. Etsitään inhimillisille tekijöille vaikuttavat toimintaa ohjaavat tekijät esimerkiksi 

ymmärrys-hyväksyntä tai määrä-laatu ja määritetään menestystekijän ominai-

suudet. 

3. Mitataan menestystekijöihin liittyvät hiljaiset signaalit eli toimintaa ohjaavat 

mielipiteet nimettömänä tehtävällä kyselyllä, jotta henkilöt voivat ilmaista niitä 

vapaasti ilman ympäristön paineita. Mittaus tehdään organisaatiossa mahdolli-

simman laajasti ja ryhmittäin, sillä organisaation eri ryhmillä on usein toisistaan 

poikkeavat kehittämistarpeet. 

4. Havainnollistetaan mittaustulokset selkeästi tulkittavaan muotoon, jolloin toi-

mintasuunnitelman luominen on helpompaa ja kohdistuu oikeaan asiaan.  

5. Laaditaan mittaustuloksista koko organisaatiota koskeva tilannekatsaus, jolloin 

havaitaan koko organisaatiota koskevat yhteiset kehittämiskohteet ja nähdään 

myös, millä todennäköisyydellä tavoitteita ollaan saavuttamassa. 

6. Laaditaan ryhmäkohtaiset tilannekatsaukset ja luodaan jokaisen ryhmän kanssa 

oma toimenpidesuunnitelma ja -ohjelma. Suunnitteluun osallistuvat kaikki ryh-

män työntekijät, sillä muutoksen edellytyksenä on siinä mukana olevien henki-

löiden osallistaminen. 

Toimenpiteiden toteutuksessa syntyy uutta hiljaista tietoa uuden tekemisen kautta. Näin 

organisaatio kehittyy hiljaisten signaalien ohjaamana. Hiljaiset signaalit -

kehitysmenetelmä toimii vastaavalla periaatteella kuin Nonakan ja Takeuchin kuvassa 9 

esitetty tiedon luomisen prosessimalli. (Kesti 2005, s. 82–86) 
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Kuva 9. Nonakan ja Takeuchin osaamisen kehittämisen nelikenttä (Nonaka & Ta-

keuchi 1995) 

Hiljaisten signaalien mittaamisen etuna perinteisiin tapoihin nähden on Kestin (2005, s. 

75–88) mukaan se, että menetelmällä mitataan kehittämistarvetta ja -suuntaa, eikä vain 

asian tilaa. Tällöin saadaan selville kehitettävien kohteiden lisäksi, miten niitä on kehi-

tettävä. Kyselyn kautta henkilöstöllä on mahdollisuus kertoa mielipiteensä menestymi-

seen vaikuttavista asioista ja niiden tilasta, mikä on tärkeä tieto johdolle, jotta voidaan 

arvioida strategian toteutumista ja kehitystarpeita. Menetelmä ohjaa toimintaa keskitty-

mään oikeaan asiaan sekä auttaa johtoa oikeiden päätösten tekemisessä. Se myös osal-

listaa henkilöstöä kehittämään toimintaa. Mittaamalla hiljaisia signaaleja on mahdolli-

suus kehittää organisaation tuottavuutta henkilöstön potentiaalin selvittämisen kautta, ja 

ohjaamalla potentiaalia oikein voidaan parantaa kompetenssia. Usein alhainen tuotta-

vuus johtuu huonosti hallituista inhimillisistä voimavaroista ja organisaation heikosta 

toimivuudesta. 

Jotta henkilöstövoimavaroja voidaan käyttää kilpailuetuna, edellyttää se Kestin (2013) 

mukaan seuraavia asioita: 

1. Työn perusedellytysten, kuten työsuhdeasioiden, on oltava kunnossa. 

2. Henkilöstöä on tuettava positiivisesti ja kannustavasti. 

3. Henkilöstön osallistamista on kehitettävä jatkuvasti. 

Niiden toteuttaminen vaatii hyvää johtamista etenkin lähiesimiehiltä sekä työyhteisön 

ryhmähenkeä. Työntekijöiden perustyön arvostaminen ja työyhteisötason kehittäminen 

ja sen tukeminen ovat myös tärkeitä tekijöitä, kun tavoitellaan henkilöstölähtöistä tuot-

tavuutta.  
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3. KOHDEYRITYKSEN NYKYTILA 

Kohdeyrityksen tilauskanta on kasvanut vahvasti viime aikoina, ja yritys palkkaa jatku-

vasti lisää henkilöstöä. Yritys on laajentanut kansainvälistä toimintaansa ja myyntiver-

kosto on maailmanlaajuinen. Yksiköitä on yhdeksässä eri maassa. Liiketoiminnan vo-

lyymi vaihtelee vuosittain, sillä asiakasteollisuuksien investointikysyntä muuttuu toistu-

vasti. Lisäksi markkinoilla tapahtuneet muutokset vaativat toiminnan muuttamista no-

peasyklisemmäksi, jolloin haasteena on kohdeyrityksen toimintojen ja tuotannon jous-

taminen siihen. Teknologisen murroksen seurauksena muutokset liiketoimintaympäris-

tössä ovat tapahtuneet nopeammin kuin kohdeyrityksen toiminnan kehitys on siihen 

pystynyt vastaamaan. 

Globalisaatiosta ja liiketoimintaympäristöstä seuraaviin haasteisiin on kohdeyrityksessä 

pyritty vastaamaan muutos- ja kehityshankkeilla. Syksyllä 2012 aloitettiin toimintakult-

tuurinmuutosprojekti, jonka tavoitteena oli asiakastyytyväisyyden parantaminen, laatu-

kustannusten puolittaminen sekä viestinnän, esimiestyön ja työyhteisötaitojen kehittä-

minen. Kaikkia tavoitteita ei täysin saavutettu, mutta projektin avulla saatiin nostettua 

laaduntarkkailun tasoa, parannettua tiedonkulkua sekä muutettua palautekulttuuria 

avoimemmaksi ja madallettua kynnystä palautteen antamiselle, mistä todisteena on tuo-

tepalautejärjestelmän aktiivinen käyttö. Projektin avulla ilmapiiri muuttui myönteisem-

mäksi kehitysehdotuksille ja vahvisti uskoa toiminnan parantumiselle.  Lisäksi projektin 

kautta kohdeyrityksen johtoryhmä sai yrityksen ja henkilöstön tilasta informaatiota, jota 

ei muuten olisi saatu selville. Toimintakulttuurinmuutosprojekti loi hyvän lähtökohdan 

uusille kehityshankkeille. 

Vuoden 2015 strategiseksi tavoitteeksi on asetettu laadukkaat toimitukset, mikä sisältää 

laadun, tuottavuuden ja turvallisuuden parantamisen. Tavoitteena on, että pystytään vas-

taamaan asiakkaiden vaatimuksiin, mikä edellyttää tuotannolta ketteryyttä eli jousta-

vuutta ja nopeutta. Nykyinen tuotantojärjestelmä ei täysin pysty vastaamaan markkinoi-

den asettamiin haasteisiin, jotka kohdeyrityksessä ovat lyhyet toimitusajat, asiakaskoh-

taisesti räätälöidyt tuotteet ja kysynnän vaihtelu, sillä funktionaalinen toimintatapa mu-

kautuu hitaasti vaihtelevaan kuormitukseen. Tämä näkyy valmistuksen aikatauluonnis-

tumisessa, jota on havainnollistettu kuvissa 10–12 hitsauksen, koneistuksen ja kokoon-

panon osalta vuoden 2014 huhtikuusta vuoden 2015 maaliskuuhun. Vuonna 2014 suurin 

kuorma oli osavalmistuksessa kesäkuukausina ja kokoonpanossa syksyllä. Kuvaajissa 

10–12 palkit osoittavat, kuinka monta prosenttia työn vaiheista on valmistunut aikatau-

lussa ja käyrä kertoo, kuinka monta päivää vaiheet ovat keskimäärin jääneet aikataulus-

ta. 
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Kuva 10. Hitsauksen aikatauluonnistuminen 

Hitsaus on valmistusketjun ensimmäisiä vaiheita, ja sitä edeltää useimmiten vain esikä-

sittely. Työt on ajoitettu siten, että työlle annetaan aloitus- ja lopetuspäivämäärät, joiden 

sisällä työ tulee suorittaa. Jos töitä on enemmän kuin kapasiteettia, jäädään väistämättä 

jälkeen aikataulusta. Myöhässä olevaa aikataulua on vaikea korjata, ellei työmäärä pie-

nene. Heinäkuun alusta syyskuun loppuun levytyön ja hitsauksen kuorma oli suurin ja 

ylitti kapasiteetin viikoittain keskimäärin 80 tunnilla eli kahdella miestyöviikolla. Suu-

rimmat kapasiteetin ylitykset osuivat elokuulle, mikä näkyy hitsauksen vuoden hei-

koimpana aikatauluonnistumisena. Lokakuussa kapasiteettia oli työmäärään nähden 

riittävästi, mutta marras-joulukuussa kuorman kasvaessa syntyi taas jättämää. Touko-

kesäkuun heikolle aikataulussa pysymiselle sen sijaan ei löydy selitystä kuormituksen ja 

kapasiteetin suhteesta, sillä kapasiteettia oli reilusti kuormaan nähden, ja huhtikuun hy-

vä tulos kertoo, ettei jättämä ole seurausta edelliskuukauden vaiheiden myöhästymises-

tä. Syyt voivat olla mahdollisesti materiaalin toimitusvarmuudessa, suunnittelupuutteis-

sa, osaamisessa tai motivaatiossa. 

Kuvassa 11 on esitetty koneistuksen aikatauluonnistuminen huhtikuusta 2014 maalis-

kuuhun 2015. Koneistus käsittää tässä tapauksessa porauksen, sorvauksen, jyrsinnän ja 

hionnan. Koneistusta edeltävät vaiheet ovat kyseessä olevilla koneilla lähinnä muita 

koneistusvaiheita tai vain aihion valmistelu. Jyrsintää voi edeltää myös levytyö, hitsaus 

ja maalaus. Heinäkuussa kuormitus ylitti kapasiteetin noin 300 tunnilla viikossa, kun 

koneistuksen yhteiskapasiteetti kyseisillä koneilla on viikossa noin 800 tuntia. Heinä-
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kuun suuri kuorma ja jo aiemmin syntynyt jättämä heijastuvat elokuun alhaiseen aika-

tauluonnistumiseen. Suuri notkahdus toimitusvarmuudessa kesä–elokuussa on seurausta 

suuren työmäärän lisäksi kesälomista. Heinäkuussa kapasiteetista oli käytössä vain noin 

puolet ja täyteen kapasiteettiin päästiin vasta syyskuulla. Syksyn jättämä ei ole enää 

kapasiteettivajeesta johtuvaa, vaan on seurausta jättämän kiinniotosta sekä muiden vai-

heiden toimitusvarmuudesta. Muita mahdollisia syitä voivat olla esimerkiksi osaaminen, 

sillä syksyllä palkattiin paljon uusia koneistajia. 

 

Kuva 11. Koneistuksen aikatauluonnistuminen  

Kuormituksen kasvulla oli tuotantoketjun osalta suurin vaikutus raskaaseen koneistuk-

seen. Kesä-marraskuussa raskaista koneistuksista keskimäärin vain 26 % valmistui ajal-

laan ja loput toimitettiin 10–35 päivää myöhässä. Heikko aikatauluonnistuminen selit-

tyy kesälomien aiheuttaman kapasiteettivajeen ohella raskaan koneistuksen joustamat-

tomuudella. Työvaiheet ovat pitkiä, ja ainoa mahdollisuus lyhentää niitä on asetusajan 

minimoiminen.  

Kuvasta 12 käy ilmi kokoonpanon aikatauluonnistuminen. Kokoonpanolla käsitetään 

tässä laitteen 8161 kaltaisten laitteiden kokoonpano. Kokoonpano on tuotantoketjun 

viimeinen valmistava vaihe, joten sen aikataulussa pysyminen riippuu suuresti edeltävi-

en osavalmistusvaiheiden aikatauluonnistumisesta. Kuten kuvista 10 ja 11 havaittiin, oli 

kokoonpanoa edeltävistä vaiheista noin puolet useamman päivän myöhässä, minkä seu-

rauksena kokoonpanolla oli haasteita pysyä aikataulussa. Sen lisäksi kesälomat sekä 

poikkeuksellisen suuri työmäärä muissa kokoonpanoa edeltävissä prosesseissa, kuten 
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hankinnassa ja varastossa, johtivat kokoonpanon alhaisiin lukemiin. Kesälomakuukau-

sien aikana tullut jättämä oli haasteellista saada kiinni, minkä seurauksena syksylläkin 

oli yhä jättämää, vaikka kapasiteetti olisi riittänyt kattamaan kuorman. 

 

Kuva 12. Kokoonpanon aikatauluonnistuminen  

Kuvien 10–12 perusteella voidaan todeta, että kohdeyrityksen tuotanto ei pysty vastaa-

maan suuriin työmäärän muutoksiin. Kapasiteetin ylittävä kuorma oli tiedossa tuotan-

nonsuunnittelussa sekä valmistussuunnittelussa, mutta siihen ei osattu reagoida oikealla 

tavalla. Tuotantoa alettiin siirtämään alihankintaan liian myöhäisessä vaiheessa, eikä 

tuotannon kapasiteettia pystytty nostamaan riittävästi. Toisaalta kuormaa ennustetaan 

hyvin karkealla tasolla, jolloin on haastavaa onnistua täysin vastaamaan kuorman muu-

toksiin. Esimerkiksi koneistusta käsitellään yhtenä kokonaisuutena eikä erityyppisille 

koneille tulevaa kuormaa erotella. Tällöin ennuste saattaa näyttää siltä, että kapasiteettia 

on riittävästi työmäärään nähden, vaikka tietyn koneen kohdalla kuorma voi ylittää ka-

pasiteetin huomattavasti, kun taas toisella koneella on kapasiteettia vapaana. Todellinen 

tilanne selviää usein liian myöhäisessä vaiheessa, jolloin työ on teetettävä kiireellä ali-

hankinnassa. 
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3.1 Nykytilan arvovirtakuvaus laitteiden 8123 ja 8161 valmis-

tusprosesseille 

Arvovirtakuvaus kuvaa prosessin vaiheet asiakkaan tilauksesta valmiiseen tuotteeseen. 

Se havainnollistaa valmistuksen vaiheet ja niiden väliset yhteydet, materiaali- ja infor-

maatiovirrat, varastot, asiakkaat ja toimittajat. Arvovirtakuvaus tehtiin kohdeyrityksen 

kahdesta hyvin erilaisesta tuotteesta. Laite 8123 koostuu enimmäkseen pienistä alihan-

kintaosista ja komponenteista, kun taas laitteessa 8161 on paljon raskaita koneistettavia 

teräsrakenteita, hydrauliikkaa sekä tarkasti toleroituja karoja, rullia ja johteita. Näissä 

kahdessa laitteessa havainnollistuvat hyvin kokoonpanon häiriön lähteet. Suunnittelu-

laadun lisäksi kumpaankin laitteeseen vaikuttaa suuresti osien ja komponenttien toimi-

tusvarmuus ja laiteeseen 8161 myös sisäinen toimitusvarmuus. Laitteiden rakenteet on 

havainnollistettu kuvissa 13 ja 16. 

 

Kuva 13. Laitteen 8123 rakenne 

Laitteelle 8123 tehtiin luvussa 1.2 kuvattu työnseurantatutkimus eli asentajia pyydettiin 

kirjaamaan ylös kokoonpanon aikana havaitut häiriöt ja tilannetta seurattiin päivittäin. 

Arvovirtakuvauksessa käytettiin hyödyksi seurannan aikana tehtyjä havaintoja sekä 

asentajien tietoja. Valmistukseen kuluvat ajat ovat asentajien arvioita tai toiminnanoh-

jausjärjestelmän valmistushistoriatietojen pohjalta tehtyjä estimaatteja. Koska laitteen 

8123 valmistusrakenne on hyvin kompleksinen, tehtiin ensin arvovirtakuvaus laitteen 

8123 osakokoonpanosta A, joka on esitetty kuvassa 14.  

Kuvasta 14 huomataan, että vaiheita on hyvin vähän ja laitteen läpäisyaika koostuu 

enimmäkseen kokoonpanoon kuluvasta ajasta. Laitteessa A on noin 800 alihankinta-

osaa, jotka ovat enimmäkseen pieniä hitsattuja ja koneistettuja kappaleita tai poltto-

leikattuja ja taivutettuja levyjä. Ostokomponentteja on noin 500 kappaletta ja niiden 

lisäksi laitteeseen kuuluu lähes 400 varastokomponenttia sekä kiinnitystarvikkeita.  

Laitteen A alihankintaosat tulevat 10 eri toimittajalta, ja komponenttitoimittajia on yh-

teensä 15. Omasta tuotannosta laitteeseen A valmistetaan vain neljä putkea, joihin pora-

taan reiät ja hitsataan muhvit. Laitteen A kokoonpanon sujuvuus on riippuvainen kom-

Laite 8123 

Laite A 

Leikkurit 

Kamerakuljetin ja 
erotteluyksikkö 

Erotteluyksikkö 

Syöttökuljetin 

Etuhihnat 

Sivulevyt 
Jalat 

Sivulevyt 

Langat 
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ponenttien ja osien toimitusajoista ja -varmuudesta, varaston toimivuudesta sekä piirus-

tusten laadusta. Kuvasta 15 nähdään laitteen A sijoittuminen tuotteen 8123 arvovirtaan.  

 

Kuva 14. Laitteen A arvovirtakuvaus. Laite A on laitteen 8123 osakokoonpano. 
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Kuva 15. Laitteen 8123 arvovirtakuvaus 

Laitteen 8123 arvovirta havainnollistaa tuotteen kokoonpanon epäjärjestyksen. Laitteel-

le ei ole määritetty työjärjestystä, vaan osakokoonpanot aloitetaan usein laitteesta A 

sekä leikkureista tai niistä osakokoonpanoista, joihin on saapunut riittävästi komponent-

teja. Yhtä osakokoonpanoa on useimmiten kasaamassa yksi asentaja ja yhteensä asenta-

jien määrä vaihtelee yhdestä viiteen, sillä osa asentajista on matka-asentajia, jotka läh-
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tevät asiakkaalle käyttöönottamaan tilattua tuotetta. Laitteen 8123 valmistuminen hidas-

tuu huomattavasti, kun asentajien määrä vähenee, koska tällöin osakokoonpanot eivät 

etene. Laitteen 8123 kokoonpanossa hukkaa syntyy, kun liian suurta kokonaisuutta yri-

tetään hallita kerralla. Selkeällä työjärjestyksellä materiaalin hallitseminen ja tarvittavi-

en asentajien määrän arviointi helpottuisi, mikä lisää työn tuottavuutta. 

Laitteen 8123 kohdalla osavalmistusta on vähän ja vaiheketjut ovat lyhyitä. Osat kui-

tenkin kulkevat samojen resurssien kautta, kuin muihinkin laitteisiin valmistettavat osat, 

jolloin resurssit ruuhkautuvat ja läpäisyaika kasvaa samoin kuin keskeneräisen tuotan-

non määrä. Standardoimalla kokoonpanon työjärjestys ja virtauttamalla osavalmistuk-

sen vaiheet laitteen 8123 läpäisyaikaa voidaan lyhentää. Standardityöjärjestys selkeyttää 

kokoonpanon toimintaa sekä määrittelee tarkat tarveajat osille ja komponenteille. Tällä 

hetkellä kaikki osat ja komponentit tilataan osakokoonpanojen alkuun, jolloin varasto-

jen määrä kasvaa ja komponenttien löytäminen hankaloituu suuresta määrästä johtuen. 

Standardoitu työjärjestys auttaa myös havaitsemaan helpommin poikkeamat, kuten osa-

puutteet. Nyt ne ikään kuin häviävät tavaran paljouteen ja puutteet huomataan vasta, 

kun osaa tai komponenttia tarvitaan. Luvussa 3.2 on kuvattu laitteelle 8123 tulevaisuu-

dentila, johon edellä mainitut kehitystoimenpiteet on hahmoteltu. 

Laitetta 8161 tutkittiin arvovirtakuvauksen ja työntekijöiden kommenttien pohjalta. Ar-

vovirtakuvauksen tekemisessä käytettiin hyödyksi asentajien kokemusta sekä tuotera-

kennetta ja suunniteltua hienokuormitusta. Valmistukseen kuluvat ajat ovat asentajien 

arvioita tai ERP-järjestelmän valmistushistoriatietojen pohjalta tehtyjä estimaatteja. 

Laitteessa 8161 on paljon koneistettavia teräsrakenteita, hydrauliikkaa sekä tarkasti tole-

roituja karoja, rullia ja johteita. Laitteen 8161 rakenne on käy ilmi kuvasta 16.  

 

Kuva 16. Laitteen 8161 rakenne 

Suurin osa laitteen 8161 osavalmistuksesta tehdään omassa tuotannossa. Koneistettavia 

ja hitsattavia pienosia tulee alihankinnasta kahdelta eri toimittajalta pari kymmentä kap-

paletta. Laitteessa on noin 100 ostokomponenttia ja varastokomponentteja muutamia 

satoja. Laiteen 8161 sujuva kokoonpano edellyttää hyvää sisäistä että ulkoista toimitus-

varmuutta. Kuvassa 17 on esitetty laitteen 8161 osan B arvovirtakuvaus. Osa B on ko-

neistettava rulla, jonka valmistus vaatii useita työvaiheita. 

Laite 8161 

Karat ja 
kourat 

Teräkelkka 

Teräpalkit 

Vastaterä 

Teräraon 
säätölaite 

Tukilaite 
Puhallus-
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Päädyt ja 

pohja 
DC-käyttö Paineilmat Voitelu 
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Kuva 17. Laitteen 8161 osan B arvovirtakuvaus 

 

Kuvasta 17 havaitaan, että useat peräkkäiset työvaiheet kasvattavat huomattavasti tuot-

teen läpäisyaikaa. Osan B jaksoaika eli jalostaviin vaiheisiin kuluva aika on 75 tuntia, 

mikä on vain reilu neljännes tuotteen läpäisyajasta. Suurin osa tuotteen valmistukseen 

käytetystä ajasta on hukkaa, kuten siirtoja ja odottelua. Siirtoja varten on varattu vaihei-

den välille päivä aikaa, mikä pidentää tuotteen B läpäisyaikaa kymmenellä päivällä. 

Useat peräkkäiset työvaiheet kasvattavat myös keskeneräisen tuotannon määrää ja teke-
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vät tuotannon ohjauksesta raskaan, kun jokaista vaihetta ohjataan erikseen. Tällaisiin 

tapauksiin sopiva vaihtoehto on tuotantosolu, jossa suoritetaan kaikki työnvaiheet esikä-

sittelyä, syväporausta ja kromausta lukuun ottamatta. Esikäsittely tarkoittaa kyseisessä 

tapauksessa aihion katkaisua ja se toimii solujen yhteisenä resurssina maalauksen ta-

paan. Syväporausta jätetään solun ulkopuolelle, sillä sitä ei ole mahdollista siirtää so-

luun koneen koosta johtuen. Vaikka alihankinnassa teetetty kromaus vie suuren osan 

tuotteen läpäisyajasta, ei sen siirtämistä kohdeyrityksen toiminnoksi harkita kannatta-

mattomuudesta johtuen. Osan B tulevaisuudentilankuvaus on esitetty luvussa 3.2 ja sii-

nä on havainnollistettu tuotantosolulla saavutettavissa olevat hyödyt. 

Osan B sijoittuminen tuotteen 8161 arvovirtaan nähdään kuvassa 18, josta nähdään, että 

laitteen 8161 valmistusketju on pitkä ja monimutkainen. Työnvaiheita ja siten ohjaus-

pisteitä on useita, mistä seuraa vaikean ohjattavuuden lisäksi hukkaa, kuten välivarasto-

jen ja siirtojen suuri määrä. Virtaus pysähtyy jokaisen vaiheen kohdalla, sillä jalostetta-

vat kappaleet päätyvät resurssin työjonoon odottamaan. Tästä johtuen osat, joiden tuo-

tantoketju on hyvin pitkä, myöhästyvät usein suunnitellusta aikataulusta, mikä aiheuttaa 

odotusta myös kokoonpanoon ja heikentää tuottavuutta. Tuotteen kokonaisläpäisyaika 

on 16 viikkoa, josta osavalmistuksen osuus on 10 viikkoa ja kokoonpanon 6 viikkoa. 

Jaksonajat kokoonpanolle ja osavalmistukselle ovat 160 tuntia ja 115 tuntia eli lähes 60 

% läpäisyajasta on hukkaa. Kokoonpanossa hukan osuus on pienempi kuin osavalmis-

tuksessa ja se muodostuu lähinnä kokoonpanon epäjärjestyksestä. Laitteen 8161 ko-

koonpanossa ei ole määrättyä työjärjestystä ja kokoonpanot aloitetaan niistä laitteen 

osista, joihin on riittävästi osia ja komponentteja. 

Kuvassa 19 on esitetty laitteen 8161 kokoonpanon vaiheet. Asentajien määrä kokoon-

panossa vaihtelee, mutta useimmiten laitetta 8161 on kasaamassa kuusi työntekijää. 

Osakokoonpanoja on paljon ja pisin työvaihe vaatii 160 tuntia. Kokoonpanon läpäisyai-

ka on mahdollista saada 160 tuntiin, jos osakokoonpanot tehdään rinnakkain, tai vielä 

lyhyemmäksi, jos kaksi asentaja tekee samaa työtä yhtä aikaa. Tämän saavuttaminen 

vaatii osavalmistukselta ja hankinnalta erittäin hyvää toimitusvarmuutta. Tuotteen ko-

konaisläpäisyaikaa voidaan lyhentää valmistussolujen, tuotannon virtautuksen sekä työ-

vaiheiden standardoinnin avulla. Standardityöjärjestyksellä ja virtautuksella voidaan 

vähentää osapuutteita, jotka pidentävät läpäisyaikaa etsimisen ja odottelun kautta. Osa-

valmistukselta ja alihankinnalta vaaditaan myös virheiden nollatoleranssia, jotta ko-

koonpanoon ei päädy viallisia osia eli hukkaa. Luvussa 3.2 on esitetty tulevaisuudenti-

lankuvaus laitteen 8161 kokoonpanolle. 
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Kuva 18. Laitteen 8161 arvovirtakuvaus.  

 



42 

 

 

 

Kuva 19. Laitteen 8161 kokoonpano 

Arvovirtakuvauksista huomataan, että valmistuksessa on paljon hukkaa, josta voidaan 

päästä eroon suhteellisen yksinkertaisilla toimilla. Tuotteissa 8123 ja 8161 ovat melko 

modulaarinen rakenne, mikä helpottaa standardityöjärjestyksen luomista ja hankintojen 

tarvepäivien uudelleen määrittelyä. Osavalmistuksen toimintatavan muuttaminen sen 

sijaan vaatii enemmän esiselvitystyötä, jotta ei päädytä optimoimaan vain osia tuotan-

nosta.  

 

3.2 Laitteiden 8123 ja 8161 valmistusprosessien tulevaisuu-

dentilan kuvaus  

Tässä luvussa kuvataan arvovirran kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet lähitulevai-

suudelle. Suuria muutoksia ei lähdetä heti tavoittelemaan, vaan kehitetään tuotantoa 

askel kerrallaan. Ensimmäisessä vaiheessa järjestetään kokoonpanon toiminnot uudel-

leen luomalla työvaiheille standardijärjestys. Tämän jälkeen muut prosessit on järjestet-

tävä tukemaan sitä eli esimerkiksi osien ja komponenttien tarveajat on määriteltävä työ-

vaiheen aloituspäivän mukaan ja varmistettava, että ensimmäisessä vaiheessa on kaikki 



43 

komponentit.  Tulevaisuudentilassa esitetään jo visioita mahdollisista tuotantosoluista ja 

tuotannon uudelleen järjestelystä, mutta ne eivät työhön käytettävän ajan rajallisuudesta 

johtuen ole loppuun asti vietyjä ratkaisuja. Arvovirtaa virtaviivaistetaan jakamalla osa-

valmistus tuoteryhmäperusteisesti, kuten kokoonpano on jo jaettu, sekä luomalla tuotan-

tosoluja ja tuotantolinjamaista valmistusta, jolloin vähennetään kuljetuksia, välivarasto-

ja ja virtauksen pysähtymistä. Näin selkiytetään tuotteiden virtaamista valmistusketjussa 

ja lyhennetään läpäisyaikoja. 

Kuvassa 20 on esitetty lähitulevaisuuden tavoite laitteen 8123 arvovirralle. Laitteen 

8123 osakokoonpanot järjestetään rinnakkain kokoonpantaviksi, kuten ne nykytilassa-

kin ovat, mutta kokoonpanojärjestys selkiytetään, jolloin on mahdollista saada läpäisy-

aikaa jopa 80 tuntia lyhyemmäksi. Uusi kokoonpanojärjestys on suunniteltu neljälle 

asentajalle, ja kaikkiin osakokoonpanoihin paitsi kamerakuljettimen ja erotteluyksikön 

kokoonpanoon on varattu yksi asentaja. Näin kaikki osakokoonpanot on mahdollista 

saada 160 tunnissa eli laitteen A kokoonpanon aikana valmiiksi.  

Edut läpäisyajassa voidaan saavuttaa vain tällä asentajamäärällä, mikä tarkoittaa uusia 

järjestelyjä matka-asennukseen, jotta neljän asentajan miehitys saadaan pidettyä. Jos 

asentajia on vähemmän, kokoonpanot eivät etene suunnitellussa tahdissa. Suuremmalla 

asentajien määrällä on mahdollista vielä lyhentää läpäisyaikaa. Esimerkiksi yhden asen-

tajan lisäyksellä voitaisiin läpäisyaikaa lyhentää vielä arviolta noin 30 tunnilla. Koh-

deyrityksessä asentajia on kuitenkin melko vähän, minkä vuoksi päädyttiin neljään 

asentajaan. Lisäksi kokoonpanon läpäisyajan kasvattaminen vaatii erittäin hyvää toimi-

tusvarmuutta, mikä ei vielä tässä vaiheessa ole riittävä. 

Kokoonpanon selkiyttämisen ja läpäisyajan lyhenemisen lisäksi työjärjestyksen määrit-

tely on eduksi varastolle ja hankinnalle. Tietyille osille ja komponenteille jää enemmän 

hankinta-aikaa, kun osa kokoonpanoista alkaa kaksi viikkoa myöhemmin. Kokoon-

panojen järjestys voidaan määrittää siten, että ne laitteet, joissa on pitkän toimitusajan 

komponentteja, valmistetaan viimeisimpänä. Lisäksi todelliset tarvepäivät saadaan näin 

tietoon. Varastojen määrää saadaan pienennettyä, sillä osat ja komponentit toimitetaan 

kokoonpanoon kahdessa erässä. Tällöin niitä ei tarvitse seisottaa varastossa tai kokoon-

panopaikalla. Vakioidun kokoonpanojärjestyksen lisäksi osakokoonpanoille luodaan 

omat kokoonpanopaikat, mikä helpottaa materiaalin ohjautumista oikeaan paikkaan.  
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Kuva 20. Laitteen 8123 kokoonpanon tulevaisuudentilan kuvaus lähitulevaisuudelle 
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Kuvassa 21 on havainnollistettu tulevaisuudentila laitteen 8161 kokoonpanon arvovir-

ralle. Laitteen 8161 kokoonpanon nykytila on vastaava kuin laitteen 8123 eli kokoonpa-

no tehdään satunnaisessa järjestyksessä osien ja komponenttien toimitustilanteesta riip-

puen. Tulevaisuudessa osakokoonpanot tehdään rinnakkain määrätyssä järjestyksessä. 

Tällöin saadaan huomattavasti pienennettyä välivarastoja ja pidennettyä tiettyjen osien 

ja komponenttien hankinta-aikaa 1,5 viikkoa, kun laitteen 8161 osat ja komponentit 

tilataan kahdessa erässä osakokoonpanojen alkuun. Läpäisyaika ei lyhene merkittävästi, 

mutta asentajia tarvitaan tulevaisuudessa viisi kuuden sijaan. 

 

Kuva 21. Laitteen 8161 kokoonpanon tulevaisuudentilan kuvaus lähitulevaisuudelle 
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Kuvasta 22 nähdään, kuinka valmistussolu vaikuttaa osan B läpäisyaikaan. Osa B on 

mahdollista tehdä 18 päivässä nykyisen 34 päivän sijaan, jos sorvaus, jyrsintä ja osako-

koonpano yhdistettäisiin soluksi työvaiheiden välisten kuljetusten poisjäämisen vuoksi. 

Myös KET:n määrää saataisiin pienennettyä. Ennen valmistussolun toteuttamista on 

kuitenkin otettava huomioon muut kyseisillä työstökoneilla valmistettavat tuotteet ja 

solun vaikutus niihin sekä mitkä muut tuotteet soveltuvat solussa valmistettaviksi. Val-

mistussolun luominen ei kannata, vaikka se lyhentää läpäisyaikaa, jos muiden tuotteen 

osien valmistus vie tällöin huomattavasti pidemmän ajan. Solun toiminnan on myös 

oltava joustavaa, eli on selvitettävä solussa valmistettavaksi sopivien tuotteiden vuotui-

set volyymit. 

 

Kuva 22. Laitteen 8161 osan B valmistuksen tulevaisuudentilan kuvaus 

Tulevaisuuden tilan luominen alkaa kokoonpanojen työjärjestysten määrittelyllä ja va-

kioinnilla. Kun ensimmäiset pilottikokeilut on tehty, katsotaan kuinka työjärjestystä 

tulisi kehittää ja mitä muilta prosesseilta vaaditaan, jotta ne pystyisivät mahdollisimman 

hyvin palvelemaan kokoonpanoa. Näin aloitetaan kokoonpanon ja sitä kautta muiden 

prosessien jatkuva parannus. Tuotannon jättämää pyritään ehkäisemään järjestelemällä 

tuotantoa uudelleen esimerkiksi tuotantosolujen avulla sekä jakamalla resursseja tuote-

ryhmien kesken. Nämä ovat kuitenkin pidemmän tähtäimen suunnitelmia, minkä vuoksi 

niitä ei esitellä tarkemmin tulevaisuudentilankuvauksissa, jotka on tässä työssä laadittu 

koskemaan lähitulevaisuutta. 
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4. HAASTEET KOKOONPANOSSA 

Kokoonpanon haasteita tutkittiin arvovirtakuvauksen lisäksi havainnoinnin, haastattelu-

jen ja kyselyiden perusteella. Prosesseissa ja tuotteissa olevia ongelmia selvitettiin tuot-

teen kokoonpanon seurannalla, jossa kerättiin tietoa suunnittelupuutteista, osapuutteista, 

osien laaduista sekä muista kokoonpanoa häiritsevistä tekijöistä. Seurannan tuloksena 

saatiin, että 55 % häiriöistä aiheutui suunnittelupuutteista, 33 % alihankintalaadusta ja 8 

% varastotoiminnasta. Loput häiriöt liittyivät tuotantotiloihin, tuotannonsuunnitteluun ja 

hankintaan. Komponenttipuutteista johtuen tuotteen kokoonpano aloitettiin myöhässä, 

jolloin hankinnan osuus häiriötekijöistä jäi seurannassa todellista pienemmäksi. Myös 

oman valmistuksen aikatauluonnistumisen vaikutus kyseisen tuotteen kokoonpanoon jäi 

vähäiseksi, sillä omavalmisteiden määrä on kyseisessä tuotteessa pieni. Koska seuranta 

tehtiin yksittäiselle laitteelle, ei sen perusteella voida tehdä kattavia johtopäätöksiä ko-

koonpanon haasteista. Tulokset ovat kuitenkin melko yhteneviä kokoonpanon haasteista 

yleisesti tehtyjen havaintojen kanssa eli suunnittelupuutteet, komponenttien toimitus-

varmuus ja alihankintaosien ja -rakenteiden laatu ovat suurimmat haasteet kokoon-

panossa. 

Myös myynti ja liiketoimintamuoto aiheuttavat omat haasteensa kuten luvuissa 1 ja 3 

todettiin. Projektien vaikeasta ennakoitavuudesta johtuen projektien aikataulut ovat hy-

vin tiukkoja, jolloin virheille ei ole juurikaan varaa. Monesti on käynnissä useita projek-

teja samanaikaisesti ja kokoonpanojen aloituspäivät ja toimitukset ovat hyvin lähellä 

toisiaan. Kiireinen aikataulu aiheuttaa myös hätiköintiä ja huolimattomuutta aina pro-

jektin alusta lähtien. Jos virheitä ei ehditä korjaamaan ajoissa tai korjaamiseen ei ole 

resursseja, kumuloituvat edeltävien prosessien ongelmat kokoonpanoon, mikä heikentää 

sen tuottavuutta. Muissa prosesseissa olevat häiriöt heijastuvat kokoonpanoon useimmi-

ten osapuutteina, mikä on yksi suurimmista haasteista kokoonpanossa. Osapuutteet voi-

vat johtua hyvin monesta eri tekijästä, joita on esitetty taulukossa 2. Seuraavissa luvuis-

sa käsitellään erikseen suunnittelun, tuotannon, hankinnan ja alihankinnan, varastotoi-

minnan sekä henkilöstön vaikutuksia kokoonpanon tuottavuuteen. Lisäksi pohditaan 

laatu- ja kehitystoiminnan riittävyyttä kohdeyrityksessä 

Taulukko 2. Osapuutteiden syyt 

Prosessi Osapuutteen syy 

Suunnittelu Osaluettelovirhe, suunnitteluvirhe 

Hankinta ja alihankinta Toimittaja myöhässä, virheellinen toimitus, laatuvirhe 

Tuotanto Laatuvirhe, tuotanto myöhässä 

Varasto Osa hävinnyt, keräilyvirhe, nimiketiedot väärin 

Henkilöstö Osaaminen, motivaatio 
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4.1 Suunnittelun haasteiden vaikutus kokoonpanoon 

Luvussa 1 esitelty globalisaatiosta seurannut asiakkaiden vaatimustason nousu näkyy 

kohdeyrityksessä tuotevarianttien lukumäärän kasvuna. Yrityksen tarjoamia tuotteita on 

tällä hetkellä noin 800 kappaletta, ja niitä pyritään karsimaan tuotteistamalla ja vakioitu-

ja tuotevaihtoehtoja lisäämällä. Tuotteiston vakioimiseksi sekä yhdenmukaisen ja ajan-

tasaisen tuotetiedon ylläpitämiseksi on luotu tuotepankkijärjestelmä, joka sisältää tuo-

temallit sekä niihin liittyvän informaation. Tavoitteena on, että myynti ja suunnittelu 

käyttäisivät vain tuotetietokannassa määriteltyjä tuotteita, jolloin säästetään suunnitte-

lun, valmistuksen ja huollon resursseja ja mahdollistetaan laadun kehitys. Tällä hetkellä 

noin puolelle tuotteista on luotu master-malli eli tarkastettu malli, joka soveltuu käytet-

täväksi useimpiin asiakasvariaatioihin, ja jonka pohjalta tuote räätälöidään asiakkaan 

tarpeisiin. Master-mallin käytöllä pyritään parantamaan tuotteiden laadun kehitystä, 

vähentämään variaatioita sekä puutteita. Osa tuotteista suunnitellaan yhä vanhojen pro-

jektimallien pohjalta, jolloin on riski, että mallissa mahdollisesti olleet viat ja puutteet 

toistuvat, sillä tuotetieto ei tällöin välttämättä ole ajan tasalla. Projektimallin käyttämi-

nen Master-malliin sijaan lisää myös tarvetta uusille piirustuksille, ja joka vuosi valmis-

tuukin noin 10 000 uutta piirustusta. Master-malleja lisäämällä helpotetaan suunnittelua, 

valmistusta ja tuotevariaatioiden hallintaa.  

Suunnitteluvirheiden ja -puutteiden raportointia varten on luotu tuotepalautejärjestelmä, 

jonne kuka tahansa voi jättää palautteen korjausta vaativasta kohteesta. Palaute voi kos-

kea suunnittelun lisäksi valmistusta, hankintaa ja alihankintaa, asennustyömaata tai 

kohdeyrityksen Kiinan yksikköä. Palaute ohjataan tuotteen tai prosessin vastuuhenkilöl-

le, joka käy palautteen läpi ja tekee tarvittavat muutokset. Palautteiden etenemistä voi 

seurata järjestelmän kautta.  Tuotepalautteita on tällä hetkellä annettu noin 1900 kappa-

letta. Järjestelmä otettiin käyttöön syksyllä 2012 eli palautteita annetaan keskimäärin 

750 kappaletta vuodessa. Järjestelmä on tehokkaassa käytössä ja toimii informaatioka-

navana tuotannon ja suunnittelun välillä. Palautejärjestelmä on myös yhteydessä tuote-

pankkijärjestelmään, jonne palautteet listautuvat tuotekohtaisesti. Suunnittelua aloitetta-

essa on helppo tarkistaa, millaisia puutteita tuotteessa on havaittu edellisissä projekteis-

sa. 

Kohdeyrityksellä on toimivat ja kattavat järjestelmät tuotteiston kehitykseen ja ylläpi-

toon, mutta tuotteiden suuri määrä ja variaatiot aiheuttavat haasteita, sillä tietoa ja pa-

lautteita kertyy paljon ja niiden läpikäyminen voi olla työlästä. Tuotepalautteiden läpi-

käymiseen on budjetoitu 500 tuntia vuodessa eli noin 40 minuuttia palautetta kohden. 

Budjetoituja tunteja enemmän palautteiden käsittelyyn vaikuttaa kuormitus, sillä suun-

nittelijat hoitavat palautteita eteenpäin muun työn ohessa. Työmäärän kasvaessa jää 

palautteiden käsittelyyn vähemmän aikaa ja niiden eteneminen hidastuu. Toisaalta, 

vaikka palaute käsiteltäisiin nopeasti, ei sen vaikutus näy heti tuotannossa, sillä osat 

laitetaan valmistukseen jopa kuukausia ennen kokoonpanon alkua, jolloin tehty muutos 

ei vaikuta jo valmistuksessa tai valmiina olevaan osaan. Palautteiden hidas eteneminen 
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järjestelmässä ja tuotannossa hitaasti näkyvät vaikutukset kuitenkin voivat luoda mieli-

kuvan, että palautteen antamisesta ei ole hyötyä, mistä johtuen osa työntekijöistä ei jätä 

tuotepalautejärjestelmään palautetta. Monien työntekijöiden asenne palautteen antami-

seen on silti yleisesti ottaen positiivinen ja palautetta annetaan helposti. Useimmilla 

työntekijöillä on luottamus siihen, että palautteen antaminen on kannattavaa.  

Tuotepalautejärjestelmään listatuista palautteista 80 % koskee mekaniikkasuunnittelua, 

14 % valmistusta ja 6 % hankintaa ja alihankintaa. On kuitenkin huomioitava, että tuo-

tepalautejärjestelmä on ensisijainen kanava suunnittelupuutteille ja puutteiden rapor-

tointiaktiivisuudessa on eroja osastoittain, jolloin mekaniikkasuunnittelun osuus saattaa 

korostua. Palautteiden määrä ei korreloi suoraan osa-alueen laadun ja toimivuuden 

kanssa. Esimerkiksi asennuspaikalta tulleita sekä sähkö- ja automaatiosuunnittelupalaut-

teita on tuotepalautejärjestelmässä vähän, sillä ne annetaan usein muuta kautta. Tuotepa-

lautejärjestelmä antaa silti suhteellisen yhtenevän tuloksen laiteseurannan kanssa, kun 

otetaan huomioon järjestelmän käyttötarkoitus, eli suunnittelupuutteiden osuus kokoon-

panon haasteista on merkittävän suuri. 

Mekaniikkasuunnittelua koskevien palautteiden suuri osuus ja palautteiden määrä ker-

too suunnittelulaadusta sekä suunnittelun haastavuudesta kohdeyrityksessä. Suunnitte-

lun laadun kehittäminen on useissa tapauksissa vaikeaa tuotekehitysluonteisuudesta ja 

prototyyppimäisestä tuotannosta johtuen. Tiettyjen kohdeyrityksessä valmistettavien 

laitteiden koosta johtuen prototyyppien valmistus ja testaus eivät ole käytännössä mah-

dollista, joten tuotekehitys tehdään valmistuksen aikana ja yritys ottaa tietoisen riskin 

toimittaessaan prototyyppejä asiakkaalle. Suunnittelupuutteilta on vaikea välttyä, kun 

suunnitellaan uudentyyppistä laitetta ensimmäistä kertaa tai tehdään tuotteisiin muutok-

sia. Lisäksi myynti ja teknologia asettavat haasteita operatiiviselle suunnittelulle, sillä 

ne määrittävät tuotteen lähtötiedot ja vaatimukset, joihin suunnittelijan on pystyttävä 

vastaamaan. 

Kohdeyrityksessä toteutuu luvussa 2.3.3 mainituista suunnittelun haasteista merkittä-

vimpänä tiedon hukka ja tiedon virtauksen estyminen, mikä ilmenee puutteina ja virhei-

nä piirustuksissa. Käytännössä ne voivat olla esimerkiksi hitsaus- ja koneistusmerkintö-

jen, toleroinnin, pintakäsittelyvaatimusten, osanumeroiden tai mittojen puutteellisuutta 

tai osien yhteensopimattomuutta. Yksityiskohtia voi olla myös kokoonpanon tarpeisiin 

nähden liian vähän tai puuttua kuvantoja, joista selviää osien ja komponenttien sijoitte-

lu. Liitteissä 1 ja 2 on esimerkkejä käytännössä ilmenneistä puutteista. Tiedon virtauk-

sen estyminen näkyy esimerkiksi siinä, että kokoonpanoon ei toimiteta säätö- ja testaus-

pöytäkirjaa tai piirustuksia koekäyttöön tulevista alihankinnassa valmistettavista laitteis-

ta.   

Suunnittelupuutteista johtuen laitteiden valmistus ei kaikissa tapauksissa onnistu ilman 

käytännön kokemusta, sillä piirustukset eivät ole täysin kattavia. Vanhemmilla asentajil-

la on jo kokemuksen kautta tullutta hiljaista tietoa, joten he havaitsevat puutteet ja vir-
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heet helposti ja pystyvät hoitamaan työnsä niistä huolimatta. Kokemattomammille asen-

tajille sekä alihankkijoille piirustusten puutteet sen sijaan tuottavat vaikeuksia. valmis-

tusta siirretään yhä enemmän alihankintaan, jolloin pienosat ja teräsrakenteet eivät ole 

halutunlaisia ja laitteiden valmistus vaatii alihankintatarkastajan läsnäoloa. Yksi esi-

merkki kohdeyrityksessä olevan hiljaisen tiedon huonosta siirtymisestä alihankkijalle on 

aluslevyt, jotka ovat suurimmassa osassa piirustuksia määritelty sileiksi aluslevyiksi, 

vaikka tiettyihin liitoksiin tarvitaan lukituslevyjä. Kohdeyrityksessä asentajat tietävät, 

milloin on käytettävä osaluettelon vastaisesti lukitusaluslevyjä, mutta alihankkijat sen 

sijaan laittavat ne aluslevyt, jotka on määritelty osaluettelossa. Eräässä tapauksessa ali-

hankinnassa tehtyyn laitteeseen jouduttiin vaihtamaan kohdeyrityksessä lukituslevyt 

piirustuksen mukaisten sileiden aluslevyjen tilalle, sillä tärinästä johtuen osa liitoksista 

ei kestä, jos ne eivät ole lukittuja. Kokoonpanotyö jouduttiin tekemään kahteen kertaan. 

Juurisyitä tälle tapaukselle tutkitaan luvussa 5.1. 

Piirustusten puutteellisuus on suuri haaste myös sähkö- ja hydrauliikka-asennuksessa. 

Sähköasennuksista ei ole lainkaan piirustuksia, jolloin jokaisen laitteen yhteydessä on 

sähköasentajien erikseen suunniteltava, mistä ja miten sähköt viedään. Kaapelikouruja, 

kannakkeita ja muita tarvikkeita ei ole osaluetteloissa, vaan sähköasentajat hankkivat ja 

tarvittaessa suunnittelevat ne. Hydrauliikka-asennuksista ei hydraulikaavion lisäksi 

myöskään ole aina piirustuksia tai piirustukset voivat olla puutteellisia, jolloin ei vält-

tämättä selviä, miten hydraulikomponentit ja -letkut on ajateltu sijoittaa. Tämä aiheuttaa 

ongelmia esimerkiksi silloin, kun koneikot hankitaan valmiiksi koottuina, sillä hyd-

raulikaavio ei määrittele, kuinka komponentit tulee sijoittaa, jolloin koneikko ei välttä-

mättä mahdu sille suunniteltuun tilaan. Hydraulikaaviot eivät aina ole täysin yksiselit-

teisiä, vaan niissä saattaa olla ristiriitoja sähkökaavioiden tai laitteen muiden hydrauli-

kaavioiden kanssa. Piirustuksissa on myös ollut viittauksia vääriin kaavioihin tai piirus-

tuksia ei ole päivitetty vastaamaan muuttuneita kaavioita. Tämä aiheuttaa turhaa työtä 

asentajille, kun joudutaan selvittämään, mikä kaavio on oikea tai korjataan jo tehtyjä 

töitä. 

Suunnittelupuutteiden lisäksi muita suunnittelun haasteita, jotka välittyvät piirustusten 

kautta kokoonpanoon, ovat tiukka aikataulu, yhteistyö kokoonpanon ja muiden osasto-

jen kanssa sekä osaaminen ja perehdytys. Suunnittelijoiden perehdytys työtehtäviin ja 

valmistettaviin laitteisiin on melko heikolla tasolla. Aiemmin suunnittelijat kasvoivat 

pääsuunnittelijan rinnalla, jolloin heille ehti karttua kokemusta sekä tuotteistosta että 

yrityksen toimintatavoista, mutta nykyisin uudet pääsuunnittelijat palkataan talon ulko-

puolelta suoraan pääsuunnittelijan tehtäviin. Uudet suunnittelijat ja jopa pääsuunnitteli-

jat eivät välttämättä ole koskaan nähneet toiminnassa linjaa ja sen laitteita, joita he 

suunnittelevat, mutta kohdeyritys pyrkii järjestämään mahdollisuuksien mukaan tehdas-

vierailuja tai muita mahdollisuuksia tuotteisiin tutustumiseksi. Perehdytys hoidetaan 

pääsääntöisesti nimeämällä kokeneemmista pääsuunnittelijoista mentori, joka ohjaa ja 

neuvoo omien töidensä ohessa uutta pääsuunnittelijaa. Haasteellista perehdyttämisessä 
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on pääsuunnittelijan tehtäväkentän sekä tuotteiston laajuus ja suurin osa oppimisesta 

tapahtuukin työn kautta sekä tarttumalla aikaisessa vaiheessa projektin pääsuunnittelijan 

tehtäviin. Suunnittelijoiden perehdytysjaksosta puuttuu monesti kokoonpanoon tutustu-

minen tai osallistuminen, mikä on edellytys hyvälle suunnittelulle, sillä se auttaa ym-

märtämään paremmin tuotteen valmistusprosessia. Tuotantotilat ja työntekijät tulevat 

samalla tutuiksi, jolloin on pienempi kynnys käydä seuraamassa suunnittelemansa lait-

teen kokoonpanoa.  

Huhtalan & Pulkkisen (2009, s. 190) mukaan suunnittelulle ominainen haaste on, että 

eri alojen asiantuntijoita ei käytetä riittävästi hyväksi tai heidän osaamistaan ei osata 

hyödyntää. Tämä näkyy kohdeyrityksessä muun muassa suunnittelun ja tuotannon heik-

kona yhteistyönä sekä mekaniikka-, sähkö- ja automaatiosuunnittelun eriytymisenä. 

Lisäksi tuotekehitys ja teknologia on siirretty eri rakennukseen kuin suunnitteluosasto, 

jolloin tiedonvirtaus estyy tai hidastuu. Tutkimuksissa onkin osoitettu, että jo 30 metrin 

työskentelyetäisyydellä viikoittainen kommunikointi on epätodennäköistä.  Paras tapa 

saavuttaa tehokas kommunikaatio on asettaa tiimin jäsenet työskentelemään lähellä toi-

siaan. Tällöin tiedonvaihto on nopeaa ja jatkuvaa ja toisilta oppiminen helpompaa, kun 

kommunikointi on vapaamuotoisempaa (Huhtala & Pulkkinen 2009, s. 190). 

Omat haasteensa aiheuttaa myös suunnittelun ulkoistaminen. Kohdeyrityksessä suunnit-

teluosaston kapasiteettivajetta korvataan alihankintasuunnittelijoilla. Tavallisesti ali-

hankintasuunnittelijoita on muutamia ja heidän työpisteensä on pysyvästi kohdeyrityk-

sen toimitiloissa, mutta tällä hetkellä heitä on suuresta kuormituksesta johtuen yhtä pal-

jon kuin kohdeyrityksen suunnittelijoita. Alihankintasuunnittelijat on palkattu melko 

kiireisellä aikataululla, jolloin kattavalle perehdytykselle työhön ja kohdeyrityksen tuot-

teisiin ei ole ollut riittävästi aikaa. Kohdeyritys järjesti uusille suunnittelijoille 3-10 päi-

vän perehdytysjakson, jossa käytiin läpi tuotteet, työkalut, toimintatavat sekä vierailtiin 

yrityksen tiloissa. Vain noin kymmenesosa alihankintasuunnittelijoista työskentelee 

kohdeyrityksen tiloissa ja loput talon ulkopuolella. Suunnitteluvastuussa olevan yrityk-

sen sijaitessa kaukana päämiehestään kommunikointi voi olla raskasta ja päätöksen teko 

hidasta. Myös tekniset ratkaisut voivat poiketa valmistavalle organisaatiolle sopivista 

ratkaisuista, mistä voi seurata nimikemäärän kasvu tai valmistettavuuden heikkenemi-

nen. Moniin ulkoistamisesta seuraaviin haasteisiin voidaan vastata panostamalla toimin-

tatapoihin, tietojärjestelmiin ja työkaluihin. (Huhtala & Pulkkinen 2009, s. 29–31.) 

4.2 Kohdeyrityksen tuotantojärjestelmän vaikutus kokoon-

panoon 

Luvussa 3 havainnollistettiin ja analysointiin osavalmistuksen heikkoa aikatauluonnis-

tumista, mikä on tuotannon suurin kokoonpanoon heijastuva haaste. Aikatauluonnistu-

minen on riippuvainen tuotantojärjestelmästä sekä ohjaustavasta, joten sen juurisyihin 

pääsemiseksi käsitellään kohdeyrityksen tuotantoprosessi tuotannonsuunnittelusta val-
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mistukseen. Tuotantoprosessi lähtee tuotannonsuunnittelusta, jolla sovitetaan yhteen 

valmistusyksiköiden ajoitukset. Kohdeyrityksessä tuotantosuunnitelma tehdään projek-

tikohtaisesti ajanjaksoihin sidottuna Ganttin kaaviona. Tuotantosuunnitelma luodaan 

ERP-järjestelmään, joka ei täysin pysty vastaamaan nykyisiin tarpeisiin joustamatto-

muutensa vuoksi. ERP-järjestelmästä aiheutuvat haasteet on tiedostettu kohdeyritykses-

sä ja uuden tuotannonsuunnittelujärjestelmän käyttöönottoa on suunniteltu. Uusi tuotan-

nonsuunnittelujärjestelmä mahdollistaa parhaan mahdollisen tuotantojärjestyksen suun-

nittelun ja siten sisäisen toimitusvarmuuden parantamisen.  

Karkeasuunnittelussa laaditaan suunnitelma tuotannon määrälle ja ajoitukselle ja sovite-

taan ne käytettävissä oleviin resursseihin eli käytännössä määritellään valmistuspaikka. 

Suunnitelma ja kuormitusennuste tehdään tarjousten ja ennusteessa olevien projektien 

pohjalta. Töille budjetoitujen tuntien perusteena käytetään aiempien projektien toteutu-

neita tunteja. Karkeasuunnittelun tunnit toteutuvat vaihtelevasti ja hyvin tapauskohtai-

sesti. Hienosuunnittelussa määritellään osavalmistuksen vaatimat työvaiheet, niiden 

järjestys sekä aikataulu. Aikataulutuksessa valmistukseen varataan aikaa vaiheen kes-

tosta riippuen päivästä pariin viikkoon sekä yksi päivä seuraavalle vaiheelle siirtoa var-

ten. Hienokuormitustavasta johtuen valmistuksen läpäisyaika venyy vaadittua pidem-

mäksi ja KET:n määrä kasvaa. Uuden tuotannonsuunnittelujärjestelmän myötä pysty-

tään vastaamaan tähän haasteeseen, sillä se mahdollistaa parhaan mahdollisen järjestyk-

sen löytämisen valmistustehtäville. 

Tuotannonsuunnittelun haasteena on projektityyppinen asiakaslähtöinen liiketoiminta, 

joka on vaikeasti ennustettavissa. Kuormitustilanne tuotannossa voi vaihdella huomat-

tavasti lyhyelläkin aikavälillä, mistä seuraa tuotannon epätasapaino ja ylikuormitus. 

Hiljaista jaksoa seuraa korkea kuormitus, joka ylittää kapasiteetin, jolloin joudutaan 

siirtämään valmistusta alihankintaan. Ylikuormituksesta seuraa kiireen seurauksena 

virheitä ja viivästyksiä eli arvoa tuottamattomia toimintoja. Kohdeyrityksessä tuotanto-

järjestelmä on luvussa 2.1 kuvailtu funktionaalinen tuotantotapa, joka on suunniteltu 

resurssitehokkuuden periaatteella. Tällainen järjestelmä ei pysty joustamaan vaihtelevis-

sa kuormitustilanteissa, sillä kaikki kapasiteetti on käytössä. Tuotannon tasoittaminen-

kin on haastavaa, sillä standardoimattomuudesta johtuen hyvin vähän voidaan valmistaa 

etukäteen. Tästä johtuen tuotanto jää aikataulusta jälkeen kuormituksen kasvaessa. Re-

surssitehokkaaseen tuotantoon keskittyminen selittää siis luvussa 3 kuvattuja haasteita 

tuotannon aikatauluonnistumisessa.  

Haasteena on myös osien oikea-aikainen valmistaminen. Hienokuormitustapa antaa 

tietyn aikavälin, jonka sisällä osa tulisi valmistaa, mutta ei määritä prioriteettijärjestystä 

osille, joiden valmistuspäivä on sama. Työntekijät purkavat työjonoaan järjestyksessä, 

jolloin valmistumisjärjestys ei täysin vastaa todellista tarvetta eli työjonossa ensimmäi-

senä oleva valmistustehtävä ei todellisuudessa ole kiireisin. Syynä tälle on kokoonpanon 

vakioidun työjärjestyksen puuttuminen, jolloin kaikille valmistettaville osille on määri-

telty tarvepäiväksi kokoonpanon aloituspäivä todellisen tarvepäivän sijaan. Osa valmis-
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tuksesta saatetaan tehdä myös liian aikaisin, mikä kasvattaa varastoja, KET:iä sekä ris-

kiä häviämiselle tai vioittumiselle. Esimerkiksi laitteen 8161 säätöön tarvittava pitkä, 

ohut terästanko valmistetaan usein liian aikaisin, jolloin se voi kolhiintua säilytyksessä 

tai ruostua käyttökelvottomaksi. Nykyisenlainen tuotannon suunnittelu- ja ohjaustapa ei 

näin ollen anna tuotannolle edellytyksiä aikatauluonnistumiseen. 

Kohdeyrityksen tuotanto työntöohjataan vaiheelta toiselle. Tuotantojärjestelmä vaatii 

kuljetuksia vaiheiden välillä ja muodostaa jonoja työasemille eli keskeneräisen tuotan-

non määrä on suuri. Tuotannon ohjaus ja suunnittelu on työlästä, sillä jokaista resurssia 

ohjataan erikseen. Osat ohjautuvat tuotannossa työkortin avulla, joka kulkee fyysisesti 

kappaleen mukana tuotannossa ja ohjaa sen seuraaviin vaiheisiin. Jokaiselle työlle on 

oma korttinsa, johon on merkitty resurssi, aloitus- ja lopetuspäivät sekä mahdolliset 

ohjeet. Maalaus on työvaiheista ainoa, jolle ei ole ERP-järjestelmässä omaa vaihettaan 

eikä siten työkorttiakaan, vaan se on ERP-järjestelmässä yhdistetty hitsaukseen tai 

muuhun sitä edeltävään vaiheeseen. Maalaamoja on vain yksi, ja kaikki maalausta vaa-

tivat kappaleet kulkevat sen läpi. Maalattujen osien valmistumisen etenemistä ei pysty 

seuraamaan järjestelmästä, mikä vaikeuttaa tuotannon seurantaa. Osat eivät ohjaudu 

maalauksesta aina suunnitellulla tavalla eteenpäin, sillä monesti työkortit eivät säily 

kappaleiden mukana eikä projektiin viittaavien värikoodattujen tarrojen käyttö ole aktii-

vista. Työjonon avulla voidaan helpottaa töiden etenemisen ja maalaamon kuormituksen 

seurantaa sekä mahdollistaa siten vaiheen toiminnan analysointi. 

Tuotantovolyymin kasvaessa tilat käyvät ahtaiksi. Tuotantotiloissa ei ole riittävästi tilaa 

keskeneräiselle tuotannolle tai selkeitä paikkoja esimerkiksi alihankinnasta tuleville 

laitteille ja teräsrakenteille. Etenkin koneistushalliin kertyy paljon keskeneräistä tuotan-

toa, jolloin esimerkiksi hätäpoistumistieksi tarkoitettu käytävä voi tukkeutua. Tilojen 

ahtaus estää myös tuotannon virtausta, sillä osien siirto vaiheelta toiselle hankaloituu. 

Myös kokoonpanohalli muuttuu ahtaaksi kokoonpanojen edetessä etenkin kun useita 

linjoja kasataan saman aikaan. Tuotantotilojen kehittämiseksi lanseerattiin kesällä 2014 

tuotannon tiloihin siisteysindeksi, jonka tarkoituksena on parantaa työturvallisuutta ja -

viihtyvyyttä sekä välillisesti työn tuottavuutta ja laatua. Indeksit määritellään säännölli-

sesti tuotantohalleittain hallin työpisteiden keskiarvona ja ne ovat kaikkien nähtävissä 

tehtaan tiloissa infotauluilla. Indeksin avulla tuotantotilojen yleistä siisteyttä saatiin pa-

rannettua merkittävästi, mutta siisteysrutiinia ole kaikilta osin täysin muodostunut. Käy-

täntöä jatkamalla ja kehittämällä on mahdollista parantaa tuotannon virtausta ja siten 

kokoonpanon tuottavuutta. 
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4.3 Hankinnan ja alihankinnan haasteet kokoonpanon näkö-

kulmasta  

Hankinnan suurimpina haasteina ovat hankinta-ajan riittävyys ja laajan nimikkeistön 

hallinta, mikä näkyy osien ja komponenttien myöhästyneinä toimituksina eli puutteina 

kokoonpanossa. Komponenttien, alihankintaosien ja raaka-aineiden toimitusvarmuus 

tarvepäivään nähden oli 90,5 % vuonna 2014 ja tilausrivejä oli yhteensä noin 41 600. 

Tämä tarkoittaa, että vuodessa lähes 4000 tilausriviä saapuu myöhässä eli viikossa puut-

tuu noin 80 osaa tai komponenttia. Myöhästyneistä riveistä 71 % toimitettiin viimeis-

tään viikon kuluttua pyydetystä toimituspäivästä ja 21 % kahden viikon kuluessa. 4 % 

saapui 3 viikkoa pyydetystä toimitusajasta myöhässä ja loput 4 % yli 3 viikon kuluttua. 

Toimitusvarmuus on ollut viimeiset 5 vuotta samalla tasolla. Toimituksia valvotaan 

aktiivisesti ja myöhästyvistä toimituksista lähetetään muistutuksia toimittajille. Myös 

toimittajien toimitusvarmuutta seurataan ja hälyttävissä tapauksissa siihen puututaan 

esimerkiksi yhteisillä kehitysprojekteilla, joissa tarkkaillaan aktiivisesti toimittajan vah-

vistamien toimituspäivien pitävyyttä ja etsitään keinoja tilanteen ratkaisemiseksi.  

Hankinta-aika on lyhentynyt huomattavasti viime vuosikymmenen aikana. Riittävä han-

kinta-aika olisi kuudesta kahdeksaan viikkoa, mikä toteutuu nykyisin vain alle viides-

osalle ostoriveistä. Hankinnoista noin kolmasosalle toimitusaikaa jää alle kaksi viikkoa 

ja lähes kaksi kolmasosaa olisi saatava hankittua alle neljässä viikossa. Hankinta-

aikojen lyhentyminen on seurausta nopeutuneesta toimintasyklistä, jolloin kohdeyrityk-

selle jää entistä lyhyempi aika tuotteen toimittamiseen asiakkaalle ja siten myös hankin-

noille. Hankinta-aika lyhenee entisestään, jos suunnittelu myöhästyy aikataulusta. Kos-

ka myös suunnittelussa haasteena on tiukka aikataulu, venyy suunnittelun valmistumi-

nen monesti yli suunnitellun ajan, mistä seuraa myös hankintojen myöhästyminen. Pro-

jektien ajoitusta tehtäessä ja aikatauluonnistumista seurattaessa monesti jää huomioi-

matta hankinnan vaatima aika. Useissa tapauksissa seurataan vain suunnittelun ja val-

mistuksen aikatauluonnistumista. Etenkin suuressa ylikuormassa suunnittelun jättämästä 

johtuen suunnittelun päättymisen ja valmistuksen alkamisen välille voi jäädä vain kaksi 

viikkoa tai vähemmänkin aikaa, mikä on hankintoihin jäävä aika. Kaikki osat ja kom-

ponentit hankitaan kokoonpanon alkuun, vaikka osaa niistä tarvitaan vasta viikkoja 

myöhemmin. Tällainen toimintatapa lyhentää hankinta-aikaa, kun hankintoja ei tehdä 

todelliseen tarpeeseen. Määrittelemällä laitteille vakioitu kokoonpanojärjestys voidaan 

pidentää hankinta-aikaa osalle tuotteista, kun tiedetään, mitkä osat on oltava heti ko-

koonpanon alussa ja mitä tarvitaan vasta myöhemmin. 

Komponenttien toimitusajat vaihtelevat kahdesta viikosta 14 viikkoon ja ovat keskimää-

rin 7 viikkoa. Hankintojen vaatimista toimitusajoista pidetään komponenttikohtaisesti 

kirjaa, joka on nähtävissä kaikille. Suunnittelijoita on informoitu komponenteista, joi-

den toimitusaika on huomattavan pitkä ja jotka siten olisi saatava mahdollisimman ai-

kaisessa vaiheessa hankintaan. Pitkien toimitusaikojen huomioiminen on kuitenkin 
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suunnittelijan vastuulla, eikä esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmässä ole erikseen 

korostettu komponentteja, joiden toimitusaika on pitkä, eli komponenttien ennakoimi-

nen on täysin inhimillisistä tekijöistä kiinni. Hankinnassa toimitusajat ovat hyvin tiedos-

sa, ja ostopäälliköt informoivat suunnittelua kriittisistä komponenteista. 

Myös alihankinnassa komponenttipuutteet ovat melko yleisiä. Komponenttien hankin-

nan hoitaa kohdeyritys ja komponenttien impulsointi tehdään manuaalisesti ERP-

järjestelmän kautta, eli inhimillisen virheen riski on suuri. Työn tuottavuuden laskemi-

sen lisäksi puuttuvat komponentit tuovat ylimääräisiä kuluja, sillä ne lähetetään erikseen 

alihankkijalle ja monesti kalliimmalla pikakuljetuksella. Lisäksi puuttuvat osat vievät 

aikaa alihankintatarkastajan varsinaiselta työltä eli laadun tarkistukselta ja neuvomiselta 

toimittajan luona.  

Alihankinnan suurimmat kokoonpanoon heijastuvat haasteet ovat toimitusvarmuus ja 

laatu. Alihankinta käsittää kohdeyrityksen tapauksessa tiettyjen laitteiden, teräsraken-

teiden ja pienosien valmistuksen. Alihankinnan osuus kohdeyrityksen kustannuksista on 

15–20 %. Laitteista noin 65 % valmistetaan alihankinnassa ja niistä kolmasosa koekäy-

tetään kohdeyrityksessä. Loput alihankintavalmisteisista laitteista toimitetaan suoraan 

asiakkaalle. Teräsrakenteista noin 30 % valmistetaan alihankinnassa ja viimeisen vuo-

den aikana teräsrakenteiden alihankinnan määrä on kasvanut huomattavasti. Teräsraken-

teiden toimitusvarmuudesta ei ole tarkkoja lukemia ja se vaihtelee toimittajittain ja 

kuorman mukaan, mutta yleisesti ottaen se on tyydyttävällä tasolla. Hitsatuista ja ko-

neistetuista pienosista noin puolet valmistetaan alihankinnassa enimmäkseen Virossa. 

Laiteseurannassa esiin tulleista ongelmista noin kolmasosa johtui alihankintaosien laa-

dusta ja toimitusvarmuus alihankintaosille oli 88 % vuonna 2014. Uusien alihankkijoi-

den määrä on lisääntynyt ja yhteistyötä muutamien toimittajien kanssa on aloitettu uu-

delleen, mikä asettaa haasteita toimittajasuhteiden luomiseen ja siten vaikuttaa laatuun 

ja toimitusvarmuuteen. 

Alihankintalaitteiden ja teräsrakenteiden tarkastus tehdään pääsääntöisesti jo alihankki-

jan luona ennen toimitusta asiakkaalle tai kohdeyritykseen. Kohdeyrityksessä alihankin-

tatarkastajia on neljä, joista kaksi on Kiinassa ja kaksi kiertää Baltian toimittajia, ja he 

keskittyvät laitteiden ja teräsrakenteiden laadun tarkastukseen. Baltiassa valmistettavia 

pienosia ei useinkaan tarkasteta ennen toimitusta niiden suuresta määrästä ja vähäisistä 

resursseista johtuen. Alihankinnasta tulevista laitteista noin 30 % koeajetaan kohdeyri-

tyksessä ja loput toimitetaan suoraan asiakkaalle. Laitteita ei enää tarkasteta vastaanoton 

yhteydessä, jolloin ei havaita mahdollisia kuljetuksen aikana tulleita vaurioita ennen 

asiakkaalle toimitusta. Esimerkiksi Kiinasta Eurooppaan kuljetetusta laitteesta pulttilii-

tokset olivat auenneet kuljetuksen aikana, kun pultteja ei ollut kiristetty riittävästi eli 

laite oli romahtanut kasaan. Näinkin pienestä virheestä koitui useiden tuntien korjaus-

urakka sekä negatiivinen mielikuva Kiinan tuotantoyksikön laadusta. 
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Laatuvirheet voivat johtua osaamisen ja inhimillisten virheiden lisäksi puutteellisista 

piirustuksista, joissa ei esimerkiksi ole esitetty koneistus- ja suoruusvaatimuksia tai epä-

selvästä ohjeistuksesta esimerkiksi maalausta koskien. Osa virheistä on puhtaasti laatu-

virheitä. Laadun tarkkailemiseksi palkattiin tämän työn aikana kokenut asentaja vas-

taanottotarkastajaksi, jonka tehtävänä on alihankintaosien laadun tarkastaminen ja rek-

lamaatioiden valmistelu. Tavoitteena on saada viallisia alihankintaosia kiinni jo vas-

taanottovaiheessa, jolloin on enemmän pelivaraa uusien hankkimiseen tai viallisten kor-

jaamiseen. Kaikki havaitut virheet reklamoidaan, mikä saa alihankkijan kiinnittämään 

enemmän huomiota laatuun. Viallisista osista pidetään kirjaa, jotta saadaan selville, 

miten alihankkijan toimintaa on kehitettävä eli toistuvatko tietyt virheet usein ja johtuu-

ko osa niistä esimerkiksi huonosta ohjeistuksesta.  

Alihankinnan perusedellytyksenä on, että tuote ja sen rakenne ovat kunnossa ja valmis-

tusmenetelmät ovat harkittuja. Käytännössä piirustusten, osaluetteloiden ja muiden do-

kumenttien on oltava sellaisia, joiden mukaan toimittaja pystyy tuotteen valmistamaan 

kerralla oikein ja toimintatapojen tulee olla testattuja kohdeyrityksessä. Osien on oltava 

täysin virheettömiä, sillä virheiden korjaaminen toimittajalla lisää kustannuksia ja pi-

dentää toimitusaikaa. Nämä edellytykset eivät kaikissa tapauksissa toteudu kohdeyrityk-

sessä. Toimittajien osalta edellytykset ovat pääosin hyvällä mallilla, eli toimittajilla on 

riittävä osaamisen taso sekä tekniset edellytykset valmistukseen. Laitteiden ja teräsra-

kenteiden valmistamiseksi alihankkijat tarvitsevat kuitenkin usein alihankintatarkastajan 

tai ostajan neuvoja johtuen piirustusten puutteellisuudesta, virheellisyydestä sekä peri-

mätiedosta, joka ei kulje alihankintaan. Alihankkijoille toimitetaan Toimittajan käsikir-

ja, jossa on ohjeita laitteiden valmistamiseen, mutta se ei kaikissa tapauksissa kata pii-

rustuksissa olevia puutteita (Toimittajan käsikirja 2003). Standardoimalla laitteita ja 

kehittämällä alihankintadokumentteja sekä toimittajayhteistyötä, on mahdollista vastata 

useisiin alihankinnan haasteisiin. 

2000-luvun alussa on luotu toimittaja-arviointilomake, jossa toimittajaa arvioidaan 

kymmenellä erilaisella kriteerillä. Arviointikriteereinä ovat arvioitavan yrityksen talou-

dellinen tilanne, kokonaiskustannukset, tuotteen laatu, toiminnan laatu, fyysiset resurs-

sit, palvelukyky, toimituskyky, osaaminen, kehittymiskyky sekä riskit. Tällä hetkellä 

toimittaja-arviointeja tehdään hyvin satunnaisesti, mutta etenkin alihankkijoiden koh-

dalla arviointeja on alettu tehdä aktiivisemmin. Ostajien mielestä arviointisysteemi on 

vaikea käyttää eikä arviointien tekemisestä koeta juurikaan olevan hyötyä. Siitä johtuen 

toimittajille tehdään vain pika-arviointi eli kirjataan toimittajan perustiedot ja tehdään 

SWOT-analyysi. Toimittaja-arviointi on kuitenkin alihankintaostajien kokemuksen pe-

rusteella käyttökelpoinen työkalu, sillä se tuo alihankkijasta esiin tietoja monesta eri 

näkökulmasta ja antaa laajan kuvan toimittajan vahvuuksista, heikkouksista, riskeistä ja 

mahdollisuuksista. Arviointilomake tarvitsee kuitenkin päivitystä sopiakseen nykyisiin 

tarpeisiin sekä yhtenäisen tietokannan, jotta esimerkiksi toimittajien vertailu olisi mah-

dollista. Säännöllisillä arvioinneilla on mahdollista saavuttaa merkittäviä hyötyjä laadun 
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ja toimitusvarmuuden suhteen.  Make or buy –päätöstä varten on kohdeyrityksessä kehi-

tetty työkalu, mutta sitä ei ole hyödynnetty. Päätökset tehdään pitkälti oman tuotannon 

kuormitustilanteen ja vanhan tavan mukaan.  

4.4 Varastotoiminnan kokoonpanoon heijastuvat haasteet 

Kohdeyritys on ulkoistanut varastotoimintansa muutama vuosi sitten tarkoituksena saa-

da siitä kustannustehokkaampaa mutta silti kyvykästä vastaamaan muuttuvaan kapasi-

teetin tarpeeseen. Toimittajan tarjoamiin palveluihin kuuluvat perinteiset varastotoimin-

not kuten vastaanotto, keräily, sisälogistiikka ja pakkaus. Kohdeyritys on tiiviisti muka-

na varaston toiminnoissa ja tekee päätökset varastoa koskevista muutoksista kuten hen-

kilöstölisäyksistä ja kehitysehdotusten toteuttamisesta. Kokoonpanon tuottavuuteen 

varastotoiminta vaikuttaa puutteiden kautta. Tällä hetkellä osia ja komponentteja on 

kokoonpanon aloituspäivänä toimittamatta niin paljon, että varaston toiminnan tehok-

kuudella ei ole suurta merkitystä siihen, saadaanko kaikki osat ja komponentit ajallaan 

kokoonpanopaikalle. Varastotoiminnasta johtuvat osapuutteet ovat seurausta lähinnä 

häviämisistä tai vastaanotossa tapahtuvista virheistä. 

Kohdeyrityksessä varastoja on useita sekä tehtaan sisällä että ulkona. Sisätiloissa säily-

tetään lähinnä pienosat, komponentit, kiinnitystarvikkeet, valut ja teräkset. Varas-

tonimikkeiden lisäksi varastossa säilytetään projektien ostokomponentteja muutama 

viikko ennen kokoonpanon aloitusta eli siihen päivään asti, kun keräily on riittävän 

valmis. Myös alihankintaan lähteville komponenteille on oma hyllynsä, jossa niitäkin 

säilytetään päivistä viikkoihin. Tehtaan ulkopuolella olevat peltihallit on tarkoitettu te-

räsrakenteille, maalauksesta tuleville osille sekä alihankintalaitteille, mutta suuren osan 

näistä varastoista vie esimerkiksi projektien ylijäämät tai muu sekalainen tavara. Tämän 

seurauksena alihankinnasta tulevia teräsrakenteita ja laitteita säilytetään ulkona olosuh-

teissa, joihin niitä ei ole tarkoitettu. Varastotilan tarve voi vaihdella vuoden sisällä suu-

resti kuormitustilanteesta riippuen. Kun useita projekteja on valmistuksessa samaan 

aikaan, ei varastotila tahdo riittää kaikkien projektien komponenttien ja osien säilytyk-

seen. 

Varastotilan vähyyden vuoksi varastojen pitäminen järjestyksessä on haastavaa. Projek-

tien ostonimikkeiden varastointia on pyritty selkeyttämään keräämällä kaikki saman 

projektin komponentit sarakkeittain hyllyyn ja logistiikkakärryyn työ- tai projektinume-

ron mukaan. Saman projektin komponentit pyritään sijoittamaan mahdollisimman lähel-

le toisiaan ja jakamaan hyllyt pystysuunnassa eri projektien kesken. Komponenttien 

määrä vaihtelee suuresti projektikohtaisesti ja tarvittavan hyllytilan arvioiminen on han-

kalaa, mikä vaikeuttaa loogisen järjestyksen luomista. Jos ostokomponentit on kerätty 

projekteittain, joudutaan kerätyt komponentit keräämään uudestaan toiseen kärryyn ke-

räilyvaiheessa. Tämän vuoksi keräily pyritään tekemään työnumeroittain alusta saakka. 

Tapa on selventänyt hyvin varaston paikoitusta, mutta hyllytila ei nykyisellä kuormitus-

tilanteella täysin riitä sen toteutukseen. 
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Keskeneräisen tuotannon ja teräsrakenteiden varastointi sen sijaan kaipaisi uudelleen 

järjestelyä. Epäselvästä järjestyksestä ja ahtaista tiloista johtuen isojakin osia pääsee 

toisinaan hukkumaan ja etsintöihin voi kulua paljon aikaa varaston ja kokoonpanon li-

säksi myös ostolta ja lähettämöltä. Varastojen siisteyttä ja järjestystä on saatu parannet-

tua esimerkiksi nimeämällä trukkikuski vastuulliseksi varastosta ja sen järjestyksen yl-

läpidosta. Varastojen järjestystä voidaan näin ollen parantaa merkittävästi lisäämällä 

työntekijöiden vastuuta varastoalueista ja tarkentamalla varastojen käyttötarkoitusta. 

Varaston epäjärjestys, tavaran paljous sekä osien toimitus jälkikäteen lisäävät häviämi-

sen riskiä. Kun osia toimitetaan kokoonpanon aloituspäivän jälkeen, on työn logistiik-

kakärry jo toimitettu kokoonpanoon eikä osa ohjaudu enää sen mukana kokoonpanopai-

kalle. Myös varastosaldojen epätäsmällisyys voi aiheuttaa osapuutteen. Monesti syynä 

on järjestelmän ohi tehty varasto-otto eli varastosta on haettu tavaraa kirjaamatta sitä 

mihinkään ylös. Kirjaamattomat varasto-otot tekevät usein muille projekteille hallaa, 

vaikka jouduttavat yhtä työtä eteenpäin.  

Kohdeyrityksen varastotoiminnassa on paljon hukkaa kuten tavaroiden siirtelyä paikasta 

toiseen. Kun tavara toimitetaan, nostetaan se toimittajan kyydistä sisälle, josta kuormaa 

siirretään noin kymmenen metrin päähän pisteeseen, jossa tehdään vastaanotto ERP-

järjestelmään ja tulostetaan nimiketarrat. Vastaanottotarkastus tehdään niin tarkasti kuin 

mahdollista kuormituksesta riippuen. Alihankintaosille ei aiemmin tehty vastaanottotar-

kastusta lainkaan, mutta huhtikuussa 2015 luotiin uusi työnkuva vastaanottotarkastajalle 

ja palkattiin työhön kokenut asentaja. Vastaanoton jälkeen tuotteet siirretään varastohyl-

lylle sen mukaan, ovatko ne osto-, myynti-, alihankinta- vai varastonimikkeitä. Os-

tonimikkeet lajitellaan projektin mukaan logistiikkakärryyn ja hyllyille sen yläpuolelle. 

Hyllyillä lavoja saatetaan järjestellä uudestaan, jos projektien tavarat vaativat enemmän 

tilaa kuin niille oli varattu.  Lopuksi vastaanotetut komponentit kerätään toiseen logis-

tiikkakärryyn työnumeron mukaan ja viedään kokoonpanopaikalle. Siirtoja tehdään tur-

han paljon, kun optimitilanteessa riittäisi vain yksi siirto toimittajan kyydistä kokoon-

panopaikalle. 

Kohdeyrityksessä varastotoiminta on hyvin manuaalista, esimerkiksi vastaanotto kirja-

taan manuaalisesti järjestelmään ja keräilyt tehdään tulostetun keräilylistan avulla haki-

en tavaroita yksittäin varastosta. Manuaalinen toiminta lisää inhimillisen virheen riskiä 

ja hidastaa varaston toimintaa sekä vaatii paljon työvoimaa tekemään sellaisia tehtäviä, 

jotka voidaan helposti automatisoida nykytekniikalla. RFID-tekniikan hyödyntämistä on 

suunniteltu, mutta hankkeen tutkinta on kesken. Sen avulla voitaisiin pienentää inhimil-

lisen virheen riskiä ja tehostaa varaston toimintaa ja tarkkuutta. 
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4.5 Laatu- ja kehitysyksikön merkitys kokoonpanon tuotta-

vuudelle 

Kohdeyrityksessä ei ole laatu- ja kehitysosastoa eikä laadulle ja kehitykselle ole pää-

toimista vastuuhenkilöä. Laatu- ja kehitystyötä hoitavat muun työn ohessa satunnaisesti 

esimerkiksi työnjohtajat, tuotantopäällikkö, työntekijät ja tuotannonsuunnittelupäällik-

kö. Kohdeyrityksessä resurssipula onkin usein syynä hankkeiden ja projektien hiipumi-

seen tai toteuttamatta jättämiseen. Suunnitelmia on, mutta ne jäävät usein suunnitteluas-

teelle tai toteutus on hidasta. Kehitystoimintaa ei myöskään hoideta keskitetysti ja ko-

konaisvaltaisesti, vaan osa-alueita parannetaan erikseen, jolloin toimenpiteissä ei vält-

tämättä osata ottaa kokonaisuutta huomioon. 

Laatua ja sen valvontaa on pyritty kehittämään viime vuosien aikana. Tuotannossa on 

kolme laatutarkastajaa. Koska laadulta puuttuu vastuuhenkilö, ei kehitystoimiin ole saa-

tu säännöllisyyttä ja johdonmukaisuutta, mikä näkyy vaihtelevassa laadussa. Laatuasi-

oihin ja laadun tarkastukseen on keskitytty enimmäkseen tuotannossa, mutta muissa 

prosesseissa se on jäänyt vähemmälle. Tämä on kuitenkin tiedostettu ja vuoden 2015 

strategian seurauksena on aloitettu muun muassa suunnittelun, valmistuksen ja hankin-

nan kattava laadunparannusprojekti, jonka tavoitteena on puolittaa laatukustannukset. 

Projektia varten on nimetty laaturyhmä, jossa on yksi henkilö jokaiselta osastolta. Laa-

turyhmän tehtävänä on sparrata eri osastoja ja toimia viestin välittäjinä. Aluksi jokainen 

osasto pohtii, mitkä tekijät rajoittavat osaston laatua ja suorituskykyä. Yhdessä laatu-

ryhmän kanssa määritellään toimenpidesuunnitelma, jolla laatuhaasteet pyritään ratkai-

semaan. Tavoitteena on saada mahdollisimman pian näkyviä muutoksia aikaan, jotta 

innostus toimintojen kehittämiseen säilyy. 

4.6 Henkilöstön kokoonpanon tuottavuuteen vaikuttavat omi-

naisuudet  

Henkilöstön kokoonpanon tuottavuuteen vaikuttavia ominaisuuksia selvitettiin tuotan-

non työntekijöille laaditun kyselyn perusteella sekä työntekijöiden kanssa käytyjen kes-

kustelujen ja yleisen havainnoinnin kautta. Kysely käsitteli kuutta kategoriaa: palkkaus, 

palkitseminen ja työajat, motivaatio, osaaminen ja perehdytys, yhteistyö ja tiimihenki, 

tiedonkulku ja vaikuttamismahdollisuudet ja johtaminen. Lopuksi selvitettiin henkilös-

tön mielipide työhyvinvointiin panostamisesta. Kyselylomake on nähtävissä liitteessä 3. 

Kysely julkaistiin kohdeyrityksen intranet-sivuilla ja siitä tiedotettiin työnjohtajien, säh-

köpostin ja intranet-sivujen kautta.  

Kyselyyn vastasi 42 henkilöä eli noin 30 % tuotannon työntekijöistä. Vastaajien vähäi-

nen määrä selittyy osittain heikoilla tiedotusmahdollisuuksilla tuotannossa, sillä tieto-

koneen käyttö ei kuulu kaikkien työntekijöiden päivittäiseen rutiiniin, vaikka yhteisko-

neita onkin tarjolla taukotiloissa ja työpisteillä.  Useimmat eivät myöskään käytä sähkö-
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postia, joten henkilökohtainen tiedottaminen on haastavaa. Vastausprosentti voi myös 

indikoida kiinnostuksesta kyseenomaisia tutkimuksia kohtaan. 70 % vastauksista annet-

tiin kokoonpanon työntekijöiltä, 25 % koneistuksesta ja 5 % esikäsittelystä, kun vastaa-

va työntekijöiden prosentuaalinen jakauma tuotannossa on 50/30/20. Kokoonpanossa 

tämä työ on ollut näkyvimmin esillä, mistä todennäköisesti johtuen kokoonpanon työn-

tekijöiden osallistuminen on ollut aktiivisinta. Vaikka kokoonpanon vastausten osuus on 

suurin, voidaan kyselyn tuloksia käsitellä yhteisesti koko tuotannolle, sillä annetut vas-

taukset olivat osastojen välillä melko yhteneviä. 

Palkkaukseen ja palkitsemisjärjestelmään ei oltu täysin tyytyväisiä tuotannon työnteki-

jöiden keskuudessa. Lähes 30 % vastaajista koki, että he eivät saa työnsä tulosta ja an-

tamaansa panosta vastaavaa palkkaa ja puolet oli osittain samaa mieltä asiasta, vaikka 

työntekijöiden palkkaus perustuu teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkkara-

kennemallin, jonka mukaan palkka määräytyy työn vaativuuden ja henkilökohtaisten 

työntulosten mukaan.  Nykyisestä palkitsemisjärjestelmästä annettiin myös kritiikkiä. 

Noin 70 % vastaajista koki, että palkitsemisjärjestelmä ei ole täysin toimiva, sillä palk-

kioiden määräytymisperusteet eivät ole kunnossa. Esimerkiksi kokoonpanossa palkkiota 

on vaikea saada, jos edeltävät vaiheet ovat myöhästyneet. Työaikajärjestelmä jakoi mie-

lipiteet kahtia kaikilla osastoilla. Noin puolet vastaajista oli tyytyväisiä nykyiseen sään-

nölliseen työaikaan, mutta monet kaipaisivat liukuvaa työaikajärjestelyä. Liukuva työ-

aika tuli kyselyyn vastanneiden kommenteissa esille useasti myös motivoivana tekijänä 

sekä työhyvinvoinnin edistäjänä. 

Kyselyssä vastaajat saivat arvioida motivaatiotaan asteikolla 1-10 ja keskiarvoksi muo-

dostui 8 eli motivaatio on vastanneiden kesken hyvällä tasolla. Motivaatio oli useissa 

tapauksissa seurausta mielekkäästä, haastavasta ja vaihtelevasta työstä sekä hyvästä 

työilmapiiristä. Parhaiten motivoiviksi tekijöiksi vastaajat valitsivat erikoispalkkiot, 

tulospalkan, peruspalkan, mahdollisuuden vaikuttaa sekä työstä saatavan arvostuksen ja 

palautteen. Motivaatiota vastaajien mukaan heikentävät henkisesti raskas työ muutos-

ten, kiireisen aikataulun ja ylikuormituksen takia. 

Lähes puolet vastaajista piti osaamisensa tasoa riittävänä työnsä suorittamiseen ja noin 

puolet oli osittain samaa mieltä asiasta. Neljäsosa oli kuitenkin sitä mieltä, että perehdy-

tys työhön ei ole ollut riittävä, opastusta ja neuvomista on liian vähän ja koulutuksia 

pitäisi järjestää enemmän. Osaaminen onkin muodostunut työuran aikana tekemisen ja 

kokemuksen kautta. Perehdytykseen panostaminen olisi kokoonpanossa erityisen tärke-

ää, sillä vuokramiehiä käytetään paljon. Ilman hyvää perehdytystä heillä ei ole riittävästi 

tietoa tai osaamista työn itsenäiseen ja laadukkaaseen tekemiseen. Tämä haaste on tie-

dostettu kohdeyrityksessä, sillä koulutusta ja perehdytystä ollaan kehittämässä osaamis-

kartoituksen pohjalta.   

Yhteistyö oman osaston ja tiimin kesken on yleisesti hyvällä tasolla. Asteikolla 1-10 

arvosteltuna oman osaston sisäisen yhteishengen keskiarvoksi muodostui 8,2. Muiden 
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tuotannon osastojen välillä yhteistyö arvioitiin hieman heikommaksi keskiarvolla 7,1. 

Toimihenkilöiden ja tuotannon välinen yhteistyötä arvioitaessa keskiarvoksi muodostui 

6,5 ja noin viidennes oli sitä mieltä, että yhteistyötä toimihenkilöiden kanssa ei juuri 

ole. Tehdas ja toimisto ovat erillisiä rakennuksia ja sijaitsevat tontin eri puolilla. Tuo-

tantotiloissa on toimistotiloja lähinnä vain työnjohdolle ja tuotantopäällikölle. Kokoon-

panoon läheisesti liittyvät toiminnot, kuten suunnittelu, tuotannonsuunnittelu ja hankin-

ta, on sijoitettu toimistorakennukseen, jolloin kynnys käydä tuotantotiloissa kasvaa. 

Lean-periaatteiden mukaisesti tuotantoon jalkautuminen on kuitenkin yksi tärkeimmistä 

toimista päätöksen tekoa varten. Työntekijöillä on myös tunne, että konttori on eri maa-

ilmassa kuin he ovat ja että johdolla ei ole riittävästi ymmärrystä heidän työstään.  

Kuvassa 23 on esitetty vastaajien näkemys työilmapiiriä kuvaavista tekijöistä. Palkit 

kuvaavat, kuinka moni vastaajista oli sitä mieltä, että kyseinen asia kuvastaa yleistä il-

mapiiri heidän työpaikallaan. Näistä tekijöistä erottui selkeästi tiedon huono kulku ja 

huhujen määrä. Noin 60 % vastaajista oli sitä mieltä, että tieto välittyy hyvin tai melko 

hyvin osaston sisällä, mutta osastojen välillä tieto kulkee melko hyvin vain noin viides-

osan vastaajista mielestä. Tiedotuksen laatu ja määrä eivät useimpien mielestä ole riittä-

viä. Etenkin tulevista töistä ja aiemmissa projekteissa ilmenneistä haasteista kaivattai-

siin enemmän tietoa. Tuotannontiloissa on vuoden 2014 aikana tehty huomattava paran-

nus informaation jakamisessa asentamalla pääkäytävän varrelle näyttöjä, joissa on tieto-

ja tuotannon tilasta, kuten aikatauluonnistumisesta sekä tehtaan siisteydestä. Lisäksi 

tuotannon taukotilassa ja ruokalassa on infonäytöt, joissa on esillä yrityksen ajankohtai-

sia tiedotteita ja uutisia. Tiedotukseen käytetään myös intranetiä, johon päivitetään tie-

toja ja tulevia tapahtumia melko ahkerasti. Tiedotukseen on monia toimivia kanavia 

käytössä, mutta kyselyn tulosten perusteella niiden käyttö ei ole riittävän tehokasta.  

Myös päämääristä ja tavoitteista kaivataan lisää tietoa. Kohdeyrityksen arvot, joita käsi-

teltiin luvussa 2.3.1, sekä strategia eivät ole selkeästi esillä kaikissa toiminnoissa. Arvo-

jen ja strategian näkyminen on tärkeää, sillä ne ovat yhteinen ohjenuora, miten yrityk-

sessä toimitaan ja mitkä ovat yhteiset tavoitteet ja suunnitelma sen toteuttamiseksi. Kun 

henkilöstö hahmottaa, kuinka heidän toimintansa edistää strategian toteutumista, on 

toimintaan sitoutuminen helpompaa. Sitoutuminen taas edistää tuottavuutta tavoitteiden 

saavuttamisen kautta (Kesti 2005, s. 77). Yleisesti työntekijät kokevat työpaikkansa 

positiiviseksi, mutta kritiikkiä annettiin yhteishengestä ja ongelmien ratkomistavasta. 

Syyttely, kyräily ja henkilöstön vaihtuvuus mainittiin ilmapiiriä huonontaviksi tekijöik-

si. Lisäksi monet kokevat alihankinnan ja kohdeyrityksen Kiinan tuotantolaitoksen uh-

kana, vaikka 40 % vastaajista näkikin työnsä tulevaisuuden varmana. 
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Kuva 23. Kyselyyn vastanneiden näkemys yleistä ilmapiiriä työpaikallaan kuvaavis-

ta asioista 

 

Vaikuttamismahdollisuuksista parhaiten toteutuu vastaajien mielestä työn sisältöön vai-

kuttaminen, johon 80 % pystyy täysin tai osittain vaikuttamaan. Hieman heikommin 

toteutuvat työaikoihin ja työhön koskeviin muutoksiin vaikuttaminen, joihin lähes 60 % 

vastaajista koki voivansa vaikuttaa. Heikoiten työntekijät voivat vaikuttaa työpaikallaan 

tehtäviin muutoksiin, joihin noin 80 % vastaajista haluisi edes osittain vaikuttaa. Ylei-

sesti työntekijät haluisivat vaikuttaa työaikaansa ja työhönsä liittyvissä asioissa ja vai-
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kuttamismahdollisuudet ovat työntekijöiden mukaan melko hyvät. Esimiehiin ja heidän 

johtamistaitoihinsa oltiin enimmäkseen hyvin tai melko hyvin tyytyväisiä. Työntekijät 

arvostavat osaavaa työnjohtajaa, joka ymmärtää käytännön töitä, mutta nykypäivänä 

esimieheltä odotetaan enemmän johtamistaitoa teknisen osaamisen sijaan. Byrokratian 

taso on vastaajista noin 40 %:n mielestä liian korkea, mutta kuten eräs vastaaja totesi, 

on sitä suuressa yrityksessä vaikea välttää. 
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5. KOKOONPANON HAASTEIDEN JUURISYYT 

Luvussa 4 esitettyihin eri osa-alueiden merkittävimpien haasteiden juurisyitä analysoi-

daan systemaattisilla ongelmanratkaisumenetelmillä. Kalanruotokaaviolla havainnollis-

tetaan syy-seuraussuhteita ja viisi kertaa miksi -menetelmällä etsitään juurisyitä. Haas-

teiden juurisyitä tutkitaan suunnittelun, alihankinnan, hankinnan sekä varaston osalta. 

Tuotannon haasteiden juurisyitä ei käsitellä, sillä kuten luvuista 5.1–5.4 käy ilmi, on 

tuotantojärjestelmä juurisyynä muiden osastojen haasteisiin. Henkilöstölähtöisten haas-

teiden juurisyiden analysointi jätetään tämän työn ulkopuolelle alan asiantuntijoiden 

tutkittavaksi. 

5.1 Suunnitteluhaasteiden juurisyiden analysointi 

Suunnittelun suurimmat kokoonpanoon heijastuvat haasteet ovat puutteet ja virheet pii-

rustuksissa, virheiden toistuvuus ja aikataulussa pysyminen. Suunnittelutyön laadukas 

toteutus vaatii kohdeyrityksessä suunnittelijalta paljon, sillä laitteet ovat monimutkaisia 

ja ne räätälöidään aina asiakkaan vaatimusten mukaisiksi. Pelkkä asiakkaan vaatimuk-

siin vastaaminen ei riitä, sillä suunnittelu palvelee asiakkaan lisäksi valmistussuunnitte-

lua, hankintaa, tuotantoa sekä lähetystä ja pakkausta. Suunnittelijan on oman työnsä 

vaatimusten lisäksi tunnettava kohdeyrityksen tuotteisto sekä valmistusmenetelmät ja 

otettava huomioon muun muassa toimitustapa ja kohdemaa, komponenttistandardit ja 

komponenttien toimitusajat. Kohdeyrityksessä mekaniikkasuunnittelijoita on alle 30 ja 

lähes kaikki ovat projektin pääsuunnittelijoita, jolloin työnkuvaan sisältyy suunnittelu-

työn lisäksi projektiin liittyviä vastuita, mikä tarkoittaa sitä, että he ovat usein ylikuor-

mitettuja. Työmäärän tasoittamiseksi palkataan suunnittelutoimistojen alihankintasuun-

nittelijoita, joita kovan kuormituksen aikana voi olla kymmeniä.  

Kuvassa 24 on esitetty syitä suunnitteluvirheille ja -puutteille. Virheille on määritelty 

kuusi kategoriaa: mittaus, aika, henkilöt, materiaali, menetelmät ja tuotteet, joiden poh-

jalta syitä lähdettiin hakemaan. Etenkin henkilöihin ja aikaan liittyviä tekijöitä ilmeni 

paljon. Suunnittelussa tiukka aikataulu nähdään suurimpana haasteena. Asiakkaan vaa-

timuksiin vastaaminen tarkoittaa projektien lyhyttä toimitusaikaa, minkä seurauksena 

suunnitteluun jää entistä vähemmän aikaa. Tiukasta aikataulusta seuraa tuotteiden laa-

dun kärsiminen ja virheiden määrän lisääntyminen. Kun huomioidaan suunnittelun 

merkittävä vaikutus tuotteen hinnan muodostumiseen ja kokoonpanon tuottavuuteen, on 

selvää, että suunnittelulle on varattava aika, jonka puitteissa suunnittelu voidaan tehdä 

huolella. Suunnitteluun käytettävän ajan osuus tuotteen tilaus-toimitusketjusta on kes-

kimäärin viikkoina alle 20 %, mutta miestyötunteina laskettuna osuus jää merkittävästi 
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pienemmäksi. Projektin toimitusajasta suurin osa on varattu tuotannolle. Esimerkiksi 

tuotteen 8123 kohdalla valmistuksen läpäisyaika on noin 16 viikkoa ja suunnitteluun 

jäävä aika on noin kuusi viikkoa. Koska kaikille tuotteille ei ole tarkastettua mallia ei-

vätkä tuotteet ole vakioituja, on kuusi viikkoa useissa tapauksissa liian lyhyt aika suun-

nittelun toteutukseen etenkin, kun yhdellä suunnittelijalla on voi olla useita projekteja 

samaan aikaan työn alla. 

 

Kuva 24. Suunnittelupuutteiden- ja virheiden syy-seurauskaavio 
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Aika vaikuttaa myös henkilöstölähtöisiin tekijöihin kuten inhimillisten virheiden syn-

tyyn. Kiire lisää huolimattomuutta ja stressiä, mikä vaikuttaa suunnitteludokumenttien 

laatuun. Ratkaisuja aikatauluhaasteisiin ja ylikuormituksen tuomaan resurssipulaan on 

haettu palkkaamalla alihankintasuunnittelijoita. Kohdeyrityksen tuotteet ovat kuitenkin 

haasteellisia suunnitella alihankinnassa Master-mallien puutteen ja vakioimattomuuden 

vuoksi, jolloin alihankintasuunnittelijoiden ohjeistaminen lisää kohdeyrityksen suunnit-

telijoiden työkuormaa, eikä suunnittelulaatu ole taattua. Myös perehdytykseen ja koulu-

tukseen jää vähemmän aikaa suunnitteluaikataulun ollessa tiukka.  

Muita henkilöstölähtöisiä suunnittelulaatuun vaikuttavia tekijöitä on yhteistyö muiden 

osastojen ja suunnittelun kesken. Organisaatiomuutosten seurauksena suunnittelu- ja 

teknologiaosastot eriytettiin toisistaan eri rakennuksiin ja suunnitteluosasto jaettiin tu-

losyksikön suunnitteluryhmään ja kapitaalisuunnittelijoihin. Lisäksi automaatio- ja säh-

kösuunnittelijat ovat mekaniikkasuunnittelusta hyvin erillään. Etenkin teknologian 

eriyttäminen suunnittelusta on vaikeuttanut suunnittelun toimintaa, sillä teknologiaosas-

to määrittelee, kuinka tuote tulisi toteuttaa. Toisaalta, jos suunnittelulla olisi käytössään 

tarkastetut ja vakioidut mallit, olisi tarve yhteistyölle teknologiaosaston kanssa vähäi-

sempi.  

Kuvassa 25 suunnittelupuutteiden juurisyitä on tutkittu tarkemmin. Esimerkkitapauk-

seksi otettiin koneistusmerkinnän puuttuminen piirustuksesta ja juurisyitä etsittiin viisi 

kertaa miksi -tekniikalla. Myös muille kuvassa 24 esitetyille suunnittelupuutteille ja -

virheille etsittiin juurisyitä samalla tekniikalla ja päästiin samoihin tuloksiin, kuin ku-

vassa 25, mistä johtuen muita analyysejä ei esitetä tässä. Koneistusmerkintöjen puuttu-

misen juurisyiksi todettiin standardoimattomuus ja Master-mallien puuttuminen, tuotan-

totapa sekä perehdytys ja koulutus. Koska tuotteet eivät ole standardeja eikä kaikille 

tuotteille ole luotu Master-malleja, on piirustusten laatua hyvin vaikea kehittää, sillä 

samaa piirustusta ei välttämättä enää käytetä uudestaan. Standardipiirustuksissa havaitut 

virheet saadaan korjattua pysyvästi, kun käytetään aina samaa piirustusta, johon korja-

ukset tehdään. Master-mallien avulla päästään myös enimmistä puutteista eroon, sillä 

suunnittelu aloitettaan aina tarkastetusta mallista. Master-mallia kuitenkin muokataan 

tapauskohtaisesti asiakkaan toiveiden mukaan, joten virheiden syntymisen mahdollisuus 

on olemassa. Täysin vakioituihin tuotteisiin ei silti voida pyrkiä, sillä tietty asiakasvari-

oituvuus on säilytettävä. Standardoimattomuus ja Master-mallien puuttuminen lisää 

myös työkuormaa, jolloin suunnittelua on siirrettävä alihankintaan. 
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Kuva 25. Juurisyyt koneistusmerkintöjen puuttumiselle 

Kuten aiemmin kuvattiin, lisää kiire inhimillisen virheen riskiä. Koneistusmerkinnän tai 

muun suunnittelupuutteen syynä voi olla yksinkertaisesti unohdus, joka on voinut johtua 

kiireestä. Kiire lisää hätiköintiä ja vähentää tarkastusten määrää, jolloin piirustuksiin jää 

helposti puutteita. Kiire on alun perin seurausta toimintaympäristön muutoksesta nopea-

syklisemmäksi, mutta se on tilanne, johon kohdeyrityksen on sopeuduttava. Tästä johtu-

en juurisyytä kiireelle haettiin tekijöistä, joihin kohdeyrityksen on mahdollista vaikut-

taa. Päädyttiin tuotantotapaan eli kohdeyrityksen työntöohjattuun funktionaaliseen tuo-

tantojärjestelmään, jossa valmistuksen läpäisyaika on pitkä. Pitkä läpäisyaika vie suuren 

osan tuotteen toimitusajasta, jolloin suunnitteluun ei jää riittävästi aikaa. Myös riittämä-

tön perehdytys tai osaamisentaso voivat aiheuttaa suunnittelupuutteen kuten kuvasta 25 

havaitaan. 

Luvussa 4.2 esitettiin tapaus, jossa alihankinnassa valmistetussa laitteessa oli käytetty 

vain sileitä aluslevyjä lukituslevyjen sijaan ja levyt oli vaihdettava kohdeyrityksessä. 

Kohdeyrityksessä kokoonpanossa tiedetään laittaa täriseviin kohteisiin lukituslevyt, 

vaikka osaluettelossa pyydetäänkin sileät aluslevyt. Koska laitteen valmistus vaatii tie-

don osaluettelosta poikkeavasta erityisvaatimuksesta, on tapauksen juurisyy selkeästi 

suunnittelussa ennemmin kuin alihankkijan ohjeistuksessa. Piirustuksissa ja osaluette-

loissa on jokaisen osan, komponentin ja kiinnitystarvikkeen oltava määritelty täsmälli-

sesti ja valmistuksen tulee onnistua täysin niiden pohjalta. Kuvasta 26 käy ilmi, että 

kyseisessä tapauksessa juurisyy oli Master-malliin puuttuminen. Osittaisena syynä tapa-

ukselle voi olla, että suunnittelu jätetään puutteelliseksi, koska asentajien tietämykseen 
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ja taitoihin luotetaan liikaa. Kun laite valmistetaankin alihankinnassa, tulevat suunnitte-

lupuutteet selkeästi esille, sillä hiljainen tieto kohdeyrityksen tuotannosta ei kulje ali-

hankintaan. 

 

Kuva 26. Lukituslevyjen puuttuminen 

Suunnittelupuutteiden juurisyistä tärkeimmät ovat Master-mallien puuttuminen ja tuot-

teiden standardoimattomuus. Kun suunnittelu aloitetaan vanhan, tarkastamattoman pro-

jektimallin pohjalta, pääsevät virheet toistumaan. Suunnittelun aloitus tarkastetun mallin 

pohjalta vähentäisi merkittävästi virheiden määrää, kun aiemmin havaitut virheet olisi jo 

korjattu malliin. Täysin standardituotteisiin siirtyminen ei ole kohdeyrityksen tapauk-

sessa mahdollista, sillä yritys haluaa tarjota asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä tuotteita. 

Tuotteiden osittainen vakiointi esimerkiksi perusrakenteiden ja komponenttien osalta on 

kuitenkin toteutettavissa ja siihen tulisi pyrkiä, jotta vähennettäisiin vaihtelua ja siten 

virheen mahdollisuutta. Tuotantojärjestelmä vaikuttaa myös keskeisesti suunnittelun 

onnistumiseen, sillä valmistuksen pitkä läpäisyaika lyhentää suunnitteluun käytettävissä 

olevaa aikaa. Lisäksi suunnittelijoiden osaamisella on merkittävä vaikutus suunnittelu-

puutteiden määrään. 

5.2 Juurisyyt osa- ja komponenttipuutteille hankinnan näkö-

kulmasta 

Kokoonpanon tuottavuuden näkökulmasta hankinnan suurin haaste on toimitusvarmuus. 

Tällä hetkellä se on ERP-järjestelmän mukaan noin 90 %, mikä tarkoittaa, että noin joka 

kymmenes osa tai komponentti tulee myöhässä ja hidastaa kokoonpanoa. Kuvassa 27 on 

esitetty juurisyitä osien ja komponenttien myöhästymiselle. Hankinnasta aiheutuvat 

osapuutteet ovat toimitusvarmuuden lisäksi seurausta hankinta-ajasta, joka ei ole riittävä 

kaikille osille ja komponenteille. Koska reunaehdoksi asetettiin, että myynnin asiakkaal-

le lupaamaan toimitusaikaan on pystyttävä, ei liian tiukka aikataulu ole juurisyy hankin-

ta-ajan riittämättömyydelle, joten juurisyytä haettiin tuotannosta. 



69 

 

Kuva 27. Juurisyyt osien ja komponenttien myöhästymiselle 

Hankinnassa tarveaika määräytyy kokoonpanon aloituspäivämäärän pohjalta ja tilaus 

katsotaan myöhästyneeksi, jos se ei saavu kokoonpanon alkuun mennessä. Todellisuu-

dessa kaikkia komponentteja ei tarvita heti kokoonpanon alussa, mutta ostossa hopute-

taan toimittajia, jos järjestelmän mukaan tilaus on myöhässä tai tulee myöhästymään. 

Tämä on turhaa työtä niissä tapauksissa, kun osaa tai komponenttia ei todellisuudessa 

tarvita kokoonpanon alkuvaiheissa. Kokoonpanon kannalta nimikkeiden priorisoimat-

tomuus tarkoittaa toisinaan sitä, että kokoonpanon aloitus viivästyy, kun varasto odottaa 

myöhässä olevia tilauksia, vaikka niitä ei todellisuudessa heti tarvitakaan. Kokoonpanon 

työjärjestyksen määrittelemättömyydestä johtuen kaikki laitteen osat ja komponentit 

hankitaan kokoonpanon alkuun, vaikka niiden tarve olisi vasta myöhemmin. Määritte-

lemällä kokoonpanolle standardijärjestys saadaan osille ja komponenteille todellinen 

tarvepäivä, mikä lisää hankinta-aikaa tiettyjen tuotteiden kohdalla ja helpottaa tilausten 

priorisointia ja siten lisää toimitusvarmuutta.  

Hankinta-ajan riittämättömyys voi olla myös suunnittelusta johtuvaa. Jos suunnittelu 

myöhästyy aikataulusta, lyhenee hankinta-aika, sillä hankinnat aloitetaan suunnittelun 

valmistuttua. Suunnittelun myöhästymisen syynä on suunnittelun tiukka aikataulu ja 

resurssien riittämättömyys. Tiukka aikataulu on seurausta projektin toimitusajan jaka-

misesta kohdeyrityksen osastojen kesken. Valmistukseen kuluu suurin osa tuotteen toi-

mitusajasta, joten juurisyyksi suunnittelun varatun ajan riittämättömyyteen voidaan to-
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deta tuotantojärjestelmästä johtuva valmistuksen pitkä läpäisyaika, joka on yksi juurisyy 

osa- ja komponenttitoimitusten myöhästymiseen. 

Toimitusvarmuudesta johtuvien osa- ja komponenttipuutteiden juurisyyksi voidaan to-

deta systemaattisen toimittaja-arvioinnin puuttuminen. Kun toimittajaa ei arvioida sään-

nöllisesti, voi toimittajan heikkouksien havaitseminen ja siten niihin puuttuminen olla 

hankalaa. Myös komponentti- ja osapuutteiden systemaattinen seuranta puuttuu koh-

deyrityksestä, joten analysoitavaa dataa komponentti- ja osapuutteiden juurisyistä ei ole. 

Tämän työn yhteydessä yritettiin ottaa käyttöön komponentti- ja osapuutteiden seuranta-

järjestelmää, mutta työläytensä takia se jäi toteuttamatta. Varasto ja työnjohto seuraavat 

projekti- ja työnumerokohtaisesti puutteita, mutta eivät kerää siitä systemaattisesti da-

taa.  

Osalla komponenteista on niin pitkä toimitusaika, että suunnittelun tulisi laittaa ne han-

kintaan jo ennen suunnittelun valmistumista. Tämä edellyttää, että suunnittelija on tie-

toinen komponenttien toimitusajoista. Hankinta-ajoista on aikanaan tiedotettu suunnitte-

lua, mutta uusille suunnittelijoille tieto ei ole välttämä siirtynyt. Hankintaan liittyvän, 

suunnittelulle kohdistetun koulutuksen ja tiedotuksen puute on mahdollinen juurisyy 

komponenttien myöhästymisille. ERP- tai muissa järjestelmissä komponenttien hankin-

ta-aikoja ei ole ilmoitettu, koska nimikkeistön laajuuden vuoksi hankinta-ajan lisäämi-

nen nimikkeen tietoihin olisi työlästä. Nimikkeistön laajuus johtuu ensisijaisesti siitä, 

että nimikkeitä luodaan jatkuvasti lisää eikä käyttämättömiä nimikkeitä poisteta. Ni-

mikkeitä luovat enimmäkseen suunnittelijat ja niitä ylläpitää yksi henkilö muiden työ-

tehtävien ohessa. Kuvassa 26 on analysoitu tarkemmin juurisyitä laajalle nimikkeistölle. 

 

Kuva 28. Juurisyyt laajalle nimikkeistölle 
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Nimikkeitä luodaan jatkuvasti lisää, sillä tuotteiden vakioimattomuudesta johtuen tuot-

teissa käytetyt komponentit vaihtelevat. Osa uusista nimikkeistä luodaan tarpeeseen, 

mutta toisinaan luodaan uusi nimike jo nimikkeistöstä löytyvälle komponentille. Tämä 

voi olla seurausta ERP-järjestelmän huonosta etsintätoiminnosta, jolloin on helpompi 

luoda uusi nimike, kuin etsiä, löytyykö haluttu komponentti jo nimikkeistöstä. Järjes-

telmä vaatisi kehitystä ja vastuuhenkilön sitä hoitamaan. Nimikevastaavan toimenkuvan 

perustaminen rajoittaisi myös nimikkeistön laajentumista, kun yksi henkilö vastaisi uu-

sien nimikkeiden perustamisesta ja ylläpitäisi nimikkeistöä. Tällä hetkellä kohdeyrityk-

sestä puuttuu kyseinen vastuuhenkilö, joten nimikkeistö leviää, kun oikeuksia nimikkei-

den luomiseen ei ole rajoitettu riittävästi. Koottuna hankinnan haasteiden juurisyiksi 

saatiin tuotteiden ja kokoonpanon työvaiheiden standardoimattomuus, tuotantotapa, 

koulutuksen ja perehdytyksen riittämättömyys ja systemaattisten toimittaja-arviointien 

sekä nimikevastaavan puuttuminen. Hankinnan haasteet aiheutuvat lähinnä muissa pro-

sesseissa olevista epäkohdista, joten hankintatoimea kehittämällä ei juurikaan voida 

vaikuttaa kokoonpanon tuottavuuteen.  

5.3 Juurisyyt alihankinnan toimitusvarmuus- ja laatuhaasteille 

Alihankinnan suurimmat haasteet ovat laatu ja toimitusvarmuus, kuten luvussa 4.3 to-

dettiin. Vaikka piirustusten laatu on merkittävä haaste myös alihankinnassa, käsitellään 

tässä luvussa vain ne tapaukset, joissa kohdeyrityksen alihankkijalle toimittamat piirus-

tukset ja muu materiaali ovat olleet kunnossa. Suunnittelupuutteisiin liittyvät tapaukset 

on käsitelty luvussa 5.1. Alihankintahaasteiden juurisyiden kattava analysointi vaatisi 

vierailuja alihankkijoiden tiloissa ja tutustumista heidän toimintaansa. Koska kohdeyri-

tyksellä on useita alihankkijoita ja tähän työhön käytettävä aika on rajallinen, pohditaan 

juurisyitä alihankintatarkastajan sekä alihankinnasta vastaavan ostopäällikön ja ostajan 

asiantuntemuksen pohjalta.  

Kuvassa 29 on esitetty syy-seurauskaavio alihankintapuutteille ja -virheille. Kuvan 29 

kaavion oikeassa reunassa on laiteseurannan aikana esiin tulleita alihankintavirheitä ja 

mahdolliset syyt näille virheille on jaoteltu kuuteen luokkaan, jotka ovat mittaus, aika, 

henkilöt, materiaali, menetelmät ja laitteet. Eniten alihankintalaatuun vaikuttavista teki-

jöistä ilmeni henkilöihin liittyviä syitä. Alihankintatarkastajan näkemys onkin, että suu-

rin osa laatuvirheistä johtuu inhimillisyydestä. Inhimilliset virheet voivat olla seurausta 

esimerkiksi työntekijän vireystilasta tai työympäristöstä. Kiire ja stressi ovat yleisiä 

inhimillisen virheen aiheuttajia. Ne voivat johtua liian suuresta työkuormasta ja kiirei-

sestä aikataulusta, jotka taas aiheutuvat kohdeyrityksen alihankkijalle antamasta lyhyes-

tä toimitusajasta.  
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Kuva 29. Alihankintalaatuun vaikuttavat tekijät 
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Laatuun vaikuttaa myös ostajan ja toimittajan välinen suhde. Vaihteleva kuormitusti-

lanne vaikeuttaa pitkäaikaisten sopimusten tekemistä, sillä on mahdotonta luvata töiden 

jatkuvan pitkällä tähtäimellä. Alihankinnan tarve vaihtelee kohdeyrityksessä yhtä suu-

resti kuin liiketoiminnan volyymi. Tällöin alihankkijoilta ostetaan puuttuvaa kapasiteet-

tia kysynnän ollessa korkea, ja huonompina aikoina tuotanto "vedetään kotiin". Kun 

alihankkijoita käytetään enimmäkseen tasapainottamaan tuotantokapasiteettia, on seura-

uksena sitoutumisen ja luottamuksen puute, mikä on syynä vaihtelevaan laatuun. Pitkä-

aikaisten sopimusten puute luo alihankkijoihin kohdeyritykseen liittyvää epävarmuutta, 

sillä alihankkijat tietävät, että vaikka he toimittaisivat huippulaatuisia tuotteita, voi yh-

teistyö katketa kohdeyrityksen suuresti vaihtelevan tilanteen vuoksi. On mahdollista, 

että osa alihankkijoista kiinnittäisi suurempaa huomiota toimittamiensa tuotteiden laa-

tuun, jos he voisivat olla varmoja, että yhteistyö jatkuu vielä pitkällä aikavälillä. Vaihte-

levasta kuormitustilanteesta johtuen on haastavaa luoda alihankkijoiden kanssa luotta-

muksellisia toimittajasuhteita, joissa on mahdollista kehittää yhteisiä toimintatapoja, 

osaamista ja laatua ja siten tehdä toiminnasta molemminpuolisesti kustannustehokasta.  

Alihankkijoiden on myös hankalaa kehittää laatuaan etenkin teräsrakenteiden tapauk-

sessa, sillä samoja tuotteita ei valmisteta aina samalla alihankkijalla. Tämä johtuu osit-

tain siitä, että kohdeyrityksessä ei ole tarkasti määritelty yrityksen ydinosaamista ja ul-

koistettu kokonaan niitä tuotannon osia, joita ei pidetä strategisesti tärkeinä, mikä johtaa 

alihankkijan käyttämiseen kapasiteetin tasoittajana. Jos tietyt tuotteen osat ulkoistettai-

siin täysin, olisi mahdollista tehdä pidempiaikaisia sopimuksia ja siten luottamuksen ja 

osaamisen kehittymisen kautta parantaa laatua. Ydinosaamisen määrittelemättömyys 

aiheuttaa myös laatuongelmia kuormitustilanteen ollessa korkea. Tällöin alihankintaan 

saatetaan laittaa kriittisiä osia, joiden valmistus vaatii kokemusta ja ammattitaitoa ja 

joissa valmistusvirheet tulevat erityisen kalliiksi. Tällaisissa tapauksissa riski laatuvir-

heiden syntymiseen on suuri ja korjauskustannukset korkeat.  

Joissain tapauksissa alihankkijan osaaminen ei täysin vastaa kohdeyrityksen vaatimuk-

sia tai alihankkijan toimintatapa lisää valmistusvirheen riskiä. Alihankinnasta vastaava 

ostopäällikkö koki, että kohdeyrityksestä ei osata välittää toimittajille riittävän tarkkaa 

tietoa, millaista laatua vaaditaan eli kommunikointi alihankkijoiden kanssa ei ole riittä-

vän avointa ja täsmällistä. Alihankkijoiden toimintaohjeeksi tarkoitetussa Toimittajan 

käsikirjassa (Toimittajan käsikirja 2003) on määritelty melko suurpiirteisesti laatuvaa-

timukset eikä käsikirjaa ole päivitetty nykyisten toimintatapojen ja vaatimusten mukai-

seksi. Myöskään kohdeyrityksen oma toiminta ei anna toimittajille viitteitä halutusta 

laadusta. Toinen merkittävä tekijä on alihankkijoiden laatutoiminta. Suurimmalla osalla 

alihankkijoista on ISO 9001 -sertifikaatti, mutta toiminta ei ole sen mukaista. Esimer-

kiksi mittavälineitä ei kalibroida säännöllisesti.  Alihankinnan laatuvirheiden juurisyiksi 

voidaan todeta pitkäaikaisten sopimusten puuttuminen, heikot toimittaja-ostajasuhteet 

sekä kiireinen aikataulu, jolle juurisyitä on pohdittu kuvassa 30. 
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Kuva 30. Juurisyyt alihankintatoimitusten myöhästymiselle 

Alihankinnan toimitusvarmuuteen vaikuttavat toimittajan ominaisuudet sekä annettu 

toimitusaika. Toimitusajan pituuden määrää hankinta-aika, johon vaikuttavat tuotanto-

suunnitelma sekä suunnittelun ja valmistussuunnittelun aikatauluonnistuminen. Teräs-

rakenteiden hankinta-aikaan vaikuttaa myös kohdeyrityksen kuormitus ja sen seuranta. 

Monesti teräsrakenteita siirretään alihankintaan siinä vaiheessa, kun todetaan, että oman 

tuotannon kapasiteetti ei riitä niiden valmistukseen. Tällöin hankinta-aika jää usein 

huomattavan lyhyeksi. Kapasiteetin riittävyyttä on vaikea ennakoida ERP-järjestelmän 

kautta, sillä se ei anna täysin oikeaa kuvaa tuotannon tilasta. Jos työt eivät etene täysin 

tuotantosuunnitelman mukaan, työntöohjattu tuotantojärjestelmä aiheuttaa etenkin ras-

kaaseen koneistukseen ruuhkaa, jota on vaikea purkaa pitkistä vaiheajoista johtuen. Täl-

löin valmistusta aletaan siirtää myöhäisessä vaiheessa alihankintaan, ja toimitusaika jää 

hyvin lyhyeksi.  

Toimitusajan riittävyys on myös riippuvainen alihankkijan tuotantojärjestelmästä ja sen 

hallitsemisesta. Useimmissa tapauksissa alihankkijoilla ei ole kehittynyttä tapaa ohjata 

ja seurata tuotantoa tuotannonohjausjärjestelmän puuttumisen takia. Tällöin tuotannon 

hallitseminen on haastavaa, mikä vaikeuttaa aikataulussa pysymistä. Alihankkijat myös 

ylikuormittuvat helposti, sillä usein he ottavat vastaan kaikki tarjolla olevat työt ja ilman 

tuotannonohjausjärjestelmää on kuormitustilanteen seuraaminen vaikeaa. Kohdeyrityk-

sen kuorman olleessa korkea alihankkijoiden määrä ei ole riittävä, jolloin alihankkijat 
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ylikuormittuvat, mistä seuraa laatuvirheitä ja toimitusten myöhästymisiä. Juurisyitä ali-

hankintatoimitusten myöhästymiseen ovat näin ollen kohdeyrityksen tuotantojärjestel-

mä sekä kuormituslaskenta. Lisäksi kokoonpanon standardityöjärjestyksen puuttumisen 

vuoksi todelliset tarvepäivät eivät ole tiedossa, mikä lyhentää hankinta-aikaa tiettyjen 

alihankintaosien ja -rakenteiden kohdalla. Teräsrakenteiden tapauksessa tiettyjen raken-

teiden ulkoistaminen tasaisi kuormaa ja parantaisi toimitusvarmuutta sekä helpottaisi 

arvioimaan alihankkijoiden määrän tarvetta. 

5.4 Varastotoimintaan liittyvien haasteiden juurisyyanalyysi 

Varastotoiminnasta kokoonpanon tuottavuuteen eniten vaikuttava tekijä on häviämisistä 

johtuvat osa- ja komponenttipuutteet. Osien ja komponenttien häviämiselle varastossa 

voi olla useita syitä, kuten varastotilojen ahtaus ja epäjärjestys, tuotteiden vaikea jäljitet-

tävyys tai suurien tavaramäärien käsittely kerralla, esimerkiksi keräys tehdään projek-

teittain eli useamman laitteen osat ja komponentit kerätään samaan paikkaan. Tällöin 

yksittäiset komponentit saattavat hukkua suureen massaan ja löytäminen voi olla vaike-

aa. Komponentteja saattaa puuttua myös järjestelmässä olevista vääristä varastonimeke-

tiedoista johtuen. Komponentin katoaminen voi tapahtua missä tahansa varastotoimin-

nan vaiheessa ja johtua esimerkiksi inhimillisestä erehdyksestä, tuotannonohjausjärjes-

telmän ominaisuuksista, toimintatavoista tai ohjeistuksesta. Varastotoiminnasta johtuvia 

osa- ja komponenttipuutteiden syitä on analysoitu kuvassa 31. 

Koska vastaanotto ja keräily tehdään manuaalisesti, on inhimillisen virheen riski suuri. 

Esimerkiksi vastaanotossa saapuvan tavaran paljoudesta johtuen kaikkea ei ole mahdol-

lista tarkastaa kunnolla, jolloin vastaanotettu tuote saattaa olla puutteellinen, virheelli-

nen tai toimitusmäärä ei vastaa tilattua määrää. Manuaalisesti täytettävä keräilylista 

lisää väärin tehdyn merkinnän riskiä, minkä vuoksi keräilystä voi puuttua komponentte-

ja etenkin, jos niiden määrä on suuri. Erityisen helposti häviäviä komponentteja ovat 

jälkitoimitukset, sillä niille ei ole enää paikkaa varastossa. Jälkitoimitukset ovat seura-

usta myöhässä olevasta toimituksesta tai komponenttipuutteesta, joka on voinut aiheu-

tua suunnittelupuutteesta, vääristä nimiketiedoista tai varastossa häviämisestä. Suunnit-

telupuutteisiin ja hankintaan liittyvien puutteiden juurisyitä on käsitelty luvuissa 5.1–

5.3. Komponentit voivat hävitä tavaran paljouden seurauksena, sillä kuten luvussa 4.4 

todettiin, kerätään kaikki projektin komponentit samaan paikkaan. Tavaran suuri määrä 

varastolla on osittain seurausta kokoonpanon työjärjestyksen standardoimattomuudesta. 

Yhden projektin kaikkien laitteiden kokoonpanot on usein ajoitettu alkavaksi viikon tai 

kahden sisällä toisistaan ja kaikki laitteisiin tarvittavat osat ja komponentit toimitetaan 

kokoonpanojen alkuun. Tällöin varastoon tulee kerralla suuri määrä osia ja komponent-

teja, joita yritetään hallita yhtenä suurena kokonaisuutena. Puutteiden havaitseminen 

suuresta tavaramäärästä voi olla hankalaa 
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Kuva 31. Varastotoiminnasta johtuvien osa- ja komponenttipuutteiden juurisyitä 

 

Varastonimikkeiden puutteet kokoonpanossa johtuvat usein varaston saldotiedoissa ole-

vista virheistä tai tuotannonohjausjärjestelmässä olevista vääristä nimiketiedoista. Tuo-

tannonohjausjärjestelmässä voi ostettavan komponentin kohdalla olla virheellinen mer-

kintä, että kyseessä on varastonimike, jolloin tuotetta ei osteta, ja puute huomataan vasta 

keräilyvaiheessa. Virheelliset nimiketiedot ovat seurausta nimikevastaavan puuttumises-

ta, sillä tällä hetkellä kukaan ei ole vastuussa nimikkeiden päivityksestä ja perustamises-

ta. Saldotietojen virheellisyys johtuu monesti järjestelmän ohi tehdyistä varasto-otoista. 

Asentajat saattavat hakea tarvitsemansa komponentin omatoimisesti varastosta, jos se 

puuttuu heille toimitetusta keräilystä. Komponenttipuute voi taas johtua keräilyvirhees-

tä, joka on seurausta manuaalisen järjestelmän mahdollistamista virheistä. Toisinaan 



77 

varastosaldot saattavat muuttua hyvin nopeasti, jos varaosia myydään asiakkaan yllättä-

vään tarpeeseen. Komponenttipuutteiden juurisyyt ovat useissa tapauksissa manuaalinen 

vastaanotto- ja keräysjärjestelmä, nimikevastaavan puuttuminen sekä kokoonpanon 

standardityöjärjestelmän puuttuminen, mikä aiheuttaa suurten tavaramäärien kertymisen 

varastoon. 

Toinen kokoonpanon tuottavuuteen suuresti vaikuttava tekijä on omassa tuotannossa 

valmistettavien osien ohjautuminen kokoonpanopaikalle, mistä vastuussa on sisälogis-

tiikka. Jotta osat ohjautuisivat oikein kohdeyrityksen tuotannossa, tarvitaan niihin työ-

kortit, jotka kertovat seuraavan työvaiheen. Jos työkortti puuttuu, eivät trukkikuskit osaa 

kuljettaa osia oikeaan vaiheeseen. Työvaiheista eniten häviämisiä aiheutuu maalaukses-

ta, sillä työvaiheelta puuttuu tuotannonohjausjärjestelmästä työjono. Jonon puuttuessa 

osien valmiusastetta ei ole mahdollista seurata ja siten ei tiedetä, onko osa maalaukseen 

menossa, maalauksessa vai valmis. Maalauksesta valmiit osat viedään joko niille varat-

tuun peltihalliin tai pihalle varastotilan loppuessa. Koska maalauksessa työkortteja ei 

voi pitää kappaleiden mukana ja useita kappaleita on samaan aikaan maalattavana, eivät 

työkortit aina päädy oikealle lavalle maalatun kappaleen kanssa. Ilman työkorttia väli-

varastoon kokoonpanoa odottamaan vietyä osaa on vaikea myöhemmin löytää, kun tun-

nisteet puuttuvat. Varastosta löytämistä vaikeuttaa myös varastojen järjestäytymättö-

myys eli välivarastotiloja ei ole järjestetty esimerkiksi tuote- tai projektikohtaisesti. 

Pääasiallisesti omassa tuotannossa valmistettavien osien katoamisen juurisyyksi voidaan 

todeta maalaustyövaiheen heikko ohjautuvuus ja seurattavuus sekä 5S-toimintatavan 

puuttuminen varastoista.  

Yksi syy osien, komponenttien ja jopa teräsrakenteiden häviämiseen on varastotilan 

vähyys, jolle on esitetty juurisyitä kuvassa 32, sekä varastojen heikko organisointi. Epä-

selvä järjestys on seurausta varastoitavan tavaran määrästä. Kun tietyille osille ja kom-

ponenteille varatut varastot ovat täynnä, joudutaan niitä varastoimaan niille kuulumat-

tomissa paikoissa. Tällöin varastojen epäjärjestys lisääntyy ja tavaroiden löytäminen 

hankaloituu. Varastojen täyttyminen johtuu osittain 5S-toimintatavan puutteesta. Varas-

toista ei säännöllisesti poisteta tarpeettomia tavaroita, jolloin käyttämättömät tavarat 

vievät varastotilaa. Etenkin ulkovarastoista puuttuu järjestelmällisyys eikä esimerkiksi 

projektien komponenttivarastolle ole yhtenäistä, standardia varastointitapaa, mikä hel-

pottaisi tavaroiden järjestämistä ja siten löytymistä. Toinen syy varastotilan vähyyteen 

on varastoitavien tavaroiden määrä, joka johtuu aiemmin läpikäydystä kokoonpanon 

standardityöjärjestyksen puuttumisesta sekä myös komponenttien ja osien myöhästy-

neistä toimituksista. Projektin komponentteja joudutaan varastoimaan useita viikkoja, 

sillä saapuneita tavaroita seisotetaan varastossa, kunnes lähes kaikki komponentit ovat 

saapuneet. Syynä tähän on tuotantotapa sekä systemaattisten toimittaja-arviointien puut-

tuminen. Lisäksi tuotantotapa lisää varastoitavan tavaran määrää, sillä luvussa 2.3.2 

esitelty JIT-periaate ei toteudu, jolloin tavaroita on varastoitava.  



78 

 

Kuva 32. Juurisyyt varastotilan puutteelle 

 

Varastotoiminnasta kokoonpanon tuottavuuteen vaikuttaa eniten komponenttipuutteet. 

Komponenttipuutteille löydettiin useita juurisyitä, joista suurin osa oli samoja kuin ai-

emmin on todettu muille haasteille eli kokoonpanon standardityöjärjestyksen puuttumi-

nen, tuotantotapa sekä nimikevastaavan ja systemaattisten toimittaja-arviointien puut-

tuminen. Lisäksi RFID-järjestelmän tai muun teknologian puuttuminen varaston toi-

minnoista lisää inhimillisen virheen riskiä ja 5S-toimintatavan puute on juurisyy varas-

totilan vähyydelle ja siten komponenttien ja osien häviämiselle. 
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6. KEHITYSEHDOTUKSET KOKOONPANON 

TUOTTAVUUDEN EDELLYTYSTEN KEHITTÄ-

MISEKSI 

Kokoonpanon haasteiden merkittävimmiksi juurisyiksi todettiin kokoonpanon standar-

dityöjärjestyksen puuttuminen, funktionaalinen tuotantojärjestelmä, Master-mallien 

puuttuminen ja laitteiden standardoimattomuus sekä systemaattisten auditointien puute. 

Lisäksi osaamisen ja perehdytyksen taso, nimikevastaavan puuttuminen sekä RFID-

järjestelmän tai muun vastaavan teknologian puute varastolla vaikuttavat osaltaan ko-

koonpanon tuottavuuteen. Seuraavissa luvuissa kuvataan kehitystoimet kokoonpanon 

tuottavuuden edellytysten parantamiseksi. Tavoitteena on suunnitella kehitystoimenpi-

teet, jotka ovat toisiaan tukevia ja lean-ajatusmaailman mukaisia. Kehitysehdotuksista 

muodostetaan kokonaisuus, joka koostuu toisiinsa yhteensopivista ja toisiaan tukevista 

kehitystoimista.  Periaatteena on, että kokoonpano on muiden vaiheiden asiakas, jota on 

pystyttävä palvelemaan. Kehitys aloitetaan määrittelemällä kohdeyrityksen ydinosaami-

nen, jonka jälkeen selkiytetään ja vakioidaan kokoonpanon toiminta. Lopuksi muut toi-

minnot järjestetään niin, että ne pystyvät vastaamaan kokoonpanon vaatimuksiin. Kehi-

tysehdotuksissa keskitytään tuotannon ja alihankintatoiminnan kehitykseen, sillä koh-

deyrityksessä on jo meneillään kehitysprojekteja koskien suunnittelua, henkilöstöä sekä 

laatuosastoa. Lisäksi tuotannon ja alihankintatoiminnan kehittämisellä nähdään suunnit-

telun lisäksi olevan suurin vaikutus kokoonpanon tuottavuuden edellytysten parantami-

seen. 

6.1 Ydinosaamisen määrittely  

Kehitystoimenpiteet keskittyvät enimmäkseen tuotantojärjestelmän uudistamiseen, joten 

suunnitelman lähtökohdaksi on määriteltävä, mitä kohdeyrityksen Suomen yksikössä 

valmistetaan, jotta näiden tuotteiden valmistus saadaan toimimaan parhaalla mahdolli-

sella tavalla. Jatkossa keskitytään vain niihin tuotteisiin ja toimintoihin, jotka ovat stra-

tegisesti tärkeitä ja joissa osaamisen taso on hyvä. Valinta voidaan tehdä tuotekohtaises-

ti esimerkiksi luvussa 2.3 esitetyllä make or buy –analyysilla. Valintaan vaikuttavat 

muun muassa tuotteiden merkittävyys liiketoiminnalle sekä osaamisen taso. Tällä het-

kellä laitteiden kohdalla jako on melko selkeä, mutta esimerkiksi teräsrakenteiden val-

mistuspaikat vaihtelevat tilanteen mukaan eli niiden tapauksessa vaaditaan analysointia. 

Kun oman valmistuksen tuotteisto on päätetty, voidaan aloittaa tuotteiden ryhmittelyn ja 

tuotantosolujen suunnittelu tuotannon virtautusta varten. Tähän keskitytään luvussa 6.3.  
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6.2 Kokoonpanon standardityöjärjestys 

Kuten luvussa 2.5.2 kuvattiin, on poikkeavuuksien vähentäminen edellytys laadukkaan 

työn tuloksen varmistamiseksi. Kokoonpanossa poikkeamia voidaan hallita suunnitte-

lemalla vakioitu työjärjestys jokaiselle laitteelle, jolloin kokoonpano suoritetaan aina 

samassa järjestyksessä. Standardityöjärjestyksellä tavoitellaan toiminnan selkeytymistä 

sekä työn laadun, tuottavuuden ja motivaation paranemista. Vakioidun työjärjestyksen 

suunnittelussa määritellään, missä järjestyksessä osakokoonpanot tehdään ja mitkä niis-

tä tehdään rinnakkain, minkä jälkeen määritetään vaiheet, jotka osakokoonpanon val-

mistaminen vaatii ja niiden järjestys. Kun työ suoritetaan aina samassa järjestyksessä, 

helpottuu hukan tunnistaminen ja siten sen eliminoiminen prosessista. Kokoonpanon 

standardityöjärjestys asettaa myös vaatimukset sitä edeltäville prosesseille, kuten han-

kinnalle, valmistukselle ja varastolle, määrittelemällä osien ja komponenttien tarvepäi-

vät työjärjestyksen kautta. Standardityöjärjestystä seuraavissa kehitysvaiheissa onkin 

kehitettävä näitä prosesseja niin, että ne pystyvät vastaamaan kokoonpanon vaatimuk-

siin. Näihin prosesseihin on keskitytty luvuissa 6.5–6.7. 

Työjärjestyksen suunnittelu aloitetaan laitteesta 8123. Työjärjestyksen pohjaksi otetaan 

luvun 3.2 kuvassa 20 esitetty tulevaisuudentilankuvaus laitteen 8123 kokoonpanosta. 

Osakokoonpanot ja niiden suoritusjärjestys on esitetty kuvassa 33. Etuhihnat, erottelu-

yksikkö, syöttökuljetin sekä laite A kokoonpannaan rinnakkain. Etuhihnat, erotteluyk-

sikkö ja syöttökuljetin kuuluvat kamerakuljetin ja erotteluyksikkö -kokoonpanoon, joka 

aloitetaan näiden valmistuttua. Myös jalat ja sivulevyt kuuluvat kyseiseen kokoon-

panoon, joten niiden valmistelu aloitetaan syöttökuljettimen kokoonpanon valmistuttua. 

Kun kaikki kokoonpanot ovat valmiita, kasataan laitteet linjaksi ja koekäytetään. 

 

Kuva 33. Laitteen 8123 osakokoonpanot 
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Kun laitteen 8123 osakokoonpanojen järjestys on määritelty, määritellään vielä laite-

kohtaisesti tarkemmat kokoonpanon työvaiheet, eli missä järjestyksessä kokoonpano 

suoritetaan. Näin saadaan selville osien ja komponenttien todelliset tarvepäivät ja sel-

kiytetään kokoonpanoa. Määriteltyjen työvaiheiden pohjalta luodaan työohjeet, jotka 

kertovat selkeästi ja helposti ymmärrettävästi työnvaiheet. Työohjeet laaditaan siten, 

että ne ovat riittävän tarkkoja, jotta työ voidaan suorittaa niiden perusteella ja niistä voi-

daan hyötyä. Alkuun laaditaan karkean tason työohjeistus, ja kun vakioinnissa on päästy 

tietylle tasolle, voidaan ohjeita alkaa tarkentaa. Ohjeiden tulee kuitenkin jättää varaa 

työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksille, joten liian tarkalle tasolle työohjeita ei viedä. 

Työjärjestyksen määrittely helpottaa myös uusien asentajien työtä, sillä se antaa pääpiir-

teittäiset ohjeet, kuinka kokoonpano suoritetaan. Lisäksi ohjeiden avulla on mahdollista 

siirtää kokeneiden asentajien asiantuntemusta uusille työntekijöille. 

Standardityöjärjestyksen kehittäminen annetaan pääasiallisesti työntekijöiden tehtäväk-

si, sillä heillä on paras käsitys työvaiheista ja niiden suorittamisesta. Lisäksi jos työnte-

kijät laativat itse toimintaohjeet, he todennäköisemmin myös seuraavat niitä. Kokoon-

panojärjestyksen määrittämisen jälkeen järjestetään kokoonpanopaikat ja niihin tarvitta-

vat työkalut ja välineet. Laitteen 8123 osakokoonpanoille tarvitaan neljä kokoon-

panopaikkaa sekä loppukokoonpanopaikka, johon osa linjasta kasataan koekäyttöä var-

ten. Nykyisin käytettävissä oleva tila soveltuu tähän pienin muutoksin, jotka koskevat 

lähinnä työpisteiden järjestelyä ja tilojen varaamista tarvittaville osille ja komponenteil-

le. Työpisteiden järjestämisestä vastaavat asentajat, jotka tulevat pisteessä työskentele-

mään.  

Kun työjärjestys ja työohjeet on laadittu ja kokoonpanopaikat järjestetty, tehdään pilot-

tikokeilu. Ensimmäiseen kokeiluun on erityisseurannan avulla huolehdittava, että ko-

koonpanoon tarvittavat rungot, osat ja komponentit toimitetaan ajallaan, sillä tässä vai-

heessa muiden prosessien kehitys on vielä kesken. Pilottikokeilun tarkoituksena on tes-

tata tehdyn suunnitelman toimivuutta, jonka jälkeen tehdään tarvittavat muutokset työ-

ohjeisiin ja kokoonpanopaikoille. Lisäksi saadaan selville, kuinka paljon työjärjestyksen 

määrittämisellä saadaan parannettua kokoonpanon tuottavuutta. Tuloksen ollessa hyvä 

tehdään seuraava kokeilu parannetulla työjärjestyksellä ja aloitetaan näin standardityö-

järjestyksen jatkuva parantaminen.  

Standardityöjärjestystä sovelletaan seuraavaksi laitteelle 8161, jolle on myös määritelty 

osakokoonpanojen järjestys tulevaisuudentilankuvauksessa luvussa 3.2. Laitteen 8161 

standardityöjärjestyksen onnistunut toteutus vaatii jo muutoksia osavalmistukseen, sillä 

laitteessa on paljon hitsattuja ja koneistettuja teräsrakenteita sekä koneistettavia osia, 

joiden toimitusvarmuus voi olla heikko. Toimitusvarmuuden lisäksi on varmistettava, 

että sekä oman tuotannon että alihankkijoiden toimittamien osien ja rakenteiden laatu on 

kunnossa. Pilottikokeiluissa nämä seikat huomioidaan valvomalla toimituksia ja laatua 

erityisen tarkkaan, mutta luvuissa 6.3–6.9 esitettyjen kehitystoimenpiteiden kautta pyri-

tään korjaamaan laatuun ja toimitusvarmuuteen liittyvät haasteet pysyvästi. 
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6.3 Tuotannon virtauttaminen 

Tuotannon virtautuksella tarkoitetaan tuotantojärjestelmän suunnittelua niin, että val-

mistettavat kappaleet pääsevät etenemään tuotannossa mahdollisimman sujuvasti. Hy-

vin virtaavassa tuotannossa välivarastoja ja kuljetuksia vaiheelta toiselle on vähän. Täl-

löin tuotanto on sujuvampaa ja valmistuksen läpäisyaika lyhenee. Kokoonpanon tuotta-

vuuden kannalta tuotannon virtauttaminen tarkoittaa osien parempaa toimitusvarmuutta 

ja siten tuottavuuden kasvua. Koska tuotemäärä kohdeyrityksessä on suuri ja siten eri-

laisia valmistettavia osia on hyvin paljon, ei tämän työn puitteissa suunnitella yksityis-

kohtaisesti uutta tuotantojärjestelmää vaan annetaan suuntaviivat, miten tuotantoa tulisi 

kehittää.  

Tuotanto virtautetaan siirtymällä funktionaalisesti järjestetystä tuotannosta luvussa 2.1.1 

esiteltyyn ryhmäteknologiseen solutuotantojärjestelmään niiltä osin kuin se on kannat-

tavaa, minkä lisäksi muodostetaan tuoteperusteisia osavalmistusyksiköitä. Tuotantojär-

jestelmän muuttaminen solujärjestelmäksi kehittää läpinäkyvyyttä, helpottaa ohjatta-

vuutta, kun ohjauspisteiden määrä vähenee, ja parantaa motivaatiota sekä laatutasoa, 

sillä työntekijät saavat enemmän vastuuta. Solut helpottavat myös sisälogistiikkaa, kun 

ohjauspaikkoja on vähemmän. Ryhmäteknologiseen järjestelmään päädyttiin koneistuk-

sen osalta, sillä tuotteiden volyymit vaihtelevat suuresti, jolloin tuoteperusteinen järjes-

telmä ei ole kannattava, koska koneiden käyttöasteet jäävät pieniksi. Lisäksi kohdeyri-

tyksestä valmistettavista kappaleista osa on jo ryhmitelty setteihin valmistusvaiheiden 

mukaan, joten ryhmäteknologiseen valmistukseen siirtymiselle on olemassa hyvä lähtö-

kohta tuotteiden näkökulmasta. Osavalmistuksen jakamista tuoteryhmiin ja valmistusso-

luihin puoltaa myös kokoonpanon työntekijöiden hyvä kokemus tiimeihin jakamisesta, 

joka paransi ryhmähenkeä ja selkeytti työnjakoa. 

Solujen suunnittelun pohjalla käytettiin valmiiksi määriteltyjä settejä, minkä lisäksi tut-

kittiin samantyyppisiä ja usein valmistettavia kappaleita, joissa valmistusvaiheita on 

useita. Näiden havaintojen pohjalta päädyttiin muodostamaan kaksi ryhmäteknologista 

solua. Toinen solu koostuu neljästä työstökoneesta eli kahdesta sorvista, jyrsimestä ja 

pyörähiomakoneesta sekä yhdestä osakokoonpanopisteestä. Solussa työskentelee neljä 

henkilöä. Solussa valmistetaan muun muassa laitteeseen 8161 kuuluvia rullia, akseleita, 

karoja ja sylinterin päätyjä, joiden vuotuinen volyymi on melko suuri. Solussa valmis-

tettaviksi kappaleiksi käyvät kaikki, joiden valmistukseen vaaditaan edes osaa solun 

resursseista, mutta ne kappaleet, joilla on vain yksi tai kaksi valmistusvaihetta solussa, 

pyritään valmistamaan muilla koneilla solun ulkopuolella. Edullisin layout tälle solulle 

on U-muodostelma, sillä työvaiheiden järjestys vaihtelee kappaleiden mukaan. Koska 

useimmissa solussa valmistettavissa kappaleissa on alihankintavaiheita, olisi paras si-

jainti solulle lähellä varastoa, josta kappaleet lähetetään alihankintaan ja vastaanotetaan 

sieltä. Solun tahti määräytyy hitaimman resurssin mukaan. Kuvassa 34 on esitetty ko-

neistussolun layout sekä osan B työnkulku solussa. Valmistettava eräkoko on yksi. 
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Kuva 34. Koneistussolun layout ja osan B työnkulku solussa 

Ryhmäteknologiseen solutuotantoon siirtyminen vaatii uuden layoutin suunnittelun tuo-

tantotiloille, kun samoja valmistusvaiheita vaativat kappaleet luokitellaan valmistusvai-

heiden mukaan ryhmiin ja kootaan yhteen niiden valmistukseen tarvittavat resurssit tuo-

tantosoluiksi. Kun resurssit sijoitellaan toimitusketjua ajatellen oikeaan paikkaa, kulje-

tukset, varastot ja odotusaika vähenevät, mistä seuraa lyhyempi läpäisyaika ja KET:n 

määrän pienentyminen. Etenkin niiden tuotteiden läpäisyaika, joissa on pitkä vaiheket-

ju, lyhenee huomattavasti. Esimerkkinä tästä on luvussa 3.1 kuvassa 17 esitetty laitteen 

8161 osa B, jonka läpäisyaika on mahdollista ainakin puolittaa aiemmin kuvatulla solu-

tuotantojärjestelmällä. Tällä hetkellä osan valmistukseen kuluu noin 7 viikkoa, josta 

vaiheaika on 2 viikkoa. Poistamalla vaiheiden väliset kuljetukset ja odotusajan, kun 

resurssi on varattuna muille töille, lyhennetään läpäisyaikaa huomattavasti. Koska ko-

neistussoluun kuuluvat koneet sijaitsevat tällä hetkellä hyvin lähellä toisiaan, voidaan 

solulle tehdä pilottikokeilu siirtämättä niitä. Jos kokeilulla saavutetaan haluttuja tulok-

sia, voidaan aloittaa uuden layoutin suunnittelu. Layoutissa on otettava huomioon mui-

denkin koneiden väliset yhteydet, joiden perusteella valitaan parhaat mahdolliset sijain-

nit. Tämä vaatii tarkkaa tuotteiston ja sen valmistukseen vaadittavien vaiheiden läpi-

käyntiä, joten se jätetään laajuutensa vuoksi tämän työn ulkopuolelle. 

Pienempien hitsattujen ja koneistettujen teräsrakenteiden valmistusta varten voidaan 

koota esikäsittelyn, porauksen, hitsauksen, maalauksen ja jyrsinnän muodostama solu. 

Solun muodostaminen ei vaadi kovinkaan suuria muutoksia, sillä kyseiset resurssit si-

jaitsevat toistensa läheisyydessä. Solua varten varataan osa hitsaamosta sekä johdepora. 

Maalaus ja esikäsittely toimivat yhteisinä resursseina, jotka ovat sovittuina ajankohtina 

runkosolun käytössä. Pitkäjyrsinkone on siirrettävä nykyiseltä paikaltaan muiden re-
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surssien läheisyyteen halliin 4, jolloin kuljetusmatka lyhenee. 4-hallissa tila on käytetty 

melko väljästi ja lattiatilaa vie lähinnä keskeneräinen tuotanto, joten jyrsinkoneelle on 

hallissa tilaa. Solussa valmistettavien teräsrakenteiden hitsaus- ja koneistusajat ovat 

useimmiten lähes yhtä pitkiä, jolloin kumpikaan vaihe ei rajoita solun toimintaa. Esikä-

sittelyssä ja porauksessa vaiheajat ovat pääsääntöisesti lyhyitä koneistus- ja hit-

sausaikoihin verrattuna, joten hitsaus- ja koneistusvaiheet määräävät tahdin. Kuvassa 35 

on havainnollistettu solun sijainti ja työnkulku. Jokaisella resurssilla työskentelee yksi 

henkilö, ja valmistettava eräkoko on yksi. 

 

Kuva 35. Koneistettavien teräsrakenteiden valmistussolun sijainti ja työnkulku 

 

Koneistamattomille rakenteille ei vaiheiden vähyyden vuoksi ole kannattavaa muodos-

taa soluja, mutta läpinäkyvyyden lisäämiseksi hitsaamo voidaan jakaa tuoteperusteisesti 

esimerkiksi niin, että yksi hitsausyksikkö palvelee tuotteen 8161 ja toinen tuotteen 8123 

kaltaisten laitteiden kokoonpanoa. Koska työvaiheita on vähän ja kokoonpanon standar-

dityöjärjestyksen kautta todelliset valmistuspäivät ovat selvillä, voi ohjauksen suorittaa 
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imuohjauksena. Tällöin kokoonpanosta annetaan hitsaussoluun valmistusimpulssi, kun 

osan tarvepäivä lähestyy. Impulssi on annettava riittävän ajoissa, jotta aikaa jää myös 

maalaukseen. Imuohjauksen tehostamiseksi soluun olisi hyvä varata omat tuotantoko-

neet levytyölle ja poraukselle, jolloin osan valmistuksen läpäisyaika lyhenee, kun yhtei-

sen resurssin vapautumista ei tarvitse odottaa. 

Osa hitsaamosta palvelee raskasta koneistusta ja osa jätetään funktionaaliseen yksik-

köön, joka valmistaa tuotteet, jotka eivät sovi edellä kuvailtujen solujen valmistettavik-

si. Esikäsittely ja levytyö toimivat yhteisinä resursseina kaikille soluille lyhyiden vai-

heaikojen ja tuotantokoneiden vähyyden vuoksi. Myös maalaus ja raskas koneistus jäte-

tään solujen ulkopuolelle. Maalaus pidetään kaikkien valmistussolujen ja funktionaali-

sen yksikön yhteisenä resurssina ja sille luodaan oma työjono ja sovitaan, kuinka se on 

solujen ja funktionaalisen järjestelmän kesken käytettävissä. Kun maalaus on tiettyihin 

aikoihin tiettyjen valmistusyksiköiden käytössä, on tuotteiden kulkua helpompi seurata 

ja ohjata. Tällöin vähennetään osien väärin ohjautumisen riskiä.  

Raskasta koneistusta sisältävät kappaleille ei luoda soluja, sillä koneiden koosta johtuen 

niitä ei ole kannattavaa siirtää. Lisäksi tällaisissa kappaleissa työvaiheet ovat usein vain 

hitsaus, maalaus ja koneistus, joten suurta hyötyä ei saavuteta luomalla kahden vaiheen 

solua. Raskaassa koneistuksessa ainoa mahdollisuus läpäisyajan lyhentämiseen ja jous-

tavuuden lisäämiseen on asetusaikojen lyhentäminen. Raskasta koneistusta voidaan kui-

tenkin käsitellä kuten valmistussolua, jolloin ohjaus ja kuormituslaskenta on tehtävä 

konekohtaisesti, jotta saadaan kuormituksen todellinen tilanne selville. On myös hyvä 

tiedostaa, että raskas koneistus on tuotannon joustamattomin osa, jolloin korkeassa 

kuormitustilanteessa joustavuutta on haettava alihankinnasta. Ydinosaamisen määritte-

lyssä tämä on otettava erityisen tarkkaan huomioon, ja on etsittävä sopiva alihankkija, 

joka pystyy tällaisessa tilanteessa tasaamaan kohdeyrityksen kuormaa. Paras vaihtoehto 

olisi ulkoistaa täysin tietyt koneistettavat teräsrakenteet, mikä tasaisi kuormaa sekä ras-

kaassa koneistuksessa että tuotannonsuunnittelussa ja alihankintaostossa. 

Solujen ulkopuolelle jätetään funktionaalinen yksikkö, jossa valmistetaan kappaleet, 

joiden valmistus ei sovellu edellä kuvatuissa soluissa tehtäviksi. Funktionaalisen yksi-

kön hoidettavaksi jää tässä vaiheessa vielä suurin osa tuotteista, joten yllä kuvatut val-

mistussolut ovat vasta alku tuotannon virtautukselle. Useampien solujen luominen on 

kohdeyrityksessä haastavaa erilaisia valmistusvaiheita vaativien kappaleiden suuresta 

määrästä johtuen. Koska yhdellä työstökoneella tehdään useita erilaisia kappaleita, joi-

den työvaiheet poikkeavat toisistaan, voi työstökoneen sitominen soluun olla epäedullis-

ta muiden kappaleiden valmistukselle. Solujen luominen voi siten vaatia koneinvestoin-

teja. Samantyyppisten kappaleiden valmistus on kuitenkin toistuvaa, joten tuotteiston 

tarkemmalla analyysillä on mahdollista muodostaa soluja valtaosalle valmistettavista 

tuotteista. Taulukossa 3 on esitetty yhteenveto osavalmistukseen tehtävistä muutoksista. 
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Taulukko 3. Osavalmistuksessa tehtävät muutokset tuotannon virtauttamiseksi 

 Muutokset 

Esikäsittely, levytyö, 

maalaus, lämpökäsittely 

Toimivat yhteisinä resursseina, joille sovitaan pelisäännöt eli miten 

resurssit ovat valmistussolujen ja -yksiköiden käytettävissä 

Hitsaamo Jaetaan viiteen osaan 

- Koneistettavia teräsrakenteita valmistava solu 

- 8161-tyyppisten tuotteiden osavalmistusyksikkö 

- 8123-tyyppisten tuotteiden osavalmistusyksikkö 

- Raskasta koneistusta palveleva yksikkö 

- Funktionaaliseen yksikköön kuuluva osa 

Koneistus - Muodostetaan 4 koneen ja yhden osakokoonpanopaikan koneis-

tussolu rullien, akseleiden yms. valmistukseen 

- Siirretään yksi pitkäjyrsimistä 4-halliin teräsrakenteita valmista-

vaan soluun 

- Muut koneet kuuluvat funktionaaliseen yksikköön 

- Analysoidaan mahdollisuuksia muiden solujen muodostamiseen 

Raskas koneistus - Käsitellään jokaista konetta soluna, eli ohjaus ja kuormitusanaly-

sointi tehdään konekohtaisesti 

- Ulkoistetaan täysin tiettyjen raskasta koneistusta vaativien runko-

jen valmistus 

 

6.4 Suunnittelun kehittäminen 

Suunnittelun haasteet on hyvin tiedostettu kohdeyrityksessä ja aloitettu toimenpiteet 

niiden korjaamiseksi. Sen vuoksi tässä työssä ei esitetä kuin pääpiirteittäin kehitysehdo-

tukset ja -toimenpiteet suunnittelun kehittämiseksi, vaikka sen vaikutus kokoonpanon 

tuottavuuteen on merkittävä. Suurin kokoonpanon tuottavuuteen vaikuttava tekijä suun-

nittelussa on tuotteiden standardoimattomuus ja Master-mallien puuttuminen. Kohdeyri-

tyksessä on aloitettu toimenpiteet tuotteiden vakioimiseksi. Vuoden 2015 aikana käyn-

nistettiin kehitysohjelma, joka kattaa tuotevakioinnin lisäksi tuotetiedon hallinnan, hin-

noittelun, myyntimateriaalin sekä dokumentaation kehityksen. Tavoitteena on laadun 

parantaminen sekä ajan säästäminen, jolloin voidaan keskittyä kehittämään kilpailuky-

kyä uusien innovaatioiden kautta. Yhdeksi suureksi haasteeksi ja mahdolliseksi juuri-

syyksi suunnittelupuutteille todettiinkin tiukka aikataulu, johon voidaan vastata vaki-

oinnilla, sillä vakiotuotteiden käyttö vähentää suunnitteluun tarvittavaa aikaa. Lisäksi 

edellä esitetyt toimenpiteet tuotannon kehittämiseksi antavat lisää aikaa suunnittelulle, 

kun valmistuksen läpäisyaika lyhenee.  

Vakioinnin lisäksi suunnitteluhaasteiden juurisyyksi todettiin perehdytyksen ja koulu-

tuksen taso. Perehdytystä on kohdeyrityksessä kehitetty järjestämällä uusille suunnitteli-

joille lyhyt harjoittelu kokoonpanossa, mikä edistää suunnittelulaadun kehittymistä. 

Tätä käytäntöä tulisi jatkaa ja mahdollisuuksien mukaan pidentää suunnittelijoiden har-

joitteluaikaa kokoonpanossa, jolloin saavutettaisiin suuremmat hyödyt, kun valmistuk-

seen tutustuttaisiin perusteellisemmin. Valmistukseen ja DFMA:n liittyvää koulutusta 
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olisi hyvä tarjota nykyistä enemmän, jolloin saataisiin karsittua valmistuksen kannalta 

epäedullisia tuoterakenteita. Osaamiskartoituksella voidaan selvittää tarvetta kyseisille 

koulutuksille. 

Yhteistyötä eri suunnitteluosastojen välillä tulee lisätä, ja panostaa etenkin sähkösuun-

nittelun ja mekaniikkasuunnittelun yhteistyöhön. Loppukokoonpanossa tuottavuutta 

heikentää sähkösuunnittelun puutteellisuus, kun sähköistyksen yhteydessä asentajan on 

suunniteltava, mistä ja miten sähköt viedään. Tämän vuoksi alihankintalaitteet joudu-

taan hankkimaan ilman sähköasennusta ja sähköistämään kohdeyrityksessä. Suunnitte-

lemalla sähköjen viennin mekaniikkasuunnittelun yhteydessä voidaan kokoonpanon 

tuottavuutta selvästi parantaa. Tämän edistämiseksi on myös hyvä pohtia mahdollisuuk-

sia mekaniikka-, sähkö- ja automaatiosuunnittelun yhtenäistämiseksi esimerkiksi sijoit-

tamalla suunnitteluosastot lähemmäs toisiaan. 

6.5 Alihankintatoiminnan sekä ostaja-toimittajasuhteen kehit-

täminen 

Alihankinnan toimitusvarmuuteen ja laatuun voidaan vaikuttaa luvuissa 6.1–6.4 maini-

tuilla kehitysehdotuksilla. Ydinosaamisen määrittely antaa selkeät ohjeet, mitä alihan-

kinnassa valmistetaan, jolloin on helpompi löytää pätevä toimittaja tuotteille ja tehdä 

pidempiaikainen sopimus alihankkijan kanssa. Kun tietyt tuotteet hankitaan aina samal-

ta alihankkijalta, alihankkijan kehitysmahdollisuudet parantuvat ja siten myös laatu. 

Toimitusvarmuuteen voidaan vaikuttaa etenkin pienosien ja teräsrakenteiden kohdalla 

suunnittelemalla kokoonpanoon standardityöjärjestys. Tällöin saadaan todelliset tarve-

päivät selville, mikä antaa joissain tapauksissa alihankkijalle enemmän toimitusaikaa. 

Tuotannon virtautus vaikuttaa alihankintaan lähinnä suunnittelun kautta. Kun tuotannon 

läpäisyaikaa saadaan lyhyemmäksi, jää suunnitteluun enemmän aikaa, millä on positii-

vinen vaikutus suunnittelulaatuun. Mitä paremmin tuote on suunniteltu ja mitä parem-

mat suunnitteludokumentit alihankkijalle tarjotaan, sitä parempi on lopputulos. Luvussa 

6.4 kuvatut suunnittelun kehitystoimet vaikuttavat samaan tapaan alihankintavalmistei-

den laatuun. 

Näiden toimintojen lisäksi alihankintalaatua ja toimitusvarmuutta voidaan kehittää pa-

rantamalla ostaja-toimittajayhteistyötä. Alla on esitetty toimenpiteet toimittajasuhteiden 

kehittämiseksi. 

1. Päivitetään toimittaja-arviointilomake ja Toimittajan käsikirja. 

2. Suoritetaan toimittaja-arvioinnit Baltian sekä kotimaan toimittajille. 

3. Analysoidaan arvioinnin tulokset. 

4. Laaditaan toimenpidesuunnitelma analyysin perusteella. 

5. Ulkoistetaan täysin tiettyjen laitteiden ja teräsrakenteiden valmistus tietyille ali-

hankkijoille. 
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Toimittajakantaa on tarpeen arvioida uusiksi, mitä varten tehdään kattavat toimittaja-

arvioinnit kaikille kohdeyrityksen alihankkijoille. Auditointeja varten päivitetään toi-

mittaja-arviointilomake vastaamaan nykyisiä tarpeita. Toimittaja-arviointien tarkoituk-

sena on selvittää alihankkijoiden vahvuudet, ja siten kohdentaa oikeanlaiset työt sopi-

valle alihankkijalle. Alihankkijoiden heikkouksia on myös hyvä analysoida kriittisesti ja 

pohtia, kuinka ne vaikuttavat kohdeyrityksen liiketoimintaan ja millaisia ratkaisumah-

dollisuuksia olisi kannattavaa toteuttaa. Lisäksi vierailut alihankkijoilla parantavat osta-

jan ja toimittajan välistä suhdetta ja lisäävät luottamusta, millä on positiivisia vaikutuk-

sia laatuun ja toimitusvarmuuteen. Toimittaja-arviointien tuloksia analysoidaan luvussa 

2.3.2 kuvassa 7 esitetyn matriisin avulla, ja analyysin pohjalta laaditaan toimenpide-

suunnitelma kunkin toimittajan kohdalla toimittajasuhteen kehittämiseksi. 

Kommunikaation parantaminen on hyvä lähtökohta toimittajasuhteen kehittämiselle, 

sillä sen avulla voidaan parantaa myös luottamusta ja sitoutumista. Kommunikaatiota 

voidaan kehittää lisäämällä tiedon määrää, täsmällisyyttä, parantamalla tiedonkulkua 

esimerkiksi sähköisin järjestelmin ja kommunikoimalla avoimemmin. Yksi juurisyy 

alihankintahaasteisiin todettiin olevan puutteet ohjeistuksessa sekä viestiminen siitä, 

millaista laatua vaaditaan. Näiden parantamiseksi päivitetään alihankkijoille toimittavat 

ohjeet kuten Toimittajan käsikirja, johon määritellään selkeämmin laatuvaatimukset ja 

muu ohjeistus, mikä kehittää kommunikaatiota tiedon määrää ja täsmällisyyttä lisäämäl-

lä. Lisäksi kehitetään reklamaatiokäytäntöön vakioprosessi, jotta reklamoinnista saa-

daan yhtenäisempää ja tehokkaampaa, jolloin palaute välittyy toimittajalle selkeämmin. 

Annettu palaute myös motivoi toimittajaa parantamaan suoritustaan. Myös toimittaja-

arviointien yhteydessä tehdyt vierailut parantavat kommunikaatiota, sillä niiden kautta 

luodaan henkilökohtaisia suhteita sekä lisätään ymmärrystä alihankkijan prosesseista ja 

toimintaympäristöstä. 

Luvussa 2.3.2 kuvattiin toimittajasuhteeseen vaikuttavia tekijöitä, joista merkittävin on 

luottamus. Alihankintahaasteiden yhdeksi juurisyyksi todettiin luottamuksen puute, mi-

kä johtuu toimittajien epävarmuudesta kohdeyritystä kohtaan. Kohdeyrityksen tapauk-

sessa pitkäaikaisia sopimuksia on vaikea luoda etenkin teräsrakenteiden toimittajien 

kanssa, sillä teräsrakenteet valmistetaan alihankinnassa vain jos oma kapasiteetti ei riitä. 

Luottamus voidaan saavuttaa kehittämällä avoimempaa kommunikaatiota ja pyrkimällä 

vakaampiin toimittajasuhteisiin. Tämä voi onnistua esimerkiksi ulkoistamalla täysin 

tietyt ydinliiketoimintaan kuulumattomat rakenteet tietylle toimittajalle, jolloin yhteis-

työstä tulee säännöllisempää.  

Kohdeyrityksessä olisi hyvä myös uudelleen arvioida alihankintatoimintojen resurssien 

riittävyyttä. Tämän työn aikana alihankintatoiminnan haasteita alettiin jo korjata palk-

kaamalla kokenut asentaja tarkastamaan alihankintaosien laatua vastaanoton yhteydessä. 

On hyvä pohtia olisiko tarkastajien määrää lisättävä sekä omalla pajalla että alihankki-

joiden luona, jolloin suurempi osa toimituksista voitaisiin tarkastaa, ja siten kasvattaa 

alihankkijoille lähtevän palautteen määrää. Myös alihankintaostoista vastaavien resurs-
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sien riittävyyttä tulee punnita uudelleen. Tällä hetkellä laitteiden ja teräsrakenteiden 

alihankinnasta ja toimittajasuhteista vastaa vakituisesti vain yksi henkilö, vaikka alihan-

kintojen osuus kohdeyrityksen tuotannosta on merkittävä. Tällöin resurssit eivät riitä 

kuin välttämättömimpien toimintojen hoitamiseen, jolloin on karsittava toimittajasuh-

teiden ja alihankintatoiminnan kehittämiseen liittyvistä tehtävistä. On kuitenkin muistet-

tava, että alihankintatoiminta on enemmän kuin pelkästään hankintaa, joten suhteiden 

luomiseen ja ylläpitoon tulisi varata resursseja. 

 

6.6 Hankinta-ajan pidentäminen ja nimikevastaavan toimen-

kuvan määrittäminen 

Hankinnan vaikutus kokoonpanon tuottavuuteen on suuri, sillä myöhässä olevat kom-

ponenttitoimitukset hidastavat merkittävästi kokoonpanon etenemistä. Hankintatoimea 

kehittämällä ei silti voida merkittävästi vaikuttaa toimitusvarmuuteen, sillä juurisyyt 

hankinnan haasteisiin löytyvät muista prosesseista. Hankinnan suurimpana haasteena on 

toimitusvarmuus, joka johtuu usein hankinta-ajan riittämättömyydestä. 1-2 viikkoa pi-

dempi hankinta-aika voidaan saavuttaa kokoonpanon standardityöjärjestyksen ja tuo-

tannon virtautuksen kautta. Kokoonpanon standardityöjärjestys määrittää osien ja kom-

ponenttien todelliset tarvepäivät eli kaikkea ei tarvitse hankkia kokoonpanon aloituspäi-

vään mennessä, jolloin hankinta-aikaa jää enemmän. Tuotannon virtautuksella voidaan 

huomattavasti lyhentää valmistuksen läpäisyaikaa, mikä jättää enemmän aikaa suunnit-

teluun ja myös hankintaan. Kun suunnitteluun on käytettävissä enemmän aikaa, on työ 

laadukkaampaa, mikä helpottaa ja nopeuttaa hankinnan ja valmistuksen työtä. Se myös 

pienentää riskiä suunnittelun myöhästymiselle ja siten hankinta-ajan lyhenemiselle. 

Toinen haaste hankinnassa on nimikkeistön laajuus, mikä hidastaa hankinnan työtä ja 

lisää virheen riskiä, kun nimiketietojen oikeellisuutta ei voida taata. Nimikkeistön laa-

juus todettiin olevan seurausta nimikevastaavan puuttumisesta. Tällä hetkellä ei ole tar-

kasti rajoitettu, kuka voi luoda uuden nimikkeen eikä nimikkeistön päätoimiseen ylläpi-

toon ole nimetty vastuuhenkilöä. Kohdeyritykseen tarvitaan nimikevastaava, jonka teh-

täviin kuuluu nimikkeistön aktiivinen ylläpito eli uusien nimikkeiden luominen, käyt-

tämättömien poistaminen ja tietojen pitäminen ajan tasalla sekä ERP-järjestelmässä ole-

van nimikejärjestelmän kehittäminen. Näin voidaan rajoittaa nimikkeistön jatkuvaa kas-

vua sekä virheellisen tiedon määrää. Kokoonpanon tuottavuuteen tämä vaikuttaa opera-

tiivisen hankinnan tehostumisen kautta ja komponenttipuutteiden vähentymisenä, kun 

esimerkiksi varastotiedot saadaan järjestelmään totuudenmukaisiksi.  
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6.7 Varastoinnin tehostaminen RFID-järjestelmän avulla ja 

toimintojen vakioiminen 

Suurin kokoonpanon tuottavuuteen vaikuttava haaste varastotoiminnassa on häviämisis-

tä johtuvat komponentti- ja osapuutteet. Luvussa 5.4 todettiin puutteiden juurisyiksi 

kokoonpanon standardityöjärjestyksen, systemaattisten toimittaja-arviointien sekä nimi-

kevastaavan puuttuminen. Näihin haasteisiin on esitetty ratkaisut edellisissä luvuissa. 

Lisäksi yhdeksi juurisyyksi todettiin RFID-tekniikan tai muun vastaavan teknologian 

puuttuminen. Vastaanotossa ja keräilyssä RFID- eli radiotaajuisella etätunnistusjärjes-

telmällä on mahdollista vähentää huomattavasti manuaalisen työn määrää, jolloin työn 

tehostumisen ja helpottumisen lisäksi virheiden mahdollisuus pienenee. RFID-

järjestelmä alentaa merkittävästi varastotoiminnan kustannuksia, kun manuaalisen työn 

tarve vähenee ja esimerkiksi inventaario pystytään suorittamaan huomattavasti nope-

ammin. Lisäksi varastoinnin tarkkuus paranee, jolloin puutteista aiheutuvat kustannuk-

set pienevät. RFID-järjestelmälle voidaan aluksi tehdä muutaman kuukauden kestävä 

pilottikokeilu. Kokeilun perusteella analysoidaan, kuinka hyvin järjestelmä parantaa 

varastoinnin tarkkuutta ja tehokkuutta ja laskee kustannuksia. Tulosten ollessa hyviä 

investoidaan RFID-järjestelmään. 

Toinen haaste varastolla todettiin olevan tilojen ahtaus. Koska varastot vievät tilaa tuo-

tannolta ja sitovat pääomaa, ei varastotiloja kannata kasvattaa, vaan pienentää varastoin-

tiaikoja, varastoitavan tavaran määrää sekä järjestää tiloja uudelleen ja hävittää tarpeet-

tomia tavaroita. Ratkaisuna tilojen ahtauteen on luvussa 2.5.2 esitelty 5S-menetelmä eli 

sortteeraus, systematisointi, siivous, standardointi ja seuranta. Aluksi käydään kaikki 

kohdeyrityksen varastot systemaattisesti läpi ja siirretään niistä pois tarpeettomat tava-

rat. Tarpeettomaksi voidaan lukea kaikki, mitä ei ole viimeisen vuoden aikana tarvittu 

eikä tulla lähitulevaisuudessa tarvitsemaan. Sortteerauksen jälkeen määritellään varasto-

jen käyttötarkoitus eli varastoja käytetään ainoastaan puskurivarastoina tuotannon yllä-

pitämiseksi eli varastoidaan vain materiaalit, puolivalmisteet, osat, komponentit ja kiin-

nitystarvikkeet, joita tullaan tarvitsemaan lähitulevaisuudessa. Näille määritellään loogi-

set paikat ja vakioidaan ne. Lisäksi varataan yksi halli alihankinnasta tulevien laitteiden 

ja teräsrakenteiden säilytykseen. Alihankintavalmisteiden varastointia pyritään kuiten-

kin välttämään hankkimalla ne vasta todelliselle tarvepäivälle, mutta ennen kuin JIT-

periaate saadaan toteutumaan, on laitteille ja teräsrakenteille varattava säilytystila. Kun 

kaikille varastoitaville tuotteille on määritelty paikat, pidetään järjestystä yllä ja paran-

netaan sitä tarvittaessa. 

Projektien ostonimikkeiden varastointi vaatii myös kehitystä. Tällä hetkellä komponen-

tit varastoidaan projektinumeron mukaan sarakkeittain hyllyyn, mikä on selkeä ratkaisu, 

mutta vaatii uudelleen keräystä työnumeroittain. Lisäksi tilantarpeen arviointi on hanka-

laa. Hiljaisempina aikoina hyllytila riittää projektien keräilyille, mutta kun käynnissä on 

useita projekteja samanaikaisesti, tulee tilan riittävyys haasteeksi. Tällä hetkellä ei ole 
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tarkkaa arviota, kuinka paljon tietyn projektin osat ja komponentit vievät tilaa, minkä 

lisäksi suuret vaihtelut tuotantovolyymissa hankaloittavat varastotilan tarpeen arvioi-

mista. Jotta tilan tarve olisi helpompi arvioida, on määriteltävä laite- tai projektikohtai-

nen tilantarve. Yleisimpiä projektitoimituksia ovat linjatoimitukset, joista tietyt laitteet 

valmistetaan lähes poikkeuksetta omassa tuotannossa. Vaikka tuotteet eivät ole vakioi-

tuja, on niissä suurin piirtein yhtä paljon osia ja komponentteja. Tällöin voidaan luoda 

linjakohtainen varastointisuunnitelma, jossa on määritelty, kuinka paljon tilaa linjan 

laitteiden osat ja komponentit vaativat ja miten ne järjestetään hyllyihin. Näin on helppo 

arvioida varastotilan tarvetta ja määrätyn järjestyksen ansiosta osien löytäminen on hel-

pompaa.  

6.8 Henkilöstölähtöisen tuottavuuden kehittäminen 

Henkilöstökyselyssä useimmat haluaisivat vaikuttaa työhönsä liittyviin asioihin, mutta 

kokivat, ettei siihen ole riittävästi mahdollisuuksia. Tämän työn kehitysideoiden imple-

mentointi antaa työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa työtehtäviinsä liittyviin muu-

toksiin, sillä esimerkiksi standardityöjärjestyksen suunnittelu annetaan pääasiallisesti 

työntekijöiden tehtäväksi, koska heillä on oman alansa asiantuntijoina paras käsitys 

tuotteista ja toiminnoista. Lisäksi suunniteltu solutuotantojärjestelmä antaa työntekijöil-

le enemmän vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä, mikä lisää motivaa-

tiota. Henkilöstöä tullaan osallistamaan muutostoimenpiteisiin entistä enemmän, sillä 

tuotantojärjestelmän ylläpito ja kehitystoimenpiteet toteutetaan tulevaisuudessa pääasi-

allisesti niiden henkilöiden kautta, jotka liittyvät suoraan työtehtävään. 

Kuten luvussa 2.5.1 mainittiin, on lean-ajatusmaailman yhtenä periaatteena, että asiat on 

todettava itse paikan päällä oikeasta lähteestä, jotta voi ymmärtää tilanteen täysin. Tämä 

tarkoittaa, että sekä johdon että toimihenkilöiden on jalkauduttava tuotantoon. Tuotan-

toon jalkautumisesta tulee luonnollinen osa työnkuvaa, jos työpiste sijaitsee tehtaan 

yhteydessä, mikä onnistuu esimerkiksi lisäämällä tehtaalle avokonttorimaisia toimistoti-

loja, johon sijoitetaan työnjohtajat, valmistussuunnittelijat, laatu- ja kehitysyksikkö sekä 

mahdollisesti myös alihankintaostajat. Toimistoille olisi tilaa esimerkiksi 7-hallissa, jos 

pitkäjyrsinkone siirretään 4-halliin. Kun tuotantoon läheisesti liittyvät toimihenkilöt 

sijoitetaan lähelle toimintoja, joihin he vaikuttavat, ovat työn tulokset parempia. 

Monien kokoonpanon tuottavuuden edellytysten haasteiden juurisyyksi todettiin pereh-

dyttämisen ja koulutuksen puute. Etenkin suunnittelussa ja kokoonpanossa on tärkeää 

panostaa koulutukseen ja mentorointiin, sillä eläköityminen uhkaa tietotaidon häviämis-

tä. Standardityöjärjestys edistää osaltaan osaamisen kehittymistä, sillä työvaiheille luo-

daan ohjeet, joiden pohjalta työ suoritetaan. Vuoden 2015 aikana tuotannossa on käyn-

nistetty pilottihanke osaamisen ja kehitystarpeiden kartoittamiseksi. Hanke toteutetaan 

kehityskeskusteluiden yhteydessä täytettävänä kyselykaavakkeena. Kaavakkeesta pyri-

tään luomaan mahdollisimman käytännönläheinen ja eri osastojen tarpeisiin räätälöity. 
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Tiedonkulkua on parannettu tehtaalla työmaavartti-käytännöllä, jossa käydään tiimin 

kesken lyhyesti läpi ajankohtaiset asiat. Tätä käytäntöä on hyvä kehittää ja ylläpitää. 

Henkilöstökyselyn mukaan kokoonpanon tuottavuuteen vaikuttavat perusasiat, kuten 

motivaatio ja työn mielekkyys, ovat kunnossa, mutta moniin palkitsemiseen ja tiedon-

kulkuun liittyviin tekijöihin näyttäisi olevan tarve panostaa. Kyselyn tuloksissa nousi 

esille tyytymättömyyttä herättävinä tekijöinä muun muassa palkkaus, palkitseminen, 

liukuva työaika, yhteistyö, palautteen anto sekä tiedonkulku. Kyselyn tulosten pohjalta 

olisi hyvä teettää tarkempi ja kattavampi henkilöstötutkimus ulkoisella asiantuntijalla 

esimerkiksi luvussa 2.6.1 esitellyn hiljaiset signaalit –mittauksen muodossa. Mittauksel-

la saataisiin tarkasti selville kehitystarpeet ja niiden suunta eli onko määrää vai laatua 

parannettava, jolloin kehitystoimenpiteet olisi helpommin määriteltävissä ja implemen-

toitavissa. Mittaus teetettäisiin jokaiselle kohdeyrityksen osastolle, sillä muiden osasto-

jen, kuten esimerkiksi suunnittelun ja hankinnan, vaikutus kokoonpanon tuottavuuteen 

on merkittävä eli pelkästään kokoonpanon henkilöstön kehitystarpeiden selvittäminen ja 

korjaaminen eivät riitä. 

6.9 Laatu- ja kehitysosaston muodostaminen 

Kohdeyrityksessä ei ole laatu- ja kehitysosastoa, jolloin laatuun ja kehitykseen liittyvät 

toimet eivät ole täysipäiväisesti kenenkään vastuulla. Laatuosastoa tarvitaan laadukkai-

den toimintojen seurantaan, kehitykseen ja ylläpitoon. Laatuosaston tueksi tarvitaan 

myös kehitysosasto, joka ylläpitää jatkuvaa parantamista ja vastaa kehitystoimenpitei-

den toteuttamisesta. Muodostamalla laadulle ja kehitykselle oma osasto, kohdistetaan 

vastuu, ja taataan, että kehitystä seurataan ja ylläpidetään yhtenäisesti. Osaston tehtävä-

nä on myös kouluttaa henkilöstöä laatu- ja lean-ajatteluun ja edistää jatkuvan paranta-

misen kulttuuria. Laatu- ja kehitysosastoon kuuluu syksyllä 2015 virassaan aloittava 

laatupäällikkö sekä alihankinta- ja vastaanottotarkastajat. Lisäksi haetaan kohdeyrityk-

seen myös kehityspäällikkö sekä tarpeen mukaan laatu- ja kehitysinsinöörejä. Kun laa-

tuun ja kehitykseen liittyviä tehtäviä hoitavat täysipäiväisesti niihin erikoistuneet henki-

löt, tulee toiminnasta tehokkaampaa ja pitkäjänteisempää. Laatu- ja kehitysyksikkö olisi 

parasta sijoittaa tehtaalle, vaikka se palveleekin koko organisaatiota, sillä suurimmat 

kehitystarpeet ovat tuotannossa, jossa myös asiakkaalle näkyvä arvo muodostuu. 
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7. YHTEENVETO  

Kohdeyritys on joutunut kohtaamaan globalisaation mukanaan tuomat haasteet, kun 

markkinoilla tapahtuneet muutokset vaativat toiminnan muuttamista nopeasyklisem-

mäksi, jolloin haasteena on kohdeyrityksen toimintojen ja tuotannon joustaminen siihen. 

Muutokset liiketoimintaympäristössä ovat tapahtuneet nopeammin, kuin kohdeyrityksen 

toiminnan kehitys on siihen pystynyt vastaamaan. Koska kokoonpano on tilaus-

toimitusketjun viimeisiä vaiheita, kumuloituvat siihen muiden prosessien myöhästymi-

set ja niissä tapahtuneet virheet, mistä seuraa kokoonpanovaiheen tuottavuuden alene-

minen. Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia kohdeyrityksen kokoonpanon tuot-

tavuuden edellytyksiä heikentäviä tekijöitä ja etsiä juurisyyanalyysin kautta kehitysrat-

kaisuja niihin. 

Kokoonpanon tuottavuuden edellytyksiksi määriteltiin tuottavuuteen vaikuttavien teki-

jöiden sekä kokoonpanon ominaisuuksien kautta alla esitellyt yhdeksän tekijää. 

1. Laadukkaat suunnitteludokumentit 

2. Sisäinen ja ulkoinen toimitusvarmuus 

3. Sekä oman tuotannon että alihankinnan laatu 

4. Sujuvat prosessit, työtavat ja menetelmät 

5. Motivoitunut ja osaava henkilöstö 

6. Toimivat ja turvalliset työskentelytilat, laitteet ja välineet 

7. Hyvä johtaminen ja prosessien tukeminen ylhäältä päin 

8. Yhteistyö ja verkostot 

9. Tuottavuuden ja laadun mittaaminen  

Kokoonpanon tuottavuuteen vaikuttaa merkittävästi kokoonpanoa edeltävät prosessit. 

Näin ollen tutkittiin kokoonpanoa edeltävien toimintojen, eli suunnittelun, hankinnan, 

alihankinnan, tuotannon ja varastotoiminnan, haasteita sekä niihin liittyviä henkilöstö-

tekijöitä havainnoinnin, laiteseurannan, haastatteluiden ja kyselyiden avulla. Suurimmat 

muista prosesseista kokoonpanoon heijastuvat haasteet on koottu taulukkoon 4. Useim-

missa prosesseissa suurimpana haasteena on tiukka aikataulu, josta seuraa hätiköintiä, 

huolimattomuutta ja virheitä. Hankinnalle varattu aikataulu ei riitä tuotteiden toimitta-

miseen ja tuotannossa aiheutuu jättämää. Kokoonpanossa muiden prosessien haasteet 

näkyvät enimmäkseen puutteina sekä osien, komponenttien ja rakenteiden yhteensopi-

mattomuutena. Lisäksi henkilöstön ominaisuudet ja työhyvinvointi vaikuttavat kokoon-

panon tuottavuuteen sekä suoraan työntekijöiden että välillisesti edeltävien prosessien 

kautta. 
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Taulukko 4. Haasteet kokoonpanoa edeltävissä prosesseissa ja niiden vaikutus ko-

koonpanoon 

Prosessi Suurimmat haasteet Vaikutus kokoonpanoon 

Suunnittelu Tuotteiston laajuus, tuotteiden räätä-

löiminen asiakkaan vaatimusten 

mukaan, aika, resurssit, osaaminen 

Puutteet ja virheet suunnitteludokumen-

teissa, osien ja rakenteiden yhteenso-

pimattomuus 

Tuotanto Aikataulussa pysyminen, laatu Puutteet, osien ja rakenteiden yhteen-

sopimattomuus 

Hankinta Hankinta-ajan riittämättömyys, ni-

mikkeistön laajuus 

Komponenttipuutteet 

Alihankinta Toimitusvarmuus, laatu, toimittaja-

suhteiden ylläpitäminen 

Osapuutteet, osien ja rakenteiden yh-

teensopimattomuus 

Varastotoiminta  Osien, komponenttien yms. häviä-

minen, tilanpuute 

Osa- ja komponenttipuutteet 

Henkilöstö Osaaminen, palkitseminen, tiedon-

kulku 

Puutteet, virheet, osien ja rakenteiden 

yhteensopimattomuus, työtehon hei-

kentyminen 

Laatu ja kehitys Yhtenäisen laatu- ja kehitystoimin-

nan puute 

Puutteet, kun tuotantoa ei ole kehitetty 

muuttuneen liiketoimintaympäristön 

vaatimusten mukaiseksi, yhteensopi-

mattomat osat laatuvirheiden seurauk-

sena 

 

Haasteiden juurisyitä tutkittiin lean-menetelmin kalanruotokaavion ja 5 kertaa miksi –

tekniikan avulla. Juurisyiden todettiin olevan: 

1. Tuotteiden standardoimattomuus ja Master-mallien puuttuminen 

2. Kokoonpanon standardityöjärjestyksen puuttuminen 

3. Funktionaalinen, työntöohjattu tuotantojärjestelmä 

4. Osaamisen, perehdytyksen ja koulutuksen taso 

5. Systemaattisten toimittaja-arviointien puuttuminen 

6. 5S-toimintatavan puute 

7. RFID-teknologian puuttuminen varastolta 

8. Nimikevastaavan puuttuminen 

Tuotteiden standardoimattomuus vaikeuttaa suunnitteludokumenttien sekä tuotelaadun 

kehittämistä, sillä samoja piirustuksia ei aina käytetä uudestaan ja valmistus on proto-

tyyppiluonteista. Kun tuotteelle ei ole luotu tarkastettua Master-mallia, aloitetaan suun-

nittelu vanhan, tarkastamattoman projektimallin pohjalta, jolloin virheen toistumisen 

riski on olemassa. Puutteet ja virheet suunnitteludokumenteissa hankaloittavat kokoon-

panon työtä ja heikentävät tuottavuutta. Kokoonpanon standardoimattoman työjärjes-

tyksen vuoksi kokoonpanotyöstä puuttuu johdonmukaisuus ja sen kehittäminen on vai-

keaa, kun työtä ei suoriteta joka kerta samalla tavalla. Osien ja komponenttien todelliset 

tarvepäivät eivät standardoimattomuuden vuoksi myöskään ole tiedossa, mikä vaikeut-

taa hankinnan ja tuotannon toimintaa. 
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Funktionaalisessa työntöohjatussa tuotantojärjestelmässä valmistuksen läpäisyajat ovat 

pitkiä ja keskeneräisen tuotannon määrä suuri, jolloin tuotanto ei pääse virtaamaan. Tä-

mä näkyy kohdeyrityksessä osavalmistuksen heikkona aikatauluonnistumisena, mistä 

seuraa osapuutteita kokoonpanoon. Tuotantojärjestelmä vaikuttaa myös suunnittelun ja 

hankinnan onnistumiseen, sillä valmistuksen pitkästä läpäisyajasta johtuen suunnittelu- 

ja hankinta-aika jäävät lyhyiksi. Osaamisen, perehdytyksen ja koulutuksen taso vaikut-

taa kokoonpanon tuottavuuteen sekä suunnittelulaadun, osavalmistuksen että kokoon-

panon työntekijöiden kautta lisäämällä virheiden ja puutteiden määrää. 

Kun toimittajia ei arvioida systemaattisesti, on ostaja-toimittajasuhteen kehittäminen 

vaikeaa. Ostaja-toimittajasuhteella on suora vaikutus laatuun sekä toimitusvarmuuteen 

ja siten kokoonpanon tuottavuuteen. 5S-menetelmällä voidaan luoda tuottavampi ympä-

ristö, josta poikkeamat on helpompi havaita. Kun 5S-toimintatapaa ei sovelleta varastol-

la, aiheuttaa se puutteita kokoonpanoon samoin kuin RFID-järjestelmän tai muun tekno-

logian puuttuminen, mikä lisää inhimillisen virheen riskiä ja heikentää varaston tark-

kuutta. Myös nimikevastaavan puuttumisella on vaikutus kokoonpanon tuottavuuteen, 

sillä ylläpitämätön nimikkeistö lisää tiedon hukkaa ja mahdollistaa osapuutteita. 

Kehitysehdotukset suunniteltiin lean-filosofian pohjalta ja ne painottuivat vaihtelun vä-

hentämiseen, toimintojen selkeyttämiseen ja tuotannon ja toimintojen virtaamisen pa-

rantamiseen. Toimintojen kehittäminen helpottuu, kun vaihtelua vähennetään standar-

doinnin kautta, jolloin havaitaan helpommin poikkeamat sekä työtavan vaikutus laatuun 

ja tuottavuuteen. Taulukoon 5 on koottu kehitysehdotukset ja niihin liittyvät toimenpi-

teet. 

Taulukko 5. Kehitysehdotukset ja niihin liittyvät toimenpiteet 

Kehityskohde Toimenpiteet 

Ydinosaamisen määrittämi-

nen 

Määritetään ydinosaaminen make or buy –analyysilla. Jatkossa 

keskitytään vain niihin tuotteisiin ja toimintoihin, jotka ovat stra-

tegisesti tärkeitä ja joissa osaamisen taso on hyvä. 

Kokoonpanon standardityö-

järjestyksen käyttöönotto 

Määritellään laitteelle 8123 osakokoonpanojen suoritusjärjestys 

ja työvaiheet, joiden pohjalta laaditaan työohjeet. 

Järjestetään kokoonpanopaikat sekä tarvittavat välineet niihin. 

Suoritetaan pilottikokeilu ja tehdään tarvittavat muutokset. 

Laajennetaan standardointia muiden laitteiden kokoonpanoihin. 

Tuotannon virtauttaminen Muodostetaan mm. rullia valmistava koneistussolu sekä koneis-

tettavia rakenteita valmistava osavalmistussolu. 

Jaetaan hitsaamo kahteen tuoteperusteiseen yksikköön, yhteen 

raskasta koneistusta palvelevaan yksikköön ja funktionaaliseen 

yksikköön kuuluvaan osaan. 

Maalaus, lämpökäsittely, esikäsittely ja levytyö toimivat yhteisi-

nä resursseina. Sovitaan pelisäännöt, miten resurssit ovat val-

mistussolujen ja muiden yksiköiden käytettävissä. 

Raskaassa koneistuksessa jokaista konetta käsitellään soluna, 

eli ohjaus ja kuormitusanalysointi tehdään konekohtaisesti. 
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Suunnittelun kehitys Jatketaan tuotevakiointia ja Master-mallien suunnittelua. 

Kartoitetaan koulutuksen ja perehdytyksen tarve. 

Ostaja-toimittajasuhteen 

kehittäminen 

Päivitetään toimittaja-arviointilomake ja Toimittajan käsikirja. 

Suoritetaan toimittaja-arvioinnit Baltian sekä kotimaan toimittajil-

le. 

Analysoidaan arvioinnin tulokset ja laaditaan toimenpidesuunni-

telma analyysin perusteella. 

Ulkoistetaan täysin tiettyjen laitteiden ja teräsrakenteiden val-

mistus tietyille alihankkijoille. 

Varastoinnin tehostaminen Tehdään pilottikokeilu RFID-teknologialle. Kokeilun tulosten 

pohjalta päätetään järjestelmäinvestoinnista. 

Sovelletaan 5S-menetelmää varastoihin. 

Tehdään varastointisuunnitelma laite- ja linjakohtaisesti. 

Nimikevastaavan tehtävän-

kuvan luominen 

Luodaan toimenkuva nimikevastaavalle, jonka tehtävänä on 

nimikkeistön ylläpito. 

Laatu- ja kehitysosaston 

muodostaminen 

Muodostetaan laatu- ja kehitysosasto, joka hoitaa täysipäiväi-

sesti laatu- ja kehitystehtäviä. 

Henkilöstötutkimus Teetetään hiljaiset signaalit –mittaus asiantuntijalla, jotta saa-

daan tarkasti selville tuotannon kehitystarpeet ja tarvittavat toi-

menpiteet. 

 

Lean-filosofian mukaisesti tuotannon kehitys tehdään pienin kehitysaskelin, jotka johta-

vat lopulta suuriin parannuksiin. Tässä työssä esitetyt kehitysehdotukset ovat ensimmäi-

set askeleet kokoonpanon edellytysten kehittämiseksi. Niiden toteuttamisen jälkeen on 

arvioitava toimenpiteiden vaikutusta ja tehtävä parannussuunnitelma, jossa määritellään, 

miten työtapoja parannetaan. Suunnitelmaa kokeillaan käytännössä ja tarkastetaan, toi-

miiko suunnitelma ja korjataan mahdolliset virheet. Korjausten jälkeen suunnitelma 

toteutetaan koko laajuudessaan ja standardoidaan toimenpiteet, jos ne koetaan hyviksi. 

Toiminnan kehittämistä jatketaan aloittamalla sykli alusta. Tästä huolehtii kohdeyrityk-

seen muodostettava kehitysosasto sekä työntekijät, jotka ovat pääroolissa jatkuvan pa-

rantamisen toteuttamiseksi. Tuotannon tilaa on arvioitava systemaattisesti arvovirtaku-

vauksen kautta, ja pohdittava seuraavia toimenpiteitä tuotannon ja muiden prosessien 

virtauksen edistämiseksi. Näin aloitetaan jatkuvan parantamisen sykli, jolla saavutetaan 

merkittäviä tuloksia pitkällä aikajänteellä. 
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LIITE 1: HÄIRIÖT LAITTEEN 8123 KOKOONPANOSSA 
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LIITE 2: HÄIRIÖT LAITTEEN 8131 KOKOONPANOSSA 



103 

LIITE 3: HENKILÖSTÖKYSELY 

1. Kuinka monta vuotta olet työskennellyt kohdeyrityksessä? 

2. Osastosi? 

a. Hitsaus, levytyö, maalaus 

b. Koneistus 

c. Kokoonpano 

3. Kuinka seuraavat väitteet pitävät paikkansa kohdallasi? 

a. Saan mielestäni työni tulosta ja antamaani panosta vastaavaa palkkaa 

b. Olen tyytyväinen nykyiseen palkkajärjestelmään 

c. Olen tyytyväinen nykyiseen työaikajärjestelmään 

d. Palkitsemisjärjestelmä on toimiva 

4. Perustele tai tarkenna vastauksiasi vapaamuotoisesti. Voit myös kertoa mahdol-

lisia parannusehdotuksia. 

5. Arvioi motivaatiotasi työntekoon asteikolla 1-10. 1 = en ole lainkaan motivoitu-

nut 10 = olen erittäin motivoitunut 

6. Mistä motivaatiotasosi johtuu? Ts. miksi olet/et ole motivoitunut? 

7. Mitkä asiat motivoi(si)vat sinua eniten työskentelemään? Mitkä näistä asioista 

ovat kunnossa nykyisessä työssäsi? 

a. Työn mielekäs sisältö 

b. Työn vaativuus 

c. Mahdollisuus kehittyä 

d. Arvostus työstä 

e. Yhteenkuuluvuuden tunne 

f. Hyvä työilmapiiri 

g. Kilpailu 

h. Palaute työstä 

i. Mahdollisuus vaikuttaa 

j. Peruspalkka 

k. Tulospalkka 

l. Erikoispalkkiot 

m. Työsuhteen pysyvyys 

n. Työaikajärjestely 

o. Työolot 

8. Mitkä muut asiat motivoi(si)vat sinua? Voit myös kommentoida edellisen koh-

dan vastauksiasi. 

9. Arvioi seuraavien väitteiden paikkansapitävyyttä. 

a. Osaamiseni on riittävä työni suorittamiseen. 

b. Sain riittävän perehdytyksen työhöni. 

10.  Tähän voit halutessasi kommentoida edellisiä kohtia. 

11. Arvioi seuraavia asioita asteikolla 1-10. 1 = ei yhteistyötä 10 = loistava yhteis-

henki. 
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a. Yhteistyö oman osaston/tiimin kesken 

b. Yhteistyö muiden tuotannon osastojen kanssa 

c. Yhteistyö toimihenkilöiden kanssa 

12. Mitkä seuraavista asioista mielestäsi kuvaavat yleistä ilmapiiriä työpaikallasi? 

a. Varmuus tulevaisuudesta 

b. Yhteiset tavoitteet 

c. Työtehtävien ja vastuualueiden selkeys 

d. Kunnossa olevat pelisäännöt ja toimintatavat 

e. Oppiva ja kehittyvä työyhteisö 

f. Henkilöstön aktiivisuutta ja kasvua korostava yhteisö 

g. Henkilöstön kyvyt, taidot ja luovuus on huomioitu 

h. Sujuva yhteistyö 

i. Aikaa sosiaaliselle kanssakäymiselle 

j. Toisten arvostus 

k. Tasa-arvoisuus 

l. Usko ongelmien ratkaisumahdollisuuksiin 

m. Tieto ei kulje - paljon huhuja 

n. Työyhteisö on klikkiytynyt 

o. "Ei kuulu meille" -asenne on yleinen 

p. Sisäiset pelisäännöt ovat epäselvät 

q. Syyttelyä, avoimia riitoja, yleistä valitusta 

r. Kielteisyys, toivottomuus 

s. Ei yhteistyötä muiden osastojen kanssa 

13. Tähän voit halutessasi kommentoida edellisiä kohtia 

14. Arvioi seuraavien väitteiden paikkansa pitävyyttä 

a. Tieto välittyy hyvin osastoni sisällä  

b. Tieto välittyy hyvin osastojen välillä 

c. Tieto välittyy hyvin johdon ja henkilöstön välillä 

d. Tiedotus on avointa  

e. Tiedotus on selkeää  

f. Tiedotusta on riittävästi 

15. Mistä kaipaisit lisää tietoa? Tai muita kommentteja tiedonkulkuun liittyen 

16. Arvioi, kuinka seuraavat väitteet pitävät paikkansa kohdallasi. 

a. Voin vaikuttaa työn sisältööni  

b. Haluaisin vaikuttaa työn sisältööni  

c. Voin vaikuttaa työaikoihini  

d. Haluaisin vaikuttaa työaikoihini  

e. Voin vaikuttaa työtäni koskeviin muutoksiin 

f. Haluaisin vaikuttaa työtäni koskeviin muutoksiin 

g. Voin vaikuttaa työpaikallani tehtäviin muutoksiin 

h. Haluaisin vaikuttaa työpaikallani tehtäviin muutoksiin 
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17. Mihin asioihin haluaisit vaikuttaa enemmän? Tai muita huomioita vaikutusmah-

dollisuuksistasi. 

18. Arvioi seuraavien väitteiden paikkansa pitävyyttä. 

a. Olen tyytyväinen esimieheeni ja hänen johtamistaitoihinsa 

b. Saan riittävästi tukea ylhäältä päin  

c. Byrokratian taso ei ole liian korkea 

19. Tähän voit kommentoida edellisiä kohtia. 

20. Onko työhyvinvointiin panostettu mielestäsi riittävästi? Parannusehdotuksia? 
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LIITE 4: HENKILÖSTÖKYSELYN VASTAUKSET 


